

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Гирин Н.В.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Мавренкова А.Н.	Заместитель директора		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие здравоохранения Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	8,0000	9,0000	-	-	ИС "Парус"	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	33,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1000	9,1000	7,7000	-	-	Форма №30	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	18,9000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,4000	12,6000	7,7000	-	-	Форма №30	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	31,5000	40,0000	46,0000	-	-	ГИС ОМС	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,800 0	1,700 0	2,600 0	3,500 0	4,200 0	4,500 0	4,800 0	5,100 0	5,700 0	6,300 0	7,100 0	8,0000
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	14,10 00	14,10 00	14,10 00	14,10 00	14,10 00	14,50 00	14,50 00	15,90 00	15,90 00	15,90 00	11,40 00	9,1000
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	14,40 00	12,60 00	12,6000
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	37,00 00	37,00 00	38,00 00	39,00 00	40,00 00	40,00 00	41,00 00	41,00 00	41,00 00	42,00 00	43,00 00	40,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единиц а	14,0000	2021	-	-	-	-	14,000 0	15,000 0	42,000 0	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Значение результата считается нарастающим	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															итогом с 2022 года. На 2023 год запланирован ремонт 15 объектов (1 объект 2023 года, 14 объектов 2022 года);На 2024 год запланировано 42 объекта (14 объектов 2022 года, 1 объект 2023 года, 27 объектов 2024 года); Справочно на 2025 год по итогу запланировано 83 объекта (нарастающим итогом с 2022 года).		
1.2	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0 000	0,0 000	1,0 000	2,0 000	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Настоящий итог														медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/перео снащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. Запланировано приобретение 1 автомобиля в 2024 году.		
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	-	Единиц а	95,0000	2021	-	-	-	-	95, 000 0	201 ,00 00	260 ,00 00	-	-	Материально- техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог															медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Увеличено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.4	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году														контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Запланировано завершение мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий 8 объектов медицинс ких организаций и их обособленных структурных подразделений: ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Поликлиника пгп Чистые Боры; ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Поликлиника для взрослых; ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» Детская поликлиника №1; ОГБУЗ		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															"Вохомская межрайонная больница" Поликлиника в п.Павино; Стоматологическая поликлиника Буй; ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Ликургская сельская врачебная амбулатория; ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» Марьинский фельдшерский пункт; ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» Судайская врачебная амбулатория.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.5	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Нарастающий итог	-	Единиц а	16,0000	2021	-	-	-	-	16,000 0	22,000 0	30,000 0	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Запланировано приобретение и монтаж следующих быстровозводимых конструкций: 2022 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница»;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кадыйская районная		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кологривская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная районная		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная больница Костромского округа № 2»;Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная больница Костромского округа № 2»;Областное государственное		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															бюджетное учреждение здравоохранения «Островская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Судиславская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа №2" .2023 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															районная больница»%; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Макарьевская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мантуровская окружная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Островская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																«Чухломская центральная районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»2024 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница"; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская районная больница»;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солигаличская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сусанинская районная больница»;Областн ое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															В.Ф.»;Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" ; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница".		
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году														помощь, по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															бюджетных ассигнований. Запланировано решение вопроса о приемке поставленного в 2021 году оборудования в количестве 26 шт. (аппараты УЗИ).	
1.7	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0 000	2,0 000	3,0 000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевороор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Запланировано строительство объектов: В 2022 году начало строительства объектов: ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница", ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" (Поликлиника детская и взрослая) г. Кострома, мкр-н Венеция. Срок завершения 2023 год.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															В 2023 году начало строительства объекта: ОГБУЗ "Кологривская районная больница". Срок завершения 2024 год. В 2024 году начало строительства объектов : ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 1", ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф"; Справочно в 2025 году начало строительства объекта: ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" (поликлиника для		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															взрослых) г. Кострома, мкр-н Давыдовский. Таким образом в 2023 году планируется завершение 2 объектов, 2024 году - 3 объектов, в 2025 году 6 объектов.		
1.8	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	131 ,00 00	-	-	-	-	Материально- техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)														расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.9	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежавшим	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	году														выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.Запланировано завершение работ		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															по монтажу 4 модульных конструкций из плана 2021 года: ОГУБЗ «Судиславская районная больница» Глебовский фельдшерско- акушерский пункт; ОГУБЗ «Судиславская районная больница» Калинковский фельдшерско- акушерский пункт; ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница» Талицкий фельдшерско- акушерский пункт; ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница» Воробьевицкий		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															фельдшерско- акушерский пункт.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	115 103,00	168 581,00	125 316,00	409 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	115 103,00	168 581,00	125 316,00	409 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	115 103,00	168 581,00	125 316,00	409 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	123 300,00	50 000,00	60 000,00	233 300,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	123 300,00	50 000,00	60 000,00	233 300,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	123 300,00	50 000,00	60 000,00	233 300,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	154 003,80	75 010,30	172 548,90	401 563,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	154 003,80	75 010,30	172 548,90	401 563,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	154 003,80	75 010,30	172 548,90	401 563,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	204 574,00	303 389,60	238 549,00	746 512,60
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	204 574,00	303 389,60	238 549,00	746 512,60
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	204 574,00	303 389,60	238 549,00	746 512,60
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам,	0,00	0,00	0,00	62 306,90	0,00	0,00	62 306,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	подлежавшим исполнению в 2021 году							
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	62 306,90	0,00	0,00	62 306,90
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	62 306,90	0,00	0,00	62 306,90
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	21 012,50	0,00	0,00	21 012,50
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	21 012,50	0,00	0,00	21 012,50
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	21 012,50	0,00	0,00	21 012,50
1.7.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	20 539,20	0,00	0,00	20 539,20
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь,	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	102 960,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году							
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	102 960,00
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	102 960,00
1.8.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	100 640,70	0,00	0,00	100 640,70
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	19 949,40	0,00	0,00	19 949,40
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	19 949,40	0,00	0,00	19 949,40
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	19 949,40	0,00	0,00	19 949,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. Запланировано приобретение 1 автомобиля в 2024 году.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение заключено соглашение	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2024	05	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.1.3	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на приобретение автомобильного транспорта"	-	01.09.2024	01	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки
1.1.4	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2024	Взаимо	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа ЕИС	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Закупки		
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	-
1.1.12	Контрольная точка	-	31.12.2025	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация с системы ЕИС Закупки		
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Запланировано строительство объектов: В 2022 году начало строительства объектов: ОГБУЗ "Нерехтская	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центральная районная больница", ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" (Поликлиника детская и взрослая) г. Кострома, мкр-н Венеция. Срок завершения 2023 год. В 2023 году начало строительства объекта: ОГБУЗ "Кологривская районная больница". Срок завершения 2024 год. В 2024 году начало строительства объектов : ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 1", ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф"; Справочно в 2025 году начало строительства объекта: ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" (поликлиника для взрослых) г. Кострома, мкр-н Давыдовский. Таким образом в 2023 году планируется завершение 2 объектов, 2024 году - 3 объектов, в 2025 году 6		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объектов.		
1.2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кралин С.Н.	1 ССЫЛКА НА РЕЕСТР	-	ЕИС "Закупки"
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кралин С.Н.	1 ИНОЕ	-	ЕИС "Закупки"
1.2.3	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	01	07	Кралин С.Н.	1 Ссылка на заключенные контракты на строительство в ЕИС ЗАКУПКИ	-	ЕИС Закупки
1.2.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство",	-	28.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кралин С.Н.	Прочий тип документа иное	-	Облстройзаказчик

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа информация от отдела кадров	-	Ведомственный учет
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Кралин С.Н.	1 Информация с ЕИС Закупки	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	1 Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.2.8	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупок или от Облстройзаказчика	-	ЕИС Закупки
1.2.9	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 1.0000, Единица	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Документы о псд	-	Департамент строительства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 3.0000, Единица	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Иное	-	ЕИС Закупки
1.2.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 3.0000, Единица	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	ОГКУ "Облстройаказчик"
1.2.16	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на строительство"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Иное	-	ЕИС Закупки
1.2.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2024	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Иное	-	Ведомственный учет
1.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Иное	-	Ведомственный учет
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Запланировано приобретение и монтаж следующих быстровозводимых конструкций: 2022 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»; Областное		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кадыйская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кологривская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная районная больница»; Областное		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нерехтская центральная районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная больница Костромского округа № 2»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная больница Костромского округа № 2»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Островская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Судиславская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Окружная больница Костромского округа №2" .2023 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская районная больница»%; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Макарьевская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мантуровская окружная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Островская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чухломская центральная районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»2024 год: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница"; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красносельская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нейская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солигаличская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сусанинская районная больница»; Областное государственное бюджетное учреждение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»;Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" ; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница".		
1.3.1	Контрольная точка "Заключен контракт"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа иной	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС "Закупки"
1.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и внедрен в действие объект", значение: 4.0000, Единица	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Ведомственный учет
1.3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.3.8	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на	-	01.09.2023	01	07	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приобретение быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций"						технического состояния медицинских организаций.		
1.3.9	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.11.2023	01	08	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет от ОК	-	Электронный бюджет
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.3.12	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и внедрен в действие объект", значение: 9.0000, Единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Реестр лицензий	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на приобретение быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки
1.3.14	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и внедрен в действие объект", значение: 22.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Ведомственный учет
1.4	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Значение результата считается нарастающим итогом с 2022 года. На 2023 год запланирован ремонт 15 объектов (1 объект 2023 года, 14	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объектов 2022 года); На 2024 год запланировано 42 объекта (14 объектов 2022 года, 1 объект 2023 года, 27 объектов 2024 года); Справочно на 2025 год по итогу запланировано 83 объекта (нарастающим итогом с 2022 года).		
1.4.1	Контрольная точка "Сметы и техническое задание на проведение работ подготовлены"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа иной	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Заключен договор/ контракт на проведение ремонтных работ"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа иной	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.4.12	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на осуществление капитального ремонта"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Электронный бюджет
1.4.17	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на осуществление капитального ремонта"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки
1.4.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Увеличено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.5.1	Контрольная точка "Контракт заключен"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС "Закупки"
1.5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Поставка оборудования"	-	01.09.2022	02	10	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иной	-	АСММС, Государственная информационная интегрированная систем управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Приобретено 95 единиц оборудования в медицинские организации"	-	15.12.2022	09	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иной	-	АСММС, Государственная информационная интегрированная систем управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на приобретение оборудования"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.5.12	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	03	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						Информация с ЕИС Закупки		
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	04	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Электронный бюджет
1.5.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иной	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Заключено 100% контрактов на приобретение оборудования"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	1 Информация от отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций.	-	ЕИС Закупки
1.5.17	Контрольная точка "Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Еис Закупки
1.5.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	-
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований. Запланировано завершение мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий 8 объектов медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений: ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Поликлиника пгп Чистые Боры; ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Поликлиника для взрослых; ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» Детская поликлиника №1; ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" Поликлиника в п.Павино;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Стоматологическая поликлиника Буй; ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» Ликургская сельская врачебная амбулатория; ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» Марьинский фельдшерский пункт; ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» Судайская врачебная амбулатория.		
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	Ведомственный учет
1.6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	12.10.2022	01	Взаимосвязь с иными	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.10.2022	02	06	Гирин Н.В.	Соглашение соглашение с медицинскими организациями	-	Ведомственный контроль
1.6.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гирин Н.В.	1 Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ЕИС Закупки		
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с системы ЕИС Закупки	-	-
1.7	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	В рамках выполнения мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежавшим исполнению в 2021 году,	Нет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований. Запланировано завершение работ по монтажу 4 модульных конструкций из плана 2021 года: ОГУБЗ «Судиславская районная больница» Глебовский фельдшерско-акушерский пункт; ОГУБЗ «Судиславская районная больница» Калинковский фельдшерско-акушерский пункт; ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница»		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	Ведомственный контроль
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа иное	-	ЕИС Закупки
1.8	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гирин Н.В.	В рамках выполнения мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, по контрактам	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "			и отсутствует	и отсутствует		(договорам), подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований. Запланировано решение вопроса о приемке поставленного в 2021 году оборудования в количестве 26 шт. (аппараты УЗИ).		
1.8.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Информация с ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.9	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	01.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками	Нет	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Соглашение	-	ЕИС Закупки
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчет	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Мавренкова А. Н.	Заместитель директора	Гирин Н. В.	3
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
5	Участник регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
7	Участник регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1

	проекта				
9	Участник регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	1