

П А С П О Р Т
федерального проекта

Цифровое государственное управление

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"			
Краткое наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Пак О.Б.	Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Рубцова Т.О.	Заместитель директора Департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)	Цифровая трансформация	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России"	

Федерации (далее - государственные программы)		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		Направление (подпрограмма)	Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"
		Направление (подпрограмма)	Создание Единой цифровой платформы пространственных данных
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
		Направление (подпрограмма)	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации
	6	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Направление (подпрограмма)	Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
	7	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	Стратегическое планирование и официальная статистика

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																			
1.1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	НП	Процент	15,0000	2020	-	-	-	25,00 00	65,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственнfx услуг (функций)	
1.2.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала	НП	Балл	3,7000	2020	-	-	-	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функций)	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)																		
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	5,0000	2020	-	-	-	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания	ФП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,100 0	1,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ																		
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																		
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	НП	Условно я единица	3,0000	2020	-	-	-	5,000 0	20,00 00	45,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)
2.2.	Доля органов государственной власти,	ФП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	5,000 0	38,00 00	44,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру																			
2.3.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	92,00 00	110,0 000	130,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)	
2.4.	Обеспечен запуск проектов в форме государственно- частного партнерства или государственно- частного взаимодействия с использованием цифровых технологий	ФП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
2.5.	Количество государственных	ФП	Условна я	0,0000	2020	-	-	-	92,00 00	135,0 000	204,0 000	204,0 000	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ		единица																услуг (функции)	
2.6.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	25,00 00	50,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																			
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ																			
4	Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде																			
4.1.	Доля госуслуг, оказываемых онлайн	НП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	30,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-	ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	
4.2.	Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	50,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)	
4.3.	Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без	ФП	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	100,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции)	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	очных визитов																			
4.4.	Количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн	ФП	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	10,00 00	30,00 00	35,00 00	45,00 00	55,00 00	65,00 00	75,00 00	100,0 000	Единый портал государственных услуг (функции)	
4.5.	Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	61,00 00	64,00 00	66,00 00	70,00 00	73,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000	Единый портал государственных услуг (функции)	
5	Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе																			
5.1.	Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ	НП	Человек	78 000 00 0,0000	2021	-	-	-	-	100 0 00 00 0,000 0	115 0 00 00 0,000 0	124 0 00 00 0,000 0	-	-	-	-	-	-	ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	
5.2.	Количество пользователей сервисом биометрической идентификации	ФП	Человек	216 000,0 000	2021	-	-	-	-	20 00 0 000 ,0000	3 000 000, 0000	50 00 0 000 ,0000	58 20 0 000 ,0000	62 30 0 000 ,0000	66 40 0 000 ,0000	70 50 0 000 ,0000	74 60 0 000 ,0000	75 00 0 000 ,0000	Единый портал государственных услуг (функции)	
5.3.	Количество	ФП	Единица	2,0000	2021	-	-	-	-	10,00	25,00	50,00	58,00	62,50	67,00	70,00	72,00	75,00	Единый портал	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов									00	00	00	00	00	00	00	00	00	государственных услуг (функции)	
5.4.	Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина	ФП	Единица	10,0000	2021	-	-	-	-	25,00 00	60,00 00	100,0 000	107,0 000	114,0 000	121,0 000	128,0 000	135,0 000	150,0 000	Единый портал государственных услуг (функции)	
5.5.	Регламентное время, затрачиваемое на идентификацию гражданина	ФП	Секунда	30,0000	2021	-	-	-	-	29,00 00	28,00 00	27,00 00	24,00 00	21,00 00	18,00 00	15,00 00	12,50 00	10,00 00	Единый портал государственных услуг (функции)	
5.6.	Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений	ФП	Миллиар д рублей	0,0000	2021	-	-	-	-	-	0,500 0	0,500 0	10,00 00	12,00 00	14,00 00	16,00 00	18,00 00	20,00 00	ГАС "Управление", ГИИС "Электронный бюджет"	
5.7.	Снижение ущерба экономике страны от	ФП	Миллиар д	0,0000	2021	-	-	-	-	-	2,000 0	3,000 0	5,000 0	6,000 0	7,000 0	8,000 0	9,000 0	10,00 00	ГАС "Управление",	

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.2.	Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия	ФП	Процент	2,0000	2021	-	-	-	-	5,000 0	30,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-	СМЭВ, Автоматизирован ная информационная система «Налог- З», ГИИС "Электронный бюджет"
6.3.	Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	10,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции), ГАС "Управление"
6.4.	Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,00 00	40,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-	Единый портал государственных услуг (функции), ГАС "Управление"
6.5.	Количество	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	ФГИС «Единый

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись											00								портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	НП	Процент	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.2.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	НП	Балл	3,90	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4,00
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,00	15,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	НП	Условная единица	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	39,00	42,00	45,00
2.2.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	38,00	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	44,00	44,00	44,00
2.3.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	120,0 0	120,0 0	120,0 0	120,0 0	120,0 0	122,0 0	123,0 0	123,0 0	124,0 0	126,0 0	128,0 0	130,00
2.4.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	185,0 0	185,0 0	185,0 0	185,0 0	185,0 0	204,0 0	204,0 0	204,0 0	204,0 0	204,0 0	204,0 0	204,00
2.5.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	70,00	70,00	70,00
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в	НП	Процент	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ														
4	Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде														
4.1.	Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	60,00	60,00	60,00	60,50	60,50	60,50	61,00
4.2.	Количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00
4.3.	Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.	Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
4.5.	Доля госуслуг, оказываемых онлайн	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5	Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе														
5.1.	Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ	НП	Человек	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	101 000 000,00	102 500 000,00	104 000 000,00	105 500 000,00	107 000 000,00	108 500 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
5.2.	Количество пользователей сервисом биометрической идентификации	ФП	Человек	255 000,00	257 000,00	260 000,00	263 000,00	266 000,00	270 000,00	273 000,00	276 000,00	280 000,00	285 000,00	290 000,00	3 000 000,00
5.3.	Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов	ФП	Единица	10,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
6.4.	Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ	ФП	Процент	10,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	38,00	40,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																				
1.1	Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	-	Штука	24,0000	2020	-	-	-	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	

Информационные системы инфраструктуры электронного правительства функционируют с интегральным показателем качества равным значению не менее 0,97 при заданных нагрузочных показателях, учитывающих естественный рост нагрузки, и сроках реагирования на возможные события.

Обеспечено развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме», в том числе, с целью перевода массовых государственных услуг в электронный вид (возможность получения гражданами и организациями/оказания ведомствами популярных государственных услуг без очных визитов), а также:

Обеспечена реализация сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
требующих подтверждения личности), (целевое значение пользователей сервиса биометрической идентификации к 2024 год – 50 млн человек (34% населения Российской Федерации). Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» в целях предоставления 95% массовых социально значимых услуг в электронном виде (60% - к 2022 году, 75% - к 2023 году, 95% - к 2024 году) и развития технологических возможностей оптимизации бизнес-процессов их оказания в режиме онлайн или проактивно. Разработан модуль мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) целевое значение пользователей сервиса 2024 год – 50 единиц видов документов и справок. Обеспечена интеграция информационных систем госорганов с личным кабинетом портала госуслуг. Обеспечено предоставление 100 госуслуг онлайн с представлением результата в момент обращения в 2024 году. Реализованы возможности дистанционного и бесплатного получения электронной подписи (к концу 2024 года - 60% пользователей ЕПГУ используют облачную электронную подпись). Реализован сервис «Госпочта» с целью обеспечения направления любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде (к концу 2024 года 100% писем от госорганов). Реализована возможность подключения всех юридических лиц к механизму обмена электронными данными (к концу 2024 года 60% документов в электронном виде осуществляется с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия). Обеспечено обработка и хранение всех данных по документам обязательной отчетности в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ (к концу 2024 года 90% форматов документов обязательной отчетности обрабатываются и хранятся в электронном виде). Обеспечено катастрофоустойчивое функционирование критически важных информационных систем ИЭП при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и/или чрезвычайной ситуации. Обеспечен онлайн доступ к связанным массивам данных и информационным продуктам по наиболее востребованных для оказания услуг и исполнения государственных функций. Сокращено время исполнения регламентных процедур. Реализованы все услуги и сервисы ПФР России на ЕПГУ. Реализованы цифровые сервисы для участников избирательного процесса. Запущен новый портал ЕПГУ и интеллектуальные помощники получения и заполнения форм услуги, новых мобильных приложений под распространенные жизненные ситуации (Здоровье, Образование, Дом, Автомобиль). Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи. Обеспечена возможность создания сайтов школ с использованием конструктора типовых сайтов. Реализован механизм централизованного управления информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в социальных сетях. Обеспечено развитие функциональности ЕПГУ в части разработки функциональности сбора и анализа знаний о пользователях (анализ диалогов с Цифровым Ассистентом, статистики СМЭВ, слотах времени для записи, статистики ЕГИССО, статистики ГЭПС, архива заявлений, поиск заявлений, развитие дашбордов), пользовательского поведения																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(данные об активности пользователей), выполнения таргетированных масштабных персональных коммуникаций (функциональности таргетированной рассылки, функциональности создания аудиторий, функциональности проведения информационных кампаний, функциональности управления доступами). Обеспечено развитие и эксплуатация системы идентификации персонифицированных карт зрителей (целевое значение – 1 млн. до конца 2022 года) по итогам проверки МВД России и ФСБ России, а также персонифицированного токена доступа (целевое значение 1,5 млн. до конца 2022 года), формируемого на основании ПКЗ и билета. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в целях обеспечения возможности использования цифровой образовательной среды, а также создания условий для цифровой трансформации системы образования и использования новых возможностей информационных технологий при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования.																					
1.2	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	
В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3.X, а также создание видов сведений в СМЭВ версии 3.X																					
1.3	Обеспечено внедрение в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	-	30,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информац	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.1	Создана и функционирует цифровая платформа Росреестра, и на ее основе обеспечивается оказание электронных услуг на Едином портале государственных х и муниципальных услуг, а также доступность государственных х данных органам власти и бизнесу в режиме онлайн	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	15,0 000	30,0 000	45,0 000	45,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
2021 год - реализованы 15 информационных сервисов для обеспечения государственных услуг, создание витрины данных ФГИС ЕГРН.																					
2022 год - создана витрина данных ФГИС ЕГРН, обеспечивающая обмен данными с 30-ю органами государственной власти (реализация в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключенного с ФГБУ "ФКП Росреестра"); на ЕПГУ выведено не менее 30 подуслуг в сфере государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации права; обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕГРН; обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра; обеспечено развитие в сфере картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных в части лицензирования геодезической и картографической деятельности;																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
обеспечено функционирование официального сайта Росреестра. 2023 год - на ЕПГУ выведено не менее 45 подуслуг (видов выписок); обеспечен обмен данными с 100 региональными (муниципальными) органами исполнительной власти; обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра; обеспечено функционирование официального сайта Росреестра; обеспечено сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"; обеспечено сопровождение и мониторинг информационно-коммуникационной инфраструктуры в части ИС Архив. 2024 год - на ЕПГУ предоставляется не менее 45 подуслуг (видов выписок); на 12% сокращены расходы на обеспечение функций контрольно-надзорной деятельности и деятельности по лицензированию, снижена нагрузка на бизнес и профессиональных участников за счет проведения не менее 80% всех проверок с использованием проверочных листов и электронных актов, сроки оказания услуг по лицензированию и предоставлению сведений из реестра СРО сокращены на 40% по отношению к 2020 году; обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра; обеспечено функционирование официального сайта Росреестра; ФГИС ЕГРН обеспечен вычислительными и сетевыми ресурсами центра обработки данных; обеспечено сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"; обеспечено сопровождение и мониторинг информационно-коммуникационной инфраструктуры в части ИС Архив.																				
2.2	Обеспечено развитие и функционирование информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД России	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости																				
Проведены работы по созданию Федерального центра обработки данных МВД России (далее - ФЦОД), в том числе проведены проектно-изыскательские работы по объекту ФЦОД, получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, заключен и реализуется государственный контракт на выполнение строительно- монтажных работ. Обеспечено достижение задач по организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и регистрационного учёта граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе обеспечено оснащение сотрудников Госавтоинспекции мобильными устройствами для доступа к системам МВД России . 2021 год - На основе разработанного концептуального дизайн-проекта проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проектно- изыскательские работы по объекту ФЦОД МВД России. Закуплено серверное и коммуникационное оборудование Единого ресурса регистрационного и миграционного учетов. Реализована возможность посредством ЕПГУ получения сведений о транспортных средствах, действительности паспортов РФ, регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, а также обжалования штрафов за нарушение ПДД, оформления электронного договора купли-продажи транспортного средства.2022 год – Закуплено серверное и коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России. 2023 год – Приняты проектно-изыскательские работы с положительным заключением государственной экспертизы по объекту ФЦОД МВД России. Подготовлена необходимая документация для заключения государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту ФЦОД МВД России. Начаты строительно-монтажные работы по объекту ФЦОД МВД России. Реализована возможность посредством ЕПГУ получения справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, информации о непривлечении лица к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психотропных веществ. Реализована возможность получения государственных услуг иностранными гражданами посредством ЕПГУ. Поставлены мобильные устройства для доступа к системам МВД России сотрудникам Госавтоинспекции.2024 год – Выполнены строительно-монтажные работы по объекту ФЦОД МВД России. Закуплено серверное и коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России.2025 год – Закуплено серверное и коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России.																					
2.3	Обеспечено подключение федеральных органов	-	Процент	0,0000	2019	-	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	100, 000 0	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно-	Увеличение доли массовых социально значимых услуг,	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированно й информационно й системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС																		телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	доступных в электронном виде, до 95 процентов

1 Созданы и внедрены в эксплуатацию компоненты национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы ЕАЭС.

2. Реализована возможность эффективного, своевременного и достоверного межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках обеспечения общих процессов на пространстве ЕАЭС:

2021 год – обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в действие в 2021 году;

2022 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в действие в 2022 году;

2023 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в действие в 2023 году;

2024 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в действие в 2024 году.

3. Обеспечены технологические условия для функционирования трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС.

4. Создана технологическая основа для формирования цифровой платформы ЕАЭС по оказанию межгосударственных электронных услуг физическим лицам и хозяйствующим

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
субъектам с использованием государственных информационных систем уполномоченных органов.																				
2.4	Создана и функционирует цифровая платформа, на которой обеспечена реализация Суперсервиса «Образование в Российской Федерации для иностранцев»	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1. Абитуриенты не менее, чем из 170 стран подали документы в электронном виде; 2. Информирование абитуриента об изменении статуса заявления, в том числе о прохождении первого этапа отбора, второго этапа отбора, получении визового указания осуществляется в режиме онлайн с отправкой соответствующего сообщения абитуриенту; 3. Не менее 1 млн уникальных пользователей с увеличением до 3 млн к 2024 году; 4. Не менее 100 тыс. абитуриентов подали заявки на участие в отборе на обучение с увеличением до 200 тыс. к 2024 году; 5. 100% государственных образовательных организаций Российской Федерации прошли регистрацию в Суперсервисе; 6. 100% администраций субъектов Российской Федерации будет подключено к Суперсервису для предоставления информации о региональных образовательных, экономических и социальных возможностях для иностранных абитуриентов.																				
2.5	Создана и функционирует информационная система и информационно-технологическая	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информац	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	инфраструктура по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий и на их основе обеспечена техническая возможность оказания электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг																			ионной системы)	
Создание на базе отечественных технологии государственной информационной системы, состоящей из двух информационно-телекоммуникационных сервисов: контроля за оборотом оружия; управления охранными услугами. Результат направлен на выполнение следующих основных задач: 1. Организация единого информационного пространства для участников оборота оружия, обеспечивающего возможность электронного взаимодействия по учету оборота оружия, в том числе в части осуществления контроля производства, хранения, перемещения, купли-продажи и утилизации оружия (поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. № Пр-2279 н от 28 декабря 2018 г. № Пр-2529 «О первоочередных мерах по усилению контроля за оборотом оружия»). 2. Переход по ряду государственных услуг, оказываемых Росгвардией, на реестровую модель их предоставления.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3. Внедрение электронных разрешительных документов на базе специальных электронных карт, исключающих подделку разрешительных документов. 4. Совершенствование управления охранной деятельностью, которая позволит максимально быстро реагировать на тревожные извещения, получаемые при охране имущества физических и юридических лиц. 5. Координацию деятельности подразделений вневедомственной охраны в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 6. Внедрение электронного документооборота при подаче заявлений и заключении договоров на предоставление охранных услуг. 7. Развертывание и обеспечение функционирования на территории Российской Федерации инфраструктуры системы контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами для перехода на электронные разрешительные документы нового поколения 4 млн. владельцев оружия и цифровые решения по охране более 1,3 млн. мест проживания и хранения личного имущества граждан и объектов различных форм собственности (развертывание серверных мощностей, достаточных для полнофункциональной работы информационной системы; развертывание системы информационной безопасности в соответствии с требованиями государственных регуляторов; оснащение подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны войск национальной гвардии необходимым оборудованием; обеспечение полнофункциональной работы (техническая поддержка) информационной системы). Целевая модель – внедрение во всех субъектах Российской Федерации до 2023 года решений, апробированных на пилотном участке, а также обеспечение по итогам ввода в эксплуатацию полнофункциональной работы информационной системы. 2020 год – завершено техническое проектирование информационной системы, осуществлена разработка специального программного обеспечения первой-третьей очередей, проведена поставка серверного оборудования и технических средств информационной безопасности для пилотного участка. В целях подтверждения представлены отчётные материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования. 2021 год – осуществлена поставка оборудования для развертывания на территории Российской Федерации инфраструктуры первой очереди (автоматизированные рабочие места для пунктов централизованной охраны, серверное и коммутационное оборудование, терминалы чтения-записи электронных карт, аппаратно-программные комплексы шифрования «Континент», межсетевые экраны со встроенной системой обнаружения вторжений). В целях подтверждения представлены отчётные материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования. 2022 год – осуществлены пилотная эксплуатация (апробация) разработанного специального программного обеспечения информационной системы (в составе двух информационно-телекоммуникационных сервисов) и поставка оборудования для развертывания на территории Российской Федерации инфраструктуры второй очереди (автоматизированные рабочие места для пунктов централизованной охраны, серверное и коммутационное оборудование, межсетевые экраны со встроенной системой обнаружения вторжений). В целях подтверждения представлены отчётные материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования. 2023 год – проведены доработка ведомственной информационной системы централизованного учёта оружия (СЦУО) для обеспечения интеграции с создаваемой государственной информационной системой, предварительные и ведомственные испытания, аттестационные мероприятия. Государственная информационная система (в составе двух информационно-телекоммуникационных сервисов) введена в эксплуатацию. В целях подтверждения представлены отчётные материалы. Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования, получен аттестат соответствия информационной системы требованиям безопасности информации, представлено донесение о создании информационной системы, принят правовой акт Росгвардии о вводе информационной системы в эксплуатацию. 2024 год – обеспечена полнофункциональная работа информационной системы (оказание услуги по технической поддержке). В целях подтверждения представлены отчётные материалы.																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки товаров.																					
2.6	Внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	
Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. Планируется финансирование отдельных органов исполнительной власти и государственных органов на различные цели ведомственной программы цифровой трансформации (далее – ВПЦТ). Показатели ВПЦТ направлены на достижение следующих целей:																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы; в) создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации; г) повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств; д) обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; е) устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности																					
2.7	Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	-	Процент	50,0000	2019	-	50,0000	85,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
Реализация развития и функционирования государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
гражданской службы Российской Федерации" (далее - ФГИС ЕИСУКС), в том числе: - расширение функциональных возможностей ФГИС ЕИСУКС для обеспечения действенной информационной поддержки ключевых процессов принятия решений по кадровым вопросам на государственной гражданской службе Российской Федерации во внедряющих и эксплуатирующих ФГИС ЕИСУКС органах государственной власти федерального и региональных уровней; - поддержка функциональных возможностей ФГИС ЕИСУКС в целях обеспечения осуществления кадровой работы с использованием ФГИС ЕИСУКС. Значения результата: Доля участников информационного взаимодействия (из числа органов государственной власти федерального и региональных уровней), осуществляющих ведение кадрового делопроизводства непосредственно в ФГИС ЕИСУКС в соответствии со статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации": - 2021 год: 90%; - 2022 год: 100%; - 2023 год: 100%; - 2024 год: 100%.																				
2.8	Внедрена отраслевая цифровая платформа «Цифровой лес», и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных х и	-	Штука	2,0000	2020	-	-	-	3,00 00	5,00 00	10,0 000	14,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационно-го сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	муниципальных услуг в сфере лесного хозяйства, а также цифровая трансформация управления лесным комплексом																				

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса(ФГИС ЛК) предназначена для обеспечения непрерывного устойчивого управления 1,2 миллиардами гектаров глобальной природной экосистемы лесов Российской Федерации в интересах граждан и хозяйствующих субъектов при организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

ФГИС ЛК реализуется для постоянного и оперативного доступа участников лесных отношений к данным государственного лесного реестра. При этом основной задачей является переход на оказание государственных услуг в электронном виде и повышения прозрачности процессов, происходящих в лесном хозяйстве, в первую очередь в части заготовки древесины, включая санитарные рубки, и администрировании платежей. Кроме того, ФГИС ЛК позволит обеспечить прослеживаемость древесины от лесосеки до переработки или вывоза за границу Российской Федерации.

Показатели результата ФГИС ЛК:

2021 год:

1. Приняты поправки в Лесной кодекс Российской Федерации в части перехода на оказание государственных услуг в электронном виде;

2. Обеспечено оказание в электронном виде согласование актов лесопатологического обследования;

3. Внедрен электронный сопроводительный документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки.

2022 год:

1. Реализовано решение по прогнозированию развития лесных пожаров с применением систем искусственного интеллекта;

2. Обеспечено оказание государственной услуги по приему лесных деклараций и сопроводительному документу в электронном виде;

3. Реализовано решение по учету сделок как единиц учета с возможностью построения цепочек сделок.

2023 год:

1. Реализовано дистанционное зондирование 100 % риск-зон лесов с применением технологий искусственного интеллекта;

2. Обеспечено оказание государственных услуг по приему отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, а также отчетов об защите лесов от негативного воздействия.

2024 год:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1. 14 государственных услуг в сфере лесного хозяйства оказываются в электронном виде, включая предоставление лесных участков, из которых не менее 6 в режиме реального времени в автоматическом режиме; 2. Отображение данных обо всех передвижениях лесозаготовительной, лесовозной и лесохозяйственной технике в виде треков ГЛОНАСС на общедоступной онлайн карте лесов России.																					
2.9	Обеспечено развитие автоматизированной информационной системы ФССП России и вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России для компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	
Обеспечено развитие АИС ФССП России в части: - уведомления граждан и юридических лиц по исполнительному производству при наличии согласия посредством портала Госуслуг по всем субъектам Российской Федерации; - автоматического подтверждения полномочий представителей сторон исполнительного производства в электронном виде с использованием Единой системы идентификации и аутентификации; - централизованного исполнения административных штрафов путем списания средств со счетов должника; - принудительного исполнения на основании сведений о неуплате штрафа в установленный срок, поступающих из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Обеспечено развитие вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России в целях обеспечения функционирования компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
производство».																				
2.1 0	Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса	-	Условна я единица	1,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
В результате цифровизации избирательного процесса обеспечены: - доступ избирательных комиссий различного уровня и других категорий участников избирательного процесса к цифровой платформе реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; - централизованный сбор, обработка, сверка и «обогащение» данных об участниках избирательного процесса, получаемых с территорий, а также из других ГИС и ГИР; - предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса, получение ими целевой, адресной информации, подачи заявлений и получения обратной связи, сдачи отчетности в электронной форме; - возможность преимущественно электронного взаимодействия с системой избирательных комиссий; - техническая возможность голосования по месту нахождения, в том числе за пределами своего избирательного округа; - техническая возможность дистанционного электронного голосования на выборах различного уровня и вида.																				
2.1 1	Обеспечено развитие Государственно й автоматизирова нной системы Российской Федерации "Правосудие" с	-	Условна я единица	1,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	целью реализации суперсервиса "Правосудие онлайн"																		системы)	

Реализован суперсервис взаимодействия граждан и организаций с судами от момента подачи электронных документов до вынесения судебных решений в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В 2021 году

Создание прототипа суперсервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде на примере одного сценария, в том числе:

построение информационной модели судебного иска в контексте гражданского судопроизводства;

разработка технического задания на прототип сервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде;

разработка программных модулей прототипа; документации;

проведение испытаний.

В 2022 году

Разработка сервиса уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ.

Разработка сервиса подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ.

В 2023 году

Обеспечена подача в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде посредством ЕПГУ в рамках УПК РФ.

Разработка сервиса взаимодействия федеральных арбитражных судов с ЕПГУ (подача в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде посредством ЕПГУ) в рамках АПК РФ.

Разработка сервиса уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с использованием СМЭВ.

Разработка сервиса уведомления федеральными арбитражными судами участников судебного процесса в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ.

Разработка сервиса подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с использованием СМЭВ.

Обеспечено направление юридически значимых судебных извещений на ЕПГУ (уведомление участников судебного процесса посредством ЕПГУ) в рамках АПК РФ, УПК РФ.

Создан Судебный портал – единый информационный ресурс о деятельности судов общей юрисдикции, включая функционал предоставления доступа к материалам дела в электронном виде посредством модернизации ГАС «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>). Обеспечен ввод в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства мировых судей.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
В 2024 годуРазработка сервиса подачи в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ. Обеспечен ввод в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных судов, областных и им равных судов, актуализированной картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках ГПК РФ и КАС РФ. Создан Судебный портал – единый информационный ресурс о деятельности федеральных арбитражных судов. Доработана ГАС «Правосудие», в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы. Разработка сервиса, обеспечивающего взаимодействие судов с реестром исполнительных документов. Доработаны автоматизированные системы федеральных арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы. Доработана ГАС «Правосудие» в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром исполнительных документов. Доработаны автоматизированные системы федеральных арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром исполнительных документов. Проведена опытная эксплуатация картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных судов, областных и им равных судов, актуализированной картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках УПК РФ. Ввод в эксплуатацию суперсервиса «Правосудие онлайн».																				
2.1 2	Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	15,0 000	50,0 000	80,0 000	90,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	имущественных отношений																			
Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере имущественных отношений.1. Доработана ФГИАС ЕСУГИ, включая реализацию сервисов обмена сведениями в сфере имущественных отношений, в целях приведения реестра федерального имущества в эталонное состояние; 2. Доработана ФГИАС ЕСУГИ, включая реализацию услуг (сервисов) в электронном виде, в целях повышения прозрачности управления федеральным имуществом; 3. Модернизирована информационно-технологическая инфраструктура Росимущества; 4. Оснащены рабочие места сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Росимущества средствами вычислительной и копировально-множительной техник; 5. Обучены работе с программным обеспечением и автоматизированными рабочими местами российского производства сотрудники центрального аппарата и территориальных органов Росимущества																				
2.1 3	Обеспечено функционирование, сопровождение, эксплуатация и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов	-	Штука	40 000,0 000	2021	-	-	-	50 0 00, 000 0	50 0 00, 000 0	50 0 00, 000 0	50 0 00, 000 0	50 0 00, 000 0	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
В 2021 – 2022 годах современная инфраструктура импортозамещения обеспечивает работников прокуратуры автоматизированными рабочими местами с предоставлением доступа к информационным системам и сервисам: - сервисов поддержки прокурорской деятельности, создание информационной системы «Личный кабинет прокурора», подсистем «Формирование актов прокурорского реагирования и административное производство», «Управление задачами прокурора», «Проведение прокурорских проверок», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», информационно-технологического обеспечения электронного обучения работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; - программных продуктов для работы с электронными документами, таблицами, презентациями (офисный пакет); - услуг электронной почты закрытого сегмента; - услуг предоставления доступа к видеоконференцсвязи; - услуг предоставления доступа к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; - услуг предоставления доступа к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; - услуг предоставления доступа к государственной автоматизированной системе правовой статистики (ГАС ПС); - услуг предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок»; - услуг предоставления доступа к информационной системе электронного документооборота; - услуг предоставления доступа к единому portalу органов прокуратуры (внутренний портал); - услуг предоставления доступа к справочно-правовой информационной системе; - услуг обеспечения информационной безопасности в составе; - ПО антивирусной защиты; - ПО защиты от несанкционированного доступа; - ПО анализа защищенности; - ПО для организации защищенного удаленного подключения; - ПО шифрования данных на носителях; - средство доверенной загрузки. В 2023 - 2024 годах предоставлена современная импортозамещенная инфраструктура, для обеспечения работников органов прокуратуры автоматизированными рабочими местами (в количестве 50 000 шт.), с предоставлением доступа к информационным системам и сервисам, в том числе: информационные системы сопровождения деятельности; функционирование систем внешнего информационного взаимодействия; функционирование автоматизированных информационных комплексов "Надзор-WEB" и "Кадры-ОП", автоматизированных информационных систем "Архивное дело ОП" и "Пенсия"; функционирование единой защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации; модернизация и развитие федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"; модернизация системы защиты информационных ресурсов органов прокуратуры Российской Федерации; доступ к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; доступ к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр контрольных (надзорных)																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
мероприятий" и ее подсистемы "Единый реестр проверок" доступ к единому portalу органов прокуратуры; доступ к справочно-правовой информационной системе; обеспечение информационной безопасности; неисключительные права на использование программного обеспечения; функционирование, сопровождение, эксплуатация и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов. В 2025 году обеспечено создание, модернизация сервисов органов прокуратуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов, для обеспечения работников органов прокуратуры автоматизированными рабочими местами, в том числе: информационные системы сопровождения деятельности; системы внешнего информационного взаимодействия; модернизация автоматизированных информационных комплексов "Надзор-WEB" и "Кадры-ОП", автоматизированных информационных систем "Архивное дело ОП" и "Пенсия"; единой защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации; модернизация и развитие федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"; модернизация системы защиты информационных ресурсов органов прокуратуры Российской Федерации; доступ к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; доступ к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" и ее подсистеме "Единый реестр проверок"; доступ к единому portalу органов прокуратуры; доступ к справочно-правовой информационной системе; обеспечение информационной безопасности; неисключительные права на использование программного обеспечения; развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов.																					
2.1 4	Обеспечено создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа, включая	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу																			
Создается и вводится в эксплуатацию информационно-аналитическая система сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа (ИАС ГОЗ, система), включая формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг, по государственному оборонному заказу. 2022 год: 1. Обеспечено сопровождение выполнения работ, связанных с созданием ИАС ГОЗ.																				
2.1 5	Созданы и функционируют информационные системы информатизации и деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности и на их основе обеспечено	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	15,0 000	15,0 000	15,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	оказание электронных услуг на Едином портале государственны х и муниципальных услуг																				
Созданы информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности 2020 г. – 11 государственных информационных систем (ГИС) , 1 ИС и 1 обеспечивающая ИС в объеме 2 очереди введены в опытную эксплуатацию, система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию, система управления административными процессами Роспатента введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди, система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди). 2021 г. –11 государственных информационных систем (ГИС) и 4 ИС введены в промышленную эксплуатацию; произведена аттестация и получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации государственных информационных систем; по 1 государственной услуге Роспатента на ЕПГУ размещены полнофункциональные сервисы предоставления услуг; создана витрина данных "Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания". 2022 г. – поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем. 2023 г. – поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем. 2024 г. - поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем.																					
2.1 6	Обеспечена Цифровая трансформация информационны х систем Рособрнадзора в целях перевода информационны	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	х систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания государственны х услуг в электронный вид по реестровой модели, а также реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн»																		ионной системы)	

В 2021 году доработаны информационные системы Рособнадзора: федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ФИС ГИА и Приема) и федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО) в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн».

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
В 2021 году выполнен перевод процесса предоставления результатов оказания государственных услуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронный вид по реестровой модели (в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 218-р «О Плана мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде»). В 2021 году доработаны, переведены на отечественное программное обеспечение следующие информационные системы Рособрнадзора: лицензирования образовательной деятельности; информационные системы, обеспечивающие межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)); информационные системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП). В рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» в период с 2021 по 2024 годы создан модуль Единый реестр цифровых документов об образовании ФИС ФРДО. В период с 2022 года по 2024 год выполнены мероприятия по сопровождению информационных систем с ежегодными отчетами о выполненных работах: - по лицензированию образовательной деятельности; - по ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; - по государственной аккредитации образовательной деятельности; - по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве; - по обеспечению межсетевого (межведомственного) взаимодействия (СМЭВ Рособрнадзора) и единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС); - по автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП).																				
2.1 7	Обеспечено создание, развитие и функционирова ние информационны х систем, эксплуатируемы х ФСО России	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			системы)		
Создано, обеспечено развитие и функционирование следующих информационных систем, эксплуатируемых ФСО России:-Информационные системы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, при осуществлении ими своих полномочий; -Информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти;-Единая информационная система по работе с обращениями граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции; -сегмент Государственной системы правовой информации.																					
2.1 8	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационно й безопасности.	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно-телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	-	
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности способствуют созданию экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельности, обеспечивая их эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, государства и граждан. В результате реализации мероприятия будут достигнуты результаты по следующим направлениям: обеспечение перехода на создание условий для применения в таможенных органах мобильных технологий и устройств; развитие информационно-программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функционирование всех компонентов информационной системы таможенных органов; реализация технологии централизованного сбора, хранения и обработки информации о результатах таможенных осмотров товаров и транспортных средств, проведенных с использованием инспекционно-досмотровых комплексов; создание условий для организации долговременных архивов юридически значимых электронных документов; обеспечение необходимыми системами хранения данных для непрерывного мониторинга и анализа угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
технологий, для своевременного реагирования на них; обеспечение устойчивого функционирования децентрализованных информационно-программных и информационно-технических средств таможенных органов.																				
2.1 9	Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполни е работ)	-
В целях достижения результата «Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запланированы следующие мероприятия. - 2022 год: 1) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета значений показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов за 2021 год и отчетные периоды в рамках 2022 года. 2) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», характеризующего достижение национальной цели «Цифровая трансформация» (далее – Показатель 5.1) в 2022 году. 3) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» (далее – Показатель 5.4) и иных показателей, характеризующих достижение национальной цели «Цифровая трансформация», в 2022 году.																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4) Анализ динамики цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы в 2022 году и актуализация прогноза экономических эффектов от цифровизации. 5) Сопоставление России с зарубежными странами в сфере развития цифровой экономики с целью мониторинга достижения национальной цели «Цифровая трансформация». 6) Представление регулярных аналитических и справочных материалов (в том числе по запросам Минцифры России) в целях обеспечения мониторинга национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Иная экспертно-аналитическая и методическая поддержка в ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов, в том числе актуализация методик расчета обновленных показателей (при необходимости). - 2023 год: 1) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета значений показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов за 2022 год и отчетные периоды в рамках 2023 года. 2) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», характеризующего достижение национальной цели «Цифровая трансформация» (далее – Показатель 5.1) в 2023 году. 3) Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» (далее – Показатель 5.4) и иных показателей, характеризующих достижение национальной цели «Цифровая трансформация», в 2023 году. 4) Анализ динамики цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы в 2023 году и актуализация прогноза экономических эффектов от цифровизации. 5) Сопоставление России с зарубежными странами в сфере развития цифровой экономики с целью мониторинга достижения национальной цели «Цифровая трансформация».6) Представление регулярных аналитических и справочных материалов (в том числе по запросам Минцифры России) в целях обеспечения мониторинга национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Иная экспертно-аналитическая и методическая поддержка в ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов, в том числе актуализация методик расчета обновленных показателей (при необходимости).																				
2.2 0	Создана информационна я аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов в	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	интересах Правительства Российской Федерации и обеспечена ее эксплуатация																		ионной системы)	показателем 2019 года
Информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов реализованная в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» обеспечивает возможность анализа национальных проектов, поддержку принятия решений в части достижения национальных целей развития Российской Федерации, реализации национальных проектов (программ), федеральных, ведомственных и региональных проектов, достижения общественно-значимых результатов, оценку степени удовлетворенности целевых групп результатами реализации проектов, а также содействие достижению показателей проектов за счет:- агрегации и обработки первичных структурированных, не структурированных данных, а также пространственных данных, получаемых из внешних информационных систем, в том числе социальных сетей, электронных средств массовой информации, комментариев и обращений граждан; - обеспечению возможности своевременного выявления факторов и проблем, негативно влияющих на реализацию проектов; - формирования аналитических отчетов о ходе реализации проектов, отражающих ключевые показатели проектов и проблемы, требующие повышенного внимания руководителей проектов; - повышения оперативности предоставления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации; - повышения информационной открытости и прозрачности деятельности участников проектов; - получения и агрегирования дополнительных сведений, позволяющих оценить реализацию национальных проектов (программ) на основании дополнительных (альтернативных) источников данных. 2021 – реализован второй этап создания информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, обеспечена её эксплуатация, в составе государственной автоматизированной системы «Управление»; 2022 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, в составе государственной автоматизированной системы «Управление»; 2023 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, в составе государственной автоматизированной системы «Управление»; 2024 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, в составе государственной автоматизированной системы «Управление»;																				
2.2 1	Обеспечено развитие Единой	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	информационно й системы в сфере противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе создания и развития интеллектуальн ой цифровой технологическо й платформы для участников национальной системы противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным																		онно- телекомму никационн о сервиса (информац ионной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	путем, и финансировани ю терроризма на федеральном и региональном уровнях																			
Повышение эффективности координации и взаимодействия участников национальной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, за счет обеспечения мероприятий в части: - создания и развития интеллектуальной технологической цифровой платформы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; - формирования и предоставления сервисов координации и взаимодействия на базе Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу. на 31.12.2021г. -обеспечено предоставление сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций. на 31.12.2022г. - обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.); -обеспечено подключение 1 федерального органа исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.). на 31.12.2023г. -обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.); -обеспечено подключение 3 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.). на 31.12.2024г. -обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.); -обеспечено подключение 5 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.).																				
2.2 2	Создана и внедрена единая централизованн	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	ая цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации проекта "Социальное казначейство". Нарастающий итог																		телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)		
Создание Единой цифровой платформы для ее использования Минтрудом России, ПФР, ФСС, учреждениями МСЭ, а также переход к предоставлению региональных и муниципальных мер социальной поддержки, оказанию государственных услуг и осуществлению функций в формате «Социального казначейства» позволят повысить адресность и эффективность предоставления мер социальной поддержки за счет: • наличия информации при принятии решений о введении мер социальной поддержки, позволяющей органам государственной власти и муниципальных образований посредством принятия нормативных актов устанавливать меры, которые направлены на помощь наиболее нуждающимся гражданам (предоставление мер социальной поддержки реально нуждающимся гражданам); • обеспечения получения мер социальной поддержки гражданами, которые в настоящее время по тем или иным причинам не могут получать государственную социальную помощь в силу ограничений по здоровью, необходимости посещения множества организаций и их территориальной отдаленности; • реализации единого стандарта предоставления мер социальной поддержки независимо от места проживания гражданина, а также внедрения на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований типовых регламентов предоставления государственных и муниципальных массовых социально значимых услуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры ЕПГУ; • реализации оценки степени влияния получаемых гражданином мер социальной поддержки на изменение ситуации у гражданина для совершенствования государственной социальной помощи в Российской Федерации. В рамках федерального проекта осуществляется реализация мероприятий проектированию 1 очереди ЕЦП, а также по созданию ФКУ "Соцтех", деятельность которой направлена на внедрение и обеспечение функционирования ЕЦП. Создание учреждения позволит повысить качество и скорость выполняемых работ за счет непрерывного процесса создания, сопровождения и развития информационных систем, где важным аспектом является знание предметной области, функциональных процессов в отношении каждой информационной системы, использование единого технологического стека, а также возможностью учредителя осуществлять гибкое управление задачами и функциями информационных систем. В качестве значений результата указано количество реализованных очередей. С 01.01.2022 реализация мероприятий по созданию ЕЦП будет осуществляться в рамках федерального проекта "Социальное казначейство", не входящего в состав национального проекта (код проекта 177).																					
2.2 3	Фондом «Центр стратегических разработок» разработаны основанные на	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	38,0 000	36,0 000	36,0 000	36,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполни е работ)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	применении цифровых технологий целевые модели повышения эффективности и оптимизации деятельности государственны х органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственны х услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункцион альных центров предоставления государственны х и муниципальных																			социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	услуг в условиях цифровой трансформации																			

Реализация мероприятий, направленных на разработку целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации. Обеспечение аналитической поддержки и информационного сопровождения, апробация, а также анализ эффективности процессов внедрения разработанных целевых моделей. - **2021 год** - 38 условных единиц в составе мероприятий:

1. Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых технологий, в том числе в отношении услуг, включенных в перечень массовых социально значимых услуг (не менее 21 условных единиц).
2. Разработана дорожная карта внедрения в деятельность органов государственной власти цифровых административных регламентов, соответствующих целевым моделям трансформации государственных и муниципальных услуг (не менее 1 условной единицы).
3. Разработаны целевые модели внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе межведомственного информационного взаимодействия, в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления (не менее 2 условных единиц).
4. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, включая целевую модель сокращения их объема и исключения дублирующих обязательных требований (не менее 2 условных единиц).
5. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 8 условных единиц).
6. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели по внедрению сервисов подбора обязательных требований с учетом регуляторного профиля (симулятор нагрузки), самопроверки, самодекларирования и проактивного информирования на основе Федеральной государственной информационной системы "Реестр обязательных требований" (не менее 2 условных единиц).
7. Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга действующих правил и процедур с учетом анализа "клиентского пути" инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 2 условных единиц).

- **2022 год** - 36 условных единиц в составе мероприятий: 1. Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых технологий (не менее 17 условных единиц).

2. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не менее 2 условных единиц). 3. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц). 4. Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц). 5. Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных единиц). - 2023 год - 36 условных единиц в составе мероприятий: 1. Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых технологий (не менее 17 условных единиц). 2. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не менее 2 условных единиц). 3. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц). 4. Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц). 5. Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных единиц). - 2024 год - 36 условных единиц в составе мероприятий: 1. Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых технологий (не менее 17 условных единиц).																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не менее 2 условных единиц). 3. Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц). 4. Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц). 5. Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных единиц).																				
2.2 4	Обеспечено развитие и функционирование государственных информационных систем Росаккредитации и в целях сокращения издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	8,0000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	числе на Едином портале государственны х и муниципальных услуг																			

Обеспечен сбор, хранение и анализ информации о результатах деятельности аккредитованных лиц, обеспечена возможность удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации, реализована функция ведения реестров, обеспечена безопасность и стабильность работы информационной системы и повышен внутриведомственный и межведомственный юридически значимый электронный документооборот, в том числе по годам: в 2021 году: 1) Выполнена разработка программного обеспечения сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации ФГИС Росаккредитации;

2) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц в части расширения состава участвующих аккредитованных лиц и расширения перечня хранимых документов ФГИС Росаккредитации;

3) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы межведомственного электронного взаимодействия ФГИС Росаккредитации:

- в части предоставления сведений в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
- в части передачи в Евразийскую экономическую комиссию средствами интегрированной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц (процесс №1),
- в части передачи в Евразийскую экономическую комиссию средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))", сведений об аккредитованных лицах, включенных в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (процесс №36),
- в части обеспечения возможности подключения к единой стандартизированной форме подачи заявления на аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в электронной форме и получения результата на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций, далее - ЕПГУ), а именно: разработан вид сведений для получения информации из ЕПГУ о запросе на оказание государственной услуги; разработан вид сведений для передачи информации о регистрации государственной услуги в ЕПГУ; разработан вид сведений для передачи информации о результатах оказания государственной услуги;
- в части получения сведений из Росстандарта;
- в части получения сведений из Росреестра;
- в части получения сведений из Федеральной таможенной службы;

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
4) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации; 5) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации; 6) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы формирования областей аккредитации в электронном виде; 7) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц; 8) Пройдена аттестация программного обеспечения ФГИС. в 2022 году – введены в постоянную эксплуатацию сервис удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации ФГИС Росаккредитации, подсистема сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц в части расширения состава участвующих аккредитованных лиц и расширения перечня хранимых документов ФГИС Росаккредитации, подсистема межведомственного взаимодействия ФГИС Росаккредитации в части предоставления сведений из ФНС России, ПФР и Росреестра, подсистема ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации, подсистема ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации подсистема формирования областей аккредитации в электронном виде, подсистема сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц, пройдены тематические испытания. в 2023 году – обеспечено развитие ФГИС Росаккредитации в части: внедрения принципов клиентоцентричности при осуществлении деятельности Росаккредитации; подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц; подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц; подсистемы «Сервис межведомственного электронного взаимодействия». Модернизированная государственная информационная система аттестована на соответствие требованиям по защите информации.																					
2.2 5	Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-методологическое сопровождение контрольной (надзорной) деятельности	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	
На основе экспертно-методологического, информационного сопровождения обеспечены поддержка и координация работы по оптимизации и повышению эффективности государственного управления в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.																					
2021 год — проведен эксперимент по внедрению механизма досудебного обжалования в контрольно-надзорной деятельности, обеспечено организационное и методологическое																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
сопровождение процесса оптимизации нормативного правового регулирования в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. 2022 год — обеспечено организационное и методологическое сопровождение процесса оптимизации нормативного правового регулирования в сфере разрешительной деятельности. 2023 год — обеспечено экспертно-методологическое и координационное сопровождение реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, а также Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственнной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при Подкомиссии, в том числе по вопросам цифровизации деятельности ОГВ 2024 год — обеспечено экспертно-методологическое и координационное сопровождение реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, а также Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственнной комиссии по проведению административной реформы и рабочих групп при Подкомиссии, в том числе по вопросам цифровизации деятельности ОГВ																				
2.2 6	Обеспечено функционирование и развитие АИС «ЕИПСК»	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
Информационная система АИС «ЕПСК» функционирует с интегральным показателем качества равным значению не менее 0,97 при заданных нагрузочных показателях, учитывающих естественный рост нагрузки, и сроках реагирования на возможные события. Развитие АИС «ЕПСК» в части создания личного кабинета для членов экспертных советов по отбору учреждений культуры и мероприятий, техническую интеграцию с мобильным приложением «Госуслуги.Культура» и билетными агрегаторами, а также интеграцию с платежной системой банка-партнера для передачи информации об ID терминалах учреждений культуры – участников программы государственной поддержки повышения доступности учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет (далее – Программа) – направлено на достижение базового показателя – перевода 50% социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид к 2021 году, 60% - к 2022 году, 75% - к 2023 году, 95% - к 2024 году. Обеспечен онлайн доступ к связанным массивам данных, реестрам и информационным продуктам в целях реализации программы государственной поддержки повышения доступности учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Реализованы цифровые сервисы для учреждений культуры - участников Программы,																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Реализованы цифровые сервисы для верификации и отбора учреждений культуры и мероприятий для участия в программе Программе. Реализованы интегрированные цифровые сервисы для онлайн-продаж билетов на мероприятия Программы, в том числе через мобильное приложение «Госуслуги.Культуры. Обеспечено взаимодействие граждан, представителей учреждений культуры и органов государственной власти с использованием модуля обратной связи. Реализованы цифровые сервисы аналитики и статистики для оценки результативности Программы. Обеспечена бесперебойная эксплуатация системы АИС «ЕПСК», техническая и информационная поддержка, регулярная работа с обращениями, обучение учреждений и консультирование экспертных советов.																				
2.2 7	Создана платформа мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в интересах Правительства Российской Федерации	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Целью выполнения работ по развитию ГАС «Управление» является доработка действующих модулей системы для обеспечения сбора данных от поставщиков информации в разрезе видов контроля, организация интеграционного взаимодействия с информационными ресурсами, формирование состава ключевых показателей для аналитических отчетов и информационных панелей, а также их создание. Выполнение вышеназванных работ позволит повысить эффективность государственного управления в сфере контрольно-надзорной деятельности и сфере лицензирования отдельных видов деятельности за счет совершенствования информационного и аналитического обеспечения, а также за счет формирования единого информационного пространства по данным о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях, объектах контроля, выявленных нарушениях, а также																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
решить проблемы отсутствия полной и достоверной информации о контрольно-надзорных мероприятиях в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» за счет реализации единой информационной панели по всей контрольной (надзорной) деятельности, и поддержки принятия оперативных управленческих решений, совершенствования государственной политики и обязательных требований в сфере контрольно-надзорной деятельности. В рамках работ по развитию платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» будет расширена функциональность инструментов мониторинга контрольно-надзорной деятельности и лицензирования, мониторинга проверок, мониторинга разрешительной деятельности, механизма анализа проблем, препятствующих снижению проверок контрольно-надзорной деятельности, актуализированы интеграционные сервисы за счет новых видов сведений. 2022 год – созданы 2 информационные панели руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная панель по мониторингу лицензирования) с использованием аналитических отчетов, инструментов сбора данных, сервисов интеграции; 2023 год – расширены 2 информационные панели руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная панель по мониторингу лицензирования) за счет реализации: 23 тематических блоков для организации мониторинга контрольной (надзорной) деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации; 4 актуализированных интеграционных сервисов, с учетом выхода новых версий сервисов и новых видов сведений (Единый реестр видов контролей; Реестр обязательных требований; Единый реестр учета лицензий; Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности;). 2024 год – обеспечена эксплуатация 2 информационных панелей руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная панель по мониторингу лицензирования), в том числе аналитических отчетов, инструментов сбора данных, сервисов интеграции.																				
2.2 8	Обеспечена цифровая трансформация ФСИН России в рамках создания ведомственных информационных систем	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Проведение цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности ее учреждений и органов позволит ФСИН России выйти на новый, более качественный, уровень исполнения функций, возложенных на ФСИН России. В рамках достижения результата																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
«Обеспечена цифровая трансформация ФСИН России в рамках создания ведомственных информационных систем» федерального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий: 1. Проведены мероприятия по исследованию информационных и автоматизированных систем в учреждениях УИС. Обследованы 24 учреждения; 2. Проведены мероприятия по обследованию рабочих процессов 19 структурных подразделений ФСИН России и 14 учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России; 3. Подготовлены 4 проекта концепций на создание ведомственных информационных систем и технико-экономические обоснования к ним, с учётом замечаний и предложений Минцифры России; 4. Подготовлены 4 проекта правовых актов на создание ведомственных информационных систем; 5. Разработано 4 проекта технических заданий на создание ведомственных информационных систем; 6. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации по наделению ФСИН России полномочиями по предоставлению государственной услуги «Электронная очередь».																				
2.2 9	Обеспечено оказание услуг, предоставляемых Федеральным медико-биологическим агентством гражданам (включая прикреплённый контингент), в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	«Единый портал государственны х и муниципальных услуг (функции) (ЕПГУ)»																			

Достижение результата «Обеспечено оказание услуг предоставляемых Федеральным медико-биологическим агентством гражданам (включая прикрепленный контингент), в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных услуг (функции)" будет осуществляться посредством реализации двух взаимоувязанных направлений:

- 1. Создание единого цифрового контура ФМБА России
- 2. Повышение эффективности, информационной безопасности и обеспечение предоставления массовых и значимых услуг посредством информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функции)»

1. Характеристика по направлению создание единого цифрового контура ФМБА России

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций ФМБА России посредством создания «Единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России» (далее - ЕВМИАС), предоставляемой по облачной технологии, создания инфраструктуры доступа к ней, включая медицинское оборудование и автоматизированные рабочие места, а именно:

- Техническое проектирование модернизации ИКТ инфраструктуры (ЛВС,) в МО и территориальных органах ФМБА России для обеспечения подключения АРМ к ЦПС ЕВМИАС ФМБА России, подключения соответствующего медицинского оборудования и анализаторов.
- Развитие инфраструктуры: обеспечение организаций санитарно-эпидемического надзора, медико-социальной экспертизы и территориальных органов ФМБА России российскими аппаратными и программно-аппаратными средствами с целью предоставления государственных услуг в электронном виде.
- Обеспечение Медицинских работников средствами электронной подписи (УКЭП, носитель, криптопровайдер), для организации юридически значимого документооборота с целью предоставления государственных услуг в электронном виде.
- Техническое проектирование модернизации ИКТ инфраструктуры (ЛВС) в МО и территориальных органах ФМБА России для обеспечения подключения АРМ к ЦПС ЕВМИАС ФМБА России, подключения соответствующего медицинского оборудования и анализаторов.

1.1. Значения результата по направлению:
- **2021 год** - 1 у.е. в составе мероприятий:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 30%; б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 30%*; · в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 30%*. - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%; · б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 50%*; в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 50%*. - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%; · б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*; в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*. - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%; б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*; в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*. * - оборудование имеющее техническую возможность формировать и передавать результаты. 2. Характеристика по направлению повышение эффективности, информационной безопасности и обеспечение предоставления массовых и значимых услуг посредством информационной системы «Единый портал государственных услуг (функции)» Обеспечение мероприятий, направленных на повышение удобства и эффективности услуг оказываемых ФМБА России гражданам посредством разработки и внедрения необходимого функционала автоматизации организаций ФМБА России в ЕВМИАС и обеспечения взаимодействия через ЕПГУ: - Создание специализированной подсистемы "Медико-социальная экспертиза" с целью предоставления государственных услуг в электронной форме. - Системное проектирование и разработка технического задания для реализации мероприятий 2021 - 2024 года, включая общую архитектуру системы и специализированные информационные подсистемы ЕВМИАС ФМБА России: 1. ЦПС «Система мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»; 2. ЦПС «ЕИБД Крови»; 3. ЦПС «Спортивная медицина»; 4. ЦПС «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»;																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5. ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение»; 6. ЦПС «Ситуационный центр». - Развитие инфраструктуры: аренда вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде ЕВМИАС ФМБА России - Информационная безопасность: аттестация ЕВМИАС ФМБА России, для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации. - Информационная безопасность: закупка/продление лицензий ИБ для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации. - Техническое обслуживание и поддержка ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде. - Информационная безопасность: техническое сопровождение ЦПС «Защиты информации» (включая ЗСПД «ЕВМИАС ФМБА России»), для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации. 2.1. Значения результата по направлению: - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 0%; б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 0%; в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 70 %. - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 80%; б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 10%; в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 75 %. - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 100%; б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 30%; в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 80 %. - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 100%; б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 50%; в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 90 %.																					
2.3 0	Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и ее взаимодействие с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Нарастающий итог	-	Миллион человек	0,0000	2018	-	2,0000	2,5000	3,0000	12,0000	16,5000	17,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», включая:																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Обеспечено развитие функциональности, обеспечивающей использование ЕЦП "Работа в России" на мобильных устройствах; Обеспечено развитие сервисов интеллектуального подбора резюме и вакансий; Обеспечено создание статусной (ролевой) модели ЕСИА; Доработана подсистема "Интеграция" ЕЦП "Работа в России" в части создания новой версии вида сведений СМЭВ «Предоставление сведений о гражданах, состоящих на учете в органах службы занятости населения» и «Предоставление сведений о заключениях о привлечении и об использовании иностранных работников»;Доработана подсистема "Интеграция" ЕЦП "Работа в России" в части использования в качестве источника данных для Витрин данных Роструда и дата-сета (набора данных), размещаемого в репозитории данных для российских разработчиков ИИ-решений, информации подсистемы обеспечения государственных услуг.																					
2.3 1	Созданы и функционируют сервисы предоставления государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	
Основные задачи выполняемых работ:созданы механизмы в части осуществления социальных выплат в сфере занятости населения;																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
создан механизм внесения изменений в целях устранения ошибок и нарушений, допущенных сотрудниками органов занятости в процессе оказания услуг; создан механизм предоставления органами занятости справок по запросам пользователей, в том числе в электронном виде; реализована интеграция с ЕПГУ в целях обеспечения в 2022 году требований законодательства о возможности оказания государственных услуг в сфере занятости населения в полном объеме посредством ЕПГУ; доработан сервис взаимодействия с работодателями посредством API.																				
2.3 2	Создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем "Единая электронная картографическая основа" и "Федеральный портал пространственных данных"	-	Штука	2,0000	2021	-	-	-	-	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1. Создана информационная система ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированная с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая ведение Федерального фонда пространственных данных (ИС ФФПД) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"). 2. Создан аппаратно-программный комплекс федеральной сети геодезических станций (АПК ФСГС) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД")																				
	Создана	-	Условна	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	Создание	Достижение

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.3 4	Создана и функционирует цифровая платформа, и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных х и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	8,00 00	6,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
В период с 2021 по 2024 год на основе государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт": - реализованы функции формирования Единого календарного плана спортивных соревнований; - реализованы функции онлайн-записи граждан на занятия физической культурой и массовым спортом; - реализованы функции по формированию отчетов о деятельности в сфере физической культуры и спорта (1ФК, 3ФК, 5ФК); - реализованы функции по присвоению спортивных разрядов и званий (включая ГТО). В 2021 Реализованы мероприятия по принятию нормативного (правового) акта; Создана и запущена в опытную эксплуатацию государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"; В 2022 Запущена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" Заключен государственный контракт на развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Создан интеграционный модуль.В 2023 Осуществлено развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"Созданы подсистемы "Определение предрасположенности к виду спорта", "Личные кабинеты", "Публичное предоставление доступа к данным ГИС ФКиС" и развитие подсистем "Планирование спортивных мероприятий", "Звания и разряды", "Интеграционный модуль";Ввод подсистем "Интеграционный модуль", "Определение предрасположенности к виду спорта", "Личные кабинеты", "Публичное предоставление доступа к данным ГИС ФКиС", "Планирование спортивных мероприятий" и "Звания и разряды" в эксплуатацию; Получен дополнительный аттестат соответствия требований информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России; Осуществлена техническая поддержка ГИС "Спорт" собственными силами Минспорта России. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "ФКиС" на 2023; По данному контракту выполнены работы: Развиты подсистемы "Планирование спортивных мероприятий", "Звания и разряды", "Статистика и аналитика", "Организации спортивной подготовки", "Регистры и реестры", "НСИ", "Интеграционный модуль" и создана подсистема "ГТО"; Ввод ГИС "Спорт" в эксплуатацию, включая подсистемы "Планирование спортивных мероприятий", "Звания и разряды", "Статистика и аналитика", "Организации спортивной подготовки", "Регистры и реестры", "НСИ", "Интеграционный модуль" и "ГТО"; Характеристика подсистемы "Интеграционный модуль" - 1 у.е. в составе мероприятий : - Доработан сервис Интеграционный модуль; Характеристика подсистемы "Организации спортивной подготовки" - 1 у.е. в составе мероприятий - Доработан сервис электронной записи в организации спортивной подготовки подсистемы; - Создан сервис управления группами организации спортивной подготовки подсистемы; - Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий; Характеристика подсистемы "ГТО" - 1 у.е. в составе мероприятий - Создан сервис учета результатов выполнения испытаний ВФСК ГТО; Характеристика подсистемы "Планирование спортивных мероприятий" - 1 у.е. в составе мероприятий - Доработан сервис формирования Единого календарного плана мероприятий; - Создан сервис "Сведения из Единого календарного плана"; Характеристика подсистемы "Звания и разряды" - 1 у.е. в составе мероприятий																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
- Создан и развит сервис управления спортивными званиями спортсменов; - Создан и развит сервис управления спортивными разрядами спортсменов; - Создан сервис работы с протоколами мероприятий; - Создан сервис "Сведения о состоянии спортивной карьеры";																					
Характеристика подсистемы "Статистика и аналитика" - 1 у.е. в составе мероприятий - Доработан сервис статистической отчетности; - Создан сервис аналитики подсистемы; - Создан сервиса обеспечения внутренних взаимодействий;																					
Характеристика подсистемы "Регистры и реестры" - 1 у.е. в составе мероприятий - Создан сервис ведения регистров и реестров; - Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;																					
Характеристика подсистемы "НСИ" - 1 у.е. в составе мероприятий Развит сервис нормативно-справочной информации																					
В 2024 Осуществлено развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт".Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "ФКиС" на 2024;По данному контракту выполнены работы:Характеристика подсистемы "Интеграционный модуль": - 1 у.е. в составе мероприятий Доработана подсистема "Интеграционный модуль";																					
Характеристика подсистемы "Организации спортивной подготовки": - 1 у.е. в составе мероприятий																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
• Доработан сервис электронной записи в организации спортивной подготовки; • Доработан сервис управления группами организации спортивной подготовки; • Доработан сервис обеспечения внутренних взаимодействий; Характеристики подсистемы "ГТО" - 1 у.е. в составе мероприятий • Доработан сервис учета результатов выполнения испытаний ВФСК ГТО; Характеристика подсистемы "Планирование спортивных мероприятий" - 1 у.е. в составе мероприятий • Создан сервис формирования календарного плана мероприятий субъекта РФ; • Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий; Характеристика подсистемы "Звания и разряды": - 1 у.е. в составе мероприятий • Доработан сервис работы с протоколами мероприятий; • Создан сервис управления квалификационными категориями судей; • Доработан сервис "Сведения о состоянии спортивной карьеры"; • Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий; Характеристика подсистемы "Цифровой профиль спортсмена": - 1 у.е. в составе мероприятий • Создан сервис доступа к цифровому портфолио спортсмена;																				
2.3 5	Создана государственна я информационна я система обеспечения	-	Условна я единица	1,0000	2020	-	-	-	3,00 00	3,00 00	3,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	градостроитель ной деятельности РФ (далее - ГИСОГД РФ), проведено обучение государственны х заказчиков использованию технологий информационно го моделирования, создан и функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно- коммунальном хозяйстве																			го сервиса (информац ионной системы)	до 95 процентов
Характеристика результата: 2021 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке подсистем ГИСОГД РФ 1 очереди в эксплуатацию 2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования; 3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. 2022 год – 1. Протокол первичных предварительных испытаний ГИСОГД РФ, Акт установки средств защиты информации, Протокол проведения предварительных испытаний подсистемы информационной безопасности; 2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования; 3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2023 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке доработанной ГИСОГД РФ в эксплуатацию; 2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования; 3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве; 2024 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке доработанной ГИСОГД РФ в эксплуатацию; 2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования; 3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.																					
2.3 6	Поддержание системы предоставление государственны х услуг, исполнения государственны х функций и межведомствен ного взаимодействия ФСБ России в актуальном состоянии	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	-	
Ежегодное проведение опытно-конструкторских работ по модернизации системы предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций и межведомственного электронного взаимодействия ФСБ России (далее – система ФСБ России). Выполнение указанных работ позволит реализовать: - разработку новых видов сведений; - доработку существующих видов сведений; - подключение к дополнительным видам сведений; - модернизацию аппаратной части системы ФСБ России; - модернизацию программной части системы ФСБ России. 2021 год: 1 Работы по реализации доступа в системе ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.)																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2 Работы по подключению к видам сведений 3 Доработка части технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия 4 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы 5 Работы по подключению к видам сведений 2022 год: 1 Работы по подключению к видам сведений 2 Доработка системы в части взаимодействия с новыми версиями технологических форматов 3 Доработка части технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия 4 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы 5 Работы по интеграции и настройке баз данных системы 2023 год: 1 Работы по реализации доступа в системе ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.) 2 Доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия 2024 год: 1 Доработка функциональной части доступа системы ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.) 2 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы 3 Доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия																				
2.3 7	Обеспечено создание и эксплуатация федеральной государственно й информационно й системы уполномоченны х по правам человека	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Основной целью разработки ФГИС УПЧ является создание эффективной цифровой платформы и сервисов, функционирующих в рамках единого информационного пространства с другими государственными информационными системами и сервисами, обеспечивающих взаимодействие государства и граждан по вопросам защиты прав и свобод. Для достижения данной цели, а также учитывая практические вопросы, стоящие перед Аппаратом Уполномоченных по правам человека и уполномоченными субъектов Российской Федерации, ФГИС УПЧ должна обеспечить решение следующих задач: 1. Приём и регистрация заявлений и жалоб граждан Российской Федерации, граждан других стран, находящихся на территории Российской Федерации. 2. Обработка обращений граждан, включая классификацию и формализацию обращений, перенаправление обращений ответственным структурам, информирование граждан о статусе их обращений. 3. Мониторинг защиты прав и свобод ответственными структурами, должностными лицами, организациями при взаимодействии с гражданами. 4. Интеллектуальная обработка обращений граждан с точки зрения жизненной ситуации человека. Формирование и обработка комплекса вопросов, соответствующих ситуации в части защиты прав и свобод. 5. Анализ социальной активности граждан в социальных сетях и государственных информационных системах с целью своевременного выявления фактов нарушения прав и свобод и граждан и своевременно реакции на данные нарушения. 6. Мониторинг соблюдения прав человека в рамках единого информационного пространства на всех уровнях государственной власти и во всех субъектах Российской Федерации. 7. Интеграция с инфраструктурой электронного правительства, единым порталом государственных и муниципальных услуг, обмен данными с информационными системами государственных органов и неправительственных организаций, в том числе международных. 8. Прогнозирование изменений, мер и последствий в части соблюдения и защиты прав человека. 9. Анализ данных, собираемых Институтом Уполномоченного по правам человека, с целью выявления несовершенства законодательства и подготовки соответствующих предложений по изменению законодательства. 10. Планирование и поддержка мероприятий правового просвещения и научно-образовательной деятельности. Информационная поддержка работы научно-образовательных центров, в том числе с применением средств дистанционного обучения, технологий дополненной и виртуальной реальности и других современных образовательных технологий.В 2022 году производится разработка системного проекта. В 2023 году завершён первый этап создания ФГИС УПЧ. В 2024 году завершается создание ФГИС УПЧ, система проходит аттестацию по требованиям информационной безопасности и вводится в промышленную эксплуатацию.																				
2.3 8	Обеспечено развитие и сопровождение автоматизирова нной информационно й системы	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Федеральной службы судебных приставов в части компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство"																		(информац ионной системы)	
В рамках результата в 2022 году: Техническое задание на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению в составе Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» согласовано Минцифры России; Заключен государственный контракт от 17.10.2022 № 0173100012622000039_45894 на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению в составе Автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». В 2023 году в результате доработки и внедрения суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» достигнуты следующие показатели: 100 % пользователей ЕПГУ, являющихся сторонами исполнительного производства, запрашивают и получают документы, ранее вынесенные или приобретенные к исполнительному производству (юридически значимый электронный документ или скан-образ бумажного документа при его наличии в базе данных) до истечения срока хранения исполнительного производства;обеспечено немедленное отражение уменьшения задолженности по исполнительному производству в личном кабинете на ЕПГУ при наличии факта оплаты в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);75 % постановлений о возбуждении исполнительного производства направляются в личный кабинет ЕПГУ при наличии соответствующего согласия пользователя – должника;расширен состав видов заявлений, ходатайств, подаваемых с использованием ЕПГУ, обеспечена возможность направления в качестве результатов их рассмотрения ответов и постановлений Федеральной службы судебных приставов, вынесенных автоматически;30 % операций по исполнительным производствам (запросы, постановления) выполняется в автоматическом режиме;решение о распределении поступивших денежных средств принимается в автоматическом режиме (за исключением взыскания алиментов и других взысканий периодического характера), срок распределения после получения выписки сокращается с 12 рабочих часов до 1 рабочего часа.																				
2.3 9	Реализованы мероприятия по	-	Условна я	0,0000	2020	-	-	-	5,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие)	Увеличение доли массовых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	переходу федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственны х функций по выдаче разрешений в электронном виде		единица																информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
Реализованы мероприятия по цифровой трансформации разрешительных услуг федеральных органов исполнительной власти, которые позволяют обеспечить подачу заявления и необходимых документов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без необходимости личного посещения органа власти, предоставление результата оказания услуги в форме электронного документа и переход на реестровую модель, сократить сроки оказания услуги. Роскомнадзор 2021 г. - работы для обеспечения вывода на ЕПГУ государственных услуг "Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения" и "Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи" приняты и оплачены; 2022 г. - государственные услуги "Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения" и "Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи" выведены на ЕПГУ. Минцифры России 2021 г. - разработаны формы государственных услуг "Регистрация сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" и "Регистрация деклараций о соответствии средств связи" для обеспечения их вывода на ЕПГУ; 2022 г. - государственные услуги "Регистрация сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" и "Регистрация деклараций о соответствии средств связи" выведены на ЕПГУ. Росрыболовство 2021 г. - работы для обеспечения вывода на ЕПГУ государственной услуги "Оформление, выдача, регистрация, приостановления действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них изменений" приняты и оплачены; 2022 г. - государственная услуга "Оформление, выдача, регистрация, приостановления действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них изменений" выведены на ЕПГУ.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.4 0	Доработана и введена в эксплуатацию государственна я информационна я система удаленного использования архивных документов и справочно- поисковых средств к ним (ГИС УИАД)	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационн ого сервиса (информац ионной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

Обеспечено внедрение информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД) с применением искусственного интеллекта для поиска необходимой пользователям ретроспективной архивной информации и адаптацией для работы с электронными архивными документами, находящимися на хранении в ГИС "Платформа ЦХЭД".

Создан электронный сервис, позволяющий в режиме «онлайн» искать, запрашивать, просматривать и, при необходимости, заказывать электронные копии документов из федеральных архивов, с возможностью осуществлять контекстный поиск необходимой ретроспективной архивной информации.

Повышены оперативность и качество информационного обслуживания граждан, обеспечено расширение спектра архивных услуг и пользовательской аудитории в сети «Интернет»;

обеспечен переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме;

повышена производительность труда работников архивных учреждений;

повышена безопасность и уровень сохранности архивных документов за счет уменьшения выдачи подлинников архивных документов в читальных залах федеральных государственных архивов на 18 %.

2022 год:

1) Информационное обеспечение ГИС УИАД дополнено описаниями архивных дел из трех федеральных архивов. Общее количество федеральных архивов, перенесших описания архивных дел в ГИС УИАД составит 13 из 15.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2) Информационное обеспечение ГИС УИАД, содержит 12 млн. описаний единиц хранения.																				
2.4 1	Обеспечен запуск и реализация проектов в форме государственно- частного партнерства или государственно- частного взаимодействия	-	Условна я единица	1,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
2021 г. Одобрен проект по реализации эксперимента с использованием усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в форме государственно-частного взаимодействия. Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или государственно-частном взаимодействии 2022 г. Ободрен проект с использованием цифровых технологий в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение по результатам взаимодействия с коммерческой организацией по проведению эксперимента по реализации проекта с использованием цифровых технологий (применяется в случае заключения соглашения для реализации (проведения эксперимента по реализации) проекта с использованием цифровых технологий)																				
2.4 2	Обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕГРН	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	2,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			(информац ионной системы)	
2023 год: - в ФГИС ЕГРН разработан новый механизм проверки достоверности сведений в выписке из ЕГРН, содержащей персональные данные, - на ЕПГУ выведены все массовые услуги, предоставляемые Росреестром в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 2024 год: - расширен состав сведений ЕГРН внешним потребителям, включая ЕПГУ, в том числе: для автоматического формирования сведений и выписок при оказании государственных услуг, для оперативного предоставления сведений ЕГРН внешним потребителям.																				
2.4 3	Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления такими правами в цифровой	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	сrede (открытая общественная технологическая инфраструктура) и организация, обеспечивающая функционирование указанной инфраструктуры																			
Создана автономная некоммерческая организация, обеспечивающая, в том числе, функционирование общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (открытая общественная технологическая инфраструктура).																				
2.4.4	Обеспечено создание, развитие и внедрение цифровых услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан посредством развития ЕГИСЗ	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
2023 год: Обеспечена реализация работ по целевому развитию подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которые обеспечивают функционирование ключевых услуг в сфере здравоохранения на основе технологии витрин данных, в том числе: 1. Обеспечено развитие подсистемы «Федеральная электронная регистратура» с целью модернизации информационного взаимодействия при управлении потоками пациентов;																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2. Обеспечено развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов».																					
2.4 5	Обеспечено развитие информационно й системы Роскомнадзора для оказания государственныхн х услуг в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственно й информационно й системы "Единый портал государственныхн х и муниципальных услуг (функций)"	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	
В 2022 году дорабатывается Единая информационная система Роскомнадзора: - в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) реализуются обновлённые интерактивных форм заявлений для массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) «Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения» и «Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения». - обеспечивается автоматизация процесса оказания МСЗУ «Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения» и «Присвоение																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения». - реализуется механизм направления в личный кабинет заявителя на Единый портал, вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением таких услуг, а также от способа предоставления заявителю результатов предоставления таких услуг, сведений, указания на которые содержатся в ч.3.1 ст.21 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». - обеспечивается автоматизация процесса оказания государственных услуг Роскомнадзора «Выдача разрешений на применение франкировальных машин», «Регистрация средств массовой информации», «Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания», «Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации)».																				
2.4 6	Внедрена Государственна я информационна я система "Единая цифровая платформа Росгидромета" в целях обеспечения оказания электронных услуг в сфере гидрометеороло гии и смежных с ней отраслей на едином портале государственны х и	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	муниципальных услуг																				
Создаваемая Государственная информационная система «Единая цифровая платформа Росгидромета» (далее - ГИС ЕЦП РГМ) представляет собой клиентоцентричную экосистему информационных систем и цифровых сервисов, обеспечивающих эффективное информационное взаимодействие должностных лиц Росгидромета с одной стороны и всех категорий потребителей (государство, бизнес, граждане) информации и информационной продукции Росгидромета. Показатели результата ГИС ЕЦП РГМ: 2022 год: заключен государственный контракт на «Предпроектное обследование и системное проектирование Единой цифровой платформы Росгидромета». 2023 год: разработан системный проект Единой цифровой платформы Росгидромета, включающий: - концепцию создания ГИС ЕЦП РГМ; - план-график («дорожная карта») цифровой трансформации Росгидромета с использованием ГИС ЕЦП РГМ; - проект технического задания на создание первой очереди ГИС ЕЦП РГМ; - концепции (4 шт) модернизации государственной наблюдательной сети Росгидромета (далее - ГНС), развития интегрированной информационной телекоммуникационной системы (далее - ИИТС), развития информационной вычислительной системы (далее - ИВС); - финансовоэкономические обоснования (3 шт) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС; - проекты технических заданий (3 шт) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС; - технико-экономических обоснования (3 шт.) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС; - частные технические задания на подсистемы обеспечения информационной безопасности (3 шт) для ГИС ЕЦП РГМ, ИИТС/ИВС, ГНС; - разработан прототип ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб» с программой и методикой испытаний, проведен эксперимент по централизации данных с использованием созданного прототипа; - разработаны предложения по совершенствованию организационной структуры Росгидромета в рамках технологических процессов; обеспечена возможность взаимодействия Росгидромета с подсистемой сбора данных «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» (ПСД ТОР КНД) и Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) путем создание прототипа (опытного образца) интеграционной шины подсистемы ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб»; - разработан Проект плана работ (дорожная карта) по созданию ГИС ЕЦП РГМ; - разработаны Предложения по проектам нормативных документов для создания ГИС ЕЦП РГМ. На данном этапе разрабатывается системный проект ГИС ЕЦП РГМ как основы для ее дальнейшего технического и рабочего проектирования.																					
2.4 7	Организованы научно- методологическ ая поддержка,	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	7,00 00	7,00 00	7,00 00	6,00 00	6,00 00	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно-	Увеличение доли массовых социально значимых услуг,	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	мониторинг, создание, развитие, внедрение и эксплуатация новых цифровых технологий (информационн ых систем) в сфере государственног о управления (в том числе для оценки качества оказания государственны х (муниципальны х) услуг, сопровождения нормотворческо го процесса)																		телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	доступных в электронном виде, до 95 процентов

- **2022 год** - 7 у.е. в составе мероприятий:
1. Создана национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений (ГИС «Нормотворчество») (100% от 1 у.е).
-выполнение работ по созданию Системы, включающих разработку следующих функциональных возможностей:
- разработка функций управления процессами подготовки проектов документов Пользователя и внесения их на рассмотрение в установленные сроки;

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- разработка функций совместного использования и обмена данными в процессе редактирования, рецензирования, согласования и подготовки проектов документов Пользователя к рассмотрению и хранению; - разработка функций формирования поручений по работе с документами Пользователя, распределения задач на исполнителей, фиксации статуса их исполнения; разработка функций мониторинга изменений, вносимых в документы Пользователя; - разработка функций уведомления участников процессов о событиях, связанных с жизненным циклом документов Пользователя; - разработка функций учета движения бумажных версий документов Пользователя в процессе согласования, подготовки к рассмотрению, обработки и передачи на хранение; - разработка функций хранения данных информационных ресурсов Пользователя, задействованных в нормотворческой деятельности; - разработка функций, обеспечивающих разграничение доступа авторизованных пользователей к функциям и данным Системы в соответствии с назначенными им правами доступа; - разработка функций загрузки в Систему данных различных форматов; - разработка технического проекта системы защиты информации (далее – СЗИ), обрабатываемой в Системе. 2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е): - создана и устойчиво функционирует система мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, позволяющая в оперативном режиме агрегировать информацию о процессе их предоставления, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального характера), обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений. 3. Внедрены механизмы разработки документов стратегического планирования развития отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, включающих в свой состав разделы, посвященные задачам цифровой трансформации на основе внедрения цифровых решений (100% от 1 у.е): - разработаны документы стратегического планирования развития отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, включающие в свой состав разделы, посвященные задачам цифровой трансформации на основе внедрения цифровых решений. 4. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е): - обеспечение единого инструмента сбора, хранения, анализа, мониторинга данных в отношении применяемых в Российской Федерации мер поддержки СОНКО, а также в отношении количества организаций, воспользовавшихся такими мерами поддержки, в том числе для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг; - формирование аналитики на основе данных о мерах поддержки СОНКО в формате, удобном для восприятия широкой аудиторией; - обеспечение единой авторизации пользователей от органов государственной власти с использованием ЕСИА;																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- совершенствование порядка формирования рейтинга субъектов Российской Федерации на основе результатов анализа эффективности применяемых ими мер поддержки СОНКО, включая определение лучших практик регионов, а также создание функций оценки динамики изменения применяемых мер поддержки; - совершенствование инструмента обратной связи, позволяющего оценить востребованность существующих мер поддержки и необходимости создания новых, а также способов их предоставления. 5. Создана ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления мониторинга эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е): - созданы базовые платформенные сервисы ГИС «Экономика» для оптимизации структуры расходов, позволяющих повысить достоверность информации за счет единообразного получения информации из первичных источников и обеспечить реализацию принципа единства ввода информации; - создано единое информационное пространство Министерства (централизованной базы данных, стандартизированного информационного обмена, централизованной базы отраслевой нормативно-справочной информации); - созданы следующие подсистемы ГИС «Экономика» в рамках работ 1 очереди: - подсистема администрирования и информационной безопасности, предназначенная для обеспечения возможности настройки и администрирования подсистем ГИС «Экономика», обеспечения информационной безопасности и контроля доступа к данным обрабатываемым в ГИС; - подсистема «Пuls отрасли» для анализа состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов, призванного оптимизировать процесс предоставления макро и микроэкономических сведений по различным секторам экономики и обеспечить оперативный экономический анализ; - подсистема «Цифровая библиотека», предназначенная для систематизированного хранения информационно-аналитических материалов, разрабатываемых сотрудниками Минэкономразвития России; - подсистема государственной поддержки инновационной деятельности, предназначенная для создания единой информационной среды, способствующей сбору и аналитике данных о технологических предпринимателях, получивших государственной поддержку, а также об эффективности государственной политики в области инновационного развития; - подсистема ведения реестров и сбора форм путем миграции подсистемы сбора и хранения данных информационной системы «Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» версии 2.0»; - подсистема информационно-аналитических материалов путем миграции подсистемы аналитики информационной системы «Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» версии 2.0»; - подсистема аналитики и моделирования, предназначенная для обеспечения многомерного анализа данных и осуществления сценарного моделирования и прогнозирования;																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

- подсистема корпоративная шина обмена данными путем миграции подсистемы управления корпоративной шиной обмена данными Информационного корпоративного портала Минэкономразвития России (Инtranет-портал);

6. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е): – обеспечение участников ВЭД, органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности (совершения административных процедур, выхода на внешние рынки, подготовки управленческих решений, разработки стратегических документов, др.); – эффективное взаимодействие органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, осуществления функций в сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;

- реализация права участников внешнеэкономической деятельности, организаций и физических лиц на обращение в Министерство, другие органы государственного управления, публично-правовые и институциональные образования в целях получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений в сфере внешнеэкономической деятельности; – продвижения внешнеэкономической стратегии и внешнеэкономических интересов Российской Федерации в мире.

7. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных ФОИВ с учетом требований по импортозамещению и по информационной безопасности (100% от 1 у.е).

Целями выполнения работ являются:

- сокращение времени доведения типовых документов до конечного исполнителя.
- снижение объема «рутинного» потока документов у руководителей департаментов и подразделений.
- экономия затрат на рутинных операциях обработки исходящих и внутренних документов.
- снижение трудоемкости завершения обработки обращений граждан.

Задачи:

- импортозамещение в части замены операционной системы, под управление которой работает СЭДО;
- обмен документами в электронном виде с пометкой ДСП по МЭДО, что в свою очередь значительно сократит время на обработку такого типа документов;
- произвести аттестацию СЭДО (снять замечание по предписанию ФСТЭК);
- единая сквозная технология регистрации и обработки сообщений и обращений граждан;
- проведение опросов с привязкой к социально демографическим признакам, голосований по проектам, реализуемым за счет бюджета, и информирование граждан о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний;
- сбор и аналитика обратной связи, построение тепловых карт проблем.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2023 год -7 у.е. в составе мероприятий : 1. Создана национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений (ГИС «Нормотворчество») (100% от 1 у.е) <i>Основными задачами выполнения работ являются:</i> - выполнение работ по созданию Системы, включающих разработку следующих функциональных возможностей: - разработка функций одновременного редактирования или рецензирования документов несколькими пользователями; - <i>разработка функций поиска необходимых сведений о проекте документа в соответствии с заданными критериями поиска;</i> - <i>разработка функций автоматизации планирования и проведения совещаний для принятия решений по разногласиям, возникающим при согласовании проекта документа;</i> - <i>разработка функций формирования документов в универсальных переносимых форматах и преобразование документов, загружаемых из файлов различных форматов;</i> - <i>разработка функций формирования индивидуальных настроек пользователя Системы в отношении делегирования прав доступа, управления локальными справочниками, управления личными папками;</i> - <i>разработка функций управления доступом ко всем проектам документов, находящимся в зоне ответственности авторизованного пользователя, возможности оперативного отслеживания статуса согласования, автоматическую группировку проектов документов в зависимости от текущего статуса согласования;</i> - <i>разработка функций вариативной настройки базовых правил по формированию и управлению этапами маршрута согласования проектов документов и их обработки на основе сформированных поручений, управлению сроками согласования;</i> - <i>разработка функций идентификации и аутентификации пользователей, разграничения и предотвращения доступа к ресурсам Системы не идентифицированных пользователей, а также пользователей не имеющих соответствующих прав доступа (авторизация пользователей);</i> - <i>разработка функций протоколирования действий пользователей, ведения событийных моделей действий пользователей в процессе их взаимодействия с информационными ресурсами Системы;</i> - <i>разработка функций учета сведений о пользователях и управления ролевой моделью пользователей Системы;</i> - <i>разработка функций интеграционное взаимодействия с порталом regulation.gov.ru;</i> - <i>разработка функций информационного взаимодействия с порталом regulation.gov.ru и data.gov.ru</i> - <i>разработка технического проекта системы защиты информации (далее – СЗИ), обрабатываемой в Системе;</i> - <i>проведение квалификационного тестирования программного обеспечения Системы;</i> - <i>проведение опытной эксплуатации Системы;</i> - <i>проведение подготовки к аттестационным мероприятиям по требованиям регулятора (ФСТЭК).</i> 2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е).Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях проведения в оперативном режиме мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е): <i>Обеспечены развитие, эксплуатация, информационное сопровождение и техническая поддержка единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, РОИВ и ОМСУ, позволяющие в оперативном режиме агрегировать и верифицировать данные о некоммерческом секторе, добровольчестве и благотворительности, в том числе из других информационных систем, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального характера), обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений.</i> 4. Создана 2 очередь ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления мониторинга эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е). <i>Создана подсистема управления документацией проектов цифровой трансформации путем миграции «Автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России».</i> <i>Проведено развитие подсистем, разработанных в рамках 1 очереди, в части:</i> <i>- подсистемы аналитики и моделирования в части обеспечения взаимодействия с подсистемой информационно-аналитических материалов посредством REST-API с целью загрузки в подсистему аналитики и моделирования аналитических кубов;</i> <i>- подсистемы информационно-аналитических материалов в части загрузки и мониторинга следующих блоков информации по ключевым социально-экономическим направлениям;</i> <i>- развитие подсистемы «Пульс отрасли» в части настройки бесшовного перехода в подсистему аналитики и моделирования для обеспечения осуществления сценарного моделирования;</i> <i>- развитие подсистемы корпоративная шина обмена данными Системы.</i> 5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е): <i>—обеспечение участников ВЭД, органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности (совершения административных процедур, выхода на внешние рынки, подготовки управленческих решений, разработки стратегических документов, др.);</i> <i>—эффективное взаимодействие органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и</i>																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
<i>институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, осуществления функций в сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;</i>																					
<i>–реализация права участников внешнеэкономической деятельности, организаций и физических лиц на обращение в Министерство, другие органы государственного управления, публично-правовые и институциональные</i>																					
<i>образования в целях получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;</i>																					
<i>–продвижения внешнеэкономической стратегии и внешнеэкономических интересов Российской Федерации в мире;</i>																					
<i>- обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ.</i>																					
6. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных ФОИВ с учетом требований по импортозамещению и по информационной безопасности (100% от 1 у.е). Целями выполнения работ являются:																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
•Сокращение времени доведения типовых документов до конечного исполнителя. •Снижение объема «рутинного» потока документов у руководителей департаментов и подразделений. •Экономия затрат на рутинных операциях обработки исходящих и внутренних документов. •Снижение трудоемкости завершения обработки обращений граждан. Задачи - импортозамещение в части замены операционной системы, под управление которой работает СЭДО; - обмен документами в электронном виде с пометкой ДСП по МЭДО, что в свою очередь значительно сократит время на обработку такого типа документов; - произвести аттестацию СЭДО (снять замечание по предписанию ФСТЭК); - единая сквозная технология регистрации и обработки сообщений и обращений граждан; - проведение опросов с привязкой к социально демографическим признакам, голосований по проектам, реализуемым за счет бюджета, и информирование граждан о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний; - сбор и аналитика обратной связи, построение тепловых карт проблем. ее актуализация. 7. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (100 % от 1 у.е.): В рамках работ 2023 г. выполнено: Разработаны НПА для подготовки в электронном виде, (в т.ч. структуре, форматам) нормативов градостроительного проектирования (НГП), и объектов, предусмотренных программами естественных монополий для размещения в ФГИС ТП; Доработана геоинформационная подсистема в части создания модулей «Предварительная проверка пространственных данных» и «Предоставления заказчикам проектов ДТП пространственных данных (в векторном формате); Доработан модуль «форматно-логического контроля данных и содержимого» в части соответствия требованиям действующего законодательства; Созданы аналитические сервисы по предоставлению информации о рейтинге разработчиков документов; Создан информационный ресурс «Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний»; Разработан и внедрен новый дизайн ФГИС ТП; Усовершенствован личный кабинет сотрудника Минэкономразвития России в части реализации сервисов «АРМ руководителя Минэкономразвития России»; Модернизирована подсистема «информационной базы данных о размещении объектов социальной сферы в субъектах Российской Федерации» в части состава данных, геоинформационных технологий, дизайна. Обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24x7, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение информационно-консультационного и информационно-технологического сопровождения пользователей Системы, ведение и своевременная актуализация технической и эксплуатационной документации и ее актуализация.																				
2024 год - 6 у.е в составе мероприятий:																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Нормотворчество».																				
2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е). Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях проведения в оперативном																				
режиме мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления.																				
3. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е): Обеспечены развитие, эксплуатация, информационное сопровождение и техническая поддержка единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, РОИВ и ОМСУ, позволяющие в оперативном режиме агрегировать и верифицировать данные о некоммерческом секторе, добровольчестве и благотворительности, в том числе из других информационных систем, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального характера), обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений.																				
4. Обеспечено развитие и эксплуатация ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления мониторинга эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е). Обеспечено развитие ГИС «Экономика» в части: - обогащения системы новыми наборами данных в области социально-экономического развития; - создания механизма ведения показателей в области инвестиционной деятельности; - создание новых информационно-аналитических панелей (дашборд) по загруженным данным в области социально-экономического развития. Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Экономика»																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е): –обеспечение участников ВЭД, органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности (совершения административных процедур, выхода на внешние рынки, подготовки управленческих решений, разработки стратегических документов, др.); –эффективное взаимодействие органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, осуществления функций в сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами; –реализация права участников внешнеэкономической деятельности, организаций и физических лиц на обращение в Министерство, другие органы государственного управления, публично-правовые и институциональные образования в целях получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;–продвижения внешнеэкономической стратегии и внешнеэкономических интересов Российской Федерации в мире; - обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ.																				
6. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (100 % от 1 у.е.): В рамках работ 2024 г. выполнено:																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Созданы аналитические сервисы по осуществлению мониторинга о социально-экономической обеспеченности, информации о «динамично» развивающихся регионах, о стагнации в социально-экономическом развитии регионов;																				
Обеспечение соблюдения информационной безопасности ФГИС ТП;																				
Модернизирована подсистема функциональный приложений в части анализа, контроля, сопоставления данных из нормативов градостроительного проектирования и программ естественных монополий со сведениями из																				
документов территориального планирования; Информационное взаимодействие ФГИС ТП с ГИС «Электронный бюджет» (в том числе в целях возможности синхронизации планируемых объектов из ДТП со сведениями ФАИП);																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Создан единый информационный ресурс по ведению инвестиционных проектов (в том числе «инвесткарта»); Создан информационный портал территориального планирования с отображением сводных данных по слоям и поиском по необходимым параметрами. обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24x7, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение информационно-консультационного и информационно-																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единиц а измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- обогащения системы новыми наборами данных в области социально-экономического развития; - развития механизма ведения показателей в области инвестиционной деятельности; - создание новых информационно-аналитических панелей (дашборд) по загруженным данным в области социально-экономического развития. Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Экономика» 5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е): –обеспечение участников ВЭД, органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности (совершения административных процедур, выхода на внешние рынки, подготовки управленческих решений, разработки стратегических документов, др.); –эффективное взаимодействие органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, осуществления функций в сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами; –реализация права участников внешнеэкономической деятельности, организаций и физических лиц на обращение в Министерство, другие органы государственного управления, публично-правовые и институциональные образования в целях получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;–продвижения внешнеэкономической стратегии и внешнеэкономических интересов Российской Федерации в мире; - обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ. 6. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (100 % от 1 у.е.): В рамках работ 2025 г. выполнено: Модернизирована подсистема функциональный приложений в части анализа, контроля данных из состава проектов документов территориального планирования, подготовленных в электронном виде на соответствие требованиям к специальным картам, используемым для целей территориального планирования; Модернизирована геоинформационная подсистемы в части реализации																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
функционала «Расчет транспортной доступности» и «Поиск объектов из состава единой электронной картографической основы»; Модернизирован модуль «Новые инвестиционные проекты» в части корректировки бизнес-процессов подачи заявок в Минэкономразвития и реализации новых аналитических сервисов (новые сводные агрегированные показатели); Выполнен переход на СМЭВ 4; Разработаны НПА для подготовки в электронном виде, (в т.ч. структуре, форматам) правил землепользования и застройки, размещаемых в ФГИС ТП; Модернизирована подсистема функциональный приложений в части форматно-логического контроля пространственных данных из состава правил землепользования и застройки, размещаемых в ФГИС ТП; Информационное взаимодействие с ГИС ФППД (государственная информационная система федеральный портал пространственных данных)» и с ГИС ЕЭКО (государственная информационная система единая электронная картографическая основа)»; Созданы аналитические сервисы по предоставлению информации о объектах из программ субъектов естественных монополий; Обеспечение соблюдения информационной безопасности ФГИС ТП. обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24x7, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение информационно-консультационного и информационно-технологического сопровождения пользователей Системы, ведение и своевременная актуализация технической и эксплуатационной документации и ее актуализация.																				
2.4 8	Обеспечено развитие федеральной государственной информационно й системы "Единая информационно -аналитическая система "Федеральный орган	-	Условная единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования"																			

Модернизируется Федеральная государственная информационная система "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования" (далее - ФГИС ЕИАС, система)

Цели развития:

- 1. Трансформация ФГИС "ЕИАС" в единую цифровую тарифную платформу, обеспечивающую автоматизацию и оптимизацию процессов государственного регулирования тарифов и цен, мониторинга и контроля выполнения производственных и инновационных программ регулируемых организаций, за установлением и соблюдением индексов роста платы граждан за коммунальные услуги;
- 2. Сокращение сроков утверждения балансов, установления регулируемых цен и тарифов;
- 3. Повышение открытости и прозрачности тарифного регулирования, скорости и эффективности проверок;
- 4. Снижение нагрузки федеральных и региональных регуляторов , а также регулируемых организаций;
- 5. Интеграция реестров и справочников со сторонними информационными системами федерального уровня;
- 6. Создание технологической основы для дальнейшего полного перевода ФГИС "ЕИАС" на платформу ГосТех.2023 год:

Функциональный блок развития ФГИС "ЕИАС"

- 1. Количество сфер тарифного регулирования, по которым выполнена автоматизация между ФАС России, государственными органами тарифного регулирования субъектов РФ и регулируемыми организациями, унифицированы шаблоны тарифных заявок и экспертных заключений.
- 2. Реализован интеграционный контур ФГИС "ЕИАС" для обмена данными реестров и справочников, передачи информации во внешние информационные системы, приема входящих данных от внешних информационных систем в объеме данных и процессов сфер тарифного регулирования, автоматизируемых в соответствующем году.
- 3. Созданы инструменты многомерного анализа данных тарифных заявок и экспертных заключений в различных разрезах и уровнях детализации для сфер тарифного регулирования, автоматизируемых в соответствующем году.
- 4. Количество регионов, в которых в цифровом виде запущено согласование инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и осуществляется контроль за их исполнением.
- 5. Обеспечено ведение и управления нормативно-справочной информацией (НСИ), используемой при сборе и анализе данных, относящихся к компетенции ФАС России;
- 6. Обеспечено долгосрочного хранения электронных документов, используемых при сборе данных.

Системно-технический блок развития ФГИС "ЕИАС"

- 1. Обеспечено масштабирование по обслуживанию обрабатываемой информации ФГИС "ЕИАС" для не менее 2 000 одновременно работающих пользователей в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
модернизируемой Системе; 2. Обеспечена вычислительная инфраструктура по производительности обрабатываемой информации ФГИС "ЕИАС" не более 20 секунд отклик Системы на запрос пользователя в рамках авторизованной сессии; 3. Выполнен перевод на импортонезависимые технологии компонентов Системы (исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд")																				
2.4 9	Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации , учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
Реализация мероприятий по созданию и внедрению универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Министерства обороны Российской Федерации (далее – Платформа) в 2021 – 2023 годы. 2021 – 2022 годы Создано:																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Типовая рабочая документация на создание информационно телекоммуникационной сети на территории военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ИТС).Информационно телекоммуникационная сеть на территории военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ИТС) с монтажом 21 133 узлов доступа для обеспечения автоматизированного сбора данных с приборов учета энергоресурсов. Специальное программное обеспечение (далее – СПО Платформы) в объеме 50 %. Инфраструктура открытого и конфиденциального контуров интернет-сегмента Платформы с системой защиты информации (далее – СЗИ). 2023 год Создана ИТС с монтажом 3 987 узлов доступа для обеспечения автоматизированного сбора данных с приборов учета энергоресурсов.Создано СПО Платформы в объеме 100 %. СПО Платформы введена в опытную эксплуатацию.Проведена сертификация СПО Платформы. Платформа в целом введена в промышленную эксплуатацию.																				
2.5 0	Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проекта «Цифровая земля»																			

2021 год

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"):

- 1) Разработка рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части.
- 2) Разработка программной документации на СПО Информационной системы «Цифровая Земля».
- 3) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»):

Разработка рабочей конструкторской документации на опытные изделия космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки.

2022 год

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"):

- 1) Разработка рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части.
- 2) Разработка программной документации на специальное программное обеспечение Информационной системы "Цифровая Земля".
- 3) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».
- 4) Изготовление составных частей Информационной системы "Цифровая Земля"

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»)

- 1) Разработка конструкторской документации.
- 2) Изготовление составных частей космического аппарата "Аист-2Т".

2023 год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Завершение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"): 1) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля». 2) Монтажные и пусконаладочные работы технических средств Информационной системы «Цифровая Земля» на объекте (объектах) эксплуатации. 3) Изготовление составных частей и Информационной системы «Цифровая Земля» в целом. 4) Предварительные испытания Информационной системы «Цифровая Земля». 5) Опытная эксплуатация Информационной системы «Цифровая Земля». 6) Корректировка рабочей и программной документации по результатам опытной эксплуатации Информационной системы «Цифровая Земля». 7) Проведение государственных испытаний Информационной системы «Цифровая Земля».																				
Завершение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»): 1) Изготовление макетов и опытных изделий комплекса. 2) Автономные и комплексные испытания макетов и опытных изделий комплекса. 3) Корректировка конструкторской документации. 4) Изготовление космических аппаратов «Аист-2Т» и космического комплекса в целом. 5) Наземная отработка космических аппаратов и космического комплекса в целом. 6) Приемка космических аппаратов и космического комплекса в целом.																				
2.5 1	Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно - телекоммуникационных сервисов,	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	5,00 00	6,00 00	6,00 00	6,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех"), функционирую щих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственно й власти (государственн ых органов), органов местного самоуправления , государственны х																			управления, Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	внебюджетных фондов, государственны х академий наук и государственны х (муниципальны х) учреждений																			

Сокращение времени на внедрение государственных информационных систем, информационных ресурсов и сервисов органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений (далее – Ведомства), предоставление государственных сервисов и автоматизация государственных функций на базе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" для создания, развития и обеспечения функционирования государственных информационных систем (в том числе информационных систем и подсистем), программно-аппаратных комплексов, технических решений, платформ и других технологических элементов.

1. Характеристика по направлению ФГИС "Управление ГЕОП" и Государственная единая облачная платформа

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований и сокращения затрат на проведение закупочных процедур за счет создания, развития и обеспечения функционирования государственных информационных систем (в том числе информационных систем и подсистем), программно-аппаратных комплексов, технических решений, платформ и других технологических элементов необходимых для Ведомств в части:

- обеспечения перевода в Государственную единую облачную платформу информационных систем и информационных ресурсов Ведомств;
- обеспечения создания и развития межведомственных цифровых платформ обеспечения деятельности Ведомств на базе Государственной единой облачной платформы;
- создания, развития и обеспечения функционирования федеральной государственной информационной системы "Управление государственной единой облачной платформой";
- предоставления вычислительных ресурсов для ГЕОП в целях размещения и обеспечения функционирования ИР и ИС Ведомств;
- обеспечения бесперебойного функционирования государственных информационных систем и информационных ресурсов с использованием Государственной единой облачной платформы.

1.1. Значения результата по направлению:

- **2021 год** - 1 у.е. в составе мероприятий:
 - а) обеспечено создание и ввод в эксплуатацию ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.);
 - б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.).
- **2022 год** - 1 у.е. в составе мероприятий:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.); б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.). - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.); б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.). - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.); б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.). - 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (100% от 1 у.е.);																				
2. Характеристика по направлению Типовое автоматизированное рабочее место госслужащего Повышение эффективности использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Ведомств, за счет обеспечения мероприятий в части: - устранения причин неисполнения мер информационной безопасности и требований по импортозамещению программного обеспечения; - устранения цифрового неравенства между федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), их центральными аппаратами и территориальными органами; - обеспечение перехода на единый почтовый сервис и сервис поддержки коммуникаций. 2.1. Значения результата по направлению: - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено формирование "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.); б) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.). - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено развитие "Автоматизированного рабочего места госслужащего", в том числе посредством расширения функционала платформы ТАРМ сервисами удаленной работы (50% от 1 у.е.); б) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.). - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (100% от 1 у.е.). - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (100% от 1 у.е.).																				
3. Характеристика по направлению ГИС "ТОР СЭД" Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования, снижение трудовых, временных и материальных затрат органов местного																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
самоуправления (далее – ОМСУ), связанных с организацией делопроизводства и документооборота за счет создания, развития и обеспечения функционирования государственного облачного сервиса – государственной информационной системы типового облачного решения системы электронного документооборота (далее - ГИС ТОР СЭД), предоставляющего минимальный и достаточный функционал документооборота для ОМСУ, не имеющих собственных систем документооборота, не подключенных и не имеющих планов по подключению к системам документооборота органов исполнительной власти. 3.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом): - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 3 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 7 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 9 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 10 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 15 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. 3.2. Краткое описание методики расчета значения по направлению: Количество подключенных к ГИС ТОР СЭД организаций согласно отчетам о подключении (из числа не имеющих собственных систем документооборота, не подключенных и не имеющих планов по подключению к системам документооборота органов исполнительной власти). 4. Характеристика по направлению ГИС "Платформа "ЦХЭД" Реализация мероприятий, направленных на обеспечение процессов долгосрочного архивного хранения (в том числе процессов комплектования, хранения, учета и использования) электронных документов с сохранением их юридической значимости для ФОИВ за счет создания, развития и обеспечения функционирования государственной информационной системы «Центр хранения электронных документов» (далее - ГИС "Платформа ЦХЭД"). Использование программно-технической инфраструктуры и сервисов, предоставляемых ГИС «Платформа ЦХЭД» позволит оптимизировать трудовые, временные и материальные затраты федеральных государственных архивов, ОГВ, связанных с организацией архивного хранения электронных документов за счет применения единых программно-технологических и инфраструктурных решений. 4.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом): - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 2 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД"; - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 20 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД";																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 60 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД"; - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено подключение 65 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД"; - 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) обеспечено функционирование ГИС "Платформа "ЦХЭД"; 4.2. Краткое описание методики расчета показателя по направлению: Количество подключенных к ГИС "Платформа "ЦХЭД" ФОИВ согласно отчетам о подключении. 5. Характеристика по направлению ГосЭДО Информационная система в части создания структурных элементов (подсистем) создается в целях формирования единого информационного пространства в области внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота органов государственной власти, используемого для реализации процессов государственного управления и построенного на общих принципах, единых технологических и методологических решениях с применением облачных сервисов мониторинга соблюдения регламентов межведомственного согласования документов и контроля исполнения поручений. 5.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом): - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) спроектированы и разработаны 3 подсистемы информационной системы. - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций – 3 000 организаций. - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций – 10 000 организаций. - 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций – 15 000 организаций. 6. Характеристика по направлению единая цифровая платформа Российской Федерации "ГосТех" Внедрение и обеспечение функционирования единой среды разработки для апробации создания, миграции и развития государственных сервисов комплексного взаимодействия между гражданами, коммерческими организациями и государственными органами, а также информационных систем ОГВ и государственных внебюджетных фондов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом): - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) для 1 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов. - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) для 3 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов. - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) для 10 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов. - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) для 20 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и и/или их компонентов. - 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий: а) для 3 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов. 6.2. Краткое описание методики расчета значения по направлению: Количество ГИС, в части которых обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации государственных информационных систем и/или их компонентов на базе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех". Кроме того, в целях сопровождения процессов создания, перевода, развития и эксплуатации государственных информационных систем и их компонентов на базе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", а также развития и эксплуатации единой цифровой платформы "ГосТех" создано и функционирует федеральное казенное учреждение "Государственные технологии" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 3004-р.																				
2.5 2	Обеспечено создание, развитие, наполнение и сопровождение государственны х информационны х систем «Единая	-	Штука	2,0000	2021	-	-	-	37,3 000	4,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных»																				
1.Созданы, введены в эксплуатацию и эксплуатируются (развитие (модернизация)) государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД) (на 31.12.2021 - 2 шт.). 2. Создание и обновление единой электронной картографической основы (ЕЭКО) (на 31.12.2021 - 37,3%). 3. Создана информационная система ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированная с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая ведение Федерального фонда пространственных данных (ИС ФФПД) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД") 4. Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций (ФСГС) («пилотные проекты») в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети геодезических станций и проведена интеграция информации существующих сетей и их развитие в соответствии с утвержденным планом (на 31.12.2021 - 3 шт.). Создан аппаратно-программный комплекс федеральной сети геодезических станций (АПК ФСГС) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"). 5. Обследованы и восстановлены пункты государственной геодезической сети (ГГС) в рамках мониторинга характеристик пунктов ГГС (на 31.12.2021 - 10%).																					
2.5 3	Создана и функционирует цифровая аналитическая платформа для обеспечения	-	Штука	0,0000	2019	-	0,00 00	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационно	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	официального статистическог о учета, в соответствии с федеральным планом статистических работ. Нарастающий итог																		го сервиса (информац ионной системы)	до 95 процентов

2019-2021 годы – мероприятия:
- разработаны и проведена опытная эксплуатация 6 компонентов ГИС ЦАП.

2022 год – мероприятия:
- приняты в эксплуатацию 4 компонента ГИС ЦАП;
- проведена апробация расчета показателей национальных и федеральных проектов;
- создана витрина данных национальной системы управления данными.

2023 год – мероприятия:
- обеспечен юридически значимый документооборот участников статистического производства;
- автоматизирована претензионная деятельность субъектов статистического учета (административное производство);
- обеспечена возможность расчета, хранения и анализа показателей документов стратегического планирования Российской Федерации;
- осуществлен переход на единый источник публикации официальной статистической информации;
- создан компонент единой нормативной справочной информации в системе государственной статистики;
- модернизирован сайт официальной статистической информации;
- осуществлен переход на сбор статистической информации от субъектов малого предпринимательства по статистическим показателям.

2024 год – мероприятия:
- осуществлен переход на единые реестры в системе государственной статистики;
- организовано информационное взаимодействие с иными информационными системами в целях получения административных данных для формирования официальной

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
статистической информации по отдельным областям; - осуществлен переход на сбор статистической информации от субъектов среднего бизнеса по статистическим показателям; - осуществлено развитие сайта официальной статистической информации; - создан компонент моделирования статистических расчетов. 2023-2024 годы – мероприятия: - обеспечена эксплуатация ГИС ЦАП и оказание технической поддержки пользователям ГИС ЦАП в режиме 24/7.																					
2.5 4	Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а	-	Процент	0,0000	2018	-	10,0 000	15,0 000	20,0 000	40,0 000	80,0 000	95,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций																			
Цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также мониторинга пожарной безопасности объектов защиты; усовершенствованы механизмы государственного управления; обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах																				
2.5 5	Созданы и функционируют сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля)	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Осуществлена поставка, установка и настройка Базовой цифровой платформы Счетной палаты Российской Федерации (далее – БЦП) с применением современных аналитических инструментов, основанных на риск-ориентированном подходе и предиктивной аналитике автоматизированного поиска нарушений на основе данных, содержащихся в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации.																				
Характеристика по организации современного рабочего пространства с применением аппаратно-программной инфраструктуры в реконструируемых																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
помещениях нового здания Счетной палаты Российской Федерации																				
Обеспечение визуализации результатов выполнения аналитических задач в БЦП и поддержки реализации Стратегии Счетной палаты Российской Федерации на 2018-2024 г.г.. Современные рабочие пространства расширят возможности применения БЦП при коллективной работе по разработке стратегических решений в области государственного управления. Будут достигнуты следующие показатели к 2023 г. : а) сокращение времени для визуализации и предоставления аналитической информации в 2 раза б) увеличение количества проведенных публичных и межведомственных мероприятий в 4 раза в) введение еженедельного проведения обучающих семинаров с использованием коворкинг пространства г) введение ежемесячного проведения обучающих семинаров, в т.ч. с участием экспертов научных и научно-методических профильных высших учебных заведений д) уменьшение расходов на аренду помещений при проведении обучения и публичных мероприятий, по сравнению с аналогичными мероприятиями, проводимыми в очном формате на 50% е) уменьшение времени на выработку решений при проведения мероприятий Коллегии и иных публичных мероприятий с использованием средств визуализации ж) информационное сопровождение рабочих групп по проведению кросс-отраслевых контрольных мероприятий (в усл.ед.) с 0 до 3.																				
2.5 6	Разработаны и функционируют информационные системы для оказания гражданам и бизнесу комплексных	-	Условная единица	1,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информац	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	государственны х услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированны х по основным жизненным ситуациям, и на их основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственны х и муниципальных услуг																		ионной системы)	

1. Минсельхозом России осуществлено создание, развитие и ввод в опытную эксплуатацию информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС АПК).

2019 год:

- разработана концепция ИС ЦС АПК;
- создан цифровой профиль сельхозтоваропроизводителя.

2020 год:

- реализован функционал первой очереди в части цифровизации процессов субсидирования;
- реализован функционал второй очереди в части льготного оказания услуг (льготное кредитование, агролизинг);
- реализован функционал личного кабинета получателя мер господдержки АПК;
- обеспечено проведение пусконаладочных работ;
- обеспечено проведение предварительных испытаний.

2021 год:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- обеспечено проведение опытной эксплуатации системы первой и второй очередей. 2. Минсельхозом России осуществлено развитие и ввод в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) с целью использования при осуществлении государственного учета и государственной регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним в соответствии с нормой п.3 Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 854 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним". 2022 год: - реализован функционал первой очереди; - обеспечено проведение пусконаладочных работ и предварительных испытаний. 2023 год: - реализован функционал второй очереди; - обеспечено проведение предварительных испытаний; - обеспечено проведение опытной эксплуатации системы; - обеспечено проведение приемочных испытаний. 2024 год: - обеспечена возможность подачи заявления на оказание государственной услуги в сфере государственного технического надзора в электронном виде через ЕПГУ; - на ЕПГУ обеспечена возможность проактивного информирования граждан об истечении срока действия документов, содержащихся в ФГИС УСМТ; - обеспечена возможность формирования аналитической отчетности; - обеспечен переход на реестровый принцип ведения данных об удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста); - обеспечено сокращение количества необходимых личных визитов для получения государственных услуг в сфере государственного технического надзора.																				
2.5 7	Обеспечено создание, развитие и функционирова ние цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Едином портале государственны х и муниципальных услуг и исполнения государственны х контрольных и надзорных функций в электронном виде																			
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору создана, внедрена цифровая платформа АИС Ростехнадзора, которая обеспечивает: 1. Сокращение количества очных обращений заявителей для получения услуг Ростехнадзора; 2. Сокращение времени обработки обращений заявителей и предоставления услуги; снижение количества отказов в получении услуг Ростехнадзора; 3. Переход к реестровой модели ведения результатов оказания услуг; 4. Взаимодействие с органами власти в обмене сведений; 5. Переход к предоставлению результата оказания услуги в форме электронного документа.																				
2.5 8	Обеспечено создание, развитие и функционирова ние государственно й информационно й системы "Капиталовложе ния",	-	Условна я единица	0,0000	2019	-	-	0,00 00	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	обеспечена ее эксплуатация																			
Создана и функционирует ГИС «Капиталовложения», обеспечивающая поддержку процессов подачи заявлений на заключение, изменение и прекращение соглашений о защите и поощрении капиталовложений в электронной форме, мониторинг исполнения соглашений, а также ведение реестра соглашений. Сервисы официального сайта, входящего в состав ГИС «Капиталовложения», позволяют проводить конкурсный отбор инвесторов для целей реализации публичных проектных инициатив федерального и регионального масштаба, осуществлять удобный подбор необходимых мер государственной (муниципальной) поддержки в целях формирования оптимальных условий реализации инвестиционных проектов. 2022 – выпущено Постановление Правительства Российской Федерации "О первой очереди государственной информационной системы "Капиталовложения" 2023 – в системе заключено и включено в реестр соглашений около 1000 соглашений.																				
2.5 9	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации	-	Условна я единица	1,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организац ии (структурно го подразделе ния)	-
На постоянной основе обеспечивается оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации																				
2.6 0	Создана и функционирует	-	Условна я	1,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие)	Увеличение доли массовых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	цифровая платформа исполнения функций по контролю (надзору), включающая типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей"		единица																	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

Создана и внедрена Цифровая среда (платформа) исполнения функций по контролю (надзору), включающая Типовое облачное решение по автоматизации функций по контролю (надзору), реестр обязательных требований и платформу сбора данных с 2021-2024

2021 год – контрольно-надзорные органы в 20 пилотных регионах используют цифровую среду (платформу) исполнения функций по контролю (надзору), проведен пилотный проект по досудебному обжалованию в контрольно-надзорной деятельности, мобильное приложение «Инспектор» внедрено не менее чем в 5 регионах.

2022 год – контрольно-надзорные органы в 40 регионах используют цифровую среду (платформа) исполнения функций по контролю (надзору) с учетом функциональности по безбумажному взаимодействию с подконтрольными лицами, с учетом функциональности управления и мониторинга контрольно-надзорной деятельности, МП «Инспектор»

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
внедрено не менее чем в 15 регионах; 2023 год – контрольно-надзорные органы в 60 регионов используют Цифровая среда (платформа) исполнения функций по контролю (надзору) с учетом функциональности лицензирования и разрешительной деятельности, МП «Инспектор» внедрено не менее 30-ти регионов. 2024 год – контрольно-надзорные органы в 65 регионах используют цифровую среду (платформу) исполнения функций по контролю (надзору). Апробированы использование методов дистанционного контроля 2021 год – реализованы и используются методы дистанционного контроля в 4 видах контроля (надзора) в 3 регионах. 2022 год – реализовано и используется методы дистанционного контроля в 6 видах контроля (надзора) в 10 регионах с учетом использования данных проекта «Цифровая земля» 2023 год – реализовано и используется методы дистанционного контроля в 8 видах контроля (надзора) в 20 регионах с учетом использования данных существующих систем мониторинга. 2024 год - реализовано и используется методы дистанционного контроля в 10 видах контроля (надзора) в 30 регионах с учетом использования данных информационных систем промышленных предприятий																				
2.6 1	Обеспечено развитие и функционирование АИС «Налог-3» для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале	-	Условная единица	1,0000	2021	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	предпринимате лям																			
Созданы цифровые сервисы по следующим направлениям: 1. Создание типовой технологии облачного удостоверяющего центра для применения в том числе в иных уполномоченных для выполнения функций удостоверяющего центра государственных структурах. 2. Создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (ипотечного и инвестиционного) налогоплательщиками-физическими лицами. 3. Создание цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС России (Распределенный реестр). 4. Создание платформы предоставления административных данных ФНС России в органы государственной власти. 5. Создание сервиса предоставления банками сведений по начисленным процентам на банковские вклады физических лиц. 6. Создание технологии расширенного информационного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами ("Налоговый мониторинг"). 7. Создание сервисов электронного документооборота в хозяйственной деятельности. 8. Создание единого государственного реестра арбитражных управляющих (ЕГРАУ). 2021 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 1. 2022 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 3. 2023 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 2. 2024 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 2. Кроме того, в 2021-2024 гг. обеспечено развитие и функционирование созданных цифровых сервисов.																				
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																			
3.1	Обеспечена организационно -техническая, экспертная, аналитическая и информационна я поддержка и сопровождение	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"																		системы)	

На постоянной основе до конца срока реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа) обеспечивается организационно-техническая, экспертная, аналитическая, методическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе:

1. Функционирование Дирекции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 (далее – Положение о НП ЦЭ).

2. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивается выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», установленных Положением о НП ЦЭ:

- обеспечение информационного взаимодействия участников системы управления реализацией Программы;
- обеспечение экспертного сопровождения деятельности президиума Комиссии и куратора Программы;
- подготовка информационно-аналитических материалов о ходе выполнения федеральных проектов Программы;
- проведение независимой экспертной оценки проектов паспортов федеральных проектов Программы и запросов на изменение паспортов федеральных проектов Программы на соответствие целям и задачам Программы;
- обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения деятельности куратора Программы и президиума Комиссии;
- осуществление мониторинга дорожных карт и иных документов, утверждаемых президиумом Комиссии, по решению куратора Программы.

3. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивается выполнение функций центра компетенций по координации программ ведомственной цифровой трансформации:

- организационно-техническое, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение функций и полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, предусмотренных настоящим положением «О ведомственных программах цифровой трансформации», утвержденных постановлением 10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами» (далее – Положение о ВПЦТ), а также на их

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
основе формирование и представление обобщенных предложений в форме проектов указанных документов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; - рассмотрение проектов программ и представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проектов соответствующих решений по результатам согласования проектов программ; - обеспечение осуществления мониторинга реализации программ и подготовку проекта сводного отчета о результатах реализации программ, а также подготовку проектов отчетов о результатах проведения мониторинга; - подготовка предложений по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации в целях обеспечения посредством указанной системы эффективной реализации процессов разработки и реализации программ, мониторинга их реализации, а также обеспечение реализации полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по развитию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы координации информатизации; - проведение мероприятий по информационному и методическому сопровождению государственных органов в части разработки и реализации ими программ, в том числе путем организации проведения тематических конференций, совещаний, семинаров и вебинаров. 4. Разработка (актуализация) информационных материалов в целях обеспечения процесса информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов; 5. Обеспечение доработки и актуализации системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации; 6. И иные работы для обеспечения организации проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на единой площадке Минцифры России.																				
3.2	Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
отдельного перечня госуслуг в режим онлайн, в том числе 5 услуг в 2022 году (план перевода предоставления госуслуг в режим онлайн; документы, подтверждающие перевод государственных и муниципальных услуг в режим онлайн), 10 услуг в 2023 году (документы, подтверждающие перевод государственных и муниципальных услуг в режим онлайн), 15 услуг в 2024 году (документы, подтверждающие перевод государственных и муниципальных услуг в режим онлайн). Достижение результата обеспечивает возможность получения гражданами и организациями, оказания ведомствами популярных госуслуг без очных визитов. Кроме того, предоставление госуслуг в режиме онлайн подразумевает сокращение времени обработки запросов и повышение эффективности работы органов государственной власти.																				
4.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные планом обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Реализованы мероприятия предусмотренные планом обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн (утвержден протоколом заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28 сентября 2022 г. №39), позволяющего обеспечить перевод предоставления отдельного перечня госуслуг в режим онлайн. Достижение результата обеспечивает возможность получения гражданами и организациями, оказания ведомствами популярных госуслуг без очных визитов. Кроме того, предоставление госуслуг в режиме онлайн подразумевает сокращение времени обработки запросов и повышение эффективности работы органов государственной власти.																				
5	Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе																			
5.1	Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)																			
Создание нормативного правового акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта).																				
5.2	Создан нормативный правовой акт, обеспечивающи й выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Создание нормативного правового акта, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА.																				
5.3	Принят	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден	Увеличение доли

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	нормативный правовой акт, обеспечивающи й реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности).									00									ие документа	массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности).																				
5.4	Создан нормативный правовой акт, обеспечивающи й реализацию получения согласий на доступ к личным данным	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	на Едином портале государственны х и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственны х услуг																			
Создание нормативного правового акта, обеспечивающего реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг																				
5.5	Обеспечено развитие в Российской Федерации цифровых технологий идентификации и аутентификаци и, в том числе на основе биометрических персональных данных с	-	Условна я единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	3,00 00	3,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационн ого сервиса (информац ионной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	биометрических образцов одной модальности, а также реализацию способа размещения биометрических персональных данных физических лиц в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения.																				

2023 год.

Доработана ГИС ЕБС: реализованы фронтальные решения ГИС ЕБС в части доработки личного кабинета пользователя (физического лица) ГИС ЕБС для повышения информированности пользователей о совершенных операциях, в том числе в части сданных и импортированных биометрических персональных данных физического лица в ГИС ЕБС и в целом повышения «дружественности к пользователю» ГИС ЕБС, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: реализованы регистрация, хранение и использование набора биометрических образцов одной модальности в привязке к одной учётной записи/одному идентификатору (одному физическому лицу) в целях повышения безопасности и уровня распознавания при реализации функций по идентификации и (или) аутентификации, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: реализована возможность работы системы с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможность разделения сценариев использования такой биометрии в рамках одного профиля пользователя, привязанной к одному идентификатору этого профиля в ГИС ЕБС, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

2024 год.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Доработана ГИС ЕБС: разработаны сервисы идентификации и (или) аутентификации с использованием ГИС ЕБС в части обеспечения работы с наборами биометрических образцов одной модальности и/или видеопотоками для расширения вариантов использования биометрических образцов входной биометрии при реализации функций по идентификации и (или) аутентификации в целях улучшения способов проверки «живости» (Liveness), пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований. Доработана ГИС ЕБС: доработан сервис подписания и шифрования ГИС ЕБС для реализации актуальных требований регулятора по шифрованию и подписанию (ГОСТ 34.10-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» и ГОСТ 34.12-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»), пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований. Доработана ГИС ЕБС: реализован отдельный сервис для иных биометрических систем, осуществляющих аутентификацию (далее – КБС) в части проверки «живости» (Liveness) с использованием ГИС ЕБС в целях повышения безопасности проведения аутентификации в КБС, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований. Проведение тематических исследований ГИС ЕБС по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев использования такой биометрии. Модернизированная ГИС ЕБС введена в промышленную эксплуатацию.																				
6	Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства																			
6.1	Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.																				
6.2	Принят нормативный	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение	Увеличение доли массовых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	правовой акт, обеспечивающи й направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ																		документа	социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.																				
6.3	Принят нормативный правовой акт, обеспечивающи й стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	между собой в электронную форму																			
Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму.																				
6.4	Принят нормативный правовой акт, обеспечивающи й возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.																				
6.5	Обеспечено сопровождение, в том числе нормативное, административ ное, экспертное по реализации направлений по созданию возможностей	-	Условна я единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства. Нарастающий итог																			

По направлению внедрения электронной подписи будет обеспечено создание нормативного регулирования, позволяющего гражданам получать усиленную электронную подпись без необходимости личных визитов и использовать ее при подписании электронных документов, в том числе при получении государственных и муниципальных услуг, а также обеспечено развитие внедрения усиленной электронной подписи, организована возможность хранения подписанных документов.

По направлению обеспечения направления государством преимущественно в электронном виде юридически значимых уведомлений гражданам и юридическим лицам будет сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу до 2024 года уведомлений в электронный вид, обеспечена возможность направления выбранных уведомлений органов государственной власти в электронном виде.

По направлению обеспечения стандартизации процесса обмена электронными данными, перевода процесса взаимодействия юридических лиц между собой в электронную форму будет обеспечено утверждение основных форматов электронных документов, наиболее востребованных при обмене электронными документами в рамках ведения хозяйственной деятельности.

По направлению обеспечения сбора и хранения органами государственной власти документов обязательной отчетности от хозяйствующих субъектов преимущественно в электронном виде будет сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид до 2024 года и обеспечена возможность сбора и хранения отобранных документов обязательной отчетности в электронном виде.

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг														
4.31.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	386 091 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 091,20
4.31.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32	Создана система мониторинга достижения национальных целей на	0,00	0,00	0,00	0,00	530 694 ,20	509 186 ,10	612 596 ,80	203 364 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 842,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
4.48.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49	Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех"), функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного	0,00	0,00	0,00	3 808 997,90	19 453 507,30	15 326 683,70	29 005 250,20	22 735 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 330 273,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	эксплуатация														
4.56.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 199,60	148 600 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 799,60
4.56.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.56.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.56.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.56.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.57	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства	0,00	0,00	894 011 ,60	2 170 593,70	2 159 712,90	2 191 880,10	2 070 701,00	2 114 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 259,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1.	Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	0,00	0,00	0,00	0,00	495 404,80	495 404,80	495 404,80	1 215 404,80	1 215 404,80	1 215 404,80	1 215 404,80	7834213.1	
1.2.	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.	Обеспечено внедрение в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 682,20	2389365.8	
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													
2.1.	Создана и функционирует цифровая платформа, и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,30	11 201,30	11 201,30	58 070,10	58 070,10	199 242,60	424241.3	
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	49 000,00	49 940,00		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Доработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД)												0.0
2.8.	Обеспечено создание, развитие и внедрение цифровых услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан посредством развития ЕГИСЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000
2.9.	Обеспечено развитие информационной системы Роскомнадзора для оказания государственных услуг в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.10.	Внедрена Государственная информационная система "Единая цифровая платформа Росгидромета" в целях обеспечения оказания электронных услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней отраслей на едином портале государственных и муниципальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,70	149880
2.11.	Организованы научно-методологическая поддержка, мониторинг, создание, развитие, внедрение и эксплуатация новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления (в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 610,9 0	212 610,9 0	212 610,9 0	212 610,9 0	212 610,9 0	552 748,9 0	765359.8

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	числе для оценки качества оказания государственных (муниципальных) услуг, сопровождения нормотворческого процесса)												
2.12.	Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 848,70	53357.1
2.13.	Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448434.4
2.14.	Создана система мониторинга достижения национальных целей на базе государственной автоматизированной информационной системы "Управление".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,30	3 260,30	509186.1
2.15.	Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской	17 959,65	117 566,62	192 149,52	274 567,70	352 496,20	380 482,80	470 193,60	563 181,80	658 398,70	740 124,20	829 461,50	14103949.2

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.19.	Созданы и функционируют сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267310.4
2.20.	Разработаны и функционируют информационные системы для оказания гражданам и бизнесу комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям, и на их основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234292.9
2.21.	Обеспечено создание, развитие и функционирование цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 467,00	159092.1
2.22.	Обеспечено создание, развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения", обеспечена ее эксплуатация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 220,0 0	107 220,0 0	107 220,0 0	321 660,0 0	321 660,0 0	1072199.6
2.23.	Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 190,7 0	522 190,7 0	522 190,7 0	522 190,7 0	522 190,7 0	1 709 817 ,50	2191880.1

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.27.	Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и ее взаимодействие с Единым порталом государственных и муниципальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142200
2.28.	Созданы и функционируют сервисы предоставления государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.29.	Обеспечено оказание услуг, предоставляемых Федеральным медико-биологическим агентством гражданам (включая прикрепленный контингент), в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910594.7
2.30.	Создана и функционирует цифровая платформа Росреестра, и на ее основе обеспечивается оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также доступность	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	434 503,30	566699.9

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	исполнительное производство»												
2.38.	Обеспечено развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" с целью реализации суперсервиса "Правосудие онлайн"	0,00	0,00	46 203,49	46 203,49	46 203,49	92 406,98	92 406,98	92 406,98	138 610,47	138 610,47	138 610,47	554441.9
2.39.	Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса	0,00	0,00	0,00	516 467,90	3 682 994,60	4 974 592,70	4 974 592,70	4 974 592,70	5 029 688,80	5 029 688,80	5 083 688,80	6581645.7
2.40.	Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере имущественных отношений	0,00	0,00	0,00	4 997,80	157 820,50	356 988,90	465 112,80	559 964,10	559 964,10	559 964,10	598 098,90	598098.9
2.41.	Обеспечено функционирование, сопровождение, эксплуатация и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов	0,00	0,00	0,00	682 218,60	712 756,50	932 568,40	2 075 461,70	2 075 461,70	2 075 461,70	2 075 461,70	2 075 461,70	5281520
2.42.	Обеспечено создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа, включая формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
2.43.	Обеспечена Цифровая трансформация	0,00	0,00	0,00	0,00	301 882,1	301 882,1	301 882,1	301 882,1	285 984,3	285 984,3	285 984,3	301882.2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг							
1.1	Результат "Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.1. 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Закупки планируемые к осуществлению в 2021 году включены в план закупок	Единая информационная система в сфере закупок, ГИИС Электронный бюджет
1.1. 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	30.09.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	15.10.20 21	15	28	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.1. 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	20	29	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов единой информационной системы, заключенных заказчиками по результатам закупок, сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	28	27	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а)	-	30.12.20 21	29	30	Качанов О. Ю.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ 1-го этапа	ГИИС "Электронный бюджет", ЕПГУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)" , значение: 0.0000							
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	18.02.20 22	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.20 22	20	24	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица						(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
1.1. 15	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ 2-го этапа	ГИИС "Электронный бюджет", ЕПГУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 16	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
1.1. 18	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 22	24	26	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1.	Контрольная точка	-	25.12.20	25	27	Качанов О.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица		22			Ю.	Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ."" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ.""	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя	-	30.12.20 22	29	31	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."" , значение: 1.0000 , Условная единица						"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."	
1.1. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде"." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	28	30	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материалами в части достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ" в 2022 г." , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		материалы в части достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ" в 2022 г.	
1.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Время идентификации	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Время идентификации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица						гражданина"	
1.1. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижения показателя "Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части достижения показателя "Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 31	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.1. 32	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	22	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок, ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.1. 34	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	15	24	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 23	22	25	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1. 36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огурьев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица						функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Доля госуслуг, оказываемых онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица						информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	24	26	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 42	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ."", значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ."	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	29	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижения показателя "Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде."" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует			достижения показателя "Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде."	
1.1. 44	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	28	30	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 45	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части	-	29.12.20 23	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде." " , значение: 1.0000 , Условная единица				точками отсутствует		достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде"	
1.1. 46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 47	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Время идентификации гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Время идентификации гражданина"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 48	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ"	
1.1. 49	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 50	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 51	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Сокращение издержек бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Сокращение издержек бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 52	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Экономия бюджетных средств на печать бумажных документов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Экономия бюджетных средств на печать бумажных документов"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							необходимых для их функционирования	
1.1. 54	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части достижения показателя "Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части достижения показателя "Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							необходимых для их функционирования	
1.1. 56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части достижения показателя "Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 57	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 58	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 59	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
1.1. 60	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	15	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует			функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 61	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 24	15	24	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
1.1. 62	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функционирования	
1.1. 63	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Доля госуслуг, оказываемых онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 64	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 65	Контрольная точка "Произведена приемка	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов"" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 66	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг во исполнение показателя "Количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 67	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	25.12.20 24	23	25	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 68	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ."" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ."	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 69	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде."" , значение: 1.0000 ,	-	30.12.20 24	26	28	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде."	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.1. 70	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."" значение: 1.0000 Условная единица	-	30.12.20 24	26	29	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 71	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно	-	30.12.20 24	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в электронном виде." " , значение: 1.0000 , Условная единица						электронном виде"	
1.1. 72	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 73	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Время идентификации гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Время идентификации гражданина"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 74	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 75	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Количество пользователей сервисом биометрической идентификации"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 76	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 77	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Сокращение издержек бизнеса на проверку и	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Сокращение издержек бизнеса на проверку и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обработку данных на 1 млрд очных обращений"" , значение: 1.0000 , Условная единица						обработку данных на 1 млрд очных обращений"	
1.1. 78	Контрольная точка "Предоставлен отчет с подтверждающими материалами в части достижения показателя "Экономия бюджетных средств на печать бумажных документов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Предоставлены подтверждающие материалы в части достижения показателя "Экономия бюджетных средств на печать бумажных документов"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 79	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 80	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг в части достижения показателя "Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.1. 81	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части достижения показателя "Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 82	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пак О. Б.	Акт Подтверждено актами сдачи-приемки в рамках заключенных государственных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижения показателя "Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов"" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		контрактов, направленных на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
1.2	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	01.01.20 20	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3	Результат "Обеспечено внедрение в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного	21.04.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде"							
1.3. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС Закупки на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению внедрения в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС Закупок на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению внедрения в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							социально значимых государственных услуг в электронном виде	
1.3. 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Приказ об утверждении технического задания на обеспечение внедрения в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 4	Контрольная точка "Завершено внедрение (развитие) информационно- телекоммуникационных сервисов (информационных систем) в 2023 году" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о завершении внедрения (развития) информационно- телекоммуникационных сервисов (информационных систем) в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ (оказанных услуг) по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		обеспечению внедрения в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг вэлектронном виде	
1.3. 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечению внедрения в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
2.1	Результат "Создана и функционирует цифровая платформа Росреестра, и на ее основе	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнов М. С.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечивается оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также доступность государственных данных органам власти и бизнесу в режиме онлайн"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1. 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.01.20 21	36	38	Макарова В. В.	Соглашение Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Макарова В. В.	Соглашение Соглашение	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"							
2.1. 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.01.20 21	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Соглашение Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	36	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	28.02.20 21	17	19	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"							
2.1. 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.02.20 21	16	18	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.02.20 21	18	20	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"						телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
2.1. 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.02.20 21	19	21	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 10	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.02.20 21	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	28.02.20 21	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку системы	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	системы)"							
2.1.12	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Гусев К. В.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.2021	39	41	Гусев К. В.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов)	ГИИС Электронный бюджет
2.1.14	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.2021	40	42	Гусев К. В.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов)	ГИИС Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.2021	41	43	Гусев К. В.	Прочий тип документа ссылка на реестр	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контрактов)	
2.1. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.20 21	42	44	Гусев К. В.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов)	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.04.20 21	43	45	Гусев К. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	16.04.20 21	44	46	Гусев К. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"							
2.1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	16.04.2021	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	57	Штейников А. В.	Отчет Представлен отчет по итогам разработки	ГИИС Электронный бюджет
2.1.21	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы (Технические требования) для закупки (Сформированы (утверждены) технические документы (Технические требования) для закупки"	-	01.10.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Прочий тип документа Техническое задание на закупку 2022-2023 годов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 22	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 23	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	29	31	Гусев К. В.	Акт Акт	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 24	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	30	32	Гусев К. В.	Акт Акт	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 25	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	-	25.12.20 21	27	29	Гусев К. В.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000							
2.1. 26	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	26	28	Гусев К. В.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 27	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	25	27	Гусев К. В.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 28	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Гусев К. В.	Акт Акт (Акт о вводе в опытную эксплуатацию)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка	-	25.12.20	28	30	Гусев К. В.	Акт	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
29	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000		21				Акт о вводе в промышленную эксплуатацию	бюджет
2.1. 30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	27.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	48	Макарова В. В.	Отчет Отчет	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	27.12.20 21	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Отчет Отчет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000							
2.1. 32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	50	52	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 21	51	53	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Гиис Электронный бюджет
2.1. 34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	52	54	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	53	55	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 21	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.20 21	49	51	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000							
2.1. 39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	29.12.20 21	54	56	Гусев К. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 40	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	49	34	Гусев К. В.	Прочий тип документа Получен аттестат	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 41	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	35	Ребрий А. В.	Прочий тип документа Получен аттестат (сертифицирован) на соответствие требованиям безопасности информации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000			отсутствует				
2.1. 42	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребрий А. В.	Акт Акт	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 43	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по развитию АИС «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 44	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Володченко А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица						(Развитие компонентов ФГИС "ЕГРН")	
2.1. 45	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.20 22	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов (Развитие в сфере картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных (Выполнение работ по развитию АИС «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»))	ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
2.1. 46	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на обеспечение функционирования ФГИС ЕГРН и его компонентов	ГИИС Электронный бюджет
2.1.	Контрольная точка	-	29.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Данилин Д.	Прочий тип документа	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
47	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Техническое задание на обеспечение функционирования официального сайта Росреестра	бюджет
2.1. 48	Контрольная точка "Подуслуга государственной услуги выведена на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) в рамках государственной услуги "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"	ЕПГУ
2.1. 49	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов (Обеспечение функционирования ФГИС "ЕГРН" и его компонентов)	ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынова Е. В.	Прочий тип документа В план-график закупок Росреестра включены следующие закупки: - развитие официального сайта Росреестра; - выполнение работ по развитию АИС «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»; - обеспечение функционирования ФГИС ЕГРН и его компонентов; - обеспечение функционирования официального сайта Росреестра.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 51	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	39	41	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов (Обеспечение функционирования официального сайта Росреестра (Оказание услуг по предоставлению аппаратных мощностей для обеспечения функционирования веб- сервисов Росреестра))	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 52	Контрольная точка "Подуслуга государственной услуги выведена на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) в рамках государственной услуги "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"	ЕПГУ
2.1. 53	Контрольная точка "Подуслуга государственной услуги выведена на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) в рамках государственной услуги "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"	ЕПГУ
2.1. 54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	40	42	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение (Обеспечение функционирования ФГИС "ЕГРН" и его компонентов). Платежные поручения размещены на портале Единой информационной системы в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 55	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	41	43	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение (Обеспечение функционирования официального сайта Росреестра (Оказание услуг по предоставлению аппаратных мощностей для обеспечения функционирования веб- сервисов Росреестра). Платежные поручения размещены на портале Единой информационной системы в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 56	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение. Развитие в сфере картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных (Выполнение работ по развитию АИС «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»). Платежные поручения размещены на портале Единой	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационной системы в сфере закупок.	
2.1. 57	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию доработанной АИС «Лицензирование геодезической и картографической деятельности»	ГИИС Электронный бюджет
2.1. 58	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Отчет Представлен отчет о достигнутых результатах в рамках выполнения мероприятия. (Развитие компонентов ФГИС "ЕГРН")	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белокопытов С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение (Развитие официального сайта Росреестра). Платежные поручения размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 60	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на сопровождение и мониторинг информационно- коммуникационной инфраструктуры в части функционирования ИС Архив	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 61	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на предоставление аппаратных мощностей для обеспечения функционирования веб- сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 62	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 63	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	14.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1. 64	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 65	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 66	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	19.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1. 67	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов М. С.	Прочий тип документа В план-график закупок Росреестра включена закупка (ссылка на ЕИС в сфере закупок) на развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 68	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 69	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1. 70	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ на развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 71	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 72	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.1.73	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1.74	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на обеспечение сопровождения АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.75	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на обеспечение предоставления аппаратных мощностей для обеспечения функционирования веб-сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.76	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на обеспечение сопровождения и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		мониторинга информационно- коммуникационной инфраструктуры в части функционирования ИС Архив	
2.1. 77	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на обеспечение ФГИС ЕГРН вычислительными и сетевыми ресурсами центра обработки данных	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 78	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 79	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	22.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1. 80	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 81	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 82	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1. 83	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 84	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов М. С.	Прочий тип документа В план-график закупок Росреестра включены следующие закупки (ссылка на ЕИС в сфере закупок): - развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра; - предоставление аппаратных мощностей для обеспечения функционирования веб- сервисов Росреестра; - сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							картографической деятельности"; - сопровождение и мониторинг информационно- коммуникационной инфраструктуры в части функционирования ИС Архив; - обеспечение ФГИС ЕГРН вычислительными и сетевыми ресурсами центра обработки данных	
2.1. 85	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1. 86	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение:	-	23.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ на развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.1.87	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1.88	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев Ю. Е.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1.89	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 90	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ (платежное поручение), размещенные в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2	Результат "Обеспечено развитие и функционирование информационных систем и информационно- технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и регистрационного учёта граждан и лиц без	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В. Д.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости"							
2.2. 1	Контрольная точка "Заключен государственный контракт (закупка серверного и коммуникационного оборудования) "	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Войнов Ю. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Войнов Ю. В.	Акт акт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Войнов Ю. В.	Акт Акт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 4	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2. 5	Контрольная точка "Заклучен государственный контракт (серверное и коммуникационное оборудования)"	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (серверное и коммуникационное оборудование)"	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (закупка серверного и	-	30.11.20 22	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт приемки-передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	коммуникационного оборудования)"							
2.2. 8	Контрольная точка "Издан приказ МВД России о вводе в эксплуатацию Единого ресурса регистрационного и миграционного учетов"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Войнов Ю. В.	Прочий тип документа Приказ МВД России о вводе в эксплуатацию Единого ресурса регистрационного и миграционного учетов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 10	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 11	Контрольная точка "Закупка серверного и коммуникационного	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования включена в план-график закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.2.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного надзора получено (на проектно-изыскательские работы по объекту ФЦОД МВД России)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Заключение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Заключен государственный контракт (серверное и коммуникационное оборудование)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Заключен государственный контракт (строительно-монтажные работы ФЦОД МВД России)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Юрчин А. А.	Акт акт приемки товара (мобильные устройства для доступа к системам МВД России сотрудникам	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(мобильные устройства для доступа к системам МВД России сотрудникам Госавтоинспекции)"			отсутствует	отсутствует		Госавтоинспекции)	
2.2. 16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (серверное и коммуникационное оборудование)"	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (частично выполнены работы по технологическому присоединению объекта ФЦОД МВД России к городским инженерно-техническим коммуникациям)."	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Акт Акт выполненных работ по технологическому присоединению	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2. 19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (мобильные устройства для доступа к системам МВД России сотрудникам Госавтоинспекции)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок
2.2. 20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (частичная оплата работ по	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технологическому присоединению объекта ФЦОД МВД России к городским инженерно- техническим коммуникациям)"							
2.2. 21	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 22	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.2. 23	Контрольная точка "Заклучен государственный контракт (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	02.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сафиуллин И. Р.	Акт Акт приемки-передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг (серверное и коммуникационное оборудование)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2. 25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажные работы ФЦОД МВД России)"	-	02.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Акт Акт выполненных строительно-монтажных работ	ЕИС в сфере закупок
2.2. 26	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено (строительно- монтажные работы ФЦОД МВД России)"	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Заключение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (закупка серверного и коммуникационного	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оборудования)"							
2.2. 28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (строительно- монтажные работы ФЦОД МВД России)"	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрчин А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 29	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	14.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Техническая документация для закупки оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 30	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок (закупка серверного и коммуникационного оборудования)", значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2. 32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Акт акт приемки-передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (закупка серверного и коммуникационного оборудования)"	-	19.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллин И. Р.	Прочий тип документа платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проделанной работе по реализации мероприятий"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Войнов Ю. В.	Исходящее письмо Письмо в Минцифры	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.3	Результат "Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.11.2019	11	16	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контракте	
2.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	16	18	Качанов О. Ю.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Качанов О. Ю.	Отчет Представлен отчет по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Сформированы	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	15	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утверждены технические	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			документы для создания ИТС	
2.3. 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.11.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.12.20 20	15	17	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	12	Взаимосвязь с	Качанов О.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Представлено платежное поручение	бюджет"
2.3. 12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Качанов О. Ю.	Отчет Представлен отчет по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.11.20 21	11	16	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Размещенный в единой информационной системе в сфере закупок план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	15	17	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов единой информационной системы, заключенных заказчиками по результатам закупок, сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	16	18	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							процессов ЕАЭС	
2.3. 17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	
2.3. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 20	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	30.09.20	21	15	Качанов О.	Приказ	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		22			Ю.	Приказ на утверждение технического задания на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	бюджет"
2.3. 22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3. 23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 30	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 31	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	
2.3. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 23	11	16	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3. 33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 23	15	17	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3. 34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	
2.3. 35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	
2.3. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 39	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		юридическому лицу	
2.3. 40	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.2024	11	16	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3. 42	Контрольная точка "Сведения о	-	10.12.2024	15	17	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						закупок	закупок
2.3. 43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по государственным контрактам на обеспечение подключения федеральных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	
2.3. 45	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенных государственных контрактов направленных на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих процессов ЕАЭС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "Создана и функционирует цифровая	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевцов П. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	платформа, на которой обеспечена реализация Суперсервиса «Образование в Российской Федерации для иностранцев»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.4. 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия на объект информатизации требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Прочий тип документа Платежные поручения об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту" , значение: 0.0000						(муниципальным) контрактам	
2.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Акты сдачи-приемки исполненных обязательств по государственным контрактам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Акт приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Акты сдачи-приемки исполненных обязательств по государственным контрактам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевцов П. А.	Прочий тип документа Письма о предоставлении отчетов по государственным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		контрактам	
2.5	Результат "Создана и функционирует информационная система и информационно-технологическая инфраструктура по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий и на их основе обеспечена техническая возможность оказания электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедев С. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Маликов А. А.	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы по созданию информационной системы контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами (определена актом Росгвардии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.	Контрольная точка "Акт	-	05.02.20	01	03	Маликов А.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	разработан"		21			А.	Разработан проект правового акта	бюджет"
2.5. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.20 21	02	08	Маликов А. А.	Прочий тип документа Письма о согласовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	10.03.20 21	03	10	Маликов А. А.	Акт Правовой акт подписан	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	20.03.20 21	08	11	Маликов А. А.	Акт Зарегистрированный правовой акт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.20 21	10	15	Беляков А. А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания информационной системы.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	05.04.20 21	11	16	Беляков А. А.	Прочий тип документа План закупок (внесение в электронном виде на https://zakupki.gov.ru). Распоряжение ГУС Росгвардии об организации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							закупок на Главном центре информационных технологий ВНГ РФ	
2.5. 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.06.20 21	15	17	Беляков А. А.	Прочий тип документа Реестр контрактов (внесение в реестр контрактов в электронном виде на https://zakupki.gov.ru).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.09.20 21	16	18	Варенцов М. А.	Акт Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, направленное в территориальный орган Федерального казначейства для оплаты выполненных работ, поставленного оборудования.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение:	-	05.04.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Варенцов М. А.	Прочий тип документа План закупок (внесение в электронном виде на	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица				контрольными точками отсутствует		https://zakupki.gov.ru). Распоряжение ГУС Росгвардии об организации закупок на Главном центре информационных технологий ВНГ РФ	
2.5. 12	Контрольная точка "Проведены мероприятия по пилотированию двух информационно- телекоммуникационных сервисов на опытном участке (в составе одной информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по пилотированию двух информационно- телекоммуникационных сервисов на опытном участке (в составе одной информационной системы)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Технические задания для проведения в 2022 году мероприятий по созданию государственной информационной системы разработаны и направлены на согласование в Минцифры России (при необходимости)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 14	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок " , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(https://zakupki.gov.ru)	
2.5. 15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Акт Главным центром информационных технологий войск национальной гвардии Российской федерации представлены акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение:	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует				
2.5. 18	Контрольная точка "Разработано (утверждено) техническое задание на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках создания (обеспечения эксплуатации) информационной системы " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет (доклад) о ходе функционирования информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5. 20	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного	-	30.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Варенцов М. А.	Отчет Завершены разработка специального программного обеспечения и развертывание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		информационно- технологической инфраструктуры информационной системы (в составе двух информационно- телекоммуникационных сервисов)	
2.5. 21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Акт Главным центром информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации утверждены акты приёмки выполненных работ (поставленных товаров).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, направленное в территориальный орган Федерального казначейства для оплаты выполненных работ, поставленного оборудования.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 23	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный	-	30.12.20 23	15	Взаимосвязь с иными результатами и	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица				контрольными точками отсутствует		информационной системы требованиям безопасности информации	
2.5. 24	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Приказ Принят правовой акт Росгвардии о вводе информационной системы в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5. 26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение:	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Разработано (утверждено) техническое задание для организации закупки услуг, направленных на создание (развитие, обеспечение эксплуатации (поддержание функционирования) информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.5. 27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа В ЕИС в сфере закупок установленным порядком размещена информация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 28	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчёт (доклад) о функционировании информационной системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Отчет Отчёт (доклад) о результатах функционирования информационной системы в первом полугодии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Акт Главным центром информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации утверждены акты приёмки выполненных работ (поставки товаров).	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Варенцов М. А.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, направленное в территориальный орган Федерального казначейства для оплаты выполненных работ (поставленных товаров).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6	Результат "Внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде"	01.01.20 21	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.7	Результат "Внедрена	01.01.20	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спиренков В.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отраслевая цифровая платформа «Цифровой лес», и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сфере лесного хозяйства, а также цифровая трансформация управления лесным комплексом"	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.		бюджет"
2.7. 1	Контрольная точка "Модернизирована ЛесЕГАИС в части внедрения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Спиренков В. А.	Отчет Отчёт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 2	Контрольная точка "Создан новый вид сведений Рослесхоза в СМЭВ 3 для реализации электронного взаимодействия с ФТС России" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	24	26	Спиренков В. А.	Решение Проектное решение	ГИИС"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 3	Контрольная точка "Создан центр управления лесами России" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	23	25	Спиренков В. А.	Отчет Отчёт	ГИИС"Электронный бюджет"
2.7. 4	Контрольная точка "Создана автоматизированная аналитическая система согласования и контроля актов лесопатологического обследования" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	22	24	Спиренков В. А.	Отчет Отчёт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 5	Контрольная точка "Создана программно- аппаратная платформа Центра обработки данных для ФГИС ЛК. Первая очередь." , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	25	20	Спиренков В. А.	Решение Проектное решение	ГИИС"Электронный бюджет"
2.7. 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Спиренков В. А.	Прочий тип документа не требуется	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 7	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.20 21	15	Взаимосвязь с иными	Спиренков В. А.	Прочий тип документа не требуется	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.7. 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 9	Контрольная точка "Проведена конкурентная процедура определения исполнителя на выполнение работ по модернизации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС"Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 10	Контрольная точка "Разработано ТЗ на СЧ первой очереди ФГИС ЛК. Разработаны	-	30.06.20 22	21	23	Спиренков В. А.	Акт Техническое задание	ГИИС"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	физическая и логическая модели данных, обеспечивающих ведение ГЛР. Разработано описание технологических процессов первой очереди ФГИС ЛК. Разработано описание информационных потоков и форматов обмена данными между подсистемами первой очереди ФГИС ЛК. Проведено проектирование компонентов первой очереди ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.7. 11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Проведены мероприятия по доработке единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней в целях повышения уровня автоматизации существующих процессов." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	22	24	Спиренков В. А.	Акт акт приемки-передачи выполненных работ	ГИИС"Электронный бюджет"
2.7. 13	Контрольная точка "Доля государственных информационных ресурсов ведомства, доступных в режиме онлайн через витрины данных посредством СМЭВ составляет 30%" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчёт о доступной информации в режиме онлайн через витрины данных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	ГИИС"Электронный бюджет"
2.7. 14	Контрольная точка "Доля инцидентов качества данных, закрытых в срок составляет 10%" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о количестве закрытых в срок инцидентов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.	Контрольная точка "Доля	-	26.12.20	25	27	Спиренков В.	Отчет	ГИИС"Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	отслеживаемых цепочек поставок древесины на основании первичных данных составляет 50%" , значение: 1.0000 , Условная единица		22			А.	Отчет о доле прослеживаемости цепочек поставок на основании выгрузки с единой государственной автоматизированной информационной системы учета и древесины с ней (ЛесЕГАИС)	бюджет"
2.7. 16	Контрольная точка "Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством составляет 2 единицы." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о количестве сведений, предоставляемых в режиме «онлайн» с указанием ссылки на технологический портал системы межведомственного электронного взаимодействия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 17	Контрольная точка "Количество	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными	26	Спиренков В. А.	Акт Акт приемки-передачи	ГИИС"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем государственных органов, с которыми через СМЭВ происходит автоматический обмен данными единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) составляет 2." , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует			выполненных работ	
2.7. 18	Контрольная точка "Проведены мероприятия по доработке единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней в целях приведения в соответствие положениям Закона № 3-ФЗ." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Акт приемки-передачи выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	26.12.20 22	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица				отсутствует			
2.7. 20	Контрольная точка "Создана первая очередь федеральной государственной информационной системы лесного комплекса" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Акт о приемки-передачи выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 21	Контрольная точка "Число информационных систем, переведенных в государственную единую облачную платформу составляет 1 единицу." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Исходящее письмо исходящее письмо о переводе государственной информационной системы в государственную единую облачную платформу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 23	Контрольная точка "Проведена конкурентная	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными	22	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	процедура определения исполнителя на выполнение работ по созданию второй очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует			закупок	закупок
2.7. 24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 25	Контрольная точка "Разработано ТЗ на СЧ второй очереди ФГИС ЛК, Проведено проектирование компонентов второй очереди ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2023	21	23	Спиренков В. А.	Акт Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 26	Контрольная точка "Проведены мероприятия по разработке компонентов второй очереди ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Акт приема-передачи выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 28	Контрольная точка "Создана вторая очередь федеральной государственной информационной системы лесного комплекса" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Акт приемки-передачи выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 29	Контрольная точка "Доля государственных информационных ресурсов, доступных в режиме онлайн через	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о доступных в режиме онлайн сведений через витрину данных посредством системы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	витрины данных посредством СМЭВ составляет 100%" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		межведомственного электронного взаимодействия	
2.7. 30	Контрольная точка "Доля инцидентов качества данных, закрытых в срок составляет 50%" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о доле инцидентов качества данных, закрытых в срок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 31	Контрольная точка "Число информационных систем, переведенных в государственную единую облачную платформу составляет 2 единицы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Исходящее письмо исходящее письмо о переводе государственной информационной системы в государственную единую облачную платформу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 33	Контрольная точка "Проведена конкурентная процедура определения	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	исполнителя на выполнение работ по созданию 3 очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса." , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.7. 34	Контрольная точка "Доля субъектов Российской Федерации, информация о лесах которых отражена на общедоступной карте лесов России составляет 100%" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о субъектах Российской Федерации, информация о лесах которых отражена на общедоступной карте лесов России с ссылкой на федеральную государственную информационную систему лесного комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 35	Контрольная точка "Разработано ТЗ на СЧ 3 очереди ФГИС ЛК. Проведено проектирование компонентов 3 очереди ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спиренков В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
36	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Ссылка на ЕИС в сфере закупок	бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.7. 37	Контрольная точка "Проведены мероприятия по разработке компонентов 3 очереди ФГИС ЛК", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Акт Акт приема-передачи выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 39	Контрольная точка "Создана 3 очередь федеральной государственной информационной системы	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Спиренков В. А.	Акт Акт приемки-передачи выполненных рабо	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	лесного комплекса" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.7.40	Контрольная точка " Введена в промышленную эксплуатацию вторая очередь ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Приказ Приказа Федерального агентства лесного хозяйства о вводе в промышленную эксплуатацию второй очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.41	Контрольная точка "Введена в промышленную эксплуатацию 3 очередь ФГИС ЛК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Приказ Приказа Федерального агентства лесного хозяйства о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.42	Контрольная точка "Доля инцидентов качества данных, закрытых в срок составляет 90%" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о доле инцидентов качества данных, закрытых в срок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.43	Контрольная точка "Количество видов сведений, предоставляемых в	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спиренков В. А.	Отчет Отчет о количестве сведений, предоставляемых в режиме «онлайн» с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством составляет 5 единиц." , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		указанием ссылки на технологический портал системы межведомственного электронного взаимодействия	
2.7. 44	Контрольная точка "Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спиренков В. А.	Прочий тип документа Отчет о количестве сведений, предоставляемых в режиме «онлайн» с указанием ссылки на технологический портал системы межведомственного электронного взаимодействия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	законодательством составляет 7 единиц" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.8	Результат "Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации""	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8. 2	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном)	-	10.12.20 19	11	17	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"							
2.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	16	18	Качанов О. Ю.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Черненко А. В.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.6	Контрольная точка "Сведения о	-	10.12.2020	11	17	Черненко А. В.	Прочий тип документа Внесены в реестр	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контрактов сведения о контракте	
2.8.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	16	18	Черненко А. В.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.8.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Черненко А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							государственной гражданской службы Российской Федерации»	
2.8. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.20 21	11	13	Черненко А. В.	Прочий тип документа Государственные контракты на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», указание на реестр	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 11	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.07.20 21	16	17	Черненко А. В.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.20 21	13	18	Черненко А. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ /	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000						оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	
2.8. 13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.8. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.8. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.8. 18	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям по защите информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	
2.8. 20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 21	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение:	-	24.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Входящее письмо Письмо исполнителя по государственному контракту на оказание услуг по обеспечению функционирования, администрирования и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						технической поддержки системы о вводе доработанного прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию	
2.8. 22	Контрольная точка "Обеспечена возможность осуществления электронного кадрового документооборота в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	11	15	Филатов Е. В.	Исходящее письмо Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о реализации возможности осуществления электронного кадрового документооборота в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 23	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	
2.8. 24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.8. 25	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.8. 26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие /	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	
2.8. 27	Контрольная точка "Обеспечена апробация технологий создания, подписания, использования и хранения электронных кадровых документов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Исходящее письмо Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	
2.8. 29	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.8. 31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.8. 32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.8. 33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования федеральной	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	
2.8. 34	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9	Результат "Обеспечено развитие автоматизированной информационной системы ФССП России и вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России для компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»"	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	03.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа ссылка на сайт закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа ссылка на карточку контракта на сайте закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Акт выполненной поставки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
2.9.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10	Результат "Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2019	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Решение Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"							
2.1 0.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт "Подписан акт приемки (акт приемки этапа)"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Булаев Н. И.	Решение Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Булаев Н. И.	Отчет Представлен отчет по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Булаев Н. И.	Решение Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.1 0.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Булаев Н. И.	Решение Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 20	19	21	Булаев Н. И.	Решение Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 20	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт "Подписан акт приемки (акт приемки этапа)"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1	Контрольная точка "Создан (завершено)	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными	21	Булаев Н. И.	Отчет Представлен отчет по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			итогах разработки	
2.1 0.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	15	16	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 0.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок." , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Решение Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	16	12	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия (заключение органа по аттестации)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	20	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			выполненных работ, оказанных услуг	
2.1 0.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Подписан акт приемки (акт приемки этапа)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Булаев Н. И.	Отчет Представлен отчет по итомам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	15	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует				
2.1 0.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план-закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа План-закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	29.12.20 22	15	17	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 0.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Платежное поручение в объеме аванса	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 6	Контрольная точка "Завершены расчеты по обязательствам, подлежащим оплате в 2021 году"	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.2 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Булаев Н. И.	Акт Подписан Акт по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)"							
2.1 0.2 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Булаев Н. И.	Прочий тип документа План-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.3 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС Электронный бюджет
2.1 0.3 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Отчет об аттестации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.3 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1 0.3 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.3 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС Электронный бюджет
2.1 0.3 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 0.3 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	27	29	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.3 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Сформированы технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.3 8	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.1 0.3 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 23	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа План-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Отчет для аттестации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 0.4 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Аттестат	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 24	15	17	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 0.4 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 24	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булаев Н. И.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.4 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Булаев Н. И.	Акт Подписан Акт по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1	Результат "Обеспечено развитие Государственной автоматизированной	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Паршин А. И.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы Российской Федерации "Правосудие" с целью реализации суперсервиса "Правосудие онлайн""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1 1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	11.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Прочий тип документа Государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	22.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемое Судебным департаментом с учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Номер соглашения в электронном виде	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							присваивается в реестре соглашений автоматически при его подписании сторонами в системе «Электронный бюджет»	
2.1 1.3	Контрольная точка "Поставка системы хранения данных, сетевого оборудования, серверов СУБД и серверов приложений"	-	15.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Акт акт-приема передачи оборудования, комплект документации на оборудование	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.4	Контрольная точка "Приобретение лицензий на программное обеспечение"	-	15.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Соглашение лицензионные соглашения на передачу бессрочной неисключительной лицензии, акт приема- передачи лицензии, в том числе на ПО: по распознаванию неструктурированных текстов; по генерации документов (конструктор); для автоматизации процесса принятия решений на основе бизнес-правил для реализации прототипа сервиса; для управления нормативно-справочной информацией для реализации прототипа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сервиса; для комплексного управления данными, включающее средства управления архитектурой данных, метаданными, цепочками происхождения данных, а также всеми аспектами качества и достоверности данных для реализации прототипа сервиса	
2.1 1.5	Контрольная точка " «Создание прототипа сервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде на примере одного сценария»" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Прочий тип документа протоколы приемочных испытаний, комплект документации и дистрибутивы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий"	-	29.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Прочий тип документа Государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	, значение: 0.0000							
2.1 1.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	21.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемое Судебным департаментом с учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Номер соглашению в электронном виде присваивается в реестре соглашений автоматически при его подписании сторонами в системе «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.8	Контрольная точка "Поставлены программно- технические средства для обеспечения функционирования сервисов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Акт акт-приема передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агеев В. В.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису уведомления судами общей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ	
2.1 1.1 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.1 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Прочий тип документа Государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно- аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.1	Контрольная точка "Получен отчет о	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Агеев В. В.	Исходящее письмо Информационное письмо в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	деятельности организации" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минцифры России	
2.1 1.1 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2023 год, заключаемое Судебным департаментом с учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Номер соглашения в электронном виде присваивается в реестре соглашений автоматически при его подписании сторонами в системе «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агеев В. В.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 1.1 5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ по расширению функционала сервиса взаимодействия суда общей юрисдикции с ЕПГУ (подача в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде посредством ЕПГУ) в рамках УПК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.1 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису взаимодействия федеральных арбитражных судов с ЕПГУ (подача в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде посредством ЕПГУ) в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							рамках АПК РФ	
2.1 1.1 7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису направления юридически значимых судебных извещений на ЕПГУ (уведомление участников судебного процесса посредством ЕПГУ) в рамках АПК РФ, УПК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.1 8	Контрольная точка "Поставлены программно- технические средства для обеспечения функционирования сервисов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт-приема передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.1 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с использованием СМЭВ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Паршин А.	Акт	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0	"Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Акт приемки выполненных работ по созданию Судебного портала – единого информационного ресурса о деятельности судов общей юрисдикции, включая функционал предоставления доступа к материалам дела в электронном виде посредством модернизации ГАС «Правосудие» (https://sudrf.ru/)	бюджет»
2.1 1.2 1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису уведомления федеральными арбитражными судами участников судебного процесса в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение:	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						использованием СМЭВ	
2.1 1.2 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Прочий тип документа Государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно- аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.2 4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2024 год, заключаемое Судебным департаментом с учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Номер соглашению в электронном виде присваивается в реестре соглашений автоматически при его подписании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сторонами в системе «Электронный бюджет»	
2.1 1.2 5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.2 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису подачи в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2 7	Контрольная точка "Поставлены программно- технические средства для обеспечения	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Паршин А. И.	Акт Акт-приема передачи оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования сервисов" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1 1.2 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по сервису, обеспечивающему взаимодействие судов с реестром исполнительных документов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по доработке ГАС «Правосудие» в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром исполнительных документов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						судов, областных и им равных судов, актуализированной картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках КоАП РФ	
2.1 1.3 1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по доработке автоматизированных систем федеральных арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром исполнительных документов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства мировых судей	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 1.3 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Акт Акт приемки выполненных работ по созданию Судебного портала – единого информационного ресурса о деятельности федеральных арбитражных судов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А. И.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных судов, областных и им равных судов, актуализированной картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках ГПК РФ и КАС РФ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3	Контрольная точка "Информационно-	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Паршин А. И.	Приказ Приказ о вводе в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию	
2.1 2	Результат "Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере имущественных отношений"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1	Контрольная точка "Внедрен сервис загрузки данных годовой бухгалтерской отчетности из ГИР БО ФНС России"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Приданкин А. Б.	Отчет Отчет о вводе сервиса в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2	Контрольная точка "На МВ Портале внедрен сервис загрузки данных квартальной бухгалтерской отчетности"	-	31.03.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приданкин А. Б.	Отчет Отчет о вводе сервиса в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 2.3	Контрольная точка "Процесс регистрации и управления доступом в Личные кабинеты МВ Портала переведен на использование сервисов ЕСИА"	-	30.06.20 21	16	18	Приданкин А. Б.	Прочий тип документа Внесены изменения в Регламент работы пользователей Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, утверждённый приказом Росимущества от 20.09.2018 № 316	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.4	Контрольная точка "На МВ Портале создан новый тип Личного кабинета для физических и юридических лиц"	-	30.09.20 21	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приданкин А. Б.	Прочий тип документа Внесены изменения в Регламент работы пользователей Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, утверждённый приказом Росимущества от 20.09.2018 № 316	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.5	Контрольная точка "Реализован сервис интеграции с информационными системами регистраторов"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Приданкин А. Б.	Отчет Отчет о вводе сервиса в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	31.12.20	20	22	Приданкин	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.6	"Внедрены сервисы обеспечения претензионно-исковой работы" , значение: 0.0000		21			А. Б.	Отчет о вводе сервиса в эксплуатацию	бюджет"
2.1 2.7	Контрольная точка "Проведена модернизация 540 рабочих мест сотрудников Росимущества" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	21	23	Приданкин А. Б.	Отчет Отчет о модернизации рабочих мест	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.8	Контрольная точка "Проведено обучение 300 работников Росимущества" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приданкин А. Б.	Отчет Отчет об итогах тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.9	Контрольная точка "Реализована интеграция с информационными системами Федерального казначейства в части обмена сведениями об объектах федерального имущества" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Приданкин А. Б.	Протокол Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.10	Контрольная точка "Внедрен сервис обработки данных	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	21	Шередин Р. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	финансовой и бухгалтерской отчетности компаний с государственным участием" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует				
2.1 2.1 1	Контрольная точка "Внедрена модернизированная по требованиям постановления правительства Российской Федерации от 23.06.2021 № 961 Автоматизированная система учета федерального имущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1 2	Контрольная точка "Реализованы сервисы проверки сведений о юридическом статусе контрагентов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Шередин Р. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1 3	Контрольная точка "Внедрена отечественная система видеоконференцсвязи" ,	-	30.09.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица				точками отсутствует			
2.1 2.1 4	Контрольная точка "Модернизирован МВ Портал, реализована доработка Модуля контроля исполнения директив и поручений" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Шередин Р. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1 5	Контрольная точка "Автоматизированы процессы учета администрирования доходов федерального бюджета " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Шередин Р. В.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 2.1 7	Контрольная точка "Модернизирована информационно- телекоммуникационная и сетевая инфраструктура	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1 2.1 8	Контрольная точка "Поставка программно- аппаратного комплекса виртуализации с системой хранения данных" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.20 22	15	Взаимосвязь с иными результатами и	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица				контрольными точками отсутствует			
2.1 2.2 2	Контрольная точка "Обеспечено интеграционное взаимодействие с электронной системой ФК (torgi.gov.ru) в части передачи сведений об обращенном в собственность государства и ином изъятии имуществе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 23	28	19	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 3	Контрольная точка "Модернизирован МВ Портал" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Шередин Р. В.	Акт Акт о приемке в опытную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 4	Контрольная точка "Модернизирована подсистема ИС ОСП" , значение: 1.0000 ,	-	30.04.20 23	20	22	Шередин Р. В.	Акт Акт о приемке в опытную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.1 2.2 5	Контрольная точка "Модернизирован сервис публикации информации о реализации имущества со специальными режимами обращений на официальном сайте Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.20 23	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Отчет Отчет о вводе сервиса в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 6	Контрольная точка "Реализован сервис "Мобильное рабочее место" для работников Росимущества, участвующих в проведении проверок федерального имущества" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 7	Контрольная точка "Реализован сервис «Золотая запись объекта» консолидирующий актуальные данные по объектам учета федерального имущества из различных компонентов " , значение:	-	01.08.20 23	27	30	Шередин Р. В.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Условная единица							
2.1 2.2 8	Контрольная точка "Реализован сервис комплексной автоматизации процесса «Управление объектами казны»" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.2 9	Контрольная точка "Реализована автоматизированная система приватизации федерального имущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.3 0	Контрольная точка "Проведена модернизация рабочих мест сотрудников Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 23	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.3 1	Контрольная точка "Реализовано интеграционное взаимодействие с информационными системами ФССП по обмену данными об	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обращенном в собственность государства и ином изъятим имуществе" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 2.3 2	Контрольная точка "Модернизирована информационно- технологическая инфраструктура Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.3 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 2.3 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	18	Шередин Р.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 5	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	бюджет"
2.1 2.3 6	Контрольная точка "Реализована интеграция сведений из информационных систем МЧС России" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Протокол Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.3 7	Контрольная точка "Реализована интеграция сведений из информационных систем Роспатента " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Шередин Р. В.	Протокол Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.3 8	Контрольная точка "Реализованы сервисы, направленные на вовлечение в оборот государственного имущества и реализации имущества, обращенного в собственность государства" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 24	25	21	Шередин Р. В.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 2.3 9	Контрольная точка "Проведена модернизация рабочих мест сотрудников Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Шередин Р. В.	Отчет Отчет о модернизации рабочих мест	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.4 0	Контрольная точка "Реализована интеграция сведений из информационных систем МВД России" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Шередин Р. В.	Протокол Протокол интеграционного тестирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.4 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Шередин Р. В.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 2.4 2	Контрольная точка "Модернизирована информационно- технологическая инфраструктура Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.4 3	Контрольная точка "Проведено обучение работников	-	31.12.20 24	23	19	Шередин Р. В.	Отчет Отчет о результатах обучения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Росимущества" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 2.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 2.4 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Шередин Р. В.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 2.4 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шередин Р. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 3	Результат "Обеспечено функционирование, сопровождение, эксплуатация и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов"	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лопатин Г. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	01.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа Утвержденный план- график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.3	Контрольная точка "В органах прокуратуры обеспечено функционирование для	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	всех работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 31.12.2021 – 50000 шт." , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1 3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЫ С. А.	Отчет Предоставлен отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЫ С. А.	Прочий тип документа Представлены платежные поручения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	БЕССЧАСН	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.6	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЙ С. А.	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	бюджет"
2.1 3.7	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.9	Контрольная точка "услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Акт Акт приемки-передачи услуги по по предоставлению АРМов по сервисной модели	ГИИС "Электронный бюджет""
2.1	Контрольная точка "В	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	БЕССЧАСН	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1 0	органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации." , значение: 1.0000 , Условная единица		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЙ С. А.	Отчет о создании современных автоматизированных рабочих мест, сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках результата.	бюджет"
2.1 3.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Отчет Представлен отчет о развитии информационных систем	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.1 3.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Акт Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.1 6	Контрольная точка "услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	БЕССЧАСН БЙ С. А.	Акт Акт приемки-передачи услуги по по предоставлению АРМов по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		сервисной модели	
2.1 3.1 7	Контрольная точка "В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСТ НЫЙ С. А.	Отчет Отчет о создании современных автоматизированных рабочих мест, сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках результата.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСТ НЫЙ С. А.	Акт Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бессчастный С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1 3.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЫ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЫ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в фсере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.2 2	Контрольная точка "услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН БЫ С. А.	Акт Акт приемки-передачи услуги по по предоставлению АРМов по сервисной модели	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 3.2 3	Контрольная точка "В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Отчет Отчет о создании современных автоматизированных рабочих мест, сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках результата.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Акт Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		оказанных услуг	
2.1 3.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 3.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Акт Акт приемки-передачи услуги по предоставлению АРМов по сервисной модели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.2 9	Контрольная точка "В органах прокуратуры обеспечено	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Отчет Отчет о создании современных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирование для всех работников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации." , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		автоматизированных рабочих мест, сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках результата.	
2.1 3.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Прочий тип документа платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 3.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	БЕССЧАСН ЫЙ С. А.	Акт Акт сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 4	Результат "Обеспечено создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа, включая формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фесюк Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.1	Контрольная точка "Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об определении единственного исполнителя работ, связанных с созданием и вводом в эксплуатацию, развитием, сопровождением и эксплуатацией информационно-	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магазинов Г. Г.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении ед. поставщика	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере, включая каталог товаров (работ, услуг)" , значение: 0.0000							
2.1 4.2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ, связанных с созданием и вводом в эксплуатацию информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары, работы, услуги, включая каталог товаров (работ, услуг) по государственному оборонному заказу" , значение: 0.0000	-	01.11.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магазинов Г. Г.	Прочий тип документа Государственный контракт ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.3	Контрольная точка "Обеспечено предоставление аванса по условиям	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кашеваров А. Б.	Прочий тип документа Письмо АО "РТ-Проектные технологии" с подтверждением	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственного контракта " , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		предоставления аванса по государственному контракту	
2.1 4.4	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение работ, связанных с созданием ИАС ГОЗ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмаков В. Б.	Отчет Отчет о выполненных работах, связанных с сопровождением выполнения работ по созданию ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.5	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на развитие и функционирование ИАС ГОЗ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фролов А. С.	Прочий тип документа Реквизиты контракта ДСП	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фролов А. С.	Прочий тип документа Номер ИГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.7	Контрольная точка "В ИАС ГОЗ зарегистрировано не менее 150 предприятий	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колмаков В. Б.	Отчет Отчет о регистрации организаций ОПК в ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ОПК" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1 4.8	Контрольная точка "Обеспечена доработка функциональных возможностей ИАС ГОЗ в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и потребностей пользователей системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королева И. А.	Отчет Отчет о доработанном функционале ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.9	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение выполнения работ, связанных с развитием и функционированием ИАС ГОЗ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмаков В. Б.	Отчет Отчет о выполненных работах, связанных с сопровождением выполнения работ по развитию и функционированию ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 4.1 0	Контрольная точка "Обеспечено функционирование ИАС ГОЗ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмаков В. Б.	Отчет Отчет о функционировании ИАС ГОЗ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 5	Результат "Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности и на их основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Извещение о закупке 3 очереди обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (7 ед.: "Система защищенного удаленного доступа"; "Система обеспечения непрерывности функционирования"; "Комплексная система информационной безопасности"; "программно-определяемый центр обработки данных"; "Базовые информационно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технологические системы и сервисы"; "Автоматизированные рабочие места Роспатента"; "Автоматизированные рабочие места ФИПС")	
2.1 5.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.20 21	21	23	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечивающим программно-аппаратным комплексам (7 ед. в объеме 3 очереди.)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по созданию государственных информационных систем (11 ед.), информационных систем (4 ед.) и обеспечивающей информац ионной системы (1 ед.) (системы введены в промышленную эксплуатацию)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.20 21	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по созданию Витрины данных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг" , значение: 0.0000				точками отсутствует		Роспатента "Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания"	
2.1 5.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	27.12.20 21	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 5.7	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.20 22	22	26	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 5.8	Контрольная точка "Доведена субсидия в	-	10.03.20 22	23	Взаимосвязь с иными	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	целях реализации мероприятий в области информационных технологий " , значение: 1.0000 , Условная единица				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1 5.9	Контрольная точка "Доведена субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.06.20 22	29	30	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1 0	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1 1	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 8 государственных информационных систем и 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую	-	30.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности (включая 1 обеспечивающую ИС)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.1 2	Контрольная точка "Доведена субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.09.20 22	30	32	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1 3	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 3 государственных информационных систем и 1 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	интеллектуальной собственности" , Условная единица							
2.1 5.1 4	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 8 государственных информационных систем и 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальнойсовест- ности (включая 1 обеспечивающую ИС)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1 5	Контрольная точка "Доведена субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.11.20 22	32	34	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 5.1 6	Контрольная точка "Обеспечен вывод 1 государственной услуги на ЕПГУ для подачи заявок в структурированном виде. "	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Акт сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.1 7	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 1 информационной системы, обеспечивающей цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.1 8	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 5 государственных информационных систем	-	25.12.20 22	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности (включая 1 обеспечивающую ИС)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.1 9	Контрольная точка "Доведена субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.2 0	Контрольная точка "Заключены государственные контракты для обеспечения функционирования, эксплуатации и сопровождения 11 государственных информационных систем	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.2 1	Контрольная точка "Заключены гражданско-правовые договора для обеспечения функционирования, эксплуатации и сопровождения 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.2 2	Контрольная точка "Обеспечен вывод 2	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Акт сдачи - приемки	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных услуг на ЕПГУ для подачи заявок в структурированном виде"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ (оказанных услуг)	
2.1 5.2 3	Контрольная точка "Заклучены государственные контракты и гражданско- правовые договора на закупку товаров, работ, услуг (программно- аппаратные комплексы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Гражданско-правовые договоры, ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.1 5.2 4	Контрольная точка "Разработан сервис "Мои объекты интеллектуальной собственности""	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Акт сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.2 5	Контрольная точка "Проведена промежуточная приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению государственных	-	14.09.20 23	21	22	Зубов Ю. С.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.2 6	Контрольная точка "Проведена приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка		16.10.20	Взаимосвязь с	24	Зубов Ю. С.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.2 7	"Проведена промежуточная приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 11 государственных информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица	-	23	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Акт выполненных работ (оказанных услуг)	бюджет"
2.1 5.2 8	Контрольная точка "Проведена промежуточная приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую	-	16.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.2 9	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 11 государственных информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.3 0	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 4	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1 5.3 1	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение программно-аппаратных комплексов "	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.3 2	Контрольная точка "Доведена субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий"	-	10.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.3 3	Контрольная точка "Заключены государственные контракты для обеспечения функционирования,	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатации и сопровождения 11 государственных информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , Условная единица							
2.1 5.3 4	Контрольная точка "Заключены гражданско- правовые договоры для обеспечения функционирования, эксплуатации и сопровождения 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Гражданско-правовые договоры, ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 5.3 5	Контрольная точка "Заключены государственные контракты и гражданско- правовые договоры на закупку товаров, работ, услуг (программно- аппаратные комплексы)"	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Прочий тип документа Гражданско-правовые договоры, ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.3 6	Контрольная точка "Проведена промежуточная приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 11 государственных информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности"	-	15.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС Электронный бюджет
2.1 5.3 7	Контрольная точка "Проведена промежуточная приемка	-	15.07.20 24	28	21	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.3 8	Контрольная точка "Проведена промежуточная приемка выполненных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 11 государственных информационных систем и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.3 9	Контрольная точка "Проведена приемка промежуточных работ по обеспечению функционирования, эксплуатации и сопровождению 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.4 0	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 11 государственных информационных систем	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и 1 информационной системы, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 5.4 1	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение 4 информационных систем, обеспечивающих цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности", значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 5.4 2	Контрольная точка "Обеспечено функционирование, эксплуатация и сопровождение	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зубов Ю. С.	Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программно-аппаратных комплексов " , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.1 6	Результат "Обеспечена Цифровая трансформация информационных систем Рособнадзора в целях перевода информационных систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания государственных услуг в электронный вид по реестровой модели, а также реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение на доработку по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособнадзора ФИС ГИА	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на доработку по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособнадзора ФИС ГИА и Приема и ФИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и Приема и ФИС ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»"						ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	
2.1 6.2	Контрольная точка "Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или)	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квалификации, полученных в иностранном государстве"						государстве	
2.1 6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение на формирование требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на формирование требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.5	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на доработку по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособрнадзора ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на доработку по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособрнадзора ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	онлайн»"							
2.1 6.6	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 6.8	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на формирование требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на формирование требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.9	Контрольная точка "Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение»"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	на развитие (модернизацию) информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		развитие (модернизацию) информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на развитие (модернизацию) информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.1 2	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.1 3	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию)	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационных систем	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"			отсутствует	отсутствует		автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.1 4	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на развитие (модернизацию) информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.1 5	Контрольная точка "Доклад о развитии (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности" , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Доклад о развитии (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.1 6	Контрольная точка "Доклад о развитии (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Доклад о развитии (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве", значение: 0.0000						государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	
2.1 6.1 7	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ по доработке по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособрнадзора ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»", значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работ по доработке по результатам пилотного проекта 2020 года информационных систем Рособрнадзора ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в целях достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.1 8	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ по формированию требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работ по формированию требований к Единому реестру цифровых документов об образовании, техническое проектирование и разработку действующего	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»" , значение: 0.0000						макета в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн»	
2.1 6.1 9	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работы по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работы по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.2 0	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.2 1	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.2 2	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.2 3	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о ходе выполнения работы по развитию (модернизации) информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.2 4	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.2 5	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности" , значение: 0.0000						необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	
2.1 6.2 6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.2 7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.2 8	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.2 9	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели на разработку и апробацию первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение по предоставлению субсидии на иные цели на разработку и апробацию первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3	Контрольная точка "Предоставлена субсидия	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставление субсидии на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	
2.1 6.3 1	Контрольная точка "Адаптировано программное обеспечение в рамках реализации первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Круглинский И. К.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе реализации разработки и адаптации программного обеспечения в рамках реализации Единого реестра цифровых документов об образовании.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3 2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения развития (модернизации) подсистемы информационной системы Рособнадзора ФИС ГИА и приема, созданной для функционирования суперсервиса	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Круглинский И. К.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения развития (модернизации) подсистемы информационной системы Рособнадзора ФИС ГИА и приема, созданной для функционирования суперсервиса "Поступление	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Поступление в вуз онлайн", в целях обеспечения сопровождения приемной кампании 2022/2023 учебного года."						в вуз онлайн", в целях обеспечения сопровождения приемной кампании 2022/2023 учебного года.	
2.1 6.3 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Круглинский И. К.	Прочий тип документа Техническое задание в рамках Единого реестра цифровых документов об образовании первой очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3 4	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП) оказана, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.3 5	Контрольная точка "Услуга по апробации первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании оказана"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по апробации первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3 6	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение оказана"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3	Контрольная точка "Услуга по обеспечению	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности оказана"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	
2.1 6.3 8	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве оказана"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.3 9	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)) оказана, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.4 0	Контрольная точка "Услуга по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» оказана"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Кочетова С. М.	Отчет Отчет по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.4 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставления субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	
2.1 6.4 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.4 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.4 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве"						функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	
2.1 6.4 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно- надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						(АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.4 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению развития (модернизации) подсистемы информационной системы Рособнадзора ФИС ГИА и приема, созданной для функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", в целях обеспечения сопровождения приемной кампании 2022/2023 учебного год."	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению развития (модернизации) подсистемы информационной системы Рособнадзора ФИС ГИА и приема, созданной для функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", в целях обеспечения сопровождения приемной кампании 2022/2023 учебного год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.4 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание разработки по обеспечению эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»"						комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	
2.1 6.4 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по разработке и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании"	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Отчет Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание разработки и апробации первой очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.4 9	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заклучено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.5 0	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 6.5 1	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.5 2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программное обеспечение" , значение: 0.0000						перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.5 3	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно- надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.5 4	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечению разработки и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на иные цели по обеспечению разработки и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	
2.1 6.5 5	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.5 6	Контрольная точка и адаптировано программное обеспечение в рамках реализации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе реализации разработки и адаптации программного обеспечения в рамках реализации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	29.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кочетова С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.5 7	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Утверждено Техническое задание в рамках реализации Единого реестра цифровых документов об образовании второй очереди	бюджет"
2.1 6.5 8	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение оказана"	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.5 9	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по государственной аккредитации образовательной деятельности оказана"						государственной аккредитации образовательной деятельности	
2.1 6.6 0	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве оказана"	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.6 1	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно- надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП) оказана, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение "						государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.6 2	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение оказана"						учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.6 3	Контрольная точка "Услуга по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» оказана"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.6 4	Контрольная точка "Услуга по разработке и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании оказана"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по разработке и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.6 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора,	-	02.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.6 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"	-	02.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.6 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования	-	02.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информационных систем Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						Рособнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.6 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»"	-	02.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве"	-	02.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС	-	02.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно- надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АKNД ОО) и за органами государственной власти	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.7 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по разработке и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании"	-	02.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении субсидии на иные цели по разработке и апробации второй очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на подготовку документации для третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7 2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"			отсутствует	отсутствует		бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.7 3	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения разработки и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на ввод в действие Единого реестра цифровых документов об	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения разработки и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании, а также на ввод в действие Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования"							
2.1 6.7 4	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7 5	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или)	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квалификации, полученных в иностранном государстве"						(или) квалификации, полученных в иностранном государстве	
2.1 6.7 6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели для обеспечения эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7 7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособрнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 6.7 8	Контрольная точка "Предоставлена субсидия на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.7 9	Контрольная точка "Разработано и адаптировано программное обеспечение в рамках реализации третьей очереди Единого реестра цифровых	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе реализации разработки и адаптации программного обеспечения в рамках реализации третьей очереди Единого реестра цифровых	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документов об образовании"						документов об образовании.	
2.1 6.8 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Техническое задание в рамках реализации Единого реестра цифровых документов об образовании третьей очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.8 1	Контрольная точка "Модуль Единый реестр цифровых документов об образовании ФИС ФРДО введен в постоянную эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Акт о введении в постоянную эксплуатацию модуля Единый реестр цифровых документов об образовании ФИС ФРДО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.8 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						деятельности, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.8 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.8 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение" , значение: 0.0000						образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.8 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или)	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квалификации, полученных в иностранном государстве"						полученных в иностранном государстве	
2.1 6.8 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели, включающий описание по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора, обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.8 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	иные цели по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на иные цели, включающий описание по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	
2.1 6.8 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении субсидии на иные цели по разработке и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении предоставления субсидии на иные цели по разработке и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.8 9	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности оказана, с учетом перевода на	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для лицензирования образовательной деятельности, с учетом перевода на отечественное	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отечественное программное обеспечение"						программное обеспечение	
2.1 6.9 0	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности оказана"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.9 1	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационной системы Рособнадзора, необходимой для предоставления государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказана"							
2.1 6.9 2	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП) оказана, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем автоматизации контрольно- надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.9 3	Контрольная точка "Услуга по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора,	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем Рособрнадзора,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)) оказана, с учетом перевода на отечественное программное обеспечение"						обеспечивающих межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования (единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС)), с учетом перевода на отечественное программное обеспечение	
2.1 6.9 4	Контрольная точка "Услуга по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» оказана"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по обеспечению эксплуатации комплекса информационных систем Рособрнадзора и их подсистем, задействованных в работе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 6.9 5	Контрольная точка "Услуга по разработке и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кочетова С. М.	Прочий тип документа Отчет по разработке и апробации третьей очереди Единого реестра цифровых документов об образовании,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовании, а также на ввод в действие Единого реестра цифровых документов об образовании оказана"			отсутствует	отсутствует		а также на ввод в действие Единого реестра цифровых документов об образовании	
2.1 7	Результат "Обеспечено создание, развитие и функционирование информационных систем, эксплуатируемых ФСО России"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа План закупок, идентификационный код закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.20 21	15	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Сведения о принятом бюджетном обязательстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	29.12.20 21	16	18	Заплаткин В. А.	Акт Технические Акты сдачи- приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000							
2.1 7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа План закупок, идентификационный код закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.20 22	16	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	30.09.20	19	15	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.7	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		22			А.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	бюджет"
2.1 7.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 22	17	18	Заплаткин В. А.	Акт Технические Акты сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	15	20	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.20 22	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 7.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа План закупок, идентификационный код закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.20 23	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 23	19	15	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Сведения о принятом бюджетном обязательстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 23	17	18	Заплаткин В. А.	Акт Технические Акты сдачи- приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 7.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	15	20	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.20 23	15	18	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Справка	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа План закупок, идентификационный код закупки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.1 8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного	-	30.06.20 24	16	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"							
2.1 7.1 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 24	19	15	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Сведения о принятом бюджетном обязательстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 24	17	18	Заплаткин В. А.	Акт Технические Акты сдачи- приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	15	20	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 7.2 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного	-	31.12.20 24	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сервис (информационной системы)" (a)				отсутствует			
2.1 8	Результат "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности."	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терещенко Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Прочий тип документа Выдержка из план-графика закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.2	Контрольная точка "Извещения о закупках размещены на сайте"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Прочий тип документа интернет-ссылки на страницы в Единой информационной системе закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.3	Контрольная точка "Произведен отбор поставщиков (исполнителей)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Протокол Протоколы заседаний конкурсной комиссии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 8.4	Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Прочий тип документа Выдержка из реестра контрактов Единой информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.5	Контрольная точка "Подведение итогов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Прочий тип документа Докладная записка руководству ФТС России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.6	Контрольная точка "Произведены оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 8.7	Контрольная точка "Произведены приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скиба В. Ю.	Акт Акты приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 9	Результат мониторинг "Обеспечен достижения	01.01.20 21	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гохберг Л. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1 9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гохберг Л. М.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		юридическому включено в реестр соглашений	
2.1 9.4	Контрольная точка "Подготовлен экспертно-аналитический доклад о динамике цифровой трансформации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Прочий тип документа Экспертно-аналитический доклад о динамике цифровой трансформации.	ГИИС "Электронный бюджет", ГАС управление
2.1 9.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении работ, осуществляемых в целях реализации результата «Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет", ГАС управление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации» за 1 квартал 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 9.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении работ, осуществляемых в целях реализации результата «Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2 квартал 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Отчет Отчет о выполнении работ	ГИИС "Электронный бюджет", ГАС Управление
2.1 9.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении работ, осуществляемых в целях реализации результата «Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Отчет Отчет о выполнении работ, осуществляемых в целях реализации результата.	ГИИС "Электронный бюджет", ГАС управление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 3 квартал 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.1 9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гохберг Л. М.	Отчет Итоговый отчет о выполнении работ, осуществляемых в целях реализации результата "Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация" и показателей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0	Результат "Создана информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов в интересах Правительства Российской Федерации и обеспечена ее эксплуатация"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 0.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Щапов М. Ю.	Прочий тип документа Техническое задание на создание (развитие, обеспечение функционирования) ИС в части развития функционала: - верификации и проверки алгоритмов работы с данными, - факторного анализа и моделирования, - работы с данными подсистемы хранения и обработки первичных данных.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 21	11	19	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	27.09.20 21	16	22	Червяков А. А.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов в ЕИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"							
2.2 0.4	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для обеспечения аттестации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2021 году" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание на проведение аттестации ИС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.5	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для обеспечения эксплуатации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» на 2022 год" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание (развитие, обеспечение функционирования) ИС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.6	Контрольная точка "Завершено развитие государственной	-	31.12.20 21	21	Взаимосвязь с иными результатами и	Щапов М. Ю.	Акт Акт о выполненных работах в части: - развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	автоматизированной системы «Управление» в части создания подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» – 2 этап" , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		функционала анализа национальных проектов, посредством разработки инструментов верификации и проверки алгоритмов работы с получаемыми данными; - доработки функционала системы в части возможности отображения результатов анализа национальных проектов на планшетных компьютерах; - разработки функционала, обеспечивающего возможность построения гипотез влияния факторов на реализацию национальных проектов, достижение общественно-значимых результатов, степень удовлетворенности целевых групп; - совершенствования механизмов сбора данных; - интеграционного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функции по выработке государственной политики в сфере транспорта, строительства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях получения данных необходимых для анализа реализации национальных проектов; - расширения инструментов поддержки пользователей системы, участвующих в реализации национальных проектов, в части разработки функционала, обеспечивающего их взаимодействие с операторами Единого контактного центра Федерального казначейства	
2.2 0.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Щапов М. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 0.0000							
2.2 0.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Щапов М. Ю.	Акт Подписан Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.1 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Червяков А. А.	Акт Подписан Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте для обеспечения	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	24	Червяков А. А.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов в ЕИС	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» на 2022 год внесены в реестр контрактов " , значение: 1.0000 , Условная штука			отсутствует				
2.2 0.1 2	Контрольная точка "Подсистема анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» введена в промышленную эксплуатацию " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Червяков А. А.	Акт Акт приемки в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет", Автоматизированная система документооборота «LanDocs»
2.2 0.1 3	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для обеспечения эксплуатации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной	-	31.05.20 22	22	19	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание на создание (развитие, обеспечение функционирования) ИС	ГИИС "Электронный бюджет" Автоматизированная система документооборота «LanDocs»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационной системы «Управление» на 2023 год" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 0.1 4	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по обеспечению аттестации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы Управление" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Акт Подписан Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по обеспечению аттестации подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы Управление" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение:	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	20	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует				
2.2 0.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 0.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	23	20	Червяков А. А.	Акт Подписан Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 0.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 0.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы" , значение: 1.0000 , Единиц	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Технические требования подготовлены	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 0.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 0.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			(ЕИС)
2.2 0.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги" , значение: 1.0000 , Единиц	-	30.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	30.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги" , значение: 1.0000 , Единиц	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы" , значение:	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единиц							
2.2 0.2 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единиц	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.2 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 0.3 0	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.3 1	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги"	-	30.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.2 0.3 2	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единиц	-	30.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 0.3 3	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги" , значение: 1.0000 , Единиц	-	29.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 1	Результат "Обеспечено развитие Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для	01.03.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на федеральном и региональном уровнях"							
2.2 1.1	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.11.20 21	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте по разработке и внедрению модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Сведения о заключенном государственном контракте на разработку проектной документации на развитие системы внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными	22	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			выполненных работ по государственному контракту на разработку проектной документации на развитие системы	
2.2 1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ по государственному контракту на разработку и внедрение модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ по государственному контракту на разработку и внедрение модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 21	23	25	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Платежное поручении на оплату выполненных работ по государственному	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000						контракту на развитие проектной документации на развитие системы	
2.2 1.7	Контрольная точка "Разработан и внедрен модуль мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткойна" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ по государственному контракту на разработку и внедрение модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткойна	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.8	Контрольная точка "Разработана проектная документация на развитие системы" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	24	26	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ по государственному контракту на разработку проектной документации на развитие системы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.9	Контрольная точка "Заклучен государственный контракт на эксплуатацию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций" , значение:	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	36	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.2 1.1 0	Контрольная точка "Заключен государственный контракт по технической поддержке и сопровождению Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 22	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.04.20 22	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 1.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	16.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	21	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует				
2.2 1.1 3	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на создание и развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	04.05.20 22	21	24	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	05.05.20 22	38	15	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 1.1 5	Контрольная точка "Подготовлена документация на закупку товаров, работ и услуг на 2022 год в целях обеспечения развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.1 6	Контрольная точка "Обеспечена поставка оборудования и лицензий в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	24	15	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	24	31	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 1.1 8	Контрольная точка "Обеспечено создание и развитие интеллектуальной	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	цифровой технологической платформы для участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подключение 1 федерального органа исполнительной власти к интеллектуальной цифровой технологической платформе для участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма " , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2 1.1 9	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Единой информационной системы в сфере	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма " , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.2 1.2 0	Контрольная точка "Обеспечено функционирование модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка документации на закупку товаров, работ, услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Короткий Ю. Ф.	1 Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на эксплуатацию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций" , значение:	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.2 1.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	02.05.20 23	29	21	Короткий Ю. Ф.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.2 4	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	20	22	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.20 23	21	15	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 1.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	22	24	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.2 8	Контрольная точка "Обеспечено подключение 2 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт о выполнении работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.2 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 1.3 0	Контрольная точка "Обеспечено функционирование модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций" , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	15	23	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 2	Контрольная точка "Подготовлена документация на закупку товаров, работ, услуг в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	1 Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.3	Контрольная точка "Заключен	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными	20	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет". ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	государственный контракт на эксплуатацию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует			госзакупок	госзакупок
2.2 1.3 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	02.05.20 24	30	21	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.3 5	Контрольная точка "Поставлено оборудование и лицензии в целях развития ЕИС Росфинмониторинга" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	20.12.20 24	20	22	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.2 1.3 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 24	21	15	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 8	Контрольная точка "Обеспечено подключение 2 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт о выполнении работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.3 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 1.4 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	22	24	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере госзакупок
2.2 1.4 1	Контрольная точка "Обеспечено функционирование модуля и анализа криптовалютных транзакций" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 1.4 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисицын А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 2	Результат "Создана и внедрена единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации	01.01.20 22	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.		Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта "Социальное казначейство""							
2.2 2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Прочий тип документа План закупок	Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере
2.2 2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Прочий тип документа Разработана и утверждена управленческая структура ФКУ "Информационные технологии в социальной сфере". Разработаны должностные инструкции сотрудников ФКУ "Информационные технологии в социальной сфере".	ЕГРЮЛ
2.2 2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере
2.2	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Скляр А. В.	Прочий тип документа	ЕГРЮЛ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4	"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Перечень первоочередных закупок, необходимых для функционирования ФКУ "Информационные технологии в социальной сфере"	
2.2 2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Отчет Отчет об оплате работ по государственному (муниципальному) контракту на создание Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере	Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере
2.2 2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Акт Акт приемки выполненных работ по созданию Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере	Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере
2.2 2.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляр А. В.	Прочий тип документа Технические документы (технические требования, техническое задание) для создания Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере	Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 0.0000							
2.2 3	Результат "Фондом «Центр стратегических разработок» разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОНИЩЕНК О В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду "Центр стратегических разработок""	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Херсонцев А. И.	Постановление Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.20 21	07	06	Херсонцев А. И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду ЦСР	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.20 21	04	05	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду ЦСР за 3 квартал 2021 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду ЦСР за 4 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу " , значение: 0.0000				отсутствует		2021 г.	
2.2 3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.04.20 22	04	06	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.7	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.07.20 22	05	07	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	24.10.20	06	08	ОНИЩЕНК	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.8	"Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""		22			О В. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	бюджет"
2.2 3.9	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 0	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в	-	25.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр соглашений)"						соглашений)	
2.2 3.1 2	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	24.04.20 23	04	07	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 3	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	24.07.20 23	06	08	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 4	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	24.10.20 23	07	09	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 5	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о выполнении	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	
2.2 3.1 6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Онищенко В. В.	Отчет Ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.1 8	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"" , значение:	-	22.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Онищенко В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.2 3.1 9	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.2 0	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	22.10.20 24	06	08	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.2 1	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 3.2 2	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о	-	30.12.20 24	07	Взаимосвязь с иными результатами и	ОНИЩЕНК О В. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок""				контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии Фонду "Центр стратегических разработок"	
2.2 4	Результат "Обеспечено развитие и функционирование государственных информационных систем Росаккредитации в целях сокращения издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг"	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гоголев Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	31.01.20	Взаимосвязь с	16	Гоголев Д. В.	Соглашение	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.2	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	бюджет"
2.2 4.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические задания для создания (развития) информационно-телекоммуникационных сервисов "	-	31.01.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Созданы технические задания по темам: «Создание подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц». «Аудит программно-аппаратного комплекса ФГИС Росаккредитации для последующей сертификации и аттестации на соответствие требованиям по защите информации». «Создание сервиса межведомственного взаимодействия». «Развитие подсистемы формирования	31.01.2021

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							областей аккредитации в электронном виде». «Создание сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации». «Развитие подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации». «Развитие подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации». «Создание подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц».	
2.2 4.4	Контрольная точка "Разработаны документация (ЧТЗ) "	-	31.03.20 21	24	26	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Созданы частные технические задания по темам: «Создание подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц». «Аудит программно-аппаратного комплекса ФГИС Росаккредитации для последующей	Гоголев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сертификации и аттестации на соответствие требованиям по защите информации». «Создание сервиса межведомственного взаимодействия». «Развитие подсистемы формирования областей аккредитации в электронном виде». «Создание сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации». «Развитие подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации». «Развитие подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации». «Создание подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц».	
2.2 4.5	Контрольная точка "Разработано программное обеспечение (1 этап)"	-	30.04.20 21	25	27	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Разработано программное обеспечение подсистемы межведомственного взаимодействия ФГИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Росаккредитации в части предоставления сведений в ЕАЭС процесс №1 сведений об использовании баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств, в Минцифры России сведений о выданных протоколах и испытаний, программное обеспечение подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации. Проведены закупочные процедуры, в рамках которых подрядчиком разработаны частные технические задания: -" Создание подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц." -" Развитие подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации". - "Развитие подсистемы ведения реестра о	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соответствии ФГИС Росаккредитации".	
2.2 4.6	Контрольная точка "Разработано программное обеспечение (2 этап)"	-	30.07.20 21	26	28	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Разработано программное обеспечение сервисов межведомственного взаимодействия ФГИС Росаккредитации вид сведений ЕАЭС 36 процесс, вид сведений Подача заявлений для получения лицензий (ЕПГУ). В рамках разработки подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц изготовлены макеты форм интерфейса отображения сведений. Опубликованы следующие процедуры закупки: 1. Выполнение работ по модернизации (далее – Работы) федеральной государственной информационной системы в области аккредитации в части разработки программного обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подсистемы сквозного анализа данных о деятельности; 2. Выполнение работ по модернизации федеральной государственной информационной системы в области аккредитации в части развития подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации; 3. Выполнение работ по модернизации федеральной государственной информационной системы в области аккредитации в части развития подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации; 4. Выполнение работ по модернизации федеральной государственной информационной системы в области аккредитации в части разработки программного обеспечения подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							аккредитованных лиц	
2.2 4.7	Контрольная точка "Проведены пусконаладочные работы"	-	30.09.20 21	27	17	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Подсистемы развернута и готова для предварительных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.8	Контрольная точка "Разработана рабочая документация на подсистемы"	-	30.10.20 21	28	18	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Создана рабочая документация, программа и методика испытаний, инструкции для пользователей, инструкция администратора, инструкция для настройки подсистем	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.9	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания подсистем"	-	30.11.20 21	17	19	Соловьев А. А.	Акт Акты предварительных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.1 0	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	18	20	Соловьев А. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания по работам: «Создание сервиса межведомственного взаимодействия». «Развитие подсистемы формирования областей аккредитации в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							электронном виде». «Создание сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации».	
2.2 4.1 1	Контрольная точка "Аттестация программного обеспечения ФГИС Росаккредитации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Получен аттестат на программное обеспечение ФГИС Росаккредитации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.1 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу",	-	31.12.2021	21	23	Соловьев А. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения по работам: «Создание подсистемы сбора и хранения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						информации о результатах деятельности аккредитованных лиц». «Аудит программно-аппаратного комплекса ФГИС Росаккредитации для последующей сертификации и аттестации на соответствие требованиям по защите информации». «Развитие подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации» «Развитие подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации». «Разработка и внедрение подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц».	
2.2 4.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	20	22	Соловьев А. А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания по работам: «Создание сервиса межведомственного взаимодействия». «Развитие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подсистемы формирования областей аккредитации в электронном виде». «Создание сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации».	
2.2 4.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Соловьев А. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.1 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические задания для создания (развития) информационно- телекоммуникационных сервисов " , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Разработано и утверждено техническое задание на адаптацию и модернизацию сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации ФГИС Росаккредитации. Разработано и утверждено	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							техническое задание на адаптацию и модернизацию подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц в части расширения состава участвующих аккредитованных лиц и расширения перечня хранимых документов ФГИС Росаккредитации. Разработано и утверждено техническое задание на адаптацию и модернизацию подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации. Разработано и утверждено техническое задание на адаптацию и модернизацию подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации. Разработано и утверждено техническое задание на адаптацию и модернизацию подсистемы формирования областей аккредитации в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							электронном виде. Разработано и утверждено техническое задание на адаптацию и модернизацию подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц	
2.2 4.1 7	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая интерактивная форма предоставления государственных услуг: Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширение, сокращение области аккредитации, подтверждение компетентности аккредитованных лиц, выдача аттестата аккредитации, выдача дубликата аттестата	-	01.03.20 22	16	24	Соловьев А. А.	Отчет Отчет о выводе новых интерактивных форм на ЕПГУ. Предоставлена возможность пользователю направлять обращение на предоставление государственной услуги в электронном виде через ЕПГУ.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	аккредитации, прекращение аккредитации, внесение изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставление сведений из реестра аккредитованных лиц; Аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, внесение изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, предоставление сведений из государственного							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, аннулирование свидетельства об аккредитации и выдача дубликата свидетельства об аккредитации; Включение сведений в реестр технических экспертов, исключение сведений из реестра технических экспертов, предоставление сведений из реестра технических экспертов; Аттестация экспертов по аккредитации, внесение изменений в сведения реестра экспертов по аккредитации, предоставление сведений из реестра экспертов по аккредитации" " , значение: 0.0000							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 4.1 8	Контрольная точка "Сформированы технические задания для модернизации ФГИС Росаккредитации" значение: 0.0000	-	31.03.20 22	17	25	Соловьев А. А.	Прочий тип документа В техническом задании к конкурсной документации учтено выполнение работ по модернизации ФГИС Росаккредитации в части: 1.Развитие сервиса межведомственного взаимодействия: - получение сведений по исполнению документов и постановлений по исполнительному производству из ФССП, - представление сведений из Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в Рособрнадзор, - передача сведений о приостановке (прекращении) аккредитации ранее аккредитованных лиц в Минтруд России; 2. Интеграция 4х госуслуг с ЕПГУ; 3. Сопровождение процесса оказания государственных услуг в Службе; 4. Обеспечены	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бесперебойность и отказоустойчивость ФГИС Росаккредитации; 5. Созданы реестры отчетности органов инспекции, экспертов-аудиторов ; 6. Расширен функционал ЛК работника ФСА в части организации сервиса удаленного взаимодействия участников НСА; 7. Расширены функции подсистемы формирования областей аккредитации в электронном виде.	
2.2 4.1 9	Контрольная точка "Заключен договор на модернизацию ФГИС Росаккредитации" , значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Заключен договор в результате проведения конкурсной процедуры	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата 3 этапа выполненных работ по модернизации ФГИС Росаккредитации в 2021 году по результатам внешней экспертиз" ,	-	30.05.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, экспертное заключение. Принят доработанный функционал ФГИС Росаккредитации. Проведена опытная	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица						эксплуатация.	
2.2 4.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ 1 этапа" , значение: 0.0000	-	30.08.20 22	25	27	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты результаты выполнения работ 1 этапа заключенных договоров.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ 1 этапа" , значение: 0.0000	-	30.09.20 22	26	28	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы. После проведения экспертизы приняты и оплачены результаты 1 этапа работ заключенных договоров.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленного программного обеспечения и товаров для проведения аттестации по требованиям информационной безопасности" , значение: 0.0000	-	30.10.20 22	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки программного обеспечения и товаров. Платежное поручение оплаты за поставки.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2	Контрольная точка "Представлен	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соловьев А. А.	Отчет Отчет об исполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	предварительный отчет об исполнении субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии по работам по модернизации ФГИС Росаккредитации	
2.2 4.2 5	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания выполненных работ 2 этапа" , значение: 0.0000	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Протокол и акт предварительных испытаний. Приемочной комиссией принят разработанный функционал модернизированной ФГИС Росаккредитации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ 2 этапа." , значение: 0.0000	-	20.12.20 22	19	21	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы. После проведения экспертизы приняты и оплачены результаты 2 этапа работ заключенных договоров.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2 7	Контрольная точка "Принят доработанный функционал ФГИС Росаккредитации в части развития подсистемы ФГИС Росаккредитации «Сервис межведомственного электронного	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ в части развития подсистемы ФГИС Росаккредитации «Сервис межведомственного электронного взаимодействия» в части	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	взаимодействия»" Условная единица						видов сведений: - «Представление сведений из Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (Рособрнадзор); - «Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их рассмотрения» (ФССП); - «Предоставление сведений о трудовой деятельности в формате структуры данных» (ПФР); - Вид сведений «Открытые сведения из ЕГРИП по запросам органов государственной власти и организаций, зарегистрированных в СМЭВ» (ФНС); - Вид сведений ФНС «Открытые сведения из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти и организаций, зарегистрированных в СМЭВ» (ФНС); - «Сведения об изменениях в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							составе информации Государственного адресного реестра Федеральной Информационной Адресной Системы», обеспечивающего регламентное предоставление сведений об адресах, содержащихся в Государственном адресном реестре без направления запросов (широковещательная рассылка сведений в формате «ГАР») (ФНС).	
2.2 4.2 8	Контрольная точка "Государственные информационные системы Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации, ГИС Официальный сайт Росаккредитации) аттестованы по требованиям информационной безопасности" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соловьев А. А.	Прочий тип документа ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	закупок" , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2 4.3 0	Контрольная точка "Подготовлены, согласованы и утверждены технические задания на развитие ФГИС Росаккредитации на 2023 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Технические задания Подготовлены, согласованы и утверждены технические задания на развитие ФГИС Росаккредитации на 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2022 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Отчет Отчет об исполнении субсидии по модернизации ФГИС Росаккредитации по выполненным работам по модернизации ФГИС Росаккредитации за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Условная единица	-	20.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Ссылка по ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 4.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ 1 этапа" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	27.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты результаты выполнения работ 1 этапа заключенного государственного контракта. Подготовлено частное техническое задание на развитие федеральной государственной информационной системы в области аккредитации на 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3 4	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ 1 этапа"	-	31.03.20 23	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы. После проведения экспертизы приняты и оплачены результаты 1 этапа работ заключенного государственного контракта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3 5	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ 2 этапа" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	20.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Соловьев А. А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты результаты выполнения работ 2 этапа заключенного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							государственного контракта	
2.2 4.3 6	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ 2 этапа" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.07.20 23	19	21	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы. После проведения экспертизы приняты и оплачены результаты 2 этапа работ заключенного государственного контракта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.3 7	Контрольная точка "Проведена экспертиза выполненных работ " , Условная единица	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Акт экспертизы	ГИИС Электронный бюджет
2.2 4.3 8	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ 3 этапа" , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты результаты выполнения работ 3 этапа заключенного государственного контракта	ГИИС Электронный бюджет
2.2 4.3 9	Контрольная точка "Модернизированные компоненты федеральной государственной информационной системы в области аккредитации	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, экспертное заключение. Принят доработанный функционал федеральной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	введены в опытную эксплуатацию" , значение: 0.0000 , Условная единица						государственной информационной системы в области аккредитации. Проведена опытная эксплуатация.	
2.2 4.4 0	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ 3 этапа" , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы. После проведения экспертизы приняты и оплачены результаты 3 этапа работ заключенного государственного контракта	ГИИС Электронный бюджет
2.2 4.4 1	Контрольная точка "Модернизированная федеральная государственная информационная система в области аккредитации аттестована по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Соловьев А. А.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия требованиям информационной безопасности.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 4.4 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а)	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьев А. А.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию доработанного функционала федеральной государственной	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(информационной системы)" , Условная единица						информационной системы в области аккредитации	
2.2 5	Результат "Обеспечено информационно- аналитическое и экспертно- методологическое сопровождение контрольной (надзорной) деятельности"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Прядильнико в М. В.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.04.20 21	01	06	Прядильнико в М. В.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.2 5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.20 21	04	07	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах проведения эксперимента по внедрению механизма досудебного обжалования в контрольно-надзорной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия утвержден в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	06	05	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности Подкомиссии по совершенствованию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	
2.2 5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации с результатами работ по проведению исследований практики реализации органами исполнительной власти мероприятий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							общество»	
2.2 5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах обеспечения экспертно-аналитического сопровождения разработки целевых состояний разрешительных режимов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации с результатами работ по проведению исследований практики реализации органами исполнительной власти мероприятий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	
2.2 5.1 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Прочий тип документа Формирование документов (подготовлен проект документа или предложения) методического характера	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет В Аппарат Правительства Российской Федерации направлен отчет об экспертно-методическом сопровождении реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации с результатами работ по проведению исследований практики реализации органами исполнительной власти мероприятий в сфере контрольно-надзорной и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							разрешительной деятельности	
2.2 5.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Прочий тип документа Не требуется	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 5	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Соглашение Дополнительное соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности рабочих групп при Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	
2.2 5.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Прочий тип документа Формирование документов (подготовлен проект документа или предложения) методического характера	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	19.07.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прядильнико в М. В.	Отчет В Аппарат Правительства	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации направлен отчет об экспертно-методическом сопровождении реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности	
2.2 5.2 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации с результатами работ по проведению исследований практики реализации органами исполнительной власти мероприятий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Прочий тип документа Не требуется	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.2 2	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению (договору) о	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прядильнико в М. В.	Соглашение Дополнительное соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"			отсутствует	отсутствует			
2.2 5.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 5.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прядильнико в М. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о результатах сопровождения деятельности рабочих групп при Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы	
2.2 6	Результат "Обеспечено функционирование и развитие АИС «ЕИПСК»"	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.		Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России
2.2 6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Закупка включена в ПЛАН- ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России
2.2 6.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение:	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Техническое задание	Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
2.2 6.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Акт о вводе в опытную эксплуатацию	Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России
2.2 6.4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России
2.2 6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Акт Акт выполненных работ	Ведомственная программа цифровой трансформации Минкультуры России
2.2 7	Результат "Создана платформа мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Албычев А. С.		ГАС "Управление", ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	автоматизированной информационной системы "Управление" в интересах Правительства Российской Федерации"			отсутствует	отсутствует			
2.2 7.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы на развитие государственной автоматизированной системы «Управление» в части создания платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности ", значение: 0.0000	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Червяков А. А.	Прочий тип документа Технические требования	СЭД "LanDocs"
2.2 7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.11.20 21	19	16	Червяков А. А.	Отчет Информация о размещении закупки по развитию ГАС "Управление" в части контрольной (надзорной) деятельности в плане- графике	ЕИС в сфере закупок
2.2 7.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Отчет Информация о заключении развитийного ГК	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000							
2.2 7.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.2 7.5	Контрольная точка "Завершено развитие ГАС «Управление»" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Червяков А. А.	Акт Акт приемки в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет", Автоматизированная система документооборота «LanDocs»
2.2 7.6	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для обеспечения эксплуатации ГАС «Управление» в части создания платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности " , значение: 1.0000 ,	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет", СЭД "LanDocs"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.2 7.7	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Акт Акт о выполненных работах по развитию ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 7.9	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.20 22	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение по развитию ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Государственный контракт на эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2	Контрольная точка		30.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Червяков А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.1 1	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000 , Условная единица	-	22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Акт оказанных услуг	бюджет"
2.2 7.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.1 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы", значение: 1.0000 , Единиц	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 7.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.2 7.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 7.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Червяков А. А.	Акт Акт о выполненных работах по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 ,	-	30.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	23	Червяков А. А.	Акт Акт о выполненных работах по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Условная единица			отсутствует				
2.2 7.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы" , значение: 1.0000 , Единиц	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 7.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Единиц	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.2 7.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.2 7.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Червяков А. А.	Акт Акт о выполненных работах по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 24	21	23	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.10.20 24	22	24	Червяков А. А.	Акт Акт о выполненных работах по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 7.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по эксплуатационному ГК" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение по эксплуатационному ГК	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 8	Результат "Обеспечена цифровая трансформация ФСИН России в рамках создания ведомственных информационных систем"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хабаров А. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 8.1	Контрольная точка "Подготовлены проекты правовых актов на создание ведомственных информационных систем" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коробов А. Н.	Прочий тип документа Подготовлены проекты правовых актов на создание ведомственных информационных систем	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 8.2	Контрольная точка "Проведены мероприятия по исследованию информационных и автоматизированных систем в учреждениях УИС" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коробов А. Н.	Прочий тип документа Протокол обследования объектов ФСИН России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 8.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обследованию рабочих процессов структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коробов А. Н.	Прочий тип документа Протокол обследования объектов ФСИН России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2 8.4	Контрольная точка "Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о наделении ФСИН России полномочиями по предоставлению государственной услуги "Электронная очередь"" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коробов А. Н.	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Российской Федерации о наделении ФСИН России полномочиями по предоставлению государственной услуги "Электронная очередь"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 8.5	Контрольная точка "Разработаны проекты технических заданий на создание ведомственных информационных систем" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коробов А. Н.	Прочий тип документа Разработаны проекты технических заданий на создание ведомственных информационных систем	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9	Результат "Обеспечено оказание услуг, предоставляемых Федеральным медико- биологическим агентством гражданам (включая прикрепленный контингент), в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функции) (ЕПГУ)»"							
2.2 9.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Утверждена характеристика проекта ЦПС "Медико-социальная экспертиза» ЕВМИАС ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок.
2.2 9.4	Контрольная точка "Сведения о	-	05.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа ссылка на карточку	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственного контракта на сайте закупок	закупок.
2.2 9.5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ, включая Аттестат соответствия требованиям безопасности информации ЕВМИАС ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.6	Контрольная точка "Аренда вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде Единого цифрового контура ФМБА России" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ/услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.7	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дыдыкин А. В.	Приказ Приказ ФМБА России о вводе в промышленную	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эксплуатацию ИС	
2.2 9.8	Контрольная точка "Обеспечение организаций ФМБА России российскими аппаратными и программно-аппаратными средствами с целью предоставления государственных услуг в электронном виде." , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт поставки товара	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.1 0	Контрольная точка "Разработка системного проекта централизованных подсистем ЕВМИАС ФМБА России: 1. ЦПС «Система мониторинга	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ, включая системный и технический проект централизованных подсистем ЕВМИАС ФМБА России: 1. ЦПС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»; 2. ЦПС «ЕИБД Крови»; 3. ЦПС «Спортивная медицина»; 4. ЦПС "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); 5. ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение»; 6. ЦПС «Ситуационный центр».», значение: 0.0000						«Система мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»; 2. ЦПС «ЕИБД Крови»; 3. ЦПС «Спортивная медицина»; 4. ЦПС "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); 5. ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение»;	
2.2 9.1 1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.1	Контрольная точка "Техническое	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	обслуживание и поддержка ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде." , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2 9.1 3	Контрольная точка "Техническое проектирование ИКТ инфраструктуры (ЛВС,) в подведомственных организациях ФМБА России для обеспечения подключения к ЕВМИАС ФМБА России АРМ и соответствующего медицинского оборудования." , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ, включая технический проект модернизации ИКТ инфраструктуры подведомственных организаций ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.1 4	Контрольная точка "Создание Центра Компетенций и поддержки работы пользователей ЕВМИАС ФМБА России" , значение: 0.0000	-	01.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Приказ Приказ "О создании центра компетенций и поддержки работы пользователей ЕВМИАС ФМБА России", включающий в себя структуру, задачи на 2022	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							год и план методических работ.	
2.2 9.1 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	07.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок.
2.2 9.1 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	21.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Подготовлены технические задания на создание централизованных подсистем ЕВМИАС ФМБА России: ЦПС «Система мониторинга соблюдения санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований», ЦПС «ЕИБД Крови», ЦПС «Спортивная медицина», ЦПС "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры), ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение», ЦПС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Ситуационный центр» в соответствии со специализированными требованиями МО ФМБА России.	
2.2 9.1 7	Контрольная точка "Обеспечение Медицинских работников средствами электронной подписи (УКЭП, носитель, криптопровайдер), для организации юридически значимого документооборота с целью предоставления государственных услуг в электронном виде." , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт поставки УКЭП, Акт выполненных работ.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки" , значение: 0.0000	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа ссылка на карточку государственного контракта на сайте закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 9.1	Контрольная точка "Техническое	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Технический проект	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	проектирование Создания/Развития вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде Единого цифрового контура ФМБА России"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		создания основного и резервного центра обработки данных в защищенной сети передачи данных ФМБА России.	
2.2 9.2 0	Контрольная точка "Обеспечение оборудованием российского производства для функционирования ЕВМИАС ФМБА России и оснащения рабочих мест медицинских работников ФМБА России."	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт поставки товара.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 1	Контрольная точка "Проведение контроля за уровнем защищенности информации, аттестация ЕВМИАС ФМБА России, для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронной форме и	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в аттестат информационной безопасности ЕВМИАС ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечения установленного уровня безопасности информации ГИС. (В результате введения в ЕВМИАС новых подсистем)"							
2.2 9.2 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Аттестат ИБ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 4	Контрольная точка "Обеспечение технического обслуживания и технической поддержки работы ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ, Акт предоставленных услуг. Сертификат технической поддержки.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления государственных услуг в электронном виде, включая обновление систем информационной безопасности. "							
2.2 9.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 7	Контрольная точка "Развитие и подключение к ЦПС "Медико- социальная экспертиза» ЕВМИАС ФМБА России ТВСП МО и учреждений ФМБА России"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.2 8	Контрольная точка "Развитие функциональности	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ЕВМИАС ФМБА России в части подключения к подсистемам ЕГИСЗ, обеспечения предоставления суперсервисов и услуг в электронном виде на ЕПГУ в части специализированных подсистем ФМБА России."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.2 9.2 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.3 0	Контрольная точка "Аренда вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронной форме посредством Единой ведомственной медицинской	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно-аналитической системы ФМБА России"							
2.2 9.3 1	Контрольная точка "Закупка внесена в план закупок"	-	07.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок.
2.2 9.3 2	Контрольная точка "Обеспечение функционирования Центра Компетенций и поддержки работы пользователей ЕВМИАС ФМБА России"	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа выделение субсидии Центру Компетенций и поддержки работы пользователей ЕВМИАС ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.3 3	Контрольная точка "Продление лицензий ИБ для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации ЕВМИАС ФМБА России"	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт поставки товара.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Контрольная точка	-	04.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дыдыкин А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9.3 4	"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.2 9.3 5	Контрольная точка "Обеспечено создание/развитие вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде Единого цифрового контура ФМБА России (Основной и Резервный)"	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.3 6	Контрольная точка "Обеспечено развитие функциональности ЕВМИАС ФМБА России в части подключения к подсистемам ЕГИСЗ, обеспечения предоставления суперсервисов и услуг в электронном виде на ЕПГУ в части	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	специализированных подсистем ФМБА России."							
2.2 9.3 7	Контрольная точка "Обеспечено развитие и внедрение нового функционала ЦПС «Система мониторинга соблюдения санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований», ЦПС «ЕИБД Крови», ЦПС «Спортивная медицина», ЦПС "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры), ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение», ЦПС «Ситуационный центр» ЕВМИАС ФМБА России."	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.3 8	Контрольная точка "Предоставлено техническое	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обслуживание и поддержка работы ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде, включая информационную безопасность."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.2 9.3 9	Контрольная точка "Проведена аттестация ЕВМИАС ФМБА России, для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронной форме и обеспечения установленного уровня безопасности информации ГИС. (В результате введения в ЕВМИАС новых подсистем)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ, включая Аттестат соответствия требованиям безопасности информации ЕВМИАС ФМБА России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.4 0	Контрольная точка "Произведена аренда вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дыдыкин А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	бесперебойного предоставления государственных услуг в электронной форме посредством Единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России"			отсутствует	отсутствует			
2.2 9.4 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2 9.4 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дыдыкин А. В.	Прочий тип документа Акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0	Результат "Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	вакансий «Работа в России» и ее взаимодействие с Единым порталом государственных и муниципальных услуг"							
2.3 0.1	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	25.08.20 15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильев Д. А.	Акт Акт внесен в высший	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исполнительный орган государственной власти "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнительный орган государственной власти	
2.3 0.5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт вступил в силу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.6	Контрольная точка "Акт одобрен президиумом Комиссии "	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Протокол заседания президиума Комиссии подписан	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.7	Контрольная точка "Акт одобрен Рабочей группой "	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт одобрен Рабочей группой	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.8	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт прошел государственную регистрацию	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 0.9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 0	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт разработан	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 1	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильев Д. А.	Акт Акт утвержден (подписан)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3 0.1 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 6	Контрольная точка "Концепция информационной системы одобрена межведомственной рабочей группой по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных "	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Концепция информационной системы одобрена межведомственной рабочей группой по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильев Д.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.1 7	"Получены необходимые согласования заинтересованных органов и организаций на подготовку проекта акта "		19	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	ТЗ на разработку проекта акта согласовано	бюджет»
2.3 0.1 8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	
2.3 0.2 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 0.2 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 0.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.2 8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 0.2 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.3 0.3 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие аттестацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильев Д.	Акт	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.3 6	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Акт ввода в промышленную эксплуатацию	бюджет"
2.3 0.3 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.3 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Протокол Протокол приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 0.4 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.4 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 0.4 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 0.4 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	требованиям безопасности информации"							
2.3 0.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.4 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.4 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.4 7	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	
2.3 0.4 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 0.4 9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.5 0	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.5	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3 0.5 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Акт Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 0.5 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Протокол приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1	Результат "Созданы и функционируют сервисы предоставления государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде с	01.01.20 21	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	использованием единого портала государственных и муниципальных услуг"							
2.3 1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 1.4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие аттестацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.3 1.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Протокол приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на пакет документов на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.1 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Утвержденное Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 1.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Подписанный государственный контракт Ссылка на контракт на портале zakupki.gov.ru	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.1 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие аттестацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.1 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"							
2.3 1.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 1.1 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильев Д. А.	Прочий тип документа Протокол приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 2	Результат "Создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем "Единая электронная картографическая основа" и "Федеральный портал пространственных данных""	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 2.1	Контрольная точка "Сформированы	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ларичкина Н. А.	Отчет Отчет ФГБУ "Центр	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		геодезии, картографии и ИПД" о разработке рабочей конструкторской документации на создание специализированного центра интеграции сетей дифференциально-геодезических станций и обработки получаемой информации	
2.3 2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2021 году, в том числе по созданию ИС ФФПД и АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 2.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям ИС ФФПД	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 2.4	Контрольная точка "Информационно-	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Исмаилова Д. Г.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ИС ФФПД	
2.3 2.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 2.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Акт Акт ввода в эксплуатацию АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 3	Результат "Создана система мониторинга достижения национальных целей на базе государственной автоматизированной	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Албычев А. С.		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационной системы "Управление".							
2.3 3.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.4	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ" ,	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.7	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (развитие ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			(ЕИС)
2.3 3.9	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (развитие ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (развитие ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис введен в эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Акт ввода в опытную эксплуатацию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 3.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (развитие ИС)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (эксплуатация ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (развитие ИС) " ,	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Червяков А. А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ по созданию системы мониторинга достижения	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		национальных целей на базе ГАСУ	(ЕИС)
2.3 3.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (развитие ИС) ", значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 8	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис введен в эксплуатацию", значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Акт ввода в опытную эксплуатацию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.1 9	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) Технические требования, необходимые для оказания услуги по эксплуатации информационной системы ", значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Техническое задание по созданию системы мониторинга достижения национальных целей на базе ГАСУ	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Червяков А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.3 3.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг (эксплуатация ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных Услуг в электронной форме, формируемый с использованием единой информационной системы в сфере закупок и содержащий сведения, указанные в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг (эксплуатация ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 3.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг (эксплуатация ИС) " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Документ о приемке оказанных Услуг в электронной форме, формируемый с использованием единой информационной системы в сфере закупок и содержащий сведения, указанные в пункте 1 части	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							13 статьи 94 Закона о контрактной системе	
2.3 3.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг (эксплуатация ИС) ", значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Червяков А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ИС ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.3 4	Результат "Создана и функционирует цифровая платформа, и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ромась А. С.	Прочий тип документа Проект акта Правительства Российской Федерации о единой цифровой платформе «Физическая культура и спорт»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сельский А. К.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (Технические	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		требования)	
2.3 4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ромась А. С.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	24.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ромась А. С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ромась А. С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.6	Контрольная точка "Создан (завершено	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ромась А. С.	Акт Акт предварительных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		испытаний	
2.3 4.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работы по созданию государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 4.9	Контрольная точка "Пройдена экспертиза законопроекта, предусматривающего изменения в Федеральный	-	25.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Сводка предложений по итомам размещения текста проекта на regulation	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ"			отсутствует	отсутствует			
2.3 4.1 0	Контрольная точка "Проект Федерального закона о внесении изменений в 329-ФЗ согласован с Министерством юстиции Российской Федерации "	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект Федерального закона о внесении изменений в 329-ФЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 1	Контрольная точка "Внесен проект в Правительство Российской Федерации на изменение Федерального закона № 329-ФЗ"	-	26.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект на изменение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Акт ввода в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 3	Контрольная точка "Ввод сервиса "интеграционный модуль" в опытную	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадыров А. Р.	Акт Приемки в опытную эксплуатацию сервиса	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		"Интеграционный модуль"	
2.3 4.1 4	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на обеспечение реализации мероприятий по развитию ГИС "ФКиС" "	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение по оплате 7 этапа по государственному контракту от 21.08.2021№ 0173100014421000013 Платежное поручение по государственному контракту на реализацию мероприятий по развитию ГИС ФКиС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеев В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1 7	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Акт выполненных работ, акт оказания услуг, акт поставки товара, универсальный передаточный документ	бюджет"
2.3 4.1 8	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для развития ГИС "Спорт" (ФКиС) "	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Техническое задание для развития ГИС "Спорт" (ФКиС)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.1 9	Контрольная точка "Получен аттестат соответствия требований информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России "	-	20.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Аттестат на соответствие требований информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 0	Контрольная точка "Проект Федерального закона № 329-ФЗ внесен в Правительство Российской Федерации"	-	24.04.20 23	33	31	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект Федерального закона № 329-ФЗ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 1	Контрольная точка "Ввод сервиса "Интеграционный модуль" в промышленную эксплуатацию"	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Акт Акт о приемке в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 4.2 2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "ФКиС" в 2023 году"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "ФКиС" в 2023 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт" в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 4.2 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт" внесен в реестр контрактов на ЕИС в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 5	Контрольная точка "Положение о ГИС ФКиС направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций"	-	25.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Письмо Минспорта России направлено на согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации, в Министерство финансов Российской Федерации и в Министерство экономического развития Российской Федерации на повторное согласование"						Федерации, в Министерство финансов Российской Федерации и в Министерство экономического развития Российской Федерации с приложением проекта Положения о ГИС "Спорт" .	
2.3 4.2 6	Контрольная точка "Проект Федерального закона № 329-ФЗ внесен в Государственную Думу Российской Федерации"	-	23.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект Федерального закона № 329-ФЗ внесен в Государственную Думу Российской Федерации на рассмотрение и утверждение.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 7	Контрольная точка "Положение о ГИС "ФКиС" направлено на согласование в Министерство юстиции Российской Федерации"	-	25.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект Положения о ГИС "Спорт" направлено Минспортом России в Минюст России после согласования проекта Положения о Гис "Спорт" Минцифры России, Минфином России и Минэкономразвития России.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.2 8	Контрольная точка "Проект Положения о ФГИС "Спорт" внесен в	-	27.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Проект Положения о ФГИС "Спорт" внесен в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	высший исполнительный орган государственной власти"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Правительство России после согласования и утверждения Минюстом России	
2.3 4.2 9	Контрольная точка "Положения "О федеральной государственной информационной системе "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" утверждено (подписано)"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Постановление Утверждено положение "О федеральной государственной информационной системе "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.3 0	Контрольная точка "Внесены изменения в Федеральный закон № 329 -ФЗ "	-	22.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа В Закон "О физической культуре и спорте" внесены изменения, направленные на регулирование общественных отношений, связанных с информационным обеспечением области физической культуры и спорта, реализуемым посредством ГИС "Спорт".	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.3 1	Контрольная точка "ФГИС "Спорт" введена в эксплуатацию "	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кадыров А. Р.	Приказ Приказ Минспорта России о вводе ФГИС "Спорт" в эксплуатацию включая	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		подсистемы «Планирование спортивных мероприятий», «Звания и разряды», «Статистика и аналитика», «Организации спортивной подготовки», «Регистры и реестры», «НСИ», «Интеграционный модуль» и «ГТО»	
2.3 4.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок на государственный контракт на развитие ГИС "Спорт".	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 4.3 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате работ (услуг) по государственному контракту на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт" в 2023 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт" в 2023 году.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 4.3 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для оказания услуг для технической поддержки ГИС "ФКиС""	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Техническое задание (Технические требования) на заключение государственного контракта на выполнение работ по сопровождению ГИС "Спорт"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.3 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок на государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт"	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 4.3 7	Контрольная точка "Подписан акт выполненных работ технической поддержки за 1 квартал "	-	15.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Акт Акт выполненных работ за 1 квартал 2024 года по государственному контракту по сопровождению (эксплуатации) ГИС "Спорт"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.3 8	Контрольная точка "Подписан акт выполненных работ технической поддержки за 2 квартал"	-	15.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеев В. Г.	Акт Акт выполненных работ за 2 квартал 2024 года по государственному контракту по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		сопровождению (эксплуатации) ГИС "Спорт"	
2.3 4.3 9	Контрольная точка "Подписан акт выполненных работ технической поддержки за 3 квартал"	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г.	Акт Акт выполненных работ за 3 квартал 2024 года по государственному контракту по сопровождению (эксплуатации) ГИС "Спорт"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.4 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 4.4 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату работ (услуг) по государственному контракту на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 4.4 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Алексеев В. Г.	Прочий тип документа Акт(ы) выполненных работ по государственному	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		контракту на выполнение работ по развитию ГИС "Спорт"	
2.3 5	Результат "Поддержание системы предоставление государственных услуг, исполнения государственных функций и межведомственного взаимодействия ФСБ России в актуальном состоянии"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 21	15	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.3	Контрольная точка "Научно-	-	31.12.20 21	18	Взаимосвязь с иными	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о проведении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы.	
2.3 5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	17	19	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 5.7	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ" , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	15	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Тактико-техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.07.20 22	15	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.9	Контрольная точка "Научно- исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о проведении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 22	17	19	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000							
2.3 5.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 3	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.05.20 23	15	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Тактико техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	01.07.20 23	15	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"							
2.3 5.1 5	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.12.20 23	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о проведении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	17	19	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует			закупок	
2.3 5.1 9	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.05.20 24	15	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Тактико-техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.2 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.20 24	15	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.2 1	Контрольная точка "Научно- исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о проведении научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 5.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 5.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки ОКР	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6	Результат "Создана государственная система обеспечения градостроительной деятельности РФ (далее - ГИСОГД РФ), проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования, создан и функционирует Проектный офис	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве"							
2.3 6.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов А. С.	Прочий тип документа Конкурсная документация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов А. С.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов А. С.	Акт Акт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов А. С.	Акт Акт приемки оказанных услуг по обучению	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Конкурсная документация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.6	Контрольная точка "Выполнена установка средств защиты информации ГИСОГД РФ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт установки средств защиты информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.7	Контрольная точка "Проведены первичные предварительные испытания ГИСОГД РФ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Протокол первичных предварительных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 6.8	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания подсистемы информационной безопасности ГИСОГД РФ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Протокол Протокол проведения предварительных испытаний подсистемы информационной безопасности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Отчет Отчет по обучению государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (обучение)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 6.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (обучение)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Отчет Отчет об организации деятельности Проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно- коммунальном хозяйстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Отчет Отчет об организации деятельности Проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно- коммунальном хозяйстве	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 6.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии (обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии (обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации	
2.3 6.1 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.1 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 6.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3	Контрольная точка	-	09.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Михайлик К.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.2 0	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации заключен	бюджет"
2.3 6.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам конкурсных процедур (выполнение работ по развитию ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	11.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации внесен в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 6.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам	-	11.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	конкурсных процедур (выполнение работ по развитию ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица						Федерации внесен в реестр контрактов	
2.3 6.2 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.2 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.2 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) ГИСОГД РФ введен (а) в	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию результатов работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 6.2 6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) ГИСОГД РФ введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию результатов работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.2 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту) (выполнение работ по развитию ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Оплата работ по развитию ГИСОГД РФ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.2 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Оплата работ по развитию ГИСОГД РФ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту) (выполнение работ по развитию ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 6.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт приемки оказанных услуг по обучению государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.3 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии (по обучению государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.3	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	23.01.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Михайлик К. А.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии (по обучению государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования)	
2.3 6.3 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) (проектный офис)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Отчет Отчет об организации деятельности Проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.3 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение:	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.3 6.3 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Сведения о закупке по выполнению работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации включены в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 6.3 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Сведения о закупке по выполнению работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации включены в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 6.3 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам	-	13.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	конкурсных процедур" , значение: 1.0000 , Условная единица						Федерации внесен в реестр контрактов	
2.3 6.3 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам конкурсных процедур" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации внесен в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 6.3 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт приемки выполненных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.3 9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по	-	29.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Получен аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 6.4 0	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) ГИСОГД РФ введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию результатов работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.4 1	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) ГИСОГД РФ введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт о вводе в промышленную эксплуатацию результатов работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.4 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Отчет Отчет об организации деятельности Проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 6.4 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ГИСОГД РФ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 6.4 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Акт Акт приемки оказанных услуг по обучению государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Обеспечено	10.01.20	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абрамов В.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	создание и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека"	22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	П.		бюджет", ГИС УПЧ
2.3 7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на разработку Системного проекта)"	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3 7.2	Контрольная точка "Правовой акт разработан, согласован и утвержден"	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Распоряжение Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 7.3	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на разработку Системного проекта на создание ФГИС УПЧ"	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку Системного проекта на создание ФГИС УПЧ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.4	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на разработку Системного	-	20.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3 7.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на разработку Системного проекта)"	-	20.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по разработке Системного проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по разработке Системного проекта)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по разработке Системного проекта)" ,	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (по разработке Системного проекта)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 7.8	Контрольная точка "Завершена разработка Системного проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Акт о приемке Системного проекта	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3 7.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на создание ФГИС УПЧ и ее аттестацию)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.1 0	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на создание ФГИС УПЧ и ее аттестацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Техническое задание на создание ФГИС УПЧ и ее аттестацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.1 1	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на создание ФГИС УПЧ и ее аттестацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
			15.02.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 7.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на создание ФГИС УПЧ и ее аттестацию)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.1 3	Контрольная точка "Получен отчет о ходе реализации работ по созданию ФГИС УПЧ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Информационное письмо в Минцифры России о ходе реализации работ по созданию ФГИС УПЧ	ЕИС в сфере закупок
2.3 7.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (на эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2024 год)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на создание ФГИС УПЧ) I	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Испытания системы на соответствие техническому заданию на ее создание в соответствии с программой и методикой приемочных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	этап" , значение: 1.0000 , Условная единица						испытаний. Анализ результатов устранения недостатков, указанных в акте о завершении опытной эксплуатации. Оформление акта о приемке системы в эксплуатацию.	
2.3 7.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на создание ФГИС УПЧ) I этап" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на создание ФГИС УПЧ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.1 7	Контрольная точка "Проведены пусконаладочные работы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Протокол Протокол пусконаладочных работ. Автономная наладка технических средств и программного обеспечения частей системы, загрузка информации в ее базу данных, комплексная наладка технических средств и программного обеспечения системы, включая средства защиты	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информации.	
2.3 7.1 8	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Разработка программы и методики предварительных испытаний, в соответствии с которыми осуществляется проверка системы на работоспособность и соответствие техническому заданию на ее создание. Проверка системы на работоспособность и соответствие техническому заданию на ее создание. Устранение выявленных при проведении таких испытаний. Оформление протокола испытаний и акта о приемке системы в опытную эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.1 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Испытания системы на соответствие техническому заданию на ее создание в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний. Анализ результатов устранения недостатков, указанных в акте о завершении опытной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации. Оформление акта о приемке системы в эксплуатацию.	
2.3 7.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (на создание ФГИС УПЧ) II, III этап	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на аттестацию ФГИС УПЧ)"	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Испытания системы на соответствие техническому заданию на ее создание в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний. Анализ результатов устранения недостатков, указанных в акте о завершении опытной эксплуатации. Оформление акта о приемке системы в эксплуатацию.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 7.2 2	Контрольная точка "ФГИС УПЧ аттестован по требованиям информационной	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Сертификат об аттестации по требованиям информационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	безопасности" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		безопасности	
2.3 7.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры с отчетом о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.2 4	Контрольная точка "Создана (завершено развитие) ФГИС УПЧ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Протокол Протокол о создании ФГИС УПЧ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.2 5	Контрольная точка "ФГИС УПЧ введена в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Распоряжение Распоряжение Уполномоченного по правам человека в РФ о вводе ФГИС УПЧ в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.2 6	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) на эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2024 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	02.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3 7.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2024 год)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.2 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (за аттестацию ФГИС УПЧ)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (за аттестацию ФГИС УПЧ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3 7.2 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на эксплуатацию ФГИС УПЧ за 3 кв."	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Акт Акт приемки по выполненным работам на эксплуатацию ФГИС УПЧ за 3 кв.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Контрольная точка	-	01.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абрамов В.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3 0	"Закупка включена в план закупок (по эксплуатации ФГИС УПЧ)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	П.	Ссылка на ЕИС в сфере закупок	бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 7.3 1	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на эксплуатацию ФГИС УПЧ"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Техническое задание на эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на эксплуатацию ФГИС УПЧ за 3 кв."	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на эксплуатацию ФГИС УПЧ за 3 кв.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 7.3 3	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) (по эксплуатации ФГИС УПЧ)"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов В. П.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.3	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абрамов В.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3 4	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (эксплуатация ФГИС УПЧ)" , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	П.	Ссылка на ЕИС в сфере закупок	бюджет», ЕИС в сфере закупок
2.3 8	Результат "Обеспечено развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов в части компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство""	22.08.2022	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 8.1	Контрольная точка "Сформировано (утверждено) техническое задание на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению в составе автоматизированной информационной системы Федеральной службы	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Утверждено техническое задание	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	судебных приставов компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство"" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 8.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет; ЕИС в сфере закупок
2.3 8.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС Электронный бюджет; ЕИС в сфере закупок
2.3 8.4	Контрольная точка "Выполнено техническое проектирование и доработка подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы	-	12.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Акт сдачи- приемки услуг	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	судебных приставов" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 8.5	Контрольная точка "Обеспечена оценка соответствия доработанных для реализации компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов требованиям по защите информации (безопасности информационных технологий)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг	ГИИС Электронный бюджет
2.3 8.6	Контрольная точка "Обеспечено внедрение доработанных для реализации компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" подсистем автоматизированной информационной системы	-	23.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федеральной службы судебных приставов" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.3 8.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Сводный акт сдачи- приемки услуг	ГИИС Электронный бюджет
2.3 8.8	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС Электронный бюджет
2.3 8.9	Контрольная точка "Выполнена доработка подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт В соответствии с пунктом 1.5 Приложения 1 к государственному контракту Исполнитель выполняет доработку подсистем АИС ФССП России для реализации компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» 1 и 2 очередей, в том числе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечивает интеграцию подсистем АИС с иными информационными системами в соответствии с требованиями технического задания. В соответствии с пунктом 5 Приложения 1 к государственному контракту услуги оказываются Исполнителем в сроки установленные календарным планом. Пунктом 3.1.2. Приложения № 1 к государственному контракту определены требования к доработке компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» Исполнитель должен выполнить доработку подсистем АИС ФССП России 1 и 2 очередей, в том числе для обеспечения соответствия Федеральному закону от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Результат выполненных работ (услуг) оформляется Актом сдачи-приемки услуг.	
2.3 8.1 0	Контрольная точка "Выполнено техническое проектирование подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Исполнитель по государственному контракту должен выполнить техническое проектирование подсистем АИС ФССП России, в том числе для обеспечения соответствия Федеральному закону от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с техническим заданием. Результат выполненных работ (услуг) оформляется Актом сдачи-приемки услуг.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 8.1 1	Контрольная точка "Обеспечена оценка соответствия доработанных для реализации компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное	-	19.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт Исполнитель в соответствии с пунктом 1.5. Приложения 1 к государственному контракту обеспечивает оценку соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производство" подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов требованиям по защите информации (безопасности информационных технологий)" , значение: 1.0000 , Условная единица						доработанных для реализации компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» подсистем АИС ФССП России требованиям по защите информации (безопасности информационных технологий). Результат выполненных работ (услуг) оформляется Заключением о необходимости обеспечения оценки соответствия доработанных для реализации компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» подсистем АИС ФССП России требованиям по защите информации (безопасности информационных технологий).	
2.3 8.1 2	Контрольная точка "Обеспечено внедрение доработанных для реализации компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное	-	23.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт В соответствии с пунктом 1.5 Приложения 1 к государственному контракту Исполнитель обеспечивает внедрение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производство" подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов" , значение: 1.0000 , Условная единица						доработанных для реализации компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» подсистем АИС ФССП России 1 и 2 очередей и опытную эксплуатацию функциональности подсистем. Результат выполненных работ (услуг) оформляется Актом сдачи- приемки услуг.	
2.3 8.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Акт В соответствии с пунктом 5.1 государственного контракта сдача и приемка Услуг осуществляется по факту оказания Услуг в соответствии с Перечнем оказываемых услуг и оформляются Актом сдачи- приемки оказанных услуг. Документ о приемке оформляется в электронном виде через ЕИС (ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ), подписываемый Исполнителем и Заказчиком, который	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							удостоверяет факт оказания Исполнителем Услуг в соответствии с условиями Контракта. Подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).	
2.3 8.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Помигалова О. А.	Прочий тип документа В соответствии с пунктом 3.4. государственного контракта Заказчик осуществляет оплату Услуг в течение (7 рабочих) дней после подписания Исполнителем и Заказчиком Акта сдачи- приемки оказанных услуг (Приложение 3 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) на основании надлежаще оформленных и предоставленных Исполнителем документов для оплаты. В соответствии с пунктом 3.6. государственного контракта Заказчик осуществляет оплату Услуг единовременным платежом в безналичной форме в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							российских рублях, путем перечисления Межрегиональным операционным УФК Операционного департамента Банка России г. Москва денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Произведена оплата выполненных работ (услуг). Платежное поручение.	
2.3 9	Результат "Реализованы мероприятия по переходу федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1	Контрольная точка "Для государственной услуги Росрыболовства сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 9.2	Контрольная точка "Для государственных услуг Роскомнадзора сведения о государственном контракте по доработке (развитию) Единой информационной системы Роскомнадзора внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.3	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая (модернизированная) интерактивная форма предоставления государственной услуги Роскомнадзора по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи" , значение: 0.0000	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет Отчет о выводе новой (модернизированной) интерактивной формы на ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.4	Контрольная точка "В промышленную эксплуатацию введена	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логунов В. В.	Акт Подписан акт ввода в промышленную	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	доработанная Единая информационная система Роскомнадзора для оказания государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи " , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эксплуатацию	
2.3 9.5	Контрольная точка "В промышленную эксплуатацию введена доработанная Единая информационная система Роскомнадзора для оказания государственной услуги по присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.6	Контрольная точка "Для государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи произведена оплата выполненных работ	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(оказанных услуг) по доработке (развитию) Информационной системы, предназначенной для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи " , значение: 0.0000							
2.3 9.7	Контрольная точка "Завершение работ по доработке ГИС ОСМ, подготовке к выводу интерактивных форм предоставления государственной услуги Росрыболовства по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулированию разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений в промышленной среде единого портала	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Отчет о завершении работ по доработке ГИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных и муниципальных услуг" , значение: 0.0000							
2.3 9.8	Контрольная точка "Для государственной услуги Росрыболовства произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.9	Контрольная точка "Для государственных услуг Роскомнадзора произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по доработке (развитию) Единой информационной системы Роскомнадзора" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1 0	Контрольная точка "Для государственных услуг Роскомнадзора произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) по	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	доработке (развитию) Единой информационной системы Роскомнадзора" , значение: 0.0000							
2.3 9.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	28.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	"ГИИС" Электронный бюджет, ЕИС в сфере закупок
2.3 9.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	28.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.3 9.1 5	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая (модернизированная) интерактивная форма предоставления государственной услуги Росрыболовства по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулированию разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет о выводе новой (модернизированной) интерактивной формы на ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1 6	Контрольная точка "В промышленную эксплуатацию введена	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов В. И.	Акт Подписан акт ввода в промышленную	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	система оказания государственной услуги Росрыболовства по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулированию разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эксплуатацию	
2.3 9.1 7	Контрольная точка "Для государственной услуги Росрыболовства произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.1 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	"ГИИС" Электронный бюджет
2.3	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тур Д. А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9.1 9	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ссылка на ЕИС в сфере закупок	бюджет"
2.3 9.2 0	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая (модернизированная) интерактивная форма предоставления государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Отчет Отчет о выводе новой (модернизированной) интерактивной формы на ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.2 1	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая (модернизированная) интерактивная форма	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Отчет Отчет о выводе новой (модернизированной) интерактивной формы на ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи" , значение: 0.0000							
2.3 9.2 2	Контрольная точка "В промышленную эксплуатацию введена доработанная Информационная система, предназначенная для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи предназначенная для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи для оказания государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" , значение: 0.0000	-	20.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3 9.2 3	Контрольная точка "Для государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по доработке (развитию) Информационной системы, предназначенной для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи" , значение: 0.0000	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.2 4	Контрольная точка "Для государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) по доработке (развитию)	-	01.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Информационной системы, предназначенной для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи " , значение: 0.0000							
2.3 9.2 5	Контрольная точка "В промышленную эксплуатацию введена доработанная Информационная система, предназначенная для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи для оказания государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи" , значение: 0.0000	-	10.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.2 6	Контрольная точка "Для государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи произведена	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	приемка выполненных работ (оказанных услуг) по доработке (развитию) Информационной системы, предназначенной для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в области связи" , значение: 0.0000							
2.3 9.2 7	Контрольная точка "Вывод новой (модернизированной) интерактивной формы предоставления государственной услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг по запросу Роскомнадзора" , значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию, ссылка на форму с ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС на сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
2.3 9.2 9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.3 0	Контрольная точка "На Едином портале государственных и муниципальных услуг выведена новая (модернизированная) интерактивная форма предоставления государственной услуги Роскомнадзора по присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию вывода на ЕПГУ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.3	Контрольная точка "Проведена опытная	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логунов В. В.	Прочий тип документа Опытная эксплуатация на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	эксплуатация и обеспечение предоставления государственной услуги в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте Роскомнадзора" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ЕПГУ	
2.3 9.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3 9.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тур Д. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 0	Результат "Доработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система	01.09.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Наумов О. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.4 0.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 0.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 0.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
2.4 0.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 0.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 0.6	Контрольная точка "Разработана и согласована документация по аттестации ГИС УИАД по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Аттестат соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Контрольная точка "ГИС	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Наумов О. В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.7	УИАД введена в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Приказ о вводе ГИС УИАД в промышленную эксплуатацию	бюджет"
2.4 0.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 0.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 0.1 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов О. В.	Прочий тип документа Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.4 1	Результат "Обеспечен запуск и реализация проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 1.1	Контрольная точка "Одобрено проект для реализации в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия, объектом которого является объект информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Пак О. Б.	Протокол Одобрено проект для реализации в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия, объектом которого является объект информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 1.2	Контрольная точка "Утвержден акт Правительства Российской Федерации о	-	30.11.2021	15	17	Пак О. Б.	Акт Акт Правительства Российской Федерации о реализации проекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации проекта, объектом которого является объект информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий "							
2.4 1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или государственно-частном взаимодействии"	-	31.12.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Соглашение Соглашение о государственно-частном партнерстве или государственно-частном взаимодействии	ГИИС"Электронный бюджет"
2.4 1.4	Контрольная точка "Разработан проект меморандума об основных условиях создания Совместного предприятия (АО Центр Биометрических Технологий)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Пак О. Б.	Прочий тип документа Проект меморандума	ГИИС"Электронный бюджет"
2.4 1.5	Контрольная точка "Принят Указ Президента	-	30.06.20 22	16	Взаимосвязь с иными	Пак О. Б.	Акт Указ Президента	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации о создании Совместного предприятия, Указ Президента Российской Федерации Об акционерном обществе Центр Биометрических Технологий", значение: 1.0000, Условная единица				результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации Об акционерном обществе Центр Биометрических Технологий	
2.4 1.6	Контрольная точка "Разработка модулей государственной информационной системы единой биометрической системы разработанных в рамках государственного контракта (первый этап)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Отчет Отчет о выполненных работах в рамках выполнения работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Ссылка на ИЕС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4 1.8	Контрольная точка "Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о наделении функциями оператора ЕБС Совместного предприятия (АО Центр Биометрических Технологий)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации о наделении функциями оператора единой биометрической системы Совместного предприятия (АО «Центр Биометрических Технологий»)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 1.9	Контрольная точка "Разработка модулей государственной информационной системы единой биометрической системы, разработанных в рамках государственного контракта (второй этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Отчет Отчет о выполненных работах в рамках выполнения работ по государственному контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2	Результат "Обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕГРН"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов М. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2.1	Контрольная точка "Согласована"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Пояснительная записка на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	пояснительная записка к заявке на получение целевой субсидии" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятия по развитию информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕГРН)	
2.4 2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии ППК "Роскадастр"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие компонентов ФГИС ЕГРН	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 2.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по развитию компонентов ФГИС ЕГРН	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ. Платежные поручения размещены в ЕИС в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4	Контрольная точка	-	31.01.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Володченко	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7	"Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А. М.	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии ППК "Роскадастр"	бюджет"
2.4 2.8	Контрольная точка "Согласована пояснительная записка к заявке на получение целевой субсидии" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Пояснительная записка на реализацию мероприятия по развитию информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (развитие компонентов ФГИС ЕГРН)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2.9	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии ППК "Роскадастр"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2.1	Контрольная точка "Сформированы	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Техническое задание на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		развитие компонентов ФГИС ЕГРН	
2.4 2.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 2.1 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данилин Д. В.	Акт Акт приема-передачи выполненных работ по развитию компонентов ФГИС ЕГРН	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 2.1	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Данилин Д. В.	Прочий тип документа Произведена оплата	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ. Платежные поручения размещены в ЕИС в сфере закупок.	закупок
2.4 3	Результат "Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (открытая общественная технологическая инфраструктура) и организация, обеспечивающая функционирование указанной инфраструктуры"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак О. Б.	Акт Разработан акт проекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.4 3.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	03.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Письма о согласовании Акта, протокол согласительного совещания с указанием разногласий в случае их наличия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 3.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Акт Акт утвержден	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 3.4	Контрольная точка "Акт внесен в Правительство Российской Федерации"	-	01.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Письмо о вносе проекта Акта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 3.5	Контрольная точка "Акт внесен в администрацию Президента Российской Федерации"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Прочий тип документа Письмо о вносе проекта Акта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 4	Результат "Обеспечено	01.01.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зеленский В.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	создание, развитие и внедрение цифровых услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан посредством развития ЕГИСЗ"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.		бюджет"
2.4 4.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 4.4	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 4.5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 4.6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленский В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 5	Результат "Обеспечено развитие информационной системы Роскомнадзора для оказания государственных услуг в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)""	25.07.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.4 5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 5.4	Контрольная точка "Выведена форма на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на модернизированную форму предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного(река-море) плавания"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.5	Контрольная точка "Выведена форма на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на модернизированную форму предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации)"	
2.4 5.6	Контрольная точка "Выведена форма на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на модернизированную форму предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на применение франкировальных машин"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.7	Контрольная точка "Выведена форма на	-	21.10.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		модернизированную форму предоставления МСЗУ "Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения"	
2.4 5.8	Контрольная точка "Выведена форма на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на модернизированную форму предоставления МСЗУ "Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.9	Контрольная точка "Выведена форма на ЕПГУ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Ссылка с ЕПГУ на модернизированную форму предоставления государственной услуги "Регистрация средств массовой информации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.1 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного	-	27.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логунов В. В.	Акт Технический акт установки модернизированного ПО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.4 5.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Акт сдачи-приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 5.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Платёжное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6	Результат "Внедрена Государственная информационная система "Единая цифровая платформа Росгидромета" в целях обеспечения оказания электронных услуг в сфере гидрометеорологии и	01.10.20 22	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	смежных с ней отраслей на едином портале государственных и муниципальных услуг"							
2.4 6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 6.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Техническое задание на предпроектное обследование и системное проектирование Единой цифровой платформы Росгидромета.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 ,	-	30.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
2.4 6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата аванса согласно заключенному контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.5	Контрольная точка "Принято обязательство в соответствии с заключенным контрактом"	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Сведение о бюджетном обязательстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Отчет Промежуточный отчет об обследовании деятельности Росгидромета, содержащий выявленные бизнес- процессы Росгидромета («как есть»), предоставленный в Росгидромет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.7	Контрольная точка "Работы по предпроектному	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зайцев Д. И.	Отчет Отчет об обследовании деятельности Росгидромета,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обследованию и системному проектированию Единой цифровой платформы Росгидромета в рамках Этапа 1 выполнены" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		содержащий выявленные бизнес-процессы Росгидромета («как есть») и предложения по их корректировке («to be») в рамках технологического взаимодействия и работы с данными; информацию об обследовании информационных систем Росгидромета и технологического окружения, включая Государственную наблюдательную сеть (ГНС), интегрированную информационнотелекоммуникационную систему (ИИТС), информационновычислительную систему (ИВС), а также вопросы обеспечения информационной безопасности Росгидромета. Предоставляется в Росгидромет.	
2.4 6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата в соответствии с условиями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		контракта.	
2.4 6.9	Контрольная точка "Работы по предпроектному обследованию и системному пректированию Единой цифровой платформы Росгидромета в рамках Этапа 2 выполнены" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Отчет Отчет о разработке: Концепции ГИС ЕЦП РГМ; Концепция обеспечения информационной безопасности; Концепции на модернизацию ИВС, ИИТС; Концепции модернизацию ГНС. Предоставляется в Росгидромет.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата в соответствии с условиями контракта.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зайцев Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата в соответствии с условиями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		контракта.	
2.4 6.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Акт Подписан акт сдачи- приемки работ по системному проектированию Единой цифровой платформы Росгидромета	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 6.1 3	Контрольная точка "Работы по предпроектному обследованию и системному проектированию Единой цифровой платформы Росгидромета в рамках Этапа 3 выполнены" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев Д. И.	Отчет Итоговый отчет о завершении разработки системного проекта Единой цифровой платформы Росгидромета, состоящий из Концепций (4 шт.), финансовоэкономических обоснований (3 шт.), актов классификации, моделей угроз и нарушителя безопасности информации на Государственную информационную систему «Единая цифровая платформа Росгидромета» (ГИС ЕЦП РГМ) и технологическое	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							окружение, включая Государственную наблюдательную сеть (ГНС), интегрированную информационнотелекоммуникационную систему (ИИТС), информационновычислительную систему (ИВС); проекты технических заданий (3 шт.), техникоэкономических обоснований (3 шт.), частных технических заданий на подсистемы обеспечения информационной безопасности для ГИС ЕЦП РГМ, ИИТС/ИВС, ГНС (3 шт.), разработка прототипа ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб» с программой и методикой испытаний, проведение эксперимента по централизации данных с использованием созданного прототипа, а также предложения по модернизации организационнофункциональной структуры	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Росгидромета в рамках технологических процессов, Проект плана работ (дорожная карта) по созданию ГИС ЕЦП РГМ, Предложения по проектам нормативных документов для создания ГИС ЕЦП РГМ. Предоставляется в Росгидромет.	
2.4 7	Результат "Организованы научно-методологическая поддержка, мониторинг, создание, развитие, внедрение и эксплуатация новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления (в том числе для оценки качества оказания государственных (муниципальных) услуг, сопровождения нормотворческого процесса) "	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	24	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Технические документы для создания ИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует				
2.4 7.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.20 21	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Технические документы для создания (развития) ИС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.08.20 21	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.5	Контрольная точка "Сведения о	-	31.10.20 21	26	28	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Внесены в реестр	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контрактов сведения о контракте	
2.4 7.6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.7	Контрольная точка "Осуществление эксперимента по переводу отдельных регуляторных решений в цифровой формат" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	33	35	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет о реализации пилотного проекта.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	29	31	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 7.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	32	34	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	28	30	Херсонцев А. И.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	30	32	Херсонцев А. И.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	31	33	Херсонцев А. И.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Контрольная точка	-	31.12.20	34	Взаимосвязь с	Федулов В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.1 3	"Разработан 1 план цифровой трансформации для 1 отрасли/рынка/сферы экономической деятельности и секторов социальной сферы на основе платформенных решений" , значение: 0.0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	План цифровой трансформации	бюджет"
2.4 7.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1 5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Херсонцев А. И.	Отчет Представлен акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.03.20 22	14	Взаимосвязь с иными	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	закупок" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		закупок	
2.4 7.1 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Технические документы для создания (развития) ИС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.1 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.1 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 7.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Подписан акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.2 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.12.20 22	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.2 2	Контрольная точка "Обеспечено научно- методическое сопровождение разработки разделов цифровой трансформации в составе документов стратегического планирования развития отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления для 3 отраслей"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Разделы цифровой трансформации в составе документов стратегического планирования отраслей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.2	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		закупок	закупок
2.4 7.2 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Колесников М. А.	Отчет Представлен акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.4 7.2 6	Контрольная точка " Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа техническое задание	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)"							
2.4 7.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС ЭБ
2.4 7.2 9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	29.12.20 23	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа платежное поручение	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"							
2.4 7.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт приемки	ЕИС в сфере закупок
2.4 7.3 2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа аттестат	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
2.4 7.3 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000 , Единица	-	29.03.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.3 4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа техническое задание	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"							
2.4 7.3 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.3 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.4 7.3 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Акт приемки	ЕИС в сфере закупок
2.4 7.3 8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Колесников М. А.	Прочий тип документа аттестат	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"			отсутствует	отсутствует			
2.4 7.3 9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 24	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 7.4 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок
2.4 7.4 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.4 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колесников М. А.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.4 7.4 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.4 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.4 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Аттестат	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ
2.4	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колесников	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.4 6	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М. А.	Акт ввода в промышленную эксплуатацию	бюджет", ФГИС КИ
2.4 7.4 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 7.4 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников М. А.	Акт Акт приемки	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.4 8	Результат "Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы	13.04.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галимханова Н. Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	регулирования - субъекты регулирования""							
2.4 8.1	Контрольная точка "Проведено обследование деятельности ФАС России в части сбора, обработки, консолидации и анализа информации в сфере тарифного регулирования и выполнено проектирование целевого состояния модернизированной в рамках 1-ой очереди ФГИС "ЕИАС"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галимханова Н. Ф.	Отчет Отчет об обследовании	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 8.2	Контрольная точка "Выполнена разработка программного обеспечения и проведены предварительные испытания 1-й очереди модернизации ФГИС "ЕИАС" " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галимханова Н. Ф.	Протокол Протокол предварительных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 8.3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный	-	08.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Галимханова Н. Ф.	Протокол Протокол опытной эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		модернизированной в рамках 1-ой очереди ФГИС "ЕИАС"	
2.4 8.4	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания модернизированной в рамках 1-ой очереди ФГИС "ЕИАС"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галимханова Н. Ф.	Протокол Протокол приемочных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 8.5	Контрольная точка "Проведены работы по обеспечению информационной безопасности модернизированной в рамках 1-ой очереди ФГИС "ЕИАС"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галимханова Н. Ф.	Протокол Протокол проведения аттестационных испытаний	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кашеваров А. Б.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы в рамках 1-ой очереди модернизации ФГИС «ЕИАС»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 9	Результат "Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ за первое полугодие 2021г.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	21.06.2021	15	19	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.3	Контрольная точка "Утверждена конкурсная документация на заключения"	-	22.11.2021	16	18	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов электронного конкурса	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного контракта на второй этап по доработке и внедрению на объектах Минобороны России универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России."							
2.4 9.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа платежное поручение за выполненные работы по реализации первого этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 9.6	Контрольная точка "Заключение государственного контракта второго этапа по доработке и внедрению на объектах Минобороны России универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Заключенный государственный контракт на второй этап по доработке и внедрению на объектах Минобороны России универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булгаков Д. В.	Акт Сводные акты выполненных работ.	Электронный бюджет
2.4 9.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Булгаков Д. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ за первое полугодие 2022г.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Контрольная точка	-	20.06.20	15	17	Булгаков Д.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9.9	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		22			В.	Платежное поручение за выполненные работы второго этапа полугодие 2022 г.	бюджет"
2.4 9.1 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булгаков Д. В.	Акт Сводные акты выполненных работ	Электронный бюджет
2.4 9.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.12.20 22	16	18	Мизинцев М. Е.	Прочий тип документа Акт выполненных работ второго этапа второго полугодия 2022г	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение за выполненные работы второго этапа 2022 г. по созданию (доработке) и внедрению универсальной цифровой платформы.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4 9.1 3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Прочий тип документа Информационное письмо в Минцифры России с отчетом по созданию и внедрению универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Акт Итоговый акт сдачи- приемки выполненных работ.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	21.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Приказ 1. Акт завершения опытной эксплуатации СПО Платформы. 2. Приказ о вводе СПО Платформы в опытную эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	21.08.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мизинцев М. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.4 9.1 7	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Прочий тип документа Сертификат соответствия СПО Платформы по требованиям безопасности информации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4 9.1 8	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мизинцев М. Е.	Приказ 1. Акт о готовности модулей СПО Платформы к промышленной эксплуатации. 2. Приказ о вводе Платформы в целом в промышленную эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0	Результат "Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»"							
2.5 0.1	Контрольная точка "Промежуточный отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Цифровая Земля - покрытие")"	-	30.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Хайлов М. Н.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.2	Контрольная точка "Промежуточный отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки")"	-	31.07.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе по ОКР Цифровая Земля - покрытие" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Отчет о проделанной работе по ОКР Цифровая Земля - покрытие	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 0.4	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Отчет о проделанной работе по опытно- конструкторской работе"Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"	ГИИС Электронный бюджет
2.5 0.5	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг этапа по ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.20 22	22	17	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки этапа № 2 опытно-конструкторской работы"Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.6	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг этапа по ОКР "Цифровая Земля - покрытие"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.20 22	16	15	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки этапа опытно-конструкторской работы "Цифровая Земля - покрытие" в части работ по: разработке рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части; разработке программной документации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							на специальное программное обеспечение Информационной системы «Цифровая Земля»; закупке технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».	
2.5 0.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту ОКР "Цифровая Земля - покрытие"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата работ по: разработке рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части; разработке программной документации на специальное программное обеспечение Информационной системы «Цифровая Земля»; закупке технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.8	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг этапа по ОКР "Цифровая Земля - покрытие"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки этапа опытно-конструкторской работы "Цифровая Земля - покрытие" в части работ по: изготовлению составных частей информационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							системы "Цифровая Земля"	
2.5 0.9	Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение Оплата работ по: изготовлению составных частей информационной системы "Цифровая Земля"	ГИИС Электронный бюджет
2.5 0.1 0	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе по ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Отчет Отчет о проделанной работе по опытно- конструкторской работе "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.1 1	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе по ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Отчет Отчет о проделанной работе по опытно- конструкторской работе"Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица						стереоскопической съёмки"	
2.5 0.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг этапа по ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки этапа опытно-конструкторской работы"Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки" в части работ по: изготовлению макетов и опытных изделий комплекса; проведению автономных и комплексных испытаний макетов и опытных изделий комплекса; корректировке конструкторской документации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.1 3	Контрольная точка "Премка этапа ОКР "Цифровая Земля - покрытие""	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки ОКР "Цифровая Земля - покрытие" в части работ по: закупке технических средств Информационной системы «Цифровая Земля»; проведению монтажных и пусконаладочных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технических средств Информационной системы «Цифровая Земля» на объекте (объектах) эксплуатации; изготовлению составных частей и Информационной системы «Цифровая Земля» в целом; проведению предварительных испытаний Информационной системы «Цифровая Земля».	
2.5 0.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение. Оплата работ по: изготовлению макетов и опытных изделий комплекса; проведению автономных и комплексных испытаний макетов и опытных изделий комплекса; корректировке конструкторской документации.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.1	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.10.20 23	25	27	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на ОКР "Цифровая Земля - покрытие""						Оплата работ по: закупке технических средств Информационной системы «Цифровая Земля»; проведению монтажных и пусконаладочных работ технических средств Информационной системы «Цифровая Земля» на объекте (объектах) эксплуатации; изготовлению составных частей и Информационной системы «Цифровая Земля» в целом; проведению предварительных испытаний Информационной системы «Цифровая Земля».	
2.5 0.1 6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационного- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	01.12.20 23	26	17	Хайлов М. Н.	Акт Акт государственных испытаний информационной системы "Цифровая Земля".	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хайлов М. Н.	Акт Акт сдачи-приемки последнего этапа опытно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		конструкторской работы"Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки" Приемка космических аппаратов и космического комплекса в целом. Завершение работы.	
2.5 0.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на ОКР "Цифровая Земля - покрытие""	-	27.12.20 23	17	23	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение Проведен окончательный платеж по ОКР "Цифровая Земля - покрытие"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 0.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на ОКР "Создание космического комплекса	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хайлов М. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение Окончательный платеж по ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки» Шифр ОКР: "Аист"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	дистанционного зондирования Земли стереоскопической съёмки"" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 1	Результат "Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех"), функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	академий наук и государственных (муниципальных) учреждений"							
2.5 1.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 21	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений, указание на реестр	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Черненко А. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	31.05.20 21	21	26	Черненко А. В.	Прочий тип документа Государственные контракты на развитие / обеспечение функционирования,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						указание на реестр	
2.5 1.4	Контрольная точка "Создано и функционирует федеральное казенное учреждение «Государственные технологии»"	-	01.06.20 21	22	23	Горобцов А. В.	Прочий тип документа Устав ФКУ «Государственные технологии» и выписка из ЕГРЮЛ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.11.20 21	26	24	Черненко А. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 21	23	25	Черненко А. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 21	24	Взаимосвязь с иными результатами и	Черненко А. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		контрактам на развитие / обеспечение функционирования	
2.5 1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Черненко А. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений, указание на реестр	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.1 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	01.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	22	Черненко А. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000			точками отсутствует				
2.5 1.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 1.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.5 1.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 ,	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						контрактам на развитие / обеспечение функционирования	
2.5 1.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.1 8	Контрольная точка "Спроектированы и разработаны 3 подсистемы информационной системы" , значение: 3.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Отчетные материалы по результатам выполнения работ, содержащие описание достигнутых результатов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 1.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	28.04.20 23	11	Взаимосвязь с иными	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица				результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений, указание на реестр	
2.5 1.2 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.5 1.2 4	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие /	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		обеспечение функционирования	
2.5 1.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 24	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений, указание на реестр	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.2 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	22	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует				
2.5 1.3 0	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.3 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 24	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.3 2	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за	-	30.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	2024 год" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 1.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.3 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Приказ Приказ о вводе системы в эксплуатацию.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 1.3 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2024 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.3 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений, указание на реестр	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.3 8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Технические задания на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 1.3 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.4 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 1.4 1	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 1.4 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филатов Е. В.	Акт Акты сдачи-приемки выполненных работ /	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оказанных услуг, Акты приемки-передачи товара по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	
2.5 1.4 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Платежные поручения по Государственным контрактам на развитие / обеспечение функционирования	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 2	Результат "Обеспечено создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем «Единая электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных»"	31.12.20 21	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1	Контрольная точка "Разработка программного обеспечения и рабочей	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Разработаны подсистемы ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документации, предварительные испытания ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		рабочая документация на них, проведены предварительные испытания ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО	
2.5 2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	22.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" ,	-	01.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						заключено (включено в реестр соглашений)	
2.5 2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	26.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключено и включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Получателем субсидии заключен договор оказания комплексной услуги по предоставлению вычислительных и сетевых ресурсов для обеспечения функционирования ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.6	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работ по созданию ЕЭКО и обследованию и	-	25.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Утверждены технические задания на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	восстановлению пунктов ГГС" , значение: 0.0000						ГГС, закупки включены в план-график	
2.5 2.7	Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.8	Контрольная точка "Создано (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервисов (информационных систем) (Созданы ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО)" , значение: 0.0000	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Подписан акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и	-	27.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Получены аттестаты соответствия на ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
2.5 2.1 0	Контрольная точка "Первичное наполнение ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО метаданными и сведениями ЕЭКО соответственно" , значение: 0.0000	-	27.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Отчет ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" о наполнении ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО метаданными и сведениями ЕЭКО соответственно	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по созданию ЕЭКО и по обследованию и восстановлению пунктов ГГС по государственным контрактам" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Прочий тип документа Подписаны протокол приемочной комиссии и акт сдачи-приемки выполненных работ по созданию ЕЭКО (37,3%) и обследованию и восстановлению пунктов ГГС (10%)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	24.12.20 21	33	34	Исмаилова Д. Г.	Прочий тип документа Подписан акт ввода в эксплуатацию ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 2.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по созданию ЕЭКО и по обследованию и восстановлению пунктов ГГС по государственным контрактам" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Прочий тип документа В соответствии с платежным поручением произведен расчет с исполнителем по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Утвержденный план- график	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	21.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Прочий тип документа Государственное задание ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе на развитие, наполнение и сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД, создание ЕЭКО путем объединения исходных материалов в базу данных и ее преобразования в формат, обеспечивающий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							возможность работы с ним государственной информационной системы ведения ЕЭКО, утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
2.5 2.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	28.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2021 году, в том числе по созданию ИС ФФПД и 3 сегментов ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макарова В. В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на создание ФСГС заключено и включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	28.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ларичкина Н.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 8	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) инфрмационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" о разработке рабоче- конструкторской документации на создание специализированного центра интеграции сетей дифференциально- геодезических станций и обработки получаемой информации	бюджет"
2.5 2.1 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы" , значение: 0.0000	-	15.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Утверждены технические задания на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС, закупки включены в план-график	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) инфрмационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Отчет Отчет ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" о разработке рабоче- конструкторской документации на создание специализированного центра интеграции сетей дифференциально- геодезических станций и обработки получаемой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информации	
2.5 2.2 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Володченко А. М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2021 году, в том числе по созданию ИС ФФПД и АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационных систем)" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Акт Подписан акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям ИС ФФПД	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационо- телекоммуникационного сервис(а) (информационных систем)" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Акт Подписан акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям ИС ФФПД	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 4	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном)	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		работ на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС	
2.5 2.2 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах на выполнение работ на выполнение работ по созданию ЕЭКО и обследование и восстановление пунктов ГГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию ИС ФФПД	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение:	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию ИС ФФПД	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000							
2.5 2.2 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационных систем)" , значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Акт Подписан акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.	Отчет Отчет о выполнении в 2022 году соглашения о представлении в 2021 году субсидии юридическому лицу на создание ИС ФФПД и АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 2.3 0	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларичкина Н. А.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию АПК ФСГС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3	Результат "Создана и функционирует цифровая аналитическая платформа для обеспечения официального	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чернякова Е. Е.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	статистического учета, в соответствии с федеральным планом статистических работ"			отсутствует	отсутствует			
2.5 3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	13.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о платформе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	21.03.20 19	02	19	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3	Контрольная точка "Акт одобрен Рабочей группой "	-	29.03.20 19	11	24	Егоренко С. Н.	Протокол Подписан протокол заседания рабочей группы по итогам рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о платформе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4	Контрольная точка "Извещение о закупке	-	30.04.20 19	19	03	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Для осуществления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	размещено на сайте "						промежуточного мониторинга и контроля ввиду отсутствия соответствующих специализированных контрольных точек.	
2.5 3.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.20 19	24	04	Егоренко С. Н.	Входящее письмо Получены письма о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о платформе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	14.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Получено заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации о платформе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.7	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) "	-	14.06.20 19	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоренко С. Н.	Протокол Протокол размещен на сайте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.8	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	21.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	16	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Получены заключения на проект постановления Правительства Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			Федерации о платформе	
2.5 3.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.06.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 0	Контрольная точка "Акт одобрен президиумом Комиссии "	-	19.07.20 19	16	06	Егоренко С. Н.	Протокол Протокол заседания президиума Комиссии подписан	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	26.07.20 19	20	07	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Внесен проект постановления Правительства Российской Федерации о платформе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 2	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.08.20 19	06	08	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Согласно Методуказаниям ФПО не применяется для актов ПРФ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	23.08.20 19	07	09	Егоренко С. Н.	Постановление Подписано постановление Правительства Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации о платформе	
2.5 3.1 4	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Согласно Методуказаниям ФПО не применяется для актов ПРФ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 5	Контрольная точка "Разработана документация на систему и ее части "	-	30.08.20 19	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Утверждена проектная документация на компоненты цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 6	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы "	-	25.12.20 19	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоренко С. Н.	Протокол "Протокол по результатам предварительных испытаний компонентов цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди Акт приемки в опытную эксплуатацию компонентов цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 3.1 7	Контрольная точка "Разработана рабочая документация на систему и ее части "	-	25.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Утверждена рабочая документация на компоненты цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	25.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Доклад на заседании Подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.1 9	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Егоренко С. Н.	Акт Акт вступил в силу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.20 19	13	17	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	закупок"						закупок	
2.5 3.2 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Егоренко С. Н.	Акт Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Егоренко С. Н.	Акт Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	18	Егоренко С. Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.5 3.2 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.01.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Постановление Правительства Российской Федерации о платформе вступило в силу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.03.20 20	10	19	Егоренко С. Н.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 7	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы "	-	01.07.20 20	15	20	Шаповал И. Н.	Отчет Отчет о результатах проведения опытной эксплуатации компонентов цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2 8	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение "	-	10.07.20 20	19	21	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Утверждена документация на доработанные компоненты цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных первой очереди	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.2	Контрольная точка "Апробация и	-	30.10.20 20	20	23	Шаповал И. Н.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	приемочные испытания системы" , значение: 0.0000							
2.5 3.3 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ по обеспечению информационной безопасности системы"	-	30.11.20 20	21	18	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа	
2.5 3.3 1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.20 20	05	07	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 2	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 20	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 20	03	05	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Шаповал И. Н.	Акт Акт разработан	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
2.5 3.3 5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.20 20	06	08	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 6	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 20	02	04	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 20	07	09	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Акт утвержден (подписан)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 8	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.20 20	04	06	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.3 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.20 20	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 0.0000						контракту	
2.5 3.4 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	16	18	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаповал И. Н.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	18	Остапенко Г. А.	Акт Подписаны акты приемки выполненных работ по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			государственным контрактам.	
2.5 3.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	30.07.20 21	17	15	Остапенко Г. А.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по государственным контрактам.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.08.20 21	18	16	Остапенко Г. А.	Прочий тип документа Закупка выполнение работ по созданию подсистемы информационной системы включена в план-график закупок.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.10.20 21	15	19	Остапенко Г. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	30.11.20	16	20	Остапенко Г.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.4 7	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000		21			А.	Подписан акт приемки выполненных работ по государственному контракту.	бюджет"
2.5 3.4 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	08.12.20 21	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Остапенко Г. А.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.4 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Остапенко Г. А.	Прочий тип документа Технические задания на разработку подсистемы информационной системы.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.5 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	15.06.20 22	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица				отсутствует			
2.5 3.5 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	11	16	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 3.5 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.5 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Аттестат соответствия по требованиям безопасности на компонент информационной системы.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.5 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.5 3.5 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по развитию ГИС ЦАП.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.5 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.08.2023	11	16	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 3.5 7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Приказ Акт ввода в промышленную эксплуатацию ГИС ЦАП. Срок ввода в промышленную эксплуатацию перенесен с в связи с утверждением Постановления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 24.10.2022 № 1892 на 01.09.2023 г.	
2.5 3.5 8	Контрольная точка "Правовой акт утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС ЦАП. Срок ввода в промышленную эксплуатацию перенесен с в связи с утверждением Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 24.10.2022 № 1892 на 01.09.2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.5 9	Контрольная точка "Правовой акт утвержден (подписан)"	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС ЦАП. Срок ввода в промышленную эксплуатацию перенесен с в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							связи с утверждением Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 24.10.2022 № 1892 на 01.09.2023 г.	
2.5 3.6 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Приказ Акт о вводе в эксплуатацию ГИС ЦАП. Срок ввода в промышленную эксплуатацию перенесен с в связи с утверждением Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 24.10.2022 № 1892 на 01.09.2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	22.09.20 23	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 3.6 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Доаттестация доработанного функционала ГИС ЦАП	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 3.6 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Приказ Актуализация акта о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС ЦАП в части внесения изменений в состав компонентов ГИС ЦАП	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Утверждено техническое задание на выполнение работ по развитию ГИС ЦАП.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.6 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 3.6 8	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	10.09.20 24	15	17	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 3.6 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 24	16	18	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.7 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 3.7 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании цифровой аналитической платформы"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е. Е.	Отчет Отчет о функционировании ГИС ЦАП за 2023-2024 гг.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат	01.01.20	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Герасимов А.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	19		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.		бюджет"
2.5 4.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2	Контрольная точка "Системный проект (Концепция) создания единого	-	01.06.20 19	11	19	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Подписан акт о проведении опытной эксплуатации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационного пространства для обеспечения процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также процессов мониторинга пожарной безопасности объектов защиты одобрена межведомственной рабочей группой по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных " , значение: 0.0000							
2.5 4.3	Контрольная точка "Разработка документации на систему и ее части " , значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Извещение размещено на сайте	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
2.5 4.4	Контрольная точка "Разработка рабочей документации на систему и ее части " , значение: 0.0000	-	15.07.20 19	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Разработана рабочая документация на систему	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.5	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение " , значение: 0.0000	-	15.11.20 19	20	22	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Разработано ПО	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.6	Контрольная точка "Проведены пусконаладочные работы " , значение: 0.0000	-	01.12.20 19	21	23	Чуприян А. П.	Акт Подписан акт об окончании пуско-наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.7	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы " , значение: 0.0000	-	10.12.20 19	22	13	Чуприян А. П.	Акт Подписан акт о проведении предварительных испытаний	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.20 19	05	07	Чуприян А. П.	Акт Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5	Контрольная точка "Акт	-	31.12.20	09	Взаимосвязь с	Чуприян А.	Акт	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.9	вступил в силу"		19		иными результатами и контрольными точками отсутствует	П.	Акт вступил в силу	бюджет»
2.5 4.1 0	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 19	08	10	Чуприян А. П.	Акт Акт прошел государственную регистрацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 1	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 19	03	05	Чуприян А. П.	Акт Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 19	01	03	Чуприян А. П.	Акт Акт разработан	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 3	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.20 19	06	08	Чуприян А. П.	Акт Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 19	02	04	Чуприян А. П.	Акт Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5	Контрольная точка "Акт	-	31.12.20	07	09	Чуприян А.	Акт	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1 5	утвержден (подписан)"		19			П.	Акт утвержден (подписан)	бюджет»
2.5 4.1 6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 19	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 7	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.20 19	04	06	Чуприян А. П.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.1 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	01.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)"							
2.5 4.2 0	Контрольная точка "Извещение о закупке размещено на сайте " , значение: 0.0000	-	15.03.20 20	11	19	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Извещение размещено на сайте	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 1	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) " , значение: 0.0000	-	01.06.20 20	18	20	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Протокол размещен на сайте	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 2	Контрольная точка "Поставка информационно- телекоммуникационной инфраструктуры " , значение: 0.0000	-	01.10.20 20	19	21	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Представлены документы подтверждающие поставку	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 3	Контрольная точка "Проведены монтажные и пусконаладочные работы " , значение: 0.0000	-	01.11.20 20	20	13	Чуприян А. П.	Акт Подписан акт об окончании монтажных и пуско- наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.20 20	05	07	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.5 4.2 6	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 20	08	10	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Акт прошел государственную регистрацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 20	03	05	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 8	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 20	01	03	Чуприян А. П.	Акт Акт разработан	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.2 9	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.20 20	06	08	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.3 0	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 20	02	04	Чуприян А. П.	Акт Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.3 1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 20	07	09	Чуприян А. П.	Акт Акт утвержден (подписан)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 4.3 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.20 20	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.3 3	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.20 20	04	06	Чуприян А. П.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.3 4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чуприян А. П.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 4.3 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Государственное задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заданий)" , значение: 0.0000							
2.5 4.3 6	Контрольная точка "Извещение о закупке размещено на сайте " , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Извещение о закупке	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.3 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ефименко С. В.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.3 8	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя) " , значение: 0.0000	-	01.04.20 21	18	20	Ефименко С. В.	Протокол Протокол комиссии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.3	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	01.07.20 21	19	21	Ефименко С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" , значение: 0.0000							
2.5 4.4 0	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы" , значение: 0.0000	-	30.08.20 21	20	17	Ефименко С. В.	Акт Акт приёмки результатов опытной эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.4 1	Контрольная точка "Разработана документация на систему и ее части" , значение: 0.0000	-	10.11.20 21	21	13	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Рабочая документация	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.4 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.11.20 21	17	14	Ефименко С. В.	Акт Акт проведения аттестации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.4 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная	-	15.12.20 21	13	23	Ефименко С. В.	Приказ Приказ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"							
2.5 4.4 4	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе " , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.4 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 4.4 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	01.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ефименко С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.4 7	"Извещение о закупке размещено на сайте" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Извещение о закупке размещено на сайте	бюджет"
2.5 4.4 8	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 22	23	24	Ефименко С. В.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию ЕИС ЦГУ МЧС России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.4 9	Контрольная точка "Разработано техническое задание на развитие системы ЕИС "ЦГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.08.20 22	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 4.5 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Акт Акт приема передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 3	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Отчет Отчет в Минцифры России о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефименко С. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 4.5 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 4.5 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Акт Акт приема передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 4.5 8	Контрольная точка "Разработано техническое задание на развитие системы ЕИС "ЦГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.5 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.6 0	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Отчет Отчет в Минцифры России о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.6 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5	Контрольная точка	-	01.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горленко Е.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.6 2	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	бюджет"
2.5 4.6 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 4.6 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Горленко Е. В.	Акт Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	10.12.20	17	Взаимосвязь с	Горленко Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.6 5	"Разработано техническое задание на развитие системы ЕИС "ЦГУ"" , значение: 1.0000 , Условная единица		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Техническое задание	бюджет"
2.5 4.6 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 4.6 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проделанной работе" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горленко Е. В.	Отчет Предоставлен отчет о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5	Результат "Созданы и функционируют сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего государственного аудита (контроля)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров М. В.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.1	"Закупка включена в план закупок"		19	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Утвержденный план закупок	бюджет»
2.5 5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.07.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Приказ Утверждены технические документы для создания ИТС	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.3	Контрольная точка "Извещение о закупке размещено на сайте"	-	30.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Извещение размещено на сайте	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.4	Контрольная точка "Произведен отбор поставщика (исполнителя)"	-	30.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Протокол размещен на сайте	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.5	Контрольная точка "Сведения о"	-	31.10.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Петров М. В.	Прочий тип документа Внесены в реестр	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		контрактов сведения о контракте	
2.5 5.6	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Отчет Представлен отчет о создании системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.7	Контрольная точка "Разработка документации на систему и ее части"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Разработана документация на систему	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.8	Контрольная точка "Разработка рабочей документации на систему и ее части"	-	31.01.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Разработана рабочая документация на систему	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.10.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петров М. В.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.5 5.1 0	Контрольная точка "Проведены пусконаладочные работы"	-	30.11.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Подписан акт об окончании пуско-наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Отчет Представлен отчет о создании системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 5.1 2	Контрольная точка или "Разработано адаптировано программное обеспечение"	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.1 3	Контрольная точка "Подписан акт о проведении предварительных	-	01.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петров М. В.	Акт Подписан акт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	испытаний"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.5 5.1 4	Контрольная точка "Подписан акт о проведении опытной эксплуатации" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Подписан акт	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.1 5	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Технические задания разработаны	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 5.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петров М. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.5 5.1 8	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Письмо исполнителя по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.1 9	Контрольная точка "Подписан акт о проведении предварительных испытаний" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 0	Контрольная точка "Подписан акт о проведении опытной эксплуатации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 1	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петров М. В.	Протокол Протокол о вводе ИКТ- системы Счетной Палаты в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.5 5.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 3	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Технические задания разработаны	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	01.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров М. В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.2 5	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ссылка на ЕИС в сфере закупок	бюджет"
2.5 5.2 6	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Письмо исполнителя по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 7	Контрольная точка "Подписан акт о проведении предварительных испытаний", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.2 8	Контрольная точка "Подписан акт о проведении опытной эксплуатации", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	01.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров М. В.	Протокол	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.2 9	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Протокол о вводе ИКТ-системы Счетной Палаты в промышленную эксплуатацию	бюджет"
2.5 5.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 1	Контрольная точка "Сформировано техническое задание для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Технические задания разработаны	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петров М. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.5 5.3 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 4	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Письмо исполнителя по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 5	Контрольная точка "Подписан акт о проведении предварительных испытаний" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 6	Контрольная точка "Подписан акт о проведении опытной эксплуатации" , значение:	-	30.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петров М. В.	Акт Акт приёмки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.5 5.3 7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Протокол Протокол о вводе ИКТ-системы Счетной Палаты в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 5.3 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров М. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6	Результат "Разработаны и функционируют информационные системы для оказания гражданам и бизнесу комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям, и на их основе	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фастова Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг"							
2.5 6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	16.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 6.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	17.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа работы по созданию системы ИС ЦС АПК 2-я очередь	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	системы)"							
2.5 6.8	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа работы по созданию системы ИС ЦС АПК 2-я очередь	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 6.9	Контрольная точка (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедев И. В.	Отчет Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 6.1 0	Контрольная точка приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.1 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (на 2020 - 2021 годы)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) (на 2020 - 2021 годы) "			отсутствует	отсутствует			
2.5 6.1 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 6.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате работ по созданию системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в объеме 2-го этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.1 5	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная	-	30.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лебедев И. В.	Акт Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"			точками отсутствует	точками отсутствует		система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	
2.5 6.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный"
2.5 6.1 8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа работы по созданию системы ИС ЦС АПК 3-я очередь	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5 6.1	Контрольная точка "Произведена приемка	-	30.09.20 20	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа документы о приемке	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
2.5 6.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа платежное поручение об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по созданию системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в объеме 4-го этапа"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по созданию системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в объеме 4 -го этапа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 6.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Отчет Отчет об оказанной услуге (работы выполнены)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа платежное поручение об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение об	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
2.5 6.2 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по созданию системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в объеме 4-го этапа"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	АРХИПОВ А. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по созданию системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в объеме 4 -го этапа	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.2 9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	06.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Представлено Техническое задание	ГИИС"Электронный бюджет"
2.5 6.3 0	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного	-	20.12.20 21	19	46	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Подписан документ о создании системы (компонентов)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000							
2.5 6.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	27.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хоробрых А. М.	Акт Подписан Акт сдачи- приемки	ГИИС"Электронный бюджет"
2.5 6.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС на план закупок	ГИИС"Электронный бюджет"
2.5 6.3 3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС"Электронный бюджет"
2.5 6.3 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.5 6.3 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хоробрых А. М.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	ГИИС"Электронный бюджет"
2.5 6.3 6	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Регистрация Акта	Консультант Плюс, Официальный интернет- портал правовой информации
2.5 6.3 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение:	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Сформировано Техническое задание	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.5 6.3 8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	04.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Консультант Плюс, Официальный интернет- портал правовой информации
2.5 6.3 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС на план закупок	ЕИС Закупки
2.5 6.4 0	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	05.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Разработка Акта	Консультант Плюс, Официальный интернет- портал правовой информации
2.5 6.4 1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Согласование Акта	Консультант Плюс, Официальный интернет- портал правовой информации
2.5 6.4	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Ссылка на реестр	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		контрактов	
2.5 6.4 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Подписан акт сдачи- приемки	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.4 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	20.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Сформировано Техническое задание	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.5 6.4 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС на план закупок	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.4 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.4 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Акт сдачи-приемки	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 6.4 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.5 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Акт Акт сдачи-приемки	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.5 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.5 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павлюченко А. Н.	Акт Акт сдачи-приемки	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.5 6.5 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 6.5 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Приказ Подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.5 5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Подписан документ о создании (развитии) системы (компонентов)	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 6.5 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Сформировано Техническое задание	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.5 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.5 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Сведения из ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.5 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Павлюченко А. Н.	Акт Акт сдачи-приемки	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.5 6.6 0	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Приказ Приказ	ЕИС в сфере закупок
2.5 6.6 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павлюченко А. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	ЕИС в сфере закупок, ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7	Результат "Обеспечено создание, развитие и функционирование цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде"							
2.5 7.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа технические документы для создания цифровой платформы АИС Ростехнадзора	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	
2.5 7.3	Контрольная точка о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	20.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"							
2.5 7.4	Контрольная точка "Завершена миграция исторических данных в прототип цифровой платформы АИС Ростехнадзора"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.5	Контрольная точка "Обеспечено предоставление двух приоритетных государственных услуг в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Реализован вывод на ЕПГУ государственных услуг: 1. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности. 2. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Получен сертификат соответствия ФСТЭК России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 7.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	28.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	29.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Геллер А. Я.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.1 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 7.1 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на модернизацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.5 7.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Акт Акт об оказанных услугах по технической поддержке за II квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	15.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ферапонтов	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.1 4	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А. В.	Акт оказанных услуг по технической поддержке за III квартал 2023 года	бюджет"
2.5 7.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ в части развития цифровой платформы "Автоматизированная информационная система Ростехнадзора"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	11.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.1 7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Прочий тип документа Аттестат по требованиям безопасности	ГИИС "Электронный бюджет", ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.5 7.1 8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Приказ Приказ о вводе в эксплуатацию размещен в электронном паспорте объекта учета во ФГИС КИ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 7.1 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ферапонтов А. В.	Акт Акт оказанных услуг по технической поддержке за IV квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8	Результат "Обеспечено создание, развитие и функционирование государственной информационной системы "Капиталовложения", обеспечена ее эксплуатация"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.1	"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) ГИС «Капиталовложения» (третья версия)" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Техническое задание, комплект документов технического проекта на третью версию ГИС «Капиталовложения»	бюджет"
2.5 8.2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) ГИС «Капиталовложения» (вторая версия) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия второй версии ГИС «Капиталовложения» требованиям безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) ГИС	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет в Правительство РФ о создании ГИС «Капиталовложения» в объеме второй версии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Капиталовложения» (вторая версия)"							
2.5 8.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) ГИС «Капиталовложения» "	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Техническое задание, комплект документов технического проекта ГИС «Капиталовложения»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.5	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы ГИС «Капиталовложения» "	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации ГИС «Капиталовложения»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.6	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	03.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС Электронный бюджет
2.5 8.7	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный	-	03.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Аттестат соответствия третьей версии ГИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервис (информационная система) ГИС «Капиталовложения» аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Капиталовложения» требованиям безопасности информации	
2.5 8.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 8.1 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы) ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Техническое задание, комплект документов технического проекта на пятую версию ГИС «Капиталовложения»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" (четвертая версия)"	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Отчет Отчет в Правительство РФ о создании ГИС «Капиталовложения» в объеме четвертой версии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сатин Д. С.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.1 4	"Проведены пусконаладочные работы ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Акт выполнения пусконаладочных работ по ГИС «Капиталовложения» в объеме пятой версии	бюджет"
2.5 8.1 5	Контрольная точка "Разработано или адаптировано программное обеспечение ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"	-	10.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Исходные коды и исполняемый дистрибутив пятой версии ГИС «Капиталовложения»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 6	Контрольная точка "Разработка документации на систему и ее части ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"	-	10.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Комплект рабочей документации на пятую версию ГИС «Капиталовложения»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 7	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"	-	30.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Протокол испытаний ГИС «Капиталовложения» в объеме пятой версии. Акт о приемке в опытную эксплуатацию ГИС «Капиталовложения» в объеме пятой версии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.1 8	Контрольная точка "Проведена эксплуатация опытная системы	-	10.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сатин Д. С.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации ГИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Капиталовложения» в объеме пятой версии	
2.5 8.1 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.2 0	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания системы ГИС «Капиталовложения» (пятая версия)"	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Акт Акт о приемке в эксплуатацию ГИС «Капиталовложения» в объеме пятой версии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 8.2 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сатин Д. С.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию"			отсутствует	отсутствует			
2.5 8.2 3	Контрольная точка "Обеспечено функционирование ГИС «Капиталовложения»" (четвертая версия)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сатин Д. С.	Отчет Отчет Министру финансов России о функционировании ГИС «Капиталовложения» за период	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9	Результат "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации"	01.01.2020	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинин К. М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию деятельности центра национальных проектов в 2020 году	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 9.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.10.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинин К. М.	Прочий тип документа Принят локальный нормативный акт о создании структурного подразделения – центр национальных проектов	
2.5 9.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинин К. М.	Прочий тип документа Принят (действует) локальный нормативный акт, определяющий штатное расписание и структуру центра национальных проектов	
2.5 9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Годунов Д. И.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на организацию функционирования центра национальных проектов за 2020 год направлен в Управление делами Президента Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.04.20 21	08	03	Годунов Д. И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию деятельности центра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						национальных проектов в 2021 году	
2.5 9.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.20 21	09	10	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Принят (действует) локальный нормативный акт, определяющий штатное расписание и структуру Центра национальных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.7	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу "			отсутствует			центр при Правительстве Российской Федерации"	
2.5 9.9	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2022 года"	-	15.04.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2022 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 22	07	03	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1	Контрольная точка "Обеспечена организация	-	30.06.20 22	06	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"						адрес Минцифры России о ходе реализации результата	
2.5 9.1 2	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2022 года"	-	15.07.20 22	06	03	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2022 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 3	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2022 года"	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации в третьем квартале 2022 года	
2.5 9.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 5	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2023 года"	-	15.04.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.04.20 23	07	03	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.5 9.1 7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.07.20 23	06	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо в адрес Минцифры России о ходе реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 8	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2023 года"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в втором квартале 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.1 9	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2023 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации во третьем квартале 2023 года	
2.5 9.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 1	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в первом квартале 2024 года"	-	15.04.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации в первом квартале 2024 года	
2.5 9.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 24	07	03	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.20 24	06	08	Годунов Д. И.	Прочий тип документа Информационное письмо в адрес Минцифры России о ходе реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 4	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации во	-	15.07.20 24	06	03	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	втором квартале 2024 года"						деятельности Правительства Российской Федерации во втором квартале 2024 года	
2.5 9.2 5	Контрольная точка "Обеспечено оперативное информационно- аналитическое сопровождение и организационно- техническая поддержка деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2024 года"	-	15.10.20 24	03	08	Годунов Д. И.	Отчет Сформирован отчет для Аппарата Правительства РФ о выполнении задач по обеспечению оперативного информационно- аналитического сопровождения и организационно- технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации в третьем квартале 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5 9.2 7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.2 9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.3 0	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"
2.5 9.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными			ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.5 9.3 2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0	Результат "Создана и функционирует цифровая платформа исполнения функций по контролю (надзору), включающая типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей""	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного	-	01.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"						контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно- надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей",	
2.6 0.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов единой информационной системы, заключенных заказчиками по результатам закупок, сведения о государственном контракте	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.3	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.4	Контрольная точка "Проведена опытная	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными	Качанов О. Ю.	Акт Акт о завершении опытной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатация системы" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатации	
2.6 0.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Качанов О. Ю.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.7	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии	-	29.07.20 22	04	01	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица						юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, необходимых для их функционирования	
2.6 0.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно- надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей",	
2.6 0.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 0.1 0	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.1 1	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Качанов О.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.1 2	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Подтверждено актами в рамках заключенного государственного контракта, направленного на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей"	бюджет"
2.6 0.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.1 6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей",	
2.6 0.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 0.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 0.1 9	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение:	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.6 0.2 0	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о выполнении услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт приема-передачи	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	системы)"							
2.6 0.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.6 0.2 7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Приказ Приказ на утверждение технического задания на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно- надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей",	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.2 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 0.2 9	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.6 0.3 0	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о готовности к вводу в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.3 1	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация системы" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6 0.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Акт о выполнении услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 0.3 4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Акт Подтверждено актами в рамках заключенного государственного контракта, направленного на обеспечение функционирования цифровой платформы исполнения функций по контролю (надзору), включающей типовое облачное решение по автоматизации контрольно- надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1	Результат "Обеспечено развитие и функционирование АИС «Налог-3» для организации	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петрушин А. С.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными об актах гражданского состояния, данными о составе семьи, доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, также организована выдача и применение с использованием инфраструктуры электронного правительства усиленной квалифицированной подписи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"			отсутствует	отсутствует			
2.6 1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.6 1.2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Подписан Акт по итогам разработки	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение:	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения, подсистем и сервисов АИС "Налог-3"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	3.0000 , Штука							
2.6 1.5	Контрольная точка "Сформированы технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3")	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.6	Контрольная точка "Сформированы технические документы для сопровождения информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Техническое задание на сопровождение информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3")	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Развитие ПО 1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6 1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (Развитие ПО 1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (сопровождение ПО)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.6 1.1	Контрольная точка "Сведения о	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		закупок	закупок
2.6 1.1 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) ИТ- инфраструктуры, обеспечивающей функционирования информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Техническое задание на модернизацию программно- аппаратного комплекса в части создания цифровой платформы и обеспечения функционирования цифровых сервисов ФНС России, обеспечение необходимого уровня безопасности информации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Развитие ПО 2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петрушин А.	Акт	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 4	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (сопровождение ПО 1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	бюджет"
2.6 1.1 5	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (развитие ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы))" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
2.6 1.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту (Развитие ПО 2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.6 1.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (сопровождение ПО 1 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (развитие ИТ- инфраструктуры, обеспечивающей функционирования информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы))" , значение:	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.6 1.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (Развитие ПО 3 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (сопровождение ПО 2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (развитие ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей функционирования	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы))" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.6 1.2 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Развитие ПО 3 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (сопровождение ПО 2 этап)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.2 4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение:	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3")	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица							
2.6 1.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 1.2 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 1.2 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.2	Контрольная точка "Информационно-	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Петрушин А. С.	Приказ Приказ о вводе в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 2.0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения, подсистем и сервисов АИС "Налог-3"	
2.6 1.2 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.3 0	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3")	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.3 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6 1.3 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет", ЕИС в сфере закупок
2.6 1.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.3 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 2.0000 , Штука	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин А. С.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения, подсистем и сервисов АИС "Налог-3"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6 1.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петрушин А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ							
3.1	Результат "Обеспечена организационно- техническая, экспертная, аналитическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации""	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2020 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 3	Контрольная точка "Перечислены средства федерального бюджета юридическому (физическому) лицу"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харитонов Г. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует		организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» на функционирование Проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году	
3.1. 6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Прочий тип документа Финансирование доведено казначейским обеспечением обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 8	Контрольная точка "Контракт заключен"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Прочий тип документа Контракт	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Акт Принят (действует) акт Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации функционирует Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 11	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	15.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Проект методик расчета показателей	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Согласованы методики расчета показателей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	органами и организациями", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.1. 13	Контрольная точка "Подписан акт сдачи- приемки " , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.		
3.1. 15	Контрольная точка "Опубликован доклад «Национальный индекс развития цифровой экономики Российской Федерации»" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Прочий тип документа Доклад «Национальный индекс развития цифровой экономики Российской Федерации»	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.		
3.1. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Отчет Отчет о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 19	Контрольная точка "Разработана и утверждена методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яцеленко Н. С.	Прочий тип документа Утвержденные методики расчета показателей	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.		
3.1. 21	Контрольная точка "Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 31.12.2021 - 542.1 м² " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Отчет Отчет о проделанной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации " , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Отчет Отчет о деятельности организации	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Яценко Н. С.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
3.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко Н. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» на функционирование	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)" , значение: 0.0000						Проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году	
3.1. 27	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Прочий тип документа Финансирование доведено казначейским обеспечением обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 28	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Г. В.	Акт Принят (действует) акт Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации функционирует Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вакулов В. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на 2022 год" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	
3.1. 30	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение проведения заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Прочий тип документа Проекты утверждаемых документов заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий	ГИИС "Электронный бюджет", ИС электронного взаимодействия участников национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 2022 году." , значение: 100.0000 , Процент						ведения предпринимательской деятельности проведенных за 2022 год.	
3.1. 31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами за 2022 год." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные	-	27.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 за 2022 год." , значение: 1.0000 , Условная единица						о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234.	
3.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" за 2022 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами на 2023 год." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 на 2023 год." , значение: 1.0000 , Условная единица						программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234.	
3.1. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на 2023 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	
3.1. 40	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 41	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
3.1. 42	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение проведения заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Прочий тип документа Проекты утверждаемых документов заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения	ГИИС "Электронный бюджет", ИС электронного взаимодействия участников национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 2023 году." , значение: 100.0000 , Процент						качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности проведенных за 2023 год.	
3.1. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами за 2023 год.." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	27.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заренин А. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 за 2023 год.." , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		на функционирование дирекции национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234.	
3.1. 45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с	-	27.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" за 2023 год." , значение: 1.0000 , Условная единица						управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	
3.1. 46	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами на 2024 год.." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе методологическое обеспечение и сопровождение цифровой трансформации органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заренин А. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на функционирование дирекции национальной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 на 2024 год.", значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234.	
3.1. 48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакулов В. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с целью исполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Цифровая экономика Российской Федерации" на 2024 год." , значение: 1.0000 , Условная единица						государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	
3.1. 49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
3.1. 50	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Штука	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заренин А. А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	ЕИС в сфере закупок
3.1. 51	Контрольная точка "Обеспечено	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакулов В. А.	Прочий тип документа Проекты утверждаемых	ГИИС "Электронный бюджет", ИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сопровождение проведения заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 2024 году." , значение: 100.0000 , Процент			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		документов заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности проведенных за 2024 год.	электронного взаимодействия участников национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
3.2	Результат "Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобцов А. В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"							
3.2.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" (a)	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа	
3.2.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа	
3.2.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (a) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа	
3.2.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" (а)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
4	Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде							
4.1	Результат "Одобен план обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг"	25.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Проведена аналитическая работа, обеспечивающая разработку плана обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет о проведенном исследовании.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	личным кабинетом портала госуслуг"							
4.1. 2	Контрольная точка "Разработан план обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огурьев Д. А.	Акт Проект документа	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 3	Контрольная точка "Проект обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации""	-	30.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огурьев Д. А.	Входящее письмо Согласование Проектным офисом	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1. 4	Контрольная точка "План обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Прочий тип документа Согласованный проект документа	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 5	Контрольная точка "План обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг одобрен"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Утвержденный документ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 6	Контрольная точка "Утвержден запрос на изменение паспорта федерального проекта "Цифровое государственное"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта "Цифровое государственное управление".	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с утвержденным Планом перевода предоставления отдельного перечня госуслуг в режим онлайн, в том числе интеграции государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг и обеспечения очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг"							
4.1. 7	Контрольная точка "План обеспечения предоставления 100 госуслуг в режиме онлайн, включая мероприятия по интеграции	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Прочий тип документа Документ опубликован.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных информационных систем с личным кабинетом портала госуслуг опубликован"							
4.2	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные планом обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн"	01.01.2023	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.1	Контрольная точка "Предоставлено типовое программное обеспечение для создания "Витрин данных" федеральным органам исполнительной власти" , значение: 1.0000 , Штука	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минцифры России в ФОИВы о возможности использования типового ПО для создания "Витрин данных"	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.2	Контрольная точка "Опубликован утвержденный перечень госуслуг, переводимых в режим онлайн в рамках плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн" , значение: 1.0000 , Штука	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Прочий тип документа На официальном сайте Минцифры России опубликован утвержденный перечень госуслуг, переводимых в режим онлайн в рамках плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	Официальный сайт Минцифры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.2. 3	Контрольная точка "Произведена экспертная оценка соответствия предоставления услуг из перечня госуслуг, переводимых в режим онлайн требованиям чек- листа" , значение: 1.0000 , Штука	-	20.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Отчет Отчет о проведенной экспертной оценке соответствия предоставления услуг из перечня госуслуг, переводимых в режим онлайн требованиям чек- листа	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 4	Контрольная точка "Федеральными органами исполнительной власти определены персональные ответственные за перевод госуслуг в режим онлайн" , значение: 1.0000 , Штука	-	20.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет Минцифры России	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 5	Контрольная точка "Федеральными органами исполнительной власти определены персональные ответственные за перевод госуслуг в режим онлайн" , значение: 1.0000 , Штука	-	20.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Отчет Минцифры России	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг среднего времени оказания услуг, а также уровня удовлетворенности получения услуг Плана	-	28.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Отчет Отчет из ситуационного центра электронного правительства	Ситуационный центр электронного правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн" , значение: 1.0000 , Штука							
4.2. 7	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2023 год выполнены" , значение: 1.0000 , Штука	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 8	Контрольная точка "Рассмотрен на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности отчет по итогам перевода госуслуг в режим онлайн в 2023 году" , значение: 1.0000 , Штука	-	09.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Протокол Протокол заседания Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 9	Контрольная точка "Предоставлено типовое	-	24.02.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цветков С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программное обеспечение для создания "Витрин данных" федеральным органам исполнительной власти", значение: 1.0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минцифры России в ФОИВы о возможности использования типового ПО для создания "Витрин данных"	
4.2. 10	Контрольная точка "Произведена экспертная оценка соответствия предоставления услуг из перечня госуслуг, переводимых в режим онлайн требованиям чек-листа", значение: 1.0000 , Штука	-	20.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Отчет Отчет о проведенной экспертной оценке соответствия предоставления услуг из перечня госуслуг, переводимых в режим онлайн требованиям чек-листа	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен доступ органам исполнительной власти к результатам мониторинга среднего времени оказания услуг, а также уровня удовлетворенности получения услуг Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн", значение: 1.0000 , Штука	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цветков С. В.	Исходящее письмо Письмо Минцифры России в органы власти с информацией о результатах мониторинга среднего времени оказания услуг, а также уровня удовлетворенности получения услуг Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Качанов О.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2024 год выполнены" , значение: 1.0000 , Штука		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	бюджет"
4.2. 13	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2025 год выполнены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 14	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2026 год выполнены"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 15	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2027 год выполнены" , значение: 1.0000 , Штука	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Качанов О.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2028 год выполнены" , значение: 1.0000 , Штука		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	бюджет"
4.2. 17	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн за 2029 год выполнены" , значение: 1.0000 , Штука	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2. 18	Контрольная точка "Мероприятия Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн выполнены" , значение: 1.0000 , Штука	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качанов О. Ю.	Отчет Проект доклада в Правительство Российской Федерации о реализации Плана обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн	ГИИС "Электронный бюджет"
5	Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе							
5.1	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом	25.03.20 22	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)"							
5.1. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Проведено исследование в части создания нормативной базы для проведения оптимизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций для граждан и бизнеса за счет сокращения времени на идентификацию и сокращения количества бумажных персональных документов. Сформированный перечень подлежащих корректировке или подготовке нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.	
5.1. 2	Контрольная точка "Разработан проект нормативного правового акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Разработан проект нормативного (правового) акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Входящее письмо Получены письма о согласовании от заинтересованных участников/сформирован протокол согласительного совещания.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.1. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), прошел государственную регистрацию"	-	16.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), прошел государственную регистрацию в установленном порядке	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1. 5	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), утвержден (подписан)"	-	16.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), утвержден (подписан) в установленном порядке	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1. 6	Контрольная точка "Опубликован нормативный правовой акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)"						госорганы, при рождении и выдаче паспорта), опубликован в установленном порядке	
5.2	Результат "Создан нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА"	25.03.20 22	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
5.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Проведено исследование в части создания нормативной базы обеспечивающей выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА Сформированный перечень подлежащих корректировке или подготовке нормативно- правовых актов и (или) иных регламентирующих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							документов рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.	
5.2. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Разработан проект нормативного (правового) акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта)	ГИИС "Электронный бюджет"
5.2. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА, согласован с	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Получены письма о согласовании от заинтересованных участников/сформирован протокол согласительного совещания.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заинтересованными органами и организациями"							
5.2. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА, прошел государственную регистрацию"	-	16.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), прошел государственную регистрацию в установленном порядке	ГИИС "Электронный бюджет"
5.2. 5	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА, опубликован"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА	ГИИС "Электронный бюджет"
5.2. 6	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий выпуск и хранение цифровых копий личных	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий обеспечивающий оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на базе ЕСИА, утвержден (подписан)"			отсутствует	отсутствует		(при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта), утвержден (подписан) в установленном порядке	
5.3	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности)."	25.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
5.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина,	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Проведено исследование в части создания нормативной базы для проведения оптимизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности)"						для граждан и бизнеса за счет сокращения времени на идентификацию и сокращения количества бумажных персональных документов. Сформированный перечень подлежащих корректировке или подготовке нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.	
5.3. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации"	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Разработан проект нормативного (правового) акта, обеспечивающего реализацию сервиса биометрической идентификации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности)"						гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности)	
5.3. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Входящее письмо Получены письма о согласовании от заинтересованных участников/сформирован протокол согласительного совещания.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.3. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий реализацию сервиса	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), утвержден (подписан)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности) , утвержден (подписан) в установленном порядке	
5.3.5	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), прошел государственную регистрацию"	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), прошел государственную регистрацию в установленном порядке	ГИИС "Электронный бюджет"
5.3.6	Контрольная точка "Нормативный правовой	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий	Официальный интернет-портал правовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), опубликован"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтвердить свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности), опубликован в установленном порядке	информации
5.4	Результат "Создан нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг"	25.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"
5.4. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросам реализации получения согласий на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	акта, обеспечивающего реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг	
5.4. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг"	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Разработан проект нормативного правового акта, обеспечивающего реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
5.4. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к	-	29.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дубынин Д. Г.	Входящее письмо Получены письма о согласовании от заинтересованных участников/сформирован	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг, согласован с заинтересованными органами и организациями"			отсутствует	отсутствует		протокол согласительного совещания.	
5.4. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг, прошел государственную регистрацию"	-	16.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), прошел государственную регистрацию в установленном порядке	ГИИС "Электронный бюджет"
5.4. 5	Контрольная точка "Нормативный правовой	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дубынин Д. Г.	Акт Акт, обеспечивающий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг, опубликован"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг	
5.4. 6	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг, утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Акт Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5	Результат "Обеспечено развитие в Российской Федерации цифровых технологий	28.02.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак О. Б.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных с использованием единой биометрической системы, предусматривающее создание функциональных сервисов идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы в части обеспечения работы с наборами биометрических образцов одной модальности и (или) видеопотоками, реализацию возможности регистрации и хранения нескольких активных биометрических образцов одной модальности, а также реализацию способа размещения биометрических персональных данных физических лиц в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения."			точками отсутствует	точками отсутствует			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.5. 1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на доработку ГИС ЕБС в части регистрации, хранения и использования набора биометрических образцов одной модальности в привязке к одной учётной записи/одному идентификатору АО «ЦБТ» утверждено	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на реализацию возможности ГИС ЕБС по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев использования такой биометрии АО «ЦБТ» утверждено	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на реализацию фронтальных решений ГИС ЕБС для повышения информированности пользователей о совершенных операциях и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица						повышения “дружественности к пользователю” ГИС ЕБС АО «ЦБТ» утверждено	
5.5. 4	Контрольная точка "Реализованы фронтальные решения ГИС ЕБС для повышения информированности пользователей о совершенных операциях и повышения “дружественности к пользователю” ГИС ЕБС" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Протокол Протокол испытаний по реализации фронтальных решений ГИС ЕБС для повышения информированности пользователей о совершенных операциях и повышения “дружественности к пользователю” ГИС ЕБС. Пройдены ПСИ.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Техническое задание на реализацию сервисов идентификации и/или аутентификации с использованием ГИС ЕБС в части обеспечения работы с наборами биометрических образцов одной модальности и/или видеопотоками АО «ЦБТ» утверждено	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дубынин Д.	Протокол	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Протокол испытаний по реализации в ГИС ЕБС возможности по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев использования такой биометрии. Пройдены ПСИ.	бюджет"
5.5. 7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Протокол испытаний ГИС ЕБС в части регистрации, хранения и использования набора биометрических образцов одной модальности в привязке к одной учётной записи/одному идентификатору. Пройдены ПСИ.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2023 г." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Отчет Отчет о выполненных работах	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 9	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" ,	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дубынин Д. Г.	Постановление Постановление	ГИИС "Электронный бюджет", Официальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Правительства Российской Федерации "О возложении на АО "ЦБТ" функций оператора"	интернет-портал правовой информации
5.5. 10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Протокол Протокол испытаний идентификации и/или аутентификации с использованием ГИС ЕБС в части обеспечения работы с наборами биометрических образцов одной модальности и/или видеопотоками. Пройдены ПСИ.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Техническое задание по предоставлению в ГИС ЕБС отдельного сервиса для проверки «живости» (Liveness) для использования информационными системами - потребителями биометрических сервисов в реализуемых ими клиентских путях и предоставляемых сервисах.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5.	Контрольная точка	-	28.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дубынин Д.	Протокол	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Протокол испытаний ГИС ЕБС для реализации актуальных требований регулятора по шифрованию и подписанию (ГОСТ 34.10 -2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» и ГОСТ 34.12-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология Криптографическая защита информации. Блочные шифры») с возможностью офлайн-проверки цепочек сертификатов	бюджет"
5.5. 13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение:	-	28.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Протокол Протокол испытаний по предоставлению отдельного сервиса для проверки «живости» (Liveness) для использования информационными системами - потребителями	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						биометрических сервисов в реализуемых ими клиентских путях и предоставляемых сервисах. Пройдены ПСИ.	
5.5. 14	Контрольная точка "Проведены тематические исследования ГИС ЕБС по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев использования такой биометрии." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Отчёт по вопросу исследования ГИС ЕБС по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев использования такой биометрии.	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Аттестат ФСТЭК ГИС ЕБС	ГИИС "Электронный бюджет"
5.5. 16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак О. Б.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС "ЕБС"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
5.5. 17	Контрольная точка ") Получен отчет о деятельности организации за 2024 г." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубынин Д. Г.	Прочий тип документа Итоговый отчет о проведённых работах в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"
6	Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства							
6.1	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи."	25.03.20 22	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
6.1. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу принятия нормативного правового акта, обеспечивающего возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи."	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Проведено исследование в части определения потребности создания новых и внесения изменений в существующие нормативные правовые акты и (или) иные регламентирующие документы для	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							возможности дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.	
6.1. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи."	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Подготовлены проекты внесения изменений или проекты новых документов.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.1. 3	Контрольная точка "Проект нормативного правового акта, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи. согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	-	29.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Входящее письмо Получено согласование Проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	ГИИС "Электронный бюджет"
6.1. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность	-	01.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черненко А. В.	Исходящее письмо Направлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	дистанционного и бесплатного получения электронной подписи согласован с заинтересованными органами и организациями."			точками отсутствует	точками отсутствует		согласовании заинтересованными органами и организациями проектов внесения изменений в нормативно- правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, проектов новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости)	
6.1. 5	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи утвержден (подписан)."	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.1. 6	Контрольная точка "Опубликован	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.	
6.2	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ"	25.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
6.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего направление любых юридически значимых уведомлений только в	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу разработки НПА, обеспечивающего возможность направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ"						в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.	
6.2. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ"	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Разработан проект НПА, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.2. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации""	-	27.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Входящее письмо Проект НПА согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	ГИИС "Электронный бюджет"
6.2. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой	-	01.08.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Черненко А. В.	Прочий тип документа Направлен доклад в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ согласован с заинтересованными органами и организациями"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Аппарат Правительства Российской Федерации о согласовании заинтересованными органами и организациями проектов внесения изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, проектов новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости)	
6.2. 5	Контрольная точка "Утвержден (подписан) нормативный правовой акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ"	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности обеспечивающей направление любых юридически значимых	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.	
6.2. 6	Контрольная точка "Опубликован нормативный правовой акт, обеспечивающий направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности направления любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.3	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия	25.03.20 22	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компаний между собой в электронную форму"							
6.3. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу разработки НПА, обеспечивающего стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.3. 2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму"	-	29.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Разработан проект НПА, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.3. 3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод	-	27.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Входящее письмо Проект НПА согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"						Федерации"	
6.3. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Направлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о согласовании заинтересованными органами и организациями проектов внесения изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, проектов новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости)	ГИИС "Электронный бюджет"
6.3. 5	Контрольная точка "Утвержден (подписан) нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черненко А. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму"			отсутствует	отсутствует		документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности стандартизации процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму.	
6.3. 6	Контрольная точка "Опубликован нормативный правовой акт, обеспечивающий стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную форму"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности стандартизации процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в электронную	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							форму.	
6.4	Результат "Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде."	25.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
6.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования нормативного правового акта, обеспечивающего возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу разработки НПА, обеспечивающего возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.4.2	Контрольная точка "Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Разработан проект НПА, обеспечивающий возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.4.3	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черненко А. В.	Входящее письмо Проект НПА согласован с Проектным офисом по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде согласован с Проектным офисом по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	
6.4. 4	Контрольная точка "Нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Направлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о согласовании заинтересованными органами и организациями проектов внесения изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, проектов новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости)	ГИИС "Электронный бюджет"
6.4. 5	Контрольная точка "Утвержден (подписан) нормативный правовой акт, обеспечивающий	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде"			точками отсутствует	точками отсутствует		регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.	
6.4. 6	Контрольная точка "Опубликован правовой акт, обеспечивающий возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативно-правовые акты и (или) иные регламентирующие документы, издание новых нормативно-правовых актов и (или) иных регламентирующих документов (при необходимости) для возможности хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5	Результат "Обеспечено сопровождение, в том числе нормативное, административное,	01.01.20 23	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	экспертное по реализации направлений по созданию возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства"			точками отсутствует	точками отсутствует			
6.5. 1	Контрольная точка "Проведен анализ текущего внедрения и применения технологий электронной подписи, получение которой осуществляется гражданами без личного визита, в рамках подписания электронных документов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен справочный материал о текущем нормативном регулировании, обеспечивающем возможность получения и применения электронной подписи дистанционно, а также о статусе текущего масштабирования и планах развития	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 2	Контрольная точка "Сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Сформирован план по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5.	Контрольная точка	-	20.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	"Сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид", значение: 1.0000, Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Сформирован план по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид	бюджет"
6.5. 4	Контрольная точка "Обеспечена возможность получения сертификатов различных УЦ в мобильном приложении", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлена справочная информация о проведенной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 5	Контрольная точка "План по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид одобрен на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа План одобрен протоколом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или иным документом	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности или выпущен иной документ" , значение: 1.0000 , Условная единица							
6.5. 6	Контрольная точка "План по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид одобрен на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или выпущен иной документ" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа План одобрен протоколом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или иным документом	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 7	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень форматов электронных документов для разработки и ввода в действие с целью использования при	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Протокол На заседании экспертного органа по урегулированию вопросов связанных с планированием, разработкой, описанием, вводом в действие и прекращением действия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	взаимодействии компаний между собой и государственными органами и иными организациями" , значение: 1.0000 , Условная единица						форматов электронных документов одобрен перечень форматов электронных документов для разработки и ввода в действие	
6.5. 8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной работе в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде, а также о работе по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной работе в рамках принятия нормативных правовых	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенной работе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, а также о работе по переводу отобранных юридически значимых уведомлений в электронный вид", значение: 1.0000, Условная единица			отсутствует	отсутствует			
6.5. 10	Контрольная точка "Принят правовой акт, регламентирующий требования к дистанционной электронной подписи", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Принят приказ	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 11	Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о проведенной работе в 2023 году в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по итогам проведенной работы в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	возможность направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, а также о работе по переводу отобранных юридически значимых уведомлений в электронный вид" , значение: 1.0000 , Условная единица							
6.5. 12	Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о проведенной работе в 2023 году в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде, а также о работе по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по итогам проведенной работы в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5.	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филатов Е.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Подготовлен отчет по количеству утвержденных форматов электронных документов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по количеству утвержденных форматов электронных документов	бюджет"
6.5. 14	Контрольная точка "Совместно с органами государственной власти проведен анализ необходимости уточнения плана по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлена информация об уточнении плана по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 15	Контрольная точка "Совместно с органами государственной власти проведен анализ необходимости уточнения плана по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлена информация об уточнении плана по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 16	Контрольная точка "Уточненный план по переводу сбора и хранения документов обязательной	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлена информация об одобрении уточненного плана на заседании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчетности в электронный вид одобрен на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или выпущен иной документ", значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	
6.5. 17	Контрольная точка "Уточненный план по переводу юридически значимых уведомлений в электронный вид одобрен на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или выпущен иной документ."	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлена информация об одобрении уточненного плана на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	, значение: 1.0000 , Условная единица							
6.5. 18	Контрольная точка "Подготовлена информация об одобрении уточненного плана на заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Протокол На заседании экспертного органа по урегулированию вопросов связанных с планированием, разработкой, описанием, вводом в действие и прекращением действия форматов электронных документов одобрен перечень форматов электронных документов для разработки и ввода в действие	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 19	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной работе в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде, а также	-	15.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенной работе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	о работе по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде" , значение: 1.0000 , Условная единица							
6.5. 20	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной работе в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, а также о работе по переводу отобранных юридически значимых уведомлений в электронный вид" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенной работе	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 21	Контрольная точка "Обеспечена возможность подписания и хранения документов на единой платформе" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по созданию возможности подписания и хранения документов на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							единой платформе	
6.5. 22	Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о проведенной работе в 2024 году в рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде, а также о работе по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронном виде" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по итогам проведенной работы в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"
6.5. 23	Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о проведенной работе в 2024 году рамках принятия нормативных правовых актов, в том числе ведомственных правовых актов, обеспечивающих возможность направления	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по итогам проведенной работы в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридически значимых уведомлений в электронном виде, а также о работе по переводу отобранных юридически значимых уведомлений в электронный вид" , значение: 1.0000 , Условная единица							
6.5. 24	Контрольная точка "Подготовлен отчет по количеству утвержденных форматов электронных документов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет с подтверждающими материалами по количеству утвержденных форматов электронных документов	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	4,9500	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	4,9500	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	4,9500	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	4,9500	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	4,9500	2020	0,000	0,000	0,000	25,00	55,00	75,00	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	55,00 00	75,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,9500	2020	0,000	0,000	0,000	25,00	55,00	75,00	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	4,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	30,00	50,00	50,00	60,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	30,00	50,00	50,00	60,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	30,00	50,00	50,00	60,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	81,00 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	25,00	50,00	86,00	86,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	76,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	81,00 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	81,00 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	25,00	50,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	81,00 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	88,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	76,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	81,00 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	89,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	87,00 00	87,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	84,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	76,00 00	76,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	86,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	83,00 00	83,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Магаданская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	25,00	50,00	93,00	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	25,00	50,00	93,00	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	93,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Магаданская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	40,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	40,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	40,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	3,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	3,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский	3,7000	2020	0,000	0,000	0,000	3,800	3,900	4,000	4,400	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	3,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	" Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей с возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизмов обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межгосударственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций и соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

16.Обеспечено развитие в Российской Федерации цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных с использованием единой биометрической системы, предусматривающее создание функциональных сервисов идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы в части обеспечения работы с наборами биометрических образов одной модальности и (или) мультимодальными, реализацию возможности регистрации и хранения нескольких активных биометрических образов одной модальности, а также реализацию способа размещения биометрических персональных данных физических лиц в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения.	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Наименование результата Федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований Федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в течение года в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы в инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственным органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)					
18.Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (открытая общественная технологическая инфраструктура) и организация, обеспечивающая функционирование указанной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
19.Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и коммунальных комплексов государственной и муниципальной форм собственности	3 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения". Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий". Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)". Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведственного взаимодействия". Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру". Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах". Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений". Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих обменную электронную подпись". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством". Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
22.Создан нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00		
23.Обеспечено сопровождение, в том числе нормативное, административное, экспертное по реализации направлений по созданию возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	45,00		

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку или/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрირованн ых пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрირованн ых пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрირованн ых пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрირованн ых пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведственного электронного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих общую электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели или в реестровой режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
24.Усовершенствован ы механизмы государственного управления и обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг (реализация функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	3 829 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00
25.Создана и функционирует цифровая платформа Росреестра, и на ее основе обеспечивается оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также доступность государственных данных органам власти и бизнесу в режиме онлайн	6 382 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
26.Обеспечена Цифровая трансформация информационных систем Росгоснадзора в целях перевода информационных систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания государственных услуг в электронный вид по реестровой модели, а также реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн»	1 457 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00		
27.Созданы и функционируют сервисы на цифровой платформе для осуществления внешнего государственного аудита (контроля)	2 630 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономические страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих общедоступную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти и реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результатов в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
28.Создана и функционирует цифровая аналитическая платформа для обеспечения официального статистического учета, в соответствии с федеральным планом статистических работ	1 734 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в течение года в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечение запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
29.Обеспечено развитие и функционирование АИС «Налог-3» для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными об актах гражданского состояния, данными о составе семьи, доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, также организована выдача и применение с использованием инфраструктуры электронного правительства усиленной квалифицированной подписи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	28 324 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, представленных в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных вылетов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированны х пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированны х пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно- частного партнерства или государственно- частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированны х пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведственного электронного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
30. Внедрена отраслевая цифровая платформа «Цифровой лес», и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сфере лесного хозяйства, а также цифровая трансформация управления лесным комплексом	5 544 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
31. Обеспечено создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем «Единая электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных»	3 016 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом получения гражданами и организациями без очных визитов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечение запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
32. Обеспечено создание, развитие и функционирование цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде	717 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
33. Обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕПГУ	543 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00	

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в течение года в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечение запуска проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
34.Обеспечено развитие и функционирование информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и регистрационного учета граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости	26 147 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в течение года в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
35.Обеспечено создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа, включая формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу	584 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платфмр от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированны х пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированны х пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно- частного партнерства или государственно- частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированны х пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций и в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти и реестровой модели и/или в правовном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
50.Обеспечено развитие Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на федеральном и региональном уровнях	3 533 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения". Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий". Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)". Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведственного взаимодействия". Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы в инфраструктуру". Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах". Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений". Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих обменную электронную подпись". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственным органами исключительно в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством". Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти и реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
55.Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»	2 584 509,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
56.Обеспечено развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов в части компонента суперсервиса "Цифровое исполнительное производство"	121 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00		

Наименование результата Федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований Федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом получения гражданами и организациями без очных визитов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечение запуска проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия", Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру", Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РИГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих электронную подпись", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина", Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в правовом режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
59.Разработаны и функционируют информационные системы для оказания гражданам и бизнесу комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям, и на их основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг	2 265 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
60.Обеспечено развитие и функционирование государственных информационных систем Росаккредитации в целях сокращения издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг	631 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Наименование результата Федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований Федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированны х пользователей ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированны х пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечен запуск проектов в форме государственно- частного партнерства или государственно- частного взаимодействия с использованием цифровых технологий". Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)". Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированны х пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия". Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру". Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономии страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах". Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений". Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций и соответствии с законодательством". Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
63.Доработана и внедрена в эксплуатацию государственная информационная система удаленного использования архивных документов и справочно- поисковых средств к ним (ГИС УИАД)	79 343,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
64.Обеспечено внедрение в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде	2 389 365,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
65.Обеспечена цифровая трансформация ФСИН России в рамках создания ведомственных информационных систем	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
66.Обеспечено функционирование и развитие АИС «ЕИПСК»	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения". Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля госуслуг, оказываемых онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей сервисом биометрической идентификации". Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг, обеспеченных возможностью их получения гражданами и организациями без очных визитов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Обеспечение запусков проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)". Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)". Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Доля электронного документооборота юридических лиц осуществляемая с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межгосударственного взаимодействия". Влияние на достижение (процентов)	"Количество документов, доступных в модуле мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий значимых документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру". Влияние на достижение (процентов)	"Доля судебных дел в арбитражных судах рассматриваемых в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Доля данных по документам обязательной отчетности обрабатываемая и хранящаяся в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение затрат бюджетных средств на печать бумажных документов". Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Снижение ущерба экономике страны от мошеннических действий при идентификации в различных сервисах". Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение расходов представителей бизнеса на проверку и обработку данных на 1 млрд очных обращений". Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций". Влияние на достижение (процентов)	"Количество пользователей ЕПГУ использующих облачную электронную подпись". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений доступных в рамках его цифрового профиля гражданина". Влияние на достижение (процентов)	"Доля юридически значимых уведомлений направляемых государственными органами исключительно в электронном виде". Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством". Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти и/или в правовом режиме с предоставлением результатов в электронном виде на ЕПГУ". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
67. Обеспечено создание и эксплуатация федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека	457 266,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
68. Создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем "Единая электронная картографическая основа" и "Федеральный портал пространственных данных"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69. ИТОГОВО обеспечение основных и дополнительных показателей федерального проекта	323 285 300,80	327,00	101,00	101,00	100,00	135,00	101,00	100,00	100,00	106,00	101,00	101,00	100,00	101,00	105,00	80,00	75,00	36,00	35,00	60,00	45,00	60,00	45,00	45,00	85,00	10,00	15,00	10,00	104,00	109,00	2 493,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	6 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	7 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	7 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	7 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	7 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	8 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	7 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	85 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 426,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	65 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 964,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	65 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 964,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	85 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 426,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	6 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,40
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	6 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,40

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	6 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	13 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	9 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	13 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	6 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	12 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	12 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,80
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	12 580,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	3 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	3 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	6 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	5 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	4 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	4 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	5 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	4 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	4 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	4 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	111 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 152,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	44 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 202,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	44 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 202,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	111 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 152,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	6 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	10 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	10 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	10 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	26 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	7 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	26 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	9 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	9 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	9 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	14 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	14 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,40

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	4 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	4 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	4 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	4 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	4 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	5 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,30

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	7 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	7 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	6 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	8 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	8 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	8 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	6 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,80

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	5 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	4 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	4 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	4 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,30

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	4 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	5 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	5 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	5 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	3 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	3 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	3 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	1 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,90

[illegible]