

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Костромская область)	Срок реализации проекта	02.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Чепозузов П.Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Администратор регионального проекта	Родионов А.Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	44,9000	2019	0,0000	44,9000	47,0000	49,4000	54,1000	55,7000	57,2000	-	-	Ведомственны й учет	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	55,5000	2017	0,0000	56,5000	57,0000	57,5000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-	Ведомственны й учет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	55,10 00	55,20 00	55,20 00	55,30 00	55,30 00	55,40 00	55,40 00	55,50 00	55,50 00	55,60 00	55,60 00	55,7000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	58,50 00	58,50 00	58,60 00	58,60 00	58,70 00	58,70 00	58,70 00	58,80 00	58,80 00	58,90 00	58,90 00	59,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	-	Единиц а	0,0000	2019	-	15,000 0	15,000 0	16,000 0	9,000	9,000	9,000	-	-	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры	-	Единиц а	0,0000	2019	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	и спорта в Российской Федерации"														футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"		
1.3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единиц а	0,0000	2019	-	0,0 000	4,0 000	3,0 000	3,0 000	2,0 000	2,0 000	-	-	Минспортом России и Костромской область будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.4	В организации	-	Едини	0,0000	2019	-	4,0 000	2,0 000	-	-	-	-	-	-	Минспортом	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"		ца												России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии по поставке спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	тение товаров, работ, услуг	
1.5	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	Единиц а	100,0000	2019	-	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	Подведомственны м Комитету по физической культуре и спорту Костромской области организациям предоставлена	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субсидия из областного бюджета на выполнение государственного задания по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области		
1.6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	-	Единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Реконструирована база гребного спорта (г. Кострома) в 2019 году, открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (г. Нерехта) в 2020	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															году.	недвижи мого имуще ств ва	
1.7	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	-	Единиц а	0,0000	2019	-	10, 000 0	6,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном образовании создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также организованных формах занятий физической культурой и спортом	
1.8	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															создание объекта спортивной инфраструктуры. В Костромской области планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс	приобретение) объекта недвижимо го имуществ а	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	4 203,50	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 203,50	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	4 122,20	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,70
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	1 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,60
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	1 544,00	1 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,60
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 625,30	1 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	10 899,30	9 857,60	11 927,70	12 610,70	12 972,50	12 972,50	71 240,30
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 899,30	9 857,60	11 927,70	12 610,70	12 972,50	12 972,50	71 240,30
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 899,30	9 857,60	11 927,70	12 610,70	12 972,50	12 972,50	71 240,30
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	35 497,70	4 821,90	14 392,90	3 583,00	3 720,80	62 016,30
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	35 497,70	4 821,90	14 392,90	3 583,00	3 720,80	62 016,30
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	35 322,40	4 799,40	14 392,90	3 583,00	3 720,80	61 818,50
1.4.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	17 342,60	2 222,30	283,20	1 224,90	2 941,80	24 014,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	17 342,60	2 222,30	283,20	1 224,90	2 941,80	24 014,80
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	17 517,90	2 244,80	283,20	1 224,90	2 941,80	24 212,60
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	6 736,11	4 808,30	3 521,50	3 718,30	2 708,80	2 832,80	24 325,81
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	6 736,11	4 808,30	3 521,50	3 718,30	2 708,80	2 832,80	24 325,81
1.5.1.1.	бюджет субъекта	6 557,20	4 725,10	3 438,30	3 718,30	2 708,80	2 832,80	23 980,50
1.5.1.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	1 579,40	1 579,40	1 666,70	1 111,80	1 111,80	7 049,10
1.5.1.1.1. 1.4.	местным бюджетам	3 399,30	1 579,40	1 579,40	1 666,70	1 111,80	1 111,80	10 448,40
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	3 578,21	1 662,60	1 662,60	1 666,70	1 111,80	1 111,80	10 793,71
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	30 553,80	41 307,10	29 107,40	13 562,00	9 764,60	0,00	124 294,90
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	30 553,80	41 307,10	29 107,40	13 562,00	9 764,60	0,00	124 294,90
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	30 553,80	41 307,10	29 107,40	13 562,00	9 764,60	0,00	124 294,90
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	252 480,80	22 025,90	82 372,00	356 878,70
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	252 480,80	22 025,90	82 372,00	356 878,70
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	252 480,80	22 025,90	82 372,00	356 878,70
1.7.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	107 663,60	0,00	0,00	107 663,60
1.7.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	107 663,60	0,00	0,00	107 663,60
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	107 663,60	0,00	0,00	107 663,60
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)												9 764,60
1.7.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	11 273,69	22 025,90
1.8.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		429,10	2 692,08	15 143,70	16 298,84	16 853,40	17 683,77	18 756,77	19 829,77	20 752,77	21 825,77	22 698,77	51 054,80

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Протокол Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку спортивного оборудования в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Заключено"		25.12.2020	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2	Результат "В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Чепогузов П.Е.	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие	Нет	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		физической культуры и спорта в Российской Федерации"		
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года"	-	14.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года"	-	14.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2019 год"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							культуры и спорта в Российской Федерации" за 2019 год		
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2020 года"	-	14.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2020 года		
1.2.11	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	14.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	14.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	14.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года"	-	14.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных	-	29.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	полей"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		спортивных форм и футбольных полей		
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2020 года"	-	14.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2020 года	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год	-	-
1.3	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	01.01.2019	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области организациям предоставлена субсидия из областного бюджета на выполнение государственного задания по реализации Календарного плана	Нет	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20 декабря 2018 года № 253 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год и признании утратившим силу приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20.12.2017 № 275»	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Родионов А.Н.	Приказ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	02	04	Родионов А.Н.	Приказ об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	15.12.2019	07	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		
1.3.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания	-	15.12.2020	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Приказ Для оказания услуги	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
1.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Ведомственный учет
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Ведомственный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	27.12.2021	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Формирование государственного задания учреждениям подведомственным комитету по физической культуре и спорту Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка о реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2022 год заключено (включено в	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реестр соглашений)		
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год	-	Ведомственный учет
1.3.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) на 2022 год	-	Ведомственный учет
1.3.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	27.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2022	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка о реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) на 2023 год	-	Ведомственный учет
1.3.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2022	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Формирование государственного задания на 2023 год учреждениями, подведомственным комитету по физической культуре и спорту Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.30	Контрольная точка "Соглашение"	-	27.12.2022	Взаимо	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2023 год заключено (включено в реестр соглашений)		ый учет
1.3.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2022 год	-	Ведомственный учет
1.3.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			области на 2023 год		
1.3.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	22.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2024 год	-	Ведомственный учет
1.3.34	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	05	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2024 год утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	Ведомственный учет
1.3.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2023	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.12.2023	04	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год	-	Ведомственный учет
1.3.39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2023 год	-	Ведомственный учет
1.3.40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2023	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Формирование государственного задания на 2024 год учреждениями, подведомственным комитету по физической культуре и спорту Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.41	Контрольная точка "Представлен	-	15.12.2024	07	Взаимо	Родионов А.Н.	Прочий тип документа	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2024 год		ый учет
1.3.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	04	Родионов А.Н.	Приказ Пояснительная записка о реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	-	Ведомственный учет
1.3.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.12.2024	04	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2024 год	-	Ведомственный учет
1.4	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том	31.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Минспортом России и Костромской область будут	Да	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Федерации межбюджетных трансфертов*		
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Отчет О выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.14	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	14.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	Ведомственный учет
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Утверждено	-	25.12.2021	Взаимо	05	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Утверждение распределений межбюджетных трансфертов на 2022 год муниципальным образованиям Костромской области		ый учет
1.4.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	06	Чепогузов П.Е.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов* на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Заключено	-	15.02.2022	Взаимо	02	Родионов А.Н.	Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставление из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		"Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	04	Алексеева Е.С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.07.2022	03	05	Алексеева Е.С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	04	02	Алексеева Е.С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2022	01	Взаимосвязь с иными	Алексеева Е.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точкам и отсутствует		федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		
1.4.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Алексеева Е.С.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.26	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и/или монтаж оборудования"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа О предоставлении контрактов на поставку и/или монтаж оборудования	-	ЕИС Закупки
1.4.27	Контрольная точка "Сведения о контрактах включены в реестр контрактов"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Внесение контрактов в реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.4.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Ведомственный учет
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Заключено	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		"Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд	Нет	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержка"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	25.12.2019	09	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Протокол Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Костромской области на 2021 год	-	Ведомственный учет
1.5.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* на 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение на 2022 год		
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) на 2022 год	-	Ведомственный учет
1.5.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Ведомственный учет
1.5.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	03	01	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трансфертов*		
1.5.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	04	09	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	Ведомственный учет
1.5.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	10	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.07.2022	09	11	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	10	05	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный учет
1.5.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка	-	25.12.2022	06	Взаимо	Храмова А.Н.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.03.2023	09	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.40	Контрольная точка "Утверждено	-	15.01.2024	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ый учет
1.5.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.43	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Ведомственный учет
1.5.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		(физическому) лицу		
1.5.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном образовании создано по	Нет	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также организованных формах занятий физической культурой и спортом		
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	14.04.2019	03	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2019 года"						федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2019 года		
1.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов"	-	14.07.2019	04	09	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		контракту		
1.6.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2019 год"	-	25.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2019 год	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Представлен	-	14.04.2020	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2020 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2020 года		
1.6.13	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	14.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		закупок		
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2020 года"	-	14.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2020 года	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за III квартал 2020 года"	-	14.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							спортивного оборудования, за III квартал 2020 года		
1.6.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		оказанных услуг		
1.6.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2020 год"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							спортивного оборудования, за 2020 год		
1.6.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.6.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	14.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.6.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.6.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.6.27	Контрольная точка	-	25.12.2021	Взаимо	Взаимо	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием		"Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	14.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
1.6.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2022	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Алексеева Е.С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Ведомственный учет
1.6.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Ведомственный учет
1.6.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		технологического оборудования		
1.6.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС Закупки
1.6.40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	15.04.2023	03	05	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.6.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Ведомственный учет
1.6.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.09.2023	05	01	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Ведомственный учет
1.6.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Е.С.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием		
1.6.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	01	02	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	25.12.2022	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чепогузов П.Е.	Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В	Да	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Костромской области планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс		
1.7.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А.	-	Ведомственный учет
1.7.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на проектную документацию по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А.		
1.7.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	02	13	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А.	-	Ведомственный учет
1.7.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на проектную документацию	-	Ведомственный учет
1.7.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на проектную	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		документацию по строительству ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72		
1.7.6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику под строительство ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72	-	Ведомственный учет
1.7.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.11.2022	15	16	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Техническая готовность физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А.	-	Ведомственный учет
1.7.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено",	-	25.11.2022	05	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Приобретение	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица						оборудования для ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72		
1.7.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 2.0000, Единица	-	22.12.2022	16	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Строительно - монтажные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А.	-	Ведомственный учет
1.7.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 2.0000, Единица	-	24.12.2022	04	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А, введен в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.7.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена",	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	17	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на физкультурно-	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 2.0000, Единица			атами и контрольными точками и отсутствует			оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв. Коммуны д. 15А, произведена		
1.7.12	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Установка оборудования для ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72	-	Ведомственный учет
1.7.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора на ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Кв.	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Коммуны д. 15А		
1.7.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогузов П.Е.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	Ведомственный учет
1.7.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Техническая готовность ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72 - 100%	-	Ведомственный учет
1.7.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2022	18	12	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на проектную документацию по строительству/реконструкции	-	Ведомственный учет
1.7.19	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику под строительство /реконструкцию	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Получение разрешения на строительство	-	Ведомственный учет
1.7.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта спорта	-	Ведомственный учет
1.7.22	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	14.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора на	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.25	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепозузов П.Е.		-	-
1.7.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	Ведомственный учет
1.7.27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.28	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Ведомственный учет
1.7.29	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Ведомственный учет
1.7.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.33	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Е.С.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	Ведомственный учет
1.7.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогuzов П.Е.		-	-
1.7.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чепогuzов П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогuzов П.Е.		-	-
1.7.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чепогuzов П.Е.		-	-
1.8	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Реконструирована база гребного спорта (г. Кострома) в 2019 году, открыт физкультурно-	Да	Ведомственный учёт

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100% "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа о технической готовности базы гребного спорта в г. Костроме	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа об окончании строительно-монтажных работ базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ №9"	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов"	-	14.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Акт об установлении технологического оборудования, учтенного в сметной документации	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.8.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100% "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.19	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	-
1.8.20	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.8.21	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Костромская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	-	0,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
город Кострома	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
город Шарья	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2022	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	71240.3	15	0,00	15
2.Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	23980.5	15	0,00	15
3.В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	8539.7	8	10	18

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	356878.7	9	10	19
5.В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	18937.3	8	10	18
6.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	210834.3	9	10	19
7.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	124294.9	8	10	18

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	61818.5	8	10	18
9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	876524.2	80	60	140

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чепозуов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
2	Администратор регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозуов П. Е.	11
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозуов П. Е.	25
4	Администратор	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозуов П. Е.	11
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозуов П. Е.	25
6	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором	-	10
7	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором	-	15
8	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в	-	15

			сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
9	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	25
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепозов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
11	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором	-	10
12	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепозов П. Е.	10
13	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором	-	15
14	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
15	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	25
16	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений	-	40

			комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозузов П. Е.	25
18	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепозузов П. Е.	20
19	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозузов П. Е.	11
20	Участник регионального проекта	Чепозузов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозузов П. Е.	25
22	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозузов П. Е.	11
23	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором	-	10
24	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозузов П. Е.	25

25	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогузов П. Е.	10
26	Участник регионального проекта	Чепогузов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
27	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	40

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогузов П. Е.	25
29	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогузов П. Е.	25
30	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
31	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	40

32	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором	-	15
33	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
34	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	11

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
36	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
37	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
38	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
39	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором	-	15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепогuzов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
41	Участник регионального	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20

	проекта				
42	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	11
43	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором	-	10
44	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
46	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором	-	10
47	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
48	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором	-	15
49	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области	-	15
50	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту	Чепогuzов П. Е.	25

			Костромской области		
--	--	--	---------------------	--	--