

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 386D9F96CF06B32481074E9301D1512A

Владелец: Ситников Сергей Константинович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гирин Н.В.	директор департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Мавренкова А.Н.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие здравоохранения Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Мавренкова А.Н. Первый заместитель директора ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	19,3000	2023	-	21,6000	23,9000	26,1000	28,4000	30,7000	33,0000	Мавренкова А.Н. Первый заместитель директора ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Мавренкова А.Н. Первый заместитель директора ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	3,0920	2024	-	3,3810	3,3810	3,3810	3,3810	3,3810	3,3810	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17	-	Человек	0,0000	2023	-	335,00 00	348,00 00	362,00 00	376,00 00	391,00 00	407,00 00	Приобрете ние товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												работ, услуг	
В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	298,00 00	298,00 00	298,00 00	298,00 00	298,00 00	298,00 00	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	20 202,01	20 202,01	20 202,01	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50	39 539,50
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	9 717,20	9 717,20	19 435,40	19 435,40	19 435,40	19 435,40	24 294,80	24 294,80	24 294,80	24 294,80
ИТОГО:		0,00	0,00	9 717,20	29 919,21	39 637,41	39 637,41	58 974,90	58 974,90	63 834,30	63 834,30	63 834,30	63 834,30

7. Дополнительная информация

Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению» (D_ДН) рассчитывают по формуле:

$D_{ДН} = E_{ДН} / E_{СД} \times 100\%$,

где

E_ДН – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях, осуществляющих диспансерное наблюдение, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

E_СД – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 (E_ДН) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 (E_СД) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 (E_ДН) и 2 (E_СД) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 (E_ДН) и 2 (E_СД) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа отдельных случаев на основе данных учетных форм № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»

и 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н, формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 октября 1980 г. № 1030.

Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся» (D_НМГ) рассчитывают по формуле

$D_НМГ = E_НМГ / E_Дети \times 100\%$, где

E_НМГ – число детей в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 типа, состоявших под диспансерным наблюдением и обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы крови, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

E_Дети – число детей в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 типа, состоявших под диспансерным наблюдением, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 (E_НМГ) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 (E_Дети) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 (E_НМГ) и 2 (E_Дети) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 (E_НМГ) и 2 (E_Дети) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа отдельных случаев на основе данных формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 4

октября 1980 г. № 1030.

Показатель «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» ($D_{Шк}$) рассчитывают по формуле $D_{Шк} = E_{Шк} / E_{СД} \times 100\%$, где

$E_{Шк}$ – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, прошедших групповое терапевтическое обучение по структурированной программе для пациентов с сахарным диабетом, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

$E_{СД}$ – число лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется с точностью до 1 цифры после запятой.

Источником информации для компонента 1 ($E_{Шк}$) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 25 декабря 2023 г. № 681 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для компонента 2 ($E_{СД}$) являются:

а) при расчете годового показателя – первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2023 г. № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством здравоохранения российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», за отчетный год.

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные формы «Сведения о компонентах для расчета показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», собираемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Информация по компонентам 1 ($E_{Шк}$) и 2 ($E_{СД}$) представляется в информационную систему:

ежемесячно – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно – не позднее 3-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом (для уточнения годовых данных – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом).

Верификация данных по компонентам 1 ($E_{Шк}$) и 2 ($E_{СД}$) обеспечивается Министерством здравоохранения Российской Федерации посредством анализа отдельных случаев на основе данных учетных форм № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н, № 003-у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 530н, формы № 112/у «История развития ребенка», утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 октября 1980 г. № 1030.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка"Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал "	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.6.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.7.	Контрольная точка"Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал "	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.9.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.10.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал "	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.13.	Контрольная точка"Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекомендациями за 1 квартал "						
1.1.15.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.18.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.19.	Контрольная точка "Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.20.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал "	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.21.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "						
1.1.22.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.24.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.26.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал "	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.27.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.28.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эндокринолога
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.30.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.31.	Контрольная точка"Составлен список школ для пациентов с сахарным диабетом "	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.32.	Контрольная точка"Отчет об	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо главного внештатного специалиста-эндокринолога
1.1.33.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал "	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.34.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внештатного специалиста- эндокринолога
1.1.36.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста- эндокринолога
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		России (НМИЦ)
1.2.2.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации Костромской области (информационное письмо)
1.2.3.	Контрольная точка"Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).
1.2.4.	Контрольная точка"Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом"."	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.7.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава России (НМИЦ)
1.2.8.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации Костромской области (информационное письмо)
1.2.9.	Контрольная точка"Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).
1.2.10.	Контрольная точка"Принято	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мавренкова А.Н.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом".			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Постановление администрации Костромской области
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.13.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава России (НМИЦ)
1.2.14.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации Костромской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(информационное письмо)
1.2.15.	Контрольная точка "Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).
1.2.16.	Контрольная точка "Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом"."	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."	-	15.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава России (НМИЦ)
1.2.20.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации Костромской области (информационное письмо)
1.2.21.	Контрольная точка"Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).
1.2.22.	Контрольная точка"Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом". "	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.25.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава России (НМИЦ)
1.2.26.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации Костромской области (информационное письмо)
1.2.27.	Контрольная точка"Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка"Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом"."	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.31.	Контрольная точка"Получена информация о необходимости актуализировать требования к региональным программам "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Письмо Минздрава России (НМИЦ)
1.2.32.	Контрольная точка"Разработан проект изменений региональной программы "Борьба с сахарным	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Проект постановления администрации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Костромской области (информационное письмо)
1.2.33.	Контрольная точка"Проект направлен на общественное обсуждение"	-	25.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо с приложением (скан сайта общественного обсуждения).
1.2.34.	Контрольная точка"Принято постановление администрации Костромской области о внесении изменений в программу "Борьба с сахарным диабетом"."	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал."	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал."	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет из АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.
1.3.1.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Прочий тип документа Штатное расписание
1.3.2.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.3.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025 года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.7.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Прочий тип документа Штатное расписание
1.3.8.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.11.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.13.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Храмов В.А.	Входящее письмо Штатное расписание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица-региональный эндокринологический центр "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025 года"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.17.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.19.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр "	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Прочий тип документа Штатное расписание
1.3.20.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.22.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.25.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная единица-региональный эндокринологический центр "	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Прочий тип документа Штатное расписание
1.3.26.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025 года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.29.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.31.	Контрольная точка"В штатном расписании ОГБУЗ КОКБ им. Королева выделены структурная	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Храмов В.А.	Прочий тип документа Штатное расписание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица-региональный эндокринологический центр "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка"Открыт кабинет ретинопатии"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.33.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 1 полугодие"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.34.	Контрольная точка"Представлен отчет о работе кабинета ретинопатии за 3 квартала 2025 года"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Отчет от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.3.35.	Контрольная точка"Организована работа кабинета диабетической стопы"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храмов В.А.	Входящее письмо Документ от ОГБУЗ КОКБ им. Королева
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом."						СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.
1.4.2.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом."	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.
1.4.8.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.11.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом."	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.14.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.15.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.17.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом."	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.
1.4.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.22.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.23.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.4.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом."	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.
1.4.26.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.27.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.28.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.29.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом."	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение СНМГ для детей, больных сахарным диабетом.
1.4.32.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.33.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.34.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.35.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.4.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на 2025 год
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.5.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области
1.5.8.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.5.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области
1.5.14.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.17.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области
1.5.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.22.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.23.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.5.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области
1.5.26.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.27.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.28.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.29.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.5.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области
1.5.32.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.33.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.34.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах за 1 полугодие"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.35.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
1.5.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	50,00	50,00
2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	1,00	1,00	1,00	3,00
3	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	1,00	1,00	1,00	3,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ых с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под дистансерным наблюдением в созданных и оснащивных в ходе федерального проекта региональных медидинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому набл Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под дистансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обучивных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
5	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	1,00	1,00	1,00	3,00
	ИТОГО обеспечивность показателей федерального проекта, %	3,00	23,00	53,00	79,00