

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Костромская область)	Срок реализации проекта	30.12.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Свистунов А.А.	директор департамента экономического развития Костромской области		
Администратор регионального проекта	Пахтушкина И.В.	Первый заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие туризма в Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Костромской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие туризма в Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственны й учет	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	19,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственны й учет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	6,0000	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	(кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог														грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Рос сийской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	13, 000 0	13, 000 0	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательс ких проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	640 640,70	0,00	0,00	640 640,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	40 606,15	0,00	0,00	40 606,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	27 070,80	0,00	0,00	27 070,80
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	27 070,80	0,00	0,00	27 070,80
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	13 535,35	0,00	0,00	13 535,35
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	53 234,85	36 044,70	0,00	89 279,55
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	35 489,90	36 044,70	0,00	71 534,60
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	35 489,90	36 044,70	0,00	71 534,60
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	17 744,95	0,00	0,00	17 744,95
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	734 481,70	36 044,70	0,00	770 526,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	203 201,40	36 044,70	0,00	239 246,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	531 280,30	0,00	0,00	531 280,30

6. Помесичный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
2.1.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	36 044,70	36 044,70	36 044,70	36 044,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	36 044,70	36 044,70	36 044,70	36 044,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Нет	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Прочий тип документа Разработан и утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", значение: 0.0000						(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Костромской области межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Костромской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Пахтушкина И.В.	Соглашение С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Костромской области межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2022	06	Взаимосвязь с	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за третий квартал", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за четвертый квартал", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных	24.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Свистунов А.А.	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на	Нет	ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результате включены поддерживаемые общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.1.1	Контрольная точка "Принят	-	23.08.2022	Взаимо	09	Молчанова	Постановление	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нормативный правовой акт об утверждении порядка предоставления гранта"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		И.И.	постановление администрации Костромской области		ый учет
2.1.2	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте департамента"	-	30.08.2022	08	11	Молчанова И.И.	Прочий тип документа Объявление о начале конкурсного отбора	-	официальный сайт департамента экономического развития Костромской области der.kostroma.gov.ru
2.1.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	05.10.2022	09	10	Пахтушкина И.В.	Протокол конкурсной комиссии	-	ведомственный учет
2.1.4	Контрольная точка "Размещен протокол конкурсной комиссии на официальном сайте департамента"	-	07.10.2022	11	03	Молчанова И.И.	Протокол конкурсной комиссии	-	официальный сайт департамента экономического развития Костромской области der.kostroma.g

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ov.ru
2.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Пахтушкина И.В.	Соглашение о предоставлении гранта	-	ведомственный учет
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет о предоставлении грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	-	ведомственный отчет
2.2	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры	24.06.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Свистунов А.А.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана	Нет	ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	туризма"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		победившим проектам хозяйствующих субъектов.		
2.2.1	Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт об утверждении порядка предоставления гранта"	-	23.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Молчанова И.И.	Постановление постановление администрации Костромской области	-	ведомственный учет
2.2.2	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте департамента"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Молчанова И.И.	Прочий тип документа Объявление о конкурсном отборе	-	официальный сайт департамента экономического развития Костромской области der.kostroma.gov.ru
2.2.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	05.10.2022	08	10	Пахтушкина И.В.	Протокол Протокол конкурсной комиссии	-	ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Размещен протокол конкурсной комиссии на официальном сайте департамента"	-	07.10.2022	08	09	Молчанова И.И.	Протокол Протокол конкурсной комиссии	-	официальный сайт департамента экономического развития Костромской области der.kostroma.gov.ru
2.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Пахтушкина И.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	-	ведомственный учет
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Отчет о предоставлении грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	-	ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2.7	Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт об утверждении порядка предоставления гранта"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Постановление Постановление администрации Костромской области	-	ведомственный учет
2.2.8	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте департамента экономического развития Костромской области"	-	15.05.2023	11	12	Молчанова И.И.	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора	-	официальный сайт департамента экономического развития Костромской области https://der.kostroma.gov.ru/
2.2.9	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	06.07.2023	13	15	Пахтушкина И.В.	Протокол Протокол конкурсной комиссии	-	ведомственный учет
2.2.10	Контрольная точка "Размещен протокол конкурсной комиссии на официальном сайте департамента экономического развития Костромской области"	-	10.07.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Молчанова И.И.	Протокол Протокол конкурсной комиссии размещен на официальном сайте департамента https://der.kostroma.gov.ru/	-	официальный сайт департамента экономического развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				Костромской области https://der.kostroma.gov.ru/
2.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.07.2023	15	17	Пахтушкина И.В.	Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии	-	ведомственный учет
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет о предоставлении гранта в форме субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	-	ведомственный учет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
2	Администратор регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	10
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
4	Участник регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнов А. В.	глава Администрации города Костромы	-	1
6	Участник регионального проекта	Молчанова И. И.	консультант	Пахтушкина И. В.	10
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
8	Участник регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	10
9	Участник регионального проекта	Молчанова И. И.	консультант	Пахтушкина И. В.	10
10	Участник регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития	Маков Ю. В.	2

			Костромской области		
Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
12	Участник регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Молчанова И. И.	консультант	Пахтушкина И. В.	10
14	Участник регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2