

П А С П О Р Т
федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"			
Краткое наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2025
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Горовой А.В.	Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Черников М.Ю.	Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и	

			иным источникам опасности для общества, экономики и государства
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																			
1.1.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	НП	Процент	41,0000	2019	-	-	-	43,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	2,9200	2019	-	-	-	2,580 0	2,420 0	2,250 0	2,120 0	1,880 0	1,710 0	1,530 0	1,360 0	1,180 0	1,010 0	МИАС	
1.3.	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	13,0000	2017	-	-	-	10,20 00	9,590 0	8,900 0	8,400 0	7,500 0	6,800 0	6,100 0	5,400 0	4,700 0	4,000 0	МИАС	
1.4.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	ФП	Процент	41,0000	2019	-	-	-	-	45,00 00	47,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-	-	МИАС

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	0,16	0,29	0,41	0,55	0,71	0,90	1,12	1,37	1,60	1,84	2,05	2,25
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,64	1,14	1,63	2,17	2,78	3,54	4,43	5,39	6,30	7,25	8,08	8,90
1.3.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	ФП	Процент	0,00	0,00	45,30	45,40	45,50	45,60	45,80	46,00	46,20	46,40	46,60	47,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																				
1.1	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющи е контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	3,73 00	4,32 60	3,95 30	-	1,10 80	1,30 10	0,45 80	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	
Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения																					
1.2	Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у	-	Условна я единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информаци онно- телекомму никационно го сервиса (информац ионной системы)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказан ий, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами																			
Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством																				
1.3	Совершенствовани е организационно го и методического сопровождения деятельности по обеспечению безопасности автомобильных перевозок	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	7,00 00	7,00 00	7,00 00	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	пассажиров и грузов																			
В рамках результата Минтранс России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее 7 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР», проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-техническому обеспечению ФБУ «Росавтотранс».																				
1.4	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	2,08 50	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,03 50	2,08 30	2,08 30	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	эксплуатации автомобильных дорог																				
Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.																					
1.5	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	
Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств																					
1.6	Подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	5,21 70	0,00 00	3,90 00	3,31 00	3,18 30	3,06 00	1,11 80	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.9	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.																					
1.1 0	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполни е работ)	-	
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД),проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения. Обеспечена																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
организация и проведение массовых мероприятий: Всероссийских массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», Межгосударственный слет ЮИД), а также Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».Обеспечено развитие деятельности отрядов ЮИД. Осуществлено создание и развитие сети центров по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних базовые центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. Осуществлено учебно-методическое обеспечение обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.																					
1.1 1	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	1,25 00	1,25 00	1,25 00	1,25 00	1,25 00	1,25 00	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	
Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет приближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.																					
1.1 2	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	83,0 000	83,0 000	83,0 000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.																			
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.																				
1.1 3	Оснащение подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	0,00 00	-	-	-	-	3,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	опьянения																				
Осуществлена закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения																					
1.1 4	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	83,0 000	83,0 000	83,0 000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-	
Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.																				
1.1 5	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющи х обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	83,0 000	83,0 000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобретении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.																				
1.1 6	Организована работа по информационно му сопровождению	-	Единица	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения																			
Обеспечено информирование населения посредством федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.																				
1.1 7	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных	-	Условны й ремонт в год	0,0000	2019	-	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	5,00 00	5,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог																			
Обеспечена исправность измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и проверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.																				
1.1 8	Обеспечено функционирова ние автоматизирова нной информационно й системы тахографическо го контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	Единица	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы																					
1.1 9	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	-	Единица	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-	
Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети "Интернет", в том																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
числе социальных сетей.																					
1.2 0	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	Единица	0,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-	
Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.																					
1.2 1	Обеспечено разъяснение законодательств а Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	социальной рекламы																			
«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения безопасности дорожного движения».																				
1.2 2	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственны	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,05 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	х регистрационны х знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения																			
Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.																				
1.2 3	Повышение квалификации должностных лиц Государственно й инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление	-	Тысяча человек	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	федерального государственног о надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения																			
Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.																				
1.2 4	Оснащение подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,25 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	области безопасности дорожного движения																			
Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 1,5 тыс. приборов.																				
1.2 5	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Докумен т	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	83,0 000	83,0 000	83,0 000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-
Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовле сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.																				
1.2 6	Обеспечено развитие нормативно- правового и нормативно- технического	-	Докумен т	0,0000	2021	-	-	-	9,00 00	-	-	2,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	регулирования в области безопасности дорожного движения																			
Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы эксплуатации транспортных средств. Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортных происшествий																				
1.2 7	Обеспечено функционирова ние деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-
Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.																				
1.2 8	Изучено общественное	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	мнение по вопросу удовлетворенно сти безопасностью дорожного движения																		товаров, работ, услуг	
Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного движения																				
1.2 9	Организация работы по созданию видео - и аудиоматериало в (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет,	-	Единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериало в																			
Созданы видео- и аудиоматериалы (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения.Материалы направлены в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных телеканалах и радиостанциях, в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях.																				
1.3 0	Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно - пропагандистск ой телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения	-	Програм м/год	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2	современные методы и подходы к организации дорожного движения		я единица								00	00								ние товаров, работ, услуг	
В рамках результата Минтранс России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на разработку современных методов организации дорожного движения. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также разработку условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	правил дорожного движения														
1.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Повышение квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.27.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности по обеспечению безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	31 500,00	31 500,00	46 734,20	142992.0
1.2.	Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Организация работы по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	4 500,00	27 000,00	27 000,00	45000
1.5.	Обеспечено функционирование	600,00	5 350,00	9 920,00	14 490,00	19 160,00	23 730,00	28 660,00	33 440,00	38 170,00	42 940,00	52 450,00	88729.3

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.9.	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 480,00	188 220,00	250 960,00	313 700,00	709992.9
1.10.	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1.11.	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,75	63 334,00	142 501,50	316670
1.12.	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	6 000,00	10 000,00	15 000,00	20000
1.13.	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	30 000,00	70676.5

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог												
1.14.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,25	39 015,01	39 015,01	39 015,01	121734.50
1.15.	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.16.	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,00	16 608,00	24 912,00	33341.3
1.17.	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	530,00	600,00	2 000,00	7 000,00	122337.4
1.18.	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200702.9
1.19.	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	12 000,00	120000.0
1.20.	Подразделения, осуществляющие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	49 590,00	79016.1

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.26.	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	13384.4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1	Результат "Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д. В.		-
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д. В.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		межведомственного информационного обмена данными между Минздравом России и МВД России при предоставлении государственной услуги	
1.1. 2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д. В.	Приказ Приказ Минздрава России и МВД России. Утверждены формат и порядок предоставления сведений о выданных медицинских заключениях	-
1.2	Результат "Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения"	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахман ов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.2. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской включена в План-график закупок	
1.2. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	
1.2. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3730 патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	
1.2. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	
1.2. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	
1.2. 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 4326 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	
1.2. 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	
1.2. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	04	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	https://zakupki.gov.ru
1.2. 12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		оплату поставки не менее 3953 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	
1.2. 13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.2. 14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2. 15	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	25.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2. 17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по поставке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.2. 19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.2. 20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2. 21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2. 22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2. 23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.2. 24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		постаче транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.2. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 26	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2. 27	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2. 28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.2. 29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.2. 30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по поставке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.3	Результат "Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности по обеспечению безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов"	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.		https://zakupki.gov.ru
1.3. 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков	
1.3. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно- пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка услуг в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3. 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно- методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально- технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 7	Контрольная точка о "Сведения государственном (муниципальном)	-	06.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуг по мероприятию "Проведено изучение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи выполненных работ по мероприятию, связанному с проведением изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.3. 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно- пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	
1.3. 10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Акт Подписаны акты приема- передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	
1.3. 11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обучению контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	13	14	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Подписан акт приема- передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований - в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения - разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	
1.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по заключенному контракту на закупку услуги в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	
1.3. 14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 18	Контрольная точка о "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3. 19	Контрольная точка о "Сведения государственном	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3. 21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесен в Единую информационную	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							систему в сфере закупок	
1.3. 22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема- передачи по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	https://zakupki.gov.ru
1.3. 23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	
1.3. 25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно- пропагандистской	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	
1.3. 26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	https://zakupki.gov.ru
1.3.	Контрольная точка		20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов С.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
27	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения	
1.3. 28	Контрольная точка "Произведена оплата товаров,	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	
1.3. 29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения ; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4.в подготовке и издании учебно-методических и наглядных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации в части обеспечения совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов, проведения информационно- пропагандистских телепрограмм, направленных на повышение у водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта ответственности и культуры поведения на дороге, осуществления учебно-методического	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечения обучения специалистов, ответственных за обеспечения безопасного функционирования автомобильного транспорта, а также иных мероприятий обеспечения безопасности автомобильны перевозок	
1.3. 32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3. 33	Контрольная точка "Сведения государственном (муниципальном)	-	29.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	05.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							разрешительных документов	
1.3. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение	https://ssl.budgetplan.minfi n.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.	
1.3. 39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы	https://ssl.budgetplan.minfi n.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса организационно- методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							тематических телепрограмм; 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.	
1.3. 45	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно- технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно- надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно- программного комплекса	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.3. 48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.4	Результат "Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств"	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пак Д. К.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.4. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронная система контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.4. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	04	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении;	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно- транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно- исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.4. 6	Контрольная точка "Сведения о	-	15.08.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракты на проведение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		научно-исследовательский работ: 1. "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	02	04	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема- передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронная система контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении;	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.4. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронная система контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4. 12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности.	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронная системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах;	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств";	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронная система	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(АЕBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.4. 16	Контрольная точка о "Сведения государственном (муниципальном)	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"						метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4.	Контрольная точка	-	15.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пак Д. К.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.4. 22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно- исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4. 24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема- передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально- техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экстренного торможения (АЕBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.4. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пак Д. К.	Прочий тип документа -	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.5	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог "	01.01.2019	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.5. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	08.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5. 11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.5. 14	Контрольная точка "Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	02.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Заклучен контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru/
1.5. 15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5. 16	Контрольная точка "Произведена приемка	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог в текущем году	https://project.minfin.ru/
1.5. 18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5.	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Закупка включена в план закупок"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.5. 20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.5. 21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	https://zakupki.gov.ru
1.5. 22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5. 23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.5. 26	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.5. 27	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Паспорт проекта Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.5. 28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.5. 31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.5.33	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	https://zakupki.gov.ru
1.5.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.5. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.6	Результат "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения"	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.		https://zakupki.gov.ru
1.6. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения включена в План-график закупок	
1.6. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию "Оборудование аварийно- опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6. 4	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	
1.6. 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	
1.6. 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема- передачи по мероприятию "Оборудование аварийно- опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.6. 10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно- опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.6. 11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	
1.6. 12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.6. 13	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. включены в План-график закупок	
1.6. 14	Контрольная точка "Сведения о	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Оборудование аварийно- опасных участков (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.6. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	25.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахмографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.6. 20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписаны акты приема- передачи оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средствах массовой информации	
1.6. 21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно- надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.6. 22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно- опасных участков (мест	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту"						концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.6. 23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения	
1.6. 24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	
1.6. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.6. 26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план- график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6. 28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	15.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема- передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.6. 30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.6. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.6. 32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.6. 33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план- график закупок	
1.6. 34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.6. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							значения	
1.6. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.6. 38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.6. 39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план- график закупок	
1.6. 40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.6. 41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема- передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.7	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Габдурахман ов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции "			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.7. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	
1.7. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.7. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.7. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Госавтоинспекции	
1.7. 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 10	Контрольная точка "Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	02.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Заклучен контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru/
1.7. 11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.7. 12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции в текщем году	https://project.minfin.ru
1.7. 14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	
1.7. 16	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.7. 17	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.7. 18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 19	Контрольная точка "Произведена приемка	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.7. 20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 22	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.7. 23	Контрольная точка "Размещено извещение о	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
1.7. 24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.7. 28	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.7. 29	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.7. 30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.7. 32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-
1.8	Результат "Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения "	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		https://zakupki.gov.ru
1.8. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	https://zakupki.gov.ru
1.8. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "	-	25.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2022 г.	https://zakupki.gov.ru
1.8. 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует	точками отсутствует		Минпросвещения России на оказание государственных услуг	
1.8. 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	https://zakupki.gov.ru
1.8. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях по профилактике дорожно-	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	транспортного травматизма "						мероприятиях	
1.8.9	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.8.10	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	project.minfin.ru/
1.8.11	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2023 г.	
1.8. 12	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru
1.8. 13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых массовых мероприятиях по профилактике дорожно- транспортного травматизма "	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru
1.8. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления "	-	30.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.8. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	https://project.minfin.ru/
1.8. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в	-	25.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "						привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2024 г.	
1.8. 18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru
1.8. 19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"						мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	
1.8. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых массовых мероприятиях по профилактике дорожно- транспортного травматизма "	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru/
1.8. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления "	-	30.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.8. 22	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно- аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9	Результат "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.		https://zakupki.gov.ru
1.9. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки	https://zakupki.gov.ru
1.9. 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	
1.9. 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	https://zakupki.gov.ru
1.9. 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема- передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема- передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема- передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 10	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.9. 13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки	
1.9. 14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	
1.9. 16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема- передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема- передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 21	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.9. 23	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.9. 27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема- передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.9. 37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.9. 38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	
1.9. 40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 41	Контрольная точка "Сведения о"	-	31.08.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема- передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 47	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.9.	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Нелюбов В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
48	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							план (план-график) закупок	
1.9. 50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 51	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							план (план-график) закупок	
1.9. 52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9. 54	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9. 55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема- передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.9. 58	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.9. 59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.9. 60	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.1 0	Результат "Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности"	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыжов С. А.		https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	-
1.1 0.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	10.10.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 0.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-
1.1 0.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технического осмотра" включена в План-график закупок	
1.1 0.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписаны акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	
1.1 0.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	20.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	
1.1 0.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.1 2	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М	
1.1 0.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1 0.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	
1.1 0.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	
1.1 0.2 0	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 1	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 0.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	
1.1 0.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 6	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 7	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(подрядчиков, исполнителей)"			отсутствует	отсутствует		исполнителей)	
1.1 0.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 0.2 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технического осмотра"	
1.1 0.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
1.1 1	Результат "Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.		https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	
1.1 1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	
1.1 1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.7	Контрольная точка "Произведена приемка	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	08.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств	
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.1 9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."			точками отсутствует	точками отсутствует		(подрядчиков, исполнителей)	
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"						измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.1 2	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		https://project.minfin.ru
1.1 2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.1 2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятий по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	https://project.minfin.ru
1.1 2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	
1.1 2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.1 2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско- юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, VELO-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	https://project.minfin.ru
1.1 2.7	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(подписан)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	
1.1 2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.1 2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ЮИД "Безопасное колесо").	
1.1 2.1 0	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско- юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, VELO-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	https://project.minfin.ru
1.1 2.1 1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.1 2.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	
1.1 2.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	https://project.minfin.ru
1.1	Результат "Организована	01.01.20	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская		https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.		
1.1 3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.1 3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.1 3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.1 3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.1 4	Результат "Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения"	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахман ов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.1 4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.1 4.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)м"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт-приема передачи на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату средств индикации (обнаружения) признаков	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"						опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	
1.1 5	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		https://project.minfin.ru
1.1 5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.1 5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.1 5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.1 5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.1 6	Результат "Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"							
1.1 6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.1 6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет"	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru/
1.1 6.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.1 6.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 6	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(подрядчиков, исполнителей)"			отсутствует	отсутствует		исполнителей)	
1.1 6.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 1	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 2	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"			точками отсутствует	точками отсутствует		(подрядчиков, исполнителей)	
1.1 6.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 6.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 7	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.2 8	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
1.1 6.2 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.3 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 6.3	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.1 7	Результат "Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог "	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок) включена в План- график закупок	
1.1 7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок) внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)	
1.1 7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)	
1.1 7.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.1 7.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг, выполнение работ	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.1 7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.1 7.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.1 7.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.1 7.1 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.1 7.2 0	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 1	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 7.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.1 7.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 6	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 7	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"			точками отсутствует	точками отсутствует		(подрядчиков, исполнителей)	
1.1 7.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 7.2 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.3 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.1 8	Результат "Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха "	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.		https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.1 8.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						автоматизированной информационной системы тахмографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахмографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.1 8.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	15.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	15.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр государственных заданий)"						водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.1 8.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахмографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахмографического контроля	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000						в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.1 0	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"						в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.1 8.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует		обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации	
1.1 8.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	12.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	11.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	29.01.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
8	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов предоставления субсидии	
1.1 8.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 8.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	10.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	01.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации	
1.1 8.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	01.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	01.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1 8.2 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карпов С. В.	Отчет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.3 0	"Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	
1.1 9	Результат "Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий"	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	
1.1 9.2	Контрольная точка "Сведения о"	-	06.09.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 9.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	
1.1 9.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	06.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 9.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1 9.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://project.minfin.ru/
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профилактике	
1.1 9.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 9.1 9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://project.minfin.ru
1.1 9.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	
1.1 9.2 2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.2 3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"			точками отсутствует	точками отсутствует		поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 9.2 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.1 9.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							тяжести последствий	
1.1 9.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.2 8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							тяжести последствий	
1.1 9.2 9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.3 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 9.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 9.3 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.3 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 9.3 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.3 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 9.3 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.3 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.2 0	Результат "Осуществлено функциональное развитие и материально- техническое обеспечение единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыжов С. А.		https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включены в План-график закупок	
1.2 0.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 0.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по созданию (модернизации) и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально- техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по "Материально- техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по "Материально- техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения МВД России" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 0.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально- техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально- техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	20.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	10.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок" , значение: 0.0000						показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 0.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка		01.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.1 4	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 0.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.r
1.2 0.2 0	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.2 1	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.2 0.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения МВД России	
1.2 0.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально- технического обеспечения единой информационно- аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.2 1	Результат "Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы"	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.	Исходящее письмо в Территориальные органы МВД России направлена информация о доведении лимитов бюджетных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		обязательств на закупку услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Территориальными органами МВД России представлена информация об исполнении мероприятия по закупке услуг, связанных с разъяснением законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План- график закупок	
1.2 1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	08.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План- график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План- график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 1.1 3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План- график закупок	zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 1.1 8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.1 9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.2 1.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План- график закупок	
1.2 1.2 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Паспорт проекта Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 1.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.2 1.2 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							рекламы	
1.2 2	Результат "Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения "	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахман ов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.2 2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка и установка на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения включены в план закупок	
1.2 2.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2 2.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения, бортовых аппаратно- программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно- программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							нарушений правил дорожного движения	
1.2 2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно- программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 3	Результат "Повышение квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения "							
1.2 3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения включена в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 3.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 3.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг в обучении должностных лиц	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения	
1.2 3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг в обучении должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 4	Результат "Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения "	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.2 4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения включена в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 4.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 4.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи на поставку технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.6	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку технических средств для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения	
1.2 5	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		https://project.minfin.ru
1.2 5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	https://project.minfin.ru
1.2 5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	https://project.minfin.ru
1.2 5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	
1.2 6	Результат "Обеспечено развитие нормативно- правового и нормативно- технического регулирования в области безопасности дорожного движения "	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черников М. Ю.		http://pravo.gov.ru/
1.2 6.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно- материальной базы установленным требованиям, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	
1.2 6.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Постановление Проект Постановления Правительства Российской Федерации, нормативно закрепляющий показатели результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей -	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							выпускников данных организаций, а также обеспечение гражданам открытого доступа к данным показателям внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	
1.2 6.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швецов В. В.	Приказ Внесены изменения в приказы МВД России от 06.06.2006 № 412 № "Об утверждении федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и от 28 марта 2019 г. N 200 "Об организационных вопросах по реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	https://project.minfin.ru
1.2	Контрольная точка "Акт		01.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бакирей А. С.	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.4	разработан"	-	21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранцами гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности	
1.2 6.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	01.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект Федерального закона, устанавливающий порядок запрещения эксплуатации	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		транспортных средств и административную ответственность за управление неисправными транспортными средствами внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	
1.2 6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Методические рекомендации Методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования	
1.2 6.7	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа На проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, получены требуемые заключения органов власти	
1.2 6.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Постановление Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 6.9	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранцами гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности внесен в Правительство Российской Федерации	http://pravo.gov.ru/
1.2 6.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" ,	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Приказ Утвержден приказ	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "А" на категории "В", с подкатегории "А1" на категорию "В", с категории "М" на катеорию "В"	
1.2 6.1 1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Приказ Утвержден приказ Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "Тб" на категории "В", "С", "D" и подкатегории "В1", "С1", "D1"	https://project.minfin.ru
1.2 6.1 2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Приказ Утвержден Приказ Рособрнадзора, устанавливающий порядок, последовательность и сроки осуществления административных процедур при проведении	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств.	
1.2 6.1 3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	https://project.minfin.ru/
1.2 6.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для межведомственного информационного обмена данными при предоставлении государственной услуги	https://project.minfin.ru/
1.2	Контрольная точка	-	01.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Музаев А. А.	Методические	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.1 5	"Документ разработан"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		рекомендации Разработаны методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц	
1.2 6.1 6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рыжов С. А.	Приказ Внесены изменения в ведомственные нормативные правовые	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		акты, учитывающие особенности ведомственного учета показателей аварийности, причин и условий совершения ДТП	
1.2 7	Результат "Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» "	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.2 7.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за 6 месяцев.	https://project.minfin.ru
1.2 7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Представлен отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000						показателей и результатов соответствующего федерального проекта	
1.2 7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.2 7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта текущий год	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2 7.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.6	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 7.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема- передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.2 7.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2 7.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.1 2	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.1 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	15.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
7.1 4	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.2 7.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.2 7.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 7.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.1 8	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.1 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	15.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
7.2 0	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.2 7.2 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://zakupki.gov.ru
1.2 7.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.2	Результат "Изучено"	01.01.20	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Понарьин О.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.		
1.2 8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план- график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.7	Контрольная точка "Закупка включена в план"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план- график закупок	
1.2 8.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.1 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.2 8.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	01.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.1 4	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	
1.2 8.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 8.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						безопасностью дорожного движения	
1.2 8.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.2 9	Результат "Организация работы по созданию видео - и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов"	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9.1	"Закупка включена в план закупок"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Закупка на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов включена в план-график закупок	
1.2 9.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов	
1.2 9.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов	https://zakupki.gov.ru
1.2 9.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 9.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов	https://zakupki.gov.ru
1.2 9.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		созданию видео- и аудиоматериалов (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции), сети Интернет, в том числе социальных сетях, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов	
1.3 0	Результат "Подготовка, создание и размещение на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах "	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.3 0.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах включена в план- график закупок	
1.3 0.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	https://zakupki.gov.ru
1.3 0.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по подготовке, созданию и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"			точками отсутствует	точками отсутствует		размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	
1.3 0.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3 0.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	
1.3 0.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральном телеканале информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	https://zakupki.gov.ru
1.3		01.01.20	31.12.2025					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Результат "Подготовка, создание и размещение на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах "	25		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.3 1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3 1.2	Контрольная точка "Сформирована и	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		задание (спецификация) по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	
1.3 1.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	https://zakupki.gov.ru
1.3 1.4	Контрольная точка "Сведения о	-	08.08.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3 1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема- передачи оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно- пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	https://zakupki.gov.ru
1.3	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по подготовке, созданию и размещению на федеральной радиостанции информационно-пропагандистской телевизионной программы, направленной на привлечение внимания населения к вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах	
1.3 2	Результат "Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения"	06.02.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.		https://zakupki.gov.ru
1.3 2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных),	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1.	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.1 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.3 2.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	4,5300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,610 0	3,380 0	3,130 0	2,970 0	2,620 0	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	5,3000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,730 0	4,350 0	3,970 0	3,780 0	3,410 0	-	-	-	-	-
Забайкальский край	5,8100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,100 0	3,860 0	3,600 0	3,380 0	3,000 0	-	-	-	-	-
Камчатский край	2,6100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,520 0	2,370 0	2,180 0	2,090 0	1,850 0	-	-	-	-	-
Магаданская область	3,8400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,570 0	3,440 0	3,170 0	3,040 0	2,650 0	-	-	-	-	-
Приморский край	2,7000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,880 0	1,760 0	1,640 0	1,540 0	1,370 0	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	3,5000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,830 0	2,670 0	2,460 0	2,330 0	2,070 0	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	2,6800	2019	0,000	0,000	0,000	2,840	2,650	2,460	2,330	2,080	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	4,3800	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,860 0	2,700 0	2,510 0	2,350 0	2,100 0	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,7400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,490 0	2,340 0	2,170 0	2,050 0	1,820 0	-	-	-	-	-
Самарская область	2,4400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,410 0	2,260 0	2,100 0	1,980 0	1,760 0	-	-	-	-	-
Саратовская область	2,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,740 0	2,570 0	2,380 0	2,250 0	2,000 0	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	3,2200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,780 0	2,600 0	2,430 0	2,280 0	2,020 0	-	-	-	-	-
Ульяновская область	3,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,030 0	2,850 0	2,650 0	2,490 0	2,230 0	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,8000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,570 0	3,370 0	3,140 0	2,940 0	2,620 0	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	2,8800	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,250 0	2,110 0	1,950 0	1,860 0	1,650 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	2,5400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,990 0	1,870 0	1,760 0	1,660 0	1,460 0	-	-	-	-	-
Калининградская область	2,3400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,130 0	2,000 0	1,850 0	1,740 0	1,540 0	-	-	-	-	-
Ленинградская область	4,9200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,450 0	4,180 0	3,870 0	3,660 0	3,250 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	1,9500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,660 0	1,590 0	1,440 0	1,370 0	1,230 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	1,2600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,260 0	1,260 0	1,260 0	1,260 0	1,260 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	3,2000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,290 0	4,020 0	3,740 0	3,510 0	3,120 0	-	-	-	-	-
Псковская область	2,7600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,790 0	2,650 0	2,440 0	2,300 0	2,040 0	-	-	-	-	-
Республика Карелия	2,5300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,470 0	2,320 0	2,160 0	2,030 0	1,810 0	-	-	-	-	-
Республика Коми	2,0500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,110 0	1,990 0	1,860 0	1,740 0	1,550 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	4,1200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,620 0	3,390 0	3,150 0	2,980 0	2,650 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	6,6600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,330 0	4,090 0	3,770 0	3,610 0	3,210 0	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	4,3300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,270 0	4,020 0	3,730 0	3,520 0	3,120 0	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	5,0100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,960 0	5,530 0	5,190 0	4,840 0	4,320 0	-	-	-	-	-
Республика Северная	3,0500	2019	0,000	0,000	0,000	3,190	2,980	2,770	2,630	2,310	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	2,0700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,910 0	2,720 0	2,530 0	2,370 0	2,100 0	-	-	-	-	-
Томская область	2,6500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,880 0	1,780 0	1,650 0	1,550 0	1,380 0	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,4700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,270 0	3,080 0	2,860 0	2,690 0	2,390 0	-	-	-	-	-
Свердловская область	1,9100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,530 0	1,440 0	1,330 0	1,260 0	1,120 0	-	-	-	-	-
Тюменская область	2,7000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,910 0	2,740 0	2,550 0	2,390 0	2,120 0	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	2,0300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,130 0	1,990 0	1,860 0	1,760 0	1,550 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	2,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,090 0	1,970 0	1,830 0	1,720 0	1,530 0	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,4000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,520 0	1,440 0	1,320 0	1,240 0	1,120 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	2,4700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,060 0	1,930 0	1,800 0	1,690 0	1,510 0	-	-	-	-	-
Брянская область	4,5000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,880 0	3,650 0	3,390 0	3,190 0	2,840 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	5,0900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,420 0	4,150 0	3,860 0	3,640 0	3,230 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	4,1300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,710 0	3,480 0	3,240 0	3,060 0	2,710 0	-	-	-	-	-
Ивановская область	2,1300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,060 0	1,940 0	1,800 0	1,700 0	1,520 0	-	-	-	-	-
Калужская область	4,1500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,430 0	3,230 0	3,000 0	2,820 0	2,490 0	-	-	-	-	-
Костромская область	2,9100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,110 0	1,980 0	1,810 0	1,730 0	1,520 0	-	-	-	-	-
Курская область	4,4100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,580 0	3,370 0	3,120 0	2,960 0	2,620 0	-	-	-	-	-
Липецкая область	3,5000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,700 0	3,480 0	3,220 0	3,040 0	2,690 0	-	-	-	-	-
Московская область	2,6100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,650 0	2,490 0	2,310 0	2,180 0	1,930 0	-	-	-	-	-
Орловская область	2,9300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,680 0	2,520 0	2,340 0	2,210 0	1,960 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	4,4900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,250 0	3,060 0	2,840 0	2,690 0	2,390 0	-	-	-	-	-
Смоленская область	4,1600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,300 0	3,110 0	2,910 0	2,720 0	2,420 0	-	-	-	-	-
Тамбовская область	3,6300	2019	0,000	0,000	0,000	2,600	2,430	2,270	2,130	1,890	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	10,8400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,510 0	7,980 0	7,450 0	6,990 0	6,230 0	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	10,1300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,950 0	7,950 0	5,970 0	5,970 0	5,970 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	13,6400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,69 00	10,06 00	9,350 0	8,790 0	7,920 0	-	-	-	-	-
Нижегородская область	12,5800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,870 0	9,300 0	8,620 0	8,150 0	7,270 0	-	-	-	-	-
Оренбургская область	14,9200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,70 00	11,04 00	10,22 00	9,660 0	8,650 0	-	-	-	-	-
Пензенская область	16,6700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,10 00	12,33 00	11,41 00	10,80 00	9,680 0	-	-	-	-	-
Пермский край	12,8900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,12 00	9,500 0	8,850 0	8,350 0	7,480 0	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	12,6000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,910 0	9,310 0	8,640 0	8,170 0	7,270 0	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	14,3600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,33 00	10,60 00	9,860 0	9,270 0	8,290 0	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	14,5300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,39 00	10,76 00	10,00 00	9,360 0	8,340 0	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	10,9400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,580 0	8,070 0	7,510 0	7,070 0	6,340 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	11,7100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,220 0	8,650 0	8,020 0	7,580 0	6,780 0	-	-	-	-	-
Саратовская область	14,5400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,44 00	10,74 00	9,950 0	9,410 0	8,430 0	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	13,2800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,46 00	9,790 0	9,130 0	8,590 0	7,630 0	-	-	-	-	-
Ульяновская область	14,1200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,06 00	10,41 00	9,680 0	9,110 0	8,210 0	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	13,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,18 00	9,610 0	8,950 0	8,380 0	7,530 0	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	11,2500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,880 0	8,330 0	7,690 0	7,320 0	6,470 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	11,1300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,700 0	8,190 0	7,670 0	7,240 0	6,340 0	-	-	-	-	-
Калининградская область	12,2700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,680 0	9,090 0	8,390 0	7,900 0	6,970 0	-	-	-	-	-
Ленинградская область	23,6500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,60 00	17,49 00	16,21 00	15,30 00	13,68 00	-	-	-	-	-
Мурманская область	7,9600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,200 0	5,930 0	5,400 0	5,130 0	4,640 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный	6,8200	2017	0,000	0,000	0,000	4,530	4,530	4,530	4,530	4,510	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чеченская Республика	7,8600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,150 0	5,820 0	5,410 0	5,070 0	4,540 0	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	12,6400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,930 0	9,320 0	8,670 0	8,200 0	7,270 0	-	-	-	-	-
Иркутская область	15,0200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,79 00	11,08 00	10,29 00	9,700 0	8,670 0	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	11,2400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,840 0	8,310 0	7,710 0	7,260 0	6,460 0	-	-	-	-	-
Красноярский край	13,9400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,96 00	10,29 00	9,560 0	9,040 0	8,050 0	-	-	-	-	-
Новосибирская область	9,7500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,650 0	7,180 0	6,680 0	6,330 0	5,640 0	-	-	-	-	-
Омская область	11,2800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,880 0	8,300 0	7,730 0	7,320 0	6,570 0	-	-	-	-	-
Республика Алтай	16,5100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,17 00	12,26 00	11,35 00	10,90 00	9,500 0	-	-	-	-	-
Республика Тыва	30,7700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,13 00	22,60 00	21,08 00	19,85 00	17,86 00	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	18,0500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,23 00	13,29 00	12,35 00	11,60 00	10,34 00	-	-	-	-	-
Томская область	8,9000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,950 0	6,580 0	6,120 0	5,740 0	5,140 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	18,1000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,27 00	13,42 00	12,45 00	11,73 00	10,51 00	-	-	-	-	-
Свердловская область	9,5000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,470 0	7,030 0	6,520 0	6,150 0	5,500 0	-	-	-	-	-
Тюменская область	16,0100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,55 00	11,84 00	10,99 00	10,34 00	9,270 0	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	13,0500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,27 00	9,610 0	8,960 0	8,480 0	7,530 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	10,5900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,310 0	7,820 0	7,270 0	6,840 0	6,160 0	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	8,9100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,980 0	6,610 0	6,060 0	5,690 0	5,120 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	10,5200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,260 0	7,750 0	7,230 0	6,780 0	6,160 0	-	-	-	-	-
Брянская область	12,7200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,980 0	9,390 0	8,720 0	8,220 0	7,360 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	21,2600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,71 00	15,68 00	14,58 00	13,77 00	12,29 00	-	-	-	-	-
Воронежская область	20,3500	2017	0,000	0,000	0,000	16,01	15,02	13,94	13,17	11,75	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	20,5100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,10 00	15,14 00	14,05 00	13,30 00	11,87 00	-	-	-	-	-
Ярославская область	14,1400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,09 00	10,45 00	9,730 0	9,180 0	8,220 0	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	8,1600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,360 0	6,060 0	5,570 0	5,270 0	4,710 0	-	-	-	-	-
Волгоградская область	12,1400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,550 0	8,950 0	8,350 0	7,870 0	7,070 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	10,5300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,240 0	7,790 0	7,120 0	6,900 0	6,080 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	18,7900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,77 00	13,88 00	12,90 00	12,16 00	10,82 00	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	20,7300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,20 00	15,33 00	14,25 00	13,39 00	11,87 00	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	25,4200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,92 00	18,81 00	17,33 00	16,60 00	14,82 00	-	-	-	-	-
Республика Крым	17,8200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,01 00	13,18 00	12,23 00	11,55 00	10,36 00	-	-	-	-	-
Ростовская область	14,1700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,12 00	10,48 00	9,720 0	9,170 0	8,180 0	-	-	-	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	83.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2021	-	-	-	83.00 00	83.00 00	83.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0	0					
Республика Крым	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика</i>							0	0	0	0	0					
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0	0					
Пермский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0	0					
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	83.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.00 00	83.00 00	83.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Дагестан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.00 00	83.00 00	83.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Документ	0.0000					0	0	0	0						
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Тыва</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Амурская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения	27 494,90	0,50	0,50
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	27 494,90	0,50	0,50