П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Демография"				
Краткое наименование федерального проекта	Спорт-норма жизни		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Кадыров А.Р.		Первый заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Картошкин С.А.		заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"		
		Направление (подпрограмма)	Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального		

			применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
		Направление (подпрограмма)	
	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
		Направление (подпрограмма)	Массовый спорт и подготовка спортивного резерва

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																		
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	НП	Процент	39,8000	2018	-	43,0000	43,5000	45,2000	51,3000	53,1000	55,0000	57,0000	59,0000	61,5000	64,0000	67,0000	70,0000	Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	НП	Процент	54,2000	2018	-	55,7000	57,0000	58,0000	59,0000	60,4000	62,0000	64,0000	66,0000	68,0000	70,0000	72,0000	74,0000	Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	НП	Процент	51,45	51,60	51,75	51,90	52,05	52,20	53,05	53,06	53,08	53,09	53,10	53,10
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	НП	Процент	59,00	59,00	59,30	59,30	59,30	59,50	60,20	60,20	60,30	60,30	60,30	60,40

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																			
1.1	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	Единица	320,0000	2018	-	340,0000	340,0000	340,0000	398,0000	308,0000	239,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
К участию в физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях привлекаются все категории и группы населения, граждане всех возрастов. Мероприятия носят массовый характер. К мероприятиям относятся, например, открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", всероссийское соревнование по футболу среди детских команд "Кожаный мяч", физкультурные и спортивные мероприятия студенческих спортивных лиг и др. Финансирование мероприятий осуществляется за счет предоставления подведомственной Минспорту России организации субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовкой и участием инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных и спортивных мероприятиях.																			
1.2	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма	-	Миллион человек	0,0000	2018	-	5,000	20,000	40,000	60,000	67,2000	100,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	жизни"																		

Целью информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», является повышение мотивации и формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В рамках договора №СИ424 «Выполнение работ по проведению социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, разработке концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни и оценке ее эффективности» была разработана фокусная аудитория коммуникационной кампании, которая включает в себя 7 сегментов, разбитых в процентном соотношении от общей аудитории:
- «Радость движения» (от 25 до 40, занимаются спортом хотя бы время от времени - 25%),
- «Семейный досуг» (35-45, занимаются спортом, хотя и не регулярно, но чаще всей семьей - 19%),
- «Вечная молодость» (то люди старших возрастов (50+), которые занимаются спортом, чтобы продлить молодость) - 15%,
- «Душевная гармония» (55-64, занимаются спортом для восстановление психологического и морального состояние - 12%), - «То, что доктор прописал» (женщины 65+, в основном не занимаются спортом, делают это по показанию врачей - 11%),
- «Быстрее, выше, сильнее» (молодые, чаще студенты, много и регулярно занимаются спортом - 8%),
- «Быть офигенной» (сегмент молодых до 35, регулярно занимаются спортом, среди них больше «свободных художников» и студентов - 9%).
Результаты реализации информационно-коммуникационной кампании включают:
1. Информирование населения о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни».
2. Создание и поддержку ресурсов по информированию населения о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни».
3. Проведение обучающих мероприятий по продвижению федерального проекта «Спорт – норма жизни» для специалистов региональных/муниципальных органов власти, спортивных федераций, спортивных организаций и т.д.
4. Формирование типовых решений (стандартов) продвижения бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни», визуального оформления мероприятий и размещении информационных материалов о его реализации.
5. Пропаганду физической культуры, спорта и спортивного образа жизни.
6. Интеграцию бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни» в направления деятельности Минспорта России и подведомственных организаций.
7. Проведение конкурсов и специальных мероприятий.
В 2021 году плановым значением результата является охват аудитории в количестве 40 миллионов человек, в 2022 году – 60 миллионов человек, в 2023 году – 67,2 миллионов человек, в 2024 году – 100 миллионов человек.
Продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется посредством официального сайта «Norma.sport», мобильного приложения «Norma.sport», аккаунтов в социальных сетях, лидеров общественного мнения, федеральных и региональных СМИ.
Финансовое обеспечение осуществляется за счет проведения конкурса на право заключать государственный контракт на выполнение работ по реализации информационно-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".																			
1.3	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	0,0000	2018	-	112,0000	72,000	197,0000	242,0000	300,0000	246,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
С целью достижения результата субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302) Распределение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и планновый период. Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134, либо должен быть согласован Минспортом России в части оборудования для спортивных школ олимпийского резерва. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.																			
1.4	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	-	Единица	0,0000	2018	-	2 989,0000	3 066,0000	3 063,0000	714,0000	749,0000	751,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Проводится отбор субъектов Российской Федерации, в которых имеются организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
базовым видам спорта, и в соответствии с Правилами предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (Приложение № 2 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни», связанных: а) с финансовым обеспечением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта; в) с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; г) с осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; д) с проездом спортсменов и тренеров-преподавателей до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) и обратно.																		
1.5	Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)	-	Процент	7,0000	2018	-	9,1000	9,9000	11,8000	13,7000	15,8000	17,8000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)																		

Увеличение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от общей численности населения Российской Федерации в возрасте от 6 лет.
Проведение мероприятий:
1. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно- спортивными организациями;
2. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно- спортивными организациями;
3. Реализация мероприятий по развитию и технической поддержке эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с учетом мероприятий информационной безопасности и тестированию инвалидов;
4. Осуществление мероприятий по методическому обеспечению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), разработке и реализации образовательных программ в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
5. Осуществление мероприятий по обеспечению субъектов Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверений к ним;
6. Мониторинг реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2015 № 231 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» устанавливается Распоряжением

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».																			
1.6	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	-	Единица	318,0000	2018	-	300,0000	310,0000	603,0000	658,0000	629,0000	603,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Ежегодно проводятся спортивные соревнования и комплексные спортивные мероприятия, в которых принимают участие спортсмены, входящие в сборные команды субъектов Российской Федерации и имеющие соответственные спортивные разряды и звания (в 2019-2020 гг. – более 300 мероприятий ежегодно, в 2021-2024 году – более 600 мероприятий ежегодно). Возрастные категории участников соответствуют утвержденным правилам Минспорта России по видам спорта юношеской и юниорской группы. К таким соревнованиям относятся: Первенства России по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, зимние/летние Спартакиады учащихся и молодежи России, зимние/летние Спартакиады среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, зимние/летние Спартакиады инвалидов России. Спортивные соревнования проводятся подведомственной Минспорту России организацией за счет средств представленной субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение первенств и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.																			
1.7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	0,0000	2019	-	7,0000	21,0000	50,0000	75,0000	80,0000	82,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимо	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			го имущества	
Субъектам Российской Федерации предоставляется субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительныхкомплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом (Приложение № 33 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302)																				
1.8	Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
На территории детского центра предполагается создание комплекса спортивных объектов, который позволит обеспечить в любое время года как проведение тренировочных занятий и спортивную подготовку юных спортсменов, так и организовать многообразную спортивно-оздоровительную работу и общефизическую подготовку для всех детей и подростков, которые будут находиться в детском центре (по аналогии с центром "Сириус"). В дальнейшем планируется создание аналогичных комлпексов в иных субъектах Российской Федерации, соответствующие объекты будут предусмотрены в паспорте проекта после выделения соответтсвующего финансирования из федерального бюджета.																				
1.9	Выполнена научно-	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-	Увеличение доли граждан,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом																	исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по определению поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также препятствующих этому факторов																			
1.10	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	7,4000	24,4000	17,0000	7,6050	6,8820	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
В рамках подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта дополнительные профессиональные программы могут реализовываться образовательными организациями и организациями, осуществляющими обучение, на основании соответствующей лицензии. Общее число подготовленных																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
специалистов является целевым показателем результата федерального проекта. В 2021 г. планируется осуществить подготовку инструкторов по спорту (переподготовка) - 6000 чел., тренеров (переподготовку) - 3000, инструкторов по спорту, тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 12400 чел., тренеров и специалистов по футболу (повышение квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2022 г.: инструкторов по спорту (переподготовку) - 5000 чел., тренеров (переподготовку) – 3130 чел., инструкторов по спорту, тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 5870 чел.; тренеров и специалистов по футболу (повышение квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2023 г.: планируется осуществить подготовку тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 7605 чел. В 2024 году планируется осуществить подготовку тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) - 6882 чел.																			
1.11	Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	-	Единица	15,0000	2019	-	15,0000	25,0000	28,0000	35,0000	33,0000	35,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Положение о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и предоставления указанных грантов" утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2023 года № 779. Реализуемые некоммерческими организациями проекты направлены на поддержку некоммерческих организаций, реализующих проекты на территории субъектов Российской Федерации, направленные на организацию физкультурно- оздоровительной работы с населением по месту жительства, работы, учебы, в том числе в сельской местности, удаленных населенных пунктах, малых городах, а также на проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, масштабирование успешных практик. Конкурс проводится по следующим номинациям: а) проекты, направленные на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом не менее 20 000 человек, реализуемые некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, где предельный объем гранта, предоставляемого одному участнику конкурса в рамках номинации, не может превышать 15 млн. рублей. б) проекты, направленные на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом не менее 10 000 человек, реализуемые некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, где предельный объем гранта, предоставляемого одному участнику конкурса, в рамках номинации, не может превышать 10 млн. рублей. Плановыми значениями результата является реализация в 2019 году не менее 15 проектов, в 2020 не менее 25 проектов, в 2021 году не менее 28 проектов, в 2022 году не менее 35																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
проектов, в 2023 году не менее 33 проектов, в 2024 году не менее 35 проектов.																			
1.12	Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и спортом	-	Единица	1,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Результатом выполнения научного исследования являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, имеющие целью повышение эффективности вовлечение населения в массовые занятия физической культурой и спортом и учет современных тенденций при разработке методик занятий физической культурой и спортом. С целью выполнения научного исследования подведомственной Минспорту России организации предоставляется субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по разработке научно-обоснованных подходов по совершенствованию действующих и подготовке новых методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения.																			
1.13	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	-	Единица	1,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Статьей 12 Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ установлено, что Специальная Олимпиада России — это часть международной специальной олимпиады, целями которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и представление команды России во Всемирных специальных олимпийских играх. Специальная Олимпиада России наделена полномочиями международной специальной олимпиады на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях по программе Специальной Олимпиады в России. Таким образом, Специальная Олимпиада России - единственная организация, уполноченная проводить соревнования по программе Специальной Олимпиады. В Спартакиадах, проводимых по программе Специальной Олимпиады России принимают участие не менее 2000 инвалидов с умственной отсталостью ежегодно.Организатору Специальной олимпиады России предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 874.																			
1.14	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного	-	Единица	0,0000	2018	-	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	движения																		
Наиболее массовыми мероприятиями являются Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец», Всероссийские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня», Фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец». Ежегодное количество участников около 15,0 тыс. человек. Основным организатором является Общество "Динамо" и со-организаторами региональные организации ВФСО "Динамо" и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Организатору указанных физкультурных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения, а также о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 798 и пункта 219 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 № 1847.																			
1.15	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	Единица	51,0000	2018	-	94,0000	182,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Предполагается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений, стоимостью не более 100 млн. руб. в расчете на один объект. С целью осуществления строительства обозначенных объектов субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской /Федерации от 21.01.2015 N 30.																			
1.16	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	-	Единица	0,0000	2018	-	815,0000	460,0000	315,0000	295,0000	260,0000	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Приложение № 32 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302). Распределение объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и планновый период. Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.																			
1.17	Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	15,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"																	приобретение) объекта недвижимого имущества	
Мероприятие реализуется в Ставропольском крае, которому предоставляется субсидия из федерального бюджета в 2021-2022 годах на строительство объекта "Дворец спорта "Арена Кисловодск (1-й этап, бассейн)" (г. Кисловодск, ул. Седлогорская 157, мощность 800 мест) в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" и мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" , утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 (приложение № 7). Обеспеченность спортивными сооружениями на территории Ставропольского края составляет 57,19% от нормативной потребности.																			
1.18	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	-	Единица	1,0000	2018	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Регионом - победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России заключены государственные контракты (договора, соглашения) на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта в регионе. Объекты спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию)																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно.																			
1.19	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	Единица	119,0000	2019	-	112,0000	46,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
С целью поставки спортивного оборудования в организации спортивной подготовки субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на их закупку в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30. Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 16.02.18 № 144. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.																			
1.2	В организации спортивной	-	Единица	33,0000	2019	-	33,0000	36,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение	Увеличение доли граждан,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
0	подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																	товаров, работ, услуг	систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30, субсидии предоставляются на закупку комплекта искусственного покрытия. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.																			
1.21	Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта	-	Единица	5,0000	2019	-	5,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооруж	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																	ение, приобретение) объекта недвижимого имущества	процентов
Учитывая низкую доходность социальной спортивной инфраструктуры, в сфере физической культуры и спорта, Минспорт России впервые в отечественной практике реализовал механизм прямой финансовой поддержки из федерального бюджета проектов ГЧП посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку строительства спортивной инфраструктуры. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" представлены в приложении N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в случае создания объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства являются представление субъектами Российской Федерации в Министерство спорта Российской Федерации копий концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, заключенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо копий решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) о заключении концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения либо соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.																			
1.22	Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных	-	Единица	134,0000	2019	-	134,0000	80,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																			культурой и спортом, до 70 процентов
Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30. Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 12.02.19 № 98. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.																				
1.23	Разработана и утверждена программа развития инфраструктуры	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	региональных центров подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации																		культурой и спортом, до 70 процентов
Программой будет предусмотрен адресный перечень планируемых к строительству объектов спорта, который предполагается утвердить в соответствии с пунктом 36 плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 г., утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерции от28.12.2020 № 3615-р, актом Правительства Российской Федерации в IV квартале 2022 г..																			
1.24	Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами	-	Человек	947,0000	2017	-	-	-	-	1 682,0000	1 308,0000	1 308,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	спортивной подготовки																		
В рамках результата 11 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации (ФГБУ ПОО «БГУОР», ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара, ФГБУ ПОО «ГУОР г. Щелково МО», ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск», ФГБУ ПОО «Сибирское ГУОР», ФГБУ ПОО «СГУОР», ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО», ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога», ФГБУ ПОО «ПГУОР»), и одно структурное подразделение ФГБОУ ВО «КГУФКСТ училище олимпийского резерва» (далее – ФГУОР) реализуют государственные услуги «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» и «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» в соответствии с утвержденными государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (далее – Государственное задание). Порядок выполнения государственного задания ФГУОР устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации № 640 от 26.06.2015 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Результатом деятельности ФГУОР является подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства в режиме круглогодичного тренировочного процесса. Значение результата в 2022 году составляет 1 682 человека, в 2023 году – 1 308 человек, в 2024 году – 1 308 человек.																			
1.25	Разработана и реализована Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года	-	Единица	1,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года направлена на создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, начиная с раннего физического развития детей, формирование условий и возможностей для развития массового физкультурно-спортивного движения среди обучающихся в возрасте до 18 лет и подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации.																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.26	Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	-	Единица	1,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

Результатом выполнения работы по научно- методическому обеспечению являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой и спортом.С целью выполнения работы по научно-методическому обеспечению подведомственной Минспорту России организации предоставляется субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой и спортом.

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	0,00	849 825 ,10	826 997 ,30	727 659 ,00	1 179 6 47,40	1 307 3 84,70	1 035 0 67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 580,60
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	849 825 ,10	826 997 ,30	727 659 ,00	1 179 6 47,40	1 307 3 84,70	1 035 0 67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 580,60
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни"	0,00	100 000 ,00	30 000, 00	88 611, 30	86 523, 60	75 970, 50	81 439, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 544,70
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000 ,00	30 000, 00	88 611, 30	86 523, 60	75 970, 50	81 439, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 544,70
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
1.3	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	1 818 254,91	1 404 952,98	1 504 188,07	730 431,05	793 710,34	818 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 187,36
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 647 002,50	1 265 141,70	1 373 022,20	662 476,00	721 079,20	741 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 750,10
1.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 647 002,50	1 265 141,70	1 373 022,20	662 476,00	721 079,20	741 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 750,10
1.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	1 265 141,70	1 373 022,20	662 476,00	721 079,20	741 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 747,60
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 818 254,91	1 404 952,98	1 504 188,07	730 431,05	793 710,34	818 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 187,36
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	0,00	1 139 791,77	1 001 851,10	1 001 851,10	863 829,08	744 777,82	776 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 569,87
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	775 481,50	778 115,60	628 096,70	667 247,95	667 139,70	697 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 031,85
1.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	775 481,50	778 115,60	628 096,70	667 247,95	667 139,70	697 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 031,85
1.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	778 115,60	628 096,70	667 247,95	667 139,70	697 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 550,35
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 139 791,77	1 001 851,10	1 001 851,10	863 829,08	744 777,82	776 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 569,87
1.4.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	0,00	146 097 ,60	142 554 ,00	199 898 ,90	305 707 ,30	239 188 ,80	269 400 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 847,40
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	146 097 ,60	142 554 ,00	199 898 ,90	305 707 ,30	239 188 ,80	269 400 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 847,40
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	0,00	1 512 844,40	1 432 924,80	1 448 708,90	885 415,50	1 293 031,30	876 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 293,60
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 512 844,40	1 432 924,80	1 448 708,90	885 415,50	1 293 031,30	876 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 293,60
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	7 631 831,92	14 508 366,13	14 832 798,41	24 073 441,03	10 473 877,78	6 081 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 601 333,44
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 963 027,18	13 866 734,90	14 808 908,00	21 374 437,30	9 433 441,00	5 786 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 232 851,38
1.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	5 963 027,18	13 866 734,90	14 808 908,00	21 374 437,30	9 433 441,00	5 786 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 232 851,38
1.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	5 963 027,18	13 866 734,90	14 808 908,00	21 374 437,30	9 433 441,00	5 786 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 232 851,38
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	7 631 831,92	14 508 366,13	14 832 798,41	24 073 441,03	10 473 877,78	6 081 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 601 333,44

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Выполнена научно-исследовательская работа по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и спортом	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля	0,00	155 000 ,00	130 175 ,60	1 128 4 06,60	402 100 ,00	2 155 0 63,30	5 582 7 36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 482,30
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	155 000 ,00	130 175 ,60	1 128 4 06,60	402 100 ,00	2 155 0 63,30	5 582 7 36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 482,30
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	0,00	10 000,00	10 000,00	9 745,50	9 827,40	10 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 656,50
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	10 000,00	10 000,00	9 745,50	9 827,40	10 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 656,50
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	0,00	0,00	293 515 ,80	528 105 ,40	469 369 ,60	189 797 ,20	170 313 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 101,50
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	293 515 ,80	528 105 ,40	469 369 ,60	189 797 ,20	170 313 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 101,50
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	0,00	87 399,30	185 181,10	186 500,00	256 500,00	243 700,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 780,40
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	87 399,30	185 181,10	186 500,00	256 500,00	243 700,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 780,40
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и спортом	0,00	0,00	10 000,00	9 745,50	9 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,90
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	10 000,00	9 745,50	9 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,90
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	0,00	48 290, 60	48 510, 60	46 749, 70	46 749, 70	44 449, 70	46 749, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	48 290, 60	48 510, 60	46 749, 70	46 749, 70	44 449, 70	46 749, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.15	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	0,00	21 627,00	21 627,00	19 464,30	19 464,30	18 464,30	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 273,90
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	21 627,00	21 627,00	19 464,30	19 464,30	18 464,30	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 273,90
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	0,00	134 145 ,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 145,51
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	111 342 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,10
1.16.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	111 342 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,10
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	134 145 ,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 145,51
1.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
1.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	10 204 260,28	7 625 356,06	1 139 036,11	476 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444 864,21
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	6 161 960,00	6 701 080,66	1 065 348,70	470 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399 227,46
1.17.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	6 161 960,00	6 701 080,66	1 065 348,70	470 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399 227,46
1.17.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	6 161 960,00	6 701 080,66	1 065 348,70	470 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399 227,46
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	10 204 260,28	7 625 356,06	1 139 036,11	476 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444 864,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	5 269 913,21	3 968 315,09	3 324 441,05	894 733,90	729 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 220,42
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	4 827 497,90	3 730 207,60	3 129 611,90	831 635,20	694 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 884,30
1.18.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	4 827 497,90	3 730 207,60	3 129 611,90	831 635,20	694 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 884,30
1.18.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	3 730 207,60	3 129 611,90	831 635,20	694 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 386,40
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные	0,00	5 269 9	3 968 3	3 324 4	894 73	729 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 220,42

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего		13,21	15,09	41,05	3,90	7,17								
1.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"	0,00	230 976 ,97	63 270, 25	157 956 ,86	447 727 ,30	88 503, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 434,65
1.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	228 667 ,20	59 734, 90	156 377 ,30	443 251 ,00	87 627, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 657,40
1.19.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	228 667 ,20	59 734, 90	156 377 ,30	443 251 ,00	87 627, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 657,40
1.19.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	59 734, 90	156 377 ,30	443 251 ,00	87 627, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 990,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	230 976 ,97	63 270, 25	157 956 ,86	447 727 ,30	88 503, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 434,65
1.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта (Республика Дагестан)	0,00	34 243, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,90
1.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	32 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.20.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	32 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.20.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	34 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,90
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	0,00	74 742,70	74 742,70	74 742,70	100 000,00	100 000,00	74 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 970,80
1.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	74 742,70	74 742,70	67 268,40	100 000,00	100 000,00	74 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 496,50
1.21.1.	*в том числе:*	0,00	74 742,70	74 742,70	67 268,40	100 000,00	100 000,00	74 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 496,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	*межбюджетные трансферты*														
1.21.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	67 268, 40	100 000 ,00	100 000 ,00	74 742, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 011,10
1.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	74 742, 70	74 742, 70	74 742, 70	100 000 ,00	100 000 ,00	74 742, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 970,80
1.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой	0,00	0,00	228 788 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 788,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"														
1.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	206 621 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,50
1.22.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	206 621 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,50
1.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	228 788 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 788,40
1.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.23	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	311 795 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 795,40
1.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	283 245 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 245,30
1.23.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	283 245 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 245,30
1.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	311 795 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 795,40
1.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
1.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	346 126 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 126,40
1.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	305 550 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 550,90
1.24.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	305 550 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 550,90
1.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	346 126 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 126,40
1.24.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	143 314 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 314,50
1.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	136 490 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,00
1.25.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	136 490 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,00
1.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	143 314 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 314,50
1.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	604 144 ,50	639 810 ,60	547 296 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 251,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	604 144 ,50	639 810 ,60	547 296 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 251,50
1.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	физической культурой и спортом														
1.27.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00
1.27.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	29 476 245,17	32 808 365,21	26 428 609,40	31 861 650,82	19 157 714,38	16 638 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 370 964, 16
в том числе: федеральный бюджет		0,00	22 760 305,08	30 539 151,96	25 622 228,30	28 825 162,25	17 931 246,60	16 187 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 865 618, 09
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	26 538 161,17	29 676 879,01	22 035 014,30	27 586 374,12	12 930 686,38	7 750 8 79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 517 994, 86
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	326 846,17	326 846,17	326 846,17	653 692,35	653 692,35	653 692,35	980 538,53	980 538,53	980 538,53	1 307 384,70	1 307 384,70	1307384.7
1.2.	Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.	В организации спортивной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"												
1.6.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000
1.7.	Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	50 000,00	65 000,00	87627
1.8.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	450 000,00	694931.7
1.9.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.10.	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	0,00	0,00	0,00	500,00	1 544,00	3 650,00	5 476,40	5 976,40	7 726,40	10 776,40	15 150,00	18464.3

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.11.	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	0,00	0,00	1 740,00	3 637,00	9 031,00	13 166,00	16 627,86	18 808,24	22 211,21	30 551,95	37 380,24	44449.7
1.12.	Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.13.	Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	113 700,00	243700
1.14.	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	47 449,30	47 449,30	47 449,30	94 898,60	94 898,60	94 898,60	142 347,90	142 347,90	142 347,90	189 797,20	189 797,20	189797.2
1.15.	Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	2 520,90	2 520,90	2 520,90	5 041,80	5 041,80	5 041,80	7 562,70	7 562,70	7 562,70	10 083,60	10 083,60	10083.6
1.16.	Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00	310 000,00	410 000,00	710 000,00	860 000,00	1 860 000,00	2155063.3
1.17.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	250 000,00	800 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	8 100 000,00	8 900 000,00	9433441.0
1.18.	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	323 257,83	323 257,83	323 257,83	646 515,65	646 515,65	646 515,65	969 773,48	969 773,48	969 773,48	1 293 031,30	1 293 031,30	1293031.3
1.19.	Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях	3 332,19	12 761,60	23 565,00	66 835,89	82 404,33	127 721,20	141 346,54	175 625,23	188 588,78	208 112,79	218 615,09	239188.8

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)												
1.20.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	0,00	33 369,40	100 108,20	133 477,70	200 216,50	266 955,30	477 608,10	485 724,70	494 101,60	500 483,40	505 595,40	667139.7
1.21.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,00	600 000,00	630 000,00	721079.2
1.22.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	75970.5
1.23.	Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	116 033,30	116 033,30	291 710,70	407 744,00	407 744,00	407 744,00	523 777,30	523 777,30	523 777,30	639 810,60	639 810,60	639810.6
1.24.	Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	10 084,00	10 084,00	10084

7. Дополнительная информация

1	Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь около 25 млн. человек. В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят 3,3 млн человек. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население. Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом. Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Спорт-норма жизни

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2019 г."	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной	-	21.01.2019	01	05	Морозов А. А.	Соглашение -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ) "							
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	23.01.2019	04	06	Новиков П. В.	Соглашение -	Информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"	-	15.04.2019	05	07	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2019	06	08	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"							
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	15.10.2019	07	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены положения о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	-	30.11.2019	08	03	Томилова М. В.	Положение -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"							
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2019 г. "	-	15.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Реализована 1 часть ЕКП"	-	15.12.2019	02	09	Малиц В. Н.		Информационная система отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2020 г."	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено государственное задание	-	25.01.2020	01	05	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ) "							
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	15.02.2020	04	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал " , значение: 0.0000	-	15.04.2020	05	07	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"	-	15.07.2020	06	08	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	15.10.2020	07	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены положения о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-	-	15.11.2020	08	03	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технического и финансового обеспечения"							
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2020 г. "	-	15.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Реализована 1 часть ЕКП "	-	15.12.2020	02	09	Малиц В. Н.		Информационная система отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 г."	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.	Приказ -	Информационная система отсутствует
1.1.	Контрольная точка	-	25.01.20	01	10	Томилова М.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
20	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"		21			В.	Утверждены государственные задания для подведомственных Минспорту России организаций на оказание государственных услуг (выполнение работ)	система отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственными Минспорту России организациями на 2021 г."	-	01.04.2021	04	02	Томилова М. В.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены изменения единого календарного плана"	-	30.09.2021	10	02	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России о веесении изменений в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)	
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	10	03	Уразов М. С.	Положение Положения о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	Информационная система отсутствует
1.1.24	Контрольная точка "Утверждены положения о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	02	Уразов М. С.	Положение Положения о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	Информационная система отсутствует
1.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственными	-	14.12.2021	03	09	Томилова М. В.	Отчет Отчет о выполнении подведомственными Минспорту России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Минспорту России организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2021 г." , значение: 0.0000						организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1.27	Контрольная точка "Реализована 1 часть ЕКП" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о реализации 1 части ЕКП	Информационная система отсутствует
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	15.12.2021	13	09	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении подведомственными	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000						Минспорту России организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (по физкультурным и комплексным физкультурным мероприятиям для всех категорий и групп населения)	
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С.	Приказ Приказ об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.1.30	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	25.01.2022	03	05	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утверждены государственные задания для подведомственных Минспорту России организаций на оказание государственных услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						(выполнение работ)	
1.1.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	04.04.2022	04	06	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	01	03	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1.33	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	14.12.2022	05	Взаимосвязь с иными	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении	Информационная система отсутствует.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	14.12.2022	02	04	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственными Минспорту России организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С.	Приказ Приказ об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий (ЕКП) на 2023 г.	
1.1.36	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.01.2023	03	05	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утверждены государственные задания для подведомственных Минспорту России организаций на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица	-	04.04.2023	04	06	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2023	01	03	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	14.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.12.2023	02	04	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственными Минспорту России организациями государственных заданий на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственных услуг (выполнение работ) за 2023 г.	
1.1.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С.	Приказ Приказ об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.01.2024	03	05	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утверждены государственные задания для подведомственных Минспорту России организаций на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	04.04.2024	04	06	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица						субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.1.44	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	29.11.2024	01	03	Уразов М. С.	Соглашение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	13.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица							
1.1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	13.12.2024	02	04	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственными Минспорту России организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни""	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 2019 г."	-	26.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.2	Контрольная точка "Создан центр разработки и реализации информационно-коммуникационной кампании в структуре подведомственной Минспорту России организации "	-	15.02.2019	08	01	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены техническое задание на выполнение работ по проведению социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, разработке концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни и оценке ее эффективности "	-	25.03.2019	02	07	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал "	-	15.04.2019	01	09	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Проведен конкурский отбор организации-исполнителя работ по проведению социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, разработке концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры,	-	06.05.2019	07	11	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спорта и здорового образа жизни и оценке ее эффективности "							
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"	-	15.07.2019	09	03	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.7	Контрольная точка "Разработаны проект концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (с учетом результатов социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в	-	31.07.2019	11	12	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	систематические занятия физической культурой и спортом) и методика оценки ее эффективности "							
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал "	-	15.10.2019	03	10	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены концепция, план мероприятий по реализации информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни и методика оценки ее эффективности"	-	01.11.2019	12	04	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	25.12.2019	05	13	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"							
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2019 г. "	-	25.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	10	05	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.2.13	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России	-	25.12.2019	04	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации на оказание государственных услуг (выполнение работ) "							
1.2.14	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 2020 г."	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.15	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	-	25.01.2020	01	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России	-	31.01.2020	04	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организацией "							
1.2.17	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-партнерами в целях реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	-	01.04.2020	05	06	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал "	-	15.04.2020	02	07	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией	-	15.07.2020	06	08	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"							
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	15.10.2020	07	03	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.21	Контрольная точка "Выполнен план реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "	-	25.12.2020	08	09	Курашов А. Н.		Информационная система отсутствует
1.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2020 г."				точками отсутствует			
1.2.23	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 2021 г."	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Курашов А. Н.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.2.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	25.01.2021	01	06	Томилова М. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг на 2021 год	Информационная система отсутствует
1.2.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	31.01.2021	05	03	Томилова М. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг на 2021 год	
1.2.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	06	07	Томилова М. В.	Соглашение Соглашение с организациями-партнерами в целях реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Информационная система отсутствует
1.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.04.2021	03	08	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						квартал 2021 г.	
1.2.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2021	07	09	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал 2021 г.	Информационная система отсутствует
1.2.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	-	10.10.2021	08	09	Полинский А. Г.	Отчет Проведен мониторинг выполнения плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	нет
1.2.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	15.10.2021	08	04	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал 2021 г.	
1.2.31	Контрольная точка "Проведен анализ и корректировка плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	09	12	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о проведении анализа и корректировки плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Информационная система отсутствует
1.2.32	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-партнерами в целях реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	11	13	Дроздов А. С.	Соглашение Соглашения с организациями-партнерами в целях реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Информационная система отсутствует
1.2.	Контрольная точка	-	25.12.20	04	Взаимосвязь с	Дроздов А. С.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
33	"Выполнен план реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни" , значение: 0.0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчет о выполнении плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	система отсутствует
1.2.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полинский А. Г.	Отчет Отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2021 г.	Информационная система отсутствует
1.2.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	09	10	Полинский А. Г.	Отчет Отчет о выполнении плана проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Полинский А. Г.	Прочий тип документа План реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Информационная система отсутствует
1.2.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полинский А. Г.	Прочий тип документа План проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году	Информационная система отсутствует
1.2.38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение:	-	24.01.2022	03	11	Полинский А. Г.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг на 2022 год	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.2.39	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	28.01.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полинский А. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год	Информационная система отсутствует
1.2.40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	01	03	Полинский А. Г.	Прочий тип документа Соглашение с организациями-партнерами в целях реализации концепции информационно-коммуникационной кампании	Информационная система отсутствует
1.2.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	10.06.2022	02	04	Дроздов А. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.2.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.09.2022	08	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа План закупок	Информационная система отсутствует
1.2.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.10.2022	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	05	15	Дроздов А. С.	Акт Акт приемки выполненных работ по проведению информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни»	Информационная система отсутствует
1.2.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного	-	22.12.2022	06	07	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о выполнении государственного контракта на оказание услуг в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракта на оказание услуг в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни""						информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни"	
1.2.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	23.12.2022	15	03	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Платежные поручения	Информационная система отсутствует
1.2.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о выполнении плана проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году	Информационная система отсутствует
1.2.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.2.49	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни" "	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Государственный контракт на оказание услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.50	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.05.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.51	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Платежные поручения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.52	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , Единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа План закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.05.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Платежные поручения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.02.2019	02	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	15.04.2019	03	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"							
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"	-	15.07.2019	04	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	15.10.2019	05	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"							
1.3.6	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	25.12.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г."							
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.02.2020	02	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	-	15.04.2020	03	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивно-технологического оборудования за 1 квартал "							
1.3.10	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2020	04	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал "	-	15.07.2020	05	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств	-	15.10.2020	07	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал "							
1.3.13	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	08	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	-	25.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. "							
1.3.15	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.3.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2021	02	04	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2021	03	09	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000						эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	
1.3.18	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря" , значение: 0.0000	-	15.06.2021	04	06	Росляков А. В.	Справка Справка о заключении контрактов на поставку спортивного оборудования и инвентаря	Информационная система отсутствует
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2021	09	07	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2021	06	05	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.3.21	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	07	08	Росляков А. В.	Справка Справка об организациях спортивной подготовки оснащеных спортивным оборудованием и инвентарем.	Информационная система отсутствует
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	
1.3.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Росляков А. В.	Распоряжение Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.3.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2022	02	05	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов*" , значение: 0.0000						закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	
1.3.25	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюддетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.04.2022	03	06	Росляков А. В.	Отчет Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	05	07	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	
1.3.27	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	06	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	
1.3.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Росляков А. В.	Распоряжение Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2023	02	05	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.3.31	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение:	-	15.04.2023	03	06	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица						соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	
1.3.32	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.07.2023	05	07	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение:	-	15.10.2023	06	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица						соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Росляков А. В.	Распоряжение Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			отсутствует			бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2024 г.	
1.3.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2024	02	05	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.3.37	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.04.2024	03	06	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							технологического оборудования за 1 квартал	
1.3.38	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	05	07	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.3.39	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	06	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	
1.3.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 г.	Информационная система отсутствует
1.4	Результат "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским,	-	15.05.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта"			отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	-	29.11.2018	01	04	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного	-	25.01.2019	05	06	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	резерва для сборных команд Российской Федерации"							
1.4.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	-	15.02.2019	04	08	Морозов А. А.	Соглашение -	Информационная система отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной	-	15.04.2019	06	09	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал"							
1.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал"	-	15.07.2019	08	10	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	15.10.2019	09	03	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал"							
1.4.8	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	10	07	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.4.9	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"			точками отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации, за 2019 г."							
1.4.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	-	15.02.2020	05	08	Морозов А. А.	Соглашение -	Информационная система отсутствует
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным	-	15.04.2020	06	09	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал"							
1.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал"	-	15.07.2020	08	10	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств	-	15.10.2020	09	03	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал"							
1.4.15	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	10	07	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.4.16	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"							
1.4.17	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г."	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	07	Морозов А. А.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2021	06	10	Морозов А. А.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2021	07	03	Морозов А. А.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Морозов А. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		целях их достижения предоставляемых субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет", позволяющих обеспечить оказание услуг всеми организациями спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
1.4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.01.2022	05	07	Дроздов А. С.	Соглашение В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, ежегодно заключаются соглашения о предоставлении Субсидии с субъектами Российской Федерации.	Информационная система отсутствует
1.4.23	Контрольная точка "Утверждено	-	15.01.2022	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Распределение бюджетам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждаются ежегодно соответствующим Федеральным законом	
1.4.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.01.2022	03	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Приложение 2 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	Информационная система отсутствует
1.4.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дроздов А. С.	Приказ Федеральные стандарты по каждому виду спорта утверждены приказами Минспорта России	Информационная система отсутствует
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	09	03	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информациооная система отсутствует
1.4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставляемых субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.01.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Соглашение В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, ежегодно заключаются соглашения о предоставлении субсидии с субъектами Российской Федерации.	Информационная система отсутствует
1.4.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.01.2023	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Распределение бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждаются ежегодно соответствующим Федеральным законом	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Приложение 2 к Государственной программе Российской Федерации "Развитие	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			отсутствует			физической культуры и спорта"	
1.4.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Соглашение Федеральные стандарты по каждому виду спорта утверждены приказами Минспорта России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.04.2023	06	09	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2023	08	10	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.10.2023	09	03	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов" , значение: 0.0000							
1.4.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	10	07	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставляемых субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.01.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Соглашение В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ежегодно заключаются соглашения о предоставлении субсидии с субъектами Российской Федерации.	
1.4.41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	15.01.2024	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Распределение бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждаются ежегодно соответствующим Федеральным законом	Информационная система отсутствует
1.4.42	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Приложение 2 к Государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	Информационная система отсутствует
1.4.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Соглашение Федеральные стандарты по каждому виду спорта утверждены приказами Минспорта России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.4.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.04.2024	06	09	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	08	10	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	09	03	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Информационная система отсутствует
1.4.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	25.12.2024	10	07	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000						использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения предоставляемых субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	
1.5	Результат "Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Информационная система отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Томилова М. В.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.5.2	Контрольная точка "Федеральным оператором	-	15.07.2019	03	05	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал"							
1.5.3	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2019	04	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.4	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Томилова М. В.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному оператору	-	25.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	комплекса ГТО"				отсутствует			
1.5.6	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2019 г."	-	25.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному оператору комплекса ГТО "	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.8	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2020	02	04	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.9	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2020	03	05	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.10	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2020	04	01	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.11	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности "	-	25.12.2020	05	06	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.12	Контрольная точка "Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2020 г."	-	25.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Байсултанов О. Х.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			из федерального бюджета федеральному оператору комплекса ГТО.	
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2021	02	04	Байсултанов О. Х.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2021	03	05	Байсултанов О. Х.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2021	04	01	Байсултанов О. Х.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.17	Контрольная точка "Утверждение списка лиц,	-	30.10.2021	04	05	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	награждаемых золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 3 квартала"						о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 3 квартала, опубликованный на официальном сайте Минспорта России	
1.5.18	Контрольная точка "Утверждение списка лиц, награждаемых золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 1 квартала" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	07	06	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 1 квартала, опубликованный на официальном сайте Минспорта России	Информационная система отсутствует
1.5.19	Контрольная точка "Утверждение списка лиц, награждаемых золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 2 квартала" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО по итогам 2 квартала, опубликованный на официальном сайте Минспорта России	Информационная система отсутствует
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	24.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2021 г.	Информационная система отсутсвует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.21	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о проведении мероприятий в субъектах Российской Федерации, направленных на развитие комплекса ГТО, организована подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности	Информационная система отсутствует
1.5.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	05	06	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.	Информационная система отсутствует
1.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному оператору комплекса ГТО.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	15.04.2022	04	07	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	06	08	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	14.10.2022	07	05	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " ,	-	24.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2022 год.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.5.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения. В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности.	Информационная система отсутствует
1.5.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному оператору комплекса ГТО.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , Единица	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , Единица	-	14.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 4 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 ,	-	24.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2023 год.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.5.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения. В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному оператору комплекса ГТО.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 1 полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , Единица	-	14.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 4 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 ,	-	24.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Федеральным оператором комплекса ГТО представлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2024 год.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица							
1.5.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения. В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на развитие комплекса ГТО, организованы подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО и тестирование уровня физической подготовленности.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2019 г."							
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	22.01.2019	01	07	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	23.01.2019	06	08	Морозов А. А.	Соглашение -	Информационная система отсутствует
1.6.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России	-	15.04.2019	07	09	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"							
1.6.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"	-	15.07.2019	08	10	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.6.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	15.10.2019	09	02	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.6.	Контрольная точка	-	30.11.20	10	03	Морозов А.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	"Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения"		19			А.	-	система отсутствует
1.6.8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из 2 части ЕКП "	-	15.12.2019	02	11	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.6.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2019 г."	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.6.10	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2020 г."			отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2020	01	07	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.6.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	15.02.2020	06	08	Морозов А. А.	Соглашение -	Информационная система отсутствует
1.6.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной	-	15.04.2020	07	09	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"							
1.6.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал"	-	15.07.2020	08	10	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	15.10.2020	09	02	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения"	-	30.11.2020	10	03	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.6.17	Контрольная точка "Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из 2 части ЕКП "	-	15.12.2020	02	11	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.6.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2020 г."	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Отчет -	Информационная система отсутствует
1.6.19	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных,	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Морозов А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 г."			точками отсутствует				
1.6.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	25.01.2021	01	08	Морозов А. А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	07	09	Морозов А. А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2021	08	10	Морозов А. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2021	09	11	Морозов А. А.	Отчет В системе ГИИС "Электронный бюджет" ежеквартально предоставляется отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результатов проведения мероприятий по	-	10.10.2021	10	11	Дроздов А. С.	Справка Обеспечен мониторинг результатов проведения мероприятий по подготовке	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	подготовке спортивного резерва за 3 квартал"						спортивного резерва за 3 квартал	
1.6.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2021	10	03	Морозов А. А.	Отчет В системе ГИИС "Электронный бюджет" ежеквартально предоставляется отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	04	Дроздов А. С.	Положение Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	Информационная система отсутствует
1.6.27	Контрольная точка "Утверждены изменения единого календарного плана по итогам 1 полугодия" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Приказ Приказ Минспорта России о внесении изменений в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) по итогам 1 полугодия	
1.6.28	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения на 2022 г." , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Дроздов А. С.	Положение Положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.6.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результатов проведения мероприятий по подготовке спортивного резерва за 1 полугодие" , значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет об обеспечении мониторинга результатов проведения мероприятий по подготовке спортивного резерва за 1 полугодие	Информационная система отсутствует
1.6.30	Контрольная точка "Реализованы плановые мероприятия системы подготовки спортивного резерва, включенные во 2 часть ЕКП" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	03	04	Дроздов А. С.	Отчет Отчет о реализации плановых мероприятий системы подготовки спортивного резерва, включенных во 2 часть ЕКП	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	03	12	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из 2 части ЕКП	Информационная система отсутствует
1.6.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	24.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Отчет В системе ГИИС "Электронный бюджет" ежегодно предоставляется отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результатов проведения мероприятий по подготовке спортивного резерва за 2021 год" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Справка Обеспечен мониторинг результатов проведения мероприятий по подготовке спортивного резерва за 2021 год	нет
1.6.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Дроздов А. С.	Приказ Ежегодное утверждение Единого календарного плана межрегиональных,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			точками отсутствует			всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)	
1.6.35	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	25.01.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	Информационная система отсутствует
1.6.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" ,	-	25.01.2022	08	06	Дроздов А. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.6.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.04.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.39	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными	08	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.6.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	10	07	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.6.41	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	21.12.2022	01	03	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Единица						технического и финансового обеспечения	
1.6.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	22.12.2022	02	05	Дроздов А. С.	Отчет Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из ЕКП	Информационная система отсутствует
1.6.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Дроздов А. С.	Приказ Ежегодное утверждение Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.44	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.01.2023	01	07	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.45	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица	-	26.01.2023	06	05	Дроздов А. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.46	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.04.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.47	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.6.48	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.49	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	20.12.2023	10	02	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица						предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.6.50	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	21.12.2023	08	03	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	22.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.52	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Морозов А. А.	Приказ Ежегодное утверждение Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица			отсутствует			международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)	
1.6.53	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.01.2024	01	07	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.54	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" ,	-	26.01.2024	06	05	Дроздов А. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Единица							
1.6.55	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.04.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.56	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6. 57	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 58	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	20.12.2024	10	02	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.	Контрольная точка "Для	-	21.12.20	10	03	Дроздов А. С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
59	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица		24				Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	бюджет"
1.6.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	22.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Реализованы мероприятия системы подготовки спортивного резерва из ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует
1.7.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал "	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.2	Контрольная точка "Земельный участок	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлен заказчику"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2019	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.5	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал "	-	15.07.2019	14	16	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.6	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета	-	15.10.2019	15	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал "							
1.7.7	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	15.11.2019	16	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.9	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%" , значение: 0.0000	-	01.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.10	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	15.12.2019	06	Взаимосвязь с иными	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.11	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.12	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации"	-	15.12.2019	03	13	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.13	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена" , значение: 0.0000	-	25.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.15	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	25.12.2019	12	12	Новиков П. В.		Информационная систима отсутствует
1.7.16	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.17	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 г. "	-	25.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.	Контрольная точка	-	25.12.20	13	13	Новиков П.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
18	"Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации "		19			В.		система отсутствует
1.7.19	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	15.02.2020	12	14	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.20	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	15.04.2020	13	15	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.21	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.22	Контрольная точка "Получено разрешение на	-	01.07.2020	02	13	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	строительство (реконструкцию)"							
1.7.23	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2020	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.24	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал"	-	15.07.2020	14	16	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.25	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	15.10.2020	15	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.26	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено	-	15.11.2020	16	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"							
1.7.27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.28	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%" , значение: 0.0000	-	01.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)" , значение: 0.0000	-	15.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.30	Контрольная точка "Установлено	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.31	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации"	-	15.12.2020	03	15	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.32	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.33	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.	Прочий тип документа Служебная записка об исполнении контрольной точки	Информационная система отсутствует
1.7.34	Контрольная точка "Объекты спорта введены	-	25.12.2020	07	Взаимосвязь с иными	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	в эксплуатацию" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.35	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г."	-	25.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.7.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	13	16	Росляков А. В.	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета.	Информационная система отсутствует
1.7.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	15	17	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал.	Информационная система отсутствует
1.7.	Контрольная точка	-	15.07.20	16	18	Росляков А.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
38	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		21			В.	Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал.	система отсутствует
1.7.39	Контрольная точка "Расчет распределения субсидий между субъектами Российской Федерации на 2022 год направлен для включения в проект федерального бюджета на следующий период"	-	15.09.2021	17	18	Росляков А. В.	Прочий тип документа Методики распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации, размещенные в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	17	05	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал.	Информационная система отсутствует
1.7.41	Контрольная точка "Оборудование приобретено" , значение: 0.0000	-	15.11.2021	18	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих приобретение оборудования и монтажные работы.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7. 42	Контрольная точка "Проведен анализ необходимости адресного перераспределения бюджетных средств" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	05	08	Росляков А. В.	Отчет Отчет о проведении анализа необходимости адресного перераспределения бюджетных средств	Информационная система отсутствует
1.7. 43	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	09	Росляков А. В.	Отчет Отчет об объеме выполненных работ по форме КС-2, КС-3.	Информационная система отсутствует
1.7. 44	Контрольная точка "Заключены контракты на строительство объектов спорта" , значение: 0.0000	-	04.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Контракты на строительство объектов спорта	Информационная система отсутствует
1.7. 45	Контрольная точка "Оборудование установлено" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	07	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих установку оборудования.	Информационная система отсутствует
1.7. 46	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , значение: 0.0000	-	24.12.2021	10	12	Росляков А. В.	Прочий тип документа Выписка из Росреестра о кадастровом номере объекта.	Информационная система отсутствует
1.7.	Контрольная точка	-	25.12.2021	06	09	Росляков А.	Акт	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
47	"Оборудование введено в эксплуатацию" , значение: 0.0000					В.	Акт ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.	система отсутствует
1.7.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	Информационная система отсутствует
1.7.49	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	10	19	Росляков А. В.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации.	Информационная система отсутствует
1.7.50	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	05	08	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акт о завершении строительно-монтажных работ.	Информационная система отсутствует
1.7.51	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" , значение:	-	31.12.2021	08	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000						объектов капитального строительства (ЗОС)	
1.7.52	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	12	Росляков А. В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта.	Информационная система отсутствует
1.7.53	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	13	15	Росляков А. В.	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета.	Информационная система отсутствует
1.7.54	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Росляков А. В.	Прочий тип документа Федеральный закон "О федеральном бюджете "	Информационная система отсутствует
1.7.55	Контрольная точка "Техническая готовность	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	09	Росляков А. В.	Отчет Отчет об объеме	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объекта, %" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			выполненных работ по форме КС-2, КС-3.	
1.7.56	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на эксплуатацию земельного участка.	Информационная система отсутствует
1.7.57	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	02	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию).	Информационная система отсутствует
1.7.58	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	01	03	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акты государственной экспертизы .	Информационная система отсутствует
1.7.59	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение:	-	21.12.2022	14	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет(ы) об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица						Российской Федерации.	
1.7.60	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , Единица	-	22.12.2022	15	09	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акт о завершении строительно-монтажных работ.	Информационная система отсутствует
1.7.61	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" , значение: 0.0000 , Единица	-	23.12.2022	04	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	Информационная система отсутствует
1.7.62	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000 , Единица	-	24.12.2022	09	11	Росляков А. В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта.	Информационная система отсутствует
1.7.63	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Выписка из Росреестра о кадастровом номере объекта.	Информационная система отсутствует
1.7.64	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Росляков А. В.	Распоряжение Федеральный закон "О федеральном бюджете "	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица			точками отсутствует				
1.7.65	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , Единица	-	02.02.2023	13	08	Росляков А. В.	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета.	Информационная система отсутствует
1.7.66	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , Единица	-	01.06.2023	14	01	Росляков А. В.	Отчет Отчет об объеме выполненных работ по форме КС-2, КС-3.	Информационная система отсутствует
1.7.67	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" , Единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на эксплуатацию земельного участка.	Информационная система отсутствует
1.7.68	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам	-	02.07.2023	01	03	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акты государственной экспертизы .	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственных экспертиз" , Единица							
1.7.69	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" , Единица	-	03.07.2023	02	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию).	Информационная система отсутствует
1.7.70	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	21.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет(ы) об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.71	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , Единица	-	22.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акт о завершении строительно-монтажных работ.	Информационная система отсутствует
1.7.72	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" , Единица	-	23.12.2023	08	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	Информационная система отсутствует
1.7.	Контрольная точка	-	24.12.2023	09	11	Росляков А.	Акт	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
73	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , Единица					В.	Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта.	система отсутствует
1.7.74	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , Единица	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Выписка из Росреестра о кадастровом номере объекта.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.75	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Росляков А. В.	Распоряжение Федеральный закон "О федеральном бюджете "	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.76	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	02.02.2024	13	08	Росляков А. В.	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета.	Информационная система отсутствует
1.7.77	Контрольная точка "Техническая готовность	-	01.06.2024	14	01	Росляков А. В.	Отчет Отчет об объеме	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объекта, %"						выполненных работ по форме КС-2, КС-3.	
1.7.78	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2024	08	02	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на эксплуатацию земельного участка.	Информационная система отсутствует
1.7.79	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	02.07.2024	01	03	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акты государственной экспертизы .	Информационная система отсутствует
1.7.80	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	03.07.2024	02	15	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию).	Информационная система отсутствует
1.7.81	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	21.12.2024	14	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет(ы) об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.82	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	22.12.2024	15	09	Росляков А. В.	Прочий тип документа Акт о завершении строительно-монтажных работ.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.83	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	23.12.2024	04	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	Информационная система отсутствует
1.7.84	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2024	09	11	Росляков А. В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта.	Информационная система отсутствует
1.7.85	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , Единица	-	25.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Выписка из Росреестра о кадастровом номере объекта.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г.		ЕМИСС (Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» в разработке
1.8.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка "Техническая готовность проектно-сметной документации 40%"	-	25.12.2019	01	19	Росляков А. В.	Справка -	информационная система отсутствует
1.8.3	Контрольная точка "Техническая готовность проектно-сметной документации 100%"	-	25.12.2020	10	03	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.8.4	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"	-	30.12.2020	19	05	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.8.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.03.2021	03	20	Оганесян К. Г.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство.	информационная система отсутствует
1.8.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г.	Прочий тип документа Выписка из реестра Единой информационной системы в сфере госзакупок	Единая информационная система в сфере госзакупок
1.8.7	Контрольная точка "Сведения о	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Оганесян К. Г.	Прочий тип документа Выписка из реестра единой	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационной системы в сфере госзакупок	госзакупок
1.8.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 2%"	-	30.06.2022	20	22	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 2%	информационная система отсутствует
1.8.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 5%"	-	30.08.2022	21	24	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 5%	информационная система отсутствует
1.8.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 7%"	-	30.09.2022	22	24	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 7%	Информационная система отсутствует
1.8.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 10%"	-	30.10.2022	36	25	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 10%	информационная система отсутсвует
1.8.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 15%"	-	30.11.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 15%	информационная система отсутствует
1.8.13	Контрольная точка "Техническая готовность	-	30.04.2023	05	29	Оганесян К. Г.	Справка Справка о технической	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объекта 22%"						готовности объекта на 22%.	
1.8.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 25%"	-	30.06.2023	20	28	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 25%	информационная система отсутствует
1.8.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 26%"	-	30.08.2023	27	29	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 26%	информационная система отсутствует
1.8.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 27%"	-	30.10.2023	28	30	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 27%.	информационная система отсутствует
1.8.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 28%"	-	30.12.2023	29	31	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 28%	информационная система отсутствует
1.8.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 30%"	-	28.02.2024	30	32	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 30%	информационная система отсутствует
1.8.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 70%"	-	30.05.2024	31	33	Сукиасян А. Т.	Справка Справка о технической готовности объекта на 70%.	информационная система отсутствует
1.8.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 73%"	-	30.06.2024	32	07	Сукиасян А. Т.	Отчет Фотоотчет	Информационная система отсутствует
1.8.21	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2024	33	34	Сукиасян А. Т.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих приобретение	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оборудования	
1.8.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 80%"	-	30.09.2024	07	08	Сукиасян А. Т.	Отчет Фотоотчет	Информационная система отсутствует
1.8.23	Контрольная точка "Установлено оборудование, учтенное в сметной документации "	-	01.10.2024	34	09	Сукиасян А. Т.	Акт Акт приемки оборудования	информационная система отсутствует
1.8.24	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию оборудование, учтенное в сметной документации"	-	15.11.2024	08	17	Сукиасян А. Т.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	информационная система отсутствует
1.8.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , Единица	-	29.11.2024	09	18	Сукиасян А. Т.	Акт Акт приемки-передачи товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Единица	-	24.12.2024	17	35	Сукиасян А. Т.	Прочий тип документа Заявка на кассовый расход со статусом "исполнено"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.	Контрольная точка	-	30.12.20	18	13	Сукиасян А.	Справка	информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
27	"Техническая готовность объекта 100%"		24			Т.	Справка о технической готовности объекта на 100% .	система отсутствует
1.8.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукиасян А. Т.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	информационная система отсутствует
1.9	Результат "Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом "	01.01.2019	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.9.1	Контрольная точка "Научно-исследовательская работа проведена "	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.2	Контрольная точка "Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением	-	25.10.2019	02	04	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"							
1.9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	01.11.2019	04	06	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания	-	01.11.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных услуг (выполнение работ)"							
1.9.5	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы "	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.7	Контрольная точка "Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы "	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.8	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России	-	25.01.2020	01	05	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)"							
1.9.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией"	-	31.01.2020	04	02	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.10	Контрольная точка "Научно-исследовательская работа проведена"	-	01.10.2020	05	03	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.11	Контрольная точка "Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной	-	25.10.2020	02	06	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"							
1.9.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.11.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.9.13	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа Утверждено технического задания на проведение научно-исследовательской работы	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	деятельности"							
1.9.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	25.01.2021	01	05	Обвинцев А. А.	Соглашение Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.9.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2021	04	02	Обвинцев А. А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией	Информационная система отсутствует
1.9.16	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская)	-	01.10.2021	05	03	Обвинцев А. А.	Справка Научно-исследовательская работа проведена	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"							
1.9.17	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	25.10.2021	02	06	Обвинцев А. А.	Отчет Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	Информационная система отсутствует
1.9.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	29.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обвинцев А. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						(выполнение работ)	
1.9.19	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение: 0.0000	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы	Информационная система отсутствует
1.9.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение:	-	25.01.2022	03	05	Горбунов А. В.	Соглашение Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.9.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	04	06	Горбунов А. В.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией	Информационная система отсутствует
1.9.22	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000 , Единица	-	02.09.2022	05	03	Горбунов А. В.	Справка Научная работа проведена	Информационная система отсутствует
1.9.23	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке	-	25.10.2022	02	06	Горбунов А. В.	Отчет Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение: 0.0000						России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	
1.9.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.9.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Горбунов А. В.	Соглашение Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						(выполнение работ)	
1.9.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.01.2023	04	01	Горбунов А. В.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией	Информационная система отсутствует
1.9.27	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального	-	01.06.2023	05	02	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение: 0.0000 , Единица							
1.9.28	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000 , Единица	-	04.09.2023	01	07	Горбунов А. В.	Справка Научная работа проведена	Информационная система отсутствует
1.9.29	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (разработке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение:	-	25.10.2023	02	06	Горбунов А. В.	Отчет Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица							
1.9.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	01.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10	Результат "Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта"	01.01.2020	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта "	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.10.2	Контрольная точка "Государственное	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными	13	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.10.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2020	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.10.4	Контрольная точка "Закупка услуги включена в план закупок"	-	01.03.2020	12	05	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.10.5	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в	-	01.06.2020	04	07	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам конкурса"							
1.10.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.10.7	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.10.8	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за 2020 г."	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	15.12.20	08	Взаимосвязь с	Сидоркевич		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.9	"Услуга оказана (работы выполнены)"		20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. М.		система отсутствует
1.10.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	02.02.2021	12	04	Обвинцев А. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	13	05	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	Информационная система отсутствует
1.10.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	04	07	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	Информационная система отсутствует
1.10.14	Контрольная точка "Утвержден план (контрольные цифры приема) по подготовке и переподготовке специалистов на 2022 г."	-	30.09.2021	05	07	Горбунов А. В.	Протокол Протокол совещания с субъектами Российской Федерации по распределению контрольных цифр приема по подготовке специалистов на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.10.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	14.12.2021	05	09	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2021	09	08	Обвинцев А. А.	Отчет Отчет не предусмотрен	Информационная система отсутствует
1.10.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обвинцев А. А.	Отчет Отчет не предусмотрен	Информационная система отсутствует
1.10.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	15.12.2021	07	17	Горбунов А. В.	Протокол Протоколы заседания комиссии по приемке отчетов по итогам оказания услуг по реализации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для тренеров и специалистов по видам спорта «футбол» и «хоккей», выполненных по заказу Министерства спорта Российской Федерации в рамках открытого конкурса, и отчетов об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	
1.10.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	08	16	Обвинцев А. А.	Отчет Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							переподготовки Отчет по итогам оказания услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для тренеров и специалистов по видам спорта «футбол» и «хоккей», выполненных по заказу Министерства спорта Российской Федерации в рамках открытого конкурса	
1.10.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	09	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.12.2021	07	10	Горбунов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.10.22	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10.23	Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	15.01.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключено" , значение: 0.0000							
1.10.24	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг" , значение: 0.0000	-	01.05.2022	05	09	Горбунов А. В.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	Информационная система отсутствует
1.10.25	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	04	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Ссылка на карточку контракта в Единой информационной системе в сфере закупок	Информационная система отсутствует
1.10.26	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	01.10.2022	05	06	Горбунов А. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10.27	Контрольная точка "Произведена приемка результатов оказания услуг" , значение: 0.0000 ,	-	24.12.2022	03	07	Горбунов А. В.	Акт Акты сдачи-приемки услуг по повышению квалификации тренеров и	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Единица						специалистов	
1.10.28	Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Платежные поручения	Информационная система отсутствует
1.10.29	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.30	Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено" , значение:	-	20.01.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица							
1.10.31	Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г." , Единица	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.32	Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г." , Единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.34	Контрольная точка "Обучение тренеров и специалистов проведено"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы по приемке отчетов об исполнении государственного задания в части повышения квалификации тренеров и специалистов	Информационная система отсутствует
1.10.35	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.10.36	Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено" , значение:	-	19.01.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица							
1.10.37	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2024 г." , Единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.38	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2024 г." , Единица	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.39	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Единица	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.40	Контрольная точка "Обучение тренеров и специалистов проведено"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы по приемке отчетов об исполнении государственного задания в части повышения квалификации тренеров и специалистов	Информационная система отсутствует
1.11	Результат "Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Информационная система отсутствует
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Смирницкий С. И.		Информационная система отсутствует
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	01.05.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Новиков П. В.	Отчет -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "				точками отсутствует			
1.1 1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Малиц В. Н.		Информационная система отсутствует
1.1 1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиц В. Н.		Информационная система отсутствует
1.1 1.5	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Томилова М. В.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	некоммерческим организациям"						Министерства спорта Российской Федерации, где размещено извещение	
1.1 1.6	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям"	-	01.04.2021	04	01	Томилова М. В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещен указанный протокол	Информационная система отсутствует
1.1 1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2021	05	02	Кадыров А. Р.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов в виде субсидий некоммерческим организациям	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.11.8	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям"	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещено извещение	информационная система отсутствует
1.11.9	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям"	-	15.09.2021	06	02	Кадыров А. Р.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещен указанный протокол	информационная система отсутствует
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	11.10.2021	07	02	Кадыров А. Р.	Соглашение Соглашение о	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов в виде субсидий некоммерческим организациям	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Реализация проектов некоммерческих организаций включена в программу Международного форума "Россия - спортивная держава"" , значение: 0.0000	-	30.10.20 21	03	02	Уразов М. С.	Прочий тип документа Программа Международного форума "Россия - спортивная держава"	Информационная система отсутствует
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу напредоставление грантов некоммерческим организациям	Информационная система отсутствует
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Реализованы проекты некоммерческих	-	30.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С.	Справка Справка о реализации некоммерческими	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организаций " , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		организациями проектов в сфере физической культуры и спорта	
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям." , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Уразов М. С.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещено извещение	Информационная система отсутствует
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	03	05	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации	-	05.05.20 22	03	01	Уразов М. С.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление из	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям" , значение: 0.0000						федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещен указанный протокол	
1.11.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	02	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов в виде субсидий некоммерческим организациям	Информационная система отсутствует
1.11.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	01.07.2022	01	02	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организациям за 2 квартал.	
1.11.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	02	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 3 квартал.	Информационная система отсутствует
1.11.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 2022 год.	Информационная система отсутствует
1.11.21	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям." , значение:	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000						размещено извещение	
1.1 1.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям." , значение: 0.0000	-	05.05.2023	04	01	Уразов М. С.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайт Министерства спорта Российской Федерации, где размещен указанный протокол	Информационная система отсутствует
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	08.09.2023	05	10	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица						виде субсидий некоммерческим организациям	
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	20.10.20 23	01	02	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации извещения о проведении	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям." , значение: 0.0000						некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещено извещение	
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2024	03	05	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.1 1.2 9	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации решения конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям." , значение: 0.0000 , Единица	-	06.05.2024	04	01	Уразов М. С.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям и информация о ссылке на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, где размещен указанный протокол	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.11.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.06.2024	05	06	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов в виде субсидий некоммерческим организациям	Информационная система отсутствует
1.11.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2024	01	07	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.11.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	01.10.2024	06	02	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 3 квартал	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на предоставление грантов некоммерческим организациям за 2024 г.	Информационная система отсутствует
1.1 2	Результат "Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и спортом"	01.01.2020	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Отсутствует
1.1 2.1	Контрольная точка "Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа -	Информационная система отсутствует
1.1 2.2	Контрольная точка "Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	-	25.01.2020	01	05	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.12.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией "	-	31.01.2020	04	02	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.12.4	Контрольная точка "Научно-исследовательская работа проведена "	-	01.10.2020	05	03	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.12.5	Контрольная точка "Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной	-	25.10.2020	02	06	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	деятельности"							
1.12.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.11.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоркевич И. М.		Информационная система отсутствует
1.12.7	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Обвинцев А. А.	Прочий тип документа Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы	Информационная система отсутствует
1.12.8	Контрольная точка "Государственное	-	25.01.2021	01	05	Обвинцев А. А.	Соглашение Утверждено	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
1.12.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2021	04	02	Обвинцев А. А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией	Информационная система отсутствует
1.12.10	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой	-	01.10.2021	05	03	Обвинцев А. А.	Справка Научно-исследовательская работа проведена	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационной технологии)"							
1.12.11	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	25.10.2021	02	06	Обвинцев А. А.	Отчет Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	Информационная система отсутствует
1.12.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обвинцев А. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	20.01.20	Взаимосвязь с	02	Горбунов А.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.13	"Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Утверждено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы	система отсутствует
1.12.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	25.01.2022	03	05	Горбунов А. В.	Соглашение Утверждено государственное задание для подведомственной Минспорту России организации на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.1	Контрольная точка		31.01.20	04	06	Горбунов А.	Соглашение	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.15	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	22			В.	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственной Минспорту России организацией	система отсутствует
1.12.16	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.09.2022	05	03	Горбунов А. В.	Справка Научно-исследовательская работа проведена	Информационная система отсутствует
1.12.17	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе	-	25.10.2022	02	06	Горбунов А. В.	Отчет Отчет о научно-исследовательской работе утвержден решением комиссии Минспорта России и направлен на регистрацию в орган	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности" , значение: 0.0000						научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	
1.12.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	01.11.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении подведомственной Минспорту России организацией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.13	Результат "Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Информационная система отсутствует
1.13.1	Контрольная точка "Утвержден Единый	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными	04	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2019 г."			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях"	-	05.02.2019	01	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.13.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал"	-	15.04.2019	04	06	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.07.2019	05	07	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал"							
1.13.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал"	-	15.10.2019	06	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.6	Контрольная точка "Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения "	-	30.11.2019	07	03	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.7	Контрольная точка "Проведены всероссийские физкультурные мероприятия Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП"	-	15.12.2019	02	08	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	03	Взаимосвязь с	Томилова М.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.8	"Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2019 г."		19		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		система отсутствует
1.13.9	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2020 г."	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.13.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях"	-	15.02.2020	01	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.13.1	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.04.2020	04	06	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал"							
1.13.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал"	-	15.07.2020	05	07	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал"	-	15.10.2020	06	02	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.14	Контрольная точка "Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения "	-	30.11.2020	07	03	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.15	Контрольная точка "Проведены всероссийские физкультурные мероприятия Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП"	-	15.12.2020	02	08	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2020 г."	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.		Информационная система отсутствует
1.13.17	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 г."	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.	Приказ -	Информационная система отсутствует
1.13.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.02.2021	01	05	Томилова М. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						организации на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	
1.13.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.04.2021	04	06	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.13.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.07.2021	05	07	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.13.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.10.2021	06	02	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	07	03	Томилова М. В.	Положение Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	Информационная система отсутствует
1.13.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	08	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о проведении всероссийских физкультурных мероприятий Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП	Информационная система отсутствует
1.13.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2021 г.	Информационная система отсутствует
1.13.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2022 г.	
1.13.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	03	05	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	Информационная система отсутствует
1.13.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 полугодие	Информационная система отсутствует
1.13.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	01	03	Уразов М. С.	Положение Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							финансового обеспечения	
1.13.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	02	05	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о проведении всероссийских физкультурных мероприятий Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП	Информационная система отсутствует
1.13.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.13.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	15.04.2023	01	06	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица						федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	
1.13.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2023	04	02	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за первое полугодие	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2023	06	03	Уразов М. С.	Положение Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.12.2023	02	05	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о проведении всероссийских физкультурных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП	
1.13.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Прочий тип документа Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.04.2024	01	06	Уразов М. С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на организацию подготовки и участия инвалидов с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица						умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	
1.13.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2024	04	02	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 полугодие.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	29.11.2024	06	03	Уразов М. С.	Положение Утверждены положения о физкультурных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.12.2024	02	05	Уразов М. С.	Отчет Представлен отчет о проведении всероссийских физкультурных мероприятий Специальной Олимпиады России в рамках 1 части ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	03	Взаимосвязь с	Уразов М. С.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.42	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2024 г.	бюджет"
1.14	Результат "Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Отсутствует
1.14.1	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2019 г."	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.14.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения"	-	29.03.2019	01	05	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.14.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал"	-	15.04.2019	04	06	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует
1.14.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал"	-	15.07.2019	05	07	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.14.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал"	-	15.10.2019	06	02	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует
1.14.6	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения "	-	30.11.2019	07	03	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует
1.14.7	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия, направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, в рамках 1 части ЕКП"	-	15.12.2019	02	08	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	03	Взаимосвязь с	Косилов С.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.8	"Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2019 г."		19		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		система отсуствует
1.14.9	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2020 г."	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.		Информационная система отсуствует
1.14.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку	-	15.02.2020	01	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	массового физкультурно-спортивного движения"							
1.14.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал"	-	15.04.2020	04	06	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.14.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал"	-	15.07.2020	05	07	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.14.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал"	-	15.10.2020	06	02	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.14.14	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных мероприятиях, в том числе регламентирующие	-	30.11.2020	07	03	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	вопросы их материально-технического и финансового обеспечения "							
1.14.15	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия, направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, в рамках 1 части ЕКП"	-	15.12.2020	02	08	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.14.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2020 г."	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косилов С. В.		Информационная система отсутствует
1.14.17	Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косилов С. В.	Приказ -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 г."							
1.14.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	01	05	Байсултанов О. Х.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	Информационная система отсутствует
1.14.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2021	04	06	Байсултанов О. Х.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 1 квартал - о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 1 квартал 2021	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.14.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2021	05	07	Байсултанов О. Х.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2 квартал - о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 2 квартал 2021	Информационная система отсуствует
1.14.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2021	06	02	Байсултанов О. Х.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 3 квартал - о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 3 квартал 2021	Информационная система отсуствует
1.14.22	Контрольная точка "В график проведения спортивных мероприятий, направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку	-	30.11.2021	09	11	Сараева Л. А.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	массового физкультурно-спортивного движения по служебно-прикладным видам спорта, включены мероприятия по итогам 1 квартала" , значение: 0.0000						(муниципальным) учреждением	
1.1 4.2 3	Контрольная точка "В график проведения спортивных мероприятий, направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения по служебно-прикладным видам спорта, включены мероприятия по итогам 1 полугодия" , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	Информационная система отсутствует
1.1 4.2 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.11.20 21	07	03	Сараева Л. А.	Положение Положение о проведении мероприятий	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"							
1.1 4.2 5	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения" , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А.	Положение Положения о спортивных мероприятиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения	Информационная система отсутствует
1.1 4.2 6	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	03	Сараева Л. А.	Отчет Отчет о проведении спортивных мероприятий, в том числе направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	Информационная система отсутствует
1.1 4.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	08	Сараева Л. А.	Отчет Отчет о проведении мероприятий, направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							правоохранительных органов и органов безопасности	
1.14.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	24.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации за 2021 г. - о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 2021 год	Информационная система отсуствует
1.14.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	12.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С.	Приказ Приказ о утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2022 год	Информационная система отсуствует
1.14.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.02.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на развитие	Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	
1.14.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	04	02	Сараева Л. А.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - первое полугодие 2022 года.	Информационная система отсутствует
1.14.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	01	03	Сараева Л. А.	Положение Положения о проведении мероприятий	Информационная система отсутствует
1.14.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	02	05	Сараева Л. А.	Отчет Отчет о проведении мероприятий, направленных на совершенствование	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	
1.1 4.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.20 22	03	04	Сараева Л. А.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 2022 год	Информационная система отсуствует
1.1 4.3 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	12.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Приказ Приказ о утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.3 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	15.02.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации на развитие служебно-прикладных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица						видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	
1.14.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнеии соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2023	04	02	Уразов М. С.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - первое полугодие 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2023	06	03	Уразов М. С.	Положение Положения о провеедении мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.12.2023	02	05	Уразов М. С.	Отчет Отчет о проведении мероприятий, направленных на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	
1.14.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Приказ Приказ о утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.02.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уразов М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Единица				отсутствует		организации на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	
1.14.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридичесокму (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2024	04	02	Уразов М. С.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - первое полугодие 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.44	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	29.11.2024	06	03	Уразов М. С.	Положение Положение о проведении мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	13.12.2024	02	05	Уразов М. С.	Отчет Отчет о проведении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица						мероприятий, направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	
1.14.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о количестве проведенных мероприятий за отчетный период - 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Отсутствует
1.15.1	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектам Российской Федерации "			точками отсутствует				
1.15.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	15.02.2019	13	15	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.3	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	15.04.2019	14	16	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2019	02	05	Новиков П. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2019	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.7	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал"	-	15.07.2019	15	17	Смирницкий С. И.		Информационная система отсуствует
1.15.8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	15.10.2019	16	05	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.9	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации	-	15.11.2019	17	04	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	объектов капитального строительства"							
1.15.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	01.12.2019	05	08	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.11	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%" , значение: 0.0000	-	01.12.2019	04	09	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" , значение: 0.0000	-	15.12.2019	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.13	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	15.12.2019	05	09	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.14	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий	-	15.12.2019	03	14	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"							
1.1 5.1 5	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	25.12.20 19	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.1 5.1 6	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.20 19	07	11	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.1 5.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год"	-	25.12.20 19	10	11	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.1 5.1 8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена " , значение: 0.0000	-	01.02.20 20	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.19	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "	-	15.02.2020	13	15	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.20	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал "	-	15.04.2020	14	16	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.21	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал "	-	15.07.2020	15	17	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.15.22	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал "	-	15.10.2020	16	05	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.1	Контрольная точка "В	-	15.11.20	17	04	Новиков П.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.23	субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000		20			В.		система отсуствует
1.15.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	01.12.2020	05	08	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.25	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100% " , значение: 0.0000	-	01.12.2020	04	09	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) " , значение: 0.0000	-	15.12.2020	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.1	Контрольная точка	-	15.12.20	05	09	Новиков П.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.27	"Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000		20			В.		система отсуствует
1.15.28	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.29	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена " , значение: 0.0000	-	25.12.2020	10	18	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.30	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	09	11	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.15.31	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий	-	25.12.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. "				контрольными точками отсутствует			
1.16	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует
1.16.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	15.04.2019	03	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал "							
1.16.3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал "	-	15.07.2019	04	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.4	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	15.10.2019	05	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал "							
1.1 6.5	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.1 6.6	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	25.12.20 19	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г. "							
1.16.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	06	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.02.2020	02	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности	-	15.04.2020	03	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал "							
1.16.10	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	04	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	-	15.07.2020	08	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивно-технологического оборудования за 2 квартал "							
1.16.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал "	-	15.10.2020	05	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.13	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Росляков А. В.	Распоряжение -	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.16.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. "	-	25.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.16.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2021	02	04	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.16.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2021	03	05	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000						эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	
1.1 6.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.07.20 21	04	06	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.1 6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.10.20 21	05	07	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000						эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	
1.16.19	Контрольная точка "В муниципальные образования осуществлена поставка спортивного оборудования для комплектации плоскостных сооружений" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акты о поставке спортивного оборудования	нет
1.16.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	
1.16.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Росляков А. В.	Распоряжение Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.16.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	04	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.16.2	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	01.04.2022	03	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000						эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	
1.16.24	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.16.2	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	
1.16.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.16.2	Контрольная точка "Утверждено	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными	03	Росляков А. В.	Распоряжение Утверждено распределение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует			субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	
1.16.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	02	05	Росляков А. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	Информационная система отсутствует
1.16.29	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.04.2023	03	06	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал.	
1.16.30	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.07.2023	05	14	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.31	Контрольная точка "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.10.2023	06	04	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал.	
1.16.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 г.	Информационная система отсутствует
1.17	Результат "Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" "	01.01.2021	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров С. М.		Отсутставует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.17.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.17.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2020	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсуствует
1.17.4	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	15.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Распоряжение -	Информационная система отсуствует
1.17.5	Контрольная точка "Получено разрешение на	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными	04	Кадыров А. Р.	Прочий тип документа Разрешение на	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	строительство (реконструкцию)"			результатами и контрольными точками отсутствует			строительство (реконструкцию).	
1.17.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 35%"	-	30.09.2022	03	16	Бексултанов К. Б.	Справка Техническая готовность объекта спорта 35 %	Информационная система отсутствует
1.17.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 40%"	-	15.12.2022	21	15	Бексултанов К. Б.	Справка Справка о технической готовности объектов спорта 40%	Информационная система отсутствует
1.17.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	16	11	Бексултанов К. Б.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИС "Электронный бюджет"
1.17.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 50%"	-	15.03.2023	15	18	Бексултанов К. Б.	Справка Справка о технической готовности объектов спорта 50%	Информационная система отсутствует
1.17.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 60%"	-	15.06.2023	17	19	Бексултанов К. Б.	Справка Справка о технической готовности объектов спорта 60%	Информационная система отсутствует
1.17.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 70%"	-	15.09.2023	18	05	Бексултанов К. Б.	Справка Справка о технической готовности объектов спорта	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							70%	
1.17.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.11.2023	19	04	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих приобретение оборудования	информационная система отсутствует
1.17.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бексултанов К. Б.	Акт акт о завершении строительно-монтажных работ по форме КС-11	информационная система отсутствует
1.17.14	Контрольная точка "Оборудование установлено" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.12.2023	04	07	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих приобретение оборудования и монтажные работы	информационная система отсутствует
1.17.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 100%"	-	15.12.2023	15	07	Бексултанов К. Б.	Справка Справка о технической готовности объектов спорта 100%	Информационная система отсутствует
1.17.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" , значение: 0.0000 , Единица	-	16.12.2023	06	09	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Акты выполненных работ, включающих ввод оборудования в эксплуатацию	информационная система отсутствует
1.17.1	Контрольная точка "Заключение органа	-	20.12.2023	08	10	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Заключение органа	Портал Росгосстройнадзора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	государственного строительного надзора получено" , значение: 0.0000 , Единица						государственно-строительного надзора о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	
1.17.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000 , Единица	-	23.12.2023	09	11	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Акт о вводе в эксплуатацию объекта спорта	информационная система отсутствует
1.17.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	10	15	Бексултанов К. Б.	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации права на имущество.	ФГИС "Единый государственный реестр недвижимости"
1.18	Результат "Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		Отсутствует
1.18.1	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета "			контрольными точками отсутствует				
1.18.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.18.3	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	25.12.2019	03	01	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.18.4	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета "	-	25.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.5	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	15.02.2020	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.18.6	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.18.7	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета"	-	25.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.18.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2021	01	03	Томилова М. В.	Соглашение соглашение о представлении бюджетам субъектов Российской	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Федерации межбюдетного трансферта	
1.18.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	24.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Томилова М. В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	информационная система отсутствует
1.18.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	14.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Уразов М. С.	Распоряжение Распоряжение Правительства РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	информационная система отсутствует
1.18.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2022	02	04	Уразов М. С.	Соглашение соглашение о представлении бюджетам	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000						субъектов Российской Федерации межбюдетного трансферта	
1.18.12	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	Информационная система отсутствует
1.18.13	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал	Информационная система отсутствует
1.18.14	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " , значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	Информационная система отсутствует
1.18.15	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С.	Отчет отчет об использовании межбюджетных	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		трансфертов за 2022 год.	
1.18.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 , Единица	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Уразов М. С.	Распоряжение Распоряжение Правительства РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.02.2023	02	04	Уразов М. С.	Соглашение соглашение о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюдетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.18	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.19	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.20	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 , Единица	-	12.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Уразов М. С.	Распоряжение Распоряжение Правительства РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.02.2024	02	04	Уразов М. С.	Соглашение соглашение о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюдетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.24	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.25	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.26	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , Единица	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19	Результат "В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Отсутствует
1.19.1	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оборудования за 1 квартал"							
1.19.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"	-	15.07.2019	04	06	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.19.3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	-	15.10.2019	05	07	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"							
1.19.4	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.19.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г."	-	25.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.12.2019	06	02	Новиков П. В.		информационная система отсутствует
1.19.7	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.12.2019	03	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.19.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	-	15.02.2020	02	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"							
1.19.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"	-	15.04.2020	03	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.19.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	15.07.2020	04	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"							
1.19.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"	-	15.10.2020	05	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.19.12	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	06	07	Новиков П. В.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г."	-	25.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20	Результат "В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует
1.20.1	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует				
1.20.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"	-	15.07.2019	01	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2	Контрольная точка		15.10.20	05	07	Новиков П.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.3	"Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"	-	19			В.		система отсутствует
1.20.4	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г."				отсутствует			
1.20.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.12.2019	06	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.7	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов	-	25.12.2019	02	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивно-технологического оборудования"							
1.20.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.02.2020	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1	-	15.04.2020	02	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	квартал"							
1.20.10	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2020	03	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.11	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	08	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"	-	15.07.2020	08	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.13	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	05	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"	-	15.10.2020	10	11	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.15	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	06	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.20.1	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	25.12.2020	11	Взаимосвязь с иными	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г."				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2 1	Результат "Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует
1.2 1.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2019	05	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2019	04	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	15.12.2019	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.5	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.12.2019	04	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2019	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 1.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2019	07	11	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.21.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено" , значение: 0.0000	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.21.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	01.12.2020	05	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.21.11	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" , значение: 0.0000	-	15.12.2020	06	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.21.12	Контрольная точка "Оборудование установлено" , значение: 0.0000	-	15.12.2020	05	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.21.13	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2	Контрольная точка	-	25.12.2020	06	08	Новиков П.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.14	"Оборудование введено в эксплуатацию" , значение: 0.0000					В.		система отсутствует
1.21.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	07	11	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.21.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 0.0000	-	25.12.2020	07	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.22	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		Информационная система отсутствует
1.22.1	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "			контрольными точками отсутствует				
1.2 2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.02.2019	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из	-	15.04.2019	02	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"							
1.2 2.4	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"	-	15.07.2019	03	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2019	05	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.6	Контрольная точка "Утверждено	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными	02	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2 2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.20 19	06	04	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.02.20 20	01	03	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств	-	15.04.20 20	02	08	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"							
1.2.2.10	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	03	05	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов	-	15.07.2020	08	09	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивно-технологического оборудования за 2 квартал"							
1.2 2.1 2	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.20 20	05	06	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал"	-	15.10.20 20	09	10	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.1 4	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж	-	01.11.20 20	06	07	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спортивного оборудования"							
1.2 2.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. "	-	25.12.20 20	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		Информационная система отсутствует
1.2 2.1 6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	25.12.20 20	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков П. В.		
1.2	Результат "Разработана и	01.01.20	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозов А.		Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	утверждена программа развития инфраструктуры региональных центров подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации"	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.		система отсутствует
1.23.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	01	03	Морозов А. А.	Прочий тип документа Проект программы развития инфраструктуры региональных центров спортивного резерва в субъектах РФ разработан.	Информационная система отсутствует
1.23.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Морозов А. А.	Прочий тип документа Процедура разработки проекта программы развития инфраструктуры региональных центров в субъектах РФ.	Информационная система отсутствует
1.23.3	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	01.07.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.	Прочий тип документа Программа развития инфраструктуры региональных центров подготовки спортивного резерва в субъектах РФ утверждена.	Информационная система отсутствует
1.23.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	01.07.2021	02	04	Морозов А. А.	Прочий тип документа Программа развития инфраструктуры	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	органами и организациями"						региональных центров подготовки спортивного резерва в субъектах РФ согласована с заинтересованными органами и организациями.	
1.23.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2021	03	05	Морозов А. А.	Прочий тип документа Программа развития инфраструктуры региональных центров подготовки спортивного резерва в субъектах РФ утверждена.	Информационная система отсутствует
1.24	Результат "Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	01.01.2022	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.2	Контрольная точка	-	15.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздов А. С.	Соглашение	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	система отсутствует
1.2 4.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	Информационная система отсутствует
1.2 4.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.24.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.24.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000						(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.24.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует
1.24.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.02.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горбунов А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				точками отсутствует		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.24.9	Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	10.04.2023	06	09	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.10	Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	10.07.2023	08	10	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.24.11	Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	10.10.2023	09	03	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Справка Информационная справка о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.24.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Горбунов А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						включено в реестр соглашений)	
1.24.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2024	06	08	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	Информационная система отсутствует
1.24.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.04.2024	07	09	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал 2023 г.	Информационная система отсутствует
1.24.1	Контрольная точка "Представлен	-	15.07.2024	08	10	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица						выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал 2023 г.	
1.24.17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.10.2024	09	03	Горбунов А. В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал 2023 г.	Информационная система отсутствует
1.24.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбунов А. В.	Справка Информационная справка о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.25	Результат "Разработана и реализована Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года"	01.01.2022	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует
1.25.1	Контрольная точка "Утвержден комплекс мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России, Минобрнауки России, Минпросвещения России об утверждении комплекса мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами.	Информационная система отсутствует
1.25.2	Контрольная точка "Утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года" , значение: 0.5000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг хода разработки и утверждения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г." , значение: 0.0000	-	15.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе разработки и утверждения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.2 5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Акт Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных планов по реализации Концепции детско-юношеского спорта.	Информационная система отсутствует
1.2 5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг хода разработки и утверждения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе разработки и утверждения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2030 г., запланированных на 2022 г." , значение: 0.0000						2030 г., запланированных на 2022 г.	
1.25.6	Контрольная точка "Проведена научно-практическая конференция по актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Клецов К. Г.	Отчет Отчет о проведении научно-практической конференции	Информационная система отсутствует
1.25.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г." , значение: 0.0000	-	15.10.2022	08	10	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.25.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в	-	15.12.2022	09	11	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития	Информационная система отсутстует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г." , значение: 0.0000						детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г.	
1.25.9	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2022 г." , значение: 0.0000	-	20.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2022 г.	Информационная система отсутствует
1.25.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г. " , значение: 0.0000 , Единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по	-	15.06.2023	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица						региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г.	
1.2 5.1 2	Контрольная точка "Проведена научно-практическая конференция по актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.09.20 23	05	07	Клецов К. Г.	Отчет Отчет о проведении научно-практической конференции	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.10.20 23	06	08	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 5.1	Контрольная точка "Реализованы	-	30.11.20 23	07	09	Дроздов А. С.	Отчет Отчеты органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	региональные планы мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированные на 2023 г. " , значение: 0.0000 , Единица						исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных планов по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2023 г.	
1.25.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.12.2023	08	10	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.16	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2023	-	20.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С.	Отчет Отчет по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	г." , значение: 0.0000 , Единица							
1.25.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.06.2024	04	06	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.19	Контрольная точка "Проведена научно-практическая конференция по актуальным вопросам	-	30.09.2024	05	07	Клецов К. Г.	Отчет Отчет о проведении научно-практической конференции	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	развития детско-юношеского спорта" , значение: 0.0000 , Единица							
1.25.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	15.10.2024	06	08	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.21	Контрольная точка "Реализованы региональные планы мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированные на 2024 г. " , значение: 0.0000 , Единица	-	30.11.2024	07	09	Дроздов А. С.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных планов по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.12.2024	08	10	Дроздов А. С.	Прочий тип документа Письма субъектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г." , значение: 0.0000 , Единица						Российской Федерации о ходе исполнения региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2024 г.	
1.25.23	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2024 г." , значение: 0.0000 , Единица	-	20.12.2024	09	11	Дроздов А. С.	Отчет Отчет по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.24	Контрольная точка "Утверждена Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2030 года " , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России и Минпросвещения России об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2030 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26	Результат "Разработаны методические	02.06.2023	25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозов А. А.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.26.1	Контрольная точка "Сформирован проект технического задания на выполнение работы по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"	-	02.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Проект технического задания на выполнение работы по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	Информационная система отсутствует
1.26.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	05.06.2023	07	05	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	
1.26.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	26.06.2023	04	01	Горбунов А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	ГИИС "Электронный бюджет"
1.26.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.07.2023	05	06	Горбунов А. В.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работы по научно-методическому обеспечению по разработке методических рекомендаций субъектам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	
1.2 6.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.20 23	01	03	Горбунов А. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горбунов А. В.	Методические рекомендации Методические рекомендации субъектам Российской Федерации,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Спорт-норма жизни

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	48,0000	2017	0,0000	76,0000	76,4000	77,0000	84,8000	84,9000	85,0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	45,0000	2017	0,0000	51,9000	52,0000	53,0000	56,0000	57,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	50,4000	2017	0,0000	40,0000	39,3000	40,3000	49,0000	54,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	42,0000	2017	0,0000	79,0000	79,7000	80,5000	83,2000	83,5000	83,6000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	37,0000	2017	0,0000	66,0000	66,5000	67,8000	71,6000	71,8000	72,5000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	33,5000	2017	0,0000	36,4000	40,5000	42,5000	46,8000	55,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	49,6000	2017	0,0000	57,5000	58,5000	59,5000	61,0000	62,0000	63,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	34,0000	2017	0,000	44,00	45,00	46,00	47,00	55,00	62,10	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	00						
Сахалинская область	37,0000	2017	0,0000	52,0000	55,6000	57,1000	58,6000	60,1000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	41,5000	2017	0,0000	73,3000	74,0000	74,0000	74,2000	76,6000	76,7000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	49,2000	2017	0,0000	52,0000	53,0000	54,0000	56,0000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	32,0000	2017	0,0000	49,7000	50,0000	50,5000	57,0000	57,1000	57,2000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	41,0000	2017	0,0000	51,7000	53,1000	54,6000	57,4000	57,5000	59,0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	41,0000	2017	0,0000	62,3000	62,7000	63,1000	68,0000	68,1000	68,2000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	42,5000	2017	0,0000	73,9000	74,2000	74,5000	78,0000	78,1000	78,2000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	39,0000	2017	0,0000	57,5000	58,5000	59,0000	61,5000	61,7000	61,8000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	44,0000	2017	0,0000	66,7000	66,8000	66,9000	72,0000	72,1000	72,2000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	45,0000	2017	0,0000	60,0000	60,0000	60,0000	62,0000	62,1000	62,2000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	45,0000	2017	0,0000	78,0000	78,3000	78,5000	80,0000	82,9000	83,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	45,0000	2017	0,0000	66,9000	67,1000	67,3000	68,7000	70,8000	71,0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	35,0000	2017	0,0000	39,5000	40,4000	41,3000	42,2000	43,1000	43,1000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	34,0000	2017	0,0000	67,3000	68,3000	68,9000	69,3000	69,7000	70,0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	42,0000	2017	0,0000	60,0000	61,5000	62,0000	62,5000	63,0000	63,5000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	35,0000	2017	0,0000	65,7000	67,8000	69,3000	76,0000	77,0000	78,2000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	73,0000	2017	0,0000	78,4000	78,6000	78,9000	79,2000	79,5000	79,8000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	31,0000	2017	0,0000	52,0000	53,0000	54,0000	55,0000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	35,5000	2017	0,0000	43,9000	44,0000	44,1000	51,4000	51,5000	51,6000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	23,2000	2017	0,0000	56,6000	58,9000	61,3000	63,5000	65,7000	67,8000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	46,6000	2017	0,0000	50,4000	50,9000	51,3000	51,6000	53,5000	55,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	31,0000	2017	0,0000	42,3000	42,5000	43,0000	46,2000	46,3000	46,4000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	32,0000	2017	0,0000	43,0000	45,0000	47,0000	49,0000	55,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	49,8000	2017	0,0000	60,5000	61,0000	61,5000	67,2000	67,3000	67,4000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	71,9000	2017	0,0000	77,7000	78,1000	78,5000	79,0000	79,5000	80,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	52,0000	2017	0,0000	78,0000	79,0000	80,0000	81,2000	81,3000	81,5000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	40,0000	2017	0,0000	61,5000	62,3000	63,1000	64,8000	65,0000	66,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	41,0000	2017	0,0000	61,0000	61,2000	61,3000	63,0000	63,1000	63,2000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	33,0000	2017	0,0000	55,4000	55,5000	56,0000	57,0000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	32,0000	2017	0,0000	43,1000	50,0000	52,0000	54,0000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	24,2000	2017	0,0000	44,2000	50,0000	52,0000	57,8000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	24,0000	2017	0,000	41,00	50,00	52,00	55,00	58,00	62,10	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	00						
Республика Северная Осетия - Алания	43,2000	2017	0,0000	38,4000	38,6000	39,1000	49,0000	55,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	32,5000	2017	0,0000	56,5000	57,0000	58,2000	59,2000	61,0000	62,5000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	32,0000	2017	0,0000	42,5000	50,0000	52,0000	54,0000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	48,7000	2017	0,0000	53,0000	55,0000	56,0000	64,2000	64,3000	64,4000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	33,0000	2017	0,0000	42,0000	44,0000	46,0000	48,5000	51,0000	52,0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	43,0000	2017	0,0000	66,7000	67,1000	67,6000	68,5000	68,6000	68,7000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	41,0000	2017	0,0000	51,7000	52,4000	53,2000	55,5000	58,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	33,3000	2017	0,0000	42,2000	43,5000	47,5000	50,5000	55,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	41,4000	2017	0,0000	61,5000	61,5000	61,5000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	53,3000	2017	0,0000	52,0000	53,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	40,0000	2017	0,0000	80,7000	80,8000	80,9000	91,2000	91,3000	91,4000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	35,5000	2017	0,0000	55,6000	56,0000	57,0000	60,0000	60,1000	60,2000	-	-	-	-	-	-
Томская область	35,0000	2017	0,0000	53,4000	53,5000	54,0000	55,7000	55,9000	56,0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	42,8000	2017	0,0000	67,8000	67,0000	68,0000	71,1000	71,2000	71,3000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	33,5000	2017	0,0000	54,0000	55,0000	56,0000	57,0000	58,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	42,5000	2017	0,0000	55,5000	56,0000	56,5000	63,2000	63,3000	63,4000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	35,0000	2017	0,0000	41,9000	42,8000	43,8000	46,8000	48,5000	49,0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	35,5000	2017	0,0000	51,0000	52,6000	54,0000	56,5000	58,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	33,6000	2017	0,0000	58,0000	59,0000	62,1000	62,8000	66,0000	66,7000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	60,2000	2017	0,0000	86,0000	87,0000	88,0000	89,0000	78,8000	80,5000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	50,0000	2017	0,0000	58,7000	58,9000	59,2000	64,0000	64,1000	64,2000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	43,2000	2017	0,0000	62,0000	63,0000	64,0000	68,0000	70,9000	71,2000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	35,0000	2017	0,0000	69,0000	69,0000	69,0000	78,0000	69,3000	69,4000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	24,0000	2017	0,0000	38,0000	58,3000	58,7000	59,1000	59,5000	59,9000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	32,5000	2017	0,0000	44,0000	46,0000	48,5000	50,0000	51,0000	53,0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	38,0000	2017	0,0000	90,2000	90,3000	90,3000	90,5000	90,6000	90,7000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	55,5000	2017	0,0000	56,5000	57,0000	57,5000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	38,0000	2017	0,0000	53,0000	54,0000	55,0000	56,0000	58,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	36,5000	2017	0,0000	71,3000	73,9000	74,0000	76,7000	78,9000	79,0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	24,0000	2017	0,0000	30,7000	30,8000	30,4000	31,5000	31,6000	31,7000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	41,1000	2017	0,0000	46,5000	48,0000	52,3000	55,0000	56,0000	56,5000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	43,0000	2017	0,000	56,10	57,10	58,10	58,60	59,20	60,10	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	00						
Смоленская область	36,0000	2017	0,0000	66,2000	66,3000	66,4000	69,5000	69,6000	69,7000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	43,5000	2017	0,0000	84,4000	84,6000	84,8000	90,0000	90,1000	90,2000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	35,0000	2017	0,0000	57,6000	58,0000	58,5000	60,0000	67,0000	67,5000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	26,0000	2017	0,0000	61,0000	62,5000	65,0000	67,0000	68,0000	70,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	45,8100	2017	0,0000	48,6000	49,9000	51,2000	52,5000	53,7000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	30,0000	2017	0,0000	43,8000	44,7000	45,3000	46,5000	48,0000	49,0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	35,0000	2017	0,0000	54,1000	55,0000	55,7000	60,8000	60,9000	61,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	30,0000	2017	0,0000	50,0000	55,6000	57,0000	58,0000	60,0000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	35,5000	2017	0,0000	58,4000	58,6000	59,1000	60,4000	60,5000	60,6000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	32,0000	2017	0,0000	59,3000	59,5000	60,0000	62,0000	62,1000	62,2000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	32,3000	2017	0,0000	44,0000	44,2000	44,5000	44,8000	45,1000	45,4000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	33,0000	2017	0,0000	37,0000	39,0000	42,0000	45,0000	48,0000	51,0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	40,0000	2017	0,0000	56,9000	57,3000	57,7000	58,5000	59,7000	59,8000	-	-	-	-	-	-
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	31,9000	2019	0,0000	31,9000	34,9000	39,7000	44,7000	50,3000	56,1000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	25,1000	2019	0,0000	25,1000	27,0000	30,1000	33,2000	44,3000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	35,3000	2019	0,0000	35,3000	38,0000	41,3000	46,0000	50,7700	55,5000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	34,4000	2019	0,0000	34,4000	38,4000	42,4000	46,9000	51,2000	55,7000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	36,2000	2019	0,0000	36,2000	36,7000	37,2000	42,9000	49,2000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	39,8000	2019	0,0000	39,8000	39,1000	41,7000	51,5000	56,1000	56,2000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	42,8000	2019	0,0000	42,8000	46,0000	49,5000	53,1000	56,7000	58,9000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	41,3000	2019	0,0000	41,3000	43,5000	46,0000	50,8000	55,2000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	47,9000	2019	0,0000	47,9000	49,0000	51,8000	61,9000	63,2000	63,4000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	42,9000	2019	0,0000	42,9000	44,2000	48,6000	52,6000	56,4000	59,7000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	42,6000	2020	0,0000	36,0000	42,7000	47,4000	50,2000	53,8000	56,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	39,6000	2019	0,0000	39,6000	40,1000	42,1000	47,7000	51,8000	56,0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	41,6000	2019	0,0000	41,6000	45,2000	47,0000	50,2000	53,6000	57,6000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	48,3000	2019	0,0000	48,3000	49,2000	50,8000	54,9000	56,6000	58,2000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	46,4000	2019	0,0000	46,4000	46,8000	48,3000	52,5000	55,5000	56,7000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	39,7000	2019	0,0000	39,7000	44,2000	47,5000	50,4000	55,0000	56,5000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	45,2000	2019	0,0000	45,2000	47,8000	51,2000	54,5000	56,3000	56,6000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	44,4000	2019	0,0000	44,4000	46,1000	50,1000	53,3000	55,7000	57,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	45,1000	2019	0,0000	45,1000	47,2000	49,4000	51,6000	53,9000	55,9000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	49,5000	2019	0,0000	46,6000	49,3000	52,6000	55,5000	58,2000	60,2000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	42,4000	2019	0,0000	42,4000	43,5000	46,4000	51,7000	53,9000	55,7000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	39,3000	2019	0,0000	39,3000	41,2000	45,1000	49,1000	53,0000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	39,1000	2019	0,0000	38,6000	39,8000	42,8000	46,2000	49,5000	53,0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	44,4000	2019	0,0000	44,4000	45,5000	47,5000	50,4000	53,7000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	46,8000	2019	0,0000	46,8000	47,8000	49,6000	51,8000	55,0000	57,9000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	37,2000	2019	0,0000	37,2000	39,4000	42,5000	46,6000	52,2000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	35,7000	2019	0,0000	35,7000	37,8000	39,5000	48,2000	51,9000	52,2000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	43,4000	2019	0,0000	43,4000	45,3000	46,5000	51,7000	58,0000	58,5000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	38,8000	2019	0,000	38,80	41,10	44,00	48,00	52,10	55,70	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	00						
Ленинградская область	42,3000	2019	0,0000	42,3000	43,0000	45,5000	49,0000	52,0000	55,7000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	43,3000	2019	0,0000	43,3000	42,2000	43,6000	50,4000	52,9000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	39,9000	2019	0,0000	39,9000	42,3000	45,3000	47,6000	52,9000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	42,0000	2019	0,0000	42,0000	44,5000	47,0000	49,7000	52,3000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	38,7000	2019	0,0000	38,7000	39,0000	39,8000	44,9000	46,5000	48,9000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	44,3000	2019	0,0000	44,3000	47,4000	49,8000	54,3000	55,7300	57,2000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	37,5000	2019	0,0000	37,5000	41,2000	44,8000	49,7000	52,4000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	41,3000	2019	0,0000	41,3000	45,9000	48,1000	50,6000	54,6000	58,4000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	44,2000	2019	0,0000	44,2000	46,5000	50,1000	55,5000	57,3000	59,1000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	50,2000	2019	0,0000	50,2000	51,8000	54,1000	56,0000	58,1000	60,5000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	21,6000	2019	0,0000	21,6000	26,6000	32,3000	38,2000	46,8000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	36,5000	2019	0,0000	36,5000	35,7000	38,0000	40,0000	47,7000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	46,2000	2019	0,0000	46,2000	45,9000	48,6000	54,4000	55,6300	56,9000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	41,9000	2019	0,0000	41,9000	42,1000	42,3000	46,9000	52,4000	55,7000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	45,5000	2019	0,0000	45,5000	47,7000	50,4000	54,8000	57,8000	56,0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	34,3000	2019	0,0000	34,3000	37,0000	38,8000	41,4000	44,3000	44,5000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	45,0000	2019	0,0000	44,0000	45,6000	46,4000	53,9000	57,4000	57,6000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	43,9000	2019	0,0000	42,0000	45,4000	46,3000	47,8000	51,6000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	39,4000	2019	0,0000	39,4000	43,7000	44,2000	46,7000	49,9000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	42,2000	2019	0,0000	42,2000	43,6000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	40,3000	2019	0,0000	40,3000	42,6000	45,2000	50,2000	53,8000	54,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	50,5000	2019	0,0000	50,5000	51,5000	53,0000	54,5000	56,0000	57,8000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	46,3000	2019	0,0000	46,3000	46,7000	48,6000	52,8000	54,3700	55,9000	-	-	-	-	-	-
Томская область	39,7000	2019	0,0000	39,7000	41,8000	44,8000	48,3000	51,7000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	43,6000	2019	0,0000	43,6000	45,1000	48,5000	54,2000	55,9000	57,6000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	44,4000	2019	0,0000	44,4000	46,3000	49,4000	52,2000	55,2000	57,9000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	47,7000	2019	0,0000	47,7000	49,8000	53,3000	57,2000	61,4000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	41,6000	2019	0,0000	43,0000	43,9000	47,4000	50,7000	54,0000	57,5000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	42,1000	2019	0,0000	40,0000	41,5000	43,5000	50,0000	52,3000	56,5000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	48,5000	2019	0,0000	48,5000	49,0000	49,4000	54,5000	56,7000	62,1000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	48,1000	2019	0,000	48,10	50,30	54,40	58,60	54,00	54,50	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	00						
Брянская область	33,3000	2019	0,0000	33,3000	34,5000	36,2000	40,6000	41,3000	42,0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	44,1000	2019	0,0000	44,1000	47,1000	49,5000	53,8000	56,0000	56,3000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	46,8000	2019	0,0000	46,8000	47,9000	50,0000	53,2000	56,7000	56,9000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	41,0000	2019	0,0000	41,0000	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	36,7000	2019	0,0000	36,7000	38,4000	40,6000	44,1000	45,5700	47,0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	42,9000	2019	0,0000	42,9000	45,0000	48,1000	51,0000	54,0000	56,7000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	44,9000	2019	0,0000	44,9000	47,0000	49,4000	54,1000	55,6700	57,2000	-	-	-	-	-	-
Курская область	47,1000	2019	0,0000	47,1000	48,6000	50,3000	54,1000	55,2700	56,4000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	43,2000	2019	0,0000	43,2000	44,6000	47,4000	52,6000	55,4000	56,4000	-	-	-	-	-	-
Московская область	43,9000	2019	0,0000	43,9000	43,6000	45,1000	48,5000	54,9000	57,7000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	37,3000	2019	0,0000	35,6000	38,6000	42,9000	47,3000	50,2000	52,9000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	43,5000	2019	0,0000	43,5000	44,8000	47,3000	52,0000	53,4000	55,0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	38,1000	2019	0,0000	38,1000	43,4000	45,5000	48,7000	50,0700	51,4000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	49,6000	2019	0,0000	49,6000	50,5000	52,0000	60,0000	62,5000	62,8000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	36,5000	2019	0,0000	36,5000	37,9000	39,9000	47,8000	51,8000	55,6000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	47,1000	2019	0,0000	47,1000	46,3000	48,7000	54,4000	56,2000	57,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	41,4000	2019	0,0000	41,4000	43,6000	45,9000	48,3000	51,3000	53,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	47,2000	2019	0,0000	47,2000	49,4000	50,0000	52,0000	54,0000	55,8000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	43,5000	2019	0,0000	43,5000	44,7000	48,0000	50,7000	53,8000	56,5000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	20,3000	2019	0,0000	20,5000	28,9000	37,6000	44,8000	51,3000	56,9000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	52,5000	2019	0,0000	52,5000	54,2000	56,5000	59,9000	61,3000	62,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	47,1000	2019	0,0000	47,1000	47,5000	49,3000	51,7000	55,4000	56,4000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	40,6000	2019	0,0000	40,6000	42,6000	46,1000	50,6000	54,6000	58,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	24,7000	2019	0,0000	35,5000	23,0000	26,3000	37,3000	46,4000	55,5000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	48,7000	2019	0,0000	48,7000	49,0000	50,3000	53,0000	56,0000	57,9000	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Спорт-норма жизни

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	119.0000	2019	-	112.0000	46.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	114.0000	46.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	26.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год											
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2019	-	5.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	15.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2019	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2019	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	12.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	13.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	24.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	14.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	33.0000	2019	-	33.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	33.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	9.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	4.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	5.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(Татарстан)																
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	5.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2019	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0										
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	112.0000	72.0000	197.0000	242.0000	300.0000	246.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	129.0000	78.0000	197.0000	242.0000	300.0000	246.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	34.0000	33.0000	42.0000	46.0000	52.0000	52.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	1.0000	3.0000	7.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	4.0000	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	1.0000	4.0000	4.0000	5.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	5.0000	1.0000	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	6.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	3.0000	4.0000	6.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	6.0000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	9.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	11.0000	22.0000	26.0000	28.0000	22.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	1.0000	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	0.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	-	2.0000	6.0000	9.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	6.0000	18.0000	22.0000	22.0000	19.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	2.0000	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	2.0000	1.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	3.0000	1.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	3.0000	11.0000	30.0000	31.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	10.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	31.0000	7.0000	37.0000	46.0000	71.0000	54.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	-	4.0000	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	1.0000	-	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	4.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	1.0000	2.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	10.0000	20.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	1.0000	-	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	0.0000	4.0000	4.0000	7.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	1.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	1.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	3.0000	13.0000	30.0000	30.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	24.0000	24.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	23.0000	13.0000	30.0000	29.0000	38.0000	32.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	1.0000	4.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	5.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	0.0000	2.0000	3.0000	6.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	1.0000	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	5.0000	32.0000	32.0000	29.0000	25.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	0.0000	12.0000	11.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	5.0000	5.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	0.0000	1.0000	3.0000	7.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	2989.0000	3066.0000	3063.0000	714.000	749.000	751.000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	2904.0000	2980.0000	3063.0000	714.000	749.000	751.000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	590.000	599.000	622.000	130.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	24.000	25.000	25.000	9.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	38.000	35.000	35.000	6.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	30.000	30.000	33.000	12.000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	25.000	27.000	32.000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	41.0000	42.0000	42.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	22.0000	23.0000	24.0000	11.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	45.0000	46.0000	46.0000	3.0000	6.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	15.0000	16.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	39.0000	40.0000	41.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	21.0000	23.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	21.0000	22.0000	22.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	29.0000	29.0000	29.0000	14.0000	15.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	23.0000	20.0000	20.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	11.0000	13.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	168.0000	168.0000	172.0000	8.0000	9.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	35.0000	40.0000	44.0000	10.0000	11.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	233.0000	238.0000	249.0000	42.0000	38.0000	37.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	12.0000	18.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	10.0000	10.0000	3.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	13.0000	14.0000	13.0000	9.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	34.0000	34.0000	35.0000	5.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	24.0000	24.0000	26.0000	7.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	65.0000	66.0000	68.0000	4.0000	5.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	26.0000	26.0000	26.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	15.0000	15.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	19.0000	19.0000	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	17.0000	18.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	335.0000	335.0000	337.0000	59.0000	59.0000	61.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	34.0000	34.0000	34.0000	10.0000	10.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	11.0000	11.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	44.0000	44.0000	44.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	8.0000	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	160.0000	160.0000	160.0000	29.0000	29.0000	29.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	56.0000	56.0000	56.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	15.0000	17.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	5.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	268.000	271.000	289.000	113.000	116.000	117.000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	28.0000	28.0000	29.0000	7.0000	8.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	42.0000	44.0000	48.0000	20.0000	21.0000	21.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	18.0000	18.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	42.0000	42.0000	42.0000	7.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	56.0000	56.0000	56.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	26.0000	26.0000	26.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	54.0000	57.0000	70.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	624.0000	643.0000	642.0000	90.0000	93.0000	97.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	13.0000	14.0000	9.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	14.0000	14.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	66.0000	70.0000	74.0000	10.0000	15.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	52.0000	60.0000	60.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	20.0000	22.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	46.0000	48.0000	49.0000	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	30.0000	34.0000	35.0000	8.0000	8.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	164.0000	164.0000	163.0000	8.0000	8.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	59.0000	63.0000	64.0000	7.0000	5.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	36.0000	36.0000	36.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	23.0000	23.0000	23.0000	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	36.0000	32.0000	22.0000	8.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	29.0000	30.0000	30.0000	8.0000	9.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	35.0000	36.0000	36.0000	6.0000	6.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	277.0000	293.0000	296.0000	117.0000	123.0000	122.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	31.0000	32.0000	32.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	86.0000	96.0000	96.0000	24.0000	27.0000	25.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	10.0000	10.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	92.0000	95.0000	97.0000	71.0000	75.0000	76.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	54.0000	56.0000	57.0000	18.0000	18.0000	18.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	401.0000	412.0000	432.0000	81.0000	111.0000	110.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	35.0000	36.0000	36.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	33.0000	34.0000	34.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	71.0000	74.0000	78.0000	12.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	73.0000	77.0000	75.0000	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	90.0000	90.0000	90.0000	4.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	39.0000	40.0000	40.0000	4.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	25.0000	25.0000	26.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	18.0000	19.0000	23.0000	4.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	13.0000	13.0000	23.0000	24.0000	24.0000	24.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	7.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	176.0000	189.0000	196.0000	82.0000	89.0000	87.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	3.0000	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	12.0000	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	21.0000	24.0000	8.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	15.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	29.0000	35.0000	35.0000	16.0000	21.0000	18.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	26.0000	27.0000	29.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	16.0000	16.0000	6.0000	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	19.0000	19.0000	20.0000	8.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	16.0000	16.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	24.0000	25.0000	13.0000	18.0000	18.0000	-	-	-	-	-	-
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	815.0000	460.0000	315.0000	295.0000	260.0000	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	813.0	462.0	315.0	295.0	260.0	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					000	000	000	000	000							
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	189.000	103.000	66.000	67.000	58.000	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	11.000	6.000	3.000	5.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	9.000	5.000	2.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	14.000	7.000	4.000	3.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	11.000	7.000	4.000	4.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	11.000	6.000	3.000	4.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	15.000	8.000	6.000	7.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	7.000	3.000	2.000	3.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	15.000	8.000	6.000	6.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00	6.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					00	0	0	0	0							
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	12.000	6.000	5.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
					0	0	0	0	0							
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	14.000	8.000	4.000	5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	15.000	4.000	5.000	3.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	6.000	3.000	4.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					0	0	0	0								
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	12.000	7.000	5.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	10.000	7.000	3.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	0	0	0	0							
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	66.000	43.000	33.000	27.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
					00	00	00	00	00							
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	8.000	5.000	3.000	4.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0	0	0	0							
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	12.000	8.0000	7.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	9.0000	5.0000	3.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	13.000	7.0000	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	4.0000	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0	0	0	0							
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	74.0000	38.0000	28.0000	27.0000	22.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	19.0000	10.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	3.0000	2.0000	5.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	8.0000	7.0000	6.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	7.0000	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	2.0000	4.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	52.0000	35.0000	21.0000	21.0000	24.0000	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	2.0000	3.0000	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	10.0000	7.0000	9.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	10.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	5.0000	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	4.0000	3.0000	2.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	200.0000	111.0000	78.0000	72.0000	64.0000	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	24.0000	9.0000	8.0000	7.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	25.000	13.000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	3.0000	2.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	10.000	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	16.000	11.000	5.0000	6.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	13.000	8.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	10.000	7.0000	5.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	17.000	9.0000	8.0000	7.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	11.000	6.0000	5.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	10.000	6.0000	5.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	9.0000	6.0000	5.0000	4.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	14.000	7.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	17.000	10.000	7.0000	7.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	16.000	10.000	9.0000	7.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	33.000	22.000	11.000	14.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	11.000	7.0000	3.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	14.000	8.0000	3.0000	5.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	118.0000	70.0000	47.0000	40.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	9.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	5.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	4.0000	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	3.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	9.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	26.0000	14.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	13.0000	9.0000	6.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	4.0000	3.0000	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	19.0000	9.0000	9.0000	8.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	81.0000	40.0000	31.0000	27.0000	21.0000	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	7.0000	6.0000	6.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	5.0000	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	8.0000	6.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	5.0000	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	6.0000	4.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	2.0000	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	134.0000	2019	-	134.000	80.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	134.000	80.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	134.000	80.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2019	-	118.000	71.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2019	-	16.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности																

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2019	-	7.0000	21.0000	50.0000	75.0000	80.0000	82.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	7.0000	21.0000	50.0000	75.0000	80.0000	82.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	5.0000	13.0000	12.0000	19.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	4.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	3.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
Липецкая область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2019	-	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.000	2.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0		0						
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	3.0000	6.0000	14.0000	11.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2019	-	-	2.0000	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2019	-	-	0.0000	2.0000	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	2.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	4.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0								
Архангельская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	2.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	2.0000	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2019	-	-	2.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
Республика Крым	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	3.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	-	3.0000	6.0000	14.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	3.0000	8.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
			2019													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000		-	1.0000	7.0000	10.0000	10.0000	12.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	4.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2019	-	-	4.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	1.0000	0.0000	3.0000	1.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	0.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Свердловская область	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2019	-	2.0000	-	0.0000	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	3.0000	5.0000	7.0000	11.000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	1.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2019	-	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	7.0000	17.0000	7.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	2.0000	-	4.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Магаданская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2019	-	-	-	5.0000	14.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	51.0000	2018	-	94.0000	182.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	86.0000	190.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Севастополь																
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	31.0000	83.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	29.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия -	Единица	0.0000	2018	-	13.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алания					00	00										
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0										
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0										
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0										
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"																
Справочно: в целом по	Единица	0.0000	2019	-	-	-	15.00	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)							00		0							
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	-	-	15.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	-	15.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2019	-	-	-	15.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	5.0000	2019	-	5.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	3.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2019	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0										
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2019	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2019	-	0.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный	Единица	0.0000	2019	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ						0										
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2019	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	1.0000	2018	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	1.0000	2018	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Спорт-норма жизни

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	71 232 851,38	65,00	15,00	80,00
2.Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	5 926 580,60	0,00	25,00	25,00
3.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	13 213 884,30	15,00	15,00	30,00
4.Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни"	462 544,70	0,00	15,00	15,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	491 496,50	10,00	2,00	12,00
6.Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"	975 657,40	10,00	2,00	12,00
7.Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	1 791 251,50	0,00	5,00	5,00
8.Разработана и реализована Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года	0,00	0,00	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	1 651 101,50	0,00	5,00	5,00
10.Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	7 449 293,60	0,00	5,00	5,00
11.Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	122 273,90	0,00	2,00	2,00
12.Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	4 214 031,85	0,00	2,00	2,00
13.Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	281 500,00	0,00	2,00	2,00
14.Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля	9 553 482,30	0,00	1,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	49 656,50	0,00	1,00	1,00
16.Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и спортом	29 572,90	0,00	1,00	1,00
17.Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1 302 847,40	0,00	1,00	1,00
18.Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	1 215 780,40	0,00	1,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
19.Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом	10 084,00	0,00	1,00	1,00
20.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	14 399 227,46	0,00	0,00	0,00
21.В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	6 409 750,10	0,00	0,00	0,00
22.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	140 782 868,29	100,00	106,00	206,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	5 552 298,93	7 795 732,59	4 126 360,62	5 141 528,55	2 733 254,76	1 487 441,42	0,00	26 836 616,87
федеральный бюджет	0,00	4 625 774,54	6 404 967,40	3 884 593,21	4 803 468,20	2 603 040,20	1 419 855,60	0,00	23 741 699,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 625 774,54	6 404 967,40	3 884 593,21	4 803 468,20	2 603 040,20	1 419 855,60	0,00	23 741 699,15
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 552 298,93	7 795 732,59	4 126 360,62	5 141 528,55	2 733 254,76	1 487 441,42	0,00	26 836 616,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	1 196 750,66	1 479 033,98	455 211,17	245 471,82	20 791,13	14 758,90	0,00	3 412 017,66
федеральный бюджет	0,00	1 142 270,70	1 203 540,70	435 860,71	234 078,20	19 959,50	14 168,60	0,00	3 049 878,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 142 270,70	1 203 540,70	435 860,71	234 078,20	19 959,50	14 168,60	0,00	3 049 878,41
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 196 750,66	1 479 033,98	455 211,17	245 471,82	20 791,13	14 758,90	0,00	3 412 017,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Брянская область, в том числе:	0,00	893 956,63	976 393,46	927 421,80	476 981,83	337 249,67	96 573,60	0,00	3 708 576,99
федеральный бюджет	0,00	864 248,50	905 350,40	917 743,79	418 499,90	333 877,20	95 607,90	0,00	3 535 327,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	864 248,50	905 350,40	917 743,79	418 499,90	333 877,20	95 607,90	0,00	3 535 327,69
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	893 956,63	976 393,46	927 421,80	476 981,83	337 249,67	96 573,60	0,00	3 708 576,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	186 030,84	42 915,22	80 435,57	356 478,71	45 546,70	236 539,82	0,00	947 946,86
федеральный бюджет	0,00	180 631,10	40 795,80	78 290,20	348 338,60	44 635,80	231 809,10	0,00	924 500,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	180 631,10	40 795,80	78 290,20	348 338,60	44 635,80	231 809,10	0,00	924 500,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	186 030,84	42 915,22	80 435,57	356 478,71	45 546,70	236 539,82	0,00	947 946,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Воронежская область, в том числе:	0,00	531 663,87	89 353,03	71 680,81	640 151,62	55 558,48	18 037,44	0,00	1 406 445,25
федеральный бюджет	0,00	291 172,70	85 278,40	67 959,78	625 994,30	54 447,30	17 676,70	0,00	1 142 529,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	291 172,70	85 278,40	67 959,78	625 994,30	54 447,30	17 676,70	0,00	1 142 529,18
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	531 663,87	89 353,03	71 680,81	640 151,62	55 558,48	18 037,44	0,00	1 406 445,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	188 350,71	646 303,34	34 605,98	13 313,29	243 364,13	301 947,10	0,00	1 427 884,55
федеральный бюджет	0,00	186 467,20	597 960,60	33 735,50	13 016,10	240 930,50	298 927,60	0,00	1 371 037,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	186 467,20	597 960,60	33 735,50	13 016,10	240 930,50	298 927,60	0,00	1 371 037,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	188 350,71	646 303,34	34 605,98	13 313,29	243 364,13	301 947,10	0,00	1 427 884,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Калужская область, в том числе:	0,00	955 600,70	2 495 551,71	580 333,54	445 936,38	28 145,15	19 138,97	0,00	4 524 706,45
федеральный бюджет	0,00	685 906,74	1 802 476,10	508 101,45	425 220,60	27 019,30	18 373,40	0,00	3 467 097,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	685 906,74	1 802 476,10	508 101,45	425 220,60	27 019,30	18 373,40	0,00	3 467 097,59
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	955 600,70	2 495 551,71	580 333,54	445 936,38	28 145,15	19 138,97	0,00	4 524 706,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	168 271,07	79 782,69	38 021,77	257 436,58	44 090,79	93 333,31	0,00	680 936,21
федеральный бюджет	0,00	99 893,80	78 761,20	37 418,10	254 527,60	43 649,90	92 399,90	0,00	606 650,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	99 893,80	78 761,20	37 418,10	254 527,60	43 649,90	92 399,90	0,00	606 650,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	168 271,07	79 782,69	38 021,77	257 436,58	44 090,79	93 333,31	0,00	680 936,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Курская область, в том числе:	0,00	132 495,68	72 800,63	188 136,25	479 156,23	192 468,06	105 210,08	0,00	1 170 266,93
федеральный бюджет	0,00	60 863,50	70 700,40	182 900,03	464 874,50	188 618,70	103 105,80	0,00	1 071 062,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 863,50	70 700,40	182 900,03	464 874,50	188 618,70	103 105,80	0,00	1 071 062,93
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	132 495,68	72 800,63	188 136,25	479 156,23	192 468,06	105 210,08	0,00	1 170 266,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	69 346,53	421 453,37	210 378,13	358 434,01	66 997,99	13 851,40	0,00	1 140 461,43
федеральный бюджет	0,00	64 884,20	362 057,50	195 236,42	339 189,50	63 648,10	13 158,80	0,00	1 038 174,52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	64 884,20	362 057,50	195 236,42	339 189,50	63 648,10	13 158,80	0,00	1 038 174,52
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	69 346,53	421 453,37	210 378,13	358 434,01	66 997,99	13 851,40	0,00	1 140 461,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Московская область, в том числе:	0,00	206 712,29	118 188,44	185 159,74	544 100,60	312 091,83	158 937,09	0,00	1 525 189,99
федеральный бюджет	0,00	139 016,00	63 447,80	126 074,00	398 135,20	234 068,90	119 202,80	0,00	1 079 944,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	139 016,00	63 447,80	126 074,00	398 135,20	234 068,90	119 202,80	0,00	1 079 944,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	206 712,29	118 188,44	185 159,74	544 100,60	312 091,83	158 937,09	0,00	1 525 189,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	119 382,68	205 361,06	275 853,64	275 550,87	405 649,07	89 516,72	0,00	1 371 314,04
федеральный бюджет	0,00	112 556,30	203 084,00	272 083,36	272 567,90	401 592,60	88 621,60	0,00	1 350 505,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 556,30	203 084,00	272 083,36	272 567,90	401 592,60	88 621,60	0,00	1 350 505,76
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	119 382,68	205 361,06	275 853,64	275 550,87	405 649,07	89 516,72	0,00	1 371 314,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Рязанская область, в том числе:	0,00	382 059,75	482 645,43	115 885,12	306 317,40	322 658,42	40 082,16	0,00	1 649 648,28
федеральный бюджет	0,00	361 279,50	463 324,40	112 033,96	296 088,50	312 978,70	38 879,70	0,00	1 584 584,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	361 279,50	463 324,40	112 033,96	296 088,50	312 978,70	38 879,70	0,00	1 584 584,76
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	382 059,75	482 645,43	115 885,12	306 317,40	322 658,42	40 082,16	0,00	1 649 648,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	73 063,92	133 903,70	115 558,85	99 707,00	19 881,17	10 863,08	0,00	452 977,72
федеральный бюджет	0,00	70 872,00	128 020,20	111 468,57	95 766,60	19 284,70	10 537,20	0,00	435 949,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	70 872,00	128 020,20	111 468,57	95 766,60	19 284,70	10 537,20	0,00	435 949,27
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	73 063,92	133 903,70	115 558,85	99 707,00	19 881,17	10 863,08	0,00	452 977,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Тамбовская область, в том числе:	0,00	128 190,91	59 117,66	242 980,35	95 449,55	145 943,06	8 409,76	0,00	680 091,29
федеральный бюджет	0,00	116 750,70	57 731,20	237 916,60	93 448,70	143 024,10	8 241,50	0,00	657 112,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	116 750,70	57 731,20	237 916,60	93 448,70	143 024,10	8 241,50	0,00	657 112,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	128 190,91	59 117,66	242 980,35	95 449,55	145 943,06	8 409,76	0,00	680 091,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	117 710,54	120 902,19	172 695,73	256 552,07	219 853,82	11 271,56	0,00	898 985,91
федеральный бюджет	0,00	113 215,20	116 453,80	166 222,34	248 005,10	213 258,20	10 933,50	0,00	868 088,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	113 215,20	116 453,80	166 222,34	248 005,10	213 258,20	10 933,50	0,00	868 088,14
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	117 710,54	120 902,19	172 695,73	256 552,07	219 853,82	11 271,56	0,00	898 985,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Тульская область, в том числе:	0,00	96 163,36	242 755,23	224 795,08	265 844,80	252 151,01	38 162,98	0,00	1 119 872,46
федеральный бюджет	0,00	91 335,50	106 230,10	214 110,77	254 049,00	242 065,00	36 636,40	0,00	944 426,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 335,50	106 230,10	214 110,77	254 049,00	242 065,00	36 636,40	0,00	944 426,77
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	96 163,36	242 755,23	224 795,08	265 844,80	252 151,01	38 162,98	0,00	1 119 872,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	106 548,79	129 271,45	207 207,09	24 645,79	20 814,28	230 807,45	0,00	719 294,85
федеральный бюджет	0,00	44 410,90	119 754,80	187 437,63	21 667,90	19 981,70	221 575,10	0,00	614 828,03
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	44 410,90	119 754,80	187 437,63	21 667,90	19 981,70	221 575,10	0,00	614 828,03
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	106 548,79	129 271,45	207 207,09	24 645,79	20 814,28	230 807,45	0,00	719 294,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	2 811 855,62	1 580 432,01	2 278 344,09	3 758 456,45	1 139 229,66	1 169 854,05	0,00	12 738 171,88
федеральный бюджет	0,00	1 921 557,10	976 293,30	1 947 410,43	3 051 465,20	1 026 014,90	1 050 189,50	0,00	9 972 930,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 921 557,10	976 293,30	1 947 410,43	3 051 465,20	1 026 014,90	1 050 189,50	0,00	9 972 930,43
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 811 855,62	1 580 432,01	2 278 344,09	3 758 456,45	1 139 229,66	1 169 854,05	0,00	12 738 171,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	78 032,85	117 978,14	100 026,95	350 038,57	319 526,64	225 017,73	0,00	1 190 620,88

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	57 838,60	116 476,40	98 744,40	346 538,20	316 331,40	222 767,60	0,00	1 158 696,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	57 838,60	116 476,40	98 744,40	346 538,20	316 331,40	222 767,60	0,00	1 158 696,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	78 032,85	117 978,14	100 026,95	350 038,57	319 526,64	225 017,73	0,00	1 190 620,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	67 188,15	70 204,35	53 527,58	390 114,64	74 997,12	230 776,53	0,00	886 808,37
федеральный бюджет	0,00	61 204,00	64 203,80	48 955,84	367 892,70	71 247,20	219 237,70	0,00	832 741,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	61 204,00	64 203,80	48 955,84	367 892,70	71 247,20	219 237,70	0,00	832 741,24
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	67 188,15	70 204,35	53 527,58	390 114,64	74 997,12	230 776,53	0,00	886 808,37
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	181 039,76	66 678,54	184 681,11	387 554,77	28 573,25	236 026,95	0,00	1 084 554,38

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	163 733,90	65 109,10	177 283,30	379 259,10	28 001,80	231 306,40	0,00	1 044 693,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	163 733,90	65 109,10	177 283,30	379 259,10	28 001,80	231 306,40	0,00	1 044 693,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	181 039,76	66 678,54	184 681,11	387 554,77	28 573,25	236 026,95	0,00	1 084 554,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	253 714,97	63 710,34	346 189,60	461 967,16	60 561,23	52 096,32	0,00	1 238 239,62
федеральный бюджет	0,00	109 551,20	59 350,10	273 340,50	442 254,30	58 138,80	50 012,50	0,00	992 647,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	109 551,20	59 350,10	273 340,50	442 254,30	58 138,80	50 012,50	0,00	992 647,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	253 714,97	63 710,34	346 189,60	461 967,16	60 561,23	52 096,32	0,00	1 238 239,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	563 976,39	75 911,81	333 054,37	135 271,39	156 198,35	15 819,99	0,00	1 280 232,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	491 033,20	62 075,30	315 134,61	130 061,70	151 512,40	15 345,40	0,00	1 165 162,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	491 033,20	62 075,30	315 134,61	130 061,70	151 512,40	15 345,40	0,00	1 165 162,61
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	563 976,39	75 911,81	333 054,37	135 271,39	156 198,35	15 819,99	0,00	1 280 232,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	503 245,57	96 829,41	202 599,85	490 041,38	186 899,66	228 403,51	0,00	1 708 019,38
федеральный бюджет	0,00	202 173,00	55 077,20	133 792,40	326 392,30	125 222,80	153 030,40	0,00	995 688,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	202 173,00	55 077,20	133 792,40	326 392,30	125 222,80	153 030,40	0,00	995 688,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	503 245,57	96 829,41	202 599,85	490 041,38	186 899,66	228 403,51	0,00	1 708 019,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	532 165,80	79 968,26	329 686,85	210 363,87	154 450,21	20 584,89	0,00	1 327 219,88

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	334 080,60	69 631,90	306 833,20	196 164,90	145 183,20	19 349,80	0,00	1 071 243,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	334 080,60	69 631,90	306 833,20	196 164,90	145 183,20	19 349,80	0,00	1 071 243,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	532 165,80	79 968,26	329 686,85	210 363,87	154 450,21	20 584,89	0,00	1 327 219,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	349 434,40	186 763,68	195 304,19	22 686,51	19 638,22	11 744,82	0,00	785 571,82
федеральный бюджет	0,00	336 080,40	158 455,00	188 766,73	21 446,00	19 049,10	11 392,50	0,00	735 189,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	336 080,40	158 455,00	188 766,73	21 446,00	19 049,10	11 392,50	0,00	735 189,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	349 434,40	186 763,68	195 304,19	22 686,51	19 638,22	11 744,82	0,00	785 571,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	108 407,78	137 922,50	281 319,09	110 153,02	20 190,98	100 712,41	0,00	758 705,78

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	95 308,50	136 200,90	278 163,52	109 051,50	19 989,10	99 705,30	0,00	738 418,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	95 308,50	136 200,90	278 163,52	109 051,50	19 989,10	99 705,30	0,00	738 418,82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	108 407,78	137 922,50	281 319,09	110 153,02	20 190,98	100 712,41	0,00	758 705,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	170 864,90	674 934,30	212 914,45	843 684,15	36 672,04	38 443,70	0,00	1 977 513,54
федеральный бюджет	0,00	67 850,50	183 804,60	93 656,60	411 557,10	17 969,30	18 837,40	0,00	793 675,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	67 850,50	183 804,60	93 656,60	411 557,10	17 969,30	18 837,40	0,00	793 675,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	170 864,90	674 934,30	212 914,45	843 684,15	36 672,04	38 443,70	0,00	1 977 513,54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	3 785,05	9 530,68	39 040,05	356 580,99	81 521,96	10 227,20	0,00	500 685,93

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	2 703,20	5 909,00	32 739,33	320 847,40	73 369,80	9 204,50	0,00	444 773,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 703,20	5 909,00	32 739,33	320 847,40	73 369,80	9 204,50	0,00	444 773,23
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 785,05	9 530,68	39 040,05	356 580,99	81 521,96	10 227,20	0,00	500 685,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	3 969 128,27	2 042 112,47	2 563 805,80	1 926 187,06	538 686,53	736 154,96	0,00	11 776 075,09
федеральный бюджет	0,00	3 590 474,70	1 083 828,19	2 477 032,15	1 863 517,60	526 738,90	726 019,20	0,00	10 267 610,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	3 590 474,70	1 083 828,19	2 477 032,15	1 863 517,60	526 738,90	726 019,20	0,00	10 267 610,74
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 969 128,27	2 042 112,47	2 563 805,80	1 926 187,06	538 686,53	736 154,96	0,00	11 776 075,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	329 237,13	206 998,07	166 839,88	46 459,08	13 312,34	92 353,67	0,00	855 200,17
федеральный бюджет	0,00	323 875,60	166 825,80	164 640,70	45 994,50	13 179,20	91 430,10	0,00	805 945,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	323 875,60	166 825,80	164 640,70	45 994,50	13 179,20	91 430,10	0,00	805 945,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	329 237,13	206 998,07	166 839,88	46 459,08	13 312,34	92 353,67	0,00	855 200,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	202 842,87	93 470,96	41 295,94	19 715,92	250 001,76	30 224,18	0,00	637 551,63
федеральный бюджет	0,00	189 963,10	90 493,70	40 244,20	19 339,10	245 001,70	29 619,70	0,00	614 661,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	189 963,10	90 493,70	40 244,20	19 339,10	245 001,70	29 619,70	0,00	614 661,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	202 842,87	93 470,96	41 295,94	19 715,92	250 001,76	30 224,18	0,00	637 551,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	416 659,51	1 189 900,11	106 563,35	306 384,61	103 700,68	62 591,45	0,00	2 185 799,71
федеральный бюджет	0,00	309 580,50	383 678,60	97 971,40	285 479,80	99 552,70	60 087,80	0,00	1 236 350,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	309 580,50	383 678,60	97 971,40	285 479,80	99 552,70	60 087,80	0,00	1 236 350,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	416 659,51	1 189 900,11	106 563,35	306 384,61	103 700,68	62 591,45	0,00	2 185 799,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	405 464,49	43 994,43	95 541,28	15 864,11	14 149,70	9 621,67	0,00	584 635,68
федеральный бюджет	0,00	386 809,70	41 703,10	91 703,29	14 963,80	13 725,20	9 333,00	0,00	558 238,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	386 809,70	41 703,10	91 703,29	14 963,80	13 725,20	9 333,00	0,00	558 238,09
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	405 464,49	43 994,43	95 541,28	15 864,11	14 149,70	9 621,67	0,00	584 635,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	184 159,83	132 067,20	492 980,98	221 752,28	27 107,36	16 592,82	0,00	1 074 660,47
федеральный бюджет	0,00	177 010,00	129 055,59	482 751,10	216 162,40	26 565,20	16 260,90	0,00	1 047 805,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	177 010,00	129 055,59	482 751,10	216 162,40	26 565,20	16 260,90	0,00	1 047 805,19
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	184 159,83	132 067,20	492 980,98	221 752,28	27 107,36	16 592,82	0,00	1 074 660,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	320 295,87	304 638,91	412 520,56	192 417,17	39 562,54	23 571,41	0,00	1 293 006,46
федеральный бюджет	0,00	220 151,60	204 233,80	400 109,93	186 137,70	38 771,30	23 100,00	0,00	1 072 504,33
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	220 151,60	204 233,80	400 109,93	186 137,70	38 771,30	23 100,00	0,00	1 072 504,33
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	320 295,87	304 638,91	412 520,56	192 417,17	39 562,54	23 571,41	0,00	1 293 006,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	1 229 810,73	14 951,37	622 365,59	241 001,68	27 642,64	360 272,27	0,00	2 496 044,28
федеральный бюджет	0,00	1 146 459,40	12 530,60	603 182,33	239 072,00	27 366,20	356 669,50	0,00	2 385 280,03

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 146 459,40	12 530,60	603 182,33	239 072,00	27 366,20	356 669,50	0,00	2 385 280,03
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 229 810,73	14 951,37	622 365,59	241 001,68	27 642,64	360 272,27	0,00	2 496 044,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	880 657,84	56 091,42	625 698,22	882 592,21	63 209,51	140 927,49	0,00	2 649 176,69
федеральный бюджет	0,00	836 624,80	55 307,00	596 429,20	856 368,30	62 577,40	139 518,20	0,00	2 546 824,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	836 624,80	55 307,00	596 429,20	856 368,30	62 577,40	139 518,20	0,00	2 546 824,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	880 657,84	56 091,42	625 698,22	882 592,21	63 209,51	140 927,49	0,00	2 649 176,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	2 052 827,48	736 737,39	1 541 238,35	3 207 684,85	1 040 359,71	1 064 808,93	0,00	9 643 656,71
федеральный бюджет	0,00	1 952 110,50	704 881,50	1 511 247,13	3 165 705,80	1 030 964,80	1 054 160,80	0,00	9 419 070,53
из них межбюджетные трансферты	0,00	1 952 110,	704 881,5	1 511 247,	3 165 705,	1 030 964,	1 054 160,	0,00	9 419 070,53

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам		50	0	13	80	80	80		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 052 827,48	736 737,39	1 541 238,35	3 207 684,85	1 040 359,71	1 064 808,93	0,00	9 643 656,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	224 791,36	67 753,17	97 146,49	536 091,50	73 260,57	149 434,98	0,00	1 148 478,07
федеральный бюджет	0,00	215 588,70	66 445,90	94 336,80	523 923,00	72 528,00	147 940,60	0,00	1 120 763,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	215 588,70	66 445,90	94 336,80	523 923,00	72 528,00	147 940,60	0,00	1 120 763,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	224 791,36	67 753,17	97 146,49	536 091,50	73 260,57	149 434,98	0,00	1 148 478,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	143 004,37	155 384,07	24 073,87	6 444,25	354 839,83	129 693,18	0,00	813 439,57
федеральный бюджет	0,00	130 901,40	153 718,50	23 721,40	6 202,60	351 291,40	128 396,20	0,00	794 231,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	130 901,40	153 718,50	23 721,40	6 202,60	351 291,40	128 396,20	0,00	794 231,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	143 004,37	155 384,07	24 073,87	6 444,25	354 839,83	129 693,18	0,00	813 439,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	441 049,12	38 853,26	416 369,10	373 594,92	23 287,80	144 132,41	0,00	1 437 286,61
федеральный бюджет	0,00	416 394,10	36 534,90	407 649,56	369 103,00	23 054,90	142 691,10	0,00	1 395 427,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	416 394,10	36 534,90	407 649,56	369 103,00	23 054,90	142 691,10	0,00	1 395 427,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	441 049,12	38 853,26	416 369,10	373 594,92	23 287,80	144 132,41	0,00	1 437 286,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	248 116,11	12 275,72	264 076,33	420 252,72	49 998,84	135 870,88	0,00	1 130 590,60
федеральный бюджет	0,00	238 239,70	11 929,50	260 781,80	415 476,00	49 498,90	134 512,20	0,00	1 110 438,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	238 239,70	11 929,50	260 781,80	415 476,00	49 498,90	134 512,20	0,00	1 110 438,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	248 116,11	12 275,72	264 076,33	420 252,72	49 998,84	135 870,88	0,00	1 130 590,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	309 466,08	123 958,46	115 203,53	588 921,24	215 085,21	225 591,58	0,00	1 578 226,10
федеральный бюджет	0,00	286 804,10	114 436,90	108 450,97	582 584,20	212 934,40	223 335,60	0,00	1 528 546,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	286 804,10	114 436,90	108 450,97	582 584,20	212 934,40	223 335,60	0,00	1 528 546,17
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	309 466,08	123 958,46	115 203,53	588 921,24	215 085,21	225 591,58	0,00	1 578 226,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	242 669,18	221 312,62	438 263,54	501 619,19	153 461,60	144 705,22	0,00	1 702 031,35
федеральный бюджет	0,00	233 853,50	218 651,60	432 203,30	495 780,20	152 926,90	143 258,20	0,00	1 676 673,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	233 853,50	218 651,60	432 203,30	495 780,20	152 926,90	143 258,20	0,00	1 676 673,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	242 669,18	221 312,62	438 263,54	501 619,19	153 461,60	144 705,22	0,00	1 702 031,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	443 731,26	117 200,09	186 105,49	780 761,03	170 425,86	135 380,68	0,00	1 833 604,41
федеральный бюджет	0,00	430 329,00	103 164,20	184 103,30	772 636,80	168 730,30	134 026,90	0,00	1 792 990,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	430 329,00	103 164,20	184 103,30	772 636,80	168 730,30	134 026,90	0,00	1 792 990,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	443 731,26	117 200,09	186 105,49	780 761,03	170 425,86	135 380,68	0,00	1 833 604,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	3 713 779,25	4 366 401,96	5 639 973,70	4 839 874,44	1 620 812,65	1 231 415,28	0,00	21 412 257,28
федеральный бюджет	0,00	3 195 969,38	3 674 274,90	4 712 787,38	4 182 549,30	1 558 698,90	1 199 328,70	0,00	18 523 608,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	3 195 969,38	3 674 274,90	4 712 787,38	4 182 549,30	1 558 698,90	1 199 328,70	0,00	18 523 608,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 713 779,25	4 366 401,96	5 639 973,70	4 839 874,44	1 620 812,65	1 231 415,28	0,00	21 412 257,28

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	209 596,24	265 018,40	255 681,40	663 097,26	85 991,99	243 556,94	0,00	1 722 942,23
федеральный бюджет	0,00	195 837,20	256 377,10	247 168,56	646 969,20	81 106,30	238 685,80	0,00	1 666 144,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	195 837,20	256 377,10	247 168,56	646 969,20	81 106,30	238 685,80	0,00	1 666 144,16
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	209 596,24	265 018,40	255 681,40	663 097,26	85 991,99	243 556,94	0,00	1 722 942,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	76 542,07	40 643,78	59 796,42	293 828,48	38 563,53	6 972,07	0,00	516 346,35
федеральный бюджет	0,00	73 065,20	39 484,80	58 268,90	287 984,80	37 792,20	6 832,70	0,00	503 428,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	73 065,20	39 484,80	58 268,90	287 984,80	37 792,20	6 832,70	0,00	503 428,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	76 542,07	40 643,78	59 796,42	293 828,48	38 563,53	6 972,07	0,00	516 346,35

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	209 701,41	118 433,56	114 253,14	315 032,59	46 752,08	233 871,22	0,00	1 038 044,00
федеральный бюджет	0,00	193 819,60	109 334,60	105 237,80	308 259,50	45 817,00	229 193,80	0,00	991 662,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	193 819,60	109 334,60	105 237,80	308 259,50	45 817,00	229 193,80	0,00	991 662,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	209 701,41	118 433,56	114 253,14	315 032,59	46 752,08	233 871,22	0,00	1 038 044,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	417 843,48	1 066 313,48	386 394,37	347 889,39	64 099,25	49 901,04	0,00	2 332 441,01
федеральный бюджет	0,00	273 396,68	800 205,70	306 455,51	271 878,60	51 920,40	40 419,80	0,00	1 744 276,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	273 396,68	800 205,70	306 455,51	271 878,60	51 920,40	40 419,80	0,00	1 744 276,69
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	417 843,48	1 066 313,48	386 394,37	347 889,39	64 099,25	49 901,04	0,00	2 332 441,01

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	497 054,82	66 242,65	280 540,93	104 031,67	24 060,82	14 119,14	0,00	986 050,03
федеральный бюджет	0,00	431 055,10	63 731,20	271 583,10	99 640,40	23 339,00	13 695,50	0,00	903 044,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	431 055,10	63 731,20	271 583,10	99 640,40	23 339,00	13 695,50	0,00	903 044,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	497 054,82	66 242,65	280 540,93	104 031,67	24 060,82	14 119,14	0,00	986 050,03
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	273 901,44	70 198,36	203 411,26	408 052,51	32 355,84	103 024,41	0,00	1 090 943,82
федеральный бюджет	0,00	260 956,40	69 214,10	202 439,86	367 953,30	32 032,30	101 994,20	0,00	1 034 590,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	260 956,40	69 214,10	202 439,86	367 953,30	32 032,30	101 994,20	0,00	1 034 590,16
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	273 901,44	70 198,36	203 411,26	408 052,51	32 355,84	103 024,41	0,00	1 090 943,82

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	85 167,65	94 801,76	111 367,11	38 357,32	260 150,51	311 930,11	0,00	901 774,46
федеральный бюджет	0,00	82 610,20	93 481,10	110 141,71	37 591,00	257 549,00	308 810,80	0,00	890 183,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	82 610,20	93 481,10	110 141,71	37 591,00	257 549,00	308 810,80	0,00	890 183,81
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	85 167,65	94 801,76	111 367,11	38 357,32	260 150,51	311 930,11	0,00	901 774,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	142 126,66	403 006,90	352 168,30	999 619,95	35 824,76	28 388,61	0,00	1 961 135,18
федеральный бюджет	0,00	136 441,60	372 561,80	333 190,50	596 625,40	34 391,80	27 480,50	0,00	1 500 691,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	136 441,60	372 561,80	333 190,50	596 625,40	34 391,80	27 480,50	0,00	1 500 691,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	142 126,66	403 006,90	352 168,30	999 619,95	35 824,76	28 388,61	0,00	1 961 135,18

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	122 934,02	80 856,48	80 537,27	36 593,25	262 585,66	45 225,82	0,00	628 732,50
федеральный бюджет	0,00	114 172,30	73 930,10	75 829,03	33 445,40	252 082,20	43 416,70	0,00	592 875,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	114 172,30	73 930,10	75 829,03	33 445,40	252 082,20	43 416,70	0,00	592 875,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	122 934,02	80 856,48	80 537,27	36 593,25	262 585,66	45 225,82	0,00	628 732,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	138 265,42	86 602,02	168 700,14	224 928,14	262 067,62	100 818,03	0,00	981 381,37
федеральный бюджет	0,00	135 763,10	83 594,30	166 811,25	222 308,40	259 446,90	99 809,90	0,00	967 733,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	135 763,10	83 594,30	166 811,25	222 308,40	259 446,90	99 809,90	0,00	967 733,85
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	138 265,42	86 602,02	168 700,14	224 928,14	262 067,62	100 818,03	0,00	981 381,37

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	119 343,90	59 506,76	72 473,98	43 530,02	404 153,55	48 501,55	0,00	747 509,76
федеральный бюджет	0,00	113 376,70	49 407,10	68 050,60	38 204,00	383 945,90	46 076,40	0,00	699 060,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	113 376,70	49 407,10	68 050,60	38 204,00	383 945,90	46 076,40	0,00	699 060,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	119 343,90	59 506,76	72 473,98	43 530,02	404 153,55	48 501,55	0,00	747 509,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	790 318,83	950 207,92	2 626 311,15	455 061,71	19 260,46	9 216,50	0,00	4 850 376,57
федеральный бюджет	0,00	671 067,30	774 446,30	2 253 312,40	390 133,30	16 564,00	7 926,20	0,00	4 113 449,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	671 067,30	774 446,30	2 253 312,40	390 133,30	16 564,00	7 926,20	0,00	4 113 449,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	790 318,83	950 207,92	2 626 311,15	455 061,71	19 260,46	9 216,50	0,00	4 850 376,57

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	343 959,38	832 161,41	379 991,64	110 067,92	31 376,12	17 326,50	0,00	1 714 882,97
федеральный бюджет	0,00	300 791,30	680 523,50	322 857,36	107 065,40	30 748,60	16 980,00	0,00	1 458 966,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	300 791,30	680 523,50	322 857,36	107 065,40	30 748,60	16 980,00	0,00	1 458 966,16
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	343 959,38	832 161,41	379 991,64	110 067,92	31 376,12	17 326,50	0,00	1 714 882,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	287 023,93	232 408,48	548 346,59	799 784,23	53 570,46	18 563,34	0,00	1 939 697,03
федеральный бюджет	0,00	213 616,70	207 983,20	191 440,80	774 490,60	51 963,30	18 006,40	0,00	1 457 501,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	213 616,70	207 983,20	191 440,80	774 490,60	51 963,30	18 006,40	0,00	1 457 501,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	287 023,93	232 408,48	548 346,59	799 784,23	53 570,46	18 563,34	0,00	1 939 697,03

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	1 590 294,13	1 360 154,23	1 152 445,02	811 025,21	1 366 996,69	347 762,82	0,00	6 628 678,10
федеральный бюджет	0,00	1 088 208,00	947 162,20	852 515,48	627 506,90	684 960,20	176 824,30	0,00	4 377 177,08
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 088 208,00	947 162,20	852 515,48	627 506,90	684 960,20	176 824,30	0,00	4 377 177,08
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 590 294,13	1 360 154,23	1 152 445,02	811 025,21	1 366 996,69	347 762,82	0,00	6 628 678,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	279 369,22	145 197,45	43 185,22	22 149,18	386 333,99	29 820,26	0,00	906 055,32
федеральный бюджет	0,00	273 700,00	140 357,50	42 036,20	21 715,00	378 607,30	29 238,70	0,00	885 654,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	273 700,00	140 357,50	42 036,20	21 715,00	378 607,30	29 238,70	0,00	885 654,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	279 369,22	145 197,45	43 185,22	22 149,18	386 333,99	29 820,26	0,00	906 055,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	99 104,97	70 910,33	263 001,69	129 820,44	38 522,05	37 198,10	0,00	638 557,58
федеральный бюджет	0,00	86 227,40	59 562,30	238 207,30	114 389,50	35 825,50	34 594,20	0,00	568 806,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	86 227,40	59 562,30	238 207,30	114 389,50	35 825,50	34 594,20	0,00	568 806,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	99 104,97	70 910,33	263 001,69	129 820,44	38 522,05	37 198,10	0,00	638 557,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	347 268,81	390 753,95	153 707,66	27 144,03	257 220,99	105 083,78	0,00	1 281 179,22
федеральный бюджет	0,00	89 772,90	98 705,30	34 702,80	7 497,30	69 449,70	28 372,60	0,00	328 500,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	89 772,90	98 705,30	34 702,80	7 497,30	69 449,70	28 372,60	0,00	328 500,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	347 268,81	390 753,95	153 707,66	27 144,03	257 220,99	105 083,78	0,00	1 281 179,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	731 765,15	654 827,76	525 461,27	568 036,93	49 010,51	40 111,31	0,00	2 569 212,93
федеральный бюджет	0,00	596 459,40	625 587,80	489 567,68	465 674,80	47 050,10	38 506,90	0,00	2 262 846,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	596 459,40	625 587,80	489 567,68	465 674,80	47 050,10	38 506,90	0,00	2 262 846,68
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	731 765,15	654 827,76	525 461,27	568 036,93	49 010,51	40 111,31	0,00	2 569 212,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	104 106,55	55 874,60	116 383,48	32 949,46	260 001,28	108 539,92	0,00	677 855,29
федеральный бюджет	0,00	38 033,30	17 083,60	40 902,70	13 779,40	101 400,50	42 330,60	0,00	253 530,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	38 033,30	17 083,60	40 902,70	13 779,40	101 400,50	42 330,60	0,00	253 530,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	104 106,55	55 874,60	116 383,48	32 949,46	260 001,28	108 539,92	0,00	677 855,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	28 679,43	42 590,14	50 705,70	30 925,17	375 907,87	27 009,45	0,00	555 817,76
федеральный бюджет	0,00	4 015,00	5 865,70	7 098,80	4 450,90	52 627,10	3 781,30	0,00	77 838,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 015,00	5 865,70	7 098,80	4 450,90	52 627,10	3 781,30	0,00	77 838,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 679,43	42 590,14	50 705,70	30 925,17	375 907,87	27 009,45	0,00	555 817,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	3 531 560,99	4 697 870,96	4 878 240,71	4 381 514,61	1 269 897,11	656 705,17	0,00	19 415 789,55
федеральный бюджет	0,00	2 863 797,70	3 983 951,00	4 361 847,23	3 581 582,90	1 230 031,50	642 975,10	0,00	16 664 185,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 863 797,70	3 983 951,00	4 361 847,23	3 581 582,90	1 230 031,50	642 975,10	0,00	16 664 185,43
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 531 560,99	4 697 870,96	4 878 240,71	4 381 514,61	1 269 897,11	656 705,17	0,00	19 415 789,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Алтай, в том числе:	0,00	82 424,91	62 780,76	212 104,66	153 563,71	33 587,23	88 345,18	0,00	632 806,45
федеральный бюджет	0,00	80 833,10	61 929,50	207 934,00	152 028,00	33 251,40	87 461,80	0,00	623 437,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	80 833,10	61 929,50	207 934,00	152 028,00	33 251,40	87 461,80	0,00	623 437,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	82 424,91	62 780,76	212 104,66	153 563,71	33 587,23	88 345,18	0,00	632 806,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	47 245,53	51 414,02	35 707,02	20 379,07	251 166,15	93 746,08	0,00	499 657,87
федеральный бюджет	0,00	45 748,90	44 790,00	35 126,50	20 175,30	248 654,50	92 808,60	0,00	487 303,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	45 748,90	44 790,00	35 126,50	20 175,30	248 654,50	92 808,60	0,00	487 303,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	47 245,53	51 414,02	35 707,02	20 379,07	251 166,15	93 746,08	0,00	499 657,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	158 234,31	114 709,29	36 455,00	252 112,21	53 367,86	92 875,87	0,00	707 754,54
федеральный бюджет	0,00	109 872,90	113 094,10	35 623,90	249 059,60	52 834,20	91 947,10	0,00	652 431,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	109 872,90	113 094,10	35 623,90	249 059,60	52 834,20	91 947,10	0,00	652 431,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	158 234,31	114 709,29	36 455,00	252 112,21	53 367,86	92 875,87	0,00	707 754,54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	240 615,24	82 724,44	336 979,10	416 345,19	48 598,11	111 063,67	0,00	1 236 325,75
федеральный бюджет	0,00	210 404,40	78 992,70	333 438,11	412 181,70	48 112,10	109 953,00	0,00	1 193 082,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	210 404,40	78 992,70	333 438,11	412 181,70	48 112,10	109 953,00	0,00	1 193 082,01
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	240 615,24	82 724,44	336 979,10	416 345,19	48 598,11	111 063,67	0,00	1 236 325,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Красноярский край, в том числе:	0,00	302 122,87	346 365,53	167 556,29	63 176,39	400 412,77	76 770,87	0,00	1 356 404,72
федеральный бюджет	0,00	261 577,50	320 272,60	150 404,22	53 330,10	380 392,10	72 932,30	0,00	1 238 908,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	261 577,50	320 272,60	150 404,22	53 330,10	380 392,10	72 932,30	0,00	1 238 908,82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	302 122,87	346 365,53	167 556,29	63 176,39	400 412,77	76 770,87	0,00	1 356 404,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	808 437,87	153 019,90	233 812,55	273 445,87	168 087,47	15 705,85	0,00	1 652 509,51
федеральный бюджет	0,00	649 068,10	122 479,80	218 023,20	256 139,60	161 364,00	15 077,60	0,00	1 422 152,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	649 068,10	122 479,80	218 023,20	256 139,60	161 364,00	15 077,60	0,00	1 422 152,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	808 437,87	153 019,90	233 812,55	273 445,87	168 087,47	15 705,85	0,00	1 652 509,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	169 927,75	654 722,34	602 193,98	342 283,02	200 895,65	116 545,64	0,00	2 086 568,38
федеральный бюджет	0,00	116 690,70	627 417,10	260 078,43	327 971,30	194 868,80	113 049,30	0,00	1 640 075,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	116 690,70	627 417,10	260 078,43	327 971,30	194 868,80	113 049,30	0,00	1 640 075,63
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	169 927,75	654 722,34	602 193,98	342 283,02	200 895,65	116 545,64	0,00	2 086 568,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	1 574 191,68	2 952 565,09	2 893 453,37	2 464 377,03	33 066,53	22 150,67	0,00	9 939 804,37
федеральный бюджет	0,00	1 246 923,40	2 344 356,80	2 770 812,37	1 725 296,30	31 743,90	21 264,70	0,00	8 140 397,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 246 923,40	2 344 356,80	2 770 812,37	1 725 296,30	31 743,90	21 264,70	0,00	8 140 397,47
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 574 191,68	2 952 565,09	2 893 453,37	2 464 377,03	33 066,53	22 150,67	0,00	9 939 804,37
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Омская область, в том числе:	0,00	127 991,65	212 197,20	240 141,28	290 053,84	51 665,31	16 445,44	0,00	938 494,72
федеральный бюджет	0,00	122 920,60	207 583,00	234 968,20	283 386,60	50 632,00	16 116,50	0,00	915 606,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	122 920,60	207 583,00	234 968,20	283 386,60	50 632,00	16 116,50	0,00	915 606,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	127 991,65	212 197,20	240 141,28	290 053,84	51 665,31	16 445,44	0,00	938 494,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	20 369,18	67 372,39	119 837,46	105 778,28	29 050,03	23 055,90	0,00	365 463,24
федеральный бюджет	0,00	19 758,10	63 035,40	115 438,30	102 014,40	28 178,50	22 364,20	0,00	350 788,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	19 758,10	63 035,40	115 438,30	102 014,40	28 178,50	22 364,20	0,00	350 788,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	20 369,18	67 372,39	119 837,46	105 778,28	29 050,03	23 055,90	0,00	365 463,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	3 148 027,09	1 674 400,71	1 632 934,48	3 499 929,93	3 220 799,70	981 300,57	0,00	14 157 392,48
федеральный бюджет	0,00	2 523 629,40	1 586 324,20	1 558 616,38	3 274 089,65	3 043 769,20	955 928,90	0,00	12 942 357,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 523 629,40	1 586 324,20	1 558 616,38	3 274 089,65	3 043 769,20	955 928,90	0,00	12 942 357,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 148 027,09	1 674 400,71	1 632 934,48	3 499 929,93	3 220 799,70	981 300,57	0,00	14 157 392,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	502 938,95	766 606,99	688 023,07	289 310,34	24 403,13	16 070,87	0,00	2 287 353,35
федеральный бюджет	0,00	421 115,40	751 049,00	672 321,31	283 016,05	23 915,10	15 749,40	0,00	2 167 166,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	421 115,40	751 049,00	672 321,31	283 016,05	23 915,10	15 749,40	0,00	2 167 166,26
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	502 938,95	766 606,99	688 023,07	289 310,34	24 403,13	16 070,87	0,00	2 287 353,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	676 114,49	50 880,50	62 754,34	573 742,32	194 430,99	134 834,60	0,00	1 692 757,24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	558 350,70	50 169,80	61 924,90	567 680,10	192 486,70	133 486,20	0,00	1 564 098,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	558 350,70	50 169,80	61 924,90	567 680,10	192 486,70	133 486,20	0,00	1 564 098,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	676 114,49	50 880,50	62 754,34	573 742,32	194 430,99	134 834,60	0,00	1 692 757,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	75 902,63	71 767,61	261 050,88	847 707,64	559 532,15	361 687,42	0,00	2 177 648,33
федеральный бюджет	0,00	73 676,70	69 729,20	255 041,55	829 191,90	548 341,50	354 453,60	0,00	2 130 434,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	73 676,70	69 729,20	255 041,55	829 191,90	548 341,50	354 453,60	0,00	2 130 434,45
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	75 902,63	71 767,61	261 050,88	847 707,64	559 532,15	361 687,42	0,00	2 177 648,33
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	751 180,57	251 844,67	103 510,84	825 271,07	290 665,72	17 527,38	0,00	2 240 000,25

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	589 206,80	240 511,20	99 994,86	796 002,90	281 945,70	17 001,60	0,00	2 024 663,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	589 206,80	240 511,20	99 994,86	796 002,90	281 945,70	17 001,60	0,00	2 024 663,06
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	751 180,57	251 844,67	103 510,84	825 271,07	290 665,72	17 527,38	0,00	2 240 000,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	84 336,43	47 336,33	57 535,22	19 794,34	363 898,89	41 845,91	0,00	614 747,12
федеральный бюджет	0,00	80 926,90	41 696,60	55 059,93	18 511,60	352 981,90	40 590,50	0,00	589 767,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	80 926,90	41 696,60	55 059,93	18 511,60	352 981,90	40 590,50	0,00	589 767,43
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	84 336,43	47 336,33	57 535,22	19 794,34	363 898,89	41 845,91	0,00	614 747,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	264 977,59	362 944,60	220 281,47	521 565,87	56 216,26	141 357,35	0,00	1 567 343,14

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	262 065,60	342 165,30	209 267,40	516 074,60	55 654,10	139 943,80	0,00	1 525 170,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	262 065,60	342 165,30	209 267,40	516 074,60	55 654,10	139 943,80	0,00	1 525 170,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	264 977,59	362 944,60	220 281,47	521 565,87	56 216,26	141 357,35	0,00	1 567 343,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	31 112,30	5 831,87	31 448,49	16 105,50	363 687,92	45 776,98	0,00	493 963,06
федеральный бюджет	0,00	28 312,20	5 307,00	30 411,30	15 251,90	356 414,20	44 861,40	0,00	480 558,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 312,20	5 307,00	30 411,30	15 251,90	356 414,20	44 861,40	0,00	480 558,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	31 112,30	5 831,87	31 448,49	16 105,50	363 687,92	45 776,98	0,00	493 963,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	241 049,76	55 142,77	69 610,63	372 546,26	287 611,68	23 482,90	0,00	1 049 444,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	91 984,30	25 311,60	39 095,57	215 644,90	169 690,90	13 854,90	0,00	555 582,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 984,30	25 311,60	39 095,57	215 644,90	169 690,90	13 854,90	0,00	555 582,17
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	241 049,76	55 142,77	69 610,63	372 546,26	287 611,68	23 482,90	0,00	1 049 444,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	197 467,04	26 382,68	106 817,48	30 055,40	372 446,52	44 408,75	0,00	777 577,87
федеральный бюджет	0,00	194 741,60	25 629,20	104 455,31	29 040,90	364 997,60	43 520,60	0,00	762 385,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	194 741,60	25 629,20	104 455,31	29 040,90	364 997,60	43 520,60	0,00	762 385,21
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	197 467,04	26 382,68	106 817,48	30 055,40	372 446,52	44 408,75	0,00	777 577,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	319 126,15	33 655,89	31 093,08	3 831,19	359 320,21	124 466,78	0,00	871 493,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	219 506,40	32 788,60	30 251,45	3 674,80	355 727,00	123 222,10	0,00	765 170,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	219 506,40	32 788,60	30 251,45	3 674,80	355 727,00	123 222,10	0,00	765 170,35
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	319 126,15	33 655,89	31 093,08	3 831,19	359 320,21	124 466,78	0,00	871 493,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	3 821,18	2 006,80	808,98	0,00	348 586,23	29 841,63	0,00	385 064,82
федеральный бюджет	0,00	3 742,80	1 966,70	792,80	0,00	341 614,50	29 244,80	0,00	377 361,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	3 742,80	1 966,70	792,80	0,00	341 614,50	29 244,80	0,00	377 361,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 821,18	2 006,80	808,98	0,00	348 586,23	29 841,63	0,00	385 064,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00