П А С П О Р Т

федерального проекта

Информационная безопасность

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"				
Краткое наименование федерального проекта	Информационная безопасность		Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Шойтов А.М.		Заместитель Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Бенгин В.Н.		Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"		
		Направление (подпрограмма)	Цифровая трансформация		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"		

программы)		Направление (подпрограмма)	Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
		Направление (подпрограмма)	
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий																		
1.1.	Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций	НП	Штука	2,0000	2020	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.2.	Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования	ФП	Процент	100,0000	2020	-	-	-	100,0000	80,0000	63,0000	52,0000	-	-	-	-	-	-	Административные данные
1.3.	Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов	ФП	Час	48,0000	2020	-	-	-	24,0000	16,0000	13,0000	9,0000	-	-	-	-	-	-	Административные данные

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственной власти																		
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов																		
2.1.	Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики	НП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
2.2.	Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем	ФП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	9,0000	20,0000	78,0000	117,0000	-	-	-	-	-	-	Административные данные

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий														
1.1.	Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования	ФП	Процент	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	63,00
1.2.	Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти	ФП	Час	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	13,00
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
2.1.	Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики	НП	Штука	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
2.2.	Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем	ФП	Штука	20,00	30,00	30,00	36,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	45,00	78,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий																		
1.1	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП). 2. Создан исследовательский стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 3. Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 4. Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 5. Создан раздел банка данных угроз безопасности информации, содержащий сведения о тпповых рисках (потенциальных негативных последствиях) АСУ ТП, об угрозах безопасности АСУ ТП и техниках их реализации, об уязвимостях программного обеспечения АСУ ТП, о мерах защиты информации АСУ ТП. 6. Проведена опытная эксплуатация раздела банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, принят в эксплуатацию. 7. Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех типов потенциалов нарушителя.																			
1.2	Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
1. Разработаны и экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 2. Создан технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, в том числе с участием разработчиков данных операционных систем. 3. Проведена в том числе с участием разработчиков данных операционных систем опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 4. Введен в эксплуатацию технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux.																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5. Организовано наполнение банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России сведениями об уязвимостях в операционных системах, созданных на базе ядра Linux. 6. Получены результаты исследований безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux																			
1.3	Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственно	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	й итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.																		
Под значением результата в 2022 г. понимается суммарное значение количества разработанных фондов оценочных средств (ФОС) по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности. Подведомственными ВУЗами Минцифры России: - в 2021 г. проведен анализ ФГОС ВО 3++, реализуемых в ОО, проектов примерных основных профессиональных образовательных программ и профессиональных стандартов в области ИБ, проведен опрос крупнейших отраслевых организаций-работодателей о востребованности компетенций подготавливаемых специалистов в области ИБ, ИКТ и в области киберустойчивости с учетом направленности и ориентации на организации работодателей, сформирован перечень «ключевых отраслевых» компетенций для разработки основных профессиональных образовательных программ, разработаны 23 образовательные программы, в том числе 9 основных профессиональных образовательных программ, 14 примерных и основных профессиональных образовательных программ высшего образования; - в 2022 г. проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, примерных и основных образовательных программ в области информационной безопасности, разработаны 1**8** ФОС по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и осуществлено согласование примерного перечня ФОС в Федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по УГСНП «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ); проведена разработка с участием работодателей (организаций-разработчиков продуктов в области информационной безопасности или оказывающих услуги в области информационной безопасности или имеющих в своем составе подразделения по обеспечению информационной безопасности или образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области информационной безопасности) не менее **5** магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности и осуществлено их согласование в ФУМО ВО ИБ																		
1.4	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности																		социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Подведомственными ВУЗами Минцифры России организованы и проведены всероссийский конкурс Инфофорум (1 у.е.), конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в области информационной безопасности студентов образовательных организаций высшего образования и всероссийская выездная студенческая научная летняя школа (1 у.е.), студенческое онлайн-соревнование по расследованию инцидентов и киберпреступлений (1у.е.), онлайн-соревнование в сфере информационной безопасности для учащихся образовательных организаций федеральных округов или субъектов Российской Федерации (1 у.е.), студенческие олимпиады (интеллектуальные соревнования), киберучения по информационной безопасности для учащихся образовательных организаций федеральных округов субъектов Российской Федерации (1 у.е.)																		
1.5	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	преподавательского состава в области информационной безопасности																		здравоохранения и образования, а также государственного управления
Подведомственными ВУЗами Минцифры России проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 3++, профессиональных стандартов и программ дополнительного профессионального образования в области ИБ, а также тенденций развития индустрии ИБ на соответствие целям и задачам цифровой экономики с учетом информационных угроз. Проведен опрос организаций работодателей о востребованности компетенций специалистов в области ИБ. Проведен анализ состояния кадрового обеспечения реализации ООП в образовательных организациях и определение потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава (не менее 100 образовательных организаций). Разработано не менее 8 программ повышения квалификации (объемом 40 – 72 часов для каждой программы), не менее 4 программ профессиональной переподготовки (объемом не менее 360 час. для каждой программы) (2021 г.). Разработаны учебно-методические комплексы для каждой программы. Проведены в рамках научно-образовательных и проектных мероприятий научно-теоретические конференции (не менее 4), методические семинары (вебинары) (не менее 8) по обсуждению вопросов преподавания и учебно-методического обеспечения реализации образовательного процесса по специальностям и направлениям подготовки в области информационной безопасности с применением дистанционных образовательных технологий. Участие представителей от не менее 15 образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области ИБ. К 2025 г. переподготовлено не менее 1200 научно-педагогических, педагогических работников и специалистов.																			
1.6	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	16,0000	24,0000	47,0000	70,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании. Нарастающий итог																		управления
Мероприятие предусматривает осуществление подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием ИКТ-инфраструктуры и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании, в рамках базовой кафедры, создаваемой общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" в сотрудничестве и на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский Технический Университет Связи и Информатики».																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
В целях подготовки соответствующих специалистов создаются образовательные модули по изучению правовых, международно-правовых, лингвистических, этических, нравственных, историко-культурологических, представительских, организационно-процедурных, математических, фундаментальных и прикладных технологических дисциплин: ● типовой модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры; ● типовой модуль изучения информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры; ● модуль отработки навыков презентации технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи (далее – модуль синхроперевода) для формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов в международных организациях; ● информационно-аналитическая система кадрового обеспечения международного технологического сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации. В рамках реализации мероприятия планируется: - В 2021 г.: подготовка технических требований к учебно-исследовательским лабораториям и их оснащению техническими средствами, оснащение и введение в опытную эксплуатацию типовых учебно-исследовательских лабораторий, начало подготовки специалистов. (осуществлен набор не менее 15 магистров для обучения по новой программе в одном из профильных ВУЗов. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 16 специалистов по программе дополнительного образования - повышение квалификации и переподготовка). - В 2022 г.: осуществлена подготовка магистров и специалистов, совершенствование функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования, подготовлено 16 специалистов, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 16). - В 2023 г.: совершенствование подготовки магистров и специалистов и функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 39. Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках - 10 человек). - В 2024 г.: формирование кадрового резерва подготовленных специалистов и организация работы по его систематическому обновлению. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 62. Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках, с нарастающим итогом от начала работы - 20 человек). В результате реализации мероприятия (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии):																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1) разработана программа магистратуры; 2) разработана программа дополнительного профессионального образования; 3) разработана, оснащена, запущена в эксплуатацию и обеспечено функционирование в рамках базовой кафедры гуманитарно-технологической платформы, поддерживающей обучение по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования; 4) сформирован кадровый резерв подготовленных специалистов и организована работа по его систематическому обновлению.																			
1.7	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	представленных лицом, действующим от имени оператора связи. Нарастающий итог																			
Обеспечен мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услуги связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи. К системе подключены 100% операторов мобильной связи.																				
1.8	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности. Нарастающий итог	-	Миллион человек	0,0000	2021	-	-	-	-	7,6000	9,5000	10,9000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
В течение 2022-2024 гг. повышена грамотность широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в количестве 10,9 млн человек, в том числе в 2022 г. - 7,6 млн человек, в 2023 г. - 1,93 млн человек, в 2024 г. - 1,37 млн человек. В рамках достижения результата: - разработана программа кибергигиены (концепция, описание целей и																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения осведомленности граждан по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана методология мониторинга уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - проведен мониторинг уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - разработаны информационные материалы для повышения осведомленности широких слоев населения по вопросам кибергигиены и информационной безопасности; - размещены новостные публикации; - проведены промо-кампании на информационных ресурсах в сети "Интернет"; - разработан и размещен познавательно-развлекательный контент в различных формах (игровых, практико-обучающих сервисов, видеороликов); - разработаны и размещены информационные материалы на внутренних порталах и информационных ресурсах государственных органов; - осуществлено ознакомление с материалами, сервисами, видеороликами, познавательно-развлекательным контентом и иной информацией, размещаемой в рамках реализации программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в сети "Интернет", на телевидении, радио, в социальных сетях или через иные каналы доставки информации, по итогам ежегодного проводимых мероприятий; - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана концепция и структура построения и функционирования сервиса повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала и его функциональных элементов (обучающих курсов и программ, средств и способов идентификации и доступа, аналитических сервисов); - введены и реализованы сегменты сервиса повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала; - государственные гражданские служащие, ознакомлены с курсом повышения грамотности по вопросам информационной безопасности; - актуализирована по итогам и результатам проведения в отчетном периоде, программа кибергигиены (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации).																			
1.9	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	50,0000	266,0000	516,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	информационной безопасности. Нарастающий итог																			
Создан и введен в эксплуатацию Центр проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость. Обеспечено функционирование Центра проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость, реализованы механизмы раннего оповещения и быстрого реагирования на угрозы информационной безопасности для организаций Российской Федерации, осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности: в 2022 г. - 50 шт., в 2023 г. - 216 шт., в 2024 г. - 250 шт. (всего 516 шт.).																			
1.10	Создана и обеспечено функционирование информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Нарастающий итог	-	Штука	1,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Мероприятие предусматривает создание и развитие системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Национальной системы доменных имен, Реестра адресно номерных ресурсов). В рамках реализации мероприятия планируется: 2021 г. Завершение создания ИС ЦМУ ССОП (информационная система аттестована по требованиям безопасности и введена в промышленную эксплуатацию)																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2022 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования) 2023 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования) 2024 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)																			
1.11	Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет»	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Установлены обязанности и ответственность операторов связи и иных юридических лиц использовать программно-аппаратных средства обеспечивающие устойчивое и безопасное функционирование российского сегмента сети Интернет. Проводятся ежегодные учения направленные на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет.																			
1.12	Обеспечены правовые условия для предоставления операторами связи в федеральный орган исполнительной	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	власти в области связи сведений, необходимых в целях противодействия телефонному мошенничеству, совершаемому с подменой абонентского номера, в том числе определены порядок взаимодействия оператора связи и федерального органа исполнительной власти в области связи, а также сроки и формат представления операторами связи необходимых сведений																		
Внесены изменения в Федеральный закон «О связи», направленные на установление обязанности операторов связи обеспечить предоставление в федеральный орган																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
исполнительной власти в области связи, сведений, необходимых для предотвращения угрозы подмены абонентского номера и противодействия телефонному мошенничеству																				
1.13	Проведено обучение ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров программного обеспечения по информационной безопасности	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	40,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
В 2022 году обучено не менее 40 человек (руководители органов государственной власти и ТОП-менеджмент компаний) не менее чем из 5 зарубежных стран																				
1.14	Создана и обеспечено функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Нарастающий итог																		
Мероприятие предусматривает создание и обеспечение функционирования и развития системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования: В рамках реализации мероприятия планируется: 2022 год – реализован первый этап создания системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования, включающий в себя следующие работы: - выполнение работ по разработке ПО Центральной системы управления; - разработка ПО Хаба верификации; - разработка ПО Модуль Компонента Верификации; - пуско-наладочные работы по развертыванию основного узла Центральной системы управления; - пуско-наладочные работы по внедрению 3-х хабов верификации у двух крупных операторов связи в г. Москва; - пуско-наладочные работы по подключению к системе 1 оператора ПРТС; - обеспечено функционирование системы; - создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи.. 2023 год - реализован второй этап создания системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования, включающий в себя следующие работы: - выполнение работ по разработке (развитию) ПО Центральной системы управления; - разработку ПО Компонент Верификации для трех протоколов; - обновление основного узла Центральной системы управления; - пуско-наладочные работы по развертыванию резервного узла Центральной системы управления; - обеспечено функционирование системы;																		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи.. 2024 год - завершено создание системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования (аттестация системы, ввод в промышленную эксплуатацию): - аттестация системы, ввод в промышленную эксплуатацию; - поставка и внедрение Хабов Верификации; - обеспечено функционирование системы; - создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи..																			
1.15	Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности	-	Штука	1,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности, обеспечивающего информационное и техническое взаимодействие обрабатывающих отраслей промышленности в сфере информационной безопасности. Создано единое информационное пространство в области информационной безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Отраслевым центром компетенций по информационной безопасности в промышленности решены следующие задачи: 1. Обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на информационные ресурсы промышленных предприятий Российской Федерации; 2. Проведение мероприятий по оценке степени защищенности информационных ресурсов промышленных предприятий Российской Федерации; 3. Проведение мероприятий по установлению причин компьютерных инцидентов, вызванных компьютерными атаками на информационные ресурсы промышленных предприятий Российской Федерации; 4. Сбор и анализ данных о состоянии информационной безопасности информационных ресурсов промышленных предприятий Российской Федерации;																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5. Формирование и поддержание в актуальном состоянии информации об информационных ресурсах промышленных предприятий Российской Федерации; 6. Проведение мероприятий по повышению уровня образования в сфере информационной безопасности в отношении информационных ресурсов промышленных предприятий Российской Федерации. В ходе реализации мероприятия планируется достижение следующих показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии: а) разработка типового технологического решения по созданию подсистемы раннего предупреждения об угрозах информационной безопасности промышленных предприятий Российской Федерации, обеспечивающей сбор, обработку и доставку потребителям различных типов сведений об угрозах безопасности информации и уязвимости информационных систем, в том числе разработка типового технологического решения по созданию подсистемы раннего предупреждения об угрозах информационной безопасности, обеспечивающей сбор, обработку и доставку потребителям различных типов сведений об угрозах безопасности информации и уязвимости информационных систем; б) подготовка методических рекомендаций по проведению ведомственного мониторинга состояния работ по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе актуальности и достоверности сведений о значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и присвоении объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения им одной из таких категорий (в том числе не менее 5 методических рекомендаций в 2023 году, не менее 2 - в 2024 году); в) мониторинг соблюдения не менее 2500 субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации сроков предоставления, актуальности и достоверности сведений о результатах присвоения объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения им одной из таких категорий (в том числе не менее 300 субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в 2022 году, не менее 1100 - в 2023 году, не менее 1100 - в 2024 году)																			
1.16	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	10,0000	61,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС																		
Утверждены новые межгосударственные стандарты и изменения в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС																			
1.17	Обеспечена информационная безопасность,	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация)	Увеличение доли массовых социально

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах																	организации (структурного подразделения)	значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
В 2019 - 2021 годах: 1. Разработаны и утверждены функционально-технические требования к техническим средствам и программному обеспечению, реализующим СКЗИ, применяемым в значимых платежных системах 2. Разработаны и утверждены Планы мероприятий («дорожные карты») по разработке сертифицированных ФСБ России программных и технических средств, реализующих СКЗИ, для применения в значимых платежных системах, и их сертификации на соответствие требованиям международных платежных систем 3. Создан и функционирует Центр тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих СКЗИ В 2022 г. обеспечено развитие Центра тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих средства криптографической защиты информации значимых платежных систем на соответствие функционально-техническим средствам (далее – Центр тестирования): - выполнены работы по техническому сопровождению и обеспечению функционирования Центра тестирования; - разработаны инструкции пользователя (клиента), оператора; - доработана методика тестирования POS терминала; - проведено тестирование POS терминала.																			
1.18	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного,	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу. Нарастающий итог																		
Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ)																			
1.19	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки	-	Гигабит в секунду	0,0000	2018	-	10,0000	20,0000	40,0000	40,0000	40,0000	60,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	трафика. Нарастающий итог																		
Сформирована система, реализующая меры по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии государственных органов с сетью «Интернет» через российский государственный сегмент сети «Интернет» (сеть RSNet), в том числе обеспечивающая доступность, целостность, защиту от компьютерных атак, включая от DDos атак, мониторинг состояния. Создана система хранения сетевого трафика, позволяющая оперативно проводить аналитические исследования при расследовании компьютерных инцидентов и разбор конфликтных ситуаций, противодействовать информационным воздействиям на сеть RSNet																			
1.20	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских	-	Штука	0,0000	2018	-	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов																		
Подготовлен прогноз по количеству специалистов с разным уровнем образования (разного уровня квалификации: с высшим образованием, со средним профессиональным образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации на трехлетний период. Разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня подготовленности государственных гражданских служащих к решению профессиональных задач в сфере обеспечения ИБ. Определен перечень профессиональных стандартов, в которые внесены изменения в части требований по информационной безопасности в целях повышения профессиональной компетентности работников в сфере ИБ. Актуализированы существующие и разработаны новые профессиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной безопасности и реализации задач цифровой экономики.																		
1.21	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Создан научный и методический задел, позволяющий проводить комплексный анализ уровня защиты информации, обеспечиваемого разрабатываемыми средствами криптографической защиты информации, сопряженными с системами квантового распределения ключей, в целях внедрения отечественных сертифицированных средств квантовой криптографии в государственные и частные информационные и телекоммуникационные системы. 2. До 31 декабря 2021 года оснащены инструментальной и методической базой 1 экспертная лаборатория, 2 испытательные лаборатории, 1 учебный центр для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. 3. В 2022 – 2024 годах: осуществлено дооснащение инструментальной и методической базой 1 экспертной лаборатории, в том числе, для обеспечения технической возможности анализа систем передачи ключей по атмосферному квантовому каналу.																			
1.22	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющи	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	х разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий																		
В рамках достижения результата: 1. Создано в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. 2. Проведены научно-исследовательские работы (НИР) для информационно-аналитического обеспечения экспертов: - в 2023 году – 6 НИР; - в 2024 году – 8 НИР. 3. Проведены научно-координационные мероприятия (НКМ) для формирования у экспертов единых научных позиций при разработке международных документов по стандартизации с целью учета национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. В 2023 году 1 НКМ, в 2024 году 1 НКМ Единицы измерения результата соответствуют исполнению функций специализированного подразделения Академии криптографии Российской Федерации по годам.																		
1.23	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
В рамках результата будет выполнена НИР, в которой будут определены архитектура, функционал и технические требования к информационной системе национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны требования по обеспечению безопасности информации при ее создании и эксплуатации, а так же проведена ОКР по созданию информационной системы, применяемой для сбора, агрегации и распространения сведений об индикаторах вредоносной активности между пользователями системы																				
1.24	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-
1. Разработан экспериментальный образец (ЭО) «Мультисканер» и проведена его тестовая эксплуатация. 2. Разработано технико-экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации ГИС «Мультисканер». 3. Разработан, с учетом результатов тестовой эксплуатации ЭО «Мультисканер», проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по созданию ГИС «Мультисканер» и проект частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности ГИС «Мультисканер»																				
1.25	Разработан проект федерального закона о регулировании	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	криптографической деятельности в Российской Федерации																	акта	электронном виде, до 95 процентов
1. Проведен сравнительный анализ правовых особенностей законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных стран в сфере криптографической деятельности; определены основные термины и понятия, используемые при осуществлении криптографической деятельности; определены правовое положение субъектов криптографической деятельности и основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, ответственность, определено разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации в области осуществления криптографической деятельности; установлены меры поддержки субъектов криптографической деятельности; выделены виды криптографической деятельности; выработаны общие подходы к осуществлению международного сотрудничества в области использования шифровальных (криптографических) средств. 2. Разработан проект федерального закона «Об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации.																		
1.26	Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач	-	Условная единица	0,0000	2018	-	0,000 00	3,000 00	7,000 00	40,0 000	36,0 000	40,0 000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	цифровой экономики																		
Под значениями результата понимается суммарное значение количества заключенных соглашений о предоставлении грантов и проведенных образовательных мероприятий. В 2021 г. подведомственными ВУЗами Минцифры России: - разработано организационное и методическое обеспечение выделения грантов, заключены 30 соглашений о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики; - проведены 8 научных семинаров по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных систем, методов и систем защиты информации; - проведены 4 межвузовские научно-теоретические конференции представителей образовательных организаций, аспирантов, молодых ученых и специалистов с участием организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области информационной безопасности. В течение 2022 – 2024 гг. подведомственными ВУЗами Минцифры России ежегодно: - заключены соглашения о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики. Проведен всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, соискателей и молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности для задач цифровой экономики. Разработаны организационные и научно-методические меры совершенствования научных школ в области информационной безопасности и по выделению грантов аспирантам и молодым ученым на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности для задач цифровой экономики (2022 год - не менее 30 соглашений, 2023 год - не менее 26 соглашений, 2024 год - не менее 30 соглашений); - проведены межвузовская научно-практическая конференция (научные семинары (вебинары) представителей образовательных организаций, грантополучателей, аспирантов, соискателей, молодых ученых и специалистов с участием организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области ИБ (не менее **2** мероприятий с участием не менее 30 научных, образовательных организаций и организаций-разработчиков средств защиты информации); - проведены **8** научно-практических конференций (конкурсов научных проектов (работ) в области информационной безопасности студентов старших курсов, магистрантов для развития научно-исследовательских компетенций																			
1.27	Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	опыта ведущих компаний цифровой экономики																		образования, а также государственного управления
Реализована программа практико-ориентированного обучения в области информационной безопасности с привлечением ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности, проведены образовательные мероприятия для слушателей, включая работников Банка России, организаций кредитно-финансовой сферы, правоохранительных ведомств; преподавателей высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере информационной безопасности; представителей иностранных национальных (центральных) банков и международных организаций.																			
1.28	Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	3,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обеспечения безопасности																		
Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Созданы независимые центры по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений. Разработано ежегодно не менее 5 теоретико-практических курсов и реализовано их практическое применение на киберполигоне для обучения граждан Российской Федерации современным практикам обеспечения информационной безопасности.																			
1.29	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	радиоэлектронной борьбы																		
Ежегодно в результате проведенного анализа основных технологических направлений развития ведущих зарубежных производителей техники в области ИКТ обозначены основные направления развития зарубежных информационно-телекоммуникационных технологий, а так же обзор способов и методов управления внедрения новых технологий предоставлен полугодовой и годовой отчеты																			
1.30	Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
На базе подведомственного Минцифры России бюджетного учреждения создана, а также осуществлено развитие и обеспечено функционирование специализированной платформы, предназначенной для мониторинга фишинговых сайтов, утечек персональных данных, в рамках которой обеспечено выявление в сети «Интернет» фишинговых сайтов, противоправных Интернет-ресурсов и информирование уполномоченных органов для осуществления их блокировки: в 2022 г. – не менее 30 тыс. шт., в 2023 г. – не менее 35 тыс. шт., в 2024 г. – не менее 45 тыс. шт.																			
1.31	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологическог	-	Час	73,0000	2020	-	-	-	72,0000	36,0000	6,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	о обеспечения высших органов государственной власти. Нарастающий итог																		системы)	
Создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности в результате чего среднее время устранения инцидентов информационной безопасности в системах специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти сокращено с 72 до 6 часов																			
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов																			
2.1	Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
1. Определен состав инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
систем и иных программных средств (далее – инфраструктура). Разработаны функциональные и технические требования к инфраструктуре и ее компонентам, а также требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры.2. Разработан перечень критичных компонентов – стека технологий и библиотек, влияющих на безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения. 3. Разработана методология проведения архитектурного анализа, статического анализа, фаззинг-тестирования, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа критичных компонентов. 4. Создана инфраструктура исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. 5. Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов.																				
2.2	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
1. Проведен анализ классов прикладного и системного отечественного программного обеспечения, используемого в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и языков программирования, на которых разработано указанное программное обеспечение. 2. Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения. 3. Разработаны номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения безопасной разработки отечественного программного обеспечения. 4. Разработан унифицированный набор инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения. 5. Разработан порядок распространения и использования унифицированной среды безопасной разработки отечественного программного обеспечения среди организаций-разработчиков отечественного программного обеспечения. 6. Определен порядок и обеспечена реализация методической и технической поддержки российских организаций при внедрении и обеспечении цикла безопасной разработки с помощью разработанной унифицированной среды. 7. Проведена апробация методологии внедрения и обеспечения в организации жизненного цикла разработки безопасного программного обеспечения и набора инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения.																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.3	Разработана инфраструктура, обеспечивающая проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
1. Проведен анализ состава программного обеспечения, в отношении которого необходимо проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков, формирование базового набора программного обеспечения, в отношении которого требуется проводить тестирования обновлений. 2. Разработана методология определения критичности уязвимостей программного обеспечения, для устранения которых требуется установка и проведение работ по тестированию обновлений на предмет наличия в них недекларированных возможностей, которые могут привести к нарушению функционирования информационных (автоматизированных) систем. 3. Разработаны требования к организации процесса тестирования обновлений программного обеспечения. 4. Разработана и обеспечено функционирование информационной инфраструктуры, обеспечивающей проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков, а также предоставление доступа органам (организациям) к результатам тестирования. 5. Организовано и проведено тестирование обновлений программного обеспечения в соответствии с разработанной методологией в Инфраструктуре тестирования																				
2.4	Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении																		
Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении, в рамках которого: 1. Осуществлено обследование и моделирование угроз безопасности информации безопасности единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении. 2. Разработана концепция обеспечения информационной безопасности единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении. 3. Сформированы типовые требования к защите информации в единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». 4. Сформированы требования к разработке безопасного прикладного программного обеспечения на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении. 5. Разработан комплект рабочей документации по созданию комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении».																			
2.5	Создана инфраструктура для обеспечения функционирования работы с цифровыми документами конфиденциального характера в российских культурных	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	представительствах за рубежом																		
В ходе реализации мероприятия достигнуты результаты по следующим направлениям: • обеспечено развитие информационно-программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функционирование всех компонентов информационной системы Россотрудничества; • обеспечены непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них; • обеспечены средствами криптографической защиты информации Российской Федерации трансграничные каналы связи между Российской Федерацией и зарубежными представительствами Россотрудничества; • обеспечено устойчивое функционирование информационно-программных и информационно-технических средств Россотрудничества.																			
2.6	Реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах государственных информационных систем,	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	-	13,0000	13,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	размещаемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех". Нарастающий итог																		

В рамках достижения результата реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах 13 государственных информационных систем, размещаемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" в 2023 - 2024 годах (далее соответственно – ГИС, ЕЦП "ГосТех"):

- разработан комплект регламентов и инструкций для использования результатов услуг в деятельности структурных подразделений Заказчика, пользователя ЕЦП «ГосТех»;
- проведена оценка уровня информационной безопасности ГИС, размещаемых на платформе "ГосТех";
- осуществлена настройка требуемого для обнаружения признаков инцидентов информационной безопасности аудита на источниках и контроль за его изменением;
- подключены источники мониторинга инцидентов информационной безопасности;
- обеспечен непрерывный анализ инцидентов и событий информационной безопасности для своевременного выявления признаков инцидентов информационной безопасности;
- проводится оперативный аналитический разбор выявленных событий и инцидентов информационной безопасности;
- разработаны рекомендации по противодействию распространения последствий инцидента информационной безопасности;
- осуществлено хранение материалов для расследования инцидентов информационной безопасности;
- ведется база знаний по закрытым инцидентам информационной безопасности;
- предоставлен доступ к личному кабинету пользователя ЕЦП "ГосТех" по мониторингу инцидентов информационной безопасности;
- проведены технические расследования инцидентов информационной безопасности;
- обеспечено взаимодействия с НКЦКИ, проинформированы пользователи ЕЦП "ГосТех" и НКЦКИ об обнаруженных угрозах, выработаны платформенные меры противодействия им;
- осуществлен контроль и анализ защищенности инфраструктуры за счет проведения тестов на проникновение;
- обеспечено устойчивое функционирование информационной инфраструктуры ГИС на ЕЦП "ГосТех" (в части информационной безопасности);

осуществлен контроль обеспечения безопасности защищенной доверенной инфраструктуры ГИС на ЕЦП "ГосТех" для предоставления государственных услуг в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	электронной форме.																		
2.7	Создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

В течение 2023 года создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты.
В рамках достижения результата:
1) Создана подсистема сбора сведений об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее – платформа «ГосТех»), в том числе:
- создана подсистема сбора сведений об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты на платформе «ГосТех» автоматизированной системы мониторинга, анализа и расследования инцидентов компьютерной безопасности, в том числе осуществлена комплектация программными и техническими средствами, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания и обеспечен ввод в эксплуатацию;
- осуществлен сбор информации о компьютерных атаках и об инцидентах информационной безопасности, результатах реагирования на инциденты информационной безопасности, корреляции событий информационной безопасности (при необходимости), выработаны рекомендации по повышению защищенности платформы «ГосТех» и реагированию на компьютерные инциденты на платформе «ГосТех»;
- осуществлен сбор данных о текущих и прогнозирование потенциальных угроз информационной безопасности платформы ГосТех», и обеспечено ведение перечня таких угроз;
2) Создана система комплексной оценки уровня информационной безопасности инфраструктуры, взаимодействующая с платформой «ГосТех», в том числе:
- разработана методология оценки уровня информационной безопасности и выполнения необходимых мероприятий при подключении к единой цифровой платформе «ГосТех»;
- проведены работы по созданию системы комплексной оценки уровня информационной безопасности инфраструктуры, взаимодействующего с платформой «ГосТех», в том числе обеспечена комплектация поставляемыми программными и техническими средствами, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания и обеспечен ввод в эксплуатацию.
3) Обеспечено методическое обеспечение процессов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты на платформе «ГосТех», в том числе:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- обеспечена разработка и внедрение методических рекомендаций по реализации комплекса мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий инцидентов на платформе «ГосТех» и их согласование с ФСБ России и ФСТЭК России; - проведена экспертиза технических заданий (технических требований) на создание и развитие ГИС на платформе «ГосТех, частных технических заданий в части реализации мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий инцидентов; - осуществлена координация информационного обмена о компьютерных инцидентах между участниками взаимодействия в рамках функционирования платформы «ГосТех» и центрами ГосСОПКА.																			
2.8	Создан и функционирует отраслевой центр информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации "Национальный технологический центр цифровой криптографии"	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	17,0000	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
На базе автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии» создан и функционирует отраслевой центр информационной безопасности цифровой экономики. В рамках достижения результата: а) проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на решение отраслевых задач в области обеспечения информационной безопасности – в 2023 году - 9 шт. б) осуществлено проектирование, разработка (создание) и подготовка к практической реализации доверенных отечественных решений в области информационных технологий с																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внедренными механизмами обеспечения информационной безопасности, в том числе путем встраивания механизмов криптографической защиты информации, определенных национальными документами Российской Федерации по стандартизации - в 2023 году - 7 шт. в) осуществлены поставка оборудования, создание, развитие и обеспечение функционирования научно-практических и технологических лабораторий и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики - в 2023 году - 1 шт.																			
2.9	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
Создана технологическая, методологическая и организационная инфраструктура, обеспечивающая повышение уровня защищенности информации объектов, функционирующих в информационных системах субъектов критической информационной инфраструктуры.																			
2.1	Создан национальный	-	Условная	0,0000	2018	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие)	Увеличение доли массовых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
0	удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».		единица															информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1. Создана инфраструктура национального удостоверяющего центра. 2. Обеспечены механизмы взаимодействия с НУЦ для государственных информационных систем и организаторов распространения информации, а также механизмы использования НУЦ. 3. Разработаны проекты нормативных правовых актов для обеспечения функционирования НУЦ и приоритетного использования российской криптографии в российском сегменте сети Интернет. 4. Обеспечен выпуск сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), реализован механизм Certificate Transparensy для удостоверяющих центров с использованием зарубежных криптографических алгоритмов																			
2.11	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	0,0000	0,0000	5,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
																		технологии	
Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию элементов инструментальной и научно-технической базы Отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии», необходимые для: - создания лабораторий по научно-практическим направлениям перспективных исследований и внедрения механизмов криптографической защиты информации; - создания технических средств, предназначенных для моделирования информационных систем, макетирования безопасного исполнения цифровых технологий, в том числе с применением методов и средств криптографической защиты информации; - решения научно-практических задач внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях. - создания компонент всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан (ПЦД ПД) (в части разработки концепции и технических требований ПЦД ПД, технического задания на создание информационных систем ПЦД ПД, а также разработки функционально-технических требований и требований по безопасности информации к компонентам ПЦД ПД, криптографических протоколов взаимодействия для компонент ПЦД ПД, обеспечивающих выполнение заданных требований).																		
2.12	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения .	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	9,0000	20,0000	78,0000	117,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Нарастающий итог																		
1. Проведены анализ приоритетных угроз информационной безопасности, оценка защищенности ГИС и мобильных приложений для ГИС; 2. Разработаны методические рекомендации по устранению выявленных уязвимостей государственных информационных систем и направлены в адрес операторов государственных информационных систем рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей.Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения не менее 117 ГИС (далее по годам нарастающим итогом): в 2021 – 9 ГИС, в 2022 году – 20 ГИС, в 2023 году – 78 ГИС, в 2024 году – 117 ГИС.																		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования														
1.1	Разработана методика расчета показателей и индикаторов по федеральному проекту «Информационная безопасность»	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В международные организации внесены проекты нормативных актов, направленные на обеспечение использования сети «Интернет» для устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети «Интернет»	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и организаций различных организационно-правовых форм и обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приняты подзаконные акты, устанавливающие требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом рисков и угроз информационной безопасности	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах	0,00	0,00	96 000, 10	49 478, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 478,40
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,10	49 478, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 478,40
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.6	Создана защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии	0,00	20 000,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,90
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,90
1.6.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Определен перечень перспективных информационных технологий, в том числе в области информационной безопасности для их инвестиционной поддержки	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В целях обеспечения национальной безопасности нормативно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.8.1.	Федеральный бюджет,	0,00	1 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего		0												
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187 -ФЗ "О безопасности критической	0,00	0,00	138 372 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	информационной инфраструктуры"														
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	138 372 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.1.1 .	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	138 372 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.1.1 .1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	138 372 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	138 372 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.10	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИКТ	0,00	300 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	300 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.11	Разработаны технологические	0,00	0,00	3 840,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации														
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты информации	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.13	Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения.	0,00	0,00	2 624 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 762,80
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	2 624 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 762,80
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
2.1	Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 ,00	97 850, 00	103 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 ,00	97 850, 00	103 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000 ,00	133 950 ,00	141 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000 ,00	133 950 ,00	141 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
2.3	Разработана инфраструктура, обеспечивающая проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков	0,00	0,00	0,00	0,00	42 333, 40	15 983, 90	17 034, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 351,60
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	42 333, 40	15 983, 90	17 034, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 351,60
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,70
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,70
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Создана инфраструктура для обеспечения функционирования работы с цифровыми документами конфиденциального характера в российских культурных представительствах за рубежом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 459 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 459,80
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 459 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 459,80
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах государственных информационных систем, размещаемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 416, 40	186 810 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 226,40
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 416, 40	186 810 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 226,40
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 871 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 871,90
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 871 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 871,90
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Создан и функционирует отраслевой центр информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации "Национальный технологический центр цифровой криптографии"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 739,00
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 739,00
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	0,00	1 142,00	92 693,80	178 664,20	212 002,50	225 416,40	170 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 253,40
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 142,00	92 693,80	178 664,20	212 002,50	225 416,40	170 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 253,40
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	0,00	500 000 ,00	471 500 ,00	150 000 ,00	453 200 ,00	175 712 ,00	126 802 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 214,60
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	500 000 ,00	471 500 ,00	150 000 ,00	453 200 ,00	175 712 ,00	126 802 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 214,60
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	0,00	0,00	0,00	296 311 ,30	2 373 4 77,50	94 193, 90	3 000 0 00,00	189 759 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 741,90
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	296 311 ,30	2 373 4 77,50	94 193, 90	3 000 0 00,00	189 759 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 741,90
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	0,00	0,00	0,00	43 500,00	250 000,00	188 871,70	189 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 388,50
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	43 500,00	250 000,00	188 871,70	189 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 388,50
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий														
3.1	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев	0,00	0,00	0,00	99 988, 90	99 988, 90	85 442, 80	90 011, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 432,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	объектов														
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	99 988,90	99 988,90	85 442,80	90 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 432,40
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	85 442,80	90 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 454,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000 ,00	100 000 ,00	85 442, 80	90 011, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 454,60
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию	0,00	0,00	0,00	20 000, 00	44 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.														
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 123,50	12 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 341,70
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 123,50	12 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 341,70
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	69 520,40	30 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 594,90
3.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	69 520,40	30 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 594,90
3.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и	0,00	0,00	0,00	120 000 ,00	40 000, 00	37 801, 00	37 889, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 690,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обеспечением доверия и безопасности при ее использовании														
3.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	120 000 ,00	40 000, 00	37 801, 00	37 889, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 690,30
3.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Создана и функционирует информационная система мониторинга маршрутов трафика в	0,00	0,00	0,00	353 972 ,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 972,82

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования														
3.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	353 972 ,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 972,82
3.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для	0,00	0,00	0,00	134 380 ,00	177 314 ,20	24 805, 80	4 500,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи														
3.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	134 380 ,00	177 314 ,20	24 805, 80	4 500,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,60
3.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
3.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	50 901, 20	36 131, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 032,50
3.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 ,00	50 901, 20	36 131, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 032,50
3.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 ,00	196 872 ,30	230 825 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 698,00
3.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 ,00	196 872 ,30	230 825 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 698,00
3.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Создана и обеспечено функционирование информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	581 221 ,40	581 578 ,60	600 868 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 668,30
3.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	581 221 ,40	581 578 ,60	600 868 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 668,30
3.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Создана и обеспечено функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	180 008 ,40	455 389 ,40	277 591 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 989,70
3.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	180 008 ,40	455 389 ,40	277 591 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 989,70
3.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 653 ,80	270 445 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 099,60
3.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 653 ,80	270 445 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 099,60
3.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС	0,00	18 953,90	22 723,90	6 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	18 953,90	22 723,90	6 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,20
3.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	0,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу														
3.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной	0,00	207 000,00	143 000,00	132 000,00	334 506,40	263 493,60	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика														
3.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	207 000 ,00	143 000 ,00	132 000 ,00	334 506 ,40	263 493 ,60	57 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
3.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	812 550	244 793	122 554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 899,08

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.18	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми		,80	,30	,98										
3.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	588 850 ,80	148 973 ,30	122 554 ,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 379,08
3.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
3.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	223 700 ,00	95 820, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 520,00
3.19	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов	0,00	10 000, 00	9 981,6 0	9 836,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 818,30
3.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	10 000, 00	9 981,6 0	9 836,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 818,30
3.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
3.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	0,00	85 069, 40	175 000 ,00	236 895 ,40	11 357, 40	41 698, 20	70 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 020,40
3.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	85 069, 40	175 000 ,00	236 895 ,40	11 357, 40	41 698, 20	70 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 020,40
3.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
3.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих	0,00	68 977, 30	60 597, 90	65 837, 40	61 965, 50	70 000, 00	70 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 378,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий														
3.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	68 977, 30	60 597, 90	65 837, 40	61 965, 50	70 000, 00	70 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 378,10
3.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5 460,0	42 533,	21 000,	48 518,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 511,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.22	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности		0	60	10	20									
3.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 460,00	42 533,60	21 000,10	48 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 511,90
3.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	Разработаны архитектура	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация														
3.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.24	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Разработаны и реализованы меры по	0,00	0,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	52 398,50	55 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 891,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики														
3.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	52 398,50	55 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 891,30
3.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.26	Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	0,00	0,00	364 550 ,00	256 042 ,40	370 410 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 002,90
3.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	364 550 ,00	256 042 ,40	270 410 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 002,90
3.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.27	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	0,00	0,00	0,00	40 000, 00	80 000, 00	78 676, 40	78 355, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 032,10
3.27.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	40 000, 00	80 000, 00	78 676, 40	78 355, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 032,10
3.27.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
3.27.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	0,00	0,00	0,00	70 476, 90	308 120 ,00	184 250 ,00	183 989 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 836,50
3.28.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	70 476, 90	308 120 ,00	184 250 ,00	183 989 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 836,50
3.28.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
3.28.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	0,00	0,00	0,00	304 820 ,00	545 900 ,00	170 450 ,00	78 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 970,00
3.29.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	304 820 ,00	545 900 ,00	170 450 ,00	78 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 970,00
3.29.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.29.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 161 603,40	4 601 014,10	3 002 351,80	7 280 026,00	7 857 963,30	6 208 205,50	189 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 923,30
в том числе: федеральный бюджет		0,00	1 617 903,40	4 409 194,10	3 002 351,80	7 180 026,00	7 857 963,30	6 208 205,50	189 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465 403,30
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	543 700,00	191 820,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 520,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий												
1.1.	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85442.8
1.2.	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170450
1.3.	Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	0,00	0,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184250
1.4.	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	0,00	0,00	0,00	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78 676,40	78676.4
1.5.	Введён в эксплуатацию и обеспечено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности												
1.6.	Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики	0,00	0,00	0,00	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52 398,50	52398.5
1.7.	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.8.	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий												
1.10.	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41698.2
1.11.	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.12.	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263493.6
1.13.	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу												
1.14.	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.15.	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.16.	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.17.	Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.												
1.18.	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,50	12 123,50	12 123,50	12 123,50	12 123,50	12 123,50	12 123,50	12123.5
1.19.	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	69 520,40	69 520,40	69 520,40	69 520,40	69 520,40	69 520,40	69 520,40	69520.4
1.20.	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37801

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	при ее использовании												
1.21.	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24805.8
1.22.	Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85442.8
1.23.	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	196 872,30	196 872,30	196 872,30	196 872,30	196 872,30	196 872,30	196 872,30	196872.3
1.24.	Создана и обеспечено функционирование информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581578.6
1.25.	Создана и обеспечено функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455389.4

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования												
1.26.	Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282653.8
1.27.	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50 901,20	50901.2
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов												
2.1.	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94193.9
2.2.	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	0,00	0,00	0,00	0,00	175 712,00	175 712,00	175 712,00	175 712,00	175 712,00	175 712,00	175 712,00	175712
2.3.	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	0,00	0,00	0,00	0,00	225 416,40	225 416,40	225 416,40	225 416,40	225 416,40	225 416,40	225 416,40	225416.4
2.4.	Создан и функционирует отраслевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 767,20	1 032 176,20	3370739

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	центр информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации "Национальный технологический центр цифровой криптографии"												
2.5.	Создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 871,90	551 871,90	551 871,90	551 871,90	551871.9
2.6.	Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.	Создана инфраструктура для обеспечения функционирования работы с цифровыми документами конфиденциального характера в российских культурных представительствах за рубежом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179459.8
2.8.	Разработана инфраструктура, обеспечивающая проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15983.9
2.9.	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133950
2.10.	Создана инфраструктура для	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97850

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств												
2.11.	Реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах государственных информационных систем, размещаемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80416.4
2.12.	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188871.7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Информационная безопасность

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий							
1.1	Результат "Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.		Административные данные
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	15	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка "Проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей "	-	31.07.2021	16	20	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные
1.1.4	Контрольная точка "Разработаны требования к созданию исследовательского стенда для проведения оценки защищенности перспективных	-	01.12.2021	19	21	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и промышленного интернета вещей" , значение: 0.0000							
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны требования к созданию раздела банка данных угроз безопасности информации и технические документы для создания раздела банка данных угроз безопасности информации Произведена приемка поставленных работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000	-	01.12.2021	20	17	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	21	18	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка "Разработан стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей."	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В. В.	Акт Акт создания стенда	Административные данные
1.1.9	Контрольная точка "Наполнен раздел банка данных угроз безопасности информации сведениями об угрозах и уязвимостях автоматизированных	-	20.12.2022	19	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Акт наполнения банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	систем управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"							
1.1.10	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	20.12.2022	17	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	Административные данные
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	20	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.1.12	Контрольная точка "Создан раздел банка данных угроз безопасности информации"	-	20.12.2022	18	20	Селин В. В.	Акт Акт создания	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка "Введен в опытную эксплуатацию раздела банка данных угроз безопасности информации"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В. В.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	Административные данные
1.1.15	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	01.07.2023	17	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	Административные данные
1.1.16	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию	-	20.12.2023	18	20	Селин В. В.	Акт Акт ввода в опытную	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	раздела банка данных угроз безопасности информации "						эксплуатацию	
1.1.17	Контрольная точка "Наполнен раздел банка данных угроз безопасности информации сведениями об угрозах и уязвимостях автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	20.12.2023	19	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Акт наполнения банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России	Административные данные
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	20	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей "	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и рекомендаций	Административные данные
1.1.21	Контрольная точка "Обеспечено функционирование раздела банка данных угроз безопасности информации"	-	20.12.2024	18	20	Селин В. В.	Акт Акт функционирования раздела	Административные данные
1.1.22	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и	-	20.12.2024	17	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"							
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	20	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.1.24	Контрольная точка "Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех типов потенциалов нарушителя"	-	20.12.2024	19	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные элементы базы знаний	Административные данные
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.2	Результат "Создан и	01.01.20	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селин В. В.		Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	15	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.2.3	Контрольная точка "Разработаны требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра"	-	31.08.2021	16	20	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. "	-	01.10.2021	19	21	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	21	18	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.2.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux " , значение: 0.0000	-	20.12.2021	20	17	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.2.8	Контрольная точка "Создан технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В. В.	Акт Акт создания технологического центра	Административные данные
1.2.9	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	01.09.2022	17	19	Селин В. В.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	Административные данные
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления,	-	20.12.2022	18	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и исправлений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux "							
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	19	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.2.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для развития технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденны технические документы	Административные данные
1.2.	Контрольная точка	-	01.11.20	17	18	Селин В. В.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
14	"Представлен отчет по опытной эксплуатации технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"		23				Отчет по опытной эксплуатации	данные
1.2.15	Контрольная точка "Завершено развитие технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Центр введен в промышленную эксплуатацию "	-	01.12.2023	22	19	Селин В. В.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	Административные данные
1.2.16	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, исправлениях, устраняющих уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux и рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра	-	20.12.2023	18	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и исправлений	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Linux "							
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	19	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.2.19	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux и рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux "	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и рекомендация	Административные данные
1.2.	Контрольная точка	-	01.11.20	17	18	Селин В. В.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
20	"Представлен отчет по опытной эксплуатации технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"		24				Отчет по опытной эксплуатации	данные
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечение функционирования технологического центра, включающего проведение архитектурного анализа, статического анализа исходного кода ядра, фаззинг-тестирования ядра, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа помеченных данных"	-	20.12.2024	23	19	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты функционирования	Административные данные
1.2.22	Контрольная точка "Обновление рекомендаций по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	20.12.2024	18	15	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные рекомендации	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	19	16	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ЕИС в сфере закупок
1.3	Результат "Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики."							
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.3.6	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	03	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.4	Результат "Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности"							
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Администативные данные
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2022	03	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.8	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	04	02	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	06	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2023	03	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2023	05	07	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	06	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.4.15	Контрольная точка "Проведены студенческие олимпиады (интеллектуальные соревнования)"	-	01.11.2023	07	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа отчет	Административные данные
1.4.16	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) документы (положения) необходимые для проведения олимпиад и интеллектуальных соревнований"	-	15.11.2023	12	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2024	03	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа не требуется	Административные данные
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	28.06.2024	09	07	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.21	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	06	11	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.4.22	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) документы (положения) необходимые для проведения олимпиад и интеллектуальных соревнований"	-	01.11.2024	07	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.5	Результат "Повышена квалификация и осуществлена	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.5.6	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2022	03	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							субсидии юридическому лицу	
1.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2022	04	02	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	05	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2023	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2023	03	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.5.14	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	04	21	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.5.15	Контрольная точка "Разработаны программы дополнительного профессионального образования для преподавательского состава"	-	01.11.2023	05	24	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа - утвержденное положение, внесение изменений в положение, справка о выполнении мероприятия или входящее письмо.	Административные данные
1.5.16	Контрольная точка "Проведены научно - практические	-	15.11.2023	21	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа не требуется	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	конференции, методические семинары (вебинары)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2024	01	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа - отчет о выполнении показателей в соответствии с соглашением	Электронный бюджет
1.5.	Контрольная точка	-	15.05.20	23	04	Бенгин В. Н.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
20	"Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года" , значение: 0.0000		24				Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	данные
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2024	03	22	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.5.22	Контрольная точка "Разработаны программы дополнительного профессионального образования для преподавательского состава"	-	02.09.2024	04	20	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа - утвержденное положение, внесение изменений в положение, справка о выполнении мероприятия или входящее письмо.	Административные данные
1.5.23	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	22	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2024	20	02	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.6	Результат "Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии	
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	17.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.6.3	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
1.6.4	Контрольная точка "Создан модуль отработки навыков презентации технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов в международных организациях" , значение: 0.0000							
1.6.5	Контрольная точка "Создан типовой отечественный модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	Административные данные
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	Административные данные
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными	09	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии	
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Поручение на проведение операций по лицевому счету получателя средств федерального бюджета	Административные данные
1.6.9	Контрольная точка "Создан типовой отечественный модуль изучения информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры"	-	30.06.2022	09	08	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	Административные данные
1.6.10	Контрольная точка "Создана информационно-	-	30.09.2022	09	10	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о вводе в	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	аналитическая система кадрового обеспечения международного технологического сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации "						эксплуатацию информационно-аналитической системы	
1.6.11	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2022	08	03	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	Администативные данные
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Администативные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.03.2023	06	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Поручение на проведение операций по лицевому счету получателя средств федерального бюджета	Административные данные
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2023	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.6.16	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	08	10	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	Административные данные
1.6.17	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2023	09	03	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	Администативные данные
1.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Администативные данные
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.03.2024	06	16	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Поручение на проведение операций по лицевому счету получателя средств федерального бюджета	Административные данные
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.05.2024	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по апрель текущего года	Административные данные
1.6.	Контрольная точка	-	15.10.20	16	03	Бенгин В. Н.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
22	"Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000		24				Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с мая по сентябрь текущего года	данные
1.6.23	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	10	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.7	Результат "Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	имени оператора связи"							
1.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	административные данные
1.7.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт проект акта	административные данные
1.7.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проекта акта	административные данные
1.7.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	18.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Подписанный или утвержденный соответствующий акт	административные данные
1.7.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	21.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логунов В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы для создания ИС	административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Соглашение заключено соглашение	административные данные
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет отчет направлен	административные данные
1.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логунов В. В.	Соглашение заключено соглашение	административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
1.7.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Сформированы технические документы в рамках реализации мероприятия	Административные данные
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа не требуется	не требуется
1.7.11	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет отчет направлен	административные данные
1.7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Акт Акт об оказанных услугах	не требуется
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Проект документа	административные данные
1.7.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Соглашение соглашение заключено	административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	административные данные
1.7.17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа не требуется	не требуется
1.7.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа не требуется	не требуется
1.7.19	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет отчет направлен	административные данные
1.7.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	административные данные
1.7.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Проект документа	административные данные
1.7.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Соглашение заключено соглашение	административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	административные данные
1.7.25	Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг	не требуется
1.7.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет отчет направлен	административные данные
1.7.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В. В.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	административные данные
1.8	Результат "Разработана и	01.01.20	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шойтов А.		Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности"	22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.		данные
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Бенгин В. Н.	Постановление Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее правила предоставления субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.8.2	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.04.2022	09	06	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.05.2022	10	13	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.8.4	Контрольная точка "Субсидия предоставлена получателю субсидии " , значение: 0.0000	-	31.05.2022	06	14	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	Административные данные
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.09.2022	13	15	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	20.12.2022	14	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.8.8	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии" , значение: 0.0000			точками отсутствует			о предоставлении субсидии	
1.8.9	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии получателю " , значение: 0.0000	-	28.02.2023	07	09	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Субсидия предоставлена получателю субсидии" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	08	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	Административные данные
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	09	11	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	10	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	20.12.2023	11	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.8.15	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии" , значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.8.16	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии получателю" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	07	09	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.	Контрольная точка	-	31.03.20	08	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
17	"Субсидия предоставлена получателю субсидии " , значение: 0.0000		24				Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	данные
1.8.18	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	09	11	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.8.19	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	10	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Администрativные данные
1.8.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	20.12.2024	11	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.9	Результат "Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.9.1	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Субсидия предоставлена	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому лицу" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		перечислении бюджетных ассигнований	
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.9.7	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии	
1.9.8	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	Административные данные
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому лицу	
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.9.13	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии" , значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.9.14	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора" , значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.15	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	Административные данные
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	Административные данные
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	Административные данные
1.10	Результат "Создана и обеспечено функционирование	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Терляков О. А.		Администрирование данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Терляков О. А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	15	17	Терляков О. А.	Прочий тип документа Отчет о субсидии за 2021г	Административные данные
1.10.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	31.03.2022	15	12	Терляков О. А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ СООП в 2022г.	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000							
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ за 2022г.	Административные данные
1.10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.2022	15	18	Терляков О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ за 2022г.	Административные системы
1.10.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	Административные данные
1.10.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	17	Терляков О. А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительно	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			е соглашение о предоставлении субсидии	
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Терляков О. А.	Прочий тип документа Отчет о субсидии за 2022 г.	Административные данные
1.10.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Терляков О. А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ ССОП в 2023г.	Административные данные
1.10.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	29.12.2023	11	17	Терляков О. А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 0.0000							
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	29.12.2023	15	18	Терляков О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ за 2023г.	Административные данные
1.10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ за 2023 г.	Административные данные
1.10.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Прочий тип документа Отчет о субсидии за 2023г.	Административные системы
1.10.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	17	Терляков О. А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ ССОП в 2024г.	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000			отсутствует				
1.10.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.03.2024	11	17	Терляков О. А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	11	17	Терляков О. А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	Административные данные
1.10.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Терляков О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ за	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2024г.	
1.10.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Акт Акт сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ за 2024 г.	Административные данные
1.11.1	Результат "Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет» "	01.01.2019	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.11.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Представлен проект акта	Административные данные
1.11.1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2019	02	08	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Получены письма от заинтересованных органов и организаций о согласовании проекта акта	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Осуществлено подписание акта	Административные данные
1.1 1.4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	Административные данные
1.1 1.5	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Проведены учения	Административные данные
1.1 1.6	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канцуров А. Н.	Прочий тип документа Проведены учения	Административные данные
1.1 1.7	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Проведены учения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.12	Результат "Обеспечены правовые условия для предоставления операторами связи в федеральный орган исполнительной власти в области связи сведений, необходимых в целях противодействия телефонному мошенничеству, совершаемому с подменой абонентского номера, в том числе определены порядок взаимодействия оператора связи и федерального органа исполнительной власти в области связи, а также сроки и формат представления операторами связи необходимых сведений"	01.04.2022	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.12.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Разработан проект акта	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.12.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.03.2022	04	02	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Заинтересованными органами представлены письма о согласовании проекта акта	Административные данные
1.12.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	01.05.2022	01	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Получен документ о прохождении акта независимой антикоррупционной экспертизы	Административные данные
1.12.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	01.06.2022	02	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа На акт получены заключения органов власти	Административные данные
1.12.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	01.08.2022	05	07	Бенгин В. Н.	Акт Акт внесен в Правительство Российской Федерации	Административные данные
1.12.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.10.2022	06	11	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Проект акта одобрен Правительством Российской Федерации	Административные данные
1.12.7	Контрольная точка "Акт принят Государственной	-	01.11.2023	07	13	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Акт принят	Автоматизированная система обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Думой Федерального Собрания Российской Федерации"						Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	законодательной деятельности
1.12.8	Контрольная точка "Акт направлен для одобрения в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	06.11.2023	11	12	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Федеральный закон направлен в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Административные данные
1.12.9	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	20.11.2023	13	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности
1.12.10	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.12.2023	12	14	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Федеральный закон подписан	Административные данные
1.12.11	Контрольная точка "Акт опубликован"	-	15.12.2023	08	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Федеральный закон опубликован	Официальный интернет-портал правовой информации
1.12.12	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Федеральный закон вступил в силу	Административные данные
1.1	Результат "Проведено	01.04.20	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шойтов А.		Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	обучение ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров программного обеспечения по информационной безопасности "	22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.		данные
1.13.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Определены участники программы обучения	Административные данные
1.13.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2022	03	04	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Разработана программа обучения	Административные данные
1.13.3	Контрольная точка "Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) согласованы с заинтересованными	-	15.05.2022	02	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Тематика программы обучения согласована заинтересованными органами, организациями	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	органами, организациями"							
1.13.4	Контрольная точка "Осуществлен набор слушателей для участия в программе обучения "	-	20.09.2022	04	06	Бенгин В. Н.	Заявка Представлены заявки на прохождение программы обучения	Административные данные
1.13.5	Контрольная точка "Начато обучение слушателей по программе обучения"	-	01.10.2022	05	01	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен документ, подтверждающий начало обучения	Административные данные
1.13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Слушателям выданы документы о прохождении обучения	Административные данные
1.14	Результат "Создана и обеспечено функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.		Административные данные
1.14.1	Контрольная точка	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	04	Терляков О.	Паспорт проекта	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Утверждены (сформированы) технические документы, необходимые для выполнения работы"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.	Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	данные
1.14.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2022	01	06	Терляков О. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	04	07	Терляков О. А.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг	Административные данные
1.14.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	06	03	Терляков О. А.	Акт Акт выполненных работ, приемки товаров, оказания услуг	Административные данные
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Терляков О.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.5	"Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет	данные
1.1 4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	07	08	Терляков О. А.	Акт Акт об оказанных услугах	Административные данные
1.1 4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Терляков О. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.8	Контрольная точка "Сформированы технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.2023	01	07	Терляков О. А.	Паспорт проекта и вопросов Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	Административные данные
1.1	Контрольная точка	-	30.03.20	04	06	Терляков О.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4.9	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		23			А.	Договор на оказание услуг	данные
1.14.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	06	03	Терляков О. А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.14.11	Контрольная точка "Отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Отчет Отчет о проделанной работе	Административные данные
1.14.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	07	05	Терляков О. А.	Акт Акт оказанных услуг	Административные данные
1.14.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Терляков О. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.14.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.03.2024	04	01	Терляков О. А.	Паспорт проекта Подготовлена техническая документация этапа проекта	Административные данные
1.14.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	06	07	Терляков О. А.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг	Административные данные
1.14.16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	01.11.2024	01	08	Терляков О. А.	Прочий тип документа Аттестат по требованиям информационной безопасности	Административные данные
1.14.17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	30.11.2024	07	09	Терляков О. А.	Акт Акт приемки	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"							
1.14.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	08	03	Терляков О. А.	Акт Акт ввода в эксплуатацию информационных сервисов	Административные данные
1.14.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терляков О. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.14.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	05	Терляков О. А.	Акт Акт оказанных услуг	Административные данные
1.15	Результат "Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Соглашение Заключено и поставлено на учет соглашение в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.15.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Административные данные
1.15.4	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.5	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные
1.15.6	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные
1.15.7	Контрольная точка "Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.15.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные
1.15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дождёв В. С.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.15.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Соглашение Заключено и поставлено на учет соглашение в ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Административные данные
1.15.12	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии"	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Представлен отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии	Административные данные
1.15.1	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Для оказания услуги	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.15.14	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные
1.15.15	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные
1.15.16	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет о реализации результата	Административные данные
1.15.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Представлен отчет о проведенных работах/достигнутых результатах/ текущем статусе выполнения работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.15.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	Административные данные
1.16	Результат "Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 6.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.1 6.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2019	12	10	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Приказ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.1 6.3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	29.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	Административные данные
1.1 6.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	29.12.2019	01	03	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Разработан проект акта	Административные данные
1.1 6.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Получено согласование к акту от заинтересованных органов и организаций	Административные данные
1.1 6.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.12.2019	Взаимосвязь с иными	10	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Осуществлено подписание	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует			акта	
1.16.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	29.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Проведено исследование по тематике акта	Административные данные
1.16.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	Административные данные
1.16.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Шалаев А. П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.16.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Шалаев А. П.	Приказ Приказ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.1 6.1 1	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	21.06.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	Административные данные
1.1 6.1 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Шалаев А. П.	Акт Проекта акта разработан	Административные данные
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.06.20 20	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Получено согласование от заинтересованных органов и организаций	Административные данные
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	21.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шалаев А. П.	Акт Акт подписан	Административные данные
1.1 6.1	Контрольная точка	-	29.06.20 20	11	14	Шалаев А. П.	Прочий тип документа	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	
1.1 6.1 6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования акта	Административные данные
1.1 6.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 20	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	Административные данные
1.1 6.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Шалаев А. П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.1	Контрольная точка	-	30.03.20	Взаимосвязь с	02	Шалаев А. П.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.19	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Проведено исследование по вопросу формирования акта	данные
1.16.20	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.05.2021	01	03	Шалаев А. П.	Акт Проект акта	Административные данные
1.16.21	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.07.2021	02	08	Шалаев А. П.	Входящее письмо Письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проектов актов	Административные данные
1.16.22	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.08.2021	03	10	Шалаев А. П.	Акт Подписанный или утвержденный соответствующий акт	Административные данные
1.16.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А. П.	Прочий тип документа Закупка включена в план-закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.16.24	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.11.2021	08	13	Шалаев А. П.	Акт Утвержденный соответствующий акт	Административные данные
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	13	Взаимосвязь с	Шалаев А. П.	Акт	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.25	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение об оплате выполненных работ	
1.16.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	10	14	Шалаев А. П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.17	Результат "Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах"	06.05.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.17.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.17.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.17.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.17.4	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию центр тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	Административные данные
1.17.5	Контрольная точка "Обеспечено функционирование центра	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Акт о вводе в эксплуатацию	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.17.6	Контрольная точка "Разработаны регламент и методика тестирования" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлены регламент и методики тестирования	Административные данные
1.17.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет о выпоолнении соглашения	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.17.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение с получателем субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.17.9	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	02.12.2022	30	33	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные
1.17.10	Контрольная точка "Доработаны методики тестирования и проведено тестирование POS терминала"	-	30.12.2022	32	34	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлены разработанные получателем субсидии методики тестирования	Административные данные
1.17.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	34	35	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения получателем субсидии	Административные данные
1.17.12	Контрольная точка "Разработаны инструкции пользователя (клиента), оператора"	-	30.12.2022	33	31	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено разработанное получателем субсидии техническое задание	Административные данные
1.17.13	Контрольная точка "Осуществлено техническое сопровождение и обеспечение	-	31.12.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет получателем субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функционирования Центра тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих средства криптографической защиты информации значимых платежных систем на соответствие функционально-техническим средствам"				отсутствует			
1.18	Результат "Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров О. Е.		Административные данные
1.18.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	24.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Проект акта	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.18.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	административные данные
1.18.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	Административные данные
1.18.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	26.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	административные данные
1.18.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Проект акта	административные данные
1.18.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.18.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	Административные данные
1.18.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	Административные данные
1.18.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Приказ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.18.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шпак В. В.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	Административные данные
			30.11.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	21	01	04	Шпак В. В.	Прочий тип документа Проект акта	
1.18.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	02	05	Шпак В. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	Административные данные
1.18.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	Административные данные
1.19	Результат "Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика"	06.05.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		Административные данные
1.19.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Белановский В. В.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.19.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.19.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	Административные данные
1.19.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	20	22	Белановский В. В.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.19.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В. В.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В. В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.19.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белановский В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	Административные данные
1.19.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	20	22	Белановский В. В.	Акт Акт о приемке выполненных работ	ЕИС в сфере закупок
1.19.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.1	Контрольная точка	-	30.06.20	19	21	Заплаткин В.	Прочий тип документа	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9.10	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		21			А.	Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	
1.19.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Административные данные
1.19.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	22	Заплаткин В. А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.19.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Формирование запроса о стоимости продукции потенциальным участникам закупки. " , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Коммерческое предложение	Административные данные
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Сформировано описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также Техническое задание на проведение монтажных и пуско-наладочных работ при необходимости. " , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	15	16	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Спецификация и список работ.	Административные данные
1.1 9.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.20 22	15	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	17	Взаимосвязь с	Заплаткин В.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9.17	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	данные
1.19.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	16	18	Заплаткин В. А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС в сфере закупок
1.19.19	Контрольная точка "Сформировано описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также Техническое задание на проведение монтажных и пуско-наладочных работ при необходимости. "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Спецификация и список работ.	Административные данные
1.19.20	Контрольная точка "Сформирован запрос о стоимости продукции потенциальным	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Коммерческое предложение	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	участникам закупки. "			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 9.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.1 9.2 2	Контрольная точка "Завершен этап развития системы "	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Представлен рапорт	Административные данные
1.1 9.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Отчет Представлен отчет	Административные данные
1.1 9.2 4	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Акт предварительных испытаний	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.2 5	Контрольная точка "Сформировано описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также Техническое задание на проведение монтажных и пуско-наладочных работ при необходимости. "	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Спецификация и список работ.	Административные данные
1.1 9.2 6	Контрольная точка "Сформирован запрос о стоимости продукции потенциальным участникам закупки. "	-	31.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Коммерческое предложение	Административные данные
1.1 9.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.1 9.2	Контрольная точка "Завершен этап развития	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Представлен рапорт	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	системы "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.19.29	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Отчет Представлен отчет	Административные данные
1.19.30	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Акт предварительных испытаний	Административные данные
1.20	Результат "Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов "							
1.20.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	Административные данные
1.20.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	11.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Прочий тип документа Проект документа	Административные данные
1.20.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Проект документа	Административные данные
1.20.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маслова М. С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организациями"			точками отсутствует	точками отсутствует		согласовании проектов актов	
1.20.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании документа	Административные данные
1.20.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	Административные данные
1.20.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
1.20.1	Контрольная точка "Государственное	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утверждено	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственное задание	
1.20.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные
1.2	Контрольная точка	-	31.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маслова М.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.14	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Отчет по тематике акта	данные
1.20.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Проект документа	Административные данные
1.20.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Отчет Проект документа	Административные данные
1.20.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маслова М. С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании документа	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.20.19	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Акт Проект акта	Административные данные
1.20.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	Административные данные
1.20.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	Административные данные
1.20.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	Административные данные
1.20.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маслова М. С.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результативности предоставления субсидии	
1.20.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	Административные данные
1.20.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2021	13	07	Маслова М. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"							
1.20.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.05.2021	14	08	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.27	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.07.2021	07	09	Маслова М. С.	Отчет Отчет по тематике документа	Административные данные
1.20.28	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	08	10	Маслова М. С.	Прочий тип документа Проект документа	Административные данные
1.20.29	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2021	09	11	Маслова М. С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проектов актов	Административные данные
1.20.30	Контрольная точка "Документ разработан"	-	21.11.2021	10	12	Мухтиярова Е. В.	Прочий тип документа Проект документа	Административные данные
1.20.3	Контрольная точка "Документ утвержден	-	31.12.2021	11	15	Маслова М. С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	(подписан)" , значение: 0.0000							
1.20.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.21	Результат "Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные
1.21.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивашко А. М.	Прочий тип документа утвержденный план	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		закупок	
1.2 1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах	
1.2 1.3	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проведение НИР (за исключением работ, содержащих государственную тайну или сведения "для служебного пользования") зарегистрировано	
1.2	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивашко А.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4	"Закупка включена в план закупок"		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	утвержденный план закупок	
1.2 1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.2 1.6	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных научно-исследовательских работах	
1.2 1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.11.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Акт Подписаны акты приемки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.21.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
1.21.9	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проведение НИР (за исключением работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения "для служебного пользования") зарегистрировано	
1.21.10	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Ивашко А. М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных НИР (3 работы)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"			отсутствует				
1.2 1.1 1	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.03.2021	02	06	Ивашко А. М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных НИР (3 работы)	
1.2 1.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.2021	08	07	Ивашко А. М.	Акт Подписаны акты приемки (3 НИР)	
1.2 1.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2021	06	10	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение (3 НИР)	
1.2 1.1	Контрольная точка "Научно-	-	31.08.2021	07	14	Ивашко А. М.	Отчет Представлен отчет о	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"						проведенной НИР (1 работа)	
1.2 1.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.20 21	10	15	Ивашко А. М.	Акт Подписан акт приемки (1 НИР)	
1.2 1.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.20 21	14	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение (1 НИР)	
1.2 1.1 7	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.20 21	15	16	Ивашко А. М.	Отчет Представлены отчетные материалы по проведенным работам (2 ОКР и 1 НИР)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 1.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.20 21	12	17	Ивашко А. М.	Акт Подписаны акты приемки (2 ОКР и 1 НИР)	
1.2 1.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.2 1.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение (2 ОКР и 1 НИР)	
1.2 1.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.2 1.2	Контрольная точка "Разработаны технические	-	15.05.20 22	04	05	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработаны технические	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ "						задания	
1.2 1.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	18.11.20 22	08	09	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.2 1.2 4	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	16.12.20 22	05	06	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
1.2 1.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.20 22	09	07	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.2 1.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту"						контракту	
1.21.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.21.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2023	04	10	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	
1.21.29	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	31.03.2023	05	08	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
1.21.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2023	10	09	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.21.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.05.2023	08	18	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"							
1.2 1.3 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам выполнения работ, оказания услуг"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлен отчет по итогам выполнения работ	Административные данные
1.2 1.3 3	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
1.2 1.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.07.2024	16	13	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.2 1.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	29.08.2024	12	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"							
1.21.36	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	29.11.2024	13	14	Ивашко А. М.	Отчет Представлен отчет о проведении работ в соответствии с условиями государственного контракта	Административные данные
1.21.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	08	15	Ивашко А. М.	Акт Предоставлен отчет по итогам выполненных работ	Административные данные
1.21.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Предоставлено платежное поручение	Административные данные
1.22	Результат "Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-	06.05.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий"							
1.2 2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Решение Утверждено решение о создании специализированного подразделения	
1.2 2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Приказ подписан приказ о структуре подразделения и штатном расписании	
1.2	Контрольная точка	-	30.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивашко А.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3	"Закупка включена в план закупок"		19	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	утвержден план закупок	
1.2 2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.2 2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Акт Подписан акт приемки	
1.2 2.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа подписан приказ о структуре подразделения и штатном расписании	Административные данные
1.2 2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.22.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа закупка включена в план закупок	
1.22.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Представлен отчет о результатах исследования	
1.22.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.22.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А. М.	Акт Подписан акт приемки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2 2.1 2	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет разработан проект отчета	
1.2 2.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Отчет Утвержден отчет	
1.2 2.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
1.2 2.1 5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документа "			точками отсутствует			документа	
1.2 2.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.20 21	10	07	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	
1.2 2.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.20 21	06	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.2 2.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.20 21	07	11	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2 2.1 9	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	08	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	
1.2 2.2 0	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	11	09	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	
1.2 2.2	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.20 21	12	Взаимосвязь с иными	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.2 2.2 2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	
1.2 2.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.20 22	10	07	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	
1.2 2.2 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.20 22	06	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.2 2.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.11.20 22	07	11	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг"						оказанных услуг	
1.22.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2022	08	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	
1.22.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	11	09	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	
1.22.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	12	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.22.29	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	
1.22.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2023	10	07	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	Административные данные
1.22.31	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.10.2023	06	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контракте	
1.2.2.3.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	07	11	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.2.2.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2023	08	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	
1.2.2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	11	09	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	
1.2.2.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	12	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Административные данные
1.2.2.3.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	и (или) тематике документа "			контрольными точками отсутствует			формирования/тематике документа	
1.2 2.3 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.20 24	10	07	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	Административные данные
1.2 2.3 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.20 24	06	08	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах	Административные данные
1.2 2.3 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.20 24	07	11	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.2 2.4 0	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.20 24	08	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	
1.2 2.4 1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	11	09	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	
1.2 2.4	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.20 24	12	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.23	Результат "Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности "	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные
1.23.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	
1.23.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	
1.23.3	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует			закупок	
1.23.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2020	15	18	Ивашко А. М.	Акт Утвержден акт приемки НИР	
1.23.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.05.2020	17	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
1.23.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2020	18	11	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	
1.23.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработано тактико-техническое задание на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует			создание опытного образца первой очереди ГИС	
1.23.8	Контрольная точка "Авансирование работы в рамках заключенного государственного контракта"	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	Административные данные
1.23.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	21.03.2022	19	18	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.23.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	21.03.2022	19	18	Ивашко А. М.	Акт Акт сдачи-приемки работ по созданию (развитию) ИС	Административные данные
1.2	Контрольная точка	-	21.04.20	17	20	Ивашко А.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1 1	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000		22			М.	Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	данные
1.2 3.1 2	Контрольная точка "Утверждение программы опытной эксплуатации информационной системы в реальных условиях" , значение: 0.0000	-	01.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Программа опытной эксплуатации информационной системы	Административные данные
1.2 3.1 3	Контрольная точка "Завершение опытной эксплуатации информационной системы в реальных условиях" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	18	21	Ивашко А. М.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации	Административные данные
1.2 3.1 4	Контрольная точка "Подготовка предложений по модернизации и развитию информационной системы по результатам ее опытной эксплуатации в реальных условиях" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	20	22	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Предложения по модернизации и развитию информационной системы по результатам ее опытной эксплуатации в реальных условиях	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.1 5	Контрольная точка "Принятие информационной системы в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке информационной системы в эксплуатацию	Административные данные
1.2 4	Результат "Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные
1.2 4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ивашко А. М.	Прочий тип документа утвержденный план закупок	
1.2 4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	31.08.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"							
1.2 4.3	Контрольная точка "Авансирование работы в рамках заключенного государственного контракта"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	Административные данные
1.2 4.4	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.2021	08	06	Ивашко А. М.	Отчет Представлен отчет о проведенной НИР	
1.2 4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	02	07	Ивашко А. М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2 4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 0.0000						контракту	
1.25	Результат "Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные
1.25.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	
1.25.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
1.25.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 5.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.11.2021	01	13	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработан законопроект	
1.2 5.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивашко А. М.	Отчет Представлен отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	
1.2 5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	02	14	Ивашко А. М.	Акт Подписан акт сдачи-приемки	
1.2 5.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
1.2 6	Результат "Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики"							
1.26.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.26.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
1.26.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.26.6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	31.05.2022	03	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.2022	03	01	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по май текущего года	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу" , значение: 0.0000							
1.26.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2022	03	06	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000							
1.26.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.26.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	05	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по май текущего года	Административные данные
1.26.13	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2023	03	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.14	Контрольная точка "Выделены гранты аспирантам, соискателям и молодым ученым"	-	01.11.2023	02	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа не требуется	Административные данные
1.2	Контрольная точка	-	15.11.2023	07	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.15	"Проведены научно-образовательные и проектные мероприятия по развитию научных школ в области информационной безопасности"						не требуется	данные
1.26.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.26.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	29.03.2024	03	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа не требуется	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.26.19	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	28.06.2024	10	09	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.26.20	Контрольная точка "Проведены научно-образовательные и проектные мероприятия по развитию научных школ в области информационной безопасности"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.26.21	Контрольная точка "Выделены гранты аспирантам, соискателям и молодым ученым"	-	15.11.2024	03	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа не требуется	Административные данные
1.26.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 6.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	09	04	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.2 7	Результат "Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.2 7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Проект документа	
1.2 7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.20 21	01	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	
1.2 7.3	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Реуцкий Д. В.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	, значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		мероприятия	
1.27.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	
1.27.5	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ) " , значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в 1 квартале текущего года	Административные данные
1.27.6	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия во 2 квартале текущего года	Административные данные
1.27.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	07	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.27.8	Контрольная точка "Представлен отчет по	-	15.10.2022	08	10	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000						итогам реализации мероприятия в 3 квартале текущего года	
1.27.9	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	Административные данные
1.27.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	09	10	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	Административные данные
1.27.11	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ) " , значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в 1 квартале текущего года	Административные данные
1.27.12	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2023	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия во 2 квартале текущего года	Административные данные
1.27.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.09.2023	07	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
1.27.14	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2023	08	10	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в 3 квартале текущего года	Административные данные
1.27.15	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	Административные данные
1.27.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	09	10	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	Административные данные
1.27.17	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ) " , значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в 1 квартале текущего года	Административные данные
1.27.18	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2024	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия во 2 квартале текущего года	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.27.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	07	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.27.20	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	15.10.2024	08	10	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в 3 квартале текущего года	Административные данные
1.27.21	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	Административные данные
1.27.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	10	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	Административные данные
1.28	Результат "Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля,	06.05.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности"							
1.2 8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 8.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.10.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа СФормированы технические документы	Административные данные
1.2 8.3	Контрольная точка "Создан (завершено	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Подготовлены документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.28.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Сформированы технические документы	Административные данные
1.28.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.28.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	27.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Представлены акты	Административные данные
1.28.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	ГИИС "Электронный бюджет"
1.28.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	
1.28.1	Контрольная точка "Введен в опытную	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бенгин В. Н.	Акт Акт о вводе в опытную	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	эксплуатацию 1 сегмент киберполигона" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию	
1.28.11	Контрольная точка "Введены в промышленную эксплуатацию 2 сегмента киберполигона" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	Административные данные
1.28.12	Контрольная точка "Создано 4 учебно-практических центра по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения в партнерстве с организациями высшего образования Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Документы о создании 4 учебно-практических центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения	Административные данные
1.28.13	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.28.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.10.2022	18	19	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) комплекты рабочей документации на создание (развитие) сегментов киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	Административные данные
1.28.15	Контрольная точка "Подготовлены комплекты исполнительной документации на созданные сегменты киберполигона для	-	01.12.2022	11	20	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Подготовлены и представлены комплекты исполнительной документации на созданные сегменты киберполигона	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности "							
1.28.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	20	21	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.28.17	Контрольная точка "Созданы (завершено развитие) сегментов киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности ,	-	30.12.2022	19	17	Бенгин В. Н.	Акт Акт о вводе в опытную эксплуатацию	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	запланированных на текущий год "							
1.28.18	Контрольная точка "Обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности "	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет	Административные данные
1.29	Результат "Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	борьбы"							
1.29.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.29.2	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2021 г.	
1.29.3	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	09	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2021 г.	
1.29.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" ,	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.29.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.29.6	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2022	09	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2022 г.	
1.29.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.07.2022	06	11	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме выполненных работ	Административные данные
1.29.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	30.12.2022	10	08	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме выполненных работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.29.9	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2022	06	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2022 г.	
1.29.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	
1.29.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные
1.29.12	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2023	09	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2023 г.	
1.29.1	Контрольная точка	-	30.07.2023	06	11	Бенгин В. Н.	Акт	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000						Акт о приеме выполненных работ	данные
1.29.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.12.2023	10	08	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме выполненных работ	Административные данные
1.29.15	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2023	06	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2023 г.	
1.29.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	
1.29.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.29.18	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2024	09	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2024 г.	
1.29.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.07.2024	06	16	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме выполненных работ	Административные данные
1.29.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	30.12.2024	10	08	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме выполненных работ	Административные данные
1.29.21	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2024	06	08	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2024 г.	
1.29.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				контрольными точками отсутствует			
1.30	Результат "Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
1.30.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	
1.30.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	15	17	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	
1.30.3	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.30.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	
1.30.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные
1.30.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2022	15	16	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	Административные данные
1.30.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.07.2022	19	20	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.3	Контрольная точка "Для	-	30.11.20	16	21	Бенгин В. Н.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.8	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		22				Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	данные
1.30.9	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
1.30.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	20	22	Бенгин В. Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	
1.30.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении заключено	Административные данные
1.30.1	Контрольная точка "Предоставлена субсидия	-	15.05.2023	23	36	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	юридическому лицу"							
1.30.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	17.07.2023	24	27	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.14	Контрольная точка "Выполнены проектные работы по актуализации проектной документации на доработанную информационную систему мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональных данных "	-	16.10.2023	36	28	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.15	Контрольная точка "Выполнены работы по предоставлению доступа к базе данных, содержащей сведения о фишинговых сайтах и утечках персональных данных в российском сегменте сети «Интернет»"	-	16.11.2023	27	26	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2023	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.30.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Соглашение заключено	Административные данные
1.30.18	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	01.03.2024	35	29	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Административные данные
1.30.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2024	30	32	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	15.07.2024	29	33	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
			15.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.30.21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	24	32	31	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2024	33	34	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
1.30.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет за 2024 год	Административные данные
1.31	Результат "Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	органов государственной власти"							
1.3 1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные
1.3 1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2021	15	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.3 1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	16	18	Заплаткин В. А.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.3 1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту" , значение: 0.0000						контракту	
1.31.5	Контрольная точка "Разработаны и утверждены технические требования на разработку центра мониторинга информационной безопасности специального и технологического обеспечения высших органов государственной власти второй очереди. " , значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Технические требования	Административные данные
1.31.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2022	19	16	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные
1.31.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2022	15	17	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.3	Контрольная точка	-	10.12.20	16	17	Заплаткин В.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8	"Получены отчетные материалы по результатам специальных работ в отношении технических средств." , значение: 0.0000		22			А.	Отчетные материалы по результатам специальных работ в отношении технических средств	данные
1.31.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	16	18	Заплаткин В. А.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
1.31.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	Административные данные
1.31.11	Контрольная точка "Сформировано описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также Техническое задание на	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Спецификация и список работ	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение монтажных и пуско-наладочных работ при необходимости"							
1.3 1.1 2	Контрольная точка "Сформирован запрос о стоимости продукции потенциальным участникам закупки."	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Коммерческое предложение	Административные данные
1.3 1.1 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
1.3 1.1 4	Контрольная точка "Завершен этап развития системы "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Представлен рапорт	Административные данные
1.3 1.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заплаткин В. А.	Отчет Представлен отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.3 1.1 6	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Акт предварительных испытаний	Административные данные
1.3 1.1 7	Контрольная точка "Сформировано описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также Техническое задание на проведение монтажных и пуско-наладочных работ при необходимости"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Спецификация и список работ	Административные данные
1.3 1.1 8	Контрольная точка "Сформирован запрос о стоимости продукции потенциальным участникам закупки"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Коммерческое предложение	Административные данные
1.3 1.1	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Государственный контракт	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		внесен в реестр контрактов	
1.3 1.2 0	Контрольная точка "Завершен этап развития системы "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Представлен рапорт	Административные данные
1.3 1.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о проделанной работе"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Отчет Представлен отчет	Административные данные
1.3 1.2 2	Контрольная точка "Проведены предварительные испытания системы"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заплаткин В. А.	Прочий тип документа Акт предварительных испытаний	Административные данные
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							
2.1	Результат "Создана инфраструктура для систематического	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селин В. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	ЕИС в сфере закупок
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	19	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
2.1.3	Контрольная точка "Разработан перечень критичных компонентов – стека технологий и библиотек, влияющих на	-	01.07.2022	16	20	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения" , значение: 0.0000							
2.1.4	Контрольная точка "Разработаны требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования Инфраструктуры исследования" , значение: 0.0000	-	01.09.2022	19	21	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.5	Контрольная точка "Экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов,	-	01.09.2022	20	22	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств" , значение: 0.0000							
2.1.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания Инфраструктуры исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"	-	01.12.2022	21	17	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы в соответствии с перечнем (комплектностью) документации	Административные данные
2.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	22	18	Шевцов Д. Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.1.9	Контрольная точка "Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов" , значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Шевцов Д. Н.	Акт Акт создания инфраструктуры	Административные данные
2.1.10	Контрольная точка "Разработаны и утверждены методические материалы, описывающие порядок ведения собственных репозиториев критичных компонентов с подготовленными исправлениями"	-	01.09.2023	19	22	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.11	Контрольная точка "Разработаны и утверждены методические материалы, описывающие порядок информирования об уязвимостях,	-	01.09.2023	18	20	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исправлениях, устраняющих уязвимости в критичных компонентах и рекомендации по реализации мер безопасной разработки отечественных программных средств, использующих критичные компоненты с открытым исходным кодом"							
2.1.12	Контрольная точка "Разработаны и утверждены методические материалы, описывающие порядок использования Инфраструктуры исследования в целях тестирования программного обеспечения"	-	01.09.2023	17	19	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.13	Контрольная точка "Разработаны и утверждены методические материалы, описывающие порядок организации и проведения, тестирования программного обеспечения критичных компонентов с открытым	-	01.09.2023	21	18	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исходным кодом, используемых для создания отечественных дистрибутивов операционных систем и иных программных средств, включающее проведение архитектурного анализа, статического анализа исходного кода, фаззинг-тестирования, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа помеченных данных"							
2.1.14	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов" , значение: 0.0000	-	01.12.2023	22	15	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.15	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация инфраструктуры для	-	01.12.2023	20	23	Шевцов Д. Н.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	систематического исследования безопасности критичных компонентов" , значение: 0.0000							
2.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	Административные данные
2.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	23	16	Шевцов Д. Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.1.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для развития Инфраструктуры исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"							
2.1.19	Контрольная точка "Разработаны репозитории критичных компонентов"	-	01.06.2024	17	19	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.20	Контрольная точка "Завершено развитие Инфраструктуры исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. Инфраструктура исследования введена в промышленную эксплуатацию"	-	01.09.2024	18	20	Шевцов Д. Н.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	Административные данные
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечено ведение собственных репозиториев критичных компонентов с подготовленными	-	20.12.2024	20	22	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исправлениями"							
2.1.22	Контрольная точка "Подготовлены рекомендации по реализации мер безопасной разработки отечественных программных средств, использующих критичные компоненты с открытым исходным кодом"	-	20.12.2024	21	15	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	Административные данные
2.1.23	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	19	21	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утвержден перечень уязвимостей и исправлений	Административные данные
2.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	22	16	Шевцов Д. Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.2	Результат "Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.		Административные данные
2.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	Единая информационная система
2.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	19	23	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система
2.2.	Контрольная точка	-	01.06.20	20	24	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	"Разработан проект национального стандарта «Информационная технология. Методология разработки доверенных систем. Конструктивная информационная безопасность. Общие положения»"		22				Разработан проект стандарта	данные
2.2.4	Контрольная точка "Разработана номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения разработки безопасного отечественного ПО, покрывающего следующие технологии: среда интегрированной разработки, среда непрерывной интеграции и выпуска, безопасная компиляция, средства кросс-платформенной разработки, разработка и выполнение модульных тестов, статический анализ исходного кода программ, фаззинг-	-	01.08.2022	23	25	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы: пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	тестирование программ, выявление утечек информации по памяти"							
2.2.5	Контрольная точка "Разработаны проекты национальных стандартов: «Информационная безопасность. Методология разработки доверенных систем. Конструктивная информационная безопасность. Шаблоны проектирования»; «Информационная технология. Методология разработки доверенных систем. Конструктивная информационная безопасность. Методология разработки» "	-	01.10.2022	24	26	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Разработаны проекты стандартов	Административные данные
2.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	20.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единая информационная система

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
2.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	27	22	Шевцов Д. Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единая информационная система
2.2.8	Контрольная точка "Разработана методология внедрения и обеспечения в организации-разработчике жизненного цикла безопасного ПО"	-	20.12.2022	25	27	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы: пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.9	Контрольная точка "Разработаны требования к инфраструктуре для разработки и поддержки унифицированного набора инструментов для разработки безопасного отечественного ПО"	-	20.12.2022	26	21	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы: пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.10	Контрольная точка "Исследованы технологические возможности доступных статических анализаторов исходных текстов "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.	Контрольная точка		31.07.20	21	23	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
11	"Исследованы технологические возможности доступных средств фаззинг-тестирования и определения поверхности атаки"	-	23				Пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	данные
2.2.12	Контрольная точка "Исследованы возможности портирования унифицированного набора инструментов на перспективные процессорные архитектуры, обеспечивающие технологическую независимость: RISC-V, Байкал, Эльбрус; Исследованы возможности портирования инструментов определения поверхности атаки на процессорную архитектуру ARM"	-	01.09.2023	22	24	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка. Утвержденный набор отечественного ПО (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.13	Контрольная точка "Создана техническая	-	20.09.2023	23	25	Шевцов Д. Н.	Акт Акт создания технической	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	инфраструктура Унифицированной среды"						инфраструктуры Унифицированной среды	
2.2.14	Контрольная точка "Разработана поддержка выбранного интерпретируемого языка в средстве статического анализа унифицированного набора инструментов разработки безопасного ПО"	-	31.10.2023	24	26	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.15	Контрольная точка "Создана Унифицированная среда"	-	01.12.2023	25	27	Шевцов Д. Н.	Акт Акт создания Унифицированной среды	Административные данные
2.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единая информационная система
2.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	20.12.2023	26	20	Шевцов Д. Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единая информационная система

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
2.2.18	Контрольная точка "Разработан унифицированный набор инструментов для разработки безопасного отечественного ПО, включающий в себя инструменты непрерывной интеграции и выпуска, безопасные компиляторы, средства кросс-платформенной разработки, инструменты разработки и выполнения модульных тестов, инструменты статического анализа, инструменты фаззинг-тестирования, включая инструменты определения поверхности атаки, инструменты выявления утечек информации по памяти"	-	20.12.2023	26	19	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы: 1. Пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89). 2. Описание ПО (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.19	Контрольная точка "Выбран набор отечественного ПО, отражающего основные классы прикладного и системного	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утвержден набор отечественного ПО	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	отечественного ПО, и проведена апробация Унифицированной среды на выбранном наборе"							
2.2.20	Контрольная точка "Разработана поддержка выбранного интерпретируемого языка в средствах динамического анализа унифицированного набора инструментов разработки безопасного ПО"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.21	Контрольная точка "Разработаны методические материалы для методологической и технической поддержки российских организаций-разработчиков при внедрении и обеспечении жизненного цикла безопасного ПО с помощью разработанной Унифицированной среды, а также для его оценки, технологической поддержки внедрения Унифицированной среды разработки"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Утверждены методические материалы	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.22	Контрольная точка "Портирован унифицированный набор инструментов на перспективные процессорные архитектуры, обеспечивающие технологическую независимость: RISC-V, Байкал, Эльбрус RISC-V, Байкал; портированы средства определения поверхности атаки на процессорную архитектуру ARM "	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Представлены пояснительная записка, утвержденный набор отечественного ПО (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.23	Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методологии внедрения жизненного цикла безопасного ПО и разработанного набора инструментов обеспечения методологии для выбранного набора ПО"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Представлены результаты апробации, пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	Административные данные
2.2.24	Контрольная точка "Разработаны тестовые	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Представлены тестовые	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	примеры к базовому набору инструментов для обеспечения разработки безопасного отечественного ПО"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		примеры, пояснительная записка (ГОСТ 34.201-89)	
2.2.25	Контрольная точка "Введена в промышленную эксплуатацию Унифицированная среда"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	Административные данные
2.2.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единая информационная система
2.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Шевцов Д. Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единая информационная система
2.3	Результат "Разработана инфраструктура,	01.09.2022	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селин В. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обеспечивающая проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения зарубежных разработчиков"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок	Электронный бюджет
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Проект извещения о проведении закупки	Электронный бюджет
2.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
2.3.4	Контрольная точка "Определена	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержденные технические	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	номенклатура программного обеспечения, в отношении которого требуется осуществление тестирования обновлений безопасности на 2022 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		документы	
2.3.5	Контрольная точка "Определен состав оборудования стенда для проведения тестирования обновлений безопасности программного обеспечения на 2022 год"	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Утвержден состав оборудования стенда	Электронный бюджет
2.3.6	Контрольная точка "Разработана методология определения критичности уязвимостей программного обеспечения, для устранения которых требуется установка обновлений безопасности и проведения работ по их тестированию"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Утверждена методология	Электронный бюджет
2.3.7	Контрольная точка "Разработаны требования к организации процесса тестирования обновлений	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селин В. В.	Прочий тип документа Утверждены требования	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	безопасности программного обеспечения"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3.8	Контрольная точка "Разработан информационный ресурс"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Акт создания Ресурса (утвержденные технические документы)	Электронный бюджет
2.3.9	Контрольная точка "Создан стенд для проведения тестирования обновления безопасности программного обеспечения"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт создания стенда	Электронный бюджет
2.3.10	Контрольная точка "Подготовлены и опубликованы в информационном ресурсе результаты тестирования обновлений безопасности зарубежного программного обеспечения"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Опубликованы результаты тестирования обновлений	Электронный бюджет
2.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
2.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Электронный бюджет
2.3.13	Контрольная точка "Определен состав оборудования модернизированного стенда для проведения тестирования обновления безопасности программного обеспечения в 2023 году"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Определен состав оборудования модернизированного стенда	Электронный бюджет
2.3.14	Контрольная точка "Определена номенклатура программного обеспечения, в отношении которого требуется осуществление тестирования обновлений безопасности на 2023 год"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Определена номенклатура программного обеспечения	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.15	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация информационного ресурса"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Протокол проведения опытной эксплуатации	Электронный бюджет
2.3.16	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию информационный ресурс"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию информационного ресурса	Электронный бюджет
2.3.17	Контрольная точка "Подготовлены и опубликованы в информационном ресурсе результаты тестирования обновлений зарубежного программного обеспечения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Опубликованные результаты тестирования обновлений	Электронный бюджет
2.3.18	Контрольная точка "Проведено тестирование обновлений безопасности зарубежного программного обеспечения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Протокол проведения тестирования обновлений зарубежного программного обеспечения	Электронный бюджет
2.3.19	Контрольная точка "Произведена оплата	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
2.3.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Электронный бюджет
2.3.21	Контрольная точка "Определен состав оборудования модернизированного стенда для проведения тестирования обновления программного обеспечения в 2024 году"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Состав оборудования модернизированного стенда	Электронный бюджет
2.3.22	Контрольная точка "Определена номенклатура программного обеспечения, в отношении которого требуется осуществление тестирования обновлений безопасности на 2024 год"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Номенклатура программного обеспечения	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.23	Контрольная точка "Доработана методология определения критичности уязвимостей программного обеспечения, для устранения которых требуется установка обновлений безопасности и проведения работ по их тестированию"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Доработанная методология	Электронный бюджет
2.3.24	Контрольная точка "Создан модернизированный стенд для проведения тестирования обновления безопасности программного обеспечения"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт создания модернизированного стенда	Электронный бюджет
2.3.25	Контрольная точка "Подготовлены и опубликованы в информационном ресурсе результаты тестирования обновлений безопасности зарубежного программного обеспечения"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Опубликованные результаты тестирования обновлений	Электронный бюджет
2.3.	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селин В. В.	Прочий тип документа	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
26	"Проведено тестирование обновлений безопасности зарубежного программного обеспечения"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Протокол проведения тестирования обновлений зарубежного программного обеспечения	
2.3.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Электронный бюджет
2.3.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Электронный бюджет
2.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В. В.	Акт Акт приемки работы	Электронный бюджет
2.4	Результат "Разработан технорабочий проект комплексной системы	01.09.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.09.2022	01	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ЕИС в сфере закупок
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ	Административные данные
2.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.10.2022	04	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на выполнение работ	ЕИС в сфере закупок
2.4.4	Контрольная точка "Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой	-	15.12.2022	05	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении"						цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в мультитенантном исполнении	
2.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	06	07	Бенгин В. Н.	Акт Подписан акт о приемке выполненных работ	Административные данные
2.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	Административные данные
2.5	Результат "Создана инфраструктура для обеспечения функционирования работы с цифровыми документами конфиденциального характера в российских культурных представительствах за рубежом"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.		Административные данные
2.5.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевцов П. А.	Прочий тип документа	Единая информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	"Закупка включена в план закупок"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		План закупок (внесение в электронном виде на https://zakupki.gov.ru).	система в сфере закупок (ЕИС)
2.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Прочий тип документа Сведения о заключенном государственном контракте внесены в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
2.5.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия "	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
2.5.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия "	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Отчет Представлен отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
2.5.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шевцов П. А.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, направленное в	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		территориальный орган Федерального казначейства для оплаты выполненных работ, поставленного оборудования.	
2.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Утверждены акты приёмки выполненных работ	Административные данные
2.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Акт Акты сдачи-приемки исполненных обязательств по государственным контрактам	Административные данные
2.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результатов в рамках реализации мероприятия "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцов П. А.	Отчет Представлен отчет о результатах реализации мероприятия	Административные данные
2.6	Результат "Реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий	01.06.2023	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах государственных информационных систем, размещаемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех""			отсутствует	отсутствует			
2.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	Административные данные
2.6.2	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг "	-	01.08.2023	01	16	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на оказание услуг	Административные данные
2.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.08.2023	18	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Сведения внесены	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6.4	Контрольная точка "Представлен отчет об оказании услуг"	-	25.12.2023	16	17	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет об оказанных услугах	Административные данные
2.6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований за 2023 год	Административные данные
2.6.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	10	04	Бенгин В. Н.	Акт Подписан акт о приемке выполненных работ за 2023 год	Административные данные
2.6.7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об оказании услуг"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет об оказанных услугах	Административные данные
2.6.8	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об оказании услуг"	-	15.07.2024	11	13	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет об оказанных услугах	Административные данные
2.6.	Контрольная точка	-	15.10.2024	12	15	Бенгин В. Н.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	"Представлен ежеквартальный отчет об оказании услуг"						Представлен отчет об оказанных услугах	данные
2.6.10	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет об оказании услуг"	-	25.12.2024	13	07	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет об оказанных услугах	Административные данные
2.6.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований за 2024 год	Административные данные
2.6.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	15	08	Бенгин В. Н.	Акт Подписан акт о приемке выполненных работ за 2024 год	Административные данные
2.7	Результат "Создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты"	01.06.2023	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
2.7.	Контрольная точка	-	14.07.2023	Взаимосвязь с	07	Бенгин В. Н.	Соглашение	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Соглашение заключено	данные
2.7.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.07.2023	06	01	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
2.7.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.08.2023	07	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлена копия решения о создании структурного подразделения	Административные данные
2.7.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	25.12.2023	02	11	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен отчет	Административные данные
2.7.	Контрольная точка	-	25.12.20	01	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"		23				Представлен отчет	данные
2.7.6	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен годовой отчет по реализации мероприятия	Административные данные
2.8	Результат "Создан и функционирует отраслевой центр информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации "Национальный технологический центр цифровой криптографии""	01.08.2023	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные
2.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Соглашение Соглашение заключено	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.8.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	15.09.2023	04	01	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
2.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.10.2023	05	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о разработке технических заданий на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, выполнении работ по проектированию, разработке (созданию) и подготовке к практической реализации доверенных отечественных решений	Административные данные
2.8.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2023	01	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен отчет по поставке оборудования, обеспечению функционирования научно-практических и технологических	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							лабораторий и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	
2.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения	Административные данные
2.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	02	06	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Акты приемки научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, акты приемки работ по проектированию, разработке (созданию) и подготовке к практической реализации доверенных отечественных решений	Административные данные
2.9	Результат "Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему	06.05.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах"							
2.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсудии	Административные данные
2.9.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" , значение: 0.0000	-	02.12.2019	06	08	Соколов А. В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности	Административные данные
2.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.4	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности за 2019 год" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А. В.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	Административные данные
2.9.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности	Административные данные
2.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
2.9.7	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности за 2020 год" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	Административные данные
2.9.8	Контрольная точка "Заключено	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными	15	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	
2.9.9	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	14	13	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Получены лицензии ФСБ России, ФСТЭК России на соответствующие виды деятельности	Административные данные
2.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижени показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
2.9.11	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности	-	31.12.2021	15	07	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	за 2021 год" , значение: 0.0000							
2.9.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	
2.9.13	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	30.07.2022	09	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по июнь текущего года	Административные данные
2.9.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	11	22	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.9.15	Контрольная точка "Продлены лицензии	-	30.12.2022	12	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Получателем субсидии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программного обеспечения автоматизированной системы мониторинга, анализа и расследования инцидентов компьютерной безопасности, вызванных компьютерными атаками, отраслевого центра ГосСОПКА "						представлен отчет	
2.9.16	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	22	13	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	
2.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижени показателей результативности предоставления субсидии	
2.9.18	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2022	08	10	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	
2.9.20	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	30.07.2023	09	12	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по июнь текущего года	Административные данные
2.9.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2023	11	08	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.9.22	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	29.12.2023	12	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	08	13	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	
2.9.24	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о результатах деятельности	Административные данные
2.9.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	
2.9.26	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)" , значение: 0.0000	-	30.07.2024	09	21	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия с января по июнь текущего года	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.9.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2024	11	10	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.9.28	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	09	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	
2.9.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	21	13	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	
2.9.30	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	Административные данные
2.10	Результат "Создан национальный удостоверяющий центр	06.05.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет». "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Административные данные
2.10.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А. В.	Прочий тип документа Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	Административные данные
2.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соколов А. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "			точками отсутствует	точками отсутствует		предоставления субсидии	
2.10.4	Контрольная точка "Выпущен корневой сертификат национального удостоверяющего центра"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Прочий тип документа Выпущен сетификат	
2.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение	
2.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	Административные данные
2.10.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Реуцкий Д. В.	Акт Акт сдачи-приемка работ по созданию (развития) ИС	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.10.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д. В.	Паспорт проекта Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	Административные данные
2.10.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	15	12	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлен документ, подтверждающий сертифицирование по требованиям информационной безопасности	Административные данные
2.10.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную	-	30.12.2021	12	16	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о вводе в промышленную эксплуатацию	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию" , значение: 0.0000							
2.10.11	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.12.2021	13	14	Бенгин В. Н.	Акт Представлен акт о завершении работ	Административные данные
2.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	
2.10.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 0.1 4	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	17	22	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
2.1 0.1 5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.20 22	19	23	Бенгин В. Н.	Паспорт проекта Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	
2.1 0.1 6	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии получателю"	-	30.09.20 22	17	22	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии получателю	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 0.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.20 22	23	18	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.1	Контрольная точка	-	30.12.20	18	25	Бенгин В. Н.	Отчет	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.18	"Обеспечен выпуск SSL сертификатов с поддержкой RSA, российских криптоалгоритмов "		22				Представлен отчет в части выпуска НУЦ SSL сертификатов с поддержкой RSA, российских криптоалгоритмов	данные
2.10.19	Контрольная точка "Обеспечена обработка национальным удостоверяющим центром обращений (заявок) по выпуску и управлению сертификатами безопасности"	-	30.12.2022	25	20	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о количестве выпущенных сертификатов безопасности	Административные данные
2.10.20	Контрольная точка "Обеспечено развитие национального удостоверяющего центра в части поддержки механизма Certificate Transparency"	-	30.12.2022	24	26	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет в части поддержки НУЦ механизма Certificate Transparency	Административные данные
2.10.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	
2.10.2	Контрольная точка "Создан (завершено	-	30.12.2022	22	24	Бенгин В. Н.	Акт Представлен документ,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"						подтверждающий завершение работ по соглашению	
2.10.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	
2.10.24	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	17	22	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
2.10.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	30.06.2023	19	18	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"							
2.10.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2023	17	20	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.10.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	
2.10.28	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	29.12.2023	17	20	Бенгин В. Н.	Акт Представлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	
2.10.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	17	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует				
2.10.30	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.06.2024	19	18	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	
2.10.31	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	17	22	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	Административные данные
2.10.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.11.2024	21	20	Бенгин В. Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
2.1	Контрольная точка	-	31.12.20	18	Взаимосвязь с	Бенгин В. Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.33	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Направлен отчет о достижении показателей результатов предоставления субсидии	
2.10.34	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2024	17	20	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Предоставлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	
2.11	Результат "Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.		Административные данные
2.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	
2.11.2	Контрольная точка "Сведения о	-	31.03.2021	01	04	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контрактов сведения о контракте	
2.11.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	02	06	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
2.11.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2021	02	05	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
2.11.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
2.1	Контрольная точка	-	01.12.20	03	07	Ивашко А.	Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.6	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000		21			М.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
2.11.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
2.11.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	
2.11.9	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ "	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработаны технические задания на НИР	Административные данные
2.11.1	Контрольная точка "Сведения о	-	30.06.2022	01	03	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000						контрактов сведения о контракте	
2.1 1.1 1	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
2.1 1.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.20 22	02	04	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
2.1 1.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	
2.1 1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными	11	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2023	10	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	
2.1.1.6	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ "	-	15.05.2023	11	15	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработаны технические задания на выполнение НИР	Административные данные
2.1.1.7	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	31.08.2023	14	12	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
2.1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	11	13	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 1.1 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 23	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные
2.1 1.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	Административные данные
2.1 1.2 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.20 24	10	12	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	Административные данные
2.1 1.2 2	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ "	-	15.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Разработаны технические задания на выполнение НИР	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 1.2 3	Контрольная точка "Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен "	-	31.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Акт Акт приемки этапа НИР	Административные данные
2.1 1.2 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.20 24	11	13	Ивашко А. М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.1 1.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 24	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные
2.1 2	Результат "Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А. М.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1 2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	
2.1 2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	18.12.2021	01	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Административные данные
2.1 2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	24.12.2021	02	04	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.1 2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
2.12.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные
2.12.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.05.2022	01	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	Административные данные
2.12.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2022	05	07	Бенгин В. Н.	Акт Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
2.12.8	Контрольная точка "Минцифры России заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти (подведомственными им	-	30.11.2022	07	09	Бенгин В. Н.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	учреждениями) о взаимодействии в части проведения работ по повышению уровня защищенности государственных информационных систем"							
2.12.9	Контрольная точка "Перечислен авансовый платеж исполнителю в соответствии с условиями заключенного государственного контракта "	-	30.11.2022	02	08	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	Административные данные
2.12.10	Контрольная точка "Исполнителем по государственному контракту представлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по анализу защищенности государственных информационных систем"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Отчет Представлен отчет о ходе выполнения работ	Административные данные
2.12.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.12.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.05.2023	01	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	Административные данные
2.12.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2023	05	10	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
2.12.14	Контрольная точка "Исполнителем по государственному контракту представлен отчет о ходе выполнения работ по анализу защищенности государственных информационных систем"	-	01.08.2023	02	11	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Отчет	Административные данные
2.12.15	Контрольная точка "Исполнителем по государственному контракту представлен отчет о ходе выполнения	-	15.11.2023	10	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа отчет	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	работ по анализу защищенности государственных информационных систем"							
2.12.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	11	04	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.12.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	Административные данные
2.12.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	Административные данные
2.12.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.05.2024	01	02	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000							
2.12.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2024	05	12	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
2.12.21	Контрольная точка "Исполнителем по государственному контракту представлен отчет о ходе выполнения работ по анализу защищенности государственных информационных систем"	-	15.11.2024	02	03	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа отчет	Административные данные
2.12.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	12	04	Бенгин В. Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Административные данные
2.12.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				точками отсутствует		работ, оказанных услуг по государственному контракту	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Информационная безопасность

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	746 836,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	891 002,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	5 953 741,90	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	880 253,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5.Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	671 388,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6.Создана и обеспечено функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования	912 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи	341 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
8.Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	1 877 214,60	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
9.Создана и обеспечено функционирование информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования	1 763 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	14 038 096,40	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	490,00