
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Костромская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Широков В.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Потехина Н.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора - начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области «Цифровая

трансформация государственного (муниципального)

управления»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 2023 -ПроцентФП Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000073,0500 86,8100 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 73,0500

73,05000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Выполнение работ по

размещению во

ФГИС КИ

информации для

формирования

показателя

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

- -- -

-

1.1

Размещена во ФГИС КИ информация для формирования показателя
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7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти

субъектовРоссийской Федерации»  утверждена приказом Минцифры России от 29.11.2024 № 995
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Выполнение работ

по размещению во ФГИС КИ

информации для формирования

показателя"

Размещена во ФГИС КИ

информация для

формирования

показателя

Широков В.С.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Реестры

сведений за январь и февраль

текущего года подготовлены и

утверждены во ФГИС КИ"

Прочий тип документа

Подготовлены сведения

об автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

программным

обеспечением

-

Широков В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Реестры

сведений за март и апрель

текущего года подготовлены и

утверждены во ФГИС КИ"

Прочий тип документа

Подготовлены сведения

об автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

программным

обеспечением

-

Широков В.С.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



7

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Реестры

сведений за май и июнь текущего

года подготовлены и утверждены

во ФГИС КИ "

Прочий тип документа

Подготовлены сведения

об автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

программным

обеспечением

-

Широков В.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Реестры

сведений за июль и август

текущего года подготовлены и

утверждены во ФГИС КИ"

Прочий тип документа

Подготовлены сведения

об автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

программным

обеспечением

-

Широков В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Реестры

сведений за сентябрь и октябрь

текущего года подготовлены и

утверждены во ФГИС КИ"

Прочий тип документа

Подготовлены сведения

об автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

программным

обеспечением

-

Широков В.С.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Депцифры

Костромской области о

внесении информации

для расчета показателя во

ФГИС КИ

-

Широков В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Выполнение работ по

размещению во ФГИС КИ

информации для

формирования показателя

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


