
П А С П О Р Т

регионального проекта
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(Костромская область)

Срок реализации

проекта
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Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Костромской области"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

90,2000 2019

0,0000 90,2000 90,2000 92,1600 94,1200 96,0800 98,0400

ПроцентФП МИАЦ

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

6,0900 2019

0,0000 6,0900 6,0900 6,2200 6,2800 6,3400 6,4100

Посещени

е

ФП МИАЦ

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,9000 2019

0,0000 0,9000 0,3000 1,9000 2,5000 3,0000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП МИАЦ

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

52,5000 2019

0,0000 52,5000 28,6000 23,1000 53,2000 59,2000 70,0000

ПроцентФП МИАЦ

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,0000 70,0000 100,000

0

ПроцентФП МИАЦ

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

18,2000 2019

0,0000 18,2000 37,0000 41,8000 47,3000 52,7000 61,8000

ПроцентФП ЦОЗМП

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

573,0000 2019

0,0000 573,000

0

1 259,3

000

1 316,5

000

1 488,3

000

1 660,0

000

1 946,2

000

Тысяча

посещени

й

ФП МИАЦ

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП ТФОМС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

161,0000 2019

0,0000 161,000

0

150,000

0

168,000

0

187,000

0

205,000

0

223,000

0

ЧеловекФП Автоматизиро

ванная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации РФ

"Такт"

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

97,3000 2019

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП МИАЦ

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

96,08

00

96,08

00

96,08

00

96,08

00

96,08

00

96,08

00

Процент 96,0800

96,08

00

96,08

00

96,08

00

96,08

00

96,08

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,300

0

0,550

0

0,800

0

1,200

0

2,300

0

3,300

0

Посещение 6,3400

6,100

0

5,700

0

5,500

0

5,200

0

4,500

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,200

0

0,400

0

0,700

0

0,900

0

1,300

0

1,500

0

Тысяча

посещений

3,0000

2,900

0

2,700

0

2,500

0

2,400

0

2,000

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

1,800

0

4,900

0

7,800

0

14,30

00

20,10

00

28,90

00

Процент 59,2000

56,00

00

52,80

00

49,60

00

46,50

00

37,70

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

32,00

00

35,00

00

37,00

00

40,00

00

44,00

00

48,00

00

Процент 70,0000

65,00

00

62,00

00

57,00

00

53,00

00

51,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

52,70

00

52,70

00

52,70

00

52,70

00

52,70

00

52,70

00

Процент 52,7000

52,70

00

52,70

00

52,70

00

52,70

00

52,70

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

118,0

000

268,0

000

420,0

000

580,0

000

750,0

000

900,0

000

Тысяча

посещений

1 660,0000

1 528,

0000

1 408,

0000

1 290,

0000

1 175,

0000

1 045,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

80,00

00

83,00

00

85,00

00

90,00

00

92,00

00

93,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

97,00

00

96,00

00

96,00

00

94,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

10,00

00

20,00

00

40,00

00

60,00

00

80,00

00

100,0

000

Человек 205,0000

193,0

000

175,0

000

162,0

000

137,0

000

120,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование системы защиты прав пациентов

1.1

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, о

возможности

прохождения

диспансерного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -37,

000

0

41,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

наблюдением

2

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

2.1

Функционируют

созданные/замененны

е в рамках

федерального проекта

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские пункты,

врачебные

амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

Штука

- - - 7,0

000

7,0

000

 Обеспечено

получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными в 2019

-2020 годах

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими

пунктами,

врачебными

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

амбулаториями.

В 2019 создано 4

фельдшерско-

акушерский

пункт д. Веселово

Красносельского

района, в д.

Григорово, д.

Меленки, с.

Буяково

Сусанинского

района.

В 2020 году

созданы 3

фельдшерско-

акушерский пункт

функционируют в

п. Вешка

Кадыйского

муниципального

района, п. Ломки

Островского

муниципального

района, п. Бабаево

Нерехтского

района.

В 2023, 2024 годах

будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционировать

созданные/заменен

ные в рамках

федерального

проекта

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские

пункты, врачебные

амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденным

приказом

Минздрав

социального

развития России от

15 мая 2012 года №

543н - 7шт.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

Штука

- 15,

000

0

- - -

 В течение первого

полугодия 2019

года определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров,

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексов.

Приобретенные

передвижные

медицинские

комплексы до

конца 2019 года

будут переданы в

медицинские

организации.

К 2020 году

функционирует 13

мобильных

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

приобретенных в

2019 г., один

передвижной

флюорограф, один

передвижной

маммограф.

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

В субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Костромской

области

функционируют

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах

Костромской

области.

В субъектах

Российской

Федерации в 2023,

2024 годах будут

функционировать

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи -1шт.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

4.1

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 14,

000

0

15,

000

0

В Костромской

области в первом

квартале 2023,

2024 годов будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти

Костромской

области будет

обеспечено

выполнение до

конца 2023,

2024 годов

утвержденных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -15,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

В 2023 году будут

функционировать

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках

федерального

проекта - 15 шт.

В 2024 году будут

функционировать

передвижные

медицинские

комплексы,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобретенные в

рамках

федерального

проекта - 15 шт.

4.2

Созданы/заменены

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские пункты,

врачебные

амбулатории.

Нарастающий итог

Штука

- 4,0

000

7,0

000

- -

 В 2019

году создано 4

фельдшерско-

акушерский пункт

д. Веселово

Красносельского

района, в д.

Григорово, д.

Меленки, с.

Буяково

Сусанинского

района за счет

средств

федерального

бюджета

приобретены

модульные

конструкции, за

счет

 регионального

бюджета

подготовлены

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участки,

подведены

коммуникации,

проведены

мероприятия по

обеспечению

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов и

врачебных

амбулаторий

медицинским

персоналом,

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты для

создания 4

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий,

осуществлены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия к

получению

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности.

В 2020 году

созданы 3

фельдшерско-

акушерских

пункта  в п. Вешка

Кадыйского

муниципального

района, п. Ломки

Островского

муниципального

района, п. Бабаево

Нерехтского

района за счет

средств

федерального

бюджета

приобретена

модульная

конструкция для

ФАПа в п. Ломки

Островского

района, за счет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 регионального

бюджета

подготовлены

участки,

подведены

коммуникации,

проведены

мероприятия по

обеспечению

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов и

врачебных

амбулаторий

медицинским

персоналом,

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты для

создания 3

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов,



23

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

врачебных

амбулаторий,

осуществлены

мероприятия к

получению

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности.

5

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

5.1

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи".

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 41,

800

0

47,

300

0

При методической

поддержке

ЦПМСП в

медицинских

организациях

проведены

мероприятия по

внедрению  во

вновь включаемых

медицинских

организациях

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -52,

700

0

61,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичную

медико-

санитарную

помощь», в ранее

включенных

медицинских

организациях

мероприятия

продолжены с

учетом коррекции

критериев.

В первом квартале

2023 года  будет

утвержден

дополнительный

перечень

медицинских

организаций,

участвующих в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь» на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП.

Медицинские

организации,

будут оказывать в

2023 году

первичную

медико-

санитарную

помощь и

принимать участие

в создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"-52.7%.

Медицинские

организации,

будут оказывать в

2024 году

первичную

медико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную

помощь и

принимать участие

в создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"-61,8%.

6

Развитие санитарной авиации

6.1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 163

,00

00

150

,00

00

168

,00

00

187

,00

00

Разработана и

утверждена

региональная

стратегия развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года.

Заключен

государственный

контракт на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -205

,00

00

223

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 205

вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в

2023 году не

менее 205

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

 Заключен

государственный

контракт на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 223

вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в

2024 году не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 223

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

7

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

7.1

Внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц,

получающих

информацию, от

общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом.

Процен

т

- - - 65,

700

0

75,

400

0

 Регламент

взаимодействия

страховых

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями в

части

информирования

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра после его

утверждения

Минздравом

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 -

- -89,

200

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

России совместно с

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского

страхования

доведен

территориальным

фондом

обязательного

медицинского

страхования

Костромской

области в течение

пяти дней после

его утверждения.

В 2023 году

будет внедрена

система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о

правах на

получение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бесплатной

медицинской

помощи (доля лиц,

получающих

информацию, от

общего числа

застрахованных

лиц), нарастающим

итогом -89,2%.В

2024 году

будет внедрена

система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о

правах на

получение

бесплатной

медицинской

помощи (доля лиц,

получающих

информацию, от

общего числа

застрахованных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лиц), нарастающим

итогом -100%.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации0

Приобретено 13 мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной флюорограф

1.1

0,000,00 0,008 843,00 0,00 8 843,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,008 843,00 0,00 8 843,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,008 843,00 0,00 8 843,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Созданы/заменены фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

2.1

0,005 228,10 0,0010 445,80 0,00 15 673,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 228,10 0,0010 445,80 0,00 15 673,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 228,10 0,0010 445,80 0,00 15 673,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

2.2

0,000,00 0,00113 484,00 0,00 113 484,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,00113 484,00 0,00 113 484,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,00113 484,00 0,00 113 484,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3

0

Создано  7 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пункта,

врачебных амбулаторий

3.1

0,006 000,00 0,003 600,00 0,00 9 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,006 000,00 0,003 600,00 0,00 9 600,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,006 000,00 0,003 600,00 0,00 9 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Развитие санитарной авиации0

Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

4.1

166 867,30102 395,00 130 867,30124 292,40 166 867,30 858 156,60166 867,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

166 867,30102 395,00 130 867,30124 292,40 166 867,30 858 156,60166 867,30

бюджет субъекта4.1.1.1.

166 867,30102 395,00 130 867,30124 292,40 166 867,30 858 156,60166 867,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

260 665,20 113 623,10 130 867,30 166 867,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

166 867,30 166 867,30 1 005 757,50

260 665,20 166 867,30113 623,10 130 867,30 166 867,30 166 867,30 1 005 757,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Созданы/заменены фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретены передвижные медицинские

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Приобретено 13 мобильных

фельдшерско-акушерских пунктов, 1

передвижной маммограф, 1 передвижной

флюорограф

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

3 Развитие санитарной авиации

3.1. Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

166 867,30

136 000,0

0

136 000,0

0

104 000,0

0

104 000,0

0

104 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

166 867,30

136 000,0

0

136 000,0

0

104 000,0

0

104 000,0

0

104 000,0

0
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной

медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Костромской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе

реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 5 новых и замены 3

аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 15 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность

экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества

вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь,

на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура,

сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для

пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан

профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы,

развитию профилактической инфраструктуры в Костромской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными

для пациента временными затратами. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, увеличится с 0,273 млн.человек в 2017 г. до 0,439 млн. человек

в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие

страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в районах Костромской области).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта

«Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация  проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального

проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных

поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских

организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600),

количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник

(подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений,

отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной

приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

В Костромской области в

первом квартале 2023,

2024 годов будут

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной власти

Костромской области будет

обеспечено выполнение до

конца 2023, 2024 годов

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

Гирин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В 2023 году будут

функционировать

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные

в рамках федерального

проекта - 15 шт.

В 2024 году будут

функционировать

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные

в рамках федерального

проекта - 15 шт.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

от 07.12.2020

г.

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

11.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.1.6

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.1.7

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АСММС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.1.9

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.1.12

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.1.14

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

передвижных медицинских

комплексов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.2

Результат "Созданы/заменены

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории"

 В 2019 году создано 4

фельдшерско-акушерский

пункт д. Веселово

Красносельского района, в

д. Григорово, д. Меленки, с.

Буяково Сусанинского

района за счет средств

федерального бюджета

приобретены модульные

конструкции, за счет

 регионального бюджета

подготовлены участки,

подведены коммуникации,

проведены мероприятия по

обеспечению

фельдшерских,

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом, проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

для создания 4

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, осуществлены

мероприятия к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

В 2020 году  созданы 3

фельдшерско-акушерских

пункта  в п. Вешка

Кадыйского

муниципального района, п.

Ломки Островского

муниципального района, п.

Бабаево Нерехтского

района за счет средств

федерального бюджета

приобретена модульная

конструкция для ФАПа в п.

Ломки Островского района,

за счет  регионального

бюджета  подготовлены

участки,  подведены
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникации, проведены

мероприятия по

обеспечению

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом, проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

для создания 3

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, осуществлены

мероприятия к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нечаев Е.В.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нечаев Е.В.

20.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нечаев Е.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

-

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Функционируют

созданные/замененные в рамках

федерального проекта

фельдшерские, фельдшерско-

 Обеспечено получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2019-2020

Гирин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АСММСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н"

годах фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими

пунктами, врачебными

амбулаториями.В 2019

создано 4 фельдшерско-

акушерский пункт д.

Веселово Красносельского

района, в д. Григорово, д.

Меленки, с. Буяково

Сусанинского района.

В 2020 году  созданы 3

фельдшерско-акушерский

пункт функционируют в п.

Вешка Кадыйского

муниципального района, п.

Ломки Островского

муниципального района, п.

Бабаево Нерехтского

района.

В 2023, 2024 годах будут

функционировать

созданные/замененные в

рамках федерального

проекта фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздрав социального

развития России от 15 мая

2012 года № 543н - 7шт.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

11.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.7

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.8

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АСММС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.10

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Мавренкова

29.12.2023

Взаимо Взаимо ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Прочий тип документаА.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.13

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АСММС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

фельдшерско-акушерских

пунктов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.4

Результат "Приобретены

передвижные медицинские

комплексы"

 В течение первого

полугодия 2019 года

определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной

помощи, проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, проведены

Нечаев Е.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Доп.

соглашение

№ 056-2019-

N10044-1/5

от 07.12.2020

г.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсные процедуры и

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

Приобретенные

передвижные медицинские

комплексы до конца 2019

года будут переданы в

медицинские организации.

К 2020 году функционирует

13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, приобретенных в

2019 г., один передвижной

флюорограф, один

передвижной маммограф.

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нечаев Е.В.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

20.10.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нечаев Е.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от

общего числа застрахованных

лиц), нарастающим итогом"

 Регламент взаимодействия

страховых медицинских

организаций с

медицинскими

организациями в части

информирования

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

после его утверждения

Минздравом России

совместно с Федеральным

фондом обязательного

медицинского страхования

доведен территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области в

течение пяти дней после его

утверждения.

В 2023 году будет внедрена

Гирин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

система информирования

граждан, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

о правах на получение

бесплатной медицинской

помощи (доля лиц,

получающих информацию,

от общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом -

89,2%.В 2024 году

будет внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского страхования,

о правах на получение

бесплатной медицинской

помощи (доля лиц,

получающих информацию,

от общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом -100%

.

2.1.1

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб )от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

предоставлен отчет

-

Шелепова Н.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

досудебном порядке - 57,9%" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Департаментом здравоохранения

Костромской области обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 45,0%", значение: 0.0000

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

-

Шелепова Н.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет об

обеспечении 75,4% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2022

году"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

предоставлен отчет

-

Шелепова Н.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет о наличии 50%

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

предоставлен отчет

-

Шелепова Н.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке - 61,9%"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

представлен отчет

-

Шелепова Н.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка

"Департаментом здравоохранения

Костромской области обеспечен

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

-

Шелепова Н.А.

15.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

ГИС "ОМС"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 53,2%"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

11.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.10

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке 85% "

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

представлен отчет

-

Гирин Н.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.11

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке 85% "

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

представлен отчет

-

Мавренкова

А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет об

обеспечении 89,2% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2023

году"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

предоставлен отчет

-

Мавренкова

А.Н.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.13

Контрольная точка

"Департаментом здравоохранения

Костромской области обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 59,7%"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.16

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке 85% "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ТФОМС-



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.17

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет об

обеспечении 100% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2024

году"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Костромской области

предоставлен отчет

-

Мавренкова

А.Н.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.18

Контрольная точка

"Департаментом здравоохранения

Костромской области обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 70%"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

2.1.19

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

досудебном порядке 85% " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах

Российской Федерации

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Костромской области

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

Гирин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЦОЗМПНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

Костромской области.

В субъектах Российской

Федерации в 2023, 2024

годах будут

функционировать

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной помощи

-1шт.

вует вует

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.8

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Произведен мониторинг

функционирования

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Гирин Н.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.9

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

Прочий тип документа

Произведен мониторинг

функционирования

Региональных центров

-

Мавренкова

А.Н.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарной помощи" организации первичной

медико-санитарной помощи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.11

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Произведен мониторинг

функционирования

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Мавренкова

А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.14

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.15

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.1.17

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарной помощи" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

3.2

Результат "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

При методической

поддержке ЦПМСП в

медицинских организациях

проведены мероприятия по

внедрению  во вновь

включаемых медицинских

организациях «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь», в

ранее включенных

Гирин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП и

ДЗКО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организациях

мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.

В первом квартале 2023

года  будет утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.

Медицинские организации,

будут оказывать в 2023 году

первичную медико-

санитарную помощь и

принимать участие в

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи"-

52.7%.

Медицинские организации,

будут оказывать в 2024 году

первичную медико-

санитарную помощь и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принимать участие в

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи"-

61,8%.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен

утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2021 год

-

Шелепова Н.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен

утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

-

Шелепова Н.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2022 год

вует вует

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлен отчет

департамента

здравоохранения

Костромской области о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Костромской

области

-

Шелепова Н.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

11.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

данных

ЦОЗМП

Костромской

области и

ДЗКО

-

3.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I квартал

Прочий тип документа

Предоставлен отчет за I

-

Гирин Н.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Источник

данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 г." квартал 2023 г.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП

Костромской

области

3.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II квартал

2023 г."

Прочий тип документа

Предоставлен отчет за II

квартал 2023 г.

-

Мавренкова

А.Н.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

данных

ЦОЗМП

Костромской

области

-

3.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

квартал 2023 г."

Прочий тип документа

Предоставлен отчет за III

квартал 2023 г.

-

Мавренкова

А.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Источник

данных

ЦОЗМП

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

данных

ЦОЗМП

Костромской

области

-

3.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за IV

квартал "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет за IV

квартал 2023 г.

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

данных

ЦОЗМП

Костромской

области

-

3.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлен

утвержденный перечень

-

Мавренкова

А.Н.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЦОЗМП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2024 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за I квартал"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП-

3.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за II квартал

"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за III

квартал "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП-

3.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Процент

Отчет В ЦПМСП

представлен отчет

департамента

здравоохранения

Костромской области о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Костромской

области

-

Мавренкова

А.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦОЗМП-

3.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за IV

квартал "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЦОЗМП-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

Гирин Н.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМСНет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ТФОМС-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "По итогам 3

месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 9%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.3

Контрольная точка "По итогам 6

месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 18%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получении медицинской

помощи"

вует вует

4.1.4

Контрольная точка "По итогам 9

месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 28%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.6

Контрольная точка "По итогам 12

месяцев 2023 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 37%

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "По итогам 2

месяцев 2024 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 6%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.8

Контрольная точка "По итогам 3

месяцев 2024 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 10%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получении медицинской

помощи"

вует вует

4.1.9

Контрольная точка "По итогам 6

месяцев 2024 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 21%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.10

Контрольная точка "По итогам 9

месяцев 2024 года обеспечен

охват индивидуальным

информированием не менее 31%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

4.1.11

Контрольная точка "По итогам 12

месяцев 2024 года обеспечен

охват индивидуальным

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ТФОМС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информированием не менее 41%

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС-

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной

авиации на период до 2024

года.

Заключен государственный

контракт на закупку

авиационных работ в целях

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации РФ

"Такт"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской

помощи. Выполненные за

год дополнительно не менее

чем 205 вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в 2023 году не

менее 205 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи. Заключен

государственный контракт

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 223 вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в 2024 году не

менее 223 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.4

Контрольная точка "Соглашение  

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.6

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

5.1.7

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Стрелец В.Г.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



98

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.10

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.11

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.12

Контрольная точка "Представлен Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.13

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

5.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.16

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.18

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Гирин Н.В.

13.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

5.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Гирин Н.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

5.1.20

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Мавренкова

15.08.2023

Взаимо Взаимо ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Мавренкова

А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

5.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Мавренкова

А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

5.1.23

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

5.1.24

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет Департаментом

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Мавренкова

А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

5.1.25

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.26

Контрольная точка "Произведен

мониторинг функционирования

Региональных центров

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

5.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

5.1.28

Контрольная точка "Услуга Отчет Департаментом

-

Мавренкова

31.12.2024

Взаимо Взаимо ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

здравоохранения

Костромской области

предоставлены сведения о

количестве вылетов

санитарной авиации,

выполненных за счет

средств субсидии на

закупку авиационных работ

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

2 Администратор регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

4 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

5 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

7 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4



9 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

10 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

11 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

Создано 7 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

14 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 4.5

15 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

16 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4



Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

19 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

21 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

22 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

24 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

25 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

26 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

27 Участник регионального Стрелец В. Г. заместитель директора Гирин Н. В. 9



проекта департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

29 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

30 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

32 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

33 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории,



оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

36 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

37 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

38 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

39 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

Приобретены передвижные медицинские комплексы

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 4.5

41 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9



Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

44 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

45 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

46 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

47 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9


