
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Костромская область)

1. Основные положения

Жилье (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Соколова Н.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Стимулирование строительства

жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан Костромской области"

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,3100 2018

0,0000 0,2120 0,2470 0,2270 0,2240 0,2260 0,2570

Миллион

квадратны

х метров

ФП Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлени

я

муниципальны

х образований

Костромской

области,

данные

Костромастат

--

1.2.

Объем ввода жилья,

построенного населением

0,1153 2020

- 0,1299 0,1369 0,1158 0,1142 0,1153 0,1311

Миллион

квадратны

х метров

РП Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлени

я

муниципальны

х образований

Костромской

области,

данные

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Костромастат

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

24,2000 0,0000 0,0113 0,0000 0,1046 0,0332 0,0761

Миллион

квадратны

х метров

ФП Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлени

я

муниципальны

х образований

Костромской

области,

организаций-

застройщиков

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,033

0

0,036

0

0,039

0

0,042

0

0,045

0

0,048

0

Миллион

квадратных

метров

0,2260

0,222

6

0,222

0

0,199

0

0,142

0

0,086

0

ФП

1.2. Объем ввода жилья, построенного населением

0,023

0

0,033

0

0,043

0

0,053

0

0,063

0

0,073

0

Миллион

квадратных

метров

0,1153

0,110

0

0,103

0

0,098

0

0,093

0

0,083

0

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,011

7

0,012

6

0,013

5

0,014

7

0,026

7

Миллион

квадратных

метров

0,0332

0,032

1

0,031

1

0,030

1

0,029

0

0,027

8

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Заключение

соглашения с

Минстроем России о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов РФ на

реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Заключение

соглашений с

Минстроем России

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Заключение

соглашений о

предоставлении

субсидии между

главным

распорядителем

(департамент

строительства, ЖКХ

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Заключение

соглашений о

предоставлении

субсидии между

главным

распорядителем и

получателем

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и ТЭК Костромской

области) и

получателями

субсидии

(муниципальные

образования)

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Вовлечение

земельных участков в

целях жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

вовлечение

земельных

участков в целях

жилищного

строительства

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -- -

-

3

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1

Подготовка и

направление заявки в

Минстрой России для

участия в конкурсном

отборе на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов РФ на

реализацию

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

подготовка и

направление

заявки в Минстрой

России для участия

в отборе субъектов

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

3.2

Мониторинг

расходования

субсидий, достижения

показателей

результативности

использования

субсидии на

реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Мониторинг

расходования

субсидий

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

3.3

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

0,0

000

4,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 -

- -1,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительства

субъектов Российской

Федерации

территорий,

обеспеченных

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

4.1

Обеспечение ввода

жилья, в том числе в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,2

120

0,2

470

0,2

270

0,2

240

Улучшение

жилищных

условий граждан за

счет обеспечения

строительства

нового жилья в

муниципальных

образованиях

Костромской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,2

260

0,2

570

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1

292 053,0040 477,50 36 604,800,00 322 072,60 756 484,0065 276,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

292 053,0040 477,50 36 604,800,00 322 072,60 756 484,0065 276,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

290 921,8038 092,90 36 269,200,00 319 373,20 749 286,9064 629,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

290 921,8038 092,90 36 269,200,00 319 373,20 749 286,9064 629,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

290 921,8038 092,90 36 269,200,00 319 373,20 749 286,9064 629,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

292 053,0040 477,50 36 604,800,00 322 072,60 756 484,0065 276,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 40 477,50 36 604,80 292 053,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

65 276,10 322 072,60 756 484,00

0,00 292 053,0040 477,50 36 604,80 65 276,10 322 072,60 756 484,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 31 008,90 31 008,90 31 008,90

64 629,80

64 629,8046 481,7038 745,3031 008,9031 008,90

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 31 008,90 31 008,90 31 008,90

64 629,80

64 629,8046 481,7038 745,3031 008,9031 008,90



13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечение ввода

жилья, в том числе в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства"

Улучшение жилищных

условий граждан за счет

обеспечения строительства

нового жилья в

муниципальных

образованиях Костромской

области

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет в адрес Минстроя

России - "Оперативные

данные по вводу жилья на

территории Костромской

области"

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Исходящее письмо в адрес

Минстроя России -

"Оперативные данные по

вводу жилья на территории

Костромской области"

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 04 Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской

области

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет в адрес Минстроя

России - "Оперативные

данные по вводу жилья на

территории Костромской

области"

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Отчет в адрес Минстроя

России - "Оперативные

данные по вводу жилья на

территории Костромской

области"

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Исходящее письмо в адрес

Минстроя России -

"Оперативные данные по

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Костромастат

, данные

отчетности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа " вводу жилья на территории

Костромской области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

1.1.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо письмо в

адрес Минстроя России,

оперативные данные по

вводу жилья

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо в адрес

Минстроя России -

"Оперативные данные по

вводу жилья на территории

Костромской области"

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

образований

Костромской

области

1.2

Результат "Вовлечение земельных

участков в целях жилищного

строительства"

вовлечение земельных

участков в целях

жилищного строительства

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Кудряшов А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кудряшов А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Кудряшов А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Подготовка и

направление заявки в Минстрой

России для участия в конкурсном

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ

на реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства"

подготовка и направление

заявки в Минстрой России

для участия в отборе

субъектов Российской

Федерации

Кралин С.Н.

01.01.2022 15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2022

06 08 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2022

07 09 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2022

08 10 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.5

Контрольная точка "Документ Заявка заявка Костромской

-

Кралин С.Н.

15.07.2022

09 Взаимо Предложения-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" области на участие в ФП

"Жилье"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2023

11 13 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.8

Контрольная точка "Документ Заявка заявка Костромской

-

Кралин С.Н.

15.07.2023

12 14 Предложения-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

области на участие в ФП

"Жилье"

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2023

13 15 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Заявка заявка Костромской

области на участие в ФП

"Жилье"

-

Кралин С.Н.

15.07.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Заявка муниципального

образования Костромской

области

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

2.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Заявка Костромской

области для участия в

отборе субъектов

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

01 03 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Заявка Костромской

области для участия в

отборе субъектов

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

02 04 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка Костромской

области для участия в

отборе субъектов

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

03 05 Предложения

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.1.15

Контрольная точка "Документ Заявка Костромской

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

04 Взаимо Предложения-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" области для участия в

отборе субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

глав

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.2

Результат "Заключение

соглашения с Минстроем России

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства"

Заключение соглашений с

Минстроем России

Малякин И.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение соглашение с

Минстроем России

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Проведено Соглашение о

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

Взаимо 02 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

-

Кралин С.Н.

10.07.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент

строительства, ЖКХ и ТЭК

Заключение соглашений о

предоставлении субсидии

между главным

распорядителем и

получателем

Кралин С.Н.

01.01.2022 01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

2.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований Костромской

области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение между

Департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области и

администрациями

муниципальных

образований Костромской

области

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Костромской

области

-

Кралин С.Н.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Костромской

области

-

Кралин С.Н.

20.02.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кралин С.Н.

20.02.2024

Взаимо

связь с

04 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" бюджету муниципального

образования Костромской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

оборазования Костромской

области

-

Кралин С.Н.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Костромской

области

-

Кралин С.Н.

20.02.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.4

Результат "Мониторинг

расходования субсидий,

достижения показателей

результативности использования

субсидии на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства"

Мониторинг расходования

субсидий

Кралин С.Н.

01.01.2023 20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

01 03 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.4.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

02 04 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

03 05 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет о расходовании

средств федерального

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

04 Взаимо

связь с

Данные

отчетности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.4.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2024

01 03 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

2.4.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2024

02 04 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2024

03 05 Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет о расходовании

средств федерального

бюджета

-

Кралин С.Н.

20.01.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

2.5

Результат "Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территорий,

обеспеченных

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

муниципальн

ых

образований

Костромской

области

Да

2.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-

2.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

 

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Костромастат

, данные

отчетности

органов

местного

самоуправлен

ия

-

2.5.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

участвующих

в

мероприятии

2.5.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

01 03 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 04 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

03 05 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

04 06 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.9

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

05 07 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.10

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

06 08 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

07 09 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

08 10 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

09 11 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

11 13 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской области

об областном бюджете на

соответствующий год и

плановый период

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

12 14 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

отчетности

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.19

Контрольная точка "Земельный Прочий тип документа

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо 02 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

2.5.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

01 03 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

стриотельство объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

02 04 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

03 05 Данные

муниципальн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

участвующих

в

мероприятии

2.5.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

04 06 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.24

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

05 07 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.25

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

06 08 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

07 09 Данные

муниципальн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

участвующих

в

мероприятии

2.5.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

08 10 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

09 11 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

в

мероприятии

2.5.30

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

11 13 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской области

об областном бюджете на

соответствующий год и

плановый период

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

12 14 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

отчетности

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

в

мероприятии

2.5.34

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Кралин С.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кралин С.Н.

01.06.2023

01 03 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.36

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

01.06.2023

02 04 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятии

2.5.37

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

03 05 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.38

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

04 06 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.39

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

05 07 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.40

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

06 08 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятии

2.5.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

07 09 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.42

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

08 10 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

09 11 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

Выписка из Единого

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

муниципальн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена"

государственного реестра

недвижимости

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

2.5.45

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.46

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.48

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.49

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

участвующих

в

мероприятии

2.5.50

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

01 03 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.51

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

02 04 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.52

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

03 05 Данные

муниципальн

ых

образований,

участвующих

в

мероприятии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.53

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

04 06 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.54

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

05 07 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.55

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Информация о ходе

выполнения работ по

строительству объекта

капитального строительства

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

06 08 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.56

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

07 09 Данные

муниципальн

-



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

2.5.57

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

08 10 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.58

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

09 11 Данные

муниципальн

ых

образований

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

-

2.5.59

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области,

участвующих

в

мероприятии

2.5.60

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.61

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.62

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.63

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Костромская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,000020180,00 0,0776 0,06570,0000город Кострома 0,05110,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0270 0,02000,0000Костромской муниципальный район 0,02500,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Костромская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 0,00 1,00 0,00 1,00 7,00 - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - 6,00 - -4,000,00 4,000,00 1,00

Костромской муниципальный район Единица 0 - 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -0,00

город Кострома Единица 0 - 0,00 1,00 3,00 3,00 4,00 - -0,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

2 Администратор регионального

проекта

Соколова Н. А. заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий

по стимулированию программ развития жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малякин И. Е. заместитель губернатора

Костромской области

Ситников С. К. 3

Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) и

получателями субсидии (муниципальные образования)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10


