
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2030

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений.

Нарастающий итог

Штука

- - - - -

В рамках

реализации

регионального

проекта

запланировано

приобретение БАС

в количестве 37

штук на сумму 55,5

млн.руб. в 2024

году., а также в

количестве 2 штук

на сумму 3,0

млн.руб. в 2025

году.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

2,0

000

-- 37,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства0

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.1

0,000,00 0,000,00 55 500,00 55 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 55 500,00 55 500,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 55 500,00 55 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 55 500,00 55 500,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 55 500,00 55 500,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 500,00

55 500,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 500,00

55 500,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

В рамках реализации

регионального проекта

запланировано

приобретение БАС в

количестве 37 штук на

сумму 55,5 млн.руб. в 2024

году., а также в количестве

2 штук на сумму 3,0

млн.руб. в 2025 году.

Никулин Д.П.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

локальный НПА

-

Никулин Д.П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый учет

-



6

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на поставку

товара

-

Чумаков Ю.А.

30.08.2024

01 07 ведомственн

ый учет

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку БАС

-

Губанова Е.В.

30.09.2024

05 08 ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году"

Протокол представлен

протокол заседания ВПО

-

Чумаков Ю.А.

31.10.2024

07 09 ведомственн

ый учет

-

1.1.5

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2024 году"

Протокол Представлено

протокол заседания ВПО

-

Чумаков Ю.А.

29.11.2024

08 06 ведомственн

ый учет

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Приобретены БАС

-

Никулин Д.П.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

1.1.7

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Никулин Д.П.

31.07.2025

Взаимо 05 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" локальный НПАсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на поставку

товара

-

Чумаков Ю.А.

29.08.2025

01 07 ведомственн

ый учет

-

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку БАС

-

Губанова Е.В.

30.09.2025

05 08 ведомственн

ый учет

-

1.1.10

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол представлен

протокол заседания ВПО

-

Чумаков Ю.А.

31.10.2025

07 09 ведомственн

ый учет

-

1.1.11

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол представлен

протокол заседания ВПО

-

Чумаков Ю.А.

28.11.2025

08 06 ведомственн

ый учет

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга Отчет приобретены БАС

-

Никулин Д.П.

30.12.2025

09 Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет



Участники регионального проекта

0

9

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Плотников А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Плотников А. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Галочкина Н. Ю. Заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5

7 Участник регионального

проекта

Чумаков Ю. А. Начальник отдела Орлова Л. В. 25

8 Участник регионального

проекта

Шитова А. В. Консультант Орлова Л. В. 20


