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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим итогом

3,9000 2018

3,900

0

8,100

0

12,49

00

16,55

00

20,94

00

24,96

00

28,14

00

Тысяча

гектаров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.2.

Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим итогом

91,5400 2018

91,54

00

123,0

600

311,8

500

583,5

300

971,6

200

1 167

,8200

1 274

,2900

Километ

р;

тысяча

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

1 327

,6100

- - - - -

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1.

Количество объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в том

числе и с

использованием

0,0000 2019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - 3,000

0

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования

2.2.

Количество выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий

0,0000 2019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- 3,000

0

3,000

0

7,000

0

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

3 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3.1.

Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим итогом

3,1700 2017

3,170

0

3,170

0

2,980

0

2,643

1

2,423

1

1,868

8

1,050

0

Кубичес

кий

километ

р

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

3.2.

Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод,

нарастающим итогом

0,0000 2017

0,000

0

0,000

0

0,190

0

0,581

2

0,804

3

1,362

2

2,123

0

Кубичес

кий

километ

р

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

4 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

4.1.

Количество

построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим итогом

12,0000 2021

- - - 18,00

00

35,00

00

53,00

00

80,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

4.2.

Рост количества

молоди на

мелиорированных

0,0000 2018

0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

нерестилищах

4.3.

Количество

построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим итогом

1,0000 2018

1,000

0

1,000

0

12,00

00

- - - -

ЕдиницаФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

4.4.

Гарантированное

водообеспечение

населения и хозяйств,

в том числе в зоне

западных подстепных

ильменей

0,0000 2018

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - 19,10

00

-

Тысяча

гектаров

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Площадь восстановленных водных объектов

Нижней Волги, нарастающим итогом

20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94

Тысяча

гектаров

24,96

24,9624,9624,0422,8421,64

НП

1.2. Протяженность восстановленных водных

объектов Нижней Волги, нарастающим итогом

1 052

,64

1 052

,64

1 052

,64

1 052

,64

1 052

,64

1 052

,64

Километр;

тысяча

метров

1 167,82

1 063

,25

1 061

,07

1 055

,99

1 052

,64

1 052

,64

НП

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1. Количество выданных комплексных

экологических разрешений всем объектам,

оказывающим значительное негативное

воздействие на реку Волга и реализующим

программы повышения экологической

эффективности с применением наилучших

доступных технологий

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Единица 3,00

3,003,003,003,003,00

НП

3 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

3.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

Кубический

километр

1,87

2,422,422,422,422,42

НП

3.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Кубический

километр

1,36

0,800,800,800,800,80

ФП

4 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

4.1. Количество построенных,

реконструированных водопропускных

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Единица 53,00

48,0048,0048,0048,0048,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

сооружений для улучшения водообмена в

низовьях Волги, нарастающим итогом

4.2. Рост количества молоди на мелиорированных

нерестилищах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

50,000,000,000,000,00

ФП

4.3. Гарантированное водообеспечение населения

и хозяйств, в том числе в зоне западных

подстепных ильменей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

гектаров

19,10

19,1019,1019,100,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Разработана

Концепция по

снижению

поступления

загрязняющих

веществ с

естественных

ландшафтов

селитебных

территорий,

земель

сельскохозяйств

енного

значения,

промышленных

площадок

предприятий,

предприятий

животноводческ

ого комплекса,

полигонов

захоронений и

свалок,

объектов

транспортной

инфраструктуры

Единица

1,00

00

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

К концу 2019 года завершена оценка загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных

площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов транспортной инфраструктуры

1.2

Обеспечена

расчистка

мелиоративных

каналов и

водных трактов

водохозяйствен

ного комплекса

Нижней Волги.

Нарастающий

итог

Километ

р;

тысяча

метров

28,2

000

121,

300

0

175,

000

0

- - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Ликвидация

наиболее опасных

объектов

накопленного

вреда окружающей

среде и

экологическое

оздоровление

водных объектов,

включая реку

Волгу, озера

Байкал и Телецкое

-0,00

00

- - -

 Проведение комплекса дноуглубительных работ и работ по выемке грунта в целях расчистки мелиоративных каналов Нижней Волги от заиливания, наносов песка и грунта

общей протяженностью 175 км с помощью скрепера, земснаряда, бульдозера, плавкрана и иных средств механизации, в результате которого будет повышена водообеспеченность

населения и хозяйств на площади 19,1 тыс.га.

1.3

Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде и

изоляция

источников

накопленного

вреда

Единица

0,00

00

0,00

00

1,00

00

1,00

00

5,00

00

14,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

окружающей

среде,

представляющи

х угрозу реке

Волге.

Нарастающий

итог

Снижение негативного воздействия на реку Волгу за счет проведения комплекса мероприятий по ликвидации (рекультивации) 13 объектов накопленного вреда окружающей

среде, а также за счет изоляции источника накопленного вреда окружающей среде путем строительства 1 гидротехнического сооружения для охраны водных ресурсов,

расположенных на расстоянии не более 1,5 км до реки Волги, водных объектов бассейна реки Волги или нахождение объекта накопленного вреда окружающей среде в

водоохранной зоне реки Волги, либо в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на реке Волге, либо в

водоохранных зонах (в акватории реки Волги), используемых для рекреационных целей, а также являющихся местами массового отдыха граждан.

1.4

Проведены

контрольно-

надзорные

мероприятия,

направленные

на выявление и

пресечение

фактов

несанкциониров

анных сбросов

загрязненных

сточных вод в

реку Волга и ее

притоки

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -

Ежегодное проведение комплекса контрольно-надзорных мероприятий, рейдов по выявлению фактов несанкционированных источников загрязнений реки Волги, в результате

которых собраны все необходимые материалы по выявленным нарушениям для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к предусмотренной

законодательством ответственности. Ведение и ежегодная актуализация электронной карты выявленных источников загрязнения реки Волги по результатам проведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

комплекса контрольно-надзорных мероприятий.

1.5

Обеспечена

расчистка

участков

водных

объектов

Нижней Волги.

Нарастающий

итог

Километ

р;

тысяча

метров

8,19

00

27,7

800

27,7

800

82,7

700

144,

820

0

239,

290

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 6,8700 2018

292,

610

0

-

Ликвидация

наиболее опасных

объектов

накопленного

вреда окружающей

среде и

экологическое

оздоровление

водных объектов,

включая реку

Волгу, озера

Байкал и Телецкое

-6,87

00

- - -

Проведение комплекса дноуглубительных работ и работ по выемке грунта в целях расчистки водных объектов Нижней Волги от заиливания, наносов песка и грунта общей

протяженностью 292,61 км с помощью скрепера, земснаряда, бульдозера, плавкрана и иных средств механизации, в результате которого будет улучшена пропускная способность

естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги.

1.6

Обеспечено

информационно

-аналитическое

сопровождение

федерального

проекта

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -

 Ежегодно проектным офисом по федеральному проекту проводится работа по ведению и актуализации паспорта проекта, мониторинг реализации проекта (в том числе готовятся

предложения по определению возможных корректирующих действий), осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и субъектами

Российской Федерации - участниками проекта по вопросам хода реализации мероприятий федерального проекта. Осуществляется подготовка информационно-аналитических

материалов (в том числе презентационных), проектов докладов по вопросу хода реализации федерального проекта.

1.7

Обеспечена Километ

86,6 162, 380, 702, 836, 848,

Оказание- 84,6700 2018

- -

Ликвидация

-84,6 - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

расчистка и

дноуглубление

каналов-

рыбоходов

Нижней Волги.

Нарастающий

итог

р;

тысяча

метров

700 770

0

750

0

750

0

900

0

900

0

услуг

(выполнени

е работ)

наиболее опасных

объектов

накопленного

вреда окружающей

среде и

экологическое

оздоровление

водных объектов,

включая реку

Волгу, озера

Байкал и Телецкое

700

 Проведение комплекса дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта в целях расчистки более 848,9 км каналов-рыбоходов, водопроводящих и сбросных каналов

нерестовых массивов, расположенных в нижней зоне дельты реки Волга и выходящих в Каспийское море, от заиливания, наносов песка и грунта до научно-обоснованных

параметров, обеспечивающих свободный проход промысловых видов рыб к нерестилищам, в результате которого будут сформированы благоприятные условия для

воспроизводства водных биологических ресурсов Нижней Волги и обеспечен рост запасов водных биоресурсов (полупроходных и речных видов рыб).

1.8

Обеспечена

экологическая

реабилитация

водных

объектов

Нижней Волги.

Нарастающий

итог

Тысяча

гектаров

0,20

00

0,57

00

0,61

00

0,98

00

0,98

00

1,24

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Ликвидация

наиболее опасных

объектов

накопленного

вреда окружающей

среде и

экологическое

оздоровление

водных объектов,

включая реку

Волгу, озера

Байкал и Телецкое

-0,00

00

- - -

Проведение комплекса инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий на водных объектах Нижней Волги общей площадью 1,24 тыс. га, в результате

которых будут улучшены показатели гидрологического и экологического состояния водных объектов и созданы условия для сохранения и рационального использования водных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ресурсов.

1.9

Проведены

работы по

удалению

водных

растений из

водных

объектов

Нижней Волги.

Нарастающий

итог

Тысяча

гектаров

7,90

00

11,9

200

15,9

400

19,9

600

23,9

800

26,9

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 3,9000 2018

- -

Ликвидация

наиболее опасных

объектов

накопленного

вреда окружающей

среде и

экологическое

оздоровление

водных объектов,

включая реку

Волгу, озера

Байкал и Телецкое

-3,90

00

- - -

Проведение комплекса работ по уничтожению излишней водной растительности в водопроводящих и сбросных каналах нерестовых массивов восточной части дельты реки Волги

общей площадью 26,9 тыс. га, в результате которого будут сформированы благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов Нижней Волги.

2

Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на

основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1

Разработаны и

утверждены

методики

расчета

показателей в

части

федерального

проекта

"Оздоровление

Волги"

Единица

- - 2,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Разработаны и утверждены методики расчета показателей "Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на реку Волга, прошедших модернизацию, в том числе и

с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования", "Количество выданных комплексных экологических

разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на реку Волга и реализующим программы повышения экологической эффективности с

применением наилучших доступных технологий".

2.2

ФГАУ

«Российский

фонд

технологическог

о развития»

оказана

поддержка

проектов

промышленных

предприятий,

направленных

на реализацию

мероприятий по

снижению

негативного

воздействия на

реку Волга, в

том числе с

использованием

наилучших

доступных

технологий

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

Минпромторгом России обеспечена докапитализация ФГАУ «Российский фонд технологического развития» в размере 2 126,93 млн рублей.

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» выдано 3 целевых займа на финансирование проектов промышленных предприятий, направленных на реализацию

мероприятий по снижению негативного воздействия на реку Волга, в том числе с использованием наилучших доступных технологий.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

3.1

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационно

го хозяйства

проведена

оценка систем

очистки

сточных вод,

сбрасываемых в

реку Волгу на

соответствие

нормативам

Единица

16,0

000

- - - - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе 16 субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и

проблемных вопросах

3.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационно

Единица

16,0

000

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

го хозяйства

16 субъектами Российской Федерации - участниками проекта разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных

сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России

3.3

Обеспечено

сокращение

отведения в

реку Волгу

загрязненных

сточных вод.

Нарастающий

итог

Кубичес

кий

километ

р

0,00

00

0,19

00

0,58

12

0,80

43

1,36

22

2,12

30

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2017

- -

-

-0,00

00

- - -

Реализация комплекса мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений

водопроводно-канализационного хозяйства и (или) линейных объектов позволит обеспечить к концу 2024 года дополнительную нормативную очистку сточных вод на 2,123 куб. км

в год.

4

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

4.1

Построены и

реконструирова

ны

водопропускные

сооружения для

улучшения

водообмена в

Единица

1,00

00

12,0

000

18,0

000

35,0

000

53,0

000

80,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

- 1,0000 2018

- -

-

-1,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

низовьях Волги.

Нарастающий

итог

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Введены в эксплуатацию 80 водопропускных сооружений, в результате чего к концу 2024 года будет обеспечена необходимая проточность гидрографический сети Нижней Волги.

4.2

Осуществлены

работы по

проектированию

комплекса

гидротехническ

их сооружений,

обеспечивающе

го

дополнительное

обводнение

Волго-

Ахтубинской

поймы

Единица

0,00

00

1,00

00

- - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -

К концу 2020 года разработана проектная документация по строительству комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнения Волго-

Ахтубинской поймы, направленного на восстановление экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и предотвращение ее обмеления, за счет гарантированного обеспечения

заполнения реки Ахтубы в летне-осенний период

4.3

Выполнена

реконструкция

гидротехническ

их сооружений

государственно

Единица

0,00

00

0,00

00

3,00

00

4,00

00

6,00

00

-

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

- 0,0000 2018

- -

-

-0,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й

мелиоративной

сети.

Нарастающий

итог

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Введены в эксплуатацию 6 гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети, что позволит повысить водообеспеченность населения и хозяйств на площади

19,1 тыс. га, а также создать условия для ведения сельского хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 17,8 тыс. га.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии0

ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию

мероприятий по

снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

наилучших доступных

технологий

1.1

760 241

,70

0,00 0,000,000,00 606 414

,20

1 726 932,30360 276

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

760 241

,70

0,00 0,000,000,00 606 414

,20

1 726 932,30360 276

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Разработана Концепция

по снижению

поступления

загрязняющих веществ с

естественных

ландшафтов селитебных

территорий, земель

сельскохозяйственного

значения,

промышленных

площадок предприятий,

предприятий

животноводческого

комплекса, полигонов

захоронений и свалок,

объектов транспортной

инфраструктуры

2.1

0,000,00 0,00100 070

,40

0,00 0,00 100 070,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,00100 070

,40

0,00 0,00 100 070,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена расчистка

мелиоративных каналов

и водных трактов

водохозяйственного

комплекса Нижней

Волги

2.2

0,00310 600

,00

200 000

,00

84 500,

00

0,00 0,00 595 100,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00310 600

,00

200 000

,00

84 500,

00

0,00 0,00 595 100,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей среде

и изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу

реке Волге

2.3

5 753 5

62,86

581 209

,41

2 174 1

85,45

0,000,00 4 564 5

09,43

18 675 705,845 602 2

38,69

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

4 919 0

00,90

575 224

,20

2 014 9

49,70

0,000,00 3 889 0

00,00

16 376 509,804 978 3

35,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

2.3.1.1

.

4 919 0

00,90

575 224

,20

2 014 9

49,70

0,000,00 3 889 0

00,00

16 376 509,804 978 3

35,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



24

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.3.1.1

.1.

4 919 0

00,90

575 224

,20

2 014 9

49,70

0,000,00 3 889 0

00,00

16 376 509,804 978 3

35,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

5 753 5

62,86

581 209

,41

2 174 1

85,45

0,000,00 4 564 5

09,43

18 675 705,845 602 2

38,69

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены контрольно-

надзорные мероприятия,

направленные на

выявление и пресечение

фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

2.4

59 659,

00

59 912,

20

59 223,

20

59 999,

60

0,00 62 497,

50

361 480,8060 189,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сточных вод в реку

Волга и ее притоки

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

59 659,

00

59 912,

20

59 223,

20

59 999,

60

0,00 62 497,

50

361 480,8060 189,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена расчистка

участков водных

объектов Нижней Волги

2.5

2 046 1

50,30

81 383,

72

547 760

,90

105 247

,10

0,00 592 396

,50

6 337 519,621 627 6

84,60

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

2 046 1

50,30

81 383,

72

547 760

,90

105 247

,10

0,00 592 396

,50

6 337 519,621 627 6

84,60

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.5.1.1

.

2 046 1

50,30

81 383,

72

547 760

,90

105 247

,10

0,00 592 396

,50

6 337 519,621 627 6

84,60

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.5.1.1

.1.

2 046 1

50,30

81 383,

72

547 760

,90

0,000,00 592 396

,50

6 232 272,521 627 6

84,60

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

2 046 1

50,30

81 383,

72

547 760

,90

105 247

,10

0,00 592 396

,50

6 337 519,621 627 6

84,60

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое

сопровождение

федерального проекта

2.6

40 100,

00

40 125,

30

40 125,

30

40 125,

30

0,00 40 060,

00

240 645,9040 110,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

40 100,

00

40 125,

30

40 125,

30

40 125,

30

0,00 40 060,

00

240 645,9040 110,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена расчистка и

дноуглубление каналов-

рыбоходов Нижней

Волги

2.7

379 806

,50

483 992

,88

622 628

,50

599 055

,00

0,00 29 013,

10

2 141 061,1826 565,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

379 806

,50

483 992

,88

622 628

,50

599 055

,00

0,00 29 013,

10

2 141 061,1826 565,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

экологическая

реабилитация водных

объектов Нижней Волги

2.8

312 194

,53

225 564

,34

106 405

,34

401 723

,30

0,00 301 477

,20

1 647 311,09299 946

,38

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

225 323

,80

173 788

,20

99 907,

00

280 083

,30

0,00 270 843

,50

1 301 004,90251 059

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.8.1.1

.

225 323

,80

173 788

,20

99 907,

00

280 083

,30

0,00 270 843

,50

1 301 004,90251 059

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

2.8.1.1

.1.

225 323

,80

173 788

,20

99 907,

00

0,000,00 270 843

,50

1 020 921,60251 059

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

312 194

,53

225 564

,34

106 405

,34

401 723

,30

0,00 301 477

,20

1 647 311,09299 946

,38

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

удалению водных

растений из водных

объектов Нижней Волги

2.9

18 508,

90

0,00 18 325,

60

0,000,00 13 792,

70

69 321,9018 694,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

18 508,

90

0,00 18 325,

60

0,000,00 13 792,

70

69 321,9018 694,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных

вод

3.1

27 824

742,06

24 124

583,20

25 873

179,34

17 197

183,60

0,00 32 986

976,57

148 214 133,1

0

20 207

468,33

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

17 990 

507,50

14 090 

360,70

15 120 

529,40

7 962 1

87,30

0,00 17 581 

199,50

84 852 693,7012 107 

909,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

17 990 

507,50

14 090 

360,70

15 120 

529,40

7 962 1

87,30

0,00 17 581 

199,50

84 852 693,7012 107 

909,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

3.1.1.1

.1.

17 990 

507,50

14 090 

360,70

15 120 

529,40

0,000,00 17 581 

199,50

76 890 506,4012 107 

909,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

20 358 

430,50

16 047 

585,60

17 492 

215,40

9 309 3

44,20

0,00 19 827 

239,70

96 359 752,9013 324 

937,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

7 466 3

11,56

8 076 9

97,60

8 380 9

63,94

7 887 8

39,40

0,00 13 159 

736,87

51 854 380,206 882 5

30,83

0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы0

Построены и

реконструированы

водопропускные

сооружения для

улучшения водообмена в

низовьях Волги

4.1

263 349

,31

297 250

,76

284 571

,16

146 365

,00

0,00 322 010

,28

1 601 347,05287 800

,54

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

256 810

,80

275 522

,70

278 879

,90

100 817

,50

0,00 315 570

,00

1 508 652,70281 051

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.1.1.1

.

256 810

,80

275 522

,70

278 879

,90

100 817

,50

0,00 315 570

,00

1 508 652,70281 051

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.1.1.1

.1.

256 810

,80

275 522

,70

278 879

,90

0,000,00 315 570

,00

1 407 835,20281 051

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

263 349

,31

297 250

,76

284 571

,16

146 365

,00

0,00 322 010

,28

1 601 347,05287 800

,54

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены работы

по проектированию

комплекса

гидротехнических

сооружений,

4.2

0,00457 999

,60

0,00262 000

,40

0,00 0,00 720 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обеспечивающего

дополнительное

обводнение Волго-

Ахтубинской поймы

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,00457 999

,60

0,00262 000

,40

0,00 0,00 720 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.2.1.1

.

0,00457 999

,60

0,00262 000

,40

0,00 0,00 720 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.2.1.1

.1.

0,00457 999

,60

0,000,000,00 0,00 457 999,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,00457 999

,60

0,00262 000

,40

0,00 0,00 720 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнена

реконструкция

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

4.3

0,00324 200

,00

165 671

,50

12 300,

00

0,00 0,00 502 171,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

0,00324 200

,00

165 671

,50

12 300,

00

0,00 0,00 502 171,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

19 008 

569,70

26 986 

821,41

30 092 

076,29

37 458 

315,16

28 530 

974,14

39 519 

147,48

182 932 800,

68

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

26 696 

109,40

16 873 

109,50

19 168 

001,00

9 606 3

85,90

0,00 23 400 

787,00

116 833 164,

70

19 751 

875,40

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

28 733 

687,50

17 690 

993,43

20 605 

138,25

10 224 

680,00

0,00 25 607 

633,11

125 341 636,

50

21 142 

607,71

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

7 466 3

11,56

8 076 9

97,60

8 380 9

63,94

7 887 8

39,40

0,00 13 159 

736,87

51 854 380,2

0

6 882 5

30,83

1 336 8

96,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,001 336 8

96,50

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Разработана Концепция по снижению

поступления загрязняющих веществ с

естественных ландшафтов селитебных

территорий, земель

сельскохозяйственного значения,

промышленных площадок предприятий,

предприятий животноводческого

комплекса, полигонов захоронений и

свалок, объектов транспортной

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена расчистка мелиоративных

каналов и водных трактов

водохозяйственного комплекса Нижней

Волги

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

10 000,00 102 520,6

9

392 319,4

4

520 267,1

9

653 072,9

4

897 969,9

8

4978335

3 420 162

,00

2 723 655

,34

2 176 514

,42

1 590 708

,65

1 181 198

,99

1.4. Проведены контрольно-надзорные

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

несанкционированных сбросов

загрязненных сточных вод в реку Волга

и ее притоки

13 880,50 18 547,80 18 547,80 32 428,30 32 428,30 32 428,30

60189.3

60 189,3060 189,3046 308,8046 308,8046 308,80

1.5. Обеспечена расчистка участков водных

0,00 0,00 4 319,62 26 071,47 26 071,47 89 715,77

1627684.6

911 100,0

0

89 715,7789 715,7789 715,7789 715,77
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

объектов Нижней Волги

1.6. Обеспечено информационно-

аналитическое сопровождение

федерального проекта

40 110,00 40 110,00 40 110,00 40 110,00 40 110,00 40 110,00

40110

40 110,0040 110,0040 110,0040 110,0040 110,00

1.7. Обеспечена расчистка и дноуглубление

каналов-рыбоходов Нижней Волги

0,00 6 641,30 6 641,30 13 282,60 13 282,60 13 282,60

26565.2

24 351,4324 351,4319 923,9019 923,9019 923,90

1.8. Обеспечена экологическая реабилитация

водных объектов Нижней Волги

0,00 0,00 0,00 8 333,00 8 333,00 16 496,10

251059.1

101 445,2

5

63 206,0332 997,9323 777,9316 496,10

1.9. Проведены работы по удалению водных

растений из водных объектов Нижней

Волги

0,00 4 673,68 4 673,68 9 347,35 9 347,35 9 347,35

18694.7

17 136,8117 136,8114 021,0314 021,0314 021,03

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1. ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» оказана

поддержка проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по снижению

негативного воздействия на реку Волга,

в том числе с использованием

наилучших доступных технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 276,4

0

360276.4

360 276,4

0

360 276,4

0

360 276,4

0

360 276,4

0

360 276,4

0

3 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

3.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

28 356,90 3 168 628

,00

3 410 216

,20

4 499 647

,30

5 021 228

,70

5 524 374

,70

12107909.3

9 958 069

,70

7 594 243

,30

6 988 503

,30

6 577 903

,10

6 093 185

,20

4 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

4.1. Построены и реконструированы

водопропускные сооружения для

0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

281051.8

97 350,0063 000,0033 000,0020 000,0012 000,00



38

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

улучшения водообмена в низовьях Волги

4.2. Осуществлены работы по

проектированию комплекса

гидротехнических сооружений,

обеспечивающего дополнительное

обводнение Волго-Ахтубинской поймы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

4.3. Выполнена реконструкция

гидротехнических сооружений

государственной мелиоративной сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Объем средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников подлежит уточнению по результатам

утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения по направлению «Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга» и утверждения региональных проектов

1

В рамках мероприятий Минстроя России по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение

отведения в реку Волгу и её притоки загрязненных сточных вод, предусмотрена финансовая поддержка из федерального бюджета следующим

субъектам Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская область, Волгоградская

область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская

область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область.

2

Значения показателей "Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на реку Волга, прошедших модернизацию, в том числе и с

использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования" и "Количество выданных

комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на реку Волга и реализующим

программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий" подлежат уточнению после разработки и

утверждения методик расчета данных показателей.

3

Перечень субъектов Российской Федерации, участников федерального проекта: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика,

Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская

область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Москва.

4

           Федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с абзацем 4 подпункта «а»,

с абзацами 5,7 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» продолжается реализация

незавершенных в 2018 году мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (утв. президиумом Совета

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 августа 2017 г. № 9).

        Участниками федерального проекта являются следующие субъекты Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан,

Чувашская Республика, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская

область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Москва.

       Мероприятия федерального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого

функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги.

             1. С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, посредством Минстроя России планируется

создание направления, стимулирующего реализацию инвестиционных проектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод в

целях сохранения и предотвращения загрязнения водных объектов. Планируется проведение строительства и (или) модернизации (реконструкции)

очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку

Волга, с применением наилучших доступных технологий. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод по результату

5
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мероприятий проекта рассчитывается как разность базового объема загрязненных сточных вод крупнейших предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства  (по данным формы статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) по состоянию на 31 декабря 2017 г.) и мощностей

введенных в эксплуатацию коммунальных очистных сооружений, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе установленных на

основе использования наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.

2. В целях снижения негативного воздействия на реку Волгу промышленными предприятиями ФГАУ «Российский фонд технологического развития»

предполагается осуществление финансовой поддержки (выдача 3 целевых займов) предприятиям, реализующим экологические инвестиционные

проекты по оснащению объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, оборудованием и техническими

устройствами, направленными на предотвращение загрязнения и (или) снижение негативного воздействия на реку Волга, в т.ч. с использованием

наилучших доступных технологий.

3. В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги,

в том числе сохранение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, планируется проведение работ по повышению водообеспеченности

населения и хозяйств (в частности в зоне западных подстепных ильменей), улучшению пропускной способности естественных водотоков и

восстановлению благоприятного экологического состояния водных объектов, в том числе для целей воспроизводства водных биологических

ресурсов.

4. В рамках направления по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляции источников накопленного

вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волга, планируется проведение комплекса мероприятий на 14 объектах.

5. В 2019 году планируется завершить оценку загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель

сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и

свалок, объектов транспортной инфраструктуры и разработать Концепцию по снижению загрязняющих веществ диффузного стока.Кроме того,

планируется проведение на систематической основе контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов несанкционированных сбросов

загрязненных сточных вод в реку Волга с последующим сбором всех необходимых материалов по выявленным нарушениям для принятия мер

прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.

6. Реализация мероприятий проекта в целом способствует достижению результатов, отраженных в подпунктах «б» и «е» пункта 1 Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года», а также направлена на достижение показателя  «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и

экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» национальной цели «Комфортная и безопасная среда»,

отраженного в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года».

7. В рамках проекта будут реализованы следующие значимые (ключевые) мероприятия:

- строительство,  реконструкция (модернизация) комплексов очистных сооружений в таких городах как Тверь, Кострома, Ярославль, Нижний

Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань (позволит снизить загрязнение реки Волги и значительно улучшить её

экологическое состояние, а также ускорить темпы инвестиций в сфере очистки сточных вод, повысить качество и надежность предоставления

населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие, улучшить качество и комфортность проживания населения);

- ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге (позволит снизить угрозу загрязнения реки Волги от объектов накопленного экологического вреда, улучшить условия проживания

населения вблизи таких объектов, а также снизить риски масштабных экологических катастроф для более чем 44 млн. человек, проживающих в

субъектах Российской Федерации прилегающих к реке Волге);

Комплекс мероприятий по расчистке и экологической реабилитации водных объектов, а так же строительству водопропускных сооружений и
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гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети на территории Астраханской и Волгоградской областей, позволит улучшить

экологическую обстановку в низовьях Волги и восстановить ее природные ландшафты, гарантированно обеспечить население водой в зоне западных

подстепных ильменей, добиться увеличения рыбопродуктивности (в том числе ценных видов рыб), а также увеличить рекреационный потенциал

низовьев Волги.

8. В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора по выявлению фактов несанкционированных источников

загрязнений реки Волги на систематической основе будут приниматься меры прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к

предусмотренной законодательством ответственности (вынесение предостережения о недопустимости нарушений закона, представление об

устранении выявленных нарушений, возбуждение административных дел), а также будут приниматься действенные меры по устранению выявленных

источников загрязнения.

9. Научно-методическое, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны и

использования водных ресурсов по федеральному проекту «Оздоровление Волги» будет осуществляется в рамках государственной программы

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в целях научно-экспертного сопровождения федерального проекта, а также повышения

экологического образования и формирования экологической культуры граждан.

10. В рамках проекта ежегодно будет проводится оценка рисков, связанных с принятием решения об отказе в их финансировании.

11. Показатели хода реализации федерального проекта подлежат ежегодной публикации в средствах массовой информации и на специализированном

сайте национального проекта «Экология».              12. Максимальный эффект от реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» достигается

в совокупности с результатами, полученными в рамках реализации мероприятий по улучшению экологического состояния реки Волги как

уникального водного объекта, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», одним из направлений которого

предусмотрено проведение природоохранных расчисток на акваториях каскада Волжских водохранилищ, а так же проведение волонтерских акций на

берегах реки Волги с целью повышения экологической культуры граждан Российской Федерации.

 Определения и детализация терминологии федерального проекта «Оздоровление Волги»:

Экологическая реабилитация водных объектов – комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на

исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

Устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги – система мер, направленных на улучшение состояния водных

объектов Нижней Волги и уникальных природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы до уровня, обеспечивающего естественное

воспроизводство компонентов экосистем и сохранение биоразнообразия.

Изоляция источника накопленного вреда окружающей среде - строительство гидротехнического сооружения, направленного на обеспечение

охраны водных ресурсов от источника накопленного вреда окружающей среде (в соответствии с пунктом 3.3 «СП 58.13330.2019. Свод правил.

Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр)

 

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Оздоровление Волги

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Результат "Обеспечена

ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу

реке Волге"

1.1

Минухин Р.

Б.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1.

1

Постановление

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов,

-

Ястребов С.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

2

Акт

Акты выполненных работ

-

Ястребов С.

Н.

29.12.20

20

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.

3

Отчет

отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Ястребов С.

Н.

31.01.20

21

09 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1.

4

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Ястребов С.

Н.

15.02.20

21

11 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.1.

Акт

-

Ястребов С.

29.12.20

09 Взаимосвязь с ГИИС УНП



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

5

Акты выполненных работН.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год" ,

значение: 0.0000

1.1.

6

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2022 год

-

Ястребов С.

Н.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.1.

7

Отчет

Отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Ястребов С.

Н.

31.01.20

22

12 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

мероприятий

региональных проектов,

направленных на

ликвидацию

(рекультивацию) объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

1.1.

8

Прочий тип документа

Протокол заседания

экспертной комиссии по

отбору мероприятий

региональных проектов

-

Ястребов С.

Н.

01.03.20

22

16 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представляющих угрозу

реке Волге" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Представлена

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2022

года " , значение: 0.0000

1.1.

9

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2022 года

-

Минухин Р.

Б.

15.07.20

22

01 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2023 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

1.1.

10

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2023 год и плановый

период

-

Ястребов С.

Н.

15.09.20

22

17 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.

11

Акт

Акты выполненных работ

-

Ястребов С.

Н.

29.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2023 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

12

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2023 год

-

Минухин Р.

Б.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

13

Отчет

Отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Минухин Р.

Б.

31.01.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

1.1.

14

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

-

Минухин Р.

Б.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первый квартал 2023 года

" , значение: 0.0000 ,

Единица

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первый квартал 2023 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлена

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2023

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

15

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2023 года

-

Минухин Р.

Б.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2024 год (в

рамках формирования

1.1.

16

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2024 год

-

Минухин Р.

Б.

15.09.20

23

16 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

17

Акт

Акты выполненных работ

-

Минухин Р.

Б.

29.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

18

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2024 год

-

Минухин Р.

Б.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год" ,

значение: 0.0000 ,

1.1.

19

Отчет

Отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Минухин Р.

Б.

31.01.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица Субсидия

Контрольная точка

"Представлена

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первый квартал 2024 года"

, значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

20

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первый квартал 2024 года

-

Минухин Р.

Б.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2024

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

21

Входящее письмо

Письма субъектов

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2024 года

-

Минухин Р.

Б.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

1.1.

22

Входящее письмо

Письма субъектов

-

Минухин Р.

Б.

15.10.20

24

11 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация от субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

третий квартал 2024 года"

, Единица

Российской Федерации в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного вреда

окружающей среде за

третий квартал 2024 года

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

23

Акт

Акты выполненных работ

-

Минухин Р.

Б.

25.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечена

расчистка мелиоративных

каналов и водных трактов

водохозяйственного

комплекса Нижней

Волги"

1.2

Лебедев И. В.

20.12.20

18

30.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

-

Хатуов Д. Х.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

кодекса Российской

Федерации

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

2

Протокол

Протоколы рассмотрения

заявок на участие в

электронном аукционе

-

Муликов Р.

Ш.

28.06.20

19

05 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

3

Прочий тип документа

Государственные

контракты на выполнение

работ

-

Муликов Р.

Ш.

30.07.20

19

02 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

4

Акт

Акты выполненных работ

-

Хатуов Д. Х.

25.12.20

19

01 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии

на иные цели"

1.2.

5

Отчет

Отчет об использовании

субсидии ФГБУ

"Управление

"Астраханмелиоводхоз" в

2019 году

-

Гатагова О.

А.

01.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2.

6

Соглашение

Соглашение о

-

Хатуов Д. Х.

15.02.20

20

07 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

7

Протокол

Протоколы рассмотрения

заявок на участие в

электронном аукционе

-

Муликов Р.

Ш.

17.04.20

20

05 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

8

Прочий тип документа

Государственные

контракты на выполнение

работ

-

Муликов Р.

Ш.

25.05.20

20

03 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

9

Акт

Акты выполненных работ

-

Гатагова О.

А.

29.12.20

20

01 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии

на иные цели"

1.2.

10

Отчет

Отчет об использовании

субсидии ФГБУ

"Управление

-

Хатуов Д. Х.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Астраханмелиоводхоз" в

2020 году

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Хатуов Д. Х.

15.02.20

21

08 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

12

Протокол

Протоколы рассмотрения

заявок на участие в

электронном аукционе

-

Муликов Р.

Ш.

01.05.20

21

04 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

13

Прочий тип документа

Государственные

контракты на выполнение

работ по расчистке

мелиоративных каналов и

водных трактов

водохозяйственного

комплекса Нижней Волги

-

Муликов Р.

Ш.

24.06.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.2.

Акт

-

Лебедев И. В.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены) в 2021 году" ,

значение: 0.0000

14

Акты выполненных работ

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии

на иные цели в 2021 году"

, значение: 0.0000

1.2.

15

Отчет

Отчет об использовании

субсидии ФГБУ

"Управление

"Астраханмелиоводхоз" в

2021 году

-

Лебедев И. В.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Разработана

Концепция по снижению

поступления

загрязняющих веществ с

естественных ландшафтов

селитебных территорий,

земель

сельскохозяйственного

значения, промышленных

площадок предприятий,

предприятий

животноводческого

комплекса, полигонов

захоронений и свалок,

объектов транспортной

инфраструктуры"

1.3

Медведев А.

М.

20.12.20

18

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.3.

1

Прочий тип документа

Протокол НТС

-

Медведев А.

М.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.3.

2

Прочий тип документа

Протокол НТС

-

Медведев А.

М.

27.09.20

19

01 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

3

Прочий тип документа

Протокол НТС

-

Медведев А.

М.

20.12.20

19

02 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечена

расчистка участков

водных объектов Нижней

Волги"

1.4

Кириллов Д.

М.

20.12.20

18

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

методики распределения

между субъектами

Российской Федерации

субвенций из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

осуществление отдельных

полномочий Российской

-

Ястребов С.

Н.

07.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации в области

водных отношений,

реализация которых

передана органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.

2

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Оздоровление Волги" на

2020 - 2022 года по

Астраханской и

Волгоградской областям

-

Никаноров В.

А.

11.02.20

19

04 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

3

Прочий тип документа

Актуализированные

перечни мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

-

Никаноров В.

А.

01.08.20

19

06 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

4

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской области,

реализованным в 2019 году

-

Краснов И.

О.

25.12.20

19

01 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

5

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Волгоградской области,

реализованным в 2019 году

-

Сазонов В. Е.

25.12.20

19

03 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Астраханской областью за

2019 год"

1.4.

6

Отчет

Отчет Астраханской

области о расходовании

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2019 год

-

Краснов И.

О.

15.01.20

20

11 14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.

7

Отчет

Отчет Волгоградской

области о расходовании

представленных субвенций

-

Сазонов В. Е.

15.01.20

20

13 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов

Волгоградской областью

за 2019 год"

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2019 год

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.

8

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Оздоровление Волги" на

2021 - 2023 года по

Астраханской и

Волгоградской областям

-

Никаноров В.

А.

15.02.20

20

13 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

9

Прочий тип документа

Актуализированные

перечни мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Кириллов Д.

М.

03.08.20

20

06 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

10

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2020 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

20

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2020 году"

1.4.

11

Отчет

Отчет Астраханской и

Волгоградской области о

расходовании

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2020 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.

12

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

21

14 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Оздоровление Волги" на

2022 - 2024 года по

Астраханской и

Волгоградской областям

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.

13

Прочий тип документа

Актуализированные

перечни мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Кириллов Д.

М.

01.08.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) в 2021 году

(Представлены акты

приемки выполненных

работ или платежные

поручения по 2021 году

Астраханской и

Волгоградской областями

по реализации 2

мероприятий (1 расчистка,

1 ПСД) на территории

Волгоградской области, 14

мероприятий (3 расчистки,

11 ПСД) на территории

Астраханской области)" ,

значение: 0.0000

1.4.

14

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2021 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2021 году" ,

значение: 0.0000

1.4.

15

Отчет

Отчет Астраханской и

Волгоградской области о

расходовании

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2021 год

-

Кириллов Д.

М.

31.01.20

22

12 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены перечни

мероприятий,

направленных на

достижение целевых

прогнозных показателей и

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Оздоровление Волги» в

рамках национального

проекта «Экология» в

2022 году Астраханской и

Волгоградской областей" ,

1.4.

16

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, на

2022 год

-

Кириллов Д.

М.

01.03.20

22

16 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первое

полугодие 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.4.

17

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первое полугодие 2022 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

22

08 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Актуализированы

перечни мероприятий,

направленных на

устойчивое

функционирование

водохозяйственного

комплекса Нижней Волги,

на период 2023-2024 года"

, значение: 0.0000

1.4.

18

Прочий тип документа

Актуализированные

перечни мероприятий,

финансируемые за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Кириллов Д.

М.

15.08.20

22

08 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2023 год (в

рамках формирования

1.4.

19

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2023 год и плановый

период

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2022

год, выполнены" ,

значение: 0.0000

1.4.

20

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2022 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2022 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

21

Отчет

Отчет Астраханской и

Волгоградской области о

расходовании

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2022 год

-

Кириллов Д.

М.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

1.4.

22

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

-

Кириллов Д.

М.

01.03.20

23

13 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в

рамках национального

проекта "Экология" в 2023

году" , значение: 0.0000 ,

Единица

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, на

2023 год

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первый квартал

2023 года" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

23

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первый квартал 2023 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первое

полугодие 2023 года" ,

значение: 0.0000 ,

1.4.

24

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первое полугодие 2023 года

-

Кириллов Д.

М.

17.07.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2024 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

25

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2024 год

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2023

год, выполнены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

26

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2023 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчёт об

использовании

межбюджетных

1.4.

27

Отчет

Отчет Астраханской и

Волгоградской области о

расходовании

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов в 2023 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2023 год

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в

рамках национального

проекта "Экология" в 2024

году" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

28

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, на

2024 год

-

Кириллов Д.

М.

01.03.20

24

12 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первый квартал

1.4.

29

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первый квартал 2024 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 года" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первое

полугодие 2024 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

30

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первое полугодие 2024 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

24

08 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2025 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

31

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2025 год

-

Кириллов Д.

М.

16.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2024

год, выполнены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

32

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2024 году

-

Кириллов Д.

М.

25.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2024 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

33

Отчет

Отчет Астраханской и

Волгоградской области о

расходовании

представленных субвенций

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

ФП "Оздоровление Волги"

за 2024 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в

1.4.

34

Прочий тип документа

Утвержденные перечни

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, представляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, на

2025 год

-

Кириллов Д.

М.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках национального

проекта "Экология" в 2025

году" , значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первый квартал

2025 года" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

35

Входящее письмо

Представлена информация

о ходе реализации

мероприятий по расчистке

участков водных объектов

Нижней Волги за первый

квартал 2025 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

Волги за первое

полугодие 2025 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

36

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

первое полугодие 2025 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по расчистке участков

водных объектов Нижней

1.4.

37

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

расчистке участков водных

объектов Нижней Волги за

-

Кириллов Д.

М.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Волги за третий квартал

2025 года" , значение:

0.0000 , Единица

третий квартал 2025 года

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2025

год, выполнены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

38

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям

Астраханской и

Волгоградской областей,

реализованным в 2025 году

-

Кириллов Д.

М.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Проведены

контрольно-надзорные

мероприятия,

направленные на

выявление и пресечение

фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

сточных вод в реку Волга

и ее притоки"

1.5

Радионова С.

Г.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.5.

1

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2019 году

-

АМИРХАНО

В А. М.

01.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.

2

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

-

АМИРХАНО

В А. М.

01.06.20

19

04 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

3

Отчет

Согласованый с

Минприроды России отчет

о выявленных нарушениях

в рамках проведенного

контрольно-надзорного

мероприятия

-

АМИРХАНО

В А. М.

05.12.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.5.

4

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2020 году

-

АМИРХАНО

В А. М.

01.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.

5

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

-

АМИРХАНО

В А. М.

15.02.20

20

04 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.5.

6

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

-

АМИРХАНО

В А. М.

01.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.

7

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2021 году

-

Радионова С.

Г.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.

8

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

-

Радионова С.

Г.

15.02.20

21

04 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.5.

9

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Радионова С.

Г.

01.03.20

21

05 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

10

Отчет

Согласованый с

Минприроды России отчет

о выявленных нарушениях

в рамках проведенного

контрольно-надзорного

мероприятия

-

Радионова С.

Г.

29.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2022 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.5.

11

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2022 году

-

Радионова С.

Г.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2022 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.5.

12

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2022

год между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

-

Радионова С.

Г.

15.02.20

22

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2021 год" , значение:

0.0000

1.5.

13

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

за 2021 год

-

Радионова С.

Г.

01.03.20

22

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.5.

14

Прочий тип документа

Разработано и утверждено

-

Низамов Р.

Х.

01.04.20

22

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для формирования и

актуализации электронной

карты выявленных

источников загрязнений

реки Волги " , значение:

0.0000

техническое задание на

обеспечение

функционирования и

актуализации электронной

карты выявленных

источников загрязнений

реки Волги

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации контрольно-

надзорных мероприятий в

рамках федерального

проекта за первое

полугодие 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.5.

15

Входящее письмо

Письмо Росприроднадзора о

ходе реализации

контрольно-надзорных

мероприятий в рамках

федерального проекта за 1-

ое полугодие 2022 года

-

Радионова С.

Г.

15.07.20

22

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Электронная карта

выявленных источников

загрязнений реки Волги

актуализирована по

результатам контрольно-

надзорных мероприятий за

2022 год" , значение:

0.0000

1.5.

16

Прочий тип документа

Отчет (аналитическая

информация) о результатах

актуализации электронной

карты выявленных

источников загрязнений

реки Волги, по результатам

проведения комплекса

контрольно-надзорных

мероприятий, рейдов по

выявлению фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

сточных вод в реку Волга и

-

Низамов Р.

Х.

01.12.20

22

10 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ее притоки, в 2022 году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

17

Отчет

Согласованый с

Минприроды России отчет

о выявленных нарушениях

в рамках проведенных

контрольно-надзорных

мероприятий в 2022 году

-

Радионова С.

Г.

29.12.20

22

08 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2023 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

18

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2023 году

-

Радионова С.

Г.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.5.

19

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

-

Радионова С.

Г.

15.02.20

23

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2023 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

государственных услуг

(выполнение работ) на 2023

год между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2022 год" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

20

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

за 2022 год

-

Радионова С.

Г.

03.04.20

23

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации контрольно-

надзорных мероприятий в

рамках федерального

проекта за первое

полугодие 2023 года " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

21

Входящее письмо

Письмо Росприроднадзора о

ходе реализации

контрольно-надзорных

мероприятий в рамках

федерального проекта за 1-

ое полугодие 2023 года

-

Радионова С.

Г.

17.07.20

23

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Электронная карта

выявленных источников

загрязнений реки Волги

актуализирована по

результатам контрольно-

надзорных мероприятий за

2023 год" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

22

Прочий тип документа

Отчет (аналитическая

информация) о результатах

актуализации электронной

карты выявленных

источников загрязнений

реки Волги, по результатам

проведения комплекса

контрольно-надзорных

мероприятий, рейдов по

выявлению фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

сточных вод в реку Волга и

ее притоки, в 2023 году

-

Низамов Р.

Х.

01.12.20

23

09 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

23

Отчет

Согласованый с

Минприроды России отчет

о выявленных нарушениях

в рамках проведенных

контрольно-надзорных

мероприятий в 2023 году

-

Радионова С.

Г.

29.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

1.5.

24

Прочий тип документа

Государственное задание на

проведение контрольно-

надзорных мероприятий в

2024 году

-

Радионова С.

Г.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2024 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

25

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2024

год между

Росприроднадзором и

подведомственными ему

учреждениями

-

Радионова С.

Г.

15.02.20

24

10 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.5.

26

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

за 2023 год

-

Радионова С.

Г.

01.04.20

24

07 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2023 год" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации контрольно-

надзорных мероприятий в

рамках федерального

проекта за первое

полугодие 2024 года " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

27

Входящее письмо

Письмо Росприроднадзора о

ходе реализации

контрольно-надзорных

мероприятий в рамках

федерального проекта за 1-

ое полугодие 2024 года

-

Радионова С.

Г.

15.07.20

24

08 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Электронная карта

выявленных источников

загрязнений реки Волги

актуализирована по

результатам контрольно-

надзорных мероприятий за

2024 год" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

28

Прочий тип документа

Отчет (аналитическая

информация) о результатах

актуализации электронной

карты выявленных

источников загрязнений

реки Волги, по результатам

проведения комплекса

контрольно-надзорных

мероприятий, рейдов по

выявлению фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

сточных вод в реку Волга и

ее притоки, в 2024 году

-

Низамов Р.

Х.

02.12.20

24

11 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Радионова С.

25.12.20

12 Взаимосвязь с ГИИС УНП



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

29

Согласованый с

Минприроды России отчет

о выявленных нарушениях

в рамках проведенных

контрольно-надзорных

мероприятий в 2024 году

Г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечена

расчистка и

дноуглубление каналов-

рыбоходов Нижней

Волги"

1.6

Шестаков И.

В.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.6.

1

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.6.

2

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.6.

3

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

4

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.6.

5

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.6.

6

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

7

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

8

 

-

Шестаков И.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Шестаков И.

В.

21.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

10

Распоряжение

Распоряжение

Росрыболовства о перечне

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в

2019-2021 годах

-

Шестаков И.

В.

20.03.20

19

04 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

11

Прочий тип документа

Заключенные

государственные контракты

на расчистку и

дноуглубление каналов-

рыбоходов (в том числе на

разработку проектно-

сметных документаций)

-

Шестаков И.

В.

10.06.20

19

01 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.6.

12

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

-

Шестаков И.

В.

01.02.20

20

08 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

обеспечения которых

является субсидия

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

14

Прочий тип документа

Заключенные

государственные контракты

на расчистку и

дноуглубление каналов-

рыбоходов (в том числе на

разработку проектно-

сметных документаций)

-

Шестаков И.

В.

10.06.20

20

04 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

15

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов и по

удалению излишней водной

растительности,

-

Шестаков И.

В.

29.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализованным в 2020 году

Контрольная точка

"Утверждено

Распоряжение

Росрыболовства о перечне

мероприятий по

реализации федерального

проекта "Оздоровление

Волги" в 2021-2023 годах"

1.6.

16

Распоряжение

Распоряжение

Росрыболовства о перечне

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в

2021-2023 годах

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

21

05 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

17

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Шестаков И.

В.

01.02.20

21

08 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

21

05 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.6.

19

Прочий тип документа

Заключенные

-

Шестаков И.

В.

10.06.20

21

04 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

государственные контракты

на расчистку и

дноуглубление каналов-

рыбоходов (в том числе на

разработку проектно-

сметных документаций)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

20

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям,

завершенным в 2021 году

-

Шестаков И.

В.

29.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2022 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.6.

21

Прочий тип документа

Государственное задание

ФГБУ "Главрыбвод" на

выполнение работ по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов в 2022

году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

22

09 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден перечень

мероприятий по

реализации федерального

1.6.

22

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

-

Соколов В.

И.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта "Оздоровление

Волги" национального

проекта "Экология" в 2022

-2024 годах" , значение:

0.0000

"Оздоровление Волги"

национального проекта

"Экология" в 2022-2024

годах

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2022 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.6.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2022

год между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод"

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

22

11 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.6.

24

Отчет

Отчет ФГБУ "Главрыбвод"

о выполнении

государственного задания в

2021 году

-

Шестаков И.

В.

01.03.20

22

12 16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ) в 2021

году" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

на иные цели в 2021 году"

, значение: 0.0000

1.6.

25

Отчет

Отчет об использовании

субсидии ФГБУ

"Главрыбвод" в 2021 году

-

Шестаков И.

В.

01.03.20

22

13 14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Главрыбвод" субсидии на

иные цели на 2022 год

(соглашение включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.6.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Шестаков И.

В.

15.03.20

22

16 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

по расчистке и

дноуглублению каналов-

рыбоходов Нижней Волги

за первое полугодие 2022

года " , значение: 0.0000

1.6.

27

Входящее письмо

Письмо ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов

Нижней Волги за первое

полугодие 2022 года

-

Соколов В.

И.

15.07.20

22

14 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.6.

28

Акт

Акты выполненных работ

-

Шестаков И.

В.

29.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

по мероприятиям,

завершенным в 2022 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2023 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

29

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов в 2023

году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

23

09 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден перечень

мероприятий по

реализации федерального

проекта "Оздоровление

Волги" национального

проекта "Экология" в 2023

-2024 годах" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

30

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

национального проекта

"Экология" в 2023-2024

годах

-

Соколов В.

И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.6.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2023 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2023

год между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг в

2022 году и отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

на иные цели в 2022 году"

, значение: 0.0000 ,

Единица

1.6.

32

Отчет

Отчет ФГБУ "Главрыбвод"

о выполнении

государственного задания и

использовании субсидии в

2022 году Отчет об

использовании субсидии

ФГБУ "Главрыбвод" в 2022

году

-

Шестаков И.

В.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

1.6.

33

Входящее письмо

Письмо ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

-

Соколов В.

И.

18.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по расчистке и

дноуглублению каналов-

рыбоходов Нижней Волги

за первое полугодие 2023

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов

Нижней Волги за первое

полугодие 2023 года

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

34

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям,

завершенным в 2023 году

-

Шестаков И.

В.

28.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2024 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

35

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов в 2024

году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

24

09 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден перечень

мероприятий по

реализации федерального

1.6.

36

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

-

Соколов В.

И.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта "Оздоровление

Волги" национального

проекта "Экология" в 2024

году" , значение: 0.0000 ,

Единица

"Оздоровление Волги"

национального проекта

"Экология" в 2024 году

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2024 год заключено

(включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

37

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2024

год между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод"

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

24

10 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.6.

38

Отчет

Отчет ФГБУ "Главрыбвод"

о выполнении

государственного задания в

2023 году

-

Шестаков И.

В.

01.04.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ) в 2023

году" , значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

по расчистке и

дноуглублению каналов-

рыбоходов Нижней Волги

за первое полугодие 2024

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.6.

39

Входящее письмо

Письмо ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

расчистке и дноуглублению

каналов-рыбоходов

Нижней Волги за первое

полугодие 2024 года

-

Соколов В.

И.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

40

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям,

завершенным в 2024 году

-

Шестаков И.

В.

25.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечено

информационно-

аналитическое

сопровождение

федерального проекта"

1.7

Разбаш И. А.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.7.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

-

Ястребов С.

Н.

11.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Ястребов С.

Н.

15.02.20

20

07 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 2020 год"

, значение: 0.0000

1.7.

3

Отчет

Отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, и о

выполнениии требований к

качеству и объему

(содержанию), порядку

оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

-

Разбаш И. А.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

достижение цели,

указанной в Соглашении

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Земцов Р. Г.

15.02.20

21

07 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.

5

Отчет

Отчет о выполнении

функций проектного офиса

в 2021 году

-

Разбаш И. А.

29.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 2021 год"

, значение: 0.0000

1.7.

6

Отчет

Отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, и о

выполнениии требований к

качеству и объему

(содержанию), порядку

оказания услуг

-

Разбаш И. А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на

достижение цели,

указанной в Соглашении

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Центр развития ВХК"

субсидии на иные цели на

2022 год (соглашение

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.

7

Соглашение

Соглашение между

Минприроды России и

ФГБУ "Центр развития

ВХК" о предоставлении

субсидии на иные цели на

2022 год

-

Никифоров

Д. С.

15.02.20

22

14 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 1 квартал

2022 года" , значение:

0.0000

1.7.

8

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 1

квартал 2022 года

-

Разбаш И. А.

15.04.20

22

10 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за первое

полугодие 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.7.

9

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за

-

Разбаш И. А.

15.07.20

22

11 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

первое полугодие 2022 года

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 9 месяцев

2022 года" , значение:

0.0000

1.7.

10

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 9

месяцев 2022 года

-

Разбаш И. А.

15.10.20

22

12 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.

11

Отчет

Отчет о выполнении

функций проектного офиса

в 2022 году

-

Разбаш И. А.

29.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 2022 год"

, значение: 0.0000

1.7.

12

Отчет

Отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, и о

выполнениии требований к

качеству и объему

(содержанию), порядку

оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на

достижение цели,

указанной в Соглашении

-

Разбаш И. А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Центр развития ВХК"

субсидии на иные цели на

2023 год (соглашение

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.

13

Соглашение

Соглашение между

Минприроды России и

ФГБУ "Центр развития

ВХК" о предоставлении

субсидии на иные цели на

2023 год

-

Никифоров

Д. С.

15.02.20

23

14 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 1 квартал

2023 года" , значение:

0.0000

1.7.

14

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 1

квартал 2023 года

-

Разбаш И. А.

15.04.20

23

10 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за первое

полугодие 2023 года" ,

значение: 0.0000

1.7.

15

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за

первое полугодие 2023 года

-

Разбаш И. А.

15.07.20

23

11 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 9 месяцев

1.7.

16

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

-

Разбаш И. А.

15.10.20

23

12 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 года" , значение:

0.0000

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 9

месяцев 2023 года

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.

17

Отчет

Отчет о выполнении

функций проектного офиса

в 2023 году

-

Разбаш И. А.

29.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 2023 год"

, значение: 0.0000

1.7.

18

Отчет

Отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, и о

выполнениии требований к

качеству и объему

(содержанию), порядку

оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на

достижение цели,

указанной в Соглашении

-

Разбаш И. А.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Центр развития ВХК"

субсидии на иные цели на

1.7.

19

Соглашение

Соглашение между

Минприроды России и

ФГБУ "Центр развития

ВХК" о предоставлении

-

Никифоров

Д. С.

15.02.20

24

10 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 год (соглашение

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

субсидии на иные цели на

2024 год

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 1 квартал

2024 года" , значение:

0.0000

1.7.

20

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 1

квартал 2024 года

-

Разбаш И. А.

15.04.20

24

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за первое

полугодие 2024 года" ,

значение: 0.0000

1.7.

21

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за

первое полугодие 2024 года

-

Разбаш И. А.

15.07.20

24

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели за 9 месяцев

2024 года" , значение:

0.0000

1.7.

22

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

информационно-

аналитическому

сопровождению

федерального проекта за 9

месяцев 2024 года

-

Разбаш И. А.

15.10.20

24

08 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.

23

Отчет

Отчет о выполнении

функций проектного офиса

в 2024 году

-

Разбаш И. А.

25.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечена

экологическая

реабилитация водных

объектов Нижней Волги"

1.8

Кириллов Д.

М.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Ястребов С.

Н.

09.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.8.

2

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Никаноров В.

А.

14.02.20

19

04 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

3

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги,

реализованным в 2019 году

Волгоградской областью

-

Сазонов В. Е.

25.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.

4

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Никаноров В.

А.

15.02.20

20

09 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

5

Соглашение

Постановление

Правительства РФ об

утверждении Правила

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

-

Никаноров В.

А.

25.12.20

20

06 08 -



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Оздоровление Волги",

входящего в состав

национального проекта

"Экология"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.

6

Отчет

Отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Кириллов Д.

М.

31.01.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.

7

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.8.

Акт

-

Кириллов Д.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены) в 2021 году" ,

значение: 0.0000

8

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги,

реализованным в 2021 году

М.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год" ,

значение: 0.0000

1.8.

9

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2022 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.8.

10

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия, за

2021 год

-

Кириллов Д.

М.

01.02.20

22

03 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

1.8.

11

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

22

04 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2022

года " , значение: 0.0000

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за первое полугодие

2022 года

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2023 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000

1.8.

12

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2023 год и плановый

период

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

22

06 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за 9 месяцев 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.8.

13

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за 9 месяцев 2022

года

-

Кириллов Д.

М.

15.10.20

22

05 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена в

Росводресурсы

информация о

выполнении работ,

запланированных на 2022

год" , значение: 0.0000

1.8.

14

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги,

реализованным в 2022 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2023 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

15

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2023 год

-

Кириллов Д.

М.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

16

Отчет

Отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия, за 2022 год

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

23

09 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

1.8.

17

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

23

11 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за первый квартал 2023

года" , значение: 0.0000 ,

Единица

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за первый квартал

2023 года

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2022

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

18

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за первое полугодие

2023 года

-

Кириллов Д.

М.

17.07.20

23

10 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2024 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

1.8.

19

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2024 год

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

23

12 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2023

год, выполнены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

20

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о

выполнении работ по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги,

запланированных на 2023

год

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

21

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на

2024 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

1.8.

22

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия,

за 2023 год

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

24

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов за 2023 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за первый квартал 2024

года" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

23

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за первый квартал

2024 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2024

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

24

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за первое полугодие

2024 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

24

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по экологической

1.8.

25

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

экологической

-

Кириллов Д.

М.

15.10.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

за третий квартал 2024

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

реабилитации участков

водных объектов Нижней

Волги за третий квартал

2024 года

отсутствует

Контрольная точка

"Работы,

запланированные на 2024

год, выполнены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.8.

26

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги,

реализованным в 2024 году

-

Кириллов Д.

М.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Проведены

работы по удалению

водных растений из

водных объектов Нижней

Волги"

1.9

Шестаков И.

В.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.9.

1

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

удалению водных растений

в 2021 году

-

Шестаков И.

В.

01.02.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.9.

2

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод"

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на выполнение работ" ,

значение: 0.0000

1.9.

3

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Шестаков И.

В.

01.03.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведены работы по

удалению излишней

1.9.

4

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

-

Шестаков И.

В.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водной растительности в

протоках-рыбоходах

(водопроводящих и

сбросных каналах)

нерестовых массивов

восточной части дельты

реки Волги, в том числе в

протоках, прилегающих к

каналам-рыбоходам" ,

значение: 0.0000

мероприятиям по удалению

водных растений из водных

объектов Нижней Волги,

реализованым в 2021 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2022 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.9.

5

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

удалению водных растений

в 2022 году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.9.

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

22

08 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2022

году заключено (включено

в реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод" на 2022 год

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на выполнение работ за

2021 год" , значение:

0.0000

1.9.

7

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

за 2021 год

-

Шестаков И.

В.

01.03.20

22

09 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден

(актуализирован) перечень

нерестовых массивов

восточной части дельты

реки Волги, в протоках-

рыбоходах которых

необходимо произвести

удаление водных

растений" , значение:

0.0000

1.9.

8

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

национального проекта

"Экология" в 2022-2024

годах

-

Соколов В.

И.

01.06.20

22

11 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Соколов В.

15.07.20

01 03 ГИИС УНП



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

по удалению водных

растений из водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2022

года " , значение: 0.0000

9

Письмо Росрыболовства /

ФГБУ "Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

удалению водных растений

из водных объектов

Нижней Волги за первое

полугодие 2022 года

И.

22

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.9.

10

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по удалению

водных растений из водных

объектов Нижней Волги,

реализованым в 2022 году

-

Шестаков И.

В.

29.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

2023 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

11

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

удалению водных растений

в 2023 году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.9.

Соглашение

-

Шестаков И.

15.02.20

09 12 ГИИС УНП



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2023

году заключено (включено

в реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

12

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод" на 2023 год

В.

23

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на выполнение работ за

2022 год" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

13

Отчет

Отчет ФГБУ "Главрыбвод"

о выполнении

государственного задания в

2022 году

-

Шестаков И.

В.

03.04.20

23

11 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден

(актуализирован) перечень

нерестовых массивов

восточной части дельты

реки Волги, в протоках-

1.9.

14

Входящее письмо

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

национального проекта

-

Соколов В.

И.

01.06.20

23

12 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рыбоходах которых

необходимо произвести

удаление водных

растений" , значение:

0.0000 , Единица

"Экология" в 2023-2024

годах

Контрольная точка

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

по удалению водных

растений из водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2023

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

15

Входящее письмо

Письмо ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

удалению водных растений

из водных объектов

Нижней Волги за первое

полугодие 2023 года

-

Соколов В.

И.

17.07.20

23

01 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

16

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по удалению

водных растений из водных

объектов Нижней Волги,

реализованым в 2023 году

-

Шестаков И.

В.

28.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) на

1.9.

17

Прочий тип документа

Государственное задание на

выполнение работ по

удалению водных растений

в 2024 году

-

Шестаков И.

В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 год утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2024

году заключено (включено

в реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на 2024

год между

Росрыболовством и ФГБУ

"Главрыбвод"

-

Шестаков И.

В.

15.02.20

24

09 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на выполнение работ за

2023 год" , значение:

1.9.

19

Отчет

Отчет ФГБУ "Главрыбвод"

о выполнении

государственного задания в

2023 году

-

Шестаков И.

В.

01.04.20

24

11 01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Утвержден

(актуализирован) перечень

нерестовых массивов

восточной части дельты

реки Волги, в протоках-

рыбоходах которых

необходимо произвести

удаление водных

растений" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

20

Входящее письмо

Утвержденный перечень

мероприятий по реализации

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

национального проекта

"Экология" в 2024 году

-

Соколов В.

И.

03.06.20

24

12 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий

по удалению водных

растений из водных

объектов Нижней Волги

за первое полугодие 2024

года " , значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

21

Входящее письмо

Письмо ФГБУ

"Главрыбвод" о ходе

реализации мероприятий по

удалению водных растений

из водных объектов

Нижней Волги за первое

полугодие 2024 года

-

Соколов В.

И.

15.07.20

24

01 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

22

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

мероприятиям по удалению

водных растений из водных

объектов Нижней Волги,

реализованым в 2024 году

-

Шестаков И.

В.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2

Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

Результат "Разработаны и

утверждены методики

расчета показателей в

части федерального

проекта "Оздоровление

Волги""

2.1

Осьмаков В.

С.

01.01.20

21

01.09.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

1

Исходящее письмо

Письмо о направлении

методики расчета

показателя на согласование

-

Осьмаков В.

С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

2

Входящее письмо

Письма

Минэкономразвития

России, Росстата и иных

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании методик

-

Осьмаков В.

С.

25.08.20

21

02 04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

3

Приказ

Приказ Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

показателя

-

Осьмаков В.

С.

01.09.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

наилучших доступных

технологий"

2.2

Осьмаков В.

С.

01.01.20

22

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления из

федерального бюджета

субсидий федеральному

государственному

автономному учреждению

«Российский фонд

технологического

развития» в целях

повышения экологической

эффективности

промышленных

предприятий" , значение:

0.0000

2.2.

1

Прочий тип документа

Правила предоставления из

федерального бюджета

субсидий федеральному

государственному

автономному учреждению

«Российский фонд

технологического

развития» в целях

повышения экологической

эффективности

промышленных

предприятий

-

Осьмаков В.

С.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

2.2.

2
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» о приеме заявок

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

01.04.20

22

01 04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.

3

Соглашение

Соглашение Минромторга

России с ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития»,

предусматривающее выдачу

целевых займов на

финансирование проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

-

Осьмаков В.

С.

16.05.20

22

02 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

и внесены изменения в ее

условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000

2.2.

4

Прочий тип документа

Протокол заседания

Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического

развития»

-

Осьмаков В.

С.

01.08.20

22

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

2.2.

5

Прочий тип документа

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» о статусе

рассмотрения заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

-

Осьмаков В.

С.

01.10.20

22

05 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наилучших доступных

технологий, в 2022 году" ,

значение: 0.0000

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий, в

2022 году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

6

Прочий тип документа

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» о выдаче 1

целевого займа в 2022 году

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

29.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"ФГАУ Российский фонд

технологического

развития представлена

информация о

промежуточных

результатах программы по

2.2.

7

Исходящее письмо

ФГАУ «Российский фонд

технологического

развития» направлены

письма в Минприроды

России и Минпромторг

России о результатах

-

Петруца Р. В.

10.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за 2022 год" , значение:

0.0000 , Единица

программы по улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за 2022 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

8

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» о приеме заявок

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о

промежуточных

результатах программы по

улучшению

экологической обстановки

2.2.

9

Входящее письмо

Письмо о промежуточных

результатах программы по

улучшению экологической

обстановки в части

проектов по снижению

негативного воздействия на

-

Осьмаков В.

С.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за первое полугодие 2023

года" , значение: 0.0000 ,

Единица

реку Волга за первое

полугодие 2023 года

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

и внесены изменения в ее

условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

10

Прочий тип документа

Протокол заседания

Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического

развития»

-

Осьмаков В.

С.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

2.2.

11

Входящее письмо

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» о статусе

рассмотрения заявок на

-

Осьмаков В.

С.

02.10.20

23

09 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

наилучших доступных

технологий, в 2023 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий, в

2023 году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.2.

12

Входящее письмо

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» о выдаче 1

целевого займа в 2023 году

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"ФГАУ Российский фонд

технологического

2.2.

13

Исходящее письмо

ФГАУ «Российский фонд

технологического

-

Петруца Р. В.

11.03.20

24

08 01 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития представлена

информация о

промежуточных

результатах программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за 2023 год" , значение:

0.0000 , Единица

развития» направлены

письма в Минприроды

России и Минпромторг

России о результатах

программы по улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за 2023 год.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

14

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» о приеме заявок

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о

промежуточных

2.2.

15

Входящее письмо

Письмо о промежуточных

результатах программы по

улучшению экологической

-

Осьмаков В.

С.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатах программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

за первое полугодие 2024

года" , значение: 0.0000 ,

Единица

обстановки в части

проектов по снижению

негативного воздействия на

реку Волга за первое

полугодие 2024 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению негативного

воздействия на реку Волга

и внесены изменения в ее

условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000

2.2.

16

Прочий тип документа

Протокол заседания

Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического

развития»

-

Осьмаков В.

С.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

2.2.

17

Входящее письмо

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

-

Осьмаков В.

С.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получение

финансирования проектов

по снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

наилучших доступных

технологий, в 2024 году" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

развития» о статусе

рассмотрения заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий, в

2024 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.2.

18

Входящее письмо

Документация ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» о выдаче 1

целевого займа в 2024 году

на финансирование

проектов промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку Волга,

в том числе с

использованием наилучших

доступных технологий

-

Осьмаков В.

С.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

3

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем очистки

сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на соответствие

нормативам"

3.1

Егоров М. Б.

01.01.20

19

01.08.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

G6.13.02,

G6.13.02

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен проект

методических

рекомендаций по оценке "

3.1.

1

Методические

рекомендации

Проект методических

рекомендаций по

проведению субъектами

Российской Федерации

оценки состояния систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам

-

Егоров М. Б.

30.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

2

Методические

рекомендации

Приказ Минстроя России

"Об утверждении

Методических

рекомендаций по

проведению субъектами

Российской Федерации

оценки состояния систем

-

Егоров М. Б.

31.01.20

19

04 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам"

Контрольная точка

"Согласованные с

Минприроды России

методические

рекомендации по оценке

направлены в субъекты

Российской Федерации"

3.1.

3

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

методических

рекомендаций по

проведению субъектами

Российской Федерации

оценки состояния систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам Письмо

Минстроя России о

направлении в субъекты

Российской Федерации

методических

рекомендаций по оценке

-

Егоров М. Б.

01.02.20

19

01 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведена оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волга крупнейшими

водопользователями

водопроводно-

канализационного

хозяйства, на соответствие

нормативам и

3.1.

4

Отчет

Письмо Фонда содействия

реформированию ЖКХ о

завершении субъектами

Российской Федерации

оценки систем очистки

сточных вод, сбрасываемых

в реку Волгу

-

Егоров М. Б.

01.05.20

19

05 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлены отчеты"

Контрольная точка "В

Минстрой России

представлен сводный

отчет об итогах

проведения оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу, в субъектах

Российской Федерации,

участвующих в

федеральном проекте"

3.1.

5

Отчет

Сводный отчет об итогах

оценки состояния систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

в субъектах Российской

Федерации,

подготовленный Фондом

содействия

реформированию ЖКХ

-

Егоров М. Б.

01.08.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

6

Отчет

Сводный отчет об итогах

оценки состояния систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

в субъектах Российской

Федерации,

подготовленный Фондом

содействия

реформированию ЖКХ

-

Егоров М. Б.

01.08.20

19

06 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

3.2

Егоров М. Б.

01.01.20

19

01.10.2019

G6.13.01,

G6.13.01

G6.13.03,

G6.13.03

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

канализационного

хозяйства"

Контрольная точка

"Утвержден и направлен в

субъекты Российской

Федерации согласованный

с Минприроды России

Порядок подготовки

региональных программ

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства на период с

2019 по 2024 год "

3.2.

1

Приказ

Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка

подготовки региональных

программ по строительству

и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

-

Егоров М. Б.

01.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.

2

Прочий тип документа

Проект приказа Минстроя

России о порядке контроля

за ходом исполнения

региональных программ

-

Егоров М. Б.

01.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.

3

Паспорт проекта

Утвержденные

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

-

Егоров М. Б.

01.08.20

19

02 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сооружений

централизованных систем

водоотведения

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.

4

Прочий тип документа

Письма Минстроя России в

субъекты Российской

Федерации о рассмотрении

региональных программ на

соответствие Методическим

рекомендациям

-

Егоров М. Б.

01.10.20

19

04 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден и направлен в

субъекты Российской

Федерации согласованный

с Минприроды России

Порядок контроля за

реализацией

региональных программ "

3.2.

5

Приказ

Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка

контроля за реализацией

региональных программ по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения Письмо

Минприроды России о

согласовании Порядка

Письмо Минстроя России в

субъекты Российской

Федерации о направлении

Порядка

-

Егоров М. Б.

01.10.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Обеспечено

сокращение отведения в

3.3

Ересько А. В.

01.01.20

18

25.12.2024

G6.13.02,

G6.13.02

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реку Волгу загрязненных

сточных вод"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен на

согласование с

Минприроды России и

другими

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

проект Правил

предоставления

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации, участвующим

в федеральном проекте, на

реализацию мероприятий

региональных программ" ,

значение: 0.0000

3.3.

1

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об

утверждении Правил

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации по

строительству и

модернизации очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства субъектов

Российской Федерации»

-

Егоров М. Б.

01.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Получены позиции

заинтересованных

федеральных органы

исполнительной власти по

3.3.

2

Входящее письмо

Письма

Минэкономразвития России

и Минфина России о

рассмотрении проекта

-

Егоров М. Б.

25.12.20

18

05 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекту Правил" ,

значение: 0.0000

Правил предоставления

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации, участвующим в

федеральном проекте, на

реализацию мероприятий

региональных программ по

строительству и

реконструкции очистных

сооружений

Контрольная точка

"Проект Правил

предоставления

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации внесен на

рассмотрение в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

3.3.

3

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации "Об

утверждении правил

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации по повышению

качества водоснабжения

субъектов Российской

Федерации"

-

Егоров М. Б.

25.12.20

18

06 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

3.3.

4

Постановление

Постановление

-

Егоров М. Б.

30.01.20

19

06 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

3.3.

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Гилев М. С.

15.02.20

19

01 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

3.3.

6

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Егоров М. Б.

01.08.20

19

03 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

3.3.

7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в Минстрой

России отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Егоров М. Б.

31.12.20

19

07 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

3.3.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Егоров М. Б.

15.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2019 году" ,

3.3.

9

Прочий тип документа

Письма Минстроя России и

Минприроды России (или

протокол) о рассмотрении

сводного отчета о

реализации региональных

программ

-

Егоров М. Б.

01.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России на 2021 год" ,

значение: 0.0000

3.3.

10

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Егоров М. Б.

01.11.20

20

03 03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

3.3.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Егоров М. Б.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

Минстрой России и в

Минприроды России

Фондом ЖКХ представлен

3.3.

12

Отчет

Сводный отчет Фонда

развития содействия ЖКХ,

сформированный на основе

-

Егоров М. Б.

01.04.20

21

04 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2020 году" ,

значение: 0.0000

отчетов о ходе реализации

региональных программ по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения за 2020 год в

АИС "Реформа ЖКХ"

Контрольная точка

"Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2020 году" ,

значение: 0.0000

3.3.

13

Прочий тип документа

Письма Минстроя России и

Минприроды России (или

протокол) о рассмотрении

сводного отчета о

реализации региональных

программ

-

Егоров М. Б.

20.04.20

21

07 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

3.3.

14

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Егоров М. Б.

01.11.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России на 2022 год" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

3.3.

15

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в Минстрой

России отчеты о расходах

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

03 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

3.3.

16

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

3.3.

17

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Ересько А. В.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.3.

Отчет

-

Ересько А. В.

20.02.20

14 18 ГИИС УНП



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Минстрой России отчеты

о расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия, за 2021 год"

18

Отчеты субъектов РФ в

Минстрой России о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ за

2021 год

22

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

Минстрой России и в

Минприроды России

Фондом ЖКХ представлен

сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2021 году"

3.3.

19

Отчет

Сводный отчет Фонда

развития содействия ЖКХ,

сформированный на основе

отчетов о ходе реализации

региональных программ по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения за 2021 год в

АИС "Реформа ЖКХ"

-

Ересько А. В.

01.04.20

22

15 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ сводный отчет о

реализации региональных

3.3.

20

Прочий тип документа

Письма Минстроя России и

Минприроды России (или

протокол) о рассмотрении

сводного отчета о

реализации региональных

программ в 2021 году

-

Ересько А. В.

01.05.20

22

18 20 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ в 2021 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России на 2023 год"

3.3.

21

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

-

Ересько А. В.

01.11.20

22

19 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.3.

22

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Ересько А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

3.3.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Ересько А. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Минстрой России отчеты

о расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия, за 2022 год"

3.3.

24

Отчет

Отчеты субъектов РФ в

Минстрой России о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ за

2022 год

-

Ересько А. В.

20.02.20

23

17 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

Минстрой России и в

Минприроды России

Фондом ЖКХ представлен

сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2022 году"

3.3.

25

Отчет

Сводный отчет Фонда

развития содействия ЖКХ,

сформированный на основе

отчетов о ходе реализации

региональных программ по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения за 2022 год в

АИС "Реформа ЖКХ"

-

Ересько А. В.

15.05.20

23

15 22 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ сводный отчет о

3.3.

26

Прочий тип документа

Письма Минстроя России и

Минприроды России (или

протокол) о рассмотрении

сводного отчета о

реализации региональных

-

Ересько А. В.

03.07.20

23

19 23 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

программ в 2022 году"

программ в 2022 году

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России на 2024 год"

3.3.

27

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Ересько А. В.

01.11.20

23

22 16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.3.

28

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Ересько А. В.

29.12.20

23

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

3.3.

29

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Ересько А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Минстрой России отчеты

о расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия, за 2023 год"

3.3.

30

Отчет

Отчеты субъектов РФ в

Минстрой России о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ за

2023 год

-

Ересько А. В.

20.02.20

24

14 16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

Минстрой России и в

Минприроды России

Фондом ЖКХ представлен

сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2023 году"

3.3.

31

Отчет

Сводный отчет Фонда

развития содействия ЖКХ,

сформированный на основе

отчетов о ходе реализации

региональных программ по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

централизованных систем

водоотведения за 2023 год в

АИС "Реформа ЖКХ"

-

Ересько А. В.

15.05.20

24

15 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен

3.3.

32

Прочий тип документа

Письма Минстроя России и

Минприроды России (или

протокол) о рассмотрении

-

Ересько А. В.

01.07.20

24

16 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представленный Фондом

ЖКХ сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2023 году"

сводного отчета о

реализации региональных

программ в 2023 году

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

3.3.

33

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России в

Минприроды России о

технической готовности

объектов, строительство и

реконструкция которых

осуществляются в 2024

году.

-

Иванова С.

В.

22.07.20

24

17 04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России на 2025 год" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

34

Заявка

Заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Ересько А. В.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

3.3.

35

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Ересько А. В.

25.12.20

24

17 Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" (ввода объектов в

эксплуатацию)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

4

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

Результат "Построены и

реконструированы

водопропускные

сооружения для

улучшения водообмена в

низовьях Волги"

4.1

Кириллов Д.

М.

20.12.20

18

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

4.1.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Ястребов С.

Н.

09.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

4.1.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Никаноров В.

А.

14.02.20

19

12 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

4.1.

3

Акт

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Сазонов В. Е.

25.12.20

19

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

4.1.

4

Акт

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Краснов И.

О.

25.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

4.1.

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Никаноров В.

А.

15.02.20

20

17 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

4.1.

6

Акт

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

20

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

4.1.

7

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

4.1.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

21

07 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

4.1.

9

Акт

Акты выполненных работ

(ввода объектов в

эксплуатацию)

-

Кириллов Д.

М.

25.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год" ,

4.1.

10

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2022 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год" ,

значение: 0.0000

4.1.

11

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия, за

2021 год

-

Кириллов Д.

М.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за первое

полугодие 2022 года " ,

значение: 0.0000

4.1.

12

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для улучшения

водообмена в низовьях

Волги за первое полугодие

2022 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

22

15 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

4.1.

13

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2023 год и плановый

период

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

22

16 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации на 2023 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

реконструированных в

2022 году

водопропускных

сооружений на

территории Астраханской

и Волгоградской области"

, значение: 0.0000

4.1.

14

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию

реконструированых в 2022

году водопропускных

сооружений на территории

Астраханской и

Волгоградской области

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена в

Росводресурсы

информация о

выполнении работ на

объектах, подлежащих

реализации в 2022 году" ,

значение: 0.0000

4.1.

15

Входящее письмо

Письма Астраханской и

Волгоградской областей о

выполнении работ на

объектах, подлежащих

реализации в 2022 году

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

22

13 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

4.1.

Соглашение

-

Кириллов Д.

16.01.20

Взаимосвязь с 15 ГИИС УНП



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2023 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

16

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2023 год

М.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4.1.

17

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия, за

2022 год

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

23

14 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за первый

квартал 2023 года" ,

значение: 0.0000 ,

4.1.

18

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений за первый

квартал 2023 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за первое

полугодие 2023 года " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4.1.

19

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для улучшения

водообмена в низовьях

Волги за первое полугодие

2023 года

-

Кириллов Д.

М.

17.07.20

23

15 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "В

ГИИС "Электронный

бюджет" утвержден расчет

распределения

межбюджетного

трансферта между

субъектами Российской

Федерации на 2024 год (в

рамках формирования

предложений ГРБС к

проекту Федерального

закона о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период)" ,

значение: 0.0000 ,

4.1.

20

Прочий тип документа

Расчет распределения

межбюджетного трансферта

между субъектами

Российской Федерации на

2024 год и плановый

период

-

Кириллов Д.

М.

15.09.20

23

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

реконструированных в

2023 году

водопропускных

сооружений на

территории Астраханской

и Волгоградской

областей" , значение:

0.0000 , Единица

4.1.

21

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию

реконструированных в 2023

году водопропускных

сооружений на территории

Астраханской и

Волгоградской областей

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4.1.

22

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2024 год

-

Кириллов Д.

М.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Росводресурсы отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год"

4.1.

23

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия, за

2023 год

-

Кириллов Д.

М.

15.02.20

24

14 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за первый

квартал 2024 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4.1.

24

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений за первый

квартал 2024 года

-

Кириллов Д.

М.

17.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за первое

полугодие 2024 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

4.1.

25

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для улучшения

водообмена в низовьях

Волги за первое полугодие

2024 года

-

Кириллов Д.

М.

15.07.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлена

информация о ходе

реализации мероприятий

4.1.

26

Входящее письмо

Письмо Росводресурсов в

Минприроды России о ходе

реализации мероприятий по

-

Кириллов Д.

М.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

низовьях Волги за третий

квартал 2024 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений за третий

квартал 2024 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

реконструированных в

2024 году

водопропускных

сооружений на

территории Астраханской

и Волгоградской

областей" , значение:

0.0000 , Единица

4.1.

27

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию

реконструированных в 2024

году водопропускных

сооружений на территории

Астраханской и

Волгоградской области

-

Кириллов Д.

М.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Осуществлены

работы по

проектированию

комплекса

гидротехнических

сооружений,

обеспечивающего

дополнительное

обводнение Волго-

Ахтубинской поймы"

4.2

Кириллов Д.

М.

20.12.20

18

29.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

G6.16.05,

G6.16.05

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

4.2.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Ястребов С.

Н.

11.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

4.2.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Волгоградской

области

-

Никаноров В.

А.

28.02.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

4.2.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Волгоградской

области

-

Никаноров В.

А.

15.02.20

20

10 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

4.2.

Прочий тип документа

-

Сазонов В. Е.

25.12.20

08 09 ГИИС УНП



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан"

4

Проектно-сметная

документация по

строительству комплекса

гидротехнических

сооружений для

дополнительного

обводнения Волго-

Ахтубинской поймы

20

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

4.2.

5

Отчет

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Волгоградской

области

-

Кириллов Д.

М.

29.12.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Выполнена

реконструкция

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети"

4.3

Лебедев И. В.

20.12.20

18

01.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проектирование 6

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети "

4.3.

1

Прочий тип документа

Письмо Минсельхоза

России

-

Муликов Р.

Ш.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

4.3.

Прочий тип документа

-

Муликов Р.

01.08.20

18 Взаимосвязь с ГИИС УНП



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2

Государственные конракты

на выполнение работ

Ш.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

4.3.

3

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ и услуг на

2020 финансовый год и на

плановый период 2021 и

2022 годов

-

Муликов Р.

Ш.

01.04.20

20

16 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

4.3.

4

Прочий тип документа

Положительные

заключения

Главгосэкспертизы

-

Муликов Р.

Ш.

01.05.20

20

12 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.3.

5

Прочий тип документа

Государственные

контракты на выполнение

работ

-

Муликов Р.

Ш.

01.06.20

20

02 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3.

6

Акт

Акты приема поставленных

товаров, выполненных

работ и оказанных услуг по

всем мероприятиям по

реконструкции

гидротехнических

сооружений,

запланированные к

реализации в 2020 году

-

Муликов Р.

Ш.

29.12.20

20

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен сводный

отчет о выполненных

работах за 2020 год" ,

значение: 0.0000

4.3.

7

Отчет

Сводный отчет

Минсельхоза России о

выполненных работах за

2020 год по мероприятиям

по реконструкции

гидротехнических

сооружений

-

Хатуов Д. Х.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

4.3.

8

 

-

Хатуов Д. Х.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию 3-х

реконструированных

гидротехнических

4.3.

9

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию 3-х

реконструированных

гидротехнических

-

Лебедев И. В.

29.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сооружений

государственной

мелиоративной сети" ,

значение: 0.0000

сооружений

государственной

мелиоративной сети

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

4.3.

10

Акт

Акты выполненных работ

по мероприятиям по

реконструкции

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

-

Лебедев И. В.

29.12.20

21

10 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

4.3.

11

 

-

Хатуов Д. Х.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен сводный

отчет о выполненных

работах за 2021 год" ,

значение: 0.0000

4.3.

12

Отчет

Сводный отчет

Минсельхоза России о

выполненных работах за

2021 год по мероприятиям

по реконструкции

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

-

Лебедев И. В.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлены заявления на

выдачу разрешений на

ввод реконструированных

объектов в эксплуатацию

" , значение: 0.0000

4.3.

13

Прочий тип документа

Заявления

подведомственных

Минсельхозу России

учреждений на выдачу

разрешений на ввод

реконструированных

объектов в эксплуатацию

-

Лебедев И. В.

01.04.20

22

21 20 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполненных работах за

первое полугодие 2022

года" , значение: 1.0000 ,

Единица

4.3.

14

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

реконструкции

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети за

первое полугодие 2022 года

-

Лебедев И. В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполненных работах за 9

месяцев 2022 года" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

4.3.

15

Отчет

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

реконструкции

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети за 9

месяцев 2022 года

-

Лебедев И. В.

30.10.20

22

17 19 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию 4-х

4.3.

16

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию 4-х

-

Лебедев И. В.

29.12.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реконструированных

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

(нарастающим итогом)" ,

значение: 4.0000 ,

Единица

реконструированных

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

(нарастающим итогом)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен план

мероприятий ("дорожная

карта") по устранению

замечаний строительного

надзора и вводу в

эксплуатацию 2-х

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети" ,

значение: 1.0000 ,

Условная штука

4.3.

17

Исходящее письмо

Письмо Минсельхоза

России в Минприроды

России

-

Лебедев И. В.

02.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюжет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

исполнения плана

мероприятий ("дорожной

карты") по устранению

замечаний строительного

надзора и вводу в

эксплуатацию 2-х

гидротехнических

4.3.

18

Исходящее письмо

Письмо Минсельхоз России

в Минприроды России

-

Лебедев И. В.

26.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сооружений

государственной

мелиоративной сети" ,

значение: 1.0000 ,

Условная штука

Контрольная точка

"Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию 6

реконструированных

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

(нарастающим итогом)" ,

значение: 6.0000 ,

Единица

4.3.

19

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию 6

реконструированных

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

-

Лебедев И. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Оздоровление Волги

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом Кубический километр

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,036

7

0,044

2

0,034

4

Нижегородская область

0,230

0

0,020

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,002

0

0,002

5

0,002

0

Республика Марий Эл

0,024

7

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,055

2

0,055

2

0,055

2

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,150

0

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,058

6

0,195

0

0,052

4

Самарская область

0,195

0

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,000

7

0,000

7

0,000

2

Саратовская область

0,000

7

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,000

7

0,002

3

0,000

7

Ульяновская область

0,060

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,016

3

0,019

2

0,016

3

Чувашская Республика -

Чувашия

0,019

3

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,061

4

0,061

4

0,061

3

Вологодская область

0,061

4

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,401

5

0,690

0

0,250

0

город федерального

значения Москва

0,785

4

0,080

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,073

0

0,076

6

0,043

0

Ивановская область

0,079

4

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,019

4

0,019

4

0,000

0

Костромская область

0,019

4

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,064

0

0,138

2

0,054

8

Московская область

0,260

9

0,020

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,007

3

0,050

0

0,007

3

Тверская область

0,050

0

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,006

3

0,006

3

0,002

4

Ярославская область

0,090

0

0,010

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,025

5

0,010

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 0,001

2

0,001

2

0,001

2

Волгоградская область

0,071

3

0,010

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом Тысяча гектаров

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,200

0

20180,0000 0,980

0

0,980

0

0,610

0

Волгоградская область

1,240

0

0,570

0

- - - - - -

Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом Километр; тысяча метров

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,470

0

20183,4700 69,08

00

118,0

200

14,10

00

Астраханская область

190,9

900

14,10

00

234,8

100

- - - - -

0,000

0

4,720

0

20183,4000 13,69

00

26,80

00

13,68

00

Волгоградская область

48,30

00

13,68

00

57,80

00

- - - - -

Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом Единица

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 2,000

0

3,000

0

1,000

0

Астраханская область

8,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202112,0000 33,00

00

50,00

00

17,00

00

Волгоградская область

72,00

00

0,000

0

- - - - - -

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом Кубический километр

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -



171

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,350

0

20170,3500 0,313

3

0,305

8

0,315

6

Нижегородская область

0,120

0

0,330

0

- - - - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0400 0,038

0

0,037

5

0,038

0

Республика Марий Эл

0,015

3

0,040

0

- - - - - -

0,000

0

0,190

0

20170,1900 0,134

8

0,134

8

0,134

8

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,040

0

0,180

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20170,3000 0,241

4

0,105

0

0,247

6

Самарская область

0,105

0

0,290

0

- - - - - -

0,000

0

0,003

0

20170,0030 0,002

3

0,002

3

0,002

8

Саратовская область

0,002

3

0,003

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0900 0,089

3

0,087

7

0,089

3

Ульяновская область

0,030

0

0,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,030

0

20170,0300 0,013

7

0,010

8

0,013

7

Чувашская Республика -

Чувашия

0,010

7

0,030

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,010

0

20170,0100 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

0,000

0

0,010

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

1,370

0

20171,3700 0,968

5

0,680

0

1,120

0

город федерального

значения Москва

0,523

8

1,290

0

- - - - - -

0,000

0

0,070

0

20170,0700 0,000

0

0,000

0

0,027

0

Ивановская область

0,000

0

0,060

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,030

0

20170,0300 0,010

6

0,010

6

0,030

0

Костромская область

0,010

6

0,030

0

- - - - - -

0,000

0

0,370

0

20170,3700 0,306

0

0,231

8

0,315

2

Московская область

0,109

1

0,350

0

- - - - - -

0,000

0

0,050

0

20170,0500 0,042

7

0,000

0

0,042

7

Тверская область

0,000

0

0,040

0

- - - - - -

0,000

0

0,140

0

20170,1400 0,133

7

0,133

7

0,137

6

Ярославская область

0,050

0

0,130

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,040

0

20170,0400 0,040

0

0,040

0

0,040

0

Астраханская область

0,014

5

0,030

0

- - - - - -

0,000

0

0,090

0

20170,0900 0,088

8

0,088

8

0,088

8

Волгоградская область

0,018

7

0,080

0

- - - - - -

Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом Единица

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Волгоградская область

0,000

0

11,00

00

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Оздоровление Волги

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

Осуществлены работы по проектированию комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2018

1.000

0

1.000

0

12.00

00

18.00

00

35.00

00

53.00

00

80.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

12.00

00

35.00

00

18.00

00

53.00

00

80.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

0.000

0

1.000

0

12.00

00

35.00

00

18.00

00

53.00

00

80.00

00

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

8.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

11.00

00

33.00

00

17.00

00

50.00

00

72.00

00

- -- - - -

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2017

-

16.00

00

- - - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2017

-

16.00

00

- -- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2017

-

6.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2017

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2017

-

2.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Единица

2017

-

7.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Кубическ

ий

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.190

0

0.581

2

0.804

3

1.362

2

2.123

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации

Кубическ

ий

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.110

0

0.804

3

0.581

2

1.362

2

2.123

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Кубическ

ий

километр

2017

0.000

0

0.000

0

0.050

0

0.571

5

0.357

5

0.980

5

1.285

1

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Москва

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.401

5

0.250

0

0.690

0

0.785

4

- -- - - -

Костромская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.019

4

0.000

0

0.019

4

0.019

4

- -- - - -

Московская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.020

0

0.064

0

0.054

8

0.138

2

0.260

9

- -- - - -

Тверская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.007

3

0.007

3

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Ивановская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.073

0

0.043

0

0.076

6

0.079

4

- -- - - -

Ярославская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.010

0

0.006

3

0.002

4

0.006

3

0.090

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Кубическ

ий

километр

2017

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.061

4

0.061

3

0.061

4

0.061

4

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.061

4

0.061

3

0.061

4

0.061

4

- -- - - -

Южный федеральный округ

Кубическ

ий

километр

2017

-

0.000

0

0.020

0

0.001

2

0.001

2

0.001

2

0.096

8

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.010

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.025

5

- -- - - -

Волгоградская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.010

0

0.001

2

0.001

2

0.001

2

0.071

3

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Кубическ

ий

километр

2017

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.170

2

0.161

2

0.319

1

0.679

7

- -

0.0000

- - - -

Нижегородская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.020

0

0.036

7

0.034

4

0.044

2

0.230

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.010

0

0.055

2

0.055

2

0.055

2

0.150

0

- -- - - -

Самарская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.058

6

0.052

4

0.195

0

0.195

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Кубически

й

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.002

0

0.002

0

0.002

5

0.024

7

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

километр

Ульяновская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

7

0.000

7

0.002

3

0.060

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Кубически

й

километр

0.0000

2017

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.016

3

0.016

3

0.019

2

0.019

3

- -- - - -

Саратовская область

Кубически

й

километр

0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

7

0.000

2

0.000

7

0.000

7

- -- - - -

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного

хозяйства

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2017

-

16.00

00

- - - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2017

-

16.00

00

- -- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2017

-

6.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2017

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2017

-

2.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2017

-

7.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2017

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

5.000

0

14.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

- -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

5.000

0

14.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

- - - --

1.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

- -

0.000

0

-

0.000

0

3.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

- -

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Километр;

тысяча

метров

6.8700

2018

6.870

0

8.190

0

27.78

00

27.78

00

82.77

00

144.8

200

239.2

900

292.6

100

-- - - -

Всего по Российской Федерации

Километр;

тысяча

метров

0.0000

2018

-

8.190

0

27.78

00

82.77

00

27.78

00

144.8

200

239.2

900

- -- - - -

Южный федеральный округ

Километр;

тысяча

метров

2018

-

8.190

0

27.78

00

82.77

00

27.78

00

144.8

200

239.2

900

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область

Километр;

тысяча

метров

0.0000

2018

-

4.720

0

13.68

00

13.69

00

13.68

00

26.80

00

48.30

00

- -- - - -

Астраханская область Километр; 0.0000

2018

- 3.470 14.10 69.0814.10 118.0 190.9 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тысяча

метров

0 00 0000 200 900

Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

гектаров

0.0000

2018

0.000

0

0.200

0

0.570

0

0.610

0

0.980

0

0.980

0

1.240

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

гектаров

0.0000

2018

0.000

0

0.200

0

0.570

0

0.980

0

0.610

0

0.980

0

1.240

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

гектаров

2018

0.000

0

0.200

0

0.570

0

0.980

0

0.610

0

0.980

0

1.240

0

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область

Тысяча

гектаров

0.0000

2018

0.000

0

0.200

0

0.570

0

0.980

0

0.610

0

0.980

0

1.240

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Оздоровление Волги

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

построенных,

реконструированны

х водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную

очистку сточных

вод, нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Гарантированное

водообеспечение

населения и

хозяйств, в том

числе в зоне

западных

подстепных

ильменей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и

реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению негативного

воздействия на реку

Волга, в том числе с

использованием

наилучших доступных

технологий

1 726 932,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Построены и

реконструированы

водопропускные

сооружения для

улучшения водообмена в

низовьях Волги

1 508 652,70 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

построенных,

реконструированны

х водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную

очистку сточных

вод, нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Гарантированное

водообеспечение

населения и

хозяйств, в том

числе в зоне

западных

подстепных

ильменей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и

реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных

вод

84 852 693,70 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

4.Проведены работы по

удалению водных

растений из водных

объектов Нижней Волги

69 321,90 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 50,00 0,00 0,00 0,00 145,00

5.Обеспечена расчистка

мелиоративных каналов и

водных трактов

водохозяйственного

комплекса Нижней Волги

595 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 19,60 0,00 69,60

6.Обеспечена расчистка и

дноуглубление каналов-

рыбоходов Нижней Волги

2 141 061,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 44,80 0,00 94,80

7.Выполнена

реконструкция

гидротехнических

сооружений

государственной

мелиоративной сети

502 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

8.Обеспечена расчистка

участков водных объектов

Нижней Волги

6 337 519,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 35,60
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

построенных,

реконструированны

х водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную

очистку сточных

вод, нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Гарантированное

водообеспечение

населения и

хозяйств, в том

числе в зоне

западных

подстепных

ильменей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и

реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

10.В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем очистки

сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на соответствие

нормативам

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

11.Обеспечена

экологическая

реабилитация водных

объектов Нижней Волги

1 301 004,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

12.Разработаны и

утверждены методики

расчета показателей в

части федерального

проекта "Оздоровление

Волги"

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

построенных,

реконструированны

х водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную

очистку сточных

вод, нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Гарантированное

водообеспечение

населения и

хозяйств, в том

числе в зоне

западных

подстепных

ильменей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и

реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Обеспечена

ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу

реке Волге

16 376 509,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

14.Разработана

Концепция по снижению

поступления

загрязняющих веществ с

естественных ландшафтов

селитебных территорий,

земель

сельскохозяйственного

значения, промышленных

площадок предприятий,

предприятий

животноводческого

комплекса, полигонов

захоронений и свалок,

объектов транспортной

инфраструктуры

100 070,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на реку

Волгу, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

построенных,

реконструированны

х водопропускных

сооружений для

улучшения

водообмена в

низовьях Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение объема

отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост мощности

очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную

очистку сточных

вод, нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Гарантированное

водообеспечение

населения и

хозяйств, в том

числе в зоне

западных

подстепных

ильменей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на реку

Волга и

реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Проведены

контрольно-надзорные

мероприятия,

направленные на

выявление и пресечение

фактов

несанкционированных

сбросов загрязненных

сточных вод в реку Волга

и ее притоки

361 480,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.Обеспечено

информационно-

аналитическое

сопровождение

федерального проекта

240 645,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

116 113 164,70 105,00 200,00 122,00 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,00 952,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 4 095 461,

40

8 021 765,

90

8 863 961,

24

8 227 632,

36

6 612 344,

07

7 291 411,

82

43 112 576,790,00

федеральный бюджет 0,00 3 179 665,

70

6 608 397,

60

7 372 742,

90

7 188 473,

30

6 129 041,

10

6 274 289,

00

36 752 609,600,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 179 665,

70

6 608 397,

60

7 372 742,

90

7 188 473,

30

6 129 041,

10

6 274 289,

00

36 752 609,600,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 43 112 576,794 095 461,

40

8 021 765,

90

8 863 961,

24

8 227 632,

36

6 612 344,

07

7 291 411,

82

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 553 248,

02

1 978 56

0,14

1 390 60

1,36

1 532 00

9,22

5 454 418,740,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 399 810,100,00 547 715,

50

1 958 77

4,60

1 376 63

0,90

1 516 68

9,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 399 810,100,00 547 715,

50

1 958 77

4,60

1 376 63

0,90

1 516 68

9,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 454 418,740,00 553 248,

02

1 978 56

0,14

1 390 60

1,36

1 532 00

9,22

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Костромская область, в том числе: 0,000,00 684 745,

20

262 259,

10

67 733,5

0

0,00 0,00 1 014 737,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 004 590,20677 897,

60

259 636,

50

67 056,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 004 590,20677 897,

60

259 636,

50

67 056,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 014 737,80684 745,

20

262 259,

10

67 733,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 3 593 49

1,40

0,00 5 329 92

4,30

5 593 88

7,50

3 741 78

3,00

1 329 20

9,80

3 697 57

3,20

23 285 869,200,00

федеральный бюджет 2 695 11

8,50

0,00 17 464 401,703 997 44

3,20

4 195 41

5,60

2 806 33

7,20

996 907,

30

2 773 17

9,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 695 11

8,50

0,00 17 464 401,703 997 44

3,20

4 195 41

5,60

2 806 33

7,20

996 907,

30

2 773 17

9,90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 593 49

1,40

0,00 23 285 869,205 329 92

4,30

5 593 88

7,50

3 741 78

3,00

1 329 20

9,80

3 697 57

3,20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тверская область, в том числе: 265 611,

50

0,00 624 434,

10

1 359 13

8,82

1 433 65

8,62

1 867 12

9,71

506 371,

10

6 056 343,850,00

федеральный бюджет 257 643,

10

0,00 5 874 648,70605 701,

00

1 318 36

4,60

1 390 64

4,20

1 811 11

5,80

491 180,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

257 643,

10

0,00 5 874 648,70605 701,

00

1 318 36

4,60

1 390 64

4,20

1 811 11

5,80

491 180,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

265 611,

50

0,00 6 056 343,85624 434,

10

1 359 13

8,82

1 433 65

8,62

1 867 12

9,71

506 371,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 236 358,

50

0,00 1 382 66

2,30

1 095 42

7,80

1 005 89

7,10

2 025 40

3,20

1 555 45

8,30

7 301 207,200,00

федеральный бюджет 226 904,

10

0,00 7 009 158,901 327 35

5,80

1 051 61

0,70

965 661,

20

1 944 38

7,10

1 493 24

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

226 904,

10

0,00 7 009 158,901 327 35

5,80

1 051 61

0,70

965 661,

20

1 944 38

7,10

1 493 24

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

236 358,

50

0,00 7 301 207,201 382 66

2,30

1 095 42

7,80

1 005 89

7,10

2 025 40

3,20

1 555 45

8,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 129 299,80 142 377,60 313 271,80 49 968,00 44 762,30 148 822,90 828 502,400,00

федеральный бюджет 0,00 124 127,80 136 682,40 300 740,90 47 969,30 42 971,80 142 870,00 795 362,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 124 127,80 136 682,40 300 740,90 47 969,30 42 971,80 142 870,00 795 362,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 828 502,40129 299,80 142 377,60 313 271,80 49 968,00 44 762,30 148 822,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 129 299,

80

0,00 142 377,

60

313 271,

80

49 968,0

0

44 762,3

0

148 822,

90

828 502,400,00

федеральный бюджет 124 127,

80

0,00 795 362,20136 682,

40

300 740,

90

47 969,3

0

42 971,8

0

142 870,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

124 127,

80

0,00 795 362,20136 682,

40

300 740,

90

47 969,3

0

42 971,8

0

142 870,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

129 299,

80

0,00 828 502,40142 377,

60

313 271,

80

49 968,0

0

44 762,3

0

148 822,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 1 782 284,

80

1 957 861,

50

1 847 997,

26

3 845 474,

54

3 153 021,

92

2 622 060,

48

16 545 597,001 336 896,

50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 1 597 758,

30

1 866 357,

42

1 815 544,

50

3 720 642,

10

3 076 195,

60

2 552 780,

00

15 966 174,421 336 896,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 597 758,

30

1 866 357,

42

1 815 544,

50

3 720 642,

10

3 076 195,

60

2 552 780,

00

15 966 174,421 336 896,

50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 16 545 597,001 782 284,

80

1 957 861,

50

1 847 997,

26

3 845 474,

54

3 153 021,

92

2 622 060,

48

1 336 896,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 74 051,8

0

0,00 72 021,7

8

723 479,

46

2 677 46

7,92

1 415 56

6,20

733 048,

70

6 557 332,36861 696,

50

федеральный бюджет 73 894,3

0

0,00 6 502 662,3068 586,1

0

717 245,

80

2 652 81

1,00

1 407 62

8,60

720 800,

00

861 696,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 894,3

0

0,00 6 502 662,3068 586,1

0

717 245,

80

2 652 81

1,00

1 407 62

8,60

720 800,

00

861 696,

50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

74 051,8

0

0,00 6 557 332,3672 021,7

8

723 479,

46

2 677 46

7,92

1 415 56

6,20

733 048,

70

861 696,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 1 708 23

3,00

0,00 1 885 83

9,72

1 124 51

7,80

1 168 00

6,62

1 737 45

5,72

1 889 01

1,78

9 988 264,64475 200,

00

федеральный бюджет 1 523 86

4,00

0,00 9 463 512,121 797 77

1,32

1 098 29

8,70

1 067 83

1,10

1 668 56

7,00

1 831 98

0,00

475 200,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 523 86

4,00

0,00 9 463 512,121 797 77

1,32

1 098 29

8,70

1 067 83

1,10

1 668 56

7,00

1 831 98

0,00

475 200,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 708 23

3,00

0,00 9 988 264,641 885 83

9,72

1 124 51

7,80

1 168 00

6,62

1 737 45

5,72

1 889 01

1,78

475 200,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 4 217 634,

00

7 568 988,

43

9 579 907,

95

16 610 612

,60

11 332 479

,42

15 545 337

,91

64 854 960,310,00

федеральный бюджет 0,00 3 808 783,

80

7 042 841,

70

8 572 998,

60

14 480 708

,60

9 997 831,

30

13 679 070

,50

57 582 234,500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 808 783,

80

7 042 841,

70

8 572 998,

60

14 480 708

,60

9 997 831,

30

13 679 070

,50

57 582 234,500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 64 854 960,314 217 634,

00

7 568 988,

43

9 579 907,

95

16 610 612

,60

11 332 479

,42

15 545 337

,91

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 59 494,7

0

0,00 675 757,

50

294 054,

20

438 311,

00

290 818,

90

418 306,

10

2 176 742,400,00

федеральный бюджет 58 304,8

0

0,00 2 133 207,50662 242,

30

288 173,

10

429 544,

80

285 002,

50

409 940,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты 58 304,80,00 2 133 207,50662 242, 288 173, 429 544, 285 002, 409 940, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 0 30 10 80 50 00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

59 494,7

0

0,00 2 176 742,40675 757,

50

294 054,

20

438 311,

00

290 818,

90

418 306,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 1 121 93

8,30

0,00 1 477 40

1,90

2 564 94

2,21

6 204 69

7,01

3 146 02

5,23

4 569 95

1,00

19 084 955,650,00

федеральный бюджет 908 770,

00

0,00 15 458 813,301 196 69

5,50

2 077 60

3,20

5 025 80

3,90

2 548 28

0,40

3 701 66

0,30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

908 770,

00

0,00 15 458 813,301 196 69

5,50

2 077 60

3,20

5 025 80

3,90

2 548 28

0,40

3 701 66

0,30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 121 93

8,30

0,00 19 084 955,651 477 40

1,90

2 564 94

2,21

6 204 69

7,01

3 146 02

5,23

4 569 95

1,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 333 340,

40

0,00 912 136,

53

632 281,

84

284 680,

73

360 808,

36

384 596,

00

2 907 843,860,00

федеральный бюджет 330 006,

90

0,00 2 878 765,40903 015,

20

625 959,

10

281 833,

90

357 200,

30

380 750,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты 330 006,0,00 2 878 765,40903 015, 625 959, 281 833, 357 200, 380 750, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 90 20 10 90 30 00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

333 340,

40

0,00 2 907 843,86912 136,

53

632 281,

84

284 680,

73

360 808,

36

384 596,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 1 832 48

8,40

0,00 3 501 43

3,00

2 497 51

2,20

4 019 04

9,70

1 545 93

2,80

3 222 19

8,40

16 618 614,500,00

федеральный бюджет 1 759 18

8,80

0,00 15 953 869,803 361 37

5,60

2 397 61

1,70

3 858 28

7,70

1 484 09

5,50

3 093 31

0,50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 759 18

8,80

0,00 15 953 869,803 361 37

5,60

2 397 61

1,70

3 858 28

7,70

1 484 09

5,50

3 093 31

0,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 832 48

8,40

0,00 16 618 614,503 501 43

3,00

2 497 51

2,20

4 019 04

9,70

1 545 93

2,80

3 222 19

8,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 837 094,

80

0,00 480 771,

40

2 727 93

7,80

4 283 95

0,26

4 417 95

1,73

5 894 25

5,51

18 641 961,500,00

федеральный бюджет 719 901,

50

0,00 15 947 768,10413 463,

40

2 346 02

6,50

3 599 87

8,50

3 799 43

8,50

5 069 05

9,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты 719 901,0,00 15 947 768,10413 463, 2 346 02 3 599 87 3 799 43 5 069 05 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 50 40 6,50 8,50 8,50 9,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

837 094,

80

0,00 18 641 961,50480 771,

40

2 727 93

7,80

4 283 95

0,26

4 417 95

1,73

5 894 25

5,51

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 33 277,4

0

0,00 20 631,7

0

34 078,7

0

115 349,

80

0,00 0,00 203 337,600,00

федеральный бюджет 32 611,8

0

0,00 199 270,8020 219,0

0

33 397,1

0

113 042,

90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

32 611,8

0

0,00 199 270,8020 219,0

0

33 397,1

0

113 042,

90

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

33 277,4

0

0,00 203 337,6020 631,7

0

34 078,7

0

115 349,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 500 856,

40

829 101,

00

1 264 57

4,10

1 570 94

2,40

1 056 03

0,90

5 221 504,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 010 539,60485 830,

70

804 227,

90

1 172 31

6,90

1 523 81

4,10

1 024 35

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 5 010 539,60485 830, 804 227, 1 172 31 1 523 81 1 024 35 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 70 90 6,90 4,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 221 504,80500 856,

40

829 101,

00

1 264 57

4,10

1 570 94

2,40

1 056 03

0,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


