
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Костромская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Назина М.А.Руководитель регионального проекта директор департамента культуры Костромской области

Будкина Л.В.Администратор регионального проекта

первый заместитель директора департамента культуры

Костромской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

культуры и туризма Костромской области"

Подпрограмма "Цифровизация услуг и формирование

информационного пространства в сфере культуры"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 6,0

000

7,0

000

К 2024 году в

Костромской

области будет

создано 8

виртуальных

концертных залов,

что обеспечить

дополнительные

условия для

доступности

мероприятий в

сфере культуры

жителям

Костромской

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

1 000,002 500,00 6 700,00900,00 0,00 12 100,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 000,002 500,00 6 700,00900,00 0,00 12 100,001 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 000,002 500,00 6 700,00900,00 0,00 12 100,001 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 000,000,00 6 700,000,00 0,00 8 700,001 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 000,002 500,00 6 700,00900,00 0,00 12 100,001 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 000,002 500,00 6 700,00900,00 0,00 12 100,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

900,00 2 500,00 6 700,00 1 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000,00 0,00 12 100,00

900,00 1 000,002 500,00 6 700,00 1 000,00 0,00 12 100,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий"

К 2024 году в Костромской

области будет создано 8

виртуальных концертных

залов, что обеспечить

дополнительные условия

для доступности

мероприятий в сфере

культуры жителям

Костромской области

Назина М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлена справка-

отчет о выполнении услуги

-

Назина М.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Направлено соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Назина М.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлена справка-

отчет о выполнении услуги

-

Назина М.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направлено соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

30.01.2022

04 02 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

01.03.2022

03 08 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Зайковская

Н.Н.

01.05.2022

02 06 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 информация

департамента

культуры

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

текущего года", значение: 0.0000 трансфертов за 9 месяцеватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлена справка-

отчет о выполнении услуги

-

Назина М.А.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "На

официальном сайте департамента

культуры Костромской области

размещен отчет по реализации РП

за 2022 год"

Прочий тип документа

Отчет

-

Назина М.А.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлено соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

0.0000, Документ

Соглашение Соглашение о

распределении

межбюджетных

трансфертов

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.13

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур ",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Отчет об исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Рыжова О.А.

01.08.2023

11 12 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур ",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Договор на поставку

-

Рыжова О.А.

01.08.2023

08 12 ЕИС Закупки-

1.1.15

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг ", значение:

0.0000, Документ

Справка Информация о

промежуточных итогах

-

Рыжова О.А.

01.08.2023

08 09 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Предоставлена справка-

отчет о выполнении услуги

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.17

Контрольная точка "Оплата",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

предоставлены документы

об оказании услуги

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Отчёт ",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчёт департамента

культуры Костромской

области

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)"

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

02 04 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Будкина Л. В. первый заместитель директора

департамента культуры

Костромской области

Назина М. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Журина Е. В. Директор департамента по

труду и социальной защите

населения Костромской

области

Ситников С. К. 1

6 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10



8 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Журина Е. В. заместитель губернатора

Костромской области

Ситников С. К. 1

12 Участник регионального

проекта

Журина Е. В. заместитель губернатора

Костромской области

Ситников С. К. 1


