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регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Костромской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

52,7000 2017

0,0000 54,2000 57,1000 57,7000 58,7000 56,8000 57,8000

ПроцентФП Формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 7

«Сведения о

злокачественн

ых

новообразован

иях»(годовая);

автоматизиров

анная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранен

ия Российской

Федерации

(ежемесячно).

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП ОГБУЗ

"Костромской

онкологически

й диспансер"

(б

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

состоящих под

диспансерным наблюдением

аза данных,

застрахованны

х лиц ТФОМС

Костромской

области)

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), %

28,6000 2017

0,0000 27,8000 26,9000 25,9000 25,0000 25,7000 25,5000

ПроцентФП Формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 7

«Сведения о

злокачественн

ых

новообразован

иях».

(ежегодная);

автоматиизиро

ванная ситема

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранен

ия Российской

Федерации

(ежемесячно).

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

52,4000 2017

0,0000 53,2000 54,3000 55,1000 56,3000 57,5000 60,0000

ПроцентФП Формы

федерального

статистическо

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

го наблюдения

№ 7

«Сведения о

злокачественн

ых

новообразован

иях» (годовая);

автоматизиров

анная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранен

ия Российской

Федерации

(ежемесячно).
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

56,40

00

56,50

00

56,50

00

56,50

00

56,50

00

56,60

00

Процент 56,8000

56,80

00

56,70

00

56,70

00

56,70

00

56,60

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,300

0

12,50

00

18,80

00

25,00

00

31,30

00

37,50

00

Процент 75,0000

68,80

00

62,50

00

56,30

00

50,00

00

43,80

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году), %

25,80

00

25,80

00

25,80

00

25,80

00

25,80

00

25,80

00

Процент 25,7000

25,70

00

25,70

00

25,70

00

25,70

00

25,70

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

56,40

00

56,50

00

56,60

00

56,70

00

56,80

00

56,90

00

Процент 57,5000

57,40

00

57,30

00

57,20

00

57,10

00

57,00

00

ФП



6

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Новое строительство

и реконструкция .

Нарастающий итог

Объект

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В рамках

реализации

мероприятия

планируется

строительство и

реконструкция

онкологического

диспансера.

В соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

13.09.2010 № 716

«Об утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) включена

в ФАИП

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реконструкция/стр

оительство

больниц/корпусов

онкологических

диспансеров.

Заключены

соглашения и

предоставлены

субсидии на

софинансирование

реконструкция/стр

оительство

больниц/корпусов

онкологических

диспансеров.

Заключены

контракты на

реконструкция/стр

оительство

больниц/корпусов

онкологических

диспансеров.

Получены

разрешения на ввод

в эксплуатацию.

1.2

Организованы центры

амбулаторной

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

3,0

000

Определяются

медицинские

Создание

(реорган

0,0000 -

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются не менее

3 центров

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества. Помимо

проведения

«онкопоиска»,

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функциями данных

центров

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения.

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 На основании

средних

нормативов объема

медицинской

помощи по

профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, будут

установлены в

территориальной

программе

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи в

Костромской

области нормативы

объема и

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«онкология»

1.4

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа борьбы с

онкологическими

заболеваниями в

Костромской области

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа борьбы

с онкологическими

заболеваниями в

Костромской

области.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

Единиц

а

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

-

С 2019 по 2021 год

переоснащены

медицинским

оборудованием не

менее 3

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц), участвующих

в переоснащении

медицинским

оборудованием в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология»

1.6

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Единиц

а

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

2,0

000

 В 2019 году

определены не

менее 3

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ

«Костромско

й

онкологичес

кий

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

клиническая

больница

имени

Королева

Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

детская

больница».

 

Заключено и

реализовано

соглашение о
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставлении

иного

межбюджетного

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниямиВ

2020 году

определены не

менее 3

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ

«Костромско

й

онкологичес

кий

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

клиническая

больница

имени

Королева

Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

детская

больница».

 

Заключено и

реализовано
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соглашение о

предоставлении

иного

межбюджетного

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2021 году

определены не

менее 3

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ

«Костромско

й

онкологичес

кий

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

клиническая

больница

имени

Королева

Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

детская

больница».

 

Заключено и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализовано

соглашение о

предоставлении

иного

межбюджетного

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2022 году

определены не

менее 2

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным с

онкологическими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ

«Костромско

й

онкологичес

кий

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

клиническая

больница

имени

Королева

Е.И.»

 

Заключено и

реализовано

соглашение о

предоставлении

иного

межбюджетного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2023 году

определены не

менее 2

медицинских

организаций

Костромской

области,

оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

       1.

      1.  ОГБУЗ

«Костромско

й

онкологичес

кий

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ

«Костромска

я областная

клиническая

больница

имени

Королева

Е.И.»

 

Заключено и

реализовано

соглашение о

предоставлении

иного

межбюджетного

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2024 году

определено не

менее 1

медицинской

организации

Костромской

области,

оказывающей

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием

(ОГБУЗ

«Костромской

онкологический

диспансер»).

Заключено и



23

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализовано

соглашение о

предоставлении

иного

межбюджетного

трансферта из

федерального

бюджета бюджету

Костромской

области на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Новое строительство и реконструкция1.1

0,00782 858,21 309 645,541 089 270,85 0,00 2 181 774,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00782 858,21 309 645,541 089 270,85 0,00 2 181 774,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00782 858,21 309 645,541 089 270,85 0,00 2 181 774,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.2

1 068 411,76990 811,68 1 127 900,00751 700,00 1 184 261,08 6 247 657,271 124 572,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 068 411,76990 811,68 1 127 900,00751 700,00 1 184 261,08 6 247 657,261 124 572,75

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.2.1.3.

1 068 411,76990 811,68 1 127 900,00751 700,00 1 184 261,08 6 247 657,261 124 572,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием

1.3

115 155,20267 071,10 93 801,60161 494,10 33 785,30 702 305,9030 998,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

115 155,20267 071,10 93 801,60161 494,10 33 785,30 702 305,9030 998,60

бюджет субъекта1.3.1.1.

115 155,20267 071,10 93 801,60161 494,10 33 785,30 702 305,9030 998,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 002 464,95 2 040 740,99 1 531 347,14 1 183 566,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 155 571,35 1 218 046,38 9 131 737,77

2 002 464,95 1 183 566,962 040 740,99 1 531 347,14 1 155 571,35 1 218 046,38 9 131 737,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

751 700,00 990 811,68 1 127 900,00 1 068 411,76 1 124 572,75 1 184 261,08 6 247 657,27

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Новое строительство и реконструкция

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

2 584,00 5 167,00 7 750,00 10 334,00 12 917,00 15 500,00

30 998,60

28 420,0025 836,0023 252,0020 668,0018 084,00

ИТОГО:

2 584,00 5 167,00 7 750,00 10 334,00 12 917,00 15 500,00

30 998,60

28 420,0025 836,0023 252,0020 668,0018 084,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Новое строительство и

реконструкция "

 В рамках реализации

мероприятия планируется

строительство и

реконструкция

онкологического

диспансера.

В соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 13.09.2010 №

 716 «Об утверждении

Правил формирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП)

включена в ФАИП

реконструкция/строительст

во больниц/корпусов

онкологических

диспансеров. Заключены

соглашения и

предоставлены субсидии на

софинансирование

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Облстройзак

азчик"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реконструкция/строительст

во больниц/корпусов

онкологических

диспансеров.

Заключены контракты на

реконструкция/строительст

во больниц/корпусов

онкологических

диспансеров. Получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию.

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

20.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Положение

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Завершение

строительно-монтажных

работ по объекту в

Костромской области

-

Стрелец В.Г.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Приведение к 100%

технической готовности

объекта в Костромской

области

-

Шелепова Н.А.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акты приема-

передачи/товарные

накладные

-

Гирин Н.В.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Введение

оборудования в

эксплуатацию на объектах в

Костромской области

-

Гирин Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Получение заключения

органа государственного

строительного надзора по

объекту в Костромской

области

-

Гирин Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Введение в

эксплуатацию объекта в

Костромской области

-

Гирин Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Гирин Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Прочий тип документа

Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ОГБУЗ

ККОД

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ОГБУЗ

ККОД

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ОГБУЗ

ККОД

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о работе

радиотерапевтического

отделения"

Отчет Отчет ОГБУЗ ККОД

-

Гирин Н.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГБУЗ

ККОД

-

1.2

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи "

Определяются медицинские

организации, обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются не менее

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Нечаев Е.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Нечаев Е.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Стрелец В.Г.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стрелец В.Г.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.7

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.04.2021

06 09 --

1.2.8

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

08 10 --

1.2.9

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.10.2021

09 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Отчет

Костромской области"

Отчет Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения) за

2022 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности

деятельности ЦАОП за 2022 год",

Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

23.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 портал

АСММС

-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 1 квартал 2023 года", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.04.2023

06 08 Портал

АСММС

-

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности

деятельности ЦАОП"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

-

Гирин Н.В.

22.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 2 квартал 2023 года", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.07.2023

07 09 Портал

АСММС

-

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности

деятельности ЦАОП"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

-

Гирин Н.В.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 3 квартал 2023 года", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.10.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

АСММС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 2023 год", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Портал

АСММС

-

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 1 квартал 2024 года", Единица

Отчет отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.04.2024

06 08 Портал

АСММС

-

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности

деятельности ЦАОП"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

-

Гирин Н.В.

22.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.2.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 2 квартал 2024 года", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.07.2024

07 09 Портал

АСММС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности

деятельности ЦАОП"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения

-

Гирин Н.В.

21.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.2.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг деятельности ЦАОП

за 3 квартал 2024 года", Единица

Отчет Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Гирин Н.В.

17.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

АСММС

-

1.3

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Костромской области"

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа борьбы с

онкологическими

заболеваниями в

Костромской области.

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Дополнитель

ное

соглашение к

Соглашению

о реализации

региональног

о проекта

«Борьба с

Нет



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

онкологическ

ими

заболеваниям

и" на

территории

Костромской

области от

08.12.2020 №

056-2019-

N30046-1/5

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Разработан проект

региональной программы

борьбы с онкологическими

заболеваниями

-

Нечаев Е.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 Проект программы

согласован с

заинтересованными

органами

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Программа опубликована

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.03.2021

01 05 Дополнитель

ное

соглашение к

Соглашению

о реализации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

региональног

о проекта

«Борьба с

онкологическ

ими

заболеваниям

и" от

08.12.2020 №

056-2019-

N30046-1/5

1.3.6

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

02 03 --

1.3.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

 На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи по

профилю «онкология» и

средних нормативов

финансовых затрат на

единицу объема

медицинской помощи по

профилю «онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, будут установлены

в территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Костромской

области нормативы объема

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТФОМС

Костромской

области,

Информацио

нная система

мониторинга

национальны

х проектов и

программ в

социальной

сфере

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и финансовых затрат на

единицу объема

медицинской помощи по

профилю «онкология»

1.4.1

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской

области"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской

области"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

-

Нечаев Е.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования Костромской

области"

медицинского страхования

Костромской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской

области"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Нечаев Е.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет

территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Костромской области

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 3 квартал 2021 года"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

данные

ТФОМС

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 4 квартал 2021 года", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.12

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 1 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.13

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 2 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 3 квартал 2022 года"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

данные

ТФОМС

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 4 квартал 2022 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 1 квартал 2023 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Шелепова Н.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.18

Контрольная точка "Произведен

мониторинг финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.19

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

данные

ТФОМС

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 2 квартал 2023 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.20

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 3 квартал 2023 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.22

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.23

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 1 квартал 2024 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.24

Контрольная точка "Произведен

мониторинг финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

данные

ТФОМС

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 2 квартал 2024 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.26

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 3 квартал 2024 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.4.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

данные

ТФОМС

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.28

Контрольная точка "Отчет

территориального фонда ОМС о

финансовом обеспечении

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

за 4 квартал 2024 г."

Прочий тип документа

данные ТФОМС

Костромской области

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

ТФОМС

Костромской

области

-

1.5

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

 В 2019 году определены не

менее 3 медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

       1.

      1.  ОГБУЗ «Костромской

онкологический

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ«Костромская

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ «Костромская

областная детская

больница».

 

Заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниямиВ 2020 году

определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ «Костромской

онкологический

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ«Костромская

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ «Костромская

областная детская

больница».

 

Заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2021 году определены не

менее 3 медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ «Костромской

онкологический

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ«Костромская

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.»;

 

      3.  ОГБУЗ «Костромская

областная детская

больница».

 

Заключено и реализовано

соглашение о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2022 году определены не

менее 2  медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ «Костромской

онкологический

диспансер»;

 

      2.  ОГБУЗ«Костромская

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

           Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2023 году определены не

менее 2  медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

      1.  ОГБУЗ «Костромской

онкологический

диспансер»;

 

          ОГБУЗ«Костромская

областная

клиническая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больница имени

Королева Е.И.»

 

Заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

В 2024 году определено не

менее 1  медицинской

организации Костромской

области, оказывающей

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

участвующей в

переоснащении

медицинским

оборудованием (ОГБУЗ

«Костромской

онкологический

диспансер»).

Заключено и реализовано

соглашение о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.1

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

Отчет

-

Нечаев Е.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Отчет Отчет

-

Нечаев Е.В.

01.07.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет

-

Стрелец В.Г.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 план-график

закупок

-

1.5.16

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

30.06.2021

01 03 единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа информацион

ная система в

сфере

закупок

1.5.17

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

02 05 --

1.5.18

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.08.2021

06 07 --

1.5.19

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

01.10.2021

05 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

02 04 --

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Отчет Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

01.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

13.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчет отдела материально-

технического обеспечения

-

Мавренкова

А.Н.

13.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.32

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет Отчет

-

Мавренкова

А.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5.33

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Мавренкова

31.07.2023

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет отдела материально-

технического обеспечения

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отчет отдела материально-

технического обеспечения

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5.37

Контрольная точка "Отчет

Костромской области о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет Отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5.38

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

22.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отдел

материально-

технического

обеспечения

-

1.5.41

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Мавренкова

31.12.2024

Взаимо Взаимо Отдел-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документаА.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

материально-

технического

обеспечения

1.5.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.6

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

С 2019 по 2021 год

переоснащены

медицинским

оборудованием не менее 3

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

Гирин Н.В.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Департамент

здравоохране

ния

Костромской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц),

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи по профилю

«онкология»

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

86

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

2 Администратор регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4

Новое строительство и реконструкция

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

4 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4

5 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 5

6 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

7 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

9 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4



10 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

11 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

12 Участник регионального

проекта

Шелепова Н. А. Первый заместитель директора

департамента

Гирин Н. В. 1

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

14 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 4.5

15 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

16 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

17 Участник регионального

проекта

Шелепова Н. А. Первый заместитель директора

департамента

Гирин Н. В. 1

18 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

19 Ответственный за достижение

результата регионального

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4



проекта

20 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4

21 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

23 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 4

24 Участник регионального

проекта

Шелепова Н. А. Первый заместитель директора

департамента

Гирин Н. В. 1

25 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

26 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. Исполняющий обязанности

директора департамента

здравоохранения Костромской

области

Ерёмина О. Л. 1

28 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)



29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4


