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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Костромская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Назина М.А.Руководитель регионального проекта директор департамента культуры Костромской области

Будкина Л.В.Администратор регионального проекта

первый заместитель директора департамента культуры

Костромской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

культуры и туризма Костромской области"

Подпрограмма "Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

18,0000 2020

0,0000 9,0000 13,0000 14,0000 30,0000 36,0000 49,0000

ЕдиницаФП АИС

Статистика

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

4,0000 2020

0,0000 7,0000 7,0000 10,0000 13,0000 25,0000 28,0000

ЕдиницаФП АИС

Статистика

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Единица 36,0000

32,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 25,0000

20,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет планируется

оснащение 4

муниципальных

музеев, что

позволить

сохранить

музейные объекты,

сделать задел на

увеличение

количества посеще

ний

муниципальных

музеев, улучшить

МТБ и качество

оказываемых услуг

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -3,0

000

6,0

000

-

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

Единиц

а

- - - 10,

000

0

14,

000

0

Для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

11,0000 2020

- -18,

000

0

25,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности .

Нарастающий итог

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта сельских

культурно –

досуговых

объектов. К 2024

году капитально

будет

отремонтировано

не менее 19

культурно-

досуговых

организаций в

сельской местности

Костромской

области.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

7,0

000

К 2024 году в

Костромской

области в

соответствии с

Модельным

стандартом

деятельности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2020

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общедоступных

библиотек будут

переоснащены не

менее 7

муниципальных

общедоступных

библиотеки. Отбор

будет произведен

на конкурсной

основе согласно

поданных заявок.

1.4

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

или капитально

отремонтировано 2

муниципальных

музея.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

посещений музеев.

1.5

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Драйвером

регионального про

екта «Культурная

среда» станет

Центр культурного

развития (ЦКР) -

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски), который

будет строиться в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023-2024 годах в

городе Костроме.

Доступ к

современным

услугам

ЦКР  получат

около 260 тысяч

человек.

К 2024 году

планируется

строительство 1

ЦКР в

Костромской

области

1.6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 6,0

000

6,0

000

К 2023 году будут

оснащены 9

учреждений

культуры путем

оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами (в их

числе областные

колледжи, детские

музыкальные,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2020

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

художественные,

хореографические

школы и школы

искусств).

Результат –

улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

региона на 10 % за

счет расширения

перечня реализуем

ых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.

1.7

Реконструированы и

(или) капитально

Единиц

а

- - - 8,0

000

16,

000

К концу 2024 года

Строител

ьство

7,0000 2020

- -17,

000

19,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

0

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

21 региональная и

муниципальная

детская школа. Это

позволит

улучшить условия,

в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2024 годах будут

приобретены 7

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центра.

Доступ к услугам

получат свыше 150

тысяч человек,

проживающих в

сельской местности

Костромской

области .

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -3,0

000

3,0

000

-

1.9

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

театры. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

и (или) капитально

отремонтировано 1

театр в

Костромской

области.

Мероприятие

позволит

модернизировать

пространство и

увеличить

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количество

посещений театров

в Костромской

области.

ва

1.1

0

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Приобщение детей

и молодежи к

театральному

искусству будет

обеспечено за счет

ремонта к 2023

году 1

регионального

детского театра

кукол, что

составляет 100 %

от действующей

сети детских

театров региона.

Количество новых

постановок по

сравнению с 2022

годом, возрастет в

2023 году не менее

чем на 30 %, рост

их посещаемости

составит не менее

15 %

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.1

46 269,1826 956,40 39 265,2815 094,80 159 875,30 468 451,26180 990,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

46 269,1826 956,40 39 265,2815 094,80 159 875,30 468 451,26180 990,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

40 817,1023 375,70 36 270,3013 582,60 153 871,60 430 472,40162 555,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

40 817,1023 375,70 36 270,3013 582,60 153 871,60 430 472,40162 555,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

40 817,1023 375,70 36 270,3013 582,60 153 871,60 430 472,40162 555,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

46 269,1826 956,40 39 265,2815 094,80 159 875,30 468 451,26180 990,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

0,000,00 0,000,00 105 555,60 143 000,0037 444,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 105 555,60 143 000,0037 444,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 95 000,00 128 700,0033 700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 95 000,00 128 700,0033 700,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 95 000,00 128 700,0033 700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 105 555,60 143 000,0037 444,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 23 855,3023 855,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 855,3023 855,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 616,7023 616,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 616,7023 616,70

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 616,7023 616,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 855,3023 855,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

25 000,005 000,00 20 000,000,00 0,00 70 000,0020 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

20 838,430,00 62 163,560,00 39 164,30 129 700,257 533,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

20 838,430,00 62 163,560,00 39 164,30 129 700,257 533,96

бюджет субъекта1.5.1.1.

20 124,900,00 60 477,400,00 38 772,60 126 809,007 434,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

20 124,900,00 60 477,400,00 38 772,60 126 809,007 434,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

20 124,900,00 60 477,400,00 38 772,60 126 809,007 434,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

20 838,430,00 62 163,560,00 39 164,30 129 700,257 533,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 50 632,05 82 012,4631 380,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 50 632,05 82 012,4631 380,41

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 41 426,30 68 764,5027 338,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 41 426,30 68 764,5027 338,20

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 41 426,30 68 764,5027 338,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 50 632,05 82 012,4631 380,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 37 598,30 68 086,2530 487,95

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

0,000,00 0,000,00 37 598,30 68 086,2530 487,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 37 222,30 67 676,9030 454,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 37 222,30 40 524,003 301,70

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 37 222,30 40 524,003 301,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 37 598,30 40 933,353 335,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8

0,000,00 13 333,6212 214,30 0,00 42 057,4216 509,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 13 333,6212 214,30 0,00 42 057,4216 509,50

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 12 933,1011 890,60 0,00 41 269,1016 445,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 3 794,302 170,00 0,00 12 308,706 344,40

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 3 794,302 170,00 0,00 12 308,706 344,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 4 194,822 493,70 0,00 13 097,026 408,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.9

39 153,700,00 0,000,00 35 311,10 109 775,8035 311,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

39 153,700,00 0,000,00 35 311,10 109 775,8035 311,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

39 153,700,00 0,000,00 35 311,10 109 775,8035 311,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

1.10

0,000,00 0,000,00 0,00 42 793,6042 793,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 42 793,6042 793,60

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 42 793,6042 793,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

27 309,10 31 956,40 134 762,46 131 261,31 426 306,42 428 136,65 1 179 732,34
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

27 309,10 131 261,3131 956,40 134 762,46 426 306,42 428 136,65 1 179 732,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 45 760,17 45 841,17 45 841,17

162 555,10

162 555,1

0

71 432,2761 970,1256 780,5056 780,50

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 0,00 33 700,00 33 700,00 33 700,00

33 700,00

33 700,0033 700,0033 700,0033 700,0033 700,00

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 7 085,01 7 085,01

23 616,70

23 616,707 085,017 085,017 085,017 085,01

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 6 557,24 7 000,00 8 000,00 8 500,00

20 000,00

20 000,0020 000,0015 000,0010 000,009 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 2 230,20 2 230,20 2 230,20

7 434,10

7 434,102 230,202 230,202 230,202 230,20

1.6. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 21 254,80 22 358,20 23 188,20

27 338,20

27 338,2026 508,2025 678,2024 848,2024 018,20

1.7. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 68,07 2 500,00 7 500,00 8 000,00

30 454,60

30 454,6025 000,0020 000,0015 000,0010 000,00

1.8.

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 16 445,410 000,06 000,006 000,004 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

16 445,40

00

1.9. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 11 286,00 11 286,00 11 286,00 11 286,00

35 311,00

35 311,0011 286,0011 286,0011 286,0011 286,00

1.10. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

0,00 0,00 0,00 12 709,70 12 709,70 17 621,35

42 793,60

42 793,6042 793,6042 793,6038 857,4031 928,02

ИТОГО:

0,00 0,00 17 911,31 136 440,8

7

153 710,2

8

160 451,9

3

399 648,70

399 648,7

0

250 035,2

8

225 743,1

3

205 787,3

1

190 027,9

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

Для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта

сельских культурно –

досуговых объектов. К 2024

году капитально будет

отремонтировано не менее

19 культурно-досуговых

организаций в сельской

местности Костромской

области.

Назина М.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Да

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направлено положительное

заключение

государственной

-

Назина М.А.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

14 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2021

14 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа 5

-

Назина М.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Направлена справка о

технической готовности

объекта

-

Назина М.А.

29.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) для

капитального ремонта

подготовлена проектная

документация"

Прочий тип документа

Информация предоставлена

-

Назина М.А.

01.03.2022

18 08 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

01.03.2022

18 03 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Подготовлены документы для

размещения в ЕИС Закупки"

1 Прочая документация

-

Назина М.А.

01.04.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.9

Контрольная точка

"Промежуточная техническая

готовность объекта по данным

исполнителя"

Прочий тип документа

Направлена справка о

технической готовности

объекта

-

Назина М.А.

01.06.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) для

капитального ремонта

подготовлена проектная

документация (для объектов

включенных в мае 2022 года)"

Прочий тип документа

Представлена информация

от заказчика

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

23 ГИС ЕГРЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для размещения в ЕИС

Закупки (для объектов

включенных в мае 2022

года)

-

Зайковская

Н.Н.

01.06.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.12

Контрольная точка

"Подготовлены документы для

размещения в ЕИС Закупки "

Прочий тип документа

Предоставлены данные с

ЕИС Закупки

-

Назина М.А.

01.07.2022

23 20 ЕИС Закупки-

1.1.13

Контрольная точка "В

Министерство культуры

Российской Федерации

направлен комплект документов,

подтверждающих завершение

работ по объекту "

Исходящее письмо

Направлен комплект

документов

-

Назина М.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Закончены

основные работы на объекте (для

объектов построенных объектов)

и (или) окончены работы (для

объектов реконструкции и

капитального ремонта)",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Назина М.А.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Представлена информация

от заказчика

-

Назина М.А.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Документ предоставлен

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

23 24 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

Прочий тип документа

Информация предоставлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Квадратный метр результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлена справочная

информация

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

25 18 ЕИС Закупки-

1.1.19

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Справочная информация

направлена

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.20

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Справочная информация

направлена

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

20 23 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.21

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Афанасьева

01.12.2023

20 Взаимо Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)", значение: 0.0000,

Документ

Документы предоставленыА.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.1.22

Контрольная точка "Оплата",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация предоставлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.23

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Фитасова В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Представлены справки и

(или) информационные

письма

-

Назина М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Представлены

подтверждающие

документы

-

Назина М.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информаця представлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Рубль

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.1.29

Контрольная точка "Размещён Прочий тип документа

-

Назина М.А.

31.12.2024

07 Взаимо Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годовой отчет об исполнении

регионального проекта на

официальном сайте"

Документ направленсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

Драйвером

регионального проекта

«Культурная среда» станет

Центр культурного

развития (ЦКР) -

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски), который будет

строиться в 2023-2024 годах

в городе Костроме.  Доступ

к современным услугам

Назина М.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЦКР  получат около 260

тысяч человек.

К 2024 году планируется

строительство 1 ЦКР в

Костромской области

1.2.1

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлено соглашение

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлено Соглашение

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

18 25 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг"

Прочий тип документа По

итогам оказания услуги

направлена справка-отчет

департамента культуры

Костромской области

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

25 26 ЕИС Закупки-

1.2.5

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлена справка

стройконтроля

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

19 24 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлены документы

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

24 21 ЕИС Закупки-

1.2.7

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Подготовлены документы

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

26 22 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.2.8

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году"

Прочий тип документа

Письмо справка

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

В 2024 годах будут

приобретены 7

передвижных

многофункциональных

культурных центра.

Доступ к услугам получат

свыше 150 тысяч человек,

проживающих в сельской

местности Костромской

области .

Назина М.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.01.2023

19 02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Документ

1.3.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями"

Прочий тип документа

Предоставлено соглашение

-

Афанасьева

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

-

1.3.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

16 19 ЕИС Закупки-

1.3.4

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Подготовлена информация

-

Рыжова О.А.

30.04.2023

11 18 ЕИС Закупки-

1.3.5

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Подготовлен документы

-

Рыжова О.А.

15.06.2023

11 19 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.3.6

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

экономии

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Назина М.А.

30.06.2024

Взаимо Взаимо Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Информация направленасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 2024 году в Костромской

области в соответствии с

Модельным стандартом

деятельности

общедоступных библиотек

будут переоснащены не

менее 7 муниципальных

общедоступных

библиотеки. Отбор будет

Назина М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

произведен на конкурсной

основе согласно поданных

заявок.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департаментом культуры

Костромской области

предоставлен отчет о

-

Назина М.А.

01.12.2021

03 04 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении услуги

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении услуги

-

Назина М.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.6

Контрольная точка "Объявление

всех конкурентных закупок "

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Заключены

все контракты (на возмездной

основе)"

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.8

Контрольная точка "Осуществлен

капитальный и текущий ремонт

библиотек участвующих в

проекте "

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

15.07.2022

13 06 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

поставка книг, периодики,

мебели и оборудования для

библиотек"

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

сборка мебели, подключения

оборудования в библиотеках"

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.11

Контрольная точка "Подписание

закрывающих документов "

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

23.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.12

Контрольная точка

"Осуществлена расстановка

фонда в библиотеках "

Прочий тип документа

Справка

-

Назина М.А.

23.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

департамента

культуры

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.13

Контрольная точка "Открытие

модельных муниципальных

библиотек"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении услуги

-

Назина М.А.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.14

Контрольная точка "Достижение

100% кассового исполнения "

Прочий тип документа

Справка

-

Зайковская

Н.Н.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года"

Отчет Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

08 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация предоставлена

-

Афанасьева

А.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.18

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Фитасова В.С.

01.06.2023

13 17 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Фитасова В.С.

01.06.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.20

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Фитасова В.С.

01.06.2023

08 11 ЕИС Закупки-

1.4.21

Контрольная точка "Оплата",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Представлены документы

-

Афанасьева

А.В.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.22

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Представлен документы

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

09 Информация

департамента

культуры

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Документ атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.23

Контрольная точка "Отчет" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Фитасова В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Представлено соглагшение

-

Назина М.А.

01.03.2024

02 04 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.25

Контрольная точка "Осуществлен

капитальный и текущий ремонт

библиотек участвующих в

проекте "

Прочий тип документа

Представлена информация

о технической готовности

-

Назина М.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.27

Контрольная точка "Произведена

поставка книг, периодики,

мебели и оборудования для

библиотек"

Прочий тип документа

Представлена информация

о поставке книг

-

Назина М.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Предоставлен

отчет за 2023

год

-

1.4.28

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Назина М.А.

01.09.2024

Взаимо 10 Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сборка мебели, подключения

оборудования в библиотеках"

Представлена информация

о сборке мебели

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.4.29

Контрольная точка "Подписание

закрывающих документов "

Прочий тип документа

Представлены акты и иные

документы о выполненных

работах

-

Назина М.А.

23.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.4.30

Контрольная точка

"Осуществлена расстановка

фонда в библиотеках "

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Назина М.А.

23.09.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 21

региональная и

муниципальная детская

школа. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

Назина М.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Направлено соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направлено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

-

Назина М.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ый учет

-

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Направлена справка о

технической готовности

объекта

-

Назина М.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

19 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департаментом культуры

Костромской области

предоставлен отчет о

выполнении услуги

-

Назина М.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Зайковская

Н.Н.

01.03.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка

"Промежуточная техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

справка

-

Назина М.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года"

Прочий тип документа

Направлено соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.8

Контрольная точка "На

официальном сайте департамента

культуры Костромской области

размещен годовой отчет о

реализации регионального

проекта "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Назина М.А.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Завершены

основные строительно-

монтажные работы на объектах,

которые планируется закончить в

2022 году"

Прочий тип документа акты

выполненных работ и (или)

иные документы

подтверждающие

окончание основных работ

-

Назина М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.10

Контрольная точка "Утвержден

отчет о реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Отчет

-

Назина М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.11

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

28 13 ГИИС

Электронынй

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями"

Прочий тип документа

Отчет направлен

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.13

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлены итоговые

документы

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

13 10 ЕИС Закупки-

1.5.14

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлена справочная

информация

-

Рыжова О.А.

01.05.2023

12 22 ЕИС Закупки-

1.5.15

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

справочная информация

направлена

-

Рыжова О.А.

01.06.2023

22 27 ЕИС Закупки-

1.5.16

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)"

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Афанасьева

А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.18

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.19

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

Прочий тип документа

Представлен план

-

Назина М.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

департамента

культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопровождению" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

1.5.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.21

Контрольная точка

"Промежуточная техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.24

Контрольная точка "Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Назина М.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Завершены

основные работы по объекту "

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.5.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально

Назина М.А.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

информация

департамента

культуры

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтировано 2

муниципальных музея.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

1.6.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.2

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Справочная информация

предоставлена

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

05 12 ЕИС Закупки-

1.6.4

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

14 18 ЕИС Закупки-

1.6.5

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.6.6

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6.8

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6.12

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: -1.0000, Документ

Информация направленасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.6.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.6.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

планируется оснащение 4

муниципальных музеев, что

позволить сохранить

музейные объекты, сделать

задел на увеличение

количества посещений

муниципальных музеев,

улучшить МТБ и качество

оказываемых услуг

Назина М.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

Да

1.7.1

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Афанасьева

А.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

0.0000, Документ

Отчет Предоставлены

документы

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлено соглашение

-

Фитасова В.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Проведение Отчет Отчёт предоставлен

-

Фитасова В.С.

30.04.2023

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.7.5

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлена справка-отчёт

-

Фитасова В.С.

20.05.2023

11 12 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7.6

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Направлена информация

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

14 07 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7.7

Контрольная точка "Оплата",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Направлены документы

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Отчёт",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

31.12.2023

11 06 Информация

департамента

культуры

-

1.7.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Зайковская

Н.Н.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

документы о сборе заявок на

оснащение муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Назина М.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7.11

Контрольная точка "Определен Прочий тип документа

-

Назина М.А.

01.06.2024

Взаимо Взаимо Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечень муниципальных музеев

для оснащения "

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамента

культуры

Костромской

области

1.7.12

Контрольная точка "Произведен

промежуточный мониторинг

оказания услуги "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Назина М.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.7.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

К 2023 году будут

оснащены 9 учреждений

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (в их числе

областные колледжи,

детские музыкальные,

художественные,

хореографические школы и

школы искусств). Результат

– улучшение качества

учебного процесса для

одаренных детей, а также

увеличение числа учащихся

в образовательных

Назина М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Костромской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениях отрасли

культуры региона на 10 %

за счет расширения

перечня реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин, в

том числе интерактивной

направленности.

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направлено

соглашение о

предоставлении

трансфертов

-

Зайковская

Н.Н.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый учет

-

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении услуги

-

Назина М.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении услуги

-

Назина М.А.

29.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.8.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Предоставлена справка-

отчет о приобретенным

оборудованием

-

Назина М.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2021 год "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

выполнения за 2021 год

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Информация

департамента

культуры

Костромой

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2021 год "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

выполнения за 2021 год

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2021 год "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

выполнения за 2021 год

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2021 год "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

выполнения за 2021 год

-

Назина М.А.

01.06.2022

12 Взаимо

связь с

иными

Информация

департамента

культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

исполнению за 2021 год "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

2021 году

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в 2021

году"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

2021 году

-

Назина М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлен отчёт

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.12

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.13

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Рыжова О.А.

01.05.2023

03 08 ЕИС Закупки-

1.8.14

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

предоставлена справочная

информация

-

Рыжова О.А.

01.06.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

информация

департамента

культуры

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.8.15

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Рыжова О.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.8.16

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация представлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.17

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Афанасьева

А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.18

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

11 16 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2023 год "

Прочий тип документа

Отчет за 2023 год

-

Назина М.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

Прочий тип документа

Отчет за 2023 год

-

Назина М.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

департамента

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 2023 год " иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

культуры

Костроской

области

1.8.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2023 год "

Прочий тип документа

Отчет 2023 год

-

Назина М.А.

01.02.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.22

Контрольная точка "Подготовлен

отчет за 2023 год"

Прочий тип документа

Подготовлен отчет

-

Назина М.А.

01.02.2024

11 06 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет выполнения

за 2023 год "

Прочий тип документа

Отчет за 2023 год

-

Назина М.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

департамента

культуры

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.8.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Назина М.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.8.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

информация направлена

-

Назина М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Отчет представлен

-

Назина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.9

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

Приобщение детей и

молодежи к театральному

искусству будет обеспечено

за счет ремонта к 2023 году

1 регионального детского

театра кукол, что составляет

100 % от действующей сети

детских театров региона.

Количество новых

постановок по сравнению с

2022 годом, возрастет в

2023 году не менее чем на

30 %, рост их посещаемости

составит не менее 15 %

Назина М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а культуры

Российской

Федерации

Да

1.9.1

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

15 11 информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.2

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.9.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.9.4

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Фитасова В.С.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.9.6

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)"

Прочий тип документа

Иное

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.9.7

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Иное

-

Фитасова В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

департамента

культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

1.10

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные театры"

К концу 2024 года будет

реконструировано и (или)

капитально

отремонтировано 1 театр в

Костромской области.

Мероприятие позволит

модернизировать

пространство и увеличить

количество посещений

театров в Костромской

области.

Назина М.А.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

департамента

культуры

Костромской

области

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Заключены

соглашение с субъектом

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Предоставлен отчёт

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.2

Контрольная точка "Заключение

государственных контрактов с

поставщиками услуг"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.10.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлена информация

-

Рыжова О.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.10.4

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

технической готовности

-

Назина М.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Оплата" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.10.6

Контрольная точка

"Использование экономии (в

случае возникновения в 2023

году)"

Прочий тип документа

Информация направлена

-

Афанасьева

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

департамента

культуры

Костромской

области

-

1.10.7

Контрольная точка "Отчёт" Прочий тип документа

Информация направлена

-

Рыжова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

департамента

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

культуры

Костромской

области

1.10.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями"

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Афанасьева

А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта

0

86

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Будкина Л. В. первый заместитель директора

департамента культуры

Костромской области

Назина М. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

Назина М. А. 10



деятельности и внутреннего

контроля

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

16 Участник регионального Зайковская Н. Н. Начальник отдела Назина М. А. 10



проекта бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

17 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10



Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Технически оснащены муниципальные музеи

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

32 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,



оборудованием и учебными материалами

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

35 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

36 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

37 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

40 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10

41 Участник регионального Назина М. А. директор департамента Журина Е. В. 10



проекта культуры Костромской

области

42 Участник регионального

проекта

Зайковская Н. Н. Начальник отдела

бухгалтерского учета,

отчетности, финансовой

деятельности и внутреннего

контроля

Назина М. А. 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 10


