
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Костромская область)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

Тихонова Н.С.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Экономическое развитие Костромской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0240 0,0240 0,0240

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,024

0

Тысяча

человек

0,0240

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,024

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

Среди субъектов

Российской

Федерации и на

национальном

уровне проведены

конкурсы лучших

практик в области

наставничества

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Оказано мер

поддержки

предприятиям -

участникам проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Оказана поддержка

предприятиям -

участникам

национального

проекта

"Производительнос

ть труда"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

2,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Среди субъектов

Российской Федерации и на

национальном уровне

проведены конкурсы

лучших практик в области

наставничества

Свистунов

А.А.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Информирование предприятий

(организаций) о проведении

конкурса лучших практик

наставничества в 2021 году"

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Организация

конкурса лучших практик

наставничества (проведены

мероприятий по подготовке к

проведению конкурса лучших

практик наставничества,

осуществлен отбор заявок на

участие в конкурсе)"

Прочий тип документа

подготовка конкурса

-

Свистунов

А.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Подведение

итогов конкурса лучших практик

наставничества"

Протокол подведение

итогов конкурса

-

Свистунов

А.А.

26.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.4

Контрольная точка

"Информирование предприятий

(организаций) о проведении

конкурса лучших практик

наставничества в 2022 году"

Исходящее письмо

Информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Организация

конкурса лучших практик

наставничества (проведены

мероприятий по подготовке к

проведению конкурса лучших

практик наставничества,

осуществлен отбор заявок на

участие в конкурсе)"

Прочий тип документа

подготовкка конкурса

-

Свистунов

А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Подведение

итогов конкурса лучших практик

наставничества"

Протокол подвидение

итогов конкурса

-

Свистунов

А.А.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Направление

протокола заседания экспертного

Исходящее письмо

подготовить письмо в

-

Свистунов

А.А.

29.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совета по итогам областного

конкурса "Лучший наставник

Костромской области" в

Минэкономразвития России"

Минэкономразвитияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Костромской

области

1.1.8

Контрольная точка

"Информирование предприятий

(организаций) о проведении

конкурса лучших практик

наставничества в 2023 году",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.9

Контрольная точка "Размещение

информации о проведении

конкурса "Лучший наставник

Костромской области" на

информационных порталах

региона", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Размещение информации на

официальном портале

департамента

-

Свистунов

А.А.

30.04.2023

08 10 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "Организация

конкурса лучших практик

Прочий тип документа

подготовка конкурса

-

Свистунов

А.А.

31.05.2023

08 11 Департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставничества (проведены

мероприятий по подготовке к

проведению конкурса лучших

практик наставничества,

осуществлен отбор заявок на

участие в конкурсе)"

ого развития

Костромкой

области

1.1.11

Контрольная точка "Подведение

итогов конкурса лучших практик

наставничества", значение:

0.0000, Единица

Протокол Подвидение

итогов конкурса

-

Свистунов

А.А.

30.06.2023

10 12 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.12

Контрольная точка "Направление

протокола заседания экспертного

совета по итогам областного

конкурса "Лучший наставник

Костромской области" в

Минэкономразвития России",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо Письмо

в Минэкономразвития

России

-

Свистунов

А.А.

29.07.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

награждения победителей

конкурса", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

награждение победителей

конкурса

-

Свистунов

А.А.

31.08.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Информирование предприятий

(организаций) о проведении

конкурса лучших практик

наставничества в 2024 году",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Департмент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Размещение

информации о проведении

конкурса "Лучший наставник

Костромской области" на

информационных порталах",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

размещение информации на

официальном портале

департамента

-

Свистунов

А.А.

30.04.2024

08 10 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Организация

конкурса лучших практик

наставничества (проведены

мероприятий по подготовке к

проведению конкурса лучших

практик наставничества,

осуществлен отбор заявок на

участие в конкурсе)", значение:

Прочий тип документа

подготовка конкурса

-

Свистунов

А.А.

31.05.2024

08 11 Департмент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица

1.1.17

Контрольная точка "Подведение

итогов конкурса лучших практик

наставничества", значение:

0.0000, Единица

Протокол подведение

итогов конкурса

-

Свистунов

А.А.

30.06.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Направление

протокола заседания экспертного

совета по итогам областного

конкурса "Лучший наставник

Костромской области" в

Минэкономразвития России",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо письмо в

адрес Минэкономразвития

России

-

Свистунов

А.А.

29.07.2024

11 14 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведение

награждения победителей

конкурса", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Проведение награждения

победителей, размещение

на сайт информации

-

Свистунов

А.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Оказано мер

поддержки предприятиям -

участникам проекта"

Оказана поддержка

предприятиям - участникам

национального проекта

"Производительность

труда"

Свистунов

А.А.

01.01.2023 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП во 2

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведение

консультационной работы с

предприятиями -

участниками проекта

-

Свистунов

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.2

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения во 2

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

Информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведение

ежегодного сбора и анализа 100

% предложений субъектов

предпринимательской и иной

экономической деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения производительности

труда в 2023 году", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведение ежегодного

сбора и анализа

предложений субъектов

предпринимательской

деятельности

-

Свистунов

А.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.4

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП в 3

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Консультирование

предприятий-участников

проекта.

-

Свистунов

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.5

Контрольная точка " В

Минэкономразвития России

Исходящее письмо

Направление предложений

-

Свистунов

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлены предложения о

внесении изменений в

нормативные правовые акты,

содержащие административные и

(или) регуляторные барьеры

федерального уровня в 2023

году", значение: 0.0000, Условная

единица

в Минэкономразвития

России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Костромской

области

1.2.6

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения в 3

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.7

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП в 4

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Консультирование

предприятий - участников

национального проекта

-

Свистунов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.8

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения в 4

квартале 2023 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.9

Контрольная точка "Обучение

сотрудников предприятий -

участников проекта", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

обучение сотрудников

-

Свистунов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.10

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

Прочий тип документа

Консультирование

предприятий-участников

проекта

-

Свистунов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программе предоставления

льготных займов ФРП в 1

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения в 1

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведена

ежегодная корректировка перечня

мер государственной поддержки,

условия предоставления которых

могут быть доработаны с точки

зрения включения

дополнительных условий и

критериев по повышению

производительности труда в 2024

году", значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Корректировка перечня мер

поддержки

-

Свистунов

А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.13

Контрольная точка

"Организована консультационная

Прочий тип документа

консультирование

-

Свистунов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Департамент

экономическ

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП во 2

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

предприятий-участников

проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Костромской

области

1.2.14

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения во 2

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.15

Контрольная точка

"Информирование предприятий-

участников регионального

проекта о мерах государственной

поддержки с учетом достижения

показателей производительности

труда в 2024 году", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

Информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведение

ежегодного сбора и анализа 100

% предложений субъектов

предпринимательской и иной

экономической деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения производительности

труда в 2024 году", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведение ежегодного

сбора и анализа

предложений субъектов

предпринимательской

деятельности

-

Свистунов

А.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.17

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП в 3

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Консультирование

предприятий участников

проекта

-

Свистунов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.18

Контрольная точка " В

Минэкономразвития России

направлены предложения о

внесении изменений в

нормативные правовые акты,

содержащие административные и

Исходящее письмо

Направление предложений

в адрес Минэкономразвития

России

-

Свистунов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) регуляторные барьеры

федерального уровня в 2024

году", значение: 0.0000, Условная

единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения в 3

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.20

Контрольная точка

"Организована консультационная

и организационная поддержка

предприятиям-участникам

регионального проекта при

подаче заявок на участие в

программе предоставления

льготных займов ФРП в 4

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

консультирование

предприятий-участников

проекта

-

Свистунов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.21

Контрольная точка "Поданы

заявки на получение льготных

Прочий тип документа

подана заявка на получение

-

Свистунов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

займов ФРП с целью внедрения

передовых технологических

решений для повышения

производительности труда и

модернизации основных фондов

в 2024 году", значение: 0.0000,

Условная единица

займаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Костромской

области

1.2.22

Контрольная точка

"Информирование предприятий о

программах обучения в 4

квартале 2024 года", значение:

0.0000, Условная единица

Исходящее письмо

информирование

предприятий

-

Свистунов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.2.23

Контрольная точка "Обучение

сотрудников предприятий -

участников проекта", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

обучение сотрудников

предприятий-участников

-

Свистунов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий –

участников национального проекта

0 10 10

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 10 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4

2 Администратор регионального

проекта

Тихонова Н. С. Заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Перелёшина Л. Р. Начальник отдела Тихонова Н. С. 8

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4

5 Участник регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4

Оказано мер поддержки предприятиям - участникам проекта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4


