
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций

социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

5.

Пахтушкина И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Экономическое развитие Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Свистунов А.А.

директор

департамента

экономического

развития

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 50,0000

50,00000,00000,00000,00000,0000



-

98,0000

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального проекта

Единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

7,0000 7,00006,0000 7,0000

-

1.1

1.1.

1

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших обучение

инструментам

повышения

производительности

труда под

Человек

-

- - -

0,0000 84,000014,0000 98,0000 98,0000

-

98,0000

-



-

98,0000

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций

в сфере

производительности

труда ), в том числе на

"фабриках процессов"

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности

труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 22,000

0

26,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

18,0000 2024

52,000

0

59,000

0

35,000

0

45,000

0

-

1.2

1.2.

1

Количество соглашений

о реализации проектов

по повышению

производительности

труда, заключенных

между ФЦК и

предприятием

Единица

-

- - -

4,0000 3,00003,0000 3,0000 0,0000

-

0,0000

-

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью



-

0,0000

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

16 467,900,00 14 592,700,00 0,00 31 060,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

16 467,900,00 14 592,700,00 0,00 31 060,600,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

16 467,90- 14 592,700,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 14 592,70 16 467,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 31 060,60

0,00 16 467,900,00 14 592,70 0,00 0,00 31 060,60

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

Обеспечена деятельность

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда в целях реализации

проектов по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

"Производительность

труда". Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности

региональных центров

компетенций и "фабрик

процессов" реализуются

в соответствии с

Свистунов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методиками,

утверждёнными

автономной

некоммерческой

организацией

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда".

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовлена

документация для создания

регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда

(РЦК)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Документы для создания

регионального центра

компетенций в сфере

производительности

труда (РЦК)

-

Свистунов А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов"",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа

Обучены сотрудники

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Создание

(сертификация) регионального

центра компетенций (РЦК) в

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы о создании

РЦК

-

Свистунов А.А.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставление МБТ

-

Свистунов А.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов"",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка" Мониторинг

(отчет) деятельности РЦК

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности РЦК

Костромской области

-

Свистунов А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

1 квартале 2027", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Сформирован

отчет

-

Свистунов А.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

-

Свистунов А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

площадке "Фабрики процессов"

во 2 квартале 2027 года",

значение: 28.0000, Человек

предприятий-участниковконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

3 квартале 2027 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении МБТ

-

Свистунов А.А.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 3.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

(отчет) деятельности РЦК

Костромской области", значение:

Отчет отчет о

деятельности РЦК

Костромской области

-

Свистунов А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000, Единица контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

4 квартале 2027 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

1 квартале 2028 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Сформирован

отчет

-

Свистунов А.А.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов"

во 2 квартале 2028 года",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

3 квартале 2028 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении МБТ

-

Свистунов А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

4 квартале 2028 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями об

участии в проекте во 2

полугодии 2028 года

-

Свистунов А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

(отчет) деятельности РЦК

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности РЦК

Костромской области

-

Свистунов А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

-

Свистунов А.А.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

площадке "Фабрики процессов" в

1 квартале 2029 года", значение:

14.0000, Человек

предприятий-участниковконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Сформирован

отчет

-

Свистунов А.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов"

во 2 квартале 2029 года",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

3 квартале 2029 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении МБТ

-

Свистунов А.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

4 квартале 2029 года", значение:

14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Мониторинг

(отчет) деятельности РЦК

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности РЦК

Костромской области

-

Свистунов А.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов"

во 1 квартале 2030 года",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Сформирован

отчет

-

Свистунов А.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

площадке "Фабрики процессов"

во 2 квартале 2030 года",

значение: 7.0000, Единица

предприятий-участниковконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток-

образец на предприятии

- участнике

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

площадке "Фабрики процессов" в

3 квартале 2030 года", значение:

7.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

предприятий-участников

-

Свистунов А.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении МБТ

-

Свистунов А.А.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Обучены

сотрудники предприятий-

участников, в том числе на

Прочий тип документа

Информация об

обученных сотрудниках

-

Свистунов А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

площадке "Фабрики процессов" в

4 квартале 2030 года", значение:

7.0000, Человек

предприятий-участниковконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Мониторинг

(отчет) деятельности РЦК

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности РЦК

Костромской области

-

Свистунов А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

Свистунов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

1.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 3.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями -

участниками проекта

-

Свистунов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Единица

Отчет Созданы потоки

образцы на

предприятиях-

участниках проекта

-

Свистунов А.А.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток-

образец на предприятии

участнике

-

Свистунов А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток-

образец на предприятии-

участнике

-

Свистунов А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены Соглашение Соглашения

-

Свистунов А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

с предприятиями об

участии в проекте

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная

точка"Информационная

Прочий тип документа

Размещение информации

-

Свистунов А.А.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями об

участии в проекте

-

Свистунов А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Адресная Прочий тип документа

-

Свистунов А.А.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

с предприятием по

участию в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

-

Свистунов А.А.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

информационные

письма, выездные

мероприятия

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

21.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Единица

Прочий тип документа

Соглашения с

предприятиями по

участию в проекте

-

Свистунов А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

-

Свистунов А.А.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями по

участию в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

-

Свистунов А.А.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000, Единица департамента

экономического

развития Костромской

области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная

точка"Информационная

кампания по вовлечению

предприятий в проект", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями по

участию в проекте

-

Свистунов А.А.

24.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка"Адресная

работа с предприятиями по

вовлечению в проект ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Рабочие совещания,

информационные

письма, выездные

мероприятия

-

Свистунов А.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная

точка"Информационная

кампания о реализации проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

с предприятиями по

участию в проекте

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Создан поток-

образец на предприятии-

участнике проекта

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная

точка"Информационная

кампания о реализации проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная

точка"Информационная

кампания о реализации проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная

точка"Информационная

кампания о реализации проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Размещение информации

о проекте на

официальном сайте

департамента

экономического

развития Костромской

области

-

Свистунов А.А.

23.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"Услуга Отчет Создан поток-

-

Свистунов А.А.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

образец на предприятии-

участнике проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

50,00 50,00

2

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

50,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


