
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Кананин Е.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Черный С.П.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие транспортной системы

Костромской области"

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего

пользования в Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Увеличение количества

стационарных камер фото

видео фиксации нарушений

правил дорожного движения

на автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения

56,0000 2017

0,0000 66,0000 77,0000 87,0000 98,0000 109,000

0

119,000

0

ЕдиницаРП Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

--

1.3.

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

5,0000 2017

0,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

регионального или

межмуниципального

значения

1.4.

Количество

интеллектуальных

транспортных систем на

территории Костромской

области

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ЕдиницаРП -

--

1.5.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.2. Увеличение количества стационарных камер

фото видео фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

Единица 109,0000

109,0

000

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

РП

1.3. Количество размещенных автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

РП

1.4. Количество интеллектуальных транспортных

систем на территории Костромской области

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.5. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

35,29

00

35,29

00

35,29

00

35,29

00

35,29

00

35,29

00

Процент 30,0000

35,29

00

35,29

00

35,29

00

35,29

00

35,29

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

212% от базового

количества 2017 года.

Нарастающий итог

Процен

т

- 117

,86

00

137

,50

00

155

,36

00

175

,00

00

Костромской

областью

достигнуты

показатели

регионального

проекта

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -212

,50

00

212

,50

00

-

1.2

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

Штука

- 6,0

000

6,0

000

6,0

000

6,0

000

 В Костромской

области  размещены

6 автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля на

автомобильных

дорогах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

Нарастающий итог

регионального

значения по

состоянию на

31.12.2019
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 212% от базового

количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения "

 В Костромской области  

размещены

6 автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального значения по

состоянию на 31.12.2019

Кананин Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кананин Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

Отчет В Костромской

области размещены 6

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

-

Алипатов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального значения" на автомобильных дорогах

регионального значения по

состоянию на 31.12.2019.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

1.1.8

Контрольная точка "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального значения"

Отчет В Костромской

области размещены 6

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального значения по

состоянию на 31.12.2019.

-

Алипатов И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

-

1.1.9

Контрольная точка "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального значения"

Отчет В Костромской

области размещены 6

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального значения по

состоянию на 31.12.2019.

-

Алипатов И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального значения"

Отчет В Костромской

области размещены 6

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального значения по

состоянию на 31.12.2019.

-

Алипатов И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

-

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 212% от базового

количества 2017 года"

Костромской областью

достигнуты показатели

регионального проекта

Алипатов И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Увеличено

количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 155,36% от базового

 

-

Алипатов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количества 2017 года" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Увеличено

количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 175,0% от базового

количества 2017 года"

 

-

Алипатов И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Увеличено

количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 194,6% от базового

количества 2017 года"

 

-

Алипатов И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

транспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

-

1.2.4

Контрольная точка "Увеличено

количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

Отчет Костромской

областью достигнуты

показатели регионального

проекта

-

Алипатов И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 212,5% от базового

количества 2017 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кананин Е. В. Директор департамента Маков Ю. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Черный С. П. Заместитель директора

департамента

Кананин Е. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Алипатов И. А. Начальник отдела Черный С. П. 20

4 Куратор проекта Маков Ю. В. заместитель губернатора

Костромской области

Ситников С. К. 2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кананин Е. В. Директор департамента Маков Ю. В. 20

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 212% от базового количества 2017 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алипатов И. А. Начальник отдела Черный С. П. 20


