
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Костромская область)

1. Основные положения

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и

водоотведения)

3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта

Директор департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического

комплекса Костромской области

5.

Пищаев И.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в

Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных

и реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

нарастающим итогом с

2019 года

28,0000 2023 -ШтукаНП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

37,000034,0000 35,0000 35,0000 36,0000 36,0000 Нет

1.2. Численность населения,

для которого улучшится

качество предоставления

коммунальных услуг (в

сфере тепло-,

водоснабжения и

водоотведения),

нарастающим итогом с

0,0000 2023 -Миллион

человек

НП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

0,08000,0052 0,0124 0,0224 0,0364 0,0552 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2025 года энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим итогом с

2019 года

34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000

Штука 34,0000

34,000034,000034,000034,000034,0000

1.2. Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0052

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными

планами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

2,0000 3,00001,0000 2,0000

-

1.1

1.1.

1

Протяженность сетей

теплоснабжения,

водоснабжения,

водоотведения, по

которым завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация) и

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

66,0000 199,000

0

131,000

0

247,000

0

312,000

0

-

379,000

0

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

капитальный ремонт

Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году0

На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами, нарастающим итогом

1.1

782 082,81710 133,06 791 097,460,00 0,00 2 283 313,330,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

529 356,81391 332,89 423 828,990,00 0,00 1 344 518,690,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

352 551,70260 627,70 282 270,200,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

352 551,70260 627,70 282 270,200,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

352 551,70260 627,70 282 270,200,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

529 356,81391 332,89 423 828,990,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

252 726,00318 800,17 367 268,470,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 710 133,06 791 097,46 782 082,81

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 283 313,33

0,00 529 356,81391 332,89 423 828,99 0,00 0,00 1 344 518,69

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 318 800,17 367 268,47 252 726,00 0,00 0,00 938 794,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный ремонт

объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных

региональными комплексными планами,

нарастающим итогом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

260 627,70

234 564,9

3

150 000,0

0

110 000,0

0

90 000,0070 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

260 627,70

234 564,9

3

150 000,0

0

110 000,0

0

90 000,0070 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами, нарастающим итогом"

Улучшено качество

предоставления

гражданам

коммунальных услуг

посредством

строительства,

реконструкции

(модернизации),

капитального ремонта

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения в

субъектах Российской

Федерации и г.

Байконуре

Кралин С.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

объектов основных

средств (№ ОС-3)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Костромской

области, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Копия заключения по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

-

Кралин С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектов основных

средств (№ ОС-3)

1.1.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Костромской

области, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Копия заключения по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

объектов основных

средств (№ ОС-3)

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

-

Кралин С.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

бюджету субъекта

Российской Федерации

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Костромской

области, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Копия заключения по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

объектов основных

средств (№ ОС-3)

-

Кралин С.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Костромской

области, в целях

софинансирования

-

Кралин С.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых предоставляется

субсидия

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Копия заключения по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

реконструированных,

модернизированных

объектов основных

средств (№ ОС-3)

-

Кралин С.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Костромской

области, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Копия заключения по

результатам

государственной/негосуд

арственной экспертизы

-

Кралин С.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Кралин С.Н.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Копии

правоустанавливающих

документов на

земельный участок

-

Кралин С.Н.

01.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Исходящее письмо

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о готовности

объекта/акт

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(№ КС-14) или Акт о

приеме-сдаче

отремонтированных,

-

Кралин С.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструированных,

модернизированных

объектов основных

средств (№ ОС-3)



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ",

Влияние на достижение (процентов)

1

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом

100,00 100,00 200,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


