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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

96,7000 2018

0,0000 95,7000 95,5000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

3,3000 2018

0,0000 4,3000 4,5000 5,4000 5,4000 5,4000 5,4000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

15,8000 2018

0,0000 30,3000 40,0000 50,5000 50,5000 50,5000 80,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

94,60

00

94,60

00

94,60

00

94,60

00

94,60

00

94,60

00

Процент 94,6000

94,60

00

94,60

00

94,60

00

94,60

00

94,60

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

5,400

0

5,400

0

5,400

0

5,400

0

5,400

0

5,400

0

Процент 5,4000

5,400

0

5,400

0

5,400

0

5,400

0

5,400

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

Процент 50,5000

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент -

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составила  100 %

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов к концу

2024 года составит

не менее 50,5 %

1.3

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - - 0,0

000

 Ввод в

эксплуатацию в

2024 году объекта

захоронения

мощностью 130

тыс.тонн в год

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,1

300

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

Штука

- - - 4 7

30,

000

0

4 7

30,

000

0

Закупка

контейнеров для

раздельного сбора

ТКО

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -4 7

30,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

3

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

3.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов  к концу

2024 года составит

5,4 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

61 493,900,00 61 494,000,00 0,00 122 987,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

61 493,900,00 61 494,000,00 0,00 122 987,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

61 493,900,00 61 494,000,00 0,00 122 987,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

60 878,900,00 60 879,000,00 0,00 121 757,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.1

0,0061 166,80 0,000,00 0,00 61 166,800,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,0061 166,80 0,000,00 0,00 61 166,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0061 166,80 0,000,00 0,00 61 166,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 61 166,80 61 494,00 61 493,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 184 154,70

0,00 61 493,9061 166,80 61 494,00 0,00 0,00 184 154,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

"Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами" - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный оборот;

максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования отходов и снижение класса

опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный оборот;

корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы обращения с отходами, в том

числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО.

 "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и

утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в

хозяйственный оборот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Закупка контейнеров для

раздельного сбора ТКО

Кралин С.Н.

01.01.2021 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://publicati

on.pravo.gov.

ru/Document/

View/

000120211006

0019

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документация об аукционе

-

Кралин С.Н.

16.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 https://www.t

ektorg.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Кралин С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://www.t

ektorg.ru/

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://www.t

ektorg.ru/

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Счет-фактура

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.t

ektorg.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка

-

Кралин С.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Кралин С.Н.

15.02.2023

Взаимо 03 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Государственный контрактсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 840.0000,

Штука

Акт Акт приема-передачи

-

Кралин С.Н.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС Закупки-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кралин С.Н.

31.05.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов  к концу 2024 года

составит 5,4 %

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Введены в промышленную

-

Кралин С.Н.

01.07.2021

01 03 Ведомственн

ая

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

документаци

я

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

-

Кралин С.Н.

01.07.2022

01 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" коммунальных отходов

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документ о приобретении

-

Кралин С.Н.

31.05.2023

02 05 ведомственна

я отчетность

-

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

-

Кралин С.Н.

01.07.2023

01 03 Ведомственн

ая

документаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

утилизации твердых

коммунальных отходов

я

2.1.10

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт

-

Кралин С.Н.

31.07.2023

02 06 Ведомственн

ая отчетность

-

2.1.11

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

-

Кралин С.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Введены в промышленную

-

Кралин С.Н.

01.05.2024

03 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

документаци

я

2.1.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кралин С.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт акт

-

Кралин С.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.1.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

-

Кралин С.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пищаев И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

02 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пищаев И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит не

менее 50,5 %

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

документаци

я

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Дмитриев А.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердых коммунальных

отходов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Пищаев И.Р.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Пищаев И.Р.

31.10.2020

01 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

-

Пищаев И.Р.

30.11.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отходовконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.07.2021

01 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

31.10.2022

01 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

30.11.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кралин С.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.2.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт акт

-

Кралин С.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

31.10.2023

01 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

30.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт акт ввода

-

Кралин С.Н.

30.11.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ная

документаци

я

-

2.2.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кралин С.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

01.07.2024

02 03 Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.2.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт акт

-

Кралин С.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.2.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

-

Кралин С.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.2.24

Контрольная точка "Для оказания  

-

Пищаев И.Р.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составила  100 %

Кралин С.Н.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

документаци

я

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Пищаев И.Р.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Пищаев И.Р.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Ввод в эксплуатацию в

2024 году объекта

захоронения мощностью

130 тыс.тонн в год

Кралин С.Н.

01.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственна

я отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Договор аренды Полигон

захоронения отходов в

Сандогорском сельском

поселении Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственна

я отчетность

-

2.4.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственна

я отчетность

-

2.4.3

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кралин С.Н.

28.02.2023

06 Взаимо ведомственна-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

я отчетность

2.4.4

Контрольная точка "Проведены

общественные обсуждения

проекта"

Прочий тип документа

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

30.04.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт МО

-

2.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз проектной

документации на полигон

захоронения отходов в первой

зоне деятельности регионального

оператора мощностью 0,1420 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

01.09.2023

04 05 ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.6

Контрольная точка "Установлено

мусоросортировочное

оборудование на полигоне

захоронения мощностью 0,0300

млн.тонн в год во второй зоне

деятельности регионального

оператора "

Прочий тип документа

перенос МСК с полигона в

п.Мелешино на полигон в

п. Малышево Галичского

района (вторая зона

деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

-

2.4.7

Контрольная точка

"Уполномоченным органом

выдано разрешение на

строительство полигона

захоронения отходов в первой

зоне деятельности регионального

оператора мощностью 0,1420

млн.тонн в год"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство Полигон

захоронения отходов в

Сандогорском сельском

поселении Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

01.12.2023

02 05 ведомственна

я отчетность

-

2.4.8

Контрольная точка "Определена

подрядная организация на

строительство полигона

захоронения ТКО мощностью

0,1420 млн.тонн в год в первой

зоне деятельности регионального

оператора"

Прочий тип документа

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

полигона захоронения отходов в

первой зоне деятельности

регионального оператора

мощностью 0,1420 млн. тонн в

год"

Прочий тип документа

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

2.4.10

Контрольная точка "Введена в

эксплуатацию первая карта

полигона в первой зоне

деятельности регионального

оператора мощностью 0,1420

млн.тонн в год", значение: 0.1400,

Миллион тонн

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

Полигон захоронения

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

(первая зона деятельности

регионального оператора)

-

Кралин С.Н.

31.10.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.4.11

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию полигон

захоронения отходов во второй

зоне деятельности регионального

оператора мощностью 0,0300 млн.

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

Полигон захоронения

отходов в Галичском

районе Костромской

-

Кралин С.Н.

01.11.2024

04 02 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тонн в год", значение: 0.0300,

Миллион тонн

области (вторая зона

деятельности

регионального оператора)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных отходов

0 0,00 40 40

2.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов

0 4 0,00 4

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 4 40 44

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

2 Администратор регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 20

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

4 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

6 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

9 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 20

10 Участник регионального Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20



проекта

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

12 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 20

13 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20

15 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 20


