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регионального проекта

Информационная безопасность (Костромская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Диденко Д.Н.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Орлова Е.П.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Информационное общество Костромской области"

Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры электронного

правительства Костромской области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области

1.1

Повышение уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

администрации

Костромской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Узлы

мультисервисной

сети оснащены

средствами защиты

информации и

мониторинга

событий

информационной

безопасности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -- 1,0

000

-

2

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Получение

сертификата

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Получен

сертификат

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -- 1,0

000

-

3

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

3.1

Обеспечение

безвозмездного

доступа гражданам

Условн

ая

единиц

- - - - -

Обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Оказание

услуг

(выполне

1,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

а

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

ние

работ)

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности

4.1

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Костромской

области, органами

местного

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

органами

государственной

власти

Костромской

области, органами

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Костромской области

и муниципальной

собственности.

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Кос

тромской области и

муниципальной

собственности.

5

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Костромская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

5.1

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями

части 3 статьи 9

Федерального

закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ

«О безопасности

критической

информационной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

Российской

Федерации", в рамках

которых Костромская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

инфраструктуры

Российской

Федерации», в

рамках которых

Костромская

область

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком

проектов по

закупке решений

для типовых

объектов КИИ.



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

1.1

Результат "Обеспечение

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления"

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Фальчиков

В.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

Отчет Представлен отчет об

обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправления", значение:

1.0000, Единица

органами местного

самоуправления

вует вует

1.1.2

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен

промежуточный отчет об

обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

1.1.3

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

1.1.4

Контрольная точка

"Представление промежуточного

Отчет Представлен отчет об

обеспечении

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчета об обеспечении

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления", значение:

1.0000, Единица

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Справка Об использовании

сертификата

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Применение в

государственных

информационных системах

сертификата

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Результат "Получение

сертификата безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получен сертификат

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Фальчиков

В.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о получении сертификата

безопасности Национального

удостоверяющего центра",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

получении сертификата

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.1.2

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о получении сертификата

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

получении сертификата

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности Национального

удостоверяющего центра",

значение: 1.0000, Единица

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о получении сертификата

безопасности Национального

удостоверяющего центра",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

получении сертификата

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

2.1.4

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о получении сертификата

безопасности Национального

удостоверяющего центра",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

получении сертификата

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Справка Получен

сертификат Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Применение в

государственных

информационных системах

сертификата

Национального

удостоверяющего центра

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

3

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Костромская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

Приведение уровня

информационной

Фальчиков

В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственна

я отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых

Костромская область

осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и

выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов

КИИ"

безопасности региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации», в

рамках которых

Костромская область

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о приведении уровня

информационной безопасности

региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ ", значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

приведении уровня

информационной

безопасности региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

187-ФЗотсутст

вует

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о приведении уровня

информационной безопасности

региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ ", значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

приведении уровня

информационной

безопасности региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

3.1.3

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о приведении уровня

информационной безопасности

региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ ", значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

приведении уровня

информационной

безопасности региональных

объектов КИИ в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2023

05 07 ведомственна

я отчетность

-

3.1.4

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о приведении уровня

информационной безопасности

региональных объектов КИИ в

соответствие с требованиями

Отчет Представлен отчет о

приведении уровня

информационной

безопасности региональных

объектов КИИ в

соответствие с

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ ", значение: 1.0000, Единица

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Отчет Объекты

критической

информационной

инфраструктуры

соответствуют требованиям

законодательства

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий по

распространению

отечественного

программного обеспечения

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

собственности

4.1

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Костромской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности."

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Костромской

области, органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.

Диденко Д.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

Нет

4.1.1

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об оказании содействия

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Костромской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

оказании содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Костромской

области, органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.2

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об оказании содействия

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Костромской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности."

Отчет Представлен отчет об

оказании содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Костромской

области, органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

4.1.3

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об оказании содействия

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Костромской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

оказании содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Костромской

области, органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.4

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета об оказании содействия

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Костромской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

оказании содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Костромской

области, органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Костромской

области и муниципальной

собственности.

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

4.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий по

распространению

отечественного

программного обеспечения

-

Диденко Д.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий по

распространению

отечественного

-

Диденко Д.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного обеспеченияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области

5.1

Результат "Повышение уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Костромской области"

 Узлы мультисервисной

сети оснащены средствами

защиты информации и

мониторинга событий

информационной

безопасности

Фальчиков

В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная

безопасность

Нет

5.1.1

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о повышении уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

повышении уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

администрации

Костромской области

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.1.2

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о повышении уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

повышении уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

администрации

Костромской области

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

5.1.3

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о повышении уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет о

повышении уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

администрации

Костромской области

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

5.1.4

Контрольная точка

"Представление промежуточного

отчета о повышении уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Отчет Представлен отчет о

повышении уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

-

Фальчиков

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

администрации

Костромской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Справка Узлы

мультисервисной сети

оснащены средствами

защиты информации и

мониторинга событий

информационной

безопасности

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-

5.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Проведены

мероприятия по

повышению уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

администрации

Костромской области

-

Фальчиков

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

-



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Диденко Д. Н. Директор департамента Маков Ю. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Е. П. начальник отдела - 10

Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

4 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

Получение сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от

26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Костромская

область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых

объектов КИИ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Костромской области,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Костромской области и муниципальной собственности.



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. Директор департамента Маков Ю. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Орлова Е. П. начальник отдела - 10

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела Диденко Д. Н. 10


