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регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гальцев Д.В. Заместитель губернатора Костромской области

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

86,8000 2018

0,0000 84,7000 97,0000 97,4000 97,8000 98,2000 100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

17,00

00

Процент 98,2000

98,20

00

93,70

00

84,00

00

59,00

00

23,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 32 202,0

тыс.рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

автомобили для

перевозки людей и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грузов, кусторезы и

другое). Обучение

повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

лесовосстановлени

ю.

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2023 года

на 63 978,6

тыс.рублей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я , повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2021 г. -

0.088 тыс.га.

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,4

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2024 г. -

0,430 тыс.га.

1.3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2021

году - 0,819 тонн.

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2024

году - 0,800 тонн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,8

000

-

1.4

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

 специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 109 810,3 тыс.

рублей

(лесопожарные

цистерны,

лесопожарные

трактора, колесные

и гусеничные

бульдозеры, тягачи

с полуприцепом,

 лодки, навесное и

прицепное

оборудование,

болотоходы,

малые патрульные

комплексы,

ранцевые лесные

огнетушители и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

другое).

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить  скорость

реагирования

лесопожарный

служб и

оперативность

тушения лесных

пожаров. Обучение

и повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров и

тушении лесных

пожаров.

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

  специализирован

ной лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2024 года

на 157 749,4 тыс.

рублей (пожарные

автоцистерны,

лесопожарные

трактора, колесные

и гусеничные,

бульдозеры,

лесопожарные

вездеходы,

лесопожарные

катера, РЛО,

навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

мотопомпы

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бензопилы,

воздуходувки и

др.). Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить  скорость

реагирования

лесопожарный

служб и

оперативность

тушения лесных

пожаров.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

362 233,80261 833,40 223 342,90232 731,20 349 438,90 1 843 721,70414 141,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 31 494,10 89 797,6016 237,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 31 494,10 89 797,6016 237,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

349 112,70249 135,70 217 693,80222 133,10 317 944,80 1 753 924,10397 904,00

Оснащены специализированные1.3

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

1 437,601 330,10 822,701 330,30 1 553,90 8 031,201 556,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,10 0,000,30 33,50 70,4036,50

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,10 0,000,30 33,50 70,4036,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

1 437,601 330,00 822,701 330,00 1 520,40 7 960,801 520,10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

294 138,40 297 429,60 271 834,90 410 922,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

424 254,80 374 901,00 2 073 480,90

70 675,30 60 371,9046 963,90 53 318,40 24 830,70 55 435,80 311 596,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

223 463,10 250 465,70 218 516,50 350 550,30 399 424,10 319 465,20 1 761 884,90
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00

16 237,50

16 237,5016 237,5016 000,0015 800,0015 550,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70

8 556,70

8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50

36,50

36,5036,5036,5036,5036,50

ИТОГО:

0,00 8 593,20 8 593,20 10 093,20 15 093,20 23 893,20

24 830,70

24 830,7024 830,7024 593,2024 393,2024 143,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащены

учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2021 года на 32 202,0

тыс.рублей (тракторы,

плуги, культиваторы,

автомобили для перевозки

людей и грузов, кусторезы

и другое). Обучение

повышение квалификации

работников, занятых в

мероприятиях по

лесовосстановлению.

Обеспечено оснащение

Никулин Д.П.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2023 года на 63 978,6

тыс.рублей (тракторы,

плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

1.1.1

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесохозяйственной техники

-

Никулин Д.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

-

Никулин Д.П.

01.09.2022

04 02 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесохозяйственной техники

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет оснащены

учреждения

лесохозяйственной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.09.2022

06 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

лесохозяйственной техники

и оборудования

-

Никулин Д.П.

30.11.2022

02 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения

лесохозяйственной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2022

07 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесохозяйственной техники

(оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.03.2023

03 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

лесохозяйственной техники

(оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2023

05 09 Ведомственн

ый учет

-

1.1.8

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2023

08 10 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году "

1.1.9

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2023

09 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.10

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2023

10 01 Ведомственн

ый учет

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесохязяйственной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления ,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га.

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2024 г. - 0,430 тыс.га.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ый учет

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.09.2022

01 02 Ведомственн

ый учет

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

-

Орлова Л.В.

30.09.2022

14 03 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

02 04 Ведомственн

ый учет

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.04.2023

03 15 Ведомственн

ый учет

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.05.2023

04 05 Ведомственн

ый учет

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

-

Орлова Л.В.

30.06.2023

15 06 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

1.2.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.07.2023

05 06 Ведомственн

ый учет

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.08.2023

05 09 Ведомственн

ый учет

-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.10.2023

06 08 Ведомственн

ый учет

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.04.2024

06 17 Ведомственн

ый учет

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.05.2024

09 10 Ведомственн

ый учет

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.06.2024

17 11 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.07.2024

10 11 Ведомственн

ый учет

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.08.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.10.2024

11 13 Ведомственн

ый учет

-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2021 года на 109 810,3 тыс.

рублей (лесопожарные

цистерны, лесопожарные

трактора, колесные и

гусеничные бульдозеры,

 тягачи с полуприцепом,

 лодки, навесное и

прицепное оборудование,

болотоходы,  малые

патрульные комплексы,

ранцевые лесные

огнетушители и другое).

Никулин Д.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарный служб и

оперативность тушения

лесных пожаров. Обучение

и повышение

квалификации работников,

занятых в мероприятиях по

охране лесов от пожаров и

тушении лесных пожаров.

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов"

  специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2024 года на 157 749,4 тыс.

рублей (пожарные

автоцистерны,

лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.).

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарный служб и

оперативность тушения

лесных пожаров.

1.3.1

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники

-

Никулин Д.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый учет

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2022

04 03 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.09.2022

07 05 Ведомственн

ый учет

-

1.3.4

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.03.2023

03 10 Ведомственн

ый учет

-

1.3.5

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2023

10 09 Ведомственн

ый учет

-

1.3.6

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.09.2023

08 11 Ведомственн

ый учет

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.10.2023

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.3.8

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2023

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2023

10 01 Ведомственн

ый учет

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

-

Никулин Д.П.

30.12.2023

11 06 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техникой

1.3.10

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования "

Прочий тип документа

Сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.03.2024

01 12 Ведомственн

ый учет

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2024

06 13 Ведомственн

ый учет

-

1.3.12

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2024

12 14 Ведомственн

ый учет

-

1.3.13

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2024

13 15 Ведомственн

ый учет

-

1.3.14

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2024

14 02 Ведомственн

ый учет

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах лиц, использующих

леса в объеме  к 2021 году -

0,819 тонн. Наличие

хранящихся партий семян в

страховых фондах лиц,

использующих леса в

объеме  к 2024 году - 0,800

тонн.

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Орлова Л.В.

01.10.2022

01 03 Ведомственн-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

осуществлен сбор

аналитической информации

ый учет

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

02 14 Ведомственн

ый учет

-

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2023

03 06 Ведомственн

ый учет

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.05.2023

14 05 Ведомственн

ый учет

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.07.2023

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

31.08.2023

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформированы документы

(планы) по заготовке семян

(лесосеменного сырья)

-

Орлова Л.В.

31.10.2023

06 08 Ведомственн

ый учет

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

07 15 Ведомственн

ый учет

-

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2024

08 11 Ведомственн

ый учет

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.05.2024

15 10 Ведомственн

ый учет

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.07.2024

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

31.08.2024

10 12 Ведомственн

ый учет

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформированы документы

(планы) по заготовке семян

(лесосеменного сырья)

-

Орлова Л.В.

31.10.2024

11 13 Ведомственн

ый учет

-

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

63978.6 30 30

2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

89797.6 30 30

3.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

157749.4 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

70.4 10 10

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

311596 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5

6 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения



комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5

12 Участник регионального

проекта

Степанов А. П. начальник отдела Орлова Л. В. 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30


