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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

Тихонова Н.С.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Экономическое развитие Костромской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах

Российской

Федерации.

. Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В Костромской

области внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Протокол

проектного

комитета

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации. "

В Костромской области

внедрены инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Протокол проектного

комитета

Свистунов

А.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2022 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Актуализация и анализ базы

экспортеров и базы

потенциальных экспортеров в

Костромской области", значение:

0.0000

Прочий тип документа база

данных экспортеров

-

Свистунов

А.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Центр

поддержки

экспорта

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2022 году"

Протокол заседание

экспортного совета

-

Свистунов

А.А.

30.06.2022

09 12 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.4

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

01.07.2022

10 12 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.5

Контрольная точка "Реализация

план-графика внедрения

инструментов Регионального

экспортного стандарта 2.0 в

Костромской области"

Прочий тип документа

реализация плана - графика

-

Свистунов

А.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2022 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.09.2022

06 14 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.8

Контрольная точка "Разработка и

реализация программы развития

экспорта Костромской области"

Прочий тип документа

реализация программы

-

Свистунов

А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2022 году"

Протокол Проведение

заседания

-

Свистунов

А.А.

30.12.2022

14 16 Департмент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Депэкономра

звития КО

-

1.1.11

Контрольная точка "Организация

обучения экспортно

Прочий тип документа

обучение

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

17 Центр

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентированных субъектов

предпринимательства основам

экспортной деятельности"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экспорта

1.1.12

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Развитие экспортной

деятельности через каналы

электронной торговли

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Центр

поддержки

экспорта

-

1.1.13

Контрольная точка "Реализация

на территории Костромской

области акселерационных

программ и других инструментов

развития экспорта"

Прочий тип документа

акселерационная программа

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

17 19 Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

популяризации экспортной

деятельности среди экономически

Прочий тип документа

механизмы популяризации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

18 09 Центр

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активного населения и молодежи

Костромской области, в том

числе проведение конкурса

"Экспортер года" в Костромской

области"

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечение

присутствия Костромской

области на зарубежных рынках

(установлено взаимодействие с

Торговыми представительствами

РФ и субъектов РФ за рубежом в

целях продвижения продукции

региональных производителей)"

Прочий тип документа

установлено

взаимодействие с

Торговыми

представительствами РФ и

субъектов РФ за рубежом

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Департмент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Организация

комплекса мероприятий по

расширению деловых связей

субъектов предпринимательства,

зарегистрированных в

Костромской области, с

потенциальными зарубежными

контрагентами"

Прочий тип документа

Организация бизнес-

миссий

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведение

международных конференций,

Прочий тип документа

Проведение

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

21 23 Департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форумов в Костромкой области" международных

конференций, форумов

ого развития

Костромской

области

1.1.18

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

продвижения продукции

региональных компаний за рубеж

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Продвижение бренда

"Кострома-ювелирная

столица России" на

зарубежных рынках

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департмент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.19

Контрольная точка "Закрепление

развития экспорта, в том числе

экспорта услуг, в документах

стратегического планирования

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.20

Контрольная точка "Обучение

управленческой команды

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ДЭР КО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

региональный проектный офис

об исполнении соглашения о

реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2022

году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.22

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2023 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 2 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ДЭР КО-

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализация и анализ базы

экспортеров и базы

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.04.2023

11 14 департамент

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потенциальных экспортеров в

Костромской области"

Костромской

области

1.1.26

Контрольная точка "Проведение

заседаний Экспортного совета в

2023 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.06.2023

13 15 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.28

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

05.07.2023

14 07 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Обучение

членов управленческой команды

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.30

Контрольная точка "Реализация

план-графика внедрения

инструментов Регионального

экспортного стандарта 2.0 в

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.07.2023

07 06 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

05.09.2023

17 20 ДЭР КО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.1.32

Контрольная точка "Реализация

на территории Костромской

области акселерационных

программ и других инструментов

развития экспорта"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

05.09.2023

26 27 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.33

Контрольная точка "Развитие

системы подготовки кадров в

сфере внешнеэкономической

деятельности на базе высших

учебных заведений Костромской

области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.34

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2023 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечение

присутствия Костромской

области на зарубежных рынках

(установлено взаимодействие с

Торговыми представительствами

РФ и субъектов РФ за рубежом в

целях продвижения продукции

региональных производителей)"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

08.11.2023

28 29 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 8 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

08.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЭР КО-

1.1.37

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2023 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.12.2023

22 24 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 ДЭР КО-

1.1.39

Контрольная точка "Проведение

международных конференций,

форумов в Костромкой области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.40

Контрольная точка "Реализация

программы развития экспорта

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

24 26 департамент

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской

области

1.1.41

Контрольная точка "Организация

обучения экспортно

ориентированных субъектов

предпринимательства основам

экспортной деятельности"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

25 18 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.42

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

популяризации экспортной

деятельности среди экономически

активного населения и молодежи

Костромской области, в том

числе проведение конкурса

"Экспортер года" в Костромской

области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

18 28 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.43

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

продвижения продукции

региональных компаний за рубеж

"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

27 21 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.44

Контрольная точка "Организация

комплекса мероприятий по

расширению деловых связей

субъектов предпринимательства,

зарегистрированных в

Костромской области, с

потенциальными зарубежными

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

21 30 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрагентами"

1.1.45

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2023

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.46

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2024 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.47

Контрольная точка

"Актуализация и анализ базы

экспортеров и базы

потенциальных экспортеров в

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2024 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.49

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.50

Контрольная точка "Реализация

план-графика внедрения

Прочий тип документа

Предоставление

-

Свистунов

А.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инструментов Регионального

экспортного стандарта 2.0 в

Костромской области"

информациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Костромской

области

1.1.51

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 2 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Свистунов

А.А.

04.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.52

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2024 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Проведение

заседания Экспортного совета в

2024 году"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.54

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ДЭР КО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.55

Контрольная точка "Проведение

международных конференций,

форумов в Костромкой области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.56

Контрольная точка "Реализация

программы развития экспорта в

Костромской области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.57

Контрольная точка "Организация

обучения экспортно

ориентированных субъектов

предпринимательства основам

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортной деятельности" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.1.58

Контрольная точка "Развитие

экспортной деятельности через

каналы электронной торговли"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

18 20 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.59

Контрольная точка "Реализация

на территории Костромской

области акселерационных

программ и других инструментов

развития экспорта"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

19 21 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.60

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

популяризации экспортной

деятельности среди экономически

активного населения и молодежи

Костромской области, в том

числе проведение конкурса

"Экспортер года" в Костромской

области"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

20 22 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.61

Контрольная точка "Создание и

развитие механизмов

Прочий тип документа

Предоставление

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

21 23 департамент

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продвижения продукции

региональных компаний за рубеж

"

информации ого развития

Костромской

области

1.1.62

Контрольная точка "Обеспечение

присутствия Костромской

области на зарубежных рынках

(установлено взаимодействие с

Торговыми представительствами

РФ и субъектов РФ за рубежом в

целях продвижения продукции

региональных производителей)"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

22 24 департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-

1.1.63

Контрольная точка "Организация

комплекса мероприятий по

расширению деловых связей

субъектов предпринимательства,

зарегистрированных в

Костромской области, с

потенциальными зарубежными

контрагентами"

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов

А.А.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

департамент

экономическ

ого развития

Костромской

области

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

0 1 1

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 1 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4

2 Администратор регионального

проекта

Тихонова Н. С. Заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Исаков И. Ю. Руководитель центра

координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов МСП (ЦПЭ) ГАУ

«Агентство инвестиций и

развития предпринимательства

Костромской области»

- 10

4 Участник проекта Кучин В. В. Генеральный директор Свистунов А. А. 5

5 Участник проекта Михалевская Н. О. директор Свистунов А. А. 10

6 Участник проекта Перелёшина Л. Р. Начальник отдела Тихонова Н. С. 8

7 Администратор Тихонова Н. С. Заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 3

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 4

9 Участник регионального

проекта

Перелёшина Л. Р. Начальник отдела Тихонова Н. С. 8



10 Участник регионального

проекта

Исаков И. Ю. Руководитель центра

координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов МСП (ЦПЭ) ГАУ

«Агентство инвестиций и

развития предпринимательства

Костромской области»

- 10

11 Участник регионального

проекта

Кучин В. В. Генеральный директор Свистунов А. А. 5


