
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Назина М.А.Руководитель регионального проекта директор департамента культуры Костромской области5.

Согина А.М.Администратор регионального проекта заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

44,1000 2023 -ПроцентНП Назина М.А.

директор

департамента

культуры

Костромской

области

Департамент

культуры

Костромской

области

46,200044,7000 45,0000 45,3000 45,6000 45,9000 Нет

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП Назина М.А.

директор

департамента

культуры

Костромской

области

Департамент

культуры

Костромской

области

135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 23,0000 26,0000

Процент 44,7000

44,700039,000036,000033,000029,0000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 5,0000 10,0000

Процент 110,0000

110,000

0

90,000050,000030,000020,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 19,000

0

19,000

0

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

18,0000 2024

20,000

0

20,000

0

19,000

0

20,000

0

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано), построено 20 зданий детских школ

искусств с учетом достигнутого в рамках национального проекта "Культура" базового значения 18 единиц.

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, создает

условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Проведена

модернизация

учреждений

культурно-досугового

типа в

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

0,0000 2024

7,0000 10,000

0

4,0000 5,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет

отремонтировано 10 зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать

комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00004,0000 4,0000

-

1.3

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. К 2030 году планируется капитальный ремонт 4 региональных и муниципальных

библиотек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посетителей библиотек.

Проведена

модернизация

театров, находящихся

в региональной и

муниципальной

собственности..

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.4

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. К 2030 году будет капитально отремонтировано здание 1 театра.  Эффект для бенефициаров

и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения

театров.

Проведена

модернизация музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Нарастающий итог
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Единица

- 2,0000 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00003,0000 3,0000

-

1.5

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. К 2030 году будет отремонтировано 4 музея. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

Будет получена государственная поддержка на условиях софинансирования для осуществления ремонта Костромской областной филармонии, её оснащения

оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году составит 1 единицу (100% филармоний, расположенных на территории

региона). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Филармония являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения

жителей и гостей региона. Ремонт и оснащение филармонии оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности

учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждения. Ремонт филармонии позволит обновить инфраструктуру для зрителей

и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более

заметными фасад и внешний антураж филармонии, что положительно повлияет на посещаемость учреждений. Оснащение современным световым, звуковым

оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ

оборудования.

Технически

оснащены

Единица

- 7,0000 9,0000

НетПриобрете

ние

5,0000 2024

18,000

0

21,000

0

12,000

0

15,000

0

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

товаров,

работ,

услуг

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.  С 2025 по 2030 гг. планируется

оснастить 21 региональный и муниципальный музей, значение рассчитывается с учетом базового, в рамках национального проекта "Культура" оснащено 5 музеев .

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках

ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев

увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Костромской области и гостей региона к культурным благам.

Обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 14,000

0

17,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2024

25,000

0

26,000

0

20,000

0

23,000

0

-

1.8

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в Костромской области создано 11 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано 15 модельных библиотек; таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26 модельных библиотек.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

Единица

- 14,000

0

14,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2024

26,000

0

26,000

0

19,000

0

19,000

0

-

1.9
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 26 детских школ искусств и училищ (2019-

2024 - 9 единиц, 2025-2030 17 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании

детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности

художественного образования в Костромской области, создание возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра

образовательных программ, создание условий для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

14,000

0

5,0000 8,0000

-

1.1

0

Жители муниципальных образований получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших

практик работы Домов культуры. К 2030 году будут поощрены 14 культурно-досуговых учреждений

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

0,0000 2024

4,0000 5,00002,0000 3,0000

-

1.1

1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

услуг

Жители муниципальных образований Костромской области будут иметь возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и

масштабирование лучших практик работы Библиотек. За период 2026-2030 годы будут поощрены 5 библиотечных учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

13,000

0

17,000

0

3,0000 9,0000

-

1.1

2

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей.  Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано 17 детских

культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере

культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Единица

- 219 52

4,0000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

129 132,0

000

2024

- -- -

-

2.1

Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до

22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации,

музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию

художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

312 369,900,00 7 877,900,00 0,00 320 247,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

312 369,900,00 7 877,900,00 0,00 320 247,800,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

306 122,50- 7 720,300,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

306 122,50- 7 720,300,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

306 122,50- 7 720,300,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

312 369,90- 7 877,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация

учреждений культурно-

1.2

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 0,00 207 615,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел.

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 0,00 207 615,400,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек

1.3

61 644,703 208,90 39 406,800,00 0,00 104 260,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

61 644,703 208,90 39 406,800,00 0,00 104 260,400,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

60 411,803 176,80 39 012,700,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

60 411,803 176,80 39 012,700,00 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

60 411,803 176,80 39 012,700,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

61 644,703 208,90 39 406,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.4

22 451,8012 700,38 67 001,500,00 0,00 102 153,680,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

22 451,8012 700,38 67 001,500,00 0,00 102 153,680,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 -- -

местным бюджетам1.4.1

.1.1.

4.

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1

.2.

22 451,8012 700,38 67 001,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний

1.5

0,000,00 37 587,000,00 0,00 37 587,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

0,000,00 37 587,000,00 0,00 37 587,000,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- 37 587,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.6

29 154,6019 920,37 28 568,600,00 0,00 77 643,570,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

29 154,6019 920,37 28 568,600,00 0,00 77 643,570,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.6.1

.1.

28 571,5019 865,70 28 282,900,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1

.1.1.

28 571,505 412,10 28 282,900,00 -- -

местным бюджетам1.6.1

.1.1.

4.

28 571,505 412,10 28 282,900,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1

.2.

29 154,605 466,77 28 568,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.7

0,0045 456,00 0,000,00 0,00 45 456,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,0045 456,00 0,000,00 0,00 45 456,000,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-45 000,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

-45 000,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.7.1

.1.1.

4.

-45 000,00 -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1

.2.

-45 456,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.8

22 055,6018 791,00 0,000,00 0,00 40 846,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

22 055,6018 791,00 0,000,00 0,00 40 846,600,00 0,00

бюджет субъекта1.8.1

.1.

21 614,4018 603,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1

.1.1.

21 614,4018 603,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.8.1

.1.1.

4.

21 614,4018 603,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1

.2.

22 055,6018 791,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.8.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 114 873,65 267 583,60 553 353,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 935 810,45

0,00 553 353,20114 873,65 267 583,60 0,00 0,00 935 810,45

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 649,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 176,80

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 573,30

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Проведен

ремонт и (или) материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 865,70

0,000,000,000,000,00

1.7. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 000,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

библиотеки по модельному стандарту"

1.8. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 603,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 867,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано),

построено 20 зданий

детских школ искусств с

учетом достигнутого в

рамках национального

проекта "Культура"

базового значения 18

единиц.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школ искусств

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

1.1.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов в части

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

-

Рыжова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Справка Представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Произведен отчет

о выполнении

мероприятия в 2025 году

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление

Представлено

Постановление

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2025 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Представлены

положительные

заключения экспертизы

-

Рыжова О.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по определению

проектно-сметной

стоимости объектов

строительства/модерниза

ции (ДШИ)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта "

Входящее письмо

Представлена

информация

администрации

муниципального

образования-участника

проекта о технической

готовности объекта (%)

-

Рыжова О.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кассовое исполнение в

2026 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведен

отчет"

Прочий тип документа

Произведен отчет о

реализации мероприятия

(результата) в текущем

году

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2026 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

-

Красовская Т.Л.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2027 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Произведен

отчет"

Отчет Произведен отчет

о реализации

мероприятия (результата)

в текущем году

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

-

Назина М.А.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2025 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Контракт на Прочий тип документа

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительно-монтажные работы

заключен"

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2028 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты КС-

2, КС-3, разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию (для

строительства), справка

администрации

муниципального

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования-участника

проекта о завершении

работ на объекте

1.1.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подлежит)

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2028 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

-

Красовская Т.Л.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

1.1.35.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2029 году мероприятия

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

1.1.37.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

корректировке не

подлежит)

1.1.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2029 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлена

копия/ссылка

муниципального

контракта на

выполнение работ по

строительству/

модернизации детских

школ искусств

(строительно-монтажные

работы)

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кассовое исполнение в

20230 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация учреждений

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. К 2030 году

будет отремонтировано

10 зданий, требующих

капитального ремонта.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

культуры.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная Справка Представлена

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

справка администрации

муниципального

образования о

технической готовности

капитально

ремонтируемых КДУ

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта в

2025 году"

Справка Представлена

справка администрации

муниципального

образования о

технической готовности

капитально

ремонтируемых КДУ в

2025 году

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлена

справка администрации

муниципального

образования о

технической готовности

капитально

ремонтируемых КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Признак

"КТ ФП" отсутствует.

Контрольная точка

подтянута из паспорта

федерального проекта

автиматически

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка главы

администрации

муниципального

образования,

подтверждающие

исполнение работ по

капитальному ремонту

КДУ

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Справка Представлена

справка администрации

муниципального

образования о

технической готовности

капитально

ремонтируемых КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка главы

администрации

муниципального

образования,

подтверждающие

исполнение работ по

капитальному ремонту

КДУ

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

-

Фитасова В.С.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

1.2.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлены

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Фитасова В.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена справка о

материально-

техническом (кадровом)

обеспечении результата

-

Фитасова В.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формам КС-2, КС-3)

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.38.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлены

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Фитасова В.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Справка Представлена

справка о материально-

техническом (кадровом)

-

Фитасова В.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

обеспечении результатаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

формам КС-2, КС-3)

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы "

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

1.2.50.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлены

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назина М.А.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Представлена

справка о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении результата

-

Фитасова В.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.53.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



56

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое освоение по

результату

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.54.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

формам КС-2, КС-3)

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.55.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.56.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.57.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.58.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

библиотек. К 2030 году

планируется

капитальный ремонт 4

региональных и

муниципальных

библиотек. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

посетителей библиотек.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы "

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

-

Фитасова В.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по

модернизации библиотек

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Фитасова В.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Прочий тип документа

Представлены справки

администраций

муниципальных

образований о

промежуточной

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технической готовности

объектов (%)

1.3.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

модернизации библиотек

в текущем году

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта в

2025 году"

Справка Представлена

справка администрации

муниципального

образования о

промежуточной

технической готовности

объекта в 2025 году (%)

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы "

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Фитасова В.С.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки администраций

муниципальных

образований о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

модернизации библиотек

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в текущем году

1.3.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

-

Фитасова В.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

региональных/муниципа

льных библиотек

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки администраций

муниципальных

образований о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

модернизации библиотек

в текущем году

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

-

Фитасова В.С.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 1 квартале

текущего года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек во 2 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных

библиотек в 3 квартале

текущего года

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Входящее письмо

Получены письма

муниципальных

образований-участников

мероприятия по итогам

оценки эффективности

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 1 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек во 2 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 3 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Входящее письмо

Получены письма

муниципальных

образований-участников

мероприятия по итогам

оценки эффективности

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.47.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 1 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.48.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек во 2 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.49.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.50.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 1 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.51.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек

-

Красовская Т.Л.

20.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.52.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.53.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.54.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.55.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.56.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Входящее письмо

Получены письма

муниципальных

образований-участников

мероприятия по итогам

оценки эффективности

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных театров.

К 2030 году будет

капитально

отремонтировано здание

1 театра.  Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения театров.

Назина М.А.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования

/государственной

организации

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

Отчет Произведен отчет

об исполнении

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам государственных

экспертиз"

результата(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

контрактов на исполение

работ по капитальному

ремонту театра

-

Рыжова О.А.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Представлена

справка о технической

готовности объекта

-

Рыжова О.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Произведен отчет

об исполнении

результата

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2029 году

в части модернизации

театров

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

1 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

2 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3 квартал 2030 года

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2030 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата "

Прочий тип документа

Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

исполнения результата в

2030 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

К 2030 году будет

отремонтировано 4

музея. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

посещения музеев.

1.5.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на строительно-

монтажные работы

-

Фитасова В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Предоставлены

копии/ссылки

контрактов на

строительно-монтажные

работы

-

Фитасова В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка на контракт

-

Фитасова В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Справка по

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

результата"

итогам мониторинга

исполнения результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, % "

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Комисарова Н.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение

результата

-

Красовская Т.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Подписан акт

приемки выполненных

работ

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объекта

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

-

Красовская Т.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кассовое исполнение

результата

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.18.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

строительно-монтажные

работы в целях

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Техническая Входящее письмо Отчет

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта, %" о технической

готовности объектов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие факт

оплаты в рамках

результата

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на строительно-

-

Фитасова В.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

монтажные работыточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение

результата

-

Красовская Т.Л.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.35.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение

результата

-

Красовская Т.Л.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.45.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.48.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Положение

Представлена

копия/ссылка контракта

на строительно-

монтажные работы

-

Фитасова В.С.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

местным бюджетам

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Данные

департамента культуры

Костромской области

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.51.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение

результата

-

Красовская Т.Л.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.52.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.53.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.54.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.55.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.56.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектеконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Будет получена

государственная

поддержка на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

Костромской областной

филармонии, её

оснащения

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году

составит 1 единицу

(100% филармоний,

расположенных на

территории региона).

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Филармония являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ремонт и

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащение филармонии

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждения. Ремонт

филармонии позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасад и

внешний антураж

филармонии, что

положительно повлияет

на посещаемость

учреждений. Оснащение
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современным световым,

звуковым

оборудованием,

кресельными группами

повысит комфортность

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит

общий износ

оборудования.

1.6.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

результата в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры "

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры на

исполнение работ по

-

Рыжова О.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнению результататочками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Представлена

справка о сложившейся

экономии и её

использовании

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

Представлена ссылка

(скан документа) на

заключенный контракт

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставления

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

результата в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Заключен Положение Получены

-

Рыжова О.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

документы,

подтверждающие

заключение договоров на

закупку товаров, работ,

услуг в части оснащения

филармоний

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

результата в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Получены документы,

подтверждающие

заключение договоров на

закупку товаров, работ,

услуг в части оснащения

филармоний

-

Рыжова О.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

результата в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.29.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Получены документы,

подтверждающие

заключение договоров на

закупку товаров, работ,

услуг в части оснащения

филармоний

-

Рыжова О.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.33.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

результата в текущем

году

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Получены документы,

подтверждающие

-

Рыжова О.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключение договоров на

закупку товаров, работ,

услуг в части оснащения

филармоний

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

Техническое

обеспечение

региональных и

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальные музеи" муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

возможностями здоровья.

 С 2025 по 2030 гг.

планируется оснастить

21 региональный и

муниципальный музей,

значение рассчитывается

с учетом базового, в

рамках национального

проекта "Культура"

оснащено 5 музеев .

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

позволяет презентовать

регион в рамках

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежегодного

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Костромской

области и гостей региона

к культурным благам.

Обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей.

1.7.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Заключены Отчет Заключены

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

годуконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатуточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"С Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" субсидии по

направлению

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная

точка"Предоставлена справка по

итогам мониторинга реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.36.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.40.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.43.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.44.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных и муниципальных

музеев"

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.45.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.46.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.47.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.48.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.49.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.50.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.51.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.52.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.7.53.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.54.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.55.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.56.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.09.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.57.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.58.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.59.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.60.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.61.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.62.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.63.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.64.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.65.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.66.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Модельная

муниципальная

библиотека -

муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

"Интернет", доступом к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются

единые

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в

Костромской области

создано 11 модельных

библиотек; в 2025-2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гг. будет создано 15

модельных библиотек;

таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26

модельных библиотек.

1.8.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Отчет Заключены

договоры и контракты

по направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

-

Фитасова В.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результататочками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Информация

о сложившейся экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Фитасова В.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

1.8.8.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Представлена

справка о

сложившейся/несложив

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

-

Фитасова В.С.

30.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения результата" регионального проекта в

части исполнения

результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.27.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

библиотек по

модельному стандарту

1.8.28.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.31.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



129

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

годуконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.37.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.40.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.43.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.44.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.47.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.48.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.49.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.50.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.51.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.52.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.53.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.54.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.55.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.56.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Комплексное оснащение

детских школ искусств и

училищ новыми

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 26

детских школ искусств и

училищ (2019-2024 - 9

единиц, 2025-2030 17

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



136

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

художественного

образования в

Костромской области,

создание возможности

для привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создание

условий для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.9.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

Прочий тип документа

Приложены договоры и

-

Рыжова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащение образовательных

организаций в сфере культуры

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

оснащение"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Предоставлена

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры на

Прочий тип документа

Приложены договоры и

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащение" контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

точками отсутствует

1.9.27.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.28.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на

оснащение"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.31.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.37.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.38.

Контрольная точка"Заключены Прочий тип документа

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракты и договоры на

оснащение"

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.40.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.42.

Контрольная Прочий тип документа

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Использование экономии" Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.43.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.44.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.45.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.48.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.49.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры на

оснащение"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.50.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.51.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.52.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.53.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.54.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.55.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Назина М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.56.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Жители муниципальных

образований получат

возможность получать

услуги на качественно

новом современном

уровне через трансляцию

и масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры. К 2030

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году будут поощрены 14

культурно-досуговых

учреждений

1.10.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.06.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.9.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Рыжова О.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

-

Красовская Т.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" Костромской области

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

5.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Рыжова О.А.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.10.1

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

1.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Рыжова О.А.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.09.2029
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

7.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Рыжова О.А.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители муниципальных

образований

Костромской области

будут иметь возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. За период

2026-2030 годы будут

поощрены 5

библиотечных

учреждений.

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата)

1.11.3.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Фитасова В.С.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Заключены Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.9.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Фитасова В.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подтверждающие

исполнение оплаты

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

5.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

-

Фитасова В.С.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актыточками отсутствует

1.11.1

6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

0.

Контрольная точка"С Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

1.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Фитасова В.С.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата)контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

7.

Контрольная точка"Приняты

необходимые нормативно-

правовые акты"

Прочий тип документа

Приняты необходимые

для достижения

мероприятия (результата)

нормативно-правовые

акты

-

Фитасова В.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.2

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров, которые

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей.

Значение результата к

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2030: с 2025 по 2030 гг.

будет создано 17 детских

культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

1.12.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры "

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная точка"Услуга Отчет Предоставлен

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" отчет об исполнении

результата в 2026 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

5.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

6.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

Контрольная точка"Услуга Отчет Предоставлен

-

Рыжова О.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

8.

оказана (работы выполнены)" отчет об исполнении

результата в 2028 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

1.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2029 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

7.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

8.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

Контрольная точка"Произведена Положение

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.

оплата" Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены с

использованием Пушкинской

карты билеты на посещение

мероприятий (нарастающий

итог)"

Целью мероприятия

является создание

условий для воспитания

гармонично развитой и

социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных традиций. В

рамках мероприятия

предоставляется

возможность гражданам

в возрасте с 14 до 22 лет

воспользоваться

программой социальной

поддержки посещения

учреждений культуры

Рыжова О.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(театры, организации

кинопоказа

(кинотеатры),

концертные

организации, музеи,

организации культурно-

досугового типа,

библиотеки и

образовательные

организации в сфере

культуры).Реализация

мероприятия

способствует

формированию

художественного вкуса,

кругозора в области

культуры и искусства, а

также привычки

регулярно посещать

мероприятия

учреждений культуры у

молодежи.

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден график

подключения

учреждений культуры

Костромской области к

программе "Пушкинская

карта" в 2025 году

-

Рыжова О.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата в 1 квартале 2025

года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата во 2 квартале 2025

года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 2 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 3 квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет департамента

культуры Костромской

области о количестве

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участников Пушкинской

карты в Костромской

области в 2025 году

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 4 квартал 2025 года"

Справка Представлена

справка департамента

культуры Костромской

области о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов в 2025 году

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

50.00 0,00 50.00

10

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек

50.00 50.00 100.00

11

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

0.00 0.00 0.00

12

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

50.00 50.00 100.00

13

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

50.00 50.00 100.00

2

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

50.00 50.00 100.00

3

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

50.00 50.00 100.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

4

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

50.00 50.00 100.00

5

Проведено строительство

и модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

50.00 50.00 100.00

6

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

50.00 50.00 100.00

7

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

50.00 50.00 100.00

8

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

50.00 50.00 100.00

9

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

50.00 50.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

600.00 550.00 1,150.00


