
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Костромской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Костромской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития

международной кооперации и

экспорта в Костромской области

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к

концу 2030 года

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

5.

Пахтушкина И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Экономическое развитие Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2024 -ЕдиницаФП Свистунов А.А.

директор

департамента

экономического

развития

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Костромской области внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного комитета
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Костромской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1.

Мероприятие

(результат) "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской

Федерации"

В Костромской области

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

Протокол проектного

комитета

Свистунов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставлении

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

-

Свистунов А.А.

04.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

-

Свистунов А.А.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

05.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области", значение: 1.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

-

Свистунов А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.1.9.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в региональный проектный

офис об исполнении соглашения

о реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2025

году", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

24.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

-

Свистунов А.А.

04.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

05.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

07.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

-

Свистунов А.А.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в региональный проектный

офис об исполнении соглашения

о реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2026

году", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

24.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области", значение: 1.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

По данным онлайн

-

Свистунов А.А.

04.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

05.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

1.1.26.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

07.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

По данным онлайн

-

Свистунов А.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в региональный проектный

офис об исполнении соглашения

о реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2027

году", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

24.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

-

Свистунов А.А.

05.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.1.36.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

07.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

1.1.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в региональный проектный

офис об исполнении соглашения

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

24.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2028

году", значение: 1.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Проведение Прочий тип документа

-

Свистунов А.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Предоставление

информации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

-

Свистунов А.А.

05.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.1.46.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

-

Свистунов А.А.

07.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

экспортного стандарта

2.0

1.1.48.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в региональный проектный

офис об исполнении соглашения

о реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2029

году", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

24.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

76 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 2

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

1.1.53.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

79 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 5

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

04.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

По данным онлайн

-

Свистунов А.А.

05.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

81 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Проведение

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

информации

-

Свистунов А.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

83 субъектами

-

Свистунов А.А.

07.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Российской Федерации

внедрены не менее 8

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.1.58.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

По данным онлайн

системы мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 13

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Свистунов А.А.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Проведение Прочий тип документа

-

Свистунов А.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заседаний Экспортного совета

при губернаторе Костромской

области", значение: 1.0000,

Единица

Предоставление

информации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Костромской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0",

Влияние на достижение (процентов)

1

Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для

развития экспортной деятельности

(Региональный экспортный

стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


