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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Городская среда

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Соколова Н.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Формирование современной городской среды"

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных

территорий"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

25,0000 2020

0,0000 25,0000 33,0000 42,0000 42,0000 50,0000 58,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

34,0000 2020

0,0000 34,0000 61,0000 88,0000 111,000

0

141,000

0

168,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

3,0000 2020

0,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 6,0000 7,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

167,0000 2020

0,0000 167,000

0

174,000

0

181,000

0

190,000

0

197,000

0

206,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ведомственны

й учет

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 14,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП ведомственны

й учет

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаФП ведомственны

й учет

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

9,3000 2020

0,0000 9,3000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ведомственны

й учет

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

42,00

00

42,00

00

42,00

00

42,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

118,0

000

118,0

000

118,0

000

118,0

000

118,0

000

118,0

000

Единица 141,0000

141,0

000

139,0

000

130,0

000

125,0

000

118,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

181,0

000

181,0

000

181,0

000

181,0

000

190,0

000

190,0

000

Балл 197,0000

190,0

000

190,0

000

190,0

000

190,0

000

190,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

15,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

70,00

00

50,00

00

30,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

14,00

00

14,00

00

Процент 18,0000

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

22,00

00

22,50

00

Процент 25,0000

25,00

00

25,00

00

24,00

00

23,50

00

23,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

1.2

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственная

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в

том числе

сформированы

перечни городов, в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 

Актуализированны

е государственная

и муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды до

2024 года

включительно

(нормативный

правовой акт

Костромской

области и органов

местного

самоуправления).

Сформирован

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться

в комплексе с

мероприятиями иных

национальных

проектов

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году)

перечень городов

Костромской

области, в которых

начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение

качества городской

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных

проектов

«Образование»,

«Здравоохранение»

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.

1.3

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

Единиц

а

- 175

,00

00

302

,00

00

379

,00

00

452

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -586

,00

00

663

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственной

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в городах

Костромской

области;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития;

- проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уточняться в связи

с актуализацией

государственной

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в

настоящее время в

государственную

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды на

период 2018 – 2022
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

г.г., а также

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

По Костромской

области

распределено

количество

общественных

территорий

включенный в

государственную

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

Участниками

ведомственного

проекта «Умный

город - Кострома»

реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом указанного

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В городском

округе город

Кострома

Костромской

области будет:

-

повышено эффекти

вное управление

городом и

вовлеченность

населения в

процессы принятия

общегородских

решений; -

 внедрены

интеллектуальные

системы

общественной

безопасности.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2024

- -1,0

000

1,0

000

-

3.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

 Ежегодно на

территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 -

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственной (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

253 156,50271 396,94 257 440,13295 528,00 257 639,60 1 588 535,37253 374,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

253 156,50271 396,94 257 440,13295 528,00 257 639,60 1 588 535,37253 374,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

189 867,40201 547,50 193 080,10221 646,00 206 132,50 1 198 987,80186 714,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

189 867,40201 547,50 193 080,10221 646,00 206 132,50 1 198 987,80186 714,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

189 867,40201 547,50 193 080,10221 646,00 206 132,50 1 198 987,80186 714,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

253 156,50271 396,94 257 440,13295 528,00 257 639,60 1 588 535,37253 374,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

72 947,10100 000,00 80 000,000,00 0,00 460 947,10208 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

72 947,10100 000,00 80 000,000,00 0,00 460 947,10208 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

69 700,0085 000,00 65 000,000,00 0,00 414 700,00195 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

69 700,0085 000,00 65 000,000,00 0,00 414 700,00195 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

69 700,0085 000,00 65 000,000,00 0,00 414 700,00195 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

72 947,10100 000,00 80 000,000,00 0,00 460 947,10208 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

295 528,00 371 396,94 337 440,13 326 103,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

461 374,20 257 639,60 2 049 482,47

295 528,00 326 103,60371 396,94 337 440,13 461 374,20 257 639,60 2 049 482,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственной (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 1 420,54 10 420,00 35 420,00

186 714,30

156 714,0

0

155 000,0

0

125 420,0

0

90 420,0060 420,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 23 000,00

195 000,00

100 000,0

0

86 500,0069 000,0046 000,0034 500,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 420,54 21 920,00 58 420,00

381 714,30

256 714,0

0

241 500,0

0

194 420,0

0

136 420,0

0

94 920,00
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса

качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из

базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает

постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом

национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового

голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими

участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в

мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов

создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов

по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования («Активный гражданин»,

«Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании

отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле

«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального

проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в

результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в
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соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в

соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации.

*- показатели по количеству благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или)

органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Городская среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственной

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Кралин С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях в решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития в муниципальных

образованиях

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственной

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут

благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственную

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По

Костромской области

распределено количество

общественных территорий

включенный в

государственную

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Дмитриев А.И.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Определена

доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территории которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды (на

основании данных

муниципальных образований)"

Соглашение

-

Дмитриев А.И.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

Соглашение между

муниципальными

образованиями и

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

-

Дмитриев А.И.

01.04.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Дмитриев А.И.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Дмитриев А.И.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

Соглашение между

муниципальными

образованиями и

-

Дмитриев А.И.

01.04.2020

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Кудряшов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костроской области

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Ухов Н.М.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

Соглашение между

муниципальными

образованиями и

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

-

Ухов Н.М.

01.04.2021

04 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

администрации

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

10 03 ведомственн

ый учет

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

03 07 Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый учет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Кралин С.Н.

31.01.2022

12 05 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

администрации

Костромской области

ый учет

1.1.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2022

04 07 Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-

1.1.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)",

значение: 0.0000

Соглашение между

муниципальными

образованиями и

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

-

Кралин С.Н.

01.04.2022

06 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.04.2022

12 09 ведомственн

ый учет

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.07.2022

08 10 ведомственн

ый учет

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.10.2022

09 07 ведомственн

ый учет

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый учет

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

администрации

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый учет

-

1.1.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-

1.1.28

Контрольная точка "С субъектами Соглашение между

-

Кралин С.Н.

15.02.2023

Взаимо 12 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

Соглашение между

муниципальными

образования и

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

-

Кралин С.Н.

01.04.2023

06 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.04.2023

12 07 ведомственн

ый учет

-

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.07.2023

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.10.2023

09 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый учет

-

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

1.1.35

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

администрации

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2024

05 03 ведомственн

ый учет

-

1.1.36

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2024

13 04 Закон

Костромской

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

области об

областном

бюджете

1.1.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.38

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии между главным

распорядителем (департамент) и

получателями субсидии

(муниципальные образования)"

Соглашение между

муниципальными

образованиями и

департаментом

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области

-

Кралин С.Н.

01.04.2024

06 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.07.2024

09 11 ведомственн

ый учет

-

1.1.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

1.1.42

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

Кралин С.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ый учет

-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

Кралин С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

администрации

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый учет

-

2.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

04 06 Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Костромской области

-

Ухов Н.М.

31.10.2021

04 06 Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-

2.2.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.6

Контрольная точка Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.10.2021

06 08 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

ый учет

2.2.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

Исходящее письмо

администрации

Костромской области о

выполнении мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2.8

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Исходящее письмо

администрации

Костромской области о

выполнении мероприятий

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.01.2022

06 08 ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Закон

Костромской

области об

областном

бюджете

-

2.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромской области

-

Кралин С.Н.

20.01.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромска область

-

Кралин С.Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромская область

-

Кралин С.Н.

20.07.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромская область

-

Кралин С.Н.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромская область

-

Кралин С.Н.

20.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Костромская область

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3

Результат "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы действующие

государственная

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни городов,

в которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных проектов

«Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные

и качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)"

 Актуализированные

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды до 2024

года включительно

(нормативный правовой акт

Костромской области и

органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень

городов Костромской

области, в которых начиная

с 2020 года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в комплексе

с мероприятиями иных

национальных проектов

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

Кралин С.Н.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

(проект нормативно-

правового акта)

-

Кудряшов А.В.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

(утвержденный

нормативно-правовой акт)

-

Дмитриев А.И.

31.03.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

(утвержденный

нормативно-правовой акт)

-

Дмитриев А.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

(утвержденный

нормативно-правовой акт)

-

Кралин С.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ведомственн

ый учет

-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Костромская область

-

Кралин С.Н.

01.10.2023

06 07 ведомственн

ый учет

-

2.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кралин С.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Участниками

ведомственного проекта «Умный

город - Кострома» реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом указанного проекта"

В городском округе город

Кострома Костромской

области будет:

- повышено эффективное

управление городом и

вовлеченность населения в

процессы принятия

общегородских решений; -

 внедрены

интеллектуальные системы

общественной

безопасности.

Диденко Д.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Соколова Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Соколова Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о выполнении

мероприятий

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)

-

Диденко Д.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

мероприятий

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)

-

Диденко Д.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

мероприятий

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)

-

Диденко Д.Н.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

мероприятий

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»"

(Умный город - Кострома)

-

Диденко Д.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.5

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

Горев А.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды" среде в субъектах

Российской Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Городская среда

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - - - 1,00 3,00 4,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - -1,001,00 1,00- -

город Шарья Единица 0 - - - - - - - -1,00

город Галич Единица 0 - - - - 1,00 - - --

город Нерехта Единица 0 - - - 1,00 - - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на достижение

(процентов)

"Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственной (муниципальными) программами

формирования современной городской среды

1198987.8 90 0,00 90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Городская среда



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на достижение

(процентов)

"Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

414700 0,00 1 1

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1613687.8 90 1 91



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 7

2 Администратор регионального

проекта

Соколова Н. А. заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 7

4 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 7

6 Участник регионального

проекта

Горев А. В. председатель комитета - 7

7 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 7



9 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 7

11 Участник регионального

проекта

Горев А. В. председатель комитета - 7

12 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Участниками ведомственного проекта «Умный город - Кострома» реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом указанного проекта

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 10

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горев А. В. председатель комитета - 7


