
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента

Мавренкова А.Н.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Костромской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП Данные

оперативного

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Данные

оперативного

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,8540 2017

0,0000 1,1400 1,1010 1,4140 1,5510 1,4760 1,5570

Тысяча

единиц

ФП Данные

оперативного

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

15,8000 2017

0,0000 14,0000 13,9000 12,4000 10,9000 16,2000 15,1000

ПроцентФП Данные

оперативного

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

21,3000 2017

0,0000 19,8000 20,5000 19,4000 18,3000 20,5000 19,5000

ПроцентФП Данные

оперативного

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

3,5700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,4600 3,3500 3,2500 3,1600

ПроцентФП Данные

оперативного

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

мониторинга

медицинских

организаций

Костромской

области
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,100

0

0,200

0

0,300

0

0,390

0

0,490

0

0,590

0

Тысяча

единиц

1,4760

1,330

0

1,180

0

1,030

0

0,890

0

0,740

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

17,30

00

17,20

00

17,10

00

17,00

00

16,90

00

16,80

00

Процент 16,2000

16,30

00

16,40

00

16,50

00

16,60

00

16,70

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

21,40

00

21,30

00

21,30

00

21,20

00

21,10

00

21,00

00

Процент 20,5000

20,60

00

20,70

00

20,80

00

20,80

00

20,90

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,270

0

0,540

0

0,810

0

1,080

0

1,350

0

1,630

0

Процент 3,2500

2,980

0

2,710

0

2,440

0

2,170

0

1,900

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

4,0

000

4,0

000

 

В 2019-2024 году

будет проведено

оснащение

регионального

сосудистого центра

(ОГБУЗ

«Костромская

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.» (г.

Кострома,

проспект Мира,

д.114)

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня: магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -4,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

В 2019-2023 году

будут оснащены 3

первичных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отделения: ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромского

округа №1» (г.

Кострома, ул.

Спасокукоцкого,

д.29/62)

ОГБУЗ «Галичская

окружная

больница» (г.

Галич, ул.

Фестивальная, д.1)

ОГБУЗ

«Шарьинская

окружная больница

им. В.Ф.

Каверина» (г.

Шарья, ул. Им.

Хирурга Крылова

В.М., д.1),

В 2024 году -  2

первичных

сосудистых

отделения ОГБУЗ

«Окружная

больница
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Костромского

округа №1»,

ОГБУЗ

«Шарьинская

окружная больница

им. В.Ф.

Каверина»

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лечения.

Заключено и

реализовано

соглашение с

Минздравом

России о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов на

оснащение

региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений

медицинским

оборудованием

1.2

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

Единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

4,0

000

-

 

С 2019 по 2021 год

будет проведено

оснащение

регионального

сосудистого центра

(ОГБУЗ

«Костромская

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

областная

клиническая

больница имени

Королева Е.И.» (г.

Кострома,

проспект Мира,

д.114) и 3

первичных

сосудистых

отделения: ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромского

округа №1» (г.

Кострома, ул.

Спасокукоцкого,

д.29/62), ОГБУЗ

«Галичская

окружная

больница» (г.

Галич, ул.

Фестивальная, д.1),

 ОГБУЗ

«Шарьинская

окружная больница

им. В.Ф.

Каверина» (г.

Шарья, ул. Им.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Хирурга Крылова

В.М., д.1)

медицинским

оборудованием.

1.3

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

 лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу сердечно

- сосудистых

заболеваний (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проводится
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вторичная

профилактика

развития

указанных острых

сердечно-

сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.

1.4

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Департаментом

здравоохранения

Костромской

области будет

разработана и

утверждена

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Костромской

области», в

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

требованиями к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

установленными

Минздравом

России,

предусматривающи

ми реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской

службы в области,

информирование
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичных

сосудистых

отделений и

регионального

сосудистого центра

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональной

программы, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

69 962,2091 317,90 65 700,400,00 66 863,70 360 707,9066 863,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

69 962,2091 317,90 65 700,400,00 66 863,70 360 707,9066 863,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

69 962,2091 317,90 65 700,400,00 66 863,70 360 707,9066 863,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

103 667,3092 296,80 68 453,0083 530,80 97 837,20 503 911,9058 126,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

103 667,3092 296,80 68 453,0083 530,80 97 837,20 503 911,9058 126,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

103 667,3092 296,80 68 453,0083 530,80 97 837,20 503 911,9058 126,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

83 530,80 183 614,70 134 153,40 173 629,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

124 990,50 164 700,90 864 619,80

83 530,80 173 629,50183 614,70 134 153,40 124 990,50 164 700,90 864 619,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

66 863,70

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

58 126,80

58 126,8058 126,8058 126,8050 000,0040 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00

124 990,50

88 126,8088 126,8088 126,8080 000,0070 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (за

Гирин Н.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сводные

сведения

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проводится вторичная

профилактика развития

указанных острых

сердечно-сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

01.07.2020

05 07 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

01.10.2020

06 08 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

01.10.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Государствен

ная

интегрирован

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

05.07.2022

05 08 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о достижении результата

использования Субсидии"

Отчет отчет о достижении

результата использования

Субсидии

-

Гирин Н.В.

22.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Шелепова Н.А.

05.10.2022

06 09 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шелепова Н.А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о достижении результата

использования Субсидии"

Отчет отчет о достижении

результата использования

Субсидии

-

Гирин Н.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

15.07.2023

05 09 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о достижении результата

использования Субсидии"

Отчет отчет о достижении

результата использования

Субсидии

-

Мавренкова

А.Н.

22.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

15.10.2023

07 11 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о достижении результата

использования Субсидии"

Отчет отчет о достижении

результата использования

Субсидии

-

Мавренкова

А.Н.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

использования Субсидии"

Отчет отчет о достижении

результата использования

Субсидии

-

Мавренкова

А.Н.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

15.07.2024

06 09 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

15.10.2024

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

 

Департаментом

здравоохранения

Костромской области будет

разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Костромской области», в

соответствии с

требованиями к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

установленными

Минздравом России,

Гирин Н.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

региональная

программа

"Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривающими

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

службы в области,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

регионального сосудистого

центра и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональной

программы, по результатам

которого ежегодно будет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составляться отчет.

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет отчет

-

Нечаев Е.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет отчет

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Опубликование

постановления

администрации

Костромской области об

утверждении региональной

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

постановление

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

06 08 --

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.08.2021

07 09 --

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.11.2021

08 10 --

1.2.10

Контрольная точка Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

04 Взаимо --



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.07.2022

06 08 --

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.08.2022

07 09 --

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.11.2022

08 10 --

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 2022 год" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Шелепова Н.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.18

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

01.07.2023

07 08 ДЗКО-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

18.07.2023

05 06 ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал 2023

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.08.2023

06 09 ДЗКО-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал 2023

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.11.2023

08 10 ДЗКО-

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 4 квартал 2023

год"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.2.23

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

06 ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.05.2024

05 07 ДЗКО-

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал 2024

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.08.2024

06 08 ДЗКО-

1.2.26

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мавренкова

А.Н.

18.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал 2024

года"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

01.11.2024

07 09 ДЗКО-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 год"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗКО-

1.3

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

 

В 2019-2024 году будет

Гирин Н.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет по

переоснащен

ию/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации"

проведено оснащение

регионального сосудистого

центра (ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница

имени Королева Е.И.» (г.

Кострома, проспект Мира,

д.114) медицинским

оборудованием из

следующего перечня:

магнитно-резонансный

томограф; компьютерный

томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации.

В 2019-2023 году будут

оснащены 3 первичных

сосудистых отделения:

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дооснащению

медицинским

оборудование

м

региональны

х сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №1» (г. Кострома,

ул. Спасокукоцкого,

д.29/62)

ОГБУЗ «Галичская

окружная больница» (г.

Галич, ул. Фестивальная,

д.1)

ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница им.

В.Ф. Каверина» (г. Шарья,

ул. Им. Хирурга Крылова

В.М., д.1),

В 2024 году -  2 первичных

сосудистых отделения

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №1», ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница им. В.Ф.

Каверина» медицинским

оборудованием из

следующего перечня:

компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ранней медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

Заключено и реализовано

соглашение с Минздравом

России о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов на оснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

1.3.1

Контрольная точка "Определено

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

Отчет отчет

-

Нечаев Е.В.

01.07.2019

05 07 --



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

1.3.3

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Нечаев Е.В.

01.10.2019

06 08 --

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Нечаев Е.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Определено Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

01.02.2020

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

01.07.2020

05 07 --

1.3.7

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

01.10.2020

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Стрелец В.Г.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.10

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.10.2021

05 07 --



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

план-закупок

ЕИС

-

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС, Реестр

договоров,

заключенных

заказчиками

по

результатам

закупки

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

соглашение

056-17-2020-

105 от

22.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

Департамента

здравоохране

ния КО

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Определено

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием",

значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.17

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

05.07.2022

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

15.10.2022

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа иное

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Закупки

-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

прочее

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Закупки

-

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Определено

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 3

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием."

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

11.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ДЗКО-

1.3.23

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Шелепова Н.А.

26.05.2023

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа иное

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС Закупки-

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа иное

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС Закупки-

1.3.26

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.28

Контрольная точка "Определено

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 2

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием."

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

18.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ДЗКО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.29

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

18.07.2024

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.30

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

18.10.2024

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа иное

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа иное

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС Закупки-

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Мавренкова

А.Н.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4

Результат "Завершено  Гирин Н.В.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо Взаимо отчет поНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

С 2019 по 2021 год будет

проведено оснащение

регионального сосудистого

центра (ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница

имени Королева Е.И.» (г.

Кострома, проспект Мира,

д.114) и 3 первичных

сосудистых отделения:

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №1» (г. Кострома,

ул. Спасокукоцкого,

д.29/62), ОГБУЗ «Галичская

окружная больница» (г.

Галич, ул. Фестивальная,

д.1), ОГБУЗ «Шарьинская

окружная больница им.

В.Ф. Каверина» (г. Шарья,

ул. Им. Хирурга Крылова

В.М., д.1) медицинским

оборудованием.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

переоснащен

ию/

дооснащению

медицинским

оборудование

м

региональны

х сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

62

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

2 Администратор регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

4 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

5 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

7 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4



9 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

10 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

11 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

12 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

14 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

15 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

16 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9



Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4

19 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 9

20 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Гирин Н. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 4


