
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов

объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов

таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства

и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Плотников А.А. Заместитель губернатора Костромской области4.

Беляев А.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области

5.

Обухова Ю.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Костромской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Рациональное использование природных ресурсов и охрана

окружающей среды Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Беляев А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

75,700089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 Нет

1.2. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Беляев А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

100,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

Процент 89,0000

89,000089,000089,000089,000089,0000

1.2. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

Процент 85,0000

85,000085,000085,000085,000085,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0520 0,0520- -

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта утилизации твердых коммунальных отходов в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,1420 0,1420- -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта размещения твердых коммунальных отходов мощностью 142 тыс.тонн в год в Сандогорском сельском поселении Костромского

муниципального района
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7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя "Доля захораниваемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 №

690.

Методика расчета показателя "Доля обрабатываемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 №

691.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов в

Сандогорском сельском

поселении Костромского

муниципального района

Беляев А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение

Губернатора

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждена

Дорожная карта по реализации

инвестиционных проектов по

Прочий тип документа

Дорожная карта,

подписанная

-

Обухова Ю.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

созданию объектов в сфере

обращения с ТКО на территории

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

губернатором

Костромской области

С,К. Ситниковым и

генеральным директором

ПП "РЭО" Д.П.

Буцаевым

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Объект

включен в территориальную

схему обращения с отходами

производства и потребления

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Приказ ДПР КО Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

-

Обухова Ю.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Объект

включен в схему

территориального планирования

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Постановление

Администрации

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Земельный

участок передан в безвозмездное

пользование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Обухова Ю.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

разработку проектной

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документации", значение: 1.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

Главгосэкспертиза

России

-

Обухова Ю.А.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

экологической экспертизы",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Росприроднадзора

-

Обухова Ю.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Определена

сметная стоимость строительства

объекта", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза

России"

-

Обухова Ю.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство от

администрации

муниципального

образования

-

Обухова Ю.А.

15.09.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен

государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

15.02.2027

07 18

1.1.12.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

01.07.2027

07 15

1.1.13.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы выполнены",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод от

администрации

-

Обухова Ю.А.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального

образования

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Внесение

сведений об объекте

недвижимости в сведения

кадастрового учета и регистрации

права собственности на объект",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Обухова Ю.А.

01.02.2029

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Осуществляется

промышленная эксплуатация

объекта"

Отчет отчет об объеме и

массе принятых отходов

от эксплуатирующей

организации

-

Обухова Ю.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

-

Обухова Ю.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на отчетную

дату

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объекта

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 142 тыс.тонн

в год в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

Беляев А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная

точка"Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение

Губернатора

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждена

Дорожная карта по реализации

инвестиционных проектов по

созданию объектов в сфере

обращения с ТКО на территории

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Дорожная карта,

подписанная

губернатором

Костромской области

С.К.Ситниковым и

генеральным директором

ППК "РЭО"

Д.П.Буцаевым

-

Обухова Ю.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Объект Приказ Приказ ДПР КО

-

Обухова Ю.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включен в территориальную

схему обращения с отходами

производства и потребления

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

"Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

производства и

потребления"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Объект

включен в схему

территориального планирования

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Постановление

Администрации

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Земельный

участок передан в безвозмездное

пользование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Обухова Ю.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации",

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

Главгосэкспертиза

России

-

Обухова Ю.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Единица точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

экологической экспертизы",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Росприроднадзора

-

Обухова Ю.А.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Определена

сметная стоимость

строительства", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

"Главгосэкспертизы

России"

-

Обухова Ю.А.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство от

администрации

муниципального

образования

-

Обухова Ю.А.

30.06.2026

04 18

1.2.11.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен

государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

15.02.2027

06 14

1.2.13.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

-

Обухова Ю.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

-

Обухова Ю.А.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы выполнены",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод от

администрации

муниципального

образования

-

Обухова Ю.А.

01.12.2028

18 15

1.2.16.

Контрольная точка"Внесение

сведений об объекте

недвижимости в сведения

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

-

Обухова Ю.А.

01.02.2029

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кадастрового учета и регистрации

права собственности на объект",

значение: 1.0000, Единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Осуществляется

промышленная эксплуатация

объекта", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об объеме и массе

поступивших отходов от

эксплуатирующей

организации

-

Обухова Ю.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

50,00 50,00 100,00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

50,00 50,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


