
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Костромская область)

1. Основные положения

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые платформы в отраслях

социальной сферы (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для

обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров

при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Широков В.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Потехина Н.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора - начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области «Цифровая

трансформация государственного (муниципального)

управления»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

обеспеченных планшетами

на базе отечественной

мобильной операционной

системы для организации

защищенного доступа к

цифровым

образовательным

сервисам и цифровому

образовательному

контенту

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

67,000012,0000 30,0000 41,0000 53,0000 Нет

1.2. Доля зданий

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций и

организаций среднего

профессионального

образования, в которых

созданы беспроводные

сети стандарта Wi-Fi для

обеспечения возможности

доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечено

видеонаблюдение за

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,00000,0000 8,8700 23,8600 49,9000 75,9300 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

входными группами
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Доля зданий государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций и организаций среднего

профессионального образования, в

которых созданы беспроводные сети

стандарта Wi-Fi для обеспечения

возможности доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

и обеспечено видеонаблюдение за

входными группами

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

В государственных и

муниципальных

образовательных

организациях

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет".

Нарастающий итог

Тысяча

штук

- - 0,0450

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,3850 0,50700,1210 0,2530

-

1.1

Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей

по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на

проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-

наладочных работ.

Образовательные

организации

Единица

- - 588,00

00

НетПриобрете

ние

0,0000 2024

2 515,0

000

3 142,0

000

1 410,0

000

1 931,0

000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

обеспечены

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

Нарастающий итог

товаров,

работ,

услуг

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной

операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических

работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным

контентом.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном

виде0

В государственных и

муниципальных образовательных

организациях сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

1.1

68 927,500,00 45 496,700,00 0,00 114 424,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

68 927,500,00 45 496,700,00 0,00 114 424,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

68 927,50- 45 496,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

0,00 0,00 45 496,70 68 927,50 0,00 0,00 114 424,200,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРОЕКТУ:

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 68 927,500,00 45 496,70 0,00 0,00 114 424,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Мероприятие (результат) "В

государственных и муниципальных

образовательных организациях

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Показатель (Кр) рассчитывается по формуле:

Кр = К�� −�� видео/Кзд × 100% ,

где К�� −�� видео – количество зданий общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации, в которых на конец отчетного месяца

созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

обеспечено видеонаблюдение за входными группами, тысяча штук (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 798);

Кзд – общее количество зданий общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации на конец отчетного месяца, тысяча штук (код по

Общероссийскому классификатору единиц измерения – 798).

 Показатель (Дуп) рассчитывается по формуле:

Дуп = Куп/Ку × 100% ,

где Куп – количество учителей общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации, обеспеченных планшетами на базе отечественной

мобильной операционной системы, нарастающим итогом начиная с 1 января 2026 г. на конец отчетного месяца, человек (код по Общероссийскому

классификатору единиц измерения – 792).

Ку – общее количество учителей общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации на конец отчетного месяца, человек (код по

Общероссийскому классификатору единиц измерения – 792).



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной

сферы (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1.

Мероприятие (результат) "В

государственных и

муниципальных образовательных

организациях сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Предоставление

субсидий субъектам

Российской Федерации в

целях обеспечения

расходных обязательств

по формированию ИТ-

инфраструктуры

беспроводных сетей по

технологии Wi-Fi в

зданиях (учебных

помещениях, классах)

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

предусматривающих

расходы на проведение

проектно-

изыскательских работ,

строительно-монтажных

работ с закупкой

Широков В.С.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

необходимого

оборудования и

материалов, а также на

проведение пуско-

наладочных работ.

1.1.1.

Контрольная точка"Разработан

проект адресного перечня,

содержащий государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня,

содержащий

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Будкина Л.В.

03.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

адресный перечень, содержащий

государственные и

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня, содержащего

-

Будкина Л.В.

17.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Широков В.С.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15.07.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Заключен

контракт на оказание услуг по

формированию ИТ-

инфраструктуры в помещениях

государственных и

муниципальных образовательных

организаций для обеспечения

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - Услуги)"

Прочий тип документа

Контракт на оказание

услуг по формированию

ИТ-инфраструктуры в

помещениях

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций для

обеспечения безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Лебедев И.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Представлен Отчет Отчет о

-

Широков В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

адресного перечня, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Приказ

Актуализированный

проект приказа

адресного перечня,

содержащий

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

-

Будкина Л.В.

02.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

телекоммуникационной

сети "Интернет"

1.1.8.

Контрольная точка"Утвержден

адресный перечень, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" "

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня, содержащего

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Будкина Л.В.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

-

Данильченко

М.В.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение показателей

регионального проекта

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

-

Широков В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ)" государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.13.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

адресного перечня, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Приказ

Актуализированный

проект приказа

адресного перечня,

содержащий

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Будкина Л.В.

02.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утвержден

адресный перечень, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня, содержащего

государственные и

-

Будкина Л.В.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" "

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

-

Данильченко

М.В.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей регионального

проекта"

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

13.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Широков В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

адресного перечня, содержащий

Приказ

Актуализированный

проект приказа

-

Будкина Л.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

адресного перечня,

содержащий

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утвержден

адресный перечень, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня, содержащего

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

-

Будкина Л.В.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" "

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

17.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

Докладная записка

Служебная записка об

-

Данильченко

М.В.

16.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Широков В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

адресного перечня, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

Приказ

Актуализированный

проект приказа

адресного перечня,

содержащий

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

-

Будкина Л.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

1.1.26.

Контрольная точка"Утвержден

адресный перечень, содержащий

государственные и

муниципальные образовательные

организации, где требуется

сформировать ИТ-

инфраструктуру для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня, содержащего

государственные и

муниципальные

образовательные

организации, где

требуется сформировать

ИТ-инфраструктуру для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

-

Будкина Л.В.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сети "Интернет"

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

16.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

16.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта"

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Широков В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Образовательные

организации обеспечены

планшетными компьютерами для

работы учителей с электронными

журналами и электронным

образовательным контентом"

В период с 2025 по 2030

годы в рамках результата

будет осуществлена

поставка планшетных

компьютеров,

функционирующих на

базе отечественной

мобильной

операционной системы,

включенной в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных, в целях

обеспечения

педагогических

работников

Широков В.С.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных

организаций начального

общего и среднего

общего образования для

работы с электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

1.2.1.

Контрольная точка"Разработан

проект перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

-

Будкина Л.В.

03.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утвержден

перечень образовательных

организации, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются

-

Будкина Л.В.

17.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом"

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Отчет об

исполнении

контрольной точки

-

Данильченко

М.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Заключен

контракт на оказание услуг по

поставке планшетных

компьютеров для передачи их в

образовательные организации "

Прочий тип документа

Контракт на оказание

услуг по поставке

планшетных

компьютеров для

передачи их в

образовательные

организации

-

Данильченко

М.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

-

Данильченко

М.В.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Данильченко

М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

-

Будкина Л.В.

02.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утвержден

перечень образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются

-

Будкина Л.В.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Отчет об

исполнении

контрольной точки

-

Данильченко

М.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

-

Данильченко

М.В.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта" исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Данильченко

М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

-

Будкина Л.В.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утвержден

перечень образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня образовательных

организаций, которым

-

Будкина Л.В.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Отчет об

исполнении

контрольной точки

-

Данильченко

М.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

-

Данильченко

М.В.

13.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей регионального

проекта "

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Данильченко

М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

-

Будкина Л.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утвержден

перечень образовательных

организаций, которым

Приказ Приказ об

утверждении адресного

перечня образовательных

-

Будкина Л.В.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Отчет об

исполнении

контрольной точки

-

Данильченко

М.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

-

Данильченко

М.В.

16.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Данильченко

М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная

точка"Актуализирован проект

перечня образовательных

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

Приказ Проект приказа

об утверждении

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

-

Будкина Л.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утвержден

перечень образовательных

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

-

Будкина Л.В.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



36

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций, которым

предоставляются планшетные

компьютеры для работы учителей

с электронными журналами и

электронным образовательным

контентом "

адресного перечня

образовательных

организаций, которым

предоставляются

планшетные

компьютеры для работы

учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Отчет Отчет об

исполнении

контрольной точки

-

Данильченко

М.В.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Докладная записка

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

-

Данильченко

М.В.

16.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечен Докладная записка

-

Данильченко

15.10.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и достижение

показателей регионального

проекта "

Служебная записка об

обеспечении

мониторинга

соблюдения сроков

исполнения контракта на

оказание Услуг и

достижение показателей

регионального проекта

М.В.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Данильченко

М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту",

Влияние на достижение (процентов)

1

Образовательные

организации

обеспечены

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом

50.00 50.00 100.00

2

В государственных и

муниципальных

образовательных

организациях

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

0.00 0.00 0.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

50.00 50.00 100.00


