

**Справка-отчет  
о ходе реализации региональных проектов за 2 квартал 2025 года.**

По состоянию на 1 июля 2025 года на территории Костромской области реализуется 41 региональный проект. В текущем году предусмотрено финансовое обеспечение в 29 проектах в объеме 7,9 млрд. рублей, из них 5,8 млрд. рублей – из федерального бюджета и 2,1 млрд. рублей – из областного бюджета. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 4 млрд. рублей или 51,4 процента.

Средний уровень кассового исполнения субъектами Российской Федерации составил 41 процент, по ЦФО – 41,9 процента. Костромская область занимает вторую строчку рейтинга ЦФО. Высокий процент кассового исполнения зафиксирован по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Туризм и гостеприимство».

По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за второй квартал 2025 года достигнуто плановое значение 84 показателей из 92 и 16 результатов из 105. Из 654 контрольных точек, запланированных к достижению в 2025 году, исполнены 192 точки.

В рамках исполнения мероприятий в 2025 году запланированы работы на 80 объектов капитальных вложений:

на 6 объектах здравоохранения работы завершены в полном объеме;

на 63 объектах работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками;

на 11 объектах со сроком ввода до 31 декабря текущего года работы не ведутся, из них по 7 объектам проводятся конкурсные процедуры, на 3 объектах запущена процедура расторжения контракта, на одном объекте рассматривается вопрос замены строительства на возведение модульной конструкции.