

П А С П О Р Т

федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Молодые профессионалы	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2023
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Бугаев А.В.	Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий,	

			инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
		Направление (подпрограмма)	Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования
	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																			
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	НП	Процент	1,0000	2020	-	-	-	3,000 0	5,000 0	-	-	-	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	50,00 00	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной	НП	Процент	6,0000	2020	-	-	-	10,00 00	13,00 00	-	-	-	25,00 00	28,00 00	31,00 00	34,00 00	37,00 00	ГИИС "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям																			
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	116 243,0 000	2020	-	-	-	292 243,00 00	785 335,00 00	-	-	-	1 870 043,0000	2 214 343,0000	2 558 643,0000	2 902 943,0000	3 285 943,0000	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,3000	2020	-	-	-	62,40 00	62,50 00	-	-	-	62,90 00	63,00 00	63,10 00	63,20 00	63,30 00	ГИИС Электронный бюджет	

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																			
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процент	0,0000	2018	-	-	1,00 00	5,00 00	10,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприяти й	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800, который устанавливает обязательное проведение демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, предусматривающим проведение процедуры демонстрационного экзамена, обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 60% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена:

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2021 г. – 33 2022 г. – 34																					
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональн ой подготовки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	14,0 000	29,0 000	44,0 000	59,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организац и (структурно го подразделе ния)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональн ыми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
финансовое обеспечение соответствующих мероприятий																				
1.3	Создана (обновлена) материально- техническая база образовательны х организаций, реализующих программы среднего профессиональн ого образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	700, 000 0	1 40 0, 000 0	2 20 0, 000 0	3 17 4, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в проекте, будут оснащены современной материально-технической базой, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем создания (обновления) мастерских																				
1.4	В субъектах Российской	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	15,0 000	30,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е	Обеспечение темпа роста

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Федерации внедрены программы профессиональн ого обучения по наиболее востребованны м и перспективным профессиям. Нарастающий итог																		образова тельных мероприяти й	валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышении конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям: 2021 г. – в 15 субъектах РФ; 2022 г. – в 30 субъектах РФ; Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации																				
1.5	Обеспечены подготовка и проведение европейского	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	чемпионата по профессиональн ому мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году																			продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
В 2021-2023 годах реализован комплекс мер, направленный на подготовку к проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области. В 2022 году: - проведено не менее 2 мероприятий, в том числе в дистанционном формате, направленного на обеспечение подготовки европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; - обеспечение подготовки европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", включая обеспечение работы проектного офиса и исполнительной дирекции - оператора Санкт-Петербурга, организацию тестирования системы управления чемпионатом																				
1.6	Обеспечена актуализация Справочника профессий, в части профессий, по которым осуществляется профессиональн ое обучение и среднее профессиональн ое образование в целях обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональн	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ое обучение и среднее профессиональн ое образование, а также обновления федеральных государственны х стандартов среднего профессиональн ого образования																			
Проведено исследование по определению востребованных профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование																				

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	В субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.	Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.	Обеспечена актуализация Справочника профессий, в части профессий, по которым осуществляется	0,00	0,00	17 479,95	17 479,95	17 479,95	34 959,90	34 959,90	34 959,90	52 439,85	52 439,85	52 439,85	69919.8

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашения с юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организации «Ворлдскиллс» для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированны ми кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально- экономическом и культурном развитии Российской Федерации	
1.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 20	04	03	Черноскутова И. А.	Распоряжение Методические рекомендации, контрольно- измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (при необходимости)	
1.1. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова А. Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Союзу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
1.1. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кузнецова А. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.1.	Контрольная точка		01.02.20	04	18	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	"Утверждены методики расчета показателей Федерального проекта "Молодые профессионалы"" значение: 0.0000	-	21			В. С.	Утвержденные методики расчета показателей ФП "Молодые профессионалы" Национального проекта "Образование": Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продemonстрировавших по итогах демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образования, мастерские которых оснащены современной материально- технической базой по одной или несколькими компетенциям; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	
1.1. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	06	19	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000							
1.1. 8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 21	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно- аналитический отчет" , значение: 0.0000	-	01.09.20 21	18	14	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 10	Контрольная точка "Проведены информационно-консультационные, методические мероприятия по организации и проведению демонстрационных экзаменов в субъектах Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Обеспечено привлечение заинтересованных участников - представителей субъектов РФ для участия в информационно-консультационных и методических мероприятиях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов " , значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	15	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" , значение: 0.0000	-	25.12.2021	14	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	25.12.20	11	Взаимосвязь с	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	"Обеспечена возможность скачивания Паспортов компетенций (Skills Passport) для участников демонстрационного экзамена в личных кабинетах цифровой платформы WSR" , значение: 0.0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.	Обеспечена возможность выдачи лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных материалов, разработанных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", паспорта компетенций (Skills Passport) в Цифровой платформе WSR, подтверждающего полученный результат, выраженный в баллах	бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "Не менее 5% обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли	-	31.12.20 21	15	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Отчет о прохождении не менее 5% обучающихся по программам среднего профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей" , значение: 0.0000						образования процедуры аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	
1.1. 16	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Комплект оценочных материалов по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	10.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 18	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие	-	24.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	2021г. . Подготовлен информационно- аналитический отчет" , значение: 0.0000							
1.1. 19	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение с юридическим (физическим) лицом	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Промежуточный отчет об аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов в рамках ГИА" , значение: 0.0000	-	20.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие.	-	25.09.20 22	09	13	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Подготовлен информационно- аналитический отчет" , значение: 0.0000							
1.1. 22	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" , значение: 0.0000	-	30.10.20 22	11	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Комплект оценочных материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 23	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" , значение: 0.0000	-	25.12.20 22	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 24	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена " , значение: 0.0000	-	25.12.20 22	11	14	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "Не менее 10% обучающихся	-	30.12.20 22	14	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о прохождении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупнённым группам профессий и специальностей " , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		обучающимися по программам среднего профессионального образования процедуры аттестации в виде демонстрационного экзамена	
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	не требуется
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.03.2019	02	04	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"						Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	не требуется
1.2. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Черноскутова И. А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и	не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черноскутова И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Черноскутова И. А.	Отчет Информационно- аналитический отчет о формировании нормативных документов, регламентирующих	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							создание центров опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.20 20	02	08	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 8	Контрольная точка "Разработана методика мониторинга трудоустройства выпускников	-	30.11.20 20	03	05	Кузнецова А. Г.	Распоряжение Методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении"						образовательных организаций, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	
1.2. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.20 20	08	06	Кузнецова А. Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных	не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.20 20	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова А. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 12	Контрольная точка "Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том	-	31.12.20 20	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова А. Г.	Отчет Информационно- аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении" , значение: 0.0000						у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	
1.2. 13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-
1.2. 14	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных	-	01.03.20 21	07	15	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000						опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 15	Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000	-	01.05.20 21	26	16	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий	-	20.08.20 21	15	22	Неумывакин В. С.	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки " , значение: 0.0000						заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 17	Контрольная точка "Проведены установочные совещания с субъектами Российской Федерации по вопросам обеспечения функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Совещания по вопросам обеспечения функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки проводятся еженедельно в формате ВКС, все материалы, в том числе записи вебинаров, размещены в сети Интернет с открытым доступом для участников проекта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка		15.12.20	19	22	Неумывакин	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем" , значение: 0.0000	-	21			В. С.	До конца года организованы выездные мероприятия в 15 субъектов РФ, где в 2021 году создаются ЦОПП, по проведению мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем. По каждому субъекту РФ формируется информационная справка (в том числе фотоотчет)	бюджет"
1.2. 19	Контрольная точка "Создано 44 центра опережающей профессиональной подготовки (нарастающий итог)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании 44 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 20	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке	-	25.12.20 21	16	09	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000						распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	22	22	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 22	Контрольная точка "Открыты Центры опережающей подготовки" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Информационное освещение мероприятия по открытию ЦОПП в федеральных и /или региональных СМИ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образованиям)" , значение: 0.0000						федеральном бюджете	
1.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	28.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 25	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	07	15	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 26	Контрольная точка "Проведено установочное совещание с субъектами по вопросам создания Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе в онлайн формате " , значение: 0.0000	-	01.05.20 22	21	16	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о проведении мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 27	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем " , значение: 0.0000	-	01.09.20 22	15	17	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о реализации мероприятий в субъектах, в которых создаются ЦОПП, в рамках мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 28	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего	-	25.12.20 22	16	09	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки" , значение: 0.0000						среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	
1.2. 29	Контрольная точка "Созданы и функционируют 59 Центров опережающей профессиональной подготовки " , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о создании 59 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итоном)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.20 19	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			отсутствует			юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	
1.3. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	25.12.20 19	04	02	Черноскутова И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
1.3.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	02	05	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	не требуется
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Черноскутова И. А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	
1.3. 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 19	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания	
1.3. 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства	не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	
1.3. 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 20	01	04	Черноскутова И. А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания	
1.3. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	20.12.20 20	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова А. Г.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	
1.3. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	25.12.20 20	04	05	Кузнецова А. Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)" , значение: 0.0000							
1.3. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова А. Г.	Отчет Предварительный информационно- аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам " , значение: 0.0000	-	01.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 12	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые	-	01.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000						конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 13	Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение	-	01.08.20 21	01	02	Неумывакин В. С.	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»" , значение: 0.0000						конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 14	Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета" , значение: 0.0000	-	01.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В. С.	Соглашение Заключены парафированные соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.10.20 21	03	10	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 16	Контрольная точка "Не менее 2200 мастерских, в которых оснащена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	25.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет об открытии не менее 2200 мастерских, оснащенных материально-технической базой (нарастающим итогом)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 17	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-	-	25.12.20 21	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технической базы современным требованиям ", значение: 0.0000						их материально- технической базы современным требованиям	
1.3. 18	Контрольная точка "Проведен Мониторинг мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Справка Представлена аналитическая справка о мониторинге мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в 2021 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	
1.3. 21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	04	02	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.08.20 22	01	05	Неумывакин В. С.	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 24	Контрольная точка "Утвержден перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2023 году " , значение: 0.0000	-	01.10.20 22	02	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2023 г. в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образования) национального проекта «Образование»	
1.3. 25	Контрольная точка "Обеспечена экспертно- методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям ", значение: 0.0000	-	25.12.20 22	05	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 26	Контрольная точка "Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, оснащены материально-технической базой в 2022 году" ,	-	30.12.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет об оснащении образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, материально-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						технической базой в 2022 году	
1.4	Результат "В субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	01.01.20 21	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно- аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно- аналитического отчета" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	04	07	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 3	Контрольная точка "Проведено информационно- аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих	-	01.08.20 21	06	10	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно- аналитический отчет" , значение: 0.0000							
1.4. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно- аналитических отчетов субъектов Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	07	05	Неумывакин В. С.	Отчет Реализация в III-IV кварталах 2021 г. мероприятий по внедрению программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации. По результатам проведения мероприятий будут сформированы информационно- аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о результативности мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.12.20 21	10	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	
1.4. 6	Контрольная точка "Не менее 15 субъектов Российской Федерации внедривших программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям" , значение:	-	31.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет о внедрении не менее чем в 15 субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.4. 7	Контрольная точка "Определены субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям" , значение: 0.0000	-	25.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 8	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения " , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет по итогах текущего мониторинга внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечена разработка программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечена апробация разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечена функциональная доработка электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка	-	15.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о доработке электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программ) " , значение: 0.0000							
1.4. 12	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации " , значение: 0.0000	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет об итогах мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 13	Контрольная точка "Не менее 30 субъектов Российской Федерации внедривших программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям " , значение: 0.0000	-	25.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационно- аналитический отчет по итогам реализации результата в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Обеспечены	01.01.20	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин		ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году"	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В. С.		бюджет
1.5. 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.05.20 21	14	16	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений"						профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	
1.5. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта"	-	01.08.20 21	15	17	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 4	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Агентством проведено мероприятие, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт- Петербурге	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Петербурге"							
1.5. 5	Контрольная точка "Проведено мероприятие, в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт- Петербурге" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	12	17	Неумывакин В. С.	Прочий тип документа Агентством проведены 2 мероприятия в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт- Петербурге	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Предварительный информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 7	Контрольная точка "Проведены мероприятия,	-	01.02.20 22	Взаимосвязь с иными	17	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлен отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в том числе в дистанционном формате, направленные на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 годов	
1.5. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Неумывакин В. С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 9	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.05.20 22	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				точками отсутствует		(физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	
1.5. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта " , значение: 0.0000	-	01.08.20 22	18	13	Неумывакин В. С.	Отчет Отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 11	Контрольная точка "Проведено мероприятие, в том числе в дистанционном формате, в	-	01.10.20 22	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В. С.	Отчет Отчет по мероприятию, в том числе в дистанционном формате, в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000				точками отсутствует		подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	
1.5. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Отчет Информационный отчет о результатах реализации мероприятий.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Обеспечена актуализация Справочника профессий, в части профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование в целях обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, а также	01.01.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обновления федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования"							
1.6. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Маслова М. С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	30.04.20 23	04	06	Маслова М. С.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации	
1.6. 3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий по актуализации Справочника профессий "	-	30.06.20 23	09	07	Маслова М. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.	Контрольная точка		31.08.20	06	08	Маслова М.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий по актуализации Справочника профессий "	-	23			С.	Промежуточный отчет о выполнении мероприятий	бюджет"
1.6. 5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий по актуализации Справочника профессий "	-	30.10.20 23	07	03	Маслова М. С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маслова М. С.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	62,3000	2020	0,000	0,000	0,000	62,40	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	35,00 00	54,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	59,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	51,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	62,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,40 00	62,50 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	62,3000	2020	0,000	0,000	0,000	62,40	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	893,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 893, 0000	10 45 1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	8 643,00 00	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12 64 3,000 0	18 17 9,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	642,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 642, 0000	8 842, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	2 430,00 00	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6 430, 0000	14 54 2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	4 000,	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0000								
Свердловская область	11 570,0 000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15 57 0,000 0	48 60 2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	17 504,0 000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21 50 4,000 0	26 84 3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	8 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	18 73 0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	8 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	28 900,0 000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	32 90 0,000	37 58 4,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0								
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	50 38 7,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	3 079,00 00	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7 079, 0000	12 97 1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	8 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	4 000,	8 000,	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,650 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,550 0	3,250 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,680 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,180 0	3,500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,620 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	9,300 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,370 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,430 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	6,400 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,400 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,840 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,800 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,280 0	2,510 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,870 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,600 0	3,450 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	1,0000	2020	0,000	0,000	0,000	3,000	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,140 0	2,160 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	4,460 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,710 0	3,200 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,400 0	3,750 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	1,000 0	2,060 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,970 0	2,590 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,300 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,900 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,500 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,060 0	5,200 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,820 0	3,760 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,030 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	2,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,800 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	1,0000	2020	0,000	0,000	0,000	3,000	5,850	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,030 0	4,100 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,150 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,700 0	5,400 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	8.300 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	2.340 0	5.100 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2018	-	-	2.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	700.0 000	1400. 0000	2200. 0000	3174. 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	790.0 000	1564. 0000	2274. 0000	3174. 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	165.0 000	317.0 000	469.0 000	653.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	24.00 00	36.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	25.00 00	45.00 00	57.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	15.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	25.00 00	33.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	14.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	30.00 00	34.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	25.00 00	37.00 00	49.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	29.00 00	37.00 00	49.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	20.00 00	24.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	25.00 00	29.00 00	41.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	15.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	14.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	15.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	12.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	30.00 00	62.00 00	74.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	14.00 00	18.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	95.00 00	193.0 000	273.0 000	385.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	9.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	10.00 00	26.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	10.00 00	18.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	59.00 00	71.00 00	83.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	20.00 00	20.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	5.000 0	17.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	25.00 00	33.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	15.00 00	27.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	20.00 00	24.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	20.00 00	24.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	65.00 00	124.0 000	176.0 000	259.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	15.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	35.00 00	59.00 00	79.00 00	91.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	10.00 00	26.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	14.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	20.00 00	24.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	45.00 00	64.00 00	104.0 000	180.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	10.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	21.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	10.00 00	14.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	5.000 0	13.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	16.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	24.00 00	32.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	9.000 0	15.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	150.0 000	336.0 000	490.0 000	654.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	30.00 00	50.00 00	54.00 00	66.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	19.00 00	43.00 00	55.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	20.00 00	24.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	14.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	30.00 00	43.00 00	67.00 00	79.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	25.00 00	54.00 00	70.00 00	82.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	19.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	9.000 0	21.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	10.00 00	18.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	19.00 00	27.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	29.00 00	37.00 00	49.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	10.00 00	26.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	-	-	14.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	44.00 00	52.00 00	64.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	105.0 000	168.0 000	216.0 000	276.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	19.00 00	23.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	15.00 00	19.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	30.00 00	30.00 00	46.00 00	54.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	29.00 00	45.00 00	57.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	25.00 00	30.00 00	34.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	35.00 00	45.00 00	49.00 00	61.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	115.0 000	228.0 000	332.0 000	445.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	25.00 00	25.00 00	37.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	25.00 00	33.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	25.00 00	44.00 00	72.00 00	84.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	24.00 00	36.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	15.00 00	19.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	15.00 00	27.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	16.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	18.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	20.00 00	25.00 00	37.00 00	49.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	50.00 00	134.0 000	214.0 000	322.0 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	14.00 00	14.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	19.00 00	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	4.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	19.00 00	31.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	15.00 00	43.00 00	55.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	10.00 00	10.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	24.00 00	40.00 00	52.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	24.00 00	36.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.00 00	29.00 00	44.00 00	59.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.00 00	29.00 00	44.00 00	59.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000	3.000	11.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>					0	0	00	00								
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000	0.000	0.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0	0	0								
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	0.000	0.000	0.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000			0	0	0	0								
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	0.000	0.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Молодые профессионалы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	2 113 424,40	46,00	10,00	1,00	5,00	62,00
2.Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	16 744 620,20	10,00	36,00	20,00	20,00	86,00
3.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	502 000,00	8,00	12,00	30,00	20,00	70,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	814 952,70	2,00	5,00	1,00	2,00	10,00
5.В субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	181 057,00	5,00	1,00	1,00	2,00	9,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	20 356 054,30	71,00	64,00	53,00	49,00	237,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,30	0,00	0,00	0,00	27 994,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,30	0,00	0,00	0,00	27 994,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,78	0,00	0,00	0,00	31 104,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	0,00	459 165,86	0,00	0,00	0,00	563 410,26
федеральный бюджет	0,00	108 746,80	101 117,10	0,00	449 671,40	0,00	0,00	0,00	659 535,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	108 746,80	101 117,10	0,00	449 671,40	0,00	0,00	0,00	659 535,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	0,00	459 165,86	0,00	0,00	0,00	563 410,26
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,61	0,00	0,00	0,00	51 981,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,80	0,00	0,00	0,00	51 461,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,4 0	0,00	0,00	0,00	35 162,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517,5 0	0,00	0,00	0,00	35 517,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,2 7	0,00	0,00	0,00	67 895,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	67 216,3 0	0,00	0,00	0,00	67 216,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	67 216,3 0	0,00	0,00	0,00	67 216,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,2 7	0,00	0,00	0,00	67 895,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	20 491,82	414 870,59	0,00	0,00	0,00	539 606,81
федеральный бюджет	0,00	55 209,80	103 202,00	20 286,90	410 721,90	0,00	0,00	0,00	589 420,60
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	55 209,80	103 202,0	20 286,90	410 721,9	0,00	0,00	0,00	589 420,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам			0		0				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	20 491,82	414 870,59	0,00	0,00	0,00	539 606,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	0,00	0,00	0,00	114 331,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	0,00	0,00	0,00	113 188,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	0,00	0,00	0,00	113 188,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	0,00	0,00	0,00	114 331,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,45	0,00	0,00	0,00	57 025,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,20	0,00	0,00	0,00	56 455,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,20	0,00	0,00	0,00	56 455,20

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,8 2	62 209,4 9	0,00	0,00	0,00	82 701,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,2 0	0,00	62 209,4 9	0,00	0,00	0,00	114 331,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,0 0	0,00	61 587,4 0	0,00	0,00	0,00	113 188,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,0 0	0,00	61 587,4 0	0,00	0,00	0,00	113 188,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,2 0	0,00	62 209,4 9	0,00	0,00	0,00	114 331,69
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	260 611,00	102 459,07	887 834,18	0,00	0,00	0,00	1 250 904,25
федеральный бюджет	0,00	45 171,70	246 538,10	100 614,80	848 748,80	0,00	0,00	0,00	1 241 073,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	45 171,70	246 538,10	100 614,80	848 748,80	0,00	0,00	0,00	1 241 073,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	260 611,00	102 459,07	887 834,18	0,00	0,00	0,00	1 250 904,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,7 1	0,00	0,00	0,00	57 025,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	0,00	0,00	0,00	7 983,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	0,00	0,00	0,00	7 983,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,7 1	0,00	0,00	0,00	57 025,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	0,00	580 378,19	0,00	0,00	0,00	684 622,59
федеральный бюджет	0,00	161 726,10	101 638,30	0,00	565 311,60	0,00	0,00	0,00	828 676,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	161 726,10	101 638,30	0,00	565 311,60	0,00	0,00	0,00	828 676,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	0,00	580 378,19	0,00	0,00	0,00	684 622,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,8	0,00	0,00	0,00	36 288,89

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					9				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,0 0	0,00	0,00	0,00	35 926,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,0 0	0,00	0,00	0,00	35 926,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,8 9	0,00	0,00	0,00	36 288,89
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,3 5	0,00	0,00	0,00	57 025,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,1 0	0,00	0,00	0,00	56 455,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,1 0	0,00	0,00	0,00	56 455,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,3 5	0,00	0,00	0,00	57 025,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,3	0,00	0,00	0,00	57 025,35

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					5				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	0,00	0,00	0,00	56 455,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	0,00	0,00	0,00	56 455,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,35	0,00	0,00	0,00	57 025,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	60 211,40	0,00	0,00	0,00	112 333,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	59 609,30	0,00	0,00	0,00	111 210,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	51 601,00	0,00	59 609,30	0,00	0,00	0,00	111 210,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	60 211,40	0,00	0,00	0,00	112 333,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4	0,00	0,00	0,00	62 209,47

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					7				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,0 0	0,00	0,00	0,00	59 099,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,0 0	0,00	0,00	0,00	59 099,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4 7	0,00	0,00	0,00	62 209,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4 8	0,00	0,00	0,00	62 209,48
федеральный бюджет	0,00	53 536,9 0	0,00	0,00	59 721,1 0	0,00	0,00	0,00	113 258,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	53 536,9 0	0,00	0,00	59 721,1 0	0,00	0,00	0,00	113 258,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4 8	0,00	0,00	0,00	62 209,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4	0,00	0,00	0,00	62 209,48

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					8				
федеральный бюджет	0,00	54 094,6 0	0,00	0,00	60 343,2 0	0,00	0,00	0,00	114 437,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,6 0	0,00	0,00	60 343,2 0	0,00	0,00	0,00	114 437,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4 8	0,00	0,00	0,00	62 209,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,2 0	0,00	62 209,4 8	0,00	0,00	0,00	114 331,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,3 0	0,00	59 721,1 0	0,00	0,00	0,00	109 758,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	50 037,3 0	0,00	59 721,1 0	0,00	0,00	0,00	109 758,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,2 0	0,00	62 209,4 8	0,00	0,00	0,00	114 331,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,4	0,00	0,00	0,00	62 209,49

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					9				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	0,00	0,00	0,00	60 965,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	0,00	0,00	0,00	60 965,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	0,00	0,00	0,00	62 209,49
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	58 779,80	0,00	0,00	0,00	58 779,80
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	57 016,40	0,00	0,00	0,00	111 111,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 094,60	0,00	0,00	57 016,40	0,00	0,00	0,00	111 111,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	58 779,80	0,00	0,00	0,00	58 779,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том	0,00	0,00	156 366,6	0,00	556 844,7	0,00	0,00	0,00	713 211,33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]