

П А С П О Р Т
федерального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Здравоохранение"			
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В.	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																			
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	44,3000	2019	-	-	-	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	81,70 00	83,40 00	85,10 00	86,80 00	88,40 00	90,00 00	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены	НП	Процент	0,0000	2019	-	-	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	19,1000	2017	-	17,60 00	19,30 00	18,50 00	19,80 00	19,00 00	18,20 00	13,70 00	13,30 00	13,00 00	12,70 00	12,30 00	12,00 00	Единая межведомственна я информационно- статистическая система
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	2,8100	2020	-	-	-	2,730 0	2,650 0	2,570 0	2,500 0	2,380 0	2,280 0	2,180 0	2,080 0	1,990 0	1,900 0	Единая межведомственна я информационно- статистическая система

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	5,80	11,70	17,50	23,30	29,20	35,00	40,80	46,70	52,50	58,30	64,20	70,00
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	НП	Процент	85,40	85,80	86,30	86,70	87,10	87,50	87,90	88,30	88,80	89,20	89,60	90,00
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	16,39	32,65	49,07	65,45	81,73	98,12	122,48	146,83	171,08	195,46	219,73	275,98
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	12,70	12,60	12,60	12,50	12,50	12,50	12,40	12,40	12,30	12,30	12,20	12,20
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	19,70	19,70	19,60	19,50	19,50	19,40	19,30	19,30	19,20	19,10	19,10	19,00
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под	ФП	Процент	0,21	0,43	0,64	0,86	1,07	1,29	1,50	1,71	1,93	2,14	2,36	2,57

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																			
1.1	Переоснащены/ дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2018	-	297, 000 0	360, 000 0	365, 000 0	379, 000 0	328, 000 0	377, 000 0	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
Переоснащены/дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствии с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".																				
1.2	Обеспечена методическая	-	Условна я	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие	Повышение ожидаемой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 37.		единица																реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	продолжительность и жизни до 78 лет
Организован Координационный центр по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее - КЦ БССЗ, федеральный проект, соответственно). Основными задачами КЦ БССЗ являются: обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта, подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию федерального проекта, информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта. В целях своевременного достижения результатов федерального проекта были разработаны и проводились ежемесячные мониторинги достижения показателей и результатов федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации. На основании данных мониторингов и отчетов субъектов Российской Федерации, КЦ БССЗ осуществлялось определение и корректировка рисков реализации федерального проекта. Осуществлялось взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами, представителями профессиональных сообществ и общественных организаций по вопросам реализации и совершенствования федерального проекта.																				
1.3	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных	-	Единица	0,0000	2018	-	297,000 0	424,000 0	538,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог																			
К 2021 году в субъектах Российской Федерации будет завершено переоснащение/дооснащение не менее 538 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в 2019 году - 297, в 2020 году - не менее 424, в 2021 году - не менее 538), в том числе: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием, в том числе: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 360 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.																				
1.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации федерально го проекта (результата	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	сердечно- сосудистыми заболеваниями»																		федерально го проекта)		
85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря реализации региональных программ повышены доступность и качество медицинской помощи для граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижена летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; снижена больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; снижена больничная летальность от инфаркта миокарда; увеличено количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; увеличена доля лиц, бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний; увеличена доля лиц получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением.																					
1.5	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Процент	0,0000	2019	-	-	50,0 000	80,0 000	85,0 000	90,0 000	90,0 000	90,0 000	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением лиц,																					

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	770 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 600 000,00	2 950 000,00	3 550 000,00	4 500 000,00	7830652.7
1.2.	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 37.	0,00	0,00	20 142,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	60 426,00	60 426,00	60 426,00	80 569,00	80 569,00	80569
1.3.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	400 000,00	960 000,00	1 520 000,00	2 320 000,00	3 230 000,00	3 740 000,00	4 440 000,00	5 360 000,00	7 580 000,00	10170221.8

7. Дополнительная информация

1	Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Федеральный проект) является доступность профилактики, диагностики и лечения с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основными показателями достижения ОЗР являются: доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением до 80 % в 2024 году и доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях до 90 % в 2024 году. Дополнительными показателями ОЗР являются: снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 13,2 % в 2017 году до 11,6 % в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 19,1 % в 2017 году до 18,2 % в 2024 году, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 285 тысяч к 2024 году и летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) до 2,5 % в 2024 году. В рамках реализации федерального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для проведения ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Координация работы по разработке и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будет осуществлена координационный центр по реализации данного проекта.
	Методика расчета дополнительного показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» 1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Больничная летальность от инфаркта миокарда, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" (далее - ОЗР) федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 2. Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар), от острого и повторного инфаркта миокарда к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, в процентах, по следующей формуле: $B_{im} = (C_{uim} / C_{gim}) * 100$ где: B_{im} - больничная летальность от инфаркта миокарда за отчетный период, процент; C_{uim} - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого и повторного инфаркта миокарда за отчетный период (человек); C_{gim} - число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда за отчетный период (человек). 3. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные данные);

- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по [форме N 14](#) "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях".

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

5. В соответствии с [позицией 15.18](#) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

Методика расчета дополнительного показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" федерального [проекта](#) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение".

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт), к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутримозговым и другим внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт), в процентах, по следующей формуле

$$Bl_{onmk} = (Cu_{onmk} / C_{gonmk}) * 100$$

где:

Bl_{onmk} - больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения за отчетный период, процент;

Cu_{onmk} - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт), за отчетный период, человек;

C_{gonmk} - число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт), за отчетный период, человек.

3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные

данные);

- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по [форме N 14](#) "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях". Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

5. В соответствии с [позицией 15.18](#) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

Методика расчета дополнительного показателя «Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тысяч единиц" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" федерального [проекта](#) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение".

2. Показатель рассчитывается как число рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) деленное на 1000, по следующей формуле:

$$K_{rv} = C_{rv} / 1000$$

где:

K_{rv} - число рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластик коронарных артерий), в отчетном периоде, тысяч единиц.

C_{rv} - число рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластик коронарных артерий), в отчетном периоде единица.

3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные данные);

- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по [форме N 14](#) "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях". Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

5. В соответствии с [позицией 15.18](#) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации

от 6 мая 2008 г. N 671-р, субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

Методика расчета дополнительного показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК, состоявшие под диспансерным наблюдением/число лиц с БСК, состоявших под диспансерным наблюдением), процент" (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение".

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа умерших от болезней системы кровообращения взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения в отчетном периоде, к общему числу взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения в отчетном периоде, в процентах, по следующей формуле:

$$L_{bsk} = (C_{ubsk} / C_{dnbsk}) * 100,$$

где:

L_{bsk} - летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК, состоявшие под диспансерным наблюдением/число лиц с БСК, состоявших под диспансерным наблюдением) за отчетный период, процент;

C_{ubsk} - число умерших от болезней системы кровообращения взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения, в отчетном периоде, человек;

C_{dnbsk} - общее число взрослых пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения, в отчетном периоде, человек.

3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные данные);

- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации".

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

5. В соответствии с [позицией 15.8 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р](#), субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной

статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

Методика расчета основного показателя «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей для достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение".

2. Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее – система ОМС), состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» (далее – диспансерное наблюдение), и получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в связи с болезнями системы кровообращения, к общему числу лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде, в процентах, по следующей формуле:

$$D = (K/Kd) * 100,$$

где:

D – доля лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в связи с болезнями системы кровообращения, к общему числу лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением, процент;

K – число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в связи с болезнями системы кровообращения, человек;

Kd – число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением, человек.

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные данные);
- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

4. Предоставление Показателя с ежегодной периодичностью осуществляется в соответствии с Федеральным [планом статистических работ](#), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, субъектом официального статистического учета,

ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

Верификация данных осуществляется на основании данных государственной информационной системы обязательного медицинского страхования, единой межведомственной информационно-статистической системы.

Методика расчета основного показателя «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля Лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей для достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" федерального [проекта](#) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение".

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, находившихся в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (далее - лица, имеющие право на социальную помощь), к числу взрослых пациентов, находившихся в отчетном периоде под диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением лиц, имеющих право на социальную помощь, в процентах, по следующей формуле:

$$D_{\text{ло}} = (C_{\text{ло}} / C_{\text{дн}}) * 100,$$

где:

$D_{\text{ло}}$ - доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, находившихся в отчетном году под диспансерным наблюдением и бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, в отчетном периоде, процент;

$C_{\text{ло}}$ - число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, за исключением лиц, имеющих право на социальную помощь, в отчетном периоде, человек;

$C_{\text{дн}}$ - число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением лиц, имеющих право на социальную

помощь, в отчетном периоде, человек.

3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется:

- не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (предварительные данные);

- не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (уточненные данные).

Верификация данных осуществляется на основании данных государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.

4. Для расчета Показателя с ежегодной периодичностью используются данные федерального статистического наблюдения по [форме N 12](#) "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", начиная с отчета за 2021 год.

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

5. В соответствии с [позицией 15.8](#) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, Показатель предоставляется ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Результат "Переоснащены/дооснаще ны медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 1	Контрольная точка "Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснаще нии медицинским оборудованием. "	-	01.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Батурин Д. И.	Отчет .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	01.03.20 19	05	02	Батурин Д. И.	Постановление .	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"							система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.03.20 19	01	03	Батурин Д. И.	Прочий тип документа	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.20 19	02	06	Батурин Д. И.	Соглашение	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 5	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	-	01.07.20 19	03	07	Батурин Д. И.	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"						Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.1. 6	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.10.20 19	06	04	Батурин Д. И.	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 19	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батурин Д. И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	01	Каракулина	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. "		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е. В.	субъектов Российской Федерации	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.20 20	05	02	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа : Постановление	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.03.20 20	01	03	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.04.20 20	02	06	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа : соглашения	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**							финансами "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.07.20 20	03	07	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	-	01.10.20 20	06	04	Каракулина Е. В.	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отделений медицинским оборудованием"						медицинским оборудованием	
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	01.02.2021	06	08	Каракулина Е. В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Определены	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными	07	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями"			результатами и контрольными точками отсутствует			Федерации об определении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями в текущем году по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных	информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сосудистых отделений	
1.1. 17	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащен ия медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации "	-	01.03.20 21	07	09	Каракулина Е. В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащен ы медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 18	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных	-	30.04.20 21	08	11	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"						сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 19	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.20 21	09	12	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 20	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснаще нию в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснаще нию региональных	-	10.08.20 21	11	03	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащен ию в рамках реализации мероприятия по	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"						переоснащению/дооснащен ию региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по форме приложения № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактованных медицинских изделий	
1.1. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.08.20 21	12	01	Каракулина Е. В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	01.09.20 21	01	14	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Федеральный закон "О федеральном бюджете"	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образованиям)" , значение: 0.0000							
1.1. 23	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.09.2021	03	02	Каракулина Е. В.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1. 24	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.2021	02	15	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт",	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							№ 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 25	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 100 %	-	01.12.20 21	14	04	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" , значение: 0.0000						контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по форме приложения № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по состоянию на 1 декабря отчетного года.	
1.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", №	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 27	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями" , значение:	-	01.02.20 22	03	01	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации об определении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000						изделиями в текущем году по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Каракулина Е. В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	Государственная интегрированная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000			отсутствует			из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	"Электронный бюджет"
1.1. 29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	01	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Федеральный закон "О федеральном бюджете"	Официальный интернет- портал правовой информации
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных	-	01.03.20 22	02	09	Каракулина Е. В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащен	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации " , значение: 0.0000						ы медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	
1.1. 31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	06	02	Каракулина Е. В.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Официальный интернет- портал правовой информации
1.1. 32	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных	-	30.04.20 22	08	11	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" , значение: 0.0000						сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 33	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.20 22	09	12	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 34	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснаще нию в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснаще нию региональных	-	10.08.20 22	11	14	Каракулина Е. В.	Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащен ию в рамках реализации мероприятия по	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"						переоснащению/дооснащен ию региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по форме приложения № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактованных медицинских изделий	
1.1. 35	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.20 22	12	04	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 22	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 37	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснаще- нии медицинскими изделиями"	-	01.02.20 23	03	01	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации об определении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащен ии медицинскими изделиями в текущем году по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е. В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 39	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	01.03.20 23	01	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Федеральный закон "О федеральном бюджете"	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"							
1.1. 40	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащен ия медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации "	-	01.03.20 23	02	09	Каракулина Е. В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащен ы медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 41	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	01.03.20 23	06	02	Каракулина Е. В.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"						трансфертов	
1.1. 42	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.04.20 23	08	12	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 43	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	-	15.07.20 23	09	11	Каракулина Е. В.	Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отделений"						первичных сосудистых отделений по форме приложения № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по состоянию на 1 июля отчетного года	
1.1. 44	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации	-	30.07.20 23	12	14	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"						представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта	общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 45	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.20 23	11	04	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов о реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательств, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.20 23	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о	Государственная интегрированная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"				точками отсутствует		представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", № 4 "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта	финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 47	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснаще нии медицинскими изделиями"	-	01.02.20 24	03	01	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации об определении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащен ии медицинскими изделиями в текущем году по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е. В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 49	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.20 24	01	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Федеральный закон "О федеральном бюджете"	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1.	Контрольная точка	-	01.03.20	02	09	Каракулина	Акт	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
50	"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет субсидий субъектам Российской Федерации"		24			Е. В.	84 субъектов Российской Федерации об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1. 51	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.20 24	06	02	Каракулина Е. В.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1. 52	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о	-	30.04.20 24	08	12	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидий	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"						субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", № 4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 53	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснаще нию в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснаще нию региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	15.07.20 24	09	11	Каракулина Е. В.	Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащен ию в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащен ию региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по форме приложения № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по состоянию на 1 июля отчетного года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 54	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	30.07.20 24	12	14	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", № 4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 55	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	30.10.20 24	11	04	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", № 4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.1. 56	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 24	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащени е региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", № 4 "Отчет о достижении значений результатов	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	
1.2	Результат "Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 37. "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Батурин Д. И.	Паспорт проекта Запрос на изменение паспорта федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.20 19	01	02	Батурин Д. И.	Акт об утверждении паспорта федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.20 19	07	05	Батурин Д. И.	Прочий тип документа .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.20 19	02	03	Ким А. А.	Соглашение .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	-	31.12.20 19	05	04	Батурин Д. И.	Отчет о результатах мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта (результата федерального проекта)"							
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	03	06	Батурин Д. И.	Отчет о ходе реализации федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Батурин Д. И.	Паспорт проекта Запрос на изменение паспорта федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батурин Д. И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации	-	01.03.2020	01	05	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"							система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 10	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2020	02	03	Ким А. А.	Соглашение .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	31.12.2020	05	04	Каракулина Е. В.	Отчет о результатах мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						федерального проекта	
1.2. 12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.20 20	03	06	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа .	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 14	Контрольная точка "Утвержден приказ Минздрава России "Об	-	01.04.20 21	09	11	Котова Е. Г.	Приказ Министерства здравоохранения	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение" "						Российской Федерации об утверждении методики расчета дополнительного показателя общественного значимого результата "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением"	http://pravo.gov.ru/
1.2. 15	Контрольная точка "Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение" "	-	01.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малков П. В.	Приказ Росстата об утверждении методики расчета закрепленных за Росстатом дополнительных показателей общественного значимого результата "Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения" и "Смертность населения от	федеральная служба государственной статистики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения"	
1.2. 16	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.05.20 21	10	12	Сибирякова Н. В.	Соглашение о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 17	Контрольная точка "Получены фактические (базовые) значения дополнительного показателя общественно- значимого результата "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех	-	01.05.20 21	11	06	Каракулина Е. В.	Входящее письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о фактических (базовых) значениях дополнительного показателя общественно- значимого результата "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех	Единый регистр застрахованных лиц (ФОМС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" в разрезе субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения о годах реализации федерального проекта "						пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" в разрезе 85 субъектов Российской Федерации и подготовке прогнозных значений по годам реализации федерального проекта.	
1.2. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2021	12	13	Сибирякова Н. В.	Соглашение о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	01.10.2021	06	14	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" об	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в III квартале; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта"						обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", об обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) в III квартале.	
1.2. 20	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации	-	01.10.20 21	13	07	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» о	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» в III квартале."						результатах осуществления организационно- методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" в III квартале.	"Электронный бюджет"
1.2. 21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в IV квартале; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	08	16	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сосудистыми заболеваниями", об обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2. 22	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	15	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 23	Контрольная точка "Осуществлена организационно- методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» в IV квартале" , значение:	-	31.12.20 21	15	17	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» о результатах осуществления организационно- методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000						региональных программ "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями".	
1.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью обеспечения методической поддержки и координации реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" значение: 0.0000	-	31.12.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	14	08	Сибирякова Н. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержки и координации реализации федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	
1.2. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Сибирякова Н. В.	Отчет о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 27	Контрольная точка "Организация и обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обработка и	-	31.08.20 22	05	06	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	формирование заключений на отчеты, предоставляемые субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга реализации федерального проекта"						проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", об обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2. 28	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта"	-	31.12.20 22	06	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 29	Контрольная точка "Организация и обеспечение мониторинга	-	31.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга реализации федерального проекта"				контрольными точками отсутствует		федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", об обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Осуществлена	-	31.12.20 22	07	11	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»						федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".	информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	10	07	Сибирякова Н. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 32	Контрольная точка "Обеспечено заключение	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными	05	Каракулина Е. В.	Соглашение с 85 субъектами Российской	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта"			результатами и контрольными точками отсутствует			Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.	информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.05.20 23	07	06	Сибирякова Н. В.	Соглашение о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	
1.2. 34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта"	-	31.12.20 23	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2. 35	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта"	-	31.12.20 23	06	09	Каракулина Е. В.	Паспорт проекта Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 36	Контрольная точка "Осуществлена организационно- методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»"	-	31.12.20 23	08	10	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» о результатах осуществления организационно- методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями".	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	05	08	Сибирякова	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
37	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		23			Н. В.	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Сибирякова Н. В.	Соглашение о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 39	Контрольная точка "Организация и обеспечение мониторинга исполнения соглашений о	-	01.07.20 24	05	06	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации федерального проекта	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в II квартале, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга реализации федерального проекта"						"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", об обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о	-	31.12.20 24	06	09	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра по реализации	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта"						федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 41	Контрольная точка "Обеспечение подготовки запросов на изменение	-	31.12.20 24	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	паспорта федерального проекта"				контрольными точками отсутствует		актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 42	Контрольная точка "Осуществлена организационно- методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»"	-	31.12.20 24	08	10	Каракулина Е. В.	Отчет координационного центра федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» о результатах осуществления организационно- методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями".	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	10	08	Сибирякова Н. В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержки и координации реализации федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	
1.3	Результат "Завершено переоснащение/дооснащен ие медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.20 19	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 1	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е. В.	Акт 85 субъектов Российской Федерации о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями актуализированный до 1 февраля отчетного года.	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.20 21	05	07	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 3	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» , значение: 0.0000	-	01.07.20 21	06	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	01.08.20	07	09	Каракулина	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"		21			Е. В.	85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.20 21	08	10	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.20 21	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 7	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Каракулина Е. В.	Акт 85 субъектов Российской Федерации о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями актуализированный до 1 февраля отчетного года.	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.20 22	06	08	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 9	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.20 22	07	09	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	01.08.20	08	10	Каракулина	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
10	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года"		22			Е. В.	85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года"	-	01.11.2022	09	11	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 13	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е. В.	Акт 85 субъектов Российской Федерации о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями актуализированный до 1 февраля отчетного года.	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.20 23	05	07	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 15	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.20 23	06	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	01.08.20	07	09	Каракулина	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"		23			Е. В.	85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года"	-	01.11.20 23	08	10	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год"	-	31.12.20 23	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 19	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е. В.	Акт 85 субъектов Российской Федерации о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями актуализированный до 1 февраля отчетного года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.20 24	05	12	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 21	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.20 24	06	08	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	01.08.20	12	09	Каракулина	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года"		24			Е. В.	85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	08	10	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4. 24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Обеспечена	01.01.20	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Камкин Е. Г.		Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5. 1	Контрольная точка "Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	10.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.20 21	09	06	Астапенко Е. М.	Отчет за 2 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.08.20 21	05	10	Астапенко Е. М.	Отчет за 1 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии и з федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 4	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в III	-	01.10.20 21	06	07	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"						высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.20 21	10	08	Астапенко Е. М.	Отчет за 3 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 6	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	11	Астапенко Е. М.	Отчет за год 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Астапенко Е. М.	Отчет за 1 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", № 5 "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.20 22	05	09	Астапенко Е. М.	Отчет за 2 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 10	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в III квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"	-	01.10.20 22	06	07	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	
1.5. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.20 22	09	08	Астапенко Е. М.	Отчет за 3 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 12	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"	-	31.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 22	07	10	Астапенко Е. М.	Отчет за год 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 14	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Астапенко Е. М.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"						бюджетам субъектов Российской Федерации	
1.5. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.20 23	10	06	Астапенко Е. М.	Отчет за 1 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.20 23	05	07	Астапенко Е. М.	Отчет за 2 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.20 23	06	08	Астапенко Е. М.	Отчет за 3 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 18	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"	-	31.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.	Контрольная точка		31.12.20	07	12	Астапенко Е.	Отчет	Государственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	23			М.	за год 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5. 20	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Астапенко Е. М.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"			отсутствует			сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	финансами "Электронный бюджет"
1.5. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.20 24	09	06	Астапенко Е. М.	Отчет за 1 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия",	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							№4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.20 24	05	07	Астапенко Е. М.	Отчет за 2 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.20 24	06	08	Астапенко Е. М.	Отчет за 3 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 24	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"	-	31.12.20 24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений №4	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	
1.5. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 24	07	11	Астапенко Е. М.	Отчет за год 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации	
1.5. 26	Контрольная точка "Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Астапенко Е. М.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.20 25	20	17	Астапенко Е. М.	Отчет за 1 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.20 25	16	18	Астапенко Е. М.	Отчет за 2 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.20 25	17	19	Астапенко Е. М.	Отчет за 3 квартал 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия", №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения", №6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
1.5. 30	Контрольная точка "Не менее 80 % лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV	-	31.12.20 25	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астапенко Е. М.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"						высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений №4 "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	
1.5. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	18	21	Астапенко Е. М.	Отчет за год 84 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации по форме приложений № 3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия",	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							№6 "Отчет об использовании средств субсидии" к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2019	0,000	0,000	0,000	50,00	60,00	70,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2019	0,000	0,000	0,000	50,00	60,00	70,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2019	0,000	0,000	50,00	80,00	85,00	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2019	0,000 0	0,000 0	50,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	1,0710	2017	0,000 0	1,175 0	1,135 0	1,335 0	1,276 0	1,331 0	1,389 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,8110	2017	0,000 0	0,983 0	0,950 0	1,201 0	1,205 0	1,290 0	1,350 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,8660	2017	0,000 0	0,874 0	0,844 0	0,984 0	0,923 0	0,988 0	1,053 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	2,8030	2017	0,000 0	3,085 0	2,980 0	3,343 0	3,127 0	3,205 0	3,283 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2017	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	1,1940	2017	0,000 0	1,600 0	1,546 0	2,005 0	2,074 0	2,337 0	2,603 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,2960	2017	0,000 0	5,294 0	5,114 0	6,639 0	6,594 0	6,872 0	7,151 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	2,5410	2017	0,000 0	3,075 0	2,970 0	4,046 0	3,900 0	4,034 0	4,164 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	3,5800	2017	0,000 0	3,722 0	3,595 0	3,857 0	3,536 0	3,652 0	3,767 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	4,4080	2017	0,000 0	4,853 0	4,688 0	5,289 0	4,918 0	5,039 0	5,160 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	5,6320	2017	0,000 0	5,983 0	5,779 0	6,503 0	6,270 0	6,483 0	6,693 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	0,5530	2017	0,000 0	0,595 0	0,575 0	0,697 0	0,687 0	0,724 0	0,760 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	1,2220	2017	0,000 0	1,319 0	1,274 0	1,605 0	1,589 0	1,745 0	1,896 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,4810	2017	0,000 0	6,140 0	5,931 0	7,256 0	6,700 0	6,879 0	7,060 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	3,2710	2017	0,000 0	5,197 0	5,020 0	7,123 0	6,654 0	6,864 0	7,072 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	2,0490	2017	0,000 0	2,900 0	2,801 0	4,401 0	5,915 0	6,065 0	6,213 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	2,5540	2017	0,000 0	2,647 0	2,557 0	2,803 0	2,619 0	2,633 0	2,647 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	1,5010	2017	0,000 0	2,329 0	2,250 0	3,106 0	3,031 0	3,168 0	3,304 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	1,0440	2017	0,000 0	1,405 0	1,357 0	1,731 0	1,676 0	1,759 0	1,844 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	1,5200	2017	0,000 0	1,590 0	1,536 0	1,717 0	1,605 0	1,612 0	1,621 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,8590	2017	0,000 0	1,533 0	1,481 0	2,207 0	2,292 0	2,399 0	2,508 0	-	-	-	-	-	-
город федерального	14,8090	2017	0,000	14,99	14,48	15,19	12,88	13,03	13,18	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,6340	2017	0,000 0	1,683 0	1,626 0	3,240 0	3,928 0	4,116 0	4,302 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,5770	2017	0,000 0	0,599 0	0,579 0	0,791 0	0,859 0	0,892 0	0,925 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,6250	2017	0,000 0	1,007 0	0,973 0	1,170 0	1,128 0	1,167 0	1,204 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	1,8270	2017	0,000 0	3,568 0	3,447 0	4,126 0	4,256 0	4,338 0	4,420 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,4320	2017	0,000 0	0,651 0	0,629 0	1,184 0	1,160 0	1,209 0	1,258 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	2,6840	2017	0,000 0	3,517 0	3,397 0	4,121 0	3,944 0	4,078 0	4,211 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	1,6790	2017	0,000 0	3,227 0	3,117 0	4,775 0	4,367 0	4,530 0	4,692 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	4,4890	2017	0,000 0	5,381 0	5,198 0	5,723 0	5,335 0	5,352 0	5,367 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	6,4420	2017	0,000 0	6,523 0	6,301 0	6,604 0	5,987 0	6,046 0	6,104 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	6,4890	2017	0,000 0	6,653 0	6,427 0	6,871 0	6,289 0	6,399 0	6,508 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	2,3490	2017	0,000 0	2,902 0	2,803 0	3,809 0	3,841 0	4,003 0	4,164 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	12,6000	2017	0,000 0	11,60 00	11,50 00	10,60 00	13,50 00	12,50 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	12,4000	2017	0,000 0	11,60 00	11,50 00	10,60 00	12,60 00	12,00 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	16,6000	2017	0,000 0	14,60 00	14,50 00	12,90 00	12,10 00	11,60 00	11,10 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	14,6000	2018	0,000 0	12,90 00	12,80 00	11,60 00	14,10 00	12,80 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	28,9000	2017	0,000 0	23,00 00	22,80 00	19,10 00	15,50 00	12,90 00	10,20 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	9,4000	2017	0,000 0	9,100 0	9,000 0	8,800 0	16,10 00	15,10 00	14,10 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	11,9000	2017	0,000 0	11,10 00	11,00 00	10,30 00	9,900 0	9,600 0	9,400 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	15,3000	2017	0,000 0	13,90 00	13,80 00	12,40 00	11,60 00	11,10 00	10,70 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	11,8000	2017	0,000 0	11,30 00	11,20 00	10,40 00	14,00 00	13,20 00	12,50 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	13,5000	2017	0,000 0	12,00 00	11,90 00	10,90 00	12,90 00	12,30 00	11,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	13,0000	2017	0,000 0	11,70 00	11,60 00	10,70 00	9,900 0	9,300 0	8,700 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	9,9000	2017	0,000 0	9,500 0	9,400 0	9,100 0	8,800 0	8,700 0	8,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	9,0000	2017	0,000 0	8,700 0	8,600 0	8,500 0	8,500 0	8,400 0	8,300 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	9,4000	2017	0,000 0	9,100 0	9,000 0	8,800 0	8,700 0	8,500 0	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	13,7000	2017	0,000 0	12,30 00	12,20 00	11,20 00	10,80 00	10,40 00	10,10 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	14,5000	2017	0,000 0	13,40 00	13,30 00	12,00 00	13,70 00	13,00 00	12,30 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	12,9000	2017	0,000 0	12,00 00	11,90 00	10,90 00	10,00 00	9,800 0	9,500 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	17,2000	2017	0,000 0	15,20 00	15,10 00	13,30 00	17,40 00	16,20 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	12,8000	2017	0,000 0	11,70 00	11,60 00	10,70 00	13,20 00	12,50 00	11,90 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	19,1000	2017	0,000 0	16,20 00	16,10 00	14,10 00	16,10 00	13,80 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	16,3000	2017	0,000 0	14,10 00	14,00 00	12,50 00	17,60 00	16,40 00	15,20 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	14,4000	2017	0,000	13,00	12,90	11,70	17,00	15,80	14,70	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	6,3000	2017	0,000 0	6,100 0	6,100 0	6,000 0	6,800 0	6,800 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	15,0000	2017	0,000 0	13,00 00	12,90 00	11,70 00	10,60 00	9,400 0	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	12,0000	2017	0,000 0	11,50 00	11,40 00	10,60 00	10,30 00	10,00 00	9,700 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	12,8000	2017	0,000 0	11,70 00	11,60 00	10,70 00	10,40 00	10,10 00	9,800 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	11,9000	2017	0,000 0	11,40 00	11,30 00	10,50 00	9,800 0	9,000 0	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	12,7000	2017	0,000 0	11,60 00	11,50 00	10,60 00	11,90 00	11,40 00	10,90 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	11,4000	2017	0,000 0	10,70 00	10,60 00	10,00 00	11,40 00	11,00 00	10,50 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	15,1000	2017	0,000 0	13,90 00	13,80 00	12,40 00	19,30 00	17,90 00	16,50 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	13,9000	2017	0,000 0	12,40 00	12,30 00	11,20 00	13,60 00	12,60 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	14,5000	2017	0,000 0	12,60 00	12,50 00	11,40 00	14,80 00	14,00 00	13,10 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	17,3000	2017	0,000 0	15,50 00	15,40 00	13,60 00	14,40 00	13,60 00	12,80 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	16,7000	2017	0,000 0	16,20 00	16,80 00	16,10 00	17,60 00	17,10 00	16,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	13,1000	2017	0,000 0	12,90 00	13,40 00	13,20 00	15,30 00	15,10 00	14,80 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	21,7000	2017	0,000 0	17,60 00	18,30 00	17,20 00	17,30 00	16,80 00	16,30 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	24,0000	2017	0,000 0	21,20 00	22,00 00	20,00 00	25,30 00	21,70 00	18,10 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	19,3000	2017	0,000 0	17,70 00	18,40 00	17,30 00	16,30 00	15,90 00	15,40 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	17,7000	2017	0,000 0	17,10 00	17,70 00	16,80 00	19,50 00	18,80 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	18,8000	2017	0,000 0	17,60 00	18,30 00	17,20 00	17,60 00	17,10 00	16,60 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	19,1000	2017	0,000 0	17,60 00	18,30 00	17,20 00	19,80 00	19,00 00	18,20 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	17,6000	2017	0,000 0	17,60 00	18,30 00	17,20 00	18,40 00	17,80 00	17,20 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	18,6000	2017	0,000 0	17,80 00	18,50 00	17,40 00	24,00 00	22,70 00	21,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	15,0000	2017	0,000 0	14,70 00	15,30 00	15,00 00	14,90 00	14,70 00	14,50 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	8,7000	2017	0,000 0	8,500 0	8,800 0	8,600 0	8,500 0	8,400 0	8,200 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	13,9000	2017	0,000 0	13,40 00	13,90 00	13,50 00	13,50 00	13,50 00	13,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	13,7000	2017	0,000 0	13,30 00	13,80 00	13,70 00	13,70 00	13,60 00	13,30 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	18,7000	2017	0,000 0	18,00 00	18,70 00	17,50 00	17,00 00	16,50 00	16,10 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	20,2000	2017	0,000 0	19,50 00	20,20 00	18,70 00	22,40 00	21,30 00	20,20 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	15,1000	2017	0,000 0	14,90 00	15,50 00	15,10 00	16,60 00	16,20 00	15,90 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	17,6000	2017	0,000 0	14,80 00	15,40 00	15,10 00	18,90 00	18,20 00	17,60 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	20,5000	2017	0,000 0	17,00 00	17,60 00	16,70 00	22,50 00	21,40 00	20,30 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	20,3000	2017	0,000 0	18,80 00	19,50 00	18,90 00	21,70 00	19,90 00	18,10 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	24,5000	2017	0,000 0	21,30 00	22,10 00	20,10 00	22,80 00	21,70 00	20,50 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	16,1000	2017	0,000	15,50	16,10	15,60	20,00	19,20	18,40	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	8,1000	2017	0,000 0	7,900 0	8,200 0	8,000 0	14,60 00	14,50 00	14,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	9,0000	2017	0,000 0	7,100 0	7,400 0	7,100 0	12,50 00	12,50 00	12,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	16,5000	2017	0,000 0	16,10 00	16,70 00	16,00 00	17,50 00	17,00 00	16,50 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	18,8000	2017	0,000 0	17,60 00	18,30 00	17,20 00	16,80 00	16,40 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	14,8000	2017	0,000 0	13,00 00	13,50 00	13,10 00	12,80 00	12,40 00	12,10 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	21,2000	2017	0,000 0	18,50 00	19,20 00	17,90 00	22,80 00	21,70 00	20,50 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	19,5000	2017	0,000 0	18,50 00	19,20 00	17,90 00	20,80 00	19,90 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	20,5000	2017	0,000 0	19,00 00	19,70 00	18,30 00	23,50 00	22,30 00	21,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	20,9000	2017	0,000 0	17,20 00	17,80 00	16,90 00	20,30 00	19,20 00	18,10 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	22,9000	2017	0,000 0	20,10 00	20,90 00	19,20 00	24,90 00	23,40 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	20,8000	2017	0,000 0	19,40 00	20,10 00	18,60 00	19,20 00	18,50 00	17,80 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	21,4000	2017	0,000 0	19,80 00	20,50 00	18,90 00	22,50 00	21,40 00	20,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	13,7000	2017	0,000 0	13,50 00	14,00 00	13,60 00	17,70 00	17,20 00	16,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	20,3000	2017	0,000 0	16,90 00	17,50 00	16,60 00	17,90 00	17,30 00	16,80 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	15,9000	2017	0,000 0	15,60 00	16,20 00	15,70 00	17,40 00	16,90 00	16,40 00	-	-	-	-	-	-
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	2,9700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,850 0	2,740 0	2,620 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	1,8800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,820 0	1,770 0	1,720 0	1,660 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	3,7200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,420 0	3,110 0	2,810 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	1,4500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,410 0	1,360 0	1,320 0	1,280 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	1,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,160 0	1,130 0	1,090 0	1,060 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	4,6200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,090 0	3,560 0	3,030 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	2,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,500 0	2,420 0	2,350 0	2,280 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	1,7200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,670 0	1,620 0	1,570 0	1,520 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	3,4600	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,220 0	2,980 0	2,740 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	3,4200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,190 0	2,960 0	2,730 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	4,9100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,310 0	3,710 0	3,100 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	1,5900	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,540 0	1,490 0	1,450 0	1,410 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	3,1400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,040 0	2,950 0	2,860 0	2,780 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	2,3100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,240 0	2,170 0	2,110 0	2,050 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	5,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,240 0	5,080 0	4,930 0	4,780 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	4,4200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,280 0	4,150 0	4,030 0	3,910 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	2,6100	2020	0,000	0,000	0,000	2,530	2,460	2,380	2,310	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	0,8400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,820 0	0,790 0	0,770 0	0,740 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	1,6900	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,670 0	1,650 0	1,630 0	1,610 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	1,1800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,140 0	1,110 0	1,080 0	1,040 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	6,2100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,210 0	5,850 0	5,670 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,5500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,530 0	0,520 0	0,500 0	0,490 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	5,0400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,890 0	4,740 0	4,600 0	4,460 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	3,7500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,640 0	3,530 0	3,420 0	3,320 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	3,3800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,280 0	3,180 0	3,090 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	3,5600	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,460 0	3,350 0	3,250 0	3,150 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	4,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,600 0	4,300 0	3,500 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	4,2200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,790 0	3,360 0	2,930 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	2,0700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,010 0	1,950 0	1,890 0	1,840 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	1,1700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,130 0	1,100 0	1,070 0	1,030 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	3,9400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,580 0	3,220 0	2,860 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	2,6400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,610 0	2,580 0	2,540 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	2,8100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,730 0	2,650 0	2,570 0	2,500 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	3,5100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,400 0	3,300 0	3,200 0	3,110 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	1,8100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,750 0	1,700 0	1,650 0	1,600 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	4,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,880 0	3,760 0	3,650 0	3,540 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	2,9600	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,870 0	2,790 0	2,700 0	2,620 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	3,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,680 0	3,570 0	3,470 0	3,360 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	2,6500	2020	0,000	0,000	0,000	2,570	2,490	2,420	2,340	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	3,1100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,010 0	2,920 0	2,840 0	2,750 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	2,6900	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,610 0	2,530 0	2,460 0	2,380 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	5,6500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,490 0	5,320 0	5,160 0	5,010 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	1,2500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,220 0	1,180 0	1,140 0	1,110 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	1,4900	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,450 0	1,480 0	1,470 0	1,460 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	3,2800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,180 0	3,080 0	2,990 0	2,900 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	1,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,840 0	1,790 0	1,730 0	1,680 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	3,5700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,460 0	3,350 0	3,250 0	3,160 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	3,1300	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,040 0	2,950 0	2,860 0	2,770 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	4,5100	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,370 0	4,240 0	4,110 0	3,990 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	4,4800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,340 0	4,210 0	4,090 0	3,960 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	3,2400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,150 0	3,050 0	2,960 0	2,870 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	1,9700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,910 0	1,850 0	1,790 0	1,740 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	3,3200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,230 0	3,130 0	3,030 0	2,940 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	2,6800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,600 0	2,520 0	2,440 0	2,370 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	4,1200	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	3,880 0	3,760 0	3,650 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	3,0800	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,990 0	2,900 0	2,810 0	2,730 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	2,1500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,090 0	2,030 0	1,970 0	1,910 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	8,6700	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,410 0	8,160 0	7,920 0	7,680 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	3,8400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,720 0	3,610 0	3,500 0	3,400 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,7500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,730 0	0,700 0	0,680 0	0,660 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	2,4100	2020	0,000	0,000	0,000	2,340	2,270	2,200	2,130	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0						
Республика Адыгея (Адыгея)	9,4900	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,200 0	8,930 0	8,660 0	8,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	1,9500	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,890 0	1,840 0	1,780 0	1,730 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	3,4400	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,330 0	3,230 0	3,140 0	3,040 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	4,0600	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,940 0	3,820 0	3,710 0	3,590 0	-	-	-	-	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	00	00					
Тамбовская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	00	00					
<i>Рязанская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	00	00					
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	00	00					
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика</i>						00	00	00	00	00	00					
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
			2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Процент	0.0000				00	00	00	00	00	00					
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2019	-	-	50.00 00	80.00 00	85.00 00	90.00 00	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-
			2019	-	-	50.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Федеральный уровень</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	79.00 00	97.00 00	121.0 000	98.00 00	92.00 00	107.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	7.000 0	8.000 0	5.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	4.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	25.00 00	30.00 00	32.00 00	32.00 00	32.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	3.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	14.00 00	23.00 00	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	4.000 0	10.00 00	10.00 00	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	3.000 0	7.000 0	7.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	41.00 00	43.00 00	37.00 00	43.00 00	37.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	5.000 0	2.000 0	4.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	11.00 00	13.00 00	10.00 00	10.00 00	8.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	1.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	29.00 00	37.00 00	31.00 00	41.00 00	28.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	4.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	18.00 00	12.00 00	17.00 00	8.000 0	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	3.000 0	3.000 0	7.000 0	4.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	18.00 00	18.00 00	19.00 00	20.00 00	21.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный</i>	Единица	0.0000	2018	-	48.00	65.00	67.00	66.00	46.00	71.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>					00	00	00	00	00	00						
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	16.00 00	11.00 00	8.000 0	5.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	8.000 0	1.000 0	6.000 0	4.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	4.000 0	14.00 00	6.000 0	4.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	5.000 0	8.000 0	8.000 0	5.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	3.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000	4.000	5.000	7.000	6.000	4.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>(Татарстан)</i>					0	0	0	0	0	0						
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	11.00 00	4.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	3.000 0	7.000 0	6.000 0	2.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	26.00 00	30.00 00	34.00 00	30.00 00	21.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	4.000 0	3.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	8.000 0	7.000 0	5.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	9.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	1.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
			2018	-	5.000	8.000	14.00	17.00	8.000	5.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000			0	0	00	00	0	0						
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	24.00 00	33.00 00	29.00 00	54.00 00	49.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	7.000 0	5.000 0	8.000 0	8.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	1.000 0	9.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	5.000 0	8.000 0	12.00 00	12.00 00	5.000 0	-	-	-	-	-	-
			2018	-	4.000	5.000	3.000	7.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новгородская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ростовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Томская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях", Влияние на достижение (процентов)	"Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечена профилактика развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	60 852 981,20	65,00	0,00	55,00	0,00	0,00	50,00	170,00
2.Переоснащены/дооснаще ны медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	68 784 570,10	0,00	56,00	0,00	50,00	50,00	30,00	186,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях", Влияние на достижение (процентов)	"Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	0,00	15,00	6,00	15,00	2,00	2,00	10,00	50,00
4.Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 37.	513 014,10	5,00	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	13,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях", Влияние на достижение (процентов)	"Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Завершено переоснащение/дооснащени е медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	130 150 565,40	85,00	63,00	75,00	53,00	53,00	90,00	419,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	283 418,70	490 932,40	389 689,40	471 133,90	310 762,80	404 176,30	152 746,70	2 502 860,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	283 418,70	490 932,40	389 689,40	471 133,90	310 762,80	404 176,30	152 746,70	2 502 860,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	77 185,60	126 606,20	101 765,40	113 732,60	72 289,40	92 875,20	39 881,60	624 336,00
федеральный бюджет	0,00	77 185,60	126 606,20	101 765,40	113 732,60	72 289,40	92 875,20	39 881,60	624 336,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	77 185,60	126 606,20	101 765,40	113 732,60	72 289,40	92 875,20	39 881,60	624 336,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	77 185,60	126 606,20	101 765,40	113 732,60	72 289,40	92 875,20	39 881,60	624 336,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	937 849,10	1 727 344,80	1 140 679,40	1 692 025,50	1 122 860,70	1 385 202,10	525 846,70	8 531 808,30
федеральный бюджет	0,00	937 849,10	1 727 344,80	1 140 679,40	1 692 025,50	1 122 860,70	1 385 202,10	525 846,70	8 531 808,30
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	937 849,1	1 727 344,	1 140 679,	1 692 025,	1 122 860,	1 385 202,	525 846,7	8 531 808,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам		0	80	40	50	70	10	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	937 849,10	1 727 344,80	1 140 679,40	1 692 025,50	1 122 860,70	1 385 202,10	525 846,70	8 531 808,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	392 562,00	248 976,20	289 195,00	67 381,40	1 806 170,60
федеральный бюджет	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	392 562,00	248 976,20	289 195,00	67 381,40	1 806 170,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	392 562,00	248 976,20	289 195,00	67 381,40	1 806 170,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	392 562,00	248 976,20	289 195,00	67 381,40	1 806 170,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	81 813,20	48 654,50	62 221,60	17 992,60	403 434,60
федеральный бюджет	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	81 813,20	48 654,50	62 221,60	17 992,60	403 434,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	81 813,20	48 654,50	62 221,60	17 992,60	403 434,60

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	120 825,10	197 510,00	90 991,40	206 774,20	150 713,60	195 169,60	67 190,90	1 029 174,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	643 996,80	441 383,90	544 195,00	267 750,50	3 478 988,60
федеральный бюджет	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	643 996,80	441 383,90	544 195,00	267 750,50	3 478 988,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	643 996,80	441 383,90	544 195,00	267 750,50	3 478 988,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	643 996,80	441 383,90	544 195,00	267 750,50	3 478 988,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	2 272 700,20	5 596 414,00	4 492 969,70	6 396 251,90	4 411 029,30	5 506 019,10	2 579 532,30	31 254 916,50
федеральный бюджет	0,00	2 272 700,20	5 596 414,00	4 492 969,70	6 396 251,90	4 411 029,30	5 506 019,10	2 579 532,30	31 254 916,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 272 700,20	5 596 414,00	4 492 969,70	6 396 251,90	4 411 029,30	5 506 019,10	2 579 532,30	31 254 916,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 272 700,20	5 596 414,00	4 492 969,70	6 396 251,90	4 411 029,30	5 506 019,10	2 579 532,30	31 254 916,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]