

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Здравоохранение"			
Краткое наименование федерального проекта	Медицинские кадры России	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Семенова Т.В.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Летникова Л.И.	Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																			
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	НП	Процент	86,0000	2020	-	-	0,000 0	86,60 00	88,20 00	89,00 00	89,50 00	91,00 00	92,00 00	93,00 00	94,00 00	95,00 00	96,00 00	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условна я единица	20,0000	2020	-	-	0,000 0	20,80 00	21,90 00	22,20 00	22,80 00	23,40 00	23,60 00	23,70 00	24,00 00	24,10 00	24,30 00	Федеральный регистр медицинских работников	
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условна я единица	7,4000	2020	-	-	0,000 0	7,600 0	7,700 0	7,900 0	8,000 0	8,100 0	8,200 0	8,200 0	8,300 0	8,400 0	8,600 0	Федеральный регистр медицинских работников	
1.4.	Обеспеченность	ФП	Условна	14,9000	2020	-	-	0,000	15,10	15,50	16,00	16,40	16,70	17,00	17,10	17,20	17,30	17,40	Федеральный	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения		я единица					0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	регистр медицинских работников	
1.5.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условна я единица	86,2000	2017	-	86,80 00	83,70 00	89,10 00	90,40 00	92,30 00	95,10 00	95,50 00	95,80 00	96,00 00	96,40 00	96,70 00	98,00 00	Федеральный регистр медицинских работников	
1.6.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условна я единица	37,4000	2017	-	37,90 00	37,70 00	38,90 00	39,50 00	40,10 00	40,70 00	40,80 00	40,90 00	41,00 00	41,10 00	41,30 00	41,40 00	Федеральный регистр медицинский работников	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																			
2.1.	Укомплектованность медицинских	НП	Процент	79,7000	2017	80,00 00	81,00 00	77,70 00	83,90 00	89,00 00	92,00 00	95,00 00	95,50 00	96,00 00	96,50 00	97,00 00	97,50 00	98,50 00	Федеральная форма	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами																		статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами	НП	Процент	88,8000	2017	89,00 00	90,00 00	84,20 00	84,30 00	84,40 00	94,00 00	95,00 00	95,50 00	96,00 00	97,00 00	97,50 00	98,00 00	98,50 00	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %						0	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	регистр медицинских работников	

3. Помес­яч­ный план дости­же­ния по­ка­за­те­лей на­ци­о­наль­но­го и фе­де­раль­но­го про­ек­та в 2023 го­ду

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	НП	Процент	89,00	89,01	89,02	89,05	89,14	89,36	89,81	90,50	91,19	91,64	91,86	92,00
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	НП	Процент	84,41	84,42	84,46	84,57	84,86	85,54	86,98	89,20	91,42	92,86	93,54	94,00
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	НП	Тысяча человек	1 700 ,09	1 700 ,25	1 700 ,67	1 701 ,80	1 704 ,74	1 711 ,92	1 726 ,89	1 750 ,00	1 773 ,11	1 788 ,08	1 795 ,26	1 800,00
2.4.	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %	ФП	Процент	44,12	44,15	44,23	44,46	45,05	46,48	49,48	54,10	58,72	61,72	63,15	64,10

4. Результаты федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.2	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственны х медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итоном. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	1 276,00 00	2019	-	-	1 29 1, 000 0	1 30 9, 000 0	1 32 8, 000 0	1 35 6, 000 0	1 38 5, 000 0	-	-	-	-	-	-	Обеспечен о привлечени е квалифици рованных кадров	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных проектов. Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации. Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников. Ежегодно в период 2021-2024 гг. будет осуществляться корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.																					
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																				
2.1	Аккредитованы	-	Тысяча	190,0000	2019	-	-	233, 000	750, 000	1 20 0,	1 65 0,	2 10 0,	-	-	-	-	-	-	Оказание	Повышение	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог		человек					0	0	000 0	000 0	000 0							услуг (выполнени е работ)	ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
ФГАОУ ВО Первым МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов). В период 2021-2024 гг. на базе вузов, научных организаций и организаций среднего профессионального образования будут формироваться аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. В течение всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.																				
2.2	Разработано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины	-	Единица	3 000,00 00	2019	-	-	4 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	-	7 43 9, 000 0	8 48 9, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	интерактивных образовательных модулей, которые размещены на портале непрерывного медицинского образования . Нарастающий итог																			
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее – учреждение) будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования с ежегодной разработкой не менее 1000 интерактивных образовательных модулей, размещаемых на портале непрерывного медицинского образования edu.gosminzdrav.ru (далее – портал НМО). В течении всего периода реализации федерального проекта учреждением будет осуществляться поддержка инфраструктуры портала НМО. К концу 2021 года учреждением будут созданы и размещены на портале НМО не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (накопительным итогом), что позволит улучшить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий.																				
2.3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных	-	Тысяча человек	350,0000	2019	-	-	1 49 0, 000 0	1 60 0, 000 0	1 70 0, 000 0	1 80 0, 000 0	1 90 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

[illegible]

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО) справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО. Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru

С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.

Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.

Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.

2.4	Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров)	-	Единица	1,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	---

Создание Федерального аккредитационного центра (сети Федеральных аккредитационных центров) позволит обеспечить координацию и информационно-техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов на территории Российской Федерации, а также предоставить аккредитуемым необходимую информацию о правилах,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
порядке, срок и местах проведения аккредитации специалистов, графиках работы аккредитационных комиссий и аккредитационных центров. Работа Федерального аккредитационного центра позволит: обеспечить организацию экспертной оценки портфолио в рамках периодической аккредитации специалистов (при поступлении соответствующих запросов), обеспечить возможность проведения заседаний апелляционных комиссий по рассмотрению апелляционных жалоб на решения аккредитационных комиссий (в случае необходимости), а также выработать предложения по модернизации процедуры аккредитации специалистов.																				
2.5	Актуализирован о с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины разработанных интерактивных образовательны х модулей, размещенных на портале непрерывного медицинского образования	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0 000	15,0 000	20,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2024 года будет осуществлена актуализация не менее 20% (нарастающим итогом) ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.																				
2.6	Обеспечена методическая	-	Штука	1,0000	2019	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие	Повышение ожидаемой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	поддержка и координация реализации федерального проекта																		реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	продолжительност и жизни до 78 лет
В первом квартале 2019 года на базе ФГАОУ ВО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России будет создан Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (далее - Отраслевой центр). Отраслевым центром по каждому субъекту Российской Федерации совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведен анализ фактических значений показателей федерального проекта и региональных проектов, а также ситуации по обеспечению населения медицинскими кадрами. На основе потребности в медицинских работниках Отраслевым центром будут разработаны предложения по внесению изменений (при необходимости) в рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. Далее, в период 2021-2024 гг. Отраслевым центром будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.																				
2.7	Проведено обучение специалистов по программам дополнительног о профессиональн ого образования по профилям первичной медико- санитарной помощи, детского	-	Человек	5 000,00 00	2019	-	5 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	5 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприяти й	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	здравоохранени я, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи), сердечно- сосудистых заболеваний, эндокринологии, а также медицинской реабилитации																				
Ежегодно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с утвержденными методиками проводится определение потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций в разрезе специальностей. На основании определения потребности в медицинских работниках органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья формируются заявки в подведомственные Минздраву России образовательные и научные организации на обучение не менее 5000 специалистов по программам дополнительного профессионального образования. Благодаря включению в результат обучения по программам повышения квалификации ежегодно будет обеспечен приток в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь не менее 2000 специалистов, обучение которых предусмотрено только по программам повышения квалификации (специалистов по паллиативной помощи, специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд с высшим немедицинским образованием, врачей-терапевтов и врачей-педиатров для работы в выездных бригадах скорой медицинской помощи, а также оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом). Обучение по программам дополнительного профессионального образования позволит повысить качество и доступность медицинской помощи за счет увеличения числа медицинских специалистов и устранения кадрового дисбаланса																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь												
1.1.	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	124 718,0 0	124 718,0 0	187 077,0 0	187 077,0 0	187 077,0 0	266 494,2 0	266 494,2 0	266494.2
1.2.	Разработано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины интерактивных образовательных модулей, которые размещены на портале непрерывного медицинского образования	0,00	0,00	0,00	0,00	49 422,50	49 422,50	74 133,70	74 133,70	74 133,70	98 747,40	98 747,40	98747.4
1.3.	Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров)	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,40	57 092,40	85 638,60	85 638,60	85 638,60	126 723,3 0	126 723,3 0	126723.3
1.4.	Актуализировано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале непрерывного медицинского образования	0,00	0,00	0,00	0,00	58 542,90	58 542,90	87 814,20	87 814,20	87 814,20	116 951,7 0	116 951,7 0	116951.7
1.5.	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	54 675,00	54 675,00	54 675,00	80 899,70	80 899,70	80899.7
1.6.		127 523,8	127 523,8	127 523,8	255 047,6	255 047,6	255 047,6	382 571,4	382 571,4	382 571,4	509 461,2	509 461,2	

[illegible]

7. Дополнительная информация

Федеральный проект разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект), направленного на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Федеральным проектом предусмотрено выполнение цели Указа № 204 по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – цель Указа № 204), а также задачи Указа № 204 по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – задача Указа № 204).

Таким образом, в рамках федерального проекта необходимо не только ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью. Помимо обозначенных цели и задачи Указа № 204 федеральный проект также решает задачу кадрового обеспечения остальных федеральных проектов национального проекта, в том числе, медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в «первичном звене», а также по профилям онкология, кардиологи и педиатрия.

Учитывая широкий спектр решаемых задач кадрового обеспечения мероприятия федерального проекта, должны оказать влияние на такие показатели национального проекта, как:

снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения);

снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения);

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения);

снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Предусматриваемые федеральным проектом мероприятия носят комплексный характер и направлены на формирование решений, которые позволят к концу 2024 года обеспечить медицинские организации необходимым количеством квалифицированных медицинских работников.

Федеральный проект является преемником приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», входящего в направление (подпрограмму) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (далее – Государственная программа) и включает в свой состав мероприятия приоритетного проекта по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов. При этом мероприятия, включенные в федеральный проект, не дублируют мероприятия Государственной программы. Так, например, мероприятия Государственной программы по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по проведению Всероссийских конкурсов врачей и специалистов со средним медицинским образованием не включены в федеральный проект, а входят в структуру проекта разработанной Минздравом России ведомственной целевой программы «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения».

7.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами федерального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, являются:

организация и проведение подготовки необходимого количества медицинских работников с учетом потребности медицинских организаций в квалифицированных медицинских кадрах;

обеспечение возможности медицинским работникам постоянного совершенствования своей квалификации с учетом профессиональной потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только квалифицированных медицинских работников посредством организации проведения проверки возможности осуществления ими профессиональной деятельности в рамках процедуры независимой оценки квалификации – аккредитации специалистов.

7.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, является достаточным и эффективным.

Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы необходимым количеством квалифицированных медицинских работников «первичного звена», что в свою очередь повысит качество оказания медицинской помощи населению в необходимом объеме. Обеспеченность и укомплектованность врачами, участвующими в оказании первичной медико-санитарной помощи, к концу 2024 года составит 22,5% и 95% соответственно.

Комплекс мероприятий федерального проекта по определению кадровой потребности в медицинских работниках, позволит выявить сформировавшиеся дефицит и дисбалансы в кадровом обеспечении отрасли здравоохранения в разрезе каждого субъекта Российской Федерации и каждой медицинской организации, находящейся на их территории.

Мероприятия профориентационной направленности, проводимые среди школьников, позволят повысить мотивацию абитуриентов к поступлению в медицинские образовательные организации.

Организация подготовки медицинских работников, в совокупности с мероприятиями по организации их трудоустройства, позволит обеспечить постоянный приток в отрасль здравоохранения молодых специалистов.

Внедряемая система независимой оценки квалификации медицинских работников – аккредитации специалистов, проводимая на площадках, создаваемых аккредитационно-симуляционных центров, позволит исключить возможность допуска к профессиональной деятельности медицинских работников с низким уровнем квалификации.

Внедряемая система непрерывного медицинского образования обеспечит возможность каждому медицинскому работнику поддерживать и постоянно повышать уровень своей квалификации по индивидуальной образовательной траектории в зависимости от его профессиональных потребностей, в том числе дистанционно посредством портала непрерывного медицинского образования.

Реализация на региональном уровне мер адресной социальной поддержки, а также поддержка и повышение уровня заработной платы, позволят обеспечить условия для закрепления работающих медицинских специалистов в отрасли здравоохранения.

7.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках федерального проекта проведена приоритизация мероприятий в соответствии с которой в первые три года его реализации предусмотрено выполнение мероприятий по формированию инфраструктуры для внедрения системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов, как наиболее финансово затратных мероприятий (создание аккредитационно-симуляционных центров, модернизация портала непрерывного медицинского образования, разработка интерактивных образовательных модулей).

Финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта в период 2021-2024 гг. составляет: 2021 год – 3288,8 млн руб., 2022 год – 1190,7 млн руб., 2023 год – 1208,1 млн руб., 2024 год – 1229,0 млн руб.

7.4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта являются:

реорганизация подведомственной сети образовательных организаций;

недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации;

изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения;

не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Медицинские кадры России

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников							
1.1	Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		Федеральный регистр медицинских работников
1.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Купеева И. А.	Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1.2	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального	-	15.04.2020	05	09	Купеева И. А.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	статистического наблюдения ФСН № 30" , значение: 0.0000							
1.1. 3	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " , значение: 0.0000	-	25.05.20 20	08	03	Афанасьев Д. В.	Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема	Нет информационной системы
1.1. 4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные	-	01.12.20 20	09	06	Купеева И. А.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рабочие места" , значение: 0.0000						трудоустройству работников на вакантные рабочие места	
1.1. 5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , значение: 0.0000	-	30.12.2020	03	07	Купеева И. А.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	
1.1. 6	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	01	10	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	02	11	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2020 году	
1.1.8	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	
1.1.9	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Купеева И. А.	Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских	-	15.04.2021	01	07	Купеева И. А.	Прочий тип документа Форма федерального статистического	Федеральная форма статистического наблюдения № 30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30." , значение: 0.0000						наблюдения ФСН №30.	"Сведения о медицинской организации"
1.1. 11	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " , значение: 0.0000	-	25.05.20 21	06	03	Афанасьев Д. В.	Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	07	04	Купеева И. А.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	08	Купеева И. А.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства	-	31.12.20 21	02	09	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" , значение: 0.0000						выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования 2021 году	
1.1. 15	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	02	Купеева И. А.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	Федеральный регистр медицинских работников
1.1. 17	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Купеева И. А.	Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 18	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" , значение: 0.0000	-	15.04.20 22	01	06	Купеева И. А.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.1. 19	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных	-	25.05.20 22	05	03	Афанасьев Д. В.	Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ассигнований федерального бюджета " , значение: 0.0000							
1.1. 20	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , значение: 0.0000	-	01.12.20 22	06	04	Купеева И. А.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	01	08	Купеева И. А.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.22	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	07	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	02	Купеева И. А.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов " , значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	Федеральный регистр медицинских работников
1.1.25	Контрольная точка "Определена потребность	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	05	Ан А. В.	Акт Нормативные акты органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " , значение: 0.0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует			исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	
1.1. 26	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" , значение: 0.0000	-	15.04.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.1. 27	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным	-	15.12.20 23	03	04	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	направлениям, задание на переподготовку граждан)" , значение: 0.0000 , Штука							
1.1. 28	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , значение: 0.0000 , Штука	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ан А. В.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 29	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , значение: 0.0000 , Штука	-	15.12.20 23	03	02	Ан А. В.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 30	Контрольная точка "Подготовлены предложения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита" , Штука	-	29.12.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Прочий тип документа Рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	28.02.20	04	Взаимосвязь с	Летникова Л.	Отчет	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
31	"Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" , значение: 0.0000 , Штука		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2024 году	бюджет"
1.1. 32	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " , значение: 0.0000 , Штука	-	29.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ан А. В.	Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 33	Контрольная точка "Проведена оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30" , значение: 0.0000 , Штука	-	15.04.20 24	01	06	Ан А. В.	Прочий тип документа Результаты сравнения формы федерального статистического наблюдения ФСН №30 с федеральным регистром медицинских работников	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.1. 34	Контрольная точка "Образовательным и	-	24.05.20 24	05	03	Афанасьев Д. В.	Приказ Приказ Минобрнауки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " , значение: 0.0000 , Штука						России об установлении контрольных цифр приема	
1.1. 35	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и	-	13.12.20 24	01	07	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , значение: 0.0000 , Штука							
1.1. 36	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , значение: 0.0000 , Штука	-	13.12.2024	06	04	Ан А. В.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 37	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , значение: 0.0000 , Штука	-	13.12.2024	03	07	Ан А. В.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 38	Контрольная точка "Подготовлены предложения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ан А. В.	Прочий тип документа Рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита" , Штука			отсутствует	отсутствует		здоровья по ликвидации кадрового дефицита	
1.1. 39	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов" , значение: 0.0000 , Тысяча человек	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	Федеральный регистр медицинских работников
1.2	Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итоном"	01.01.20 20	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.2. 1	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн.	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	291 тыс. специалистов " , значение: 0.0000							
1.2. 2	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	Федеральный регистр медицинских работников
1.2. 3	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов " , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет Минздрава России о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	Федеральный регистр медицинских работников
1.2. 4	Контрольная точка "Проведена оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по числу средних медицинских	-	14.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ан А. В.	Прочий тип документа Результаты сравнения формы федерального статистического наблюдения ФСН №30 с федеральным регистром медицинских работников	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работников на конец 2022 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30" , Штука							
1.2. 5	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , Штука	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 6	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , Штука	-	15.12.2023	07	09	Ан А. В.	Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							рабочие места	
1.2.7	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , Штука	-	15.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Подготовлены предложения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Прочий тип документа Рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" , Штука	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	29.03.20	17	15	Ан А. В.	Акт	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" , Штука		24				Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Проведена оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по числу средних медицинских работников на конец 2023 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30" , Штука	-	15.04.20 24	11	16	Ан А. В.	Прочий тип документа Результаты сравнения формы федерального статистического наблюдения ФСН №30 с федеральным регистром медицинских работников	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.2. 12	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и	-	24.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " , Штука							
1.2. 13	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" , Штука	-	13.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка		13.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ан А. В.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" , Штука	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" , Штука	-	13.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Подготовлены предложения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита" , Штука	-	27.12.20 24	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Прочий тип документа Рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ликвидации кадрового дефицита	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь							
2.1	Результат "Аккредитованы и к допущены профессиональной деятельности	01.01.20 20	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Летникова Л. И.		Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	специалисты, тыс. человек нарастающим итогом"			отсутствует	отсутствует			
2.1.1	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов" , значение: 0.0000	-	15.03.2020	01	08	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств	Нет информационной системы
2.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.05.2020	10	11	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов	
2.1.3	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с	-	15.06.2020	08	01	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий	Нет информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций" , значение: 0.0000							
2.1. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.07.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Купеева И. А.	Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации	Нет информационной системы
2.1. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	03	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	09	09	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов	Нет информационной системы
2.1. 7	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при	-	15.03.20 21	01	08	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведении первичной аккредитации специалистов" , значение: 0.0000						проведенной актуализации фонда оценочных средств	образования
2.1. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.05.20 21	10	11	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 9	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций" , значение: 0.0000	-	15.06.20 21	08	01	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.	Контрольная точка	-	01.07.20	11	03	Купеева И.	Приказ	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000		21			А.	Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации	система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заявка на включение в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	09	09	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 14	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств,	-	15.03.20 22	01	08	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации	Информационная система обеспечения непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	используемого при проведении первичной аккредитации специалистов" , значение: 0.0000						специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств	медицинского образования
2.1. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.05.20 22	10	11	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 16	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций" , значение: 0.0000	-	15.06.20 22	08	01	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.07.20 22	11	03	Купеева И. А.	Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заявка на включение в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	03	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	09	09	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 21	Контрольная точка "Проведена актуализация	-	15.03.20 23	01	08	Купеева И. А.	Отчет Отчет Методического	Информационная система обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов" , значение: 0.0000						центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств	непрерывного медицинского образования
2.1. 22	Контрольная точка "Одобрены предложения на комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)" , значение: 1.0000 , Штука	-	01.04.20 23	10	08	Ан А. В.	Прочий тип документа Представлен протокол комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	Система электронного документооборота
2.1. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.05.20 23	10	11	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						Сеченова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов	
2.1. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука	-	26.05.20 23	11	03	Летникова Л. И.	Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Заявка на включение в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 26	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с	-	15.06.20 23	08	01	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций" , значение: 0.0000							
2.1. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	09	09	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	29.12.20 23	03	03	Ан А. В.	Отчет Отчет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 29	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов" , значение: 0.0000	-	15.03.20 24	01	08	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 30	Контрольная точка "Одобрены предложения	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ан А. В.	Прочий тип документа Представлен протокол	Электронная система документоборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)" , значение: 1.0000 , Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	
2.1. 31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Заявка включена в план-график закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.20 24	11	03	Летникова Л. И.	Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука						комиссий в субъектах Российской Федерации	
2.1. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.05.20 24	10	11	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 34	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций" , значение: 0.0000 , Штука	-	14.06.20 24	08	01	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.20 24	09	09	Летникова Л. И.	Отчет Отчет Методического центра аккредитации	Информационная система обеспечения непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов	медицинского образования
2.1. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	30.12.20 24	03	03	Ан А. В.	Отчет Отчет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Разработано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины интерактивных образовательных модулей, которые размещены на портале непрерывного медицинского образования "	01.01.20 20	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.2. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.05.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение	Нет информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						внедрения системы непрерывного медицинского образования	
2.2. 2	Контрольная точка "Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук" , значение: 0.0000	-	30.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	
2.2. 3	Контрольная точка "Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости" , значение: 0.0000	-	30.09.20 20	06	08	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
2.2. 4	Контрольная точка "Проведена интеграция портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) с информационным ресурсом,	-	20.12.20 20	07	05	Купеева И. А.	Отчет Совместный отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова и оператора информационного ресурса «одного окна» о проведенной интеграции портала непрерывного	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспечивающим доступ к онлайн-платформам и онлайн-курсам по принципу «одного окна», разработанным в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»", значение: 0.0000						медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) с информационным ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-платформам и онлайн-курсам по принципу «одного окна», разработанным в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».	
2.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Нет информационной системы
2.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	01	05	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО не менее 3000 интерактивных образовательных модулей	
2.2. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными	03	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			Пирогова о формировании перечня тем для разработки не менее 1000 интерактивных образовательных модулей	
2.2. 8	Контрольная точка "Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	04	07	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 9	Контрольная точка "Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости" , значение: 0.0000	-	30.09.20 21	06	05	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.20 21	03	05	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова на предоставление субсидии на организационно- методическое обеспечение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						внедрения системы непрерывного медицинского образования	
2.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	04	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	05	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО не менее 3000 интерактивных образовательных модулей.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня тем для разработки не менее 1000 интерактивных образовательных модулей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	26.05.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В адрес Финансово-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экономического департамента Минздрава России направлен комплект документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2.2. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)"	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 16	Контрольная точка "Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	500 штук"						образовательных модулей	
2.2. 17	Контрольная точка "Сформирован перечень не менее 500 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО не менее 7439 интерактивных образовательных модулей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В адрес Финансово-экономического департамента Минздрава России направлен комплект документов, необходимых для заключения соглашения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2.2. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 22	Контрольная точка "Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1050 штук"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 23	Контрольная точка "Сформирован перечень не менее 1050"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
2.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.20 24	18	20	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО не менее 8489 интерактивных образовательных модулей.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 24	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 26	Контрольная точка "Разработано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины интерактивных образовательных модулей, которые размещены на портале непрерывного медицинского	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве интерактивных образовательных модулей, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на портале непрерывного	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования " , значение: 0.0000 , Штука						медицинского и фармацевтического образования	
2.3	Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.20 20	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.3. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного образования	
2.3. 2	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных	-	30.06.20 20	01	05	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья " , значение: 0.0000						Федерации в сфере охраны здоровья	
2.3.3	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования" , значение: 0.0000	-	30.09.2020	04	03	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасенко А. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	
2.3. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 6	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей	-	30.06.20 21	01	05	Купеева И. А.	Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	специалистов здравоохранения" , значение: 0.0000							
2.3. 7	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " , значение: 0.0000	-	30.09.20 21	04	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными	04	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			Пирогова об актуализации методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности	
2.3. 10	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	01	05	Купеева И. А.	Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 11	Контрольная точка "Специалисты отрасли	-	30.09.20 22	04	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " , значение: 0.0000						Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасли здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования	
2.3. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	05	05	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы по проведению оценки качества образовательных элементов непрерывного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							медицинского образования	
2.3. 14	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения", значение: 0.0000 , Штука	-	30.06.20 23	01	05	Летникова Л. И.	Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 15	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " , значение:	-	29.09.20 23	04	03	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасли здравоохранения о принципах и механизмах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Штука						реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования	
2.3. 16	Контрольная точка "Проведены мероприятия по вовлечению представителей организаций- работодателей, в том числе кадровых служб, в планирование и учет образовательной активности медицинских работников в рамках непрерывного образования" , Штука	-	30.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Отчет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России о проведенных мероприятиях	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 17	Контрольная точка "Проведены вебинары для специалистов здравоохранения о возможностях обучения в рамках непрерывного образования, в том числе с использованием технических средств интернет-портала непрерывного медицинского и	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Представлен отчет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России о проведенных вебинарах	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фармацевтического образования Минздрава России" , Штука							
2.3. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	25.12.20 23	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 20	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных	-	28.06.20 24	01	05	Летникова Л. И.	Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения" , значение: 0.0000 , Штука						Федерации в сфере охраны здоровья	
2.3. 21	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " , значение: 0.0000 , Штука	-	27.09.20 24	04	03	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасли здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 22	Контрольная точка "Проведены мероприятия по вовлечению	-	30.10.20 24	05	10	Паранина Е. В.	Отчет Отчет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	представителей организаций-работодателей, в том числе кадровых служб, в планирование и учет образовательной активности медицинских работников в рамках непрерывного образования" , Штука						Минздрава России о проведенных мероприятиях	
2.3. 23	Контрольная точка "Проведены вебинары для специалистов здравоохранения о возможностях обучения в рамках непрерывного образования, в том числе с использованием технических средств интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России" , Штука	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паранина Е. В.	Отчет Представлен отчет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России о проведенных вебинарах	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	23.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	
2.4	Результат "Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов" , значение: 0.0000	-	14.05.2021	01	06	Купеева И. А.	Исходящее письмо Федеральным аккредитационным центром осуществлена подготовка проектов приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское и фармацевтическое	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							образование	
2.4. 2	Контрольная точка "Обеспечено информационно- техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов " , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	01	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет Федерального аккредитационного центра о создании официального сайта, а также о размещении на нем информации о перечне образовательных и / или научных организаций, выступающих в качестве площадок для проведения аккредитации специалистов, графиках их работы и перечне специальностей, по которым проводится аккредитация специалистов	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.4. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Купеева И. А.	Соглашение Соглашение о создании Федерального аккредитационного центра (структурного подразделения, филиала, Федерального аккредитационного центра)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 4	Контрольная точка "Обеспечено аналитическое сопровождение процедуры аккредитации специалистов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	03	Купеева И. А.	Отчет Федеральным аккредитационным центром подготовлен аналитический отчет по результатам проведения аккредитации специалиста в отношении лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.4. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	01	Купеева И. А.	Отчет Предоставлен отчет о создании Федерального аккредитационного центра (структурного подразделения, филиала, Федерального	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							аккредитационного центра)	
2.4. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В адрес Финансово- экономического департамента Минздрава России направлен комплект документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 8	Контрольная точка "Обеспечена нормативно правовая поддержка	-	16.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ан А. В.	Приказ Федеральными аккредитационными	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведения процедуры аккредитации специалистов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		центрами осуществлена подготовка (актуализация) приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов	
2.4. 9	Контрольная точка "Обеспечено информационно- техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов"	-	07.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Представлен аналитический отчет о работе сайта Федеральных аккредитационных центров, а также "горячей линии" по вопросам аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Федеральными аккредитационными центрами в адрес Минздрава России представлены отчеты о результатах периодической аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ан А. В.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчеты Федеральных аккредитационных центров о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	бюджет"
2.4. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В адрес Финансово-экономического департамента Минздрава России направлен комплект документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.20 24	14	16	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 14	Контрольная точка "Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов"	-	14.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Федеральными аккредитационными центрами осуществлена подготовка (актуализация) приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 15	Контрольная точка "Обеспечено информационно- техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов"	-	08.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Представлен аналитический отчет о работе сайта Федеральных аккредитационных центров, а также "горячей линии" по вопросам аккредитации специалистов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Федеральными аккредитационными центрами в адрес Минздрава России представлены отчеты о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							результатах проведения периодической аккредитации	
2.4. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчеты Федеральных аккредитационных центров о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 18	Контрольная точка "Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчет о функционировании федеральных аккредитационных центров	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Актуализировано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	принципов доказательной медицины разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале непрерывного медицинского образования"							
2.5. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей для проведения содержательной экспертизы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 2	Контрольная точка "Проведена содержательная экспертиза интерактивных образовательных модулей с учетом сформированного перечня интерактивных образовательных модулей, подлежащих экспертизе" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	01	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о проведении содержательной экспертизы интерактивных образовательных модулей с учетом сформированного перечня	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.5. 3	Контрольная точка "Разработан план актуализации	-	30.09.20 22	01	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке	Информационная система обеспечения непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы" , значение: 0.0000						плана актуализации интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы	медицинского образования
2.5. 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Т. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Т. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	31.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000				контрольными точками отсутствует		не менее 10 % интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО	
2.5. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Купеева И. А.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей для проведения содержательной экспертизы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.05.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 9	Контрольная точка "Проведена содержательная экспертиза интерактивных образовательных модулей	-	30.06.20 23	01	03	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о проведении содержательной экспертизы интерактивных	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	с учетом сформированного перечня интерактивных образовательных модулей, подлежащих экспертизе" , значение: 0.0000 , Штука						образовательных модулей с учетом сформированного перечня	
2.5. 10	Контрольная точка "Разработан план актуализации интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы" , значение: 0.0000 , Штука	-	29.09.20 23	01	03	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке плана актуализации интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.5. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	25.12.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации не менее 15 % интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ан А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука			отсутствует	отсутствует		(физическому) лицу	
2.5. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о формировании перечня интерактивных образовательных модулей для проведения содержательной экспертизы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.05.20 24	03	07	Ан А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 15	Контрольная точка "Проведена содержательная экспертиза интерактивных образовательных модулей с сформированного перечня интерактивных	-	28.06.20 24	01	09	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о проведении содержательной экспертизы интерактивных образовательных модулей с учетом сформированного перечня	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовательных модулей, подлежащих экспертизе" , значение: 0.0000 , Штука							
2.5. 16	Контрольная точка "Разработан план актуализации интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы" , значение: 0.0000 , Штука	-	30.09.20 24	08	03	Паранина Е. В.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке плана актуализации интерактивных образовательных модулей с учетом результатов проведенной содержательной экспертизы	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.5. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	23.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации не менее 20% интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6	Результат "Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сибирякова Н. В.	Соглашение Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение функционирования отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения	
2.6. 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	31.03.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	Нет информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000							
2.6. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	30.06.20 20	05	08	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	Нет информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта)"							
2.6. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.09.20 20	03	04	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	Нет информационной системы
2.6. 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.20 20	08	06	Купеева И. А.	Справка Подготовлена аналитическая справка о ходе и перспективах реализации федерального и регионального проектов	Нет информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	10.12.20 20	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Нет информационной системы
2.6. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сибирякова Н. В.	Соглашение Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение функционирования отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	30.06.20 21	05	07	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000							
2.6. 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	30.09.20 21	03	04	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	федерального проекта)" , значение: 0.0000							
2.6. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	07	06	Купеева И. А.	Справка Подготовлена аналитическая справка о ходе и перспективах реализации федерального и регионального проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	10.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сибирякова Н. В.	Соглашение Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение функционирования отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	05	07	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	30.09.20 22	03	04	Купеева И. А.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000						реализации региональных проектов	
2.6. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	01.12.20 22	07	06	Купеева И. А.	Справка Подготовлена аналитическая справка о ходе и перспективах реализации федерального и регионального проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	10.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 17	Контрольная точка "Одобрены предложения на комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)" , значение: 1.0000 , Штука	-	28.02.20 23	07	06	Ан А. В.	Прочий тип документа Представлен протокол комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	Система электронного документооборота
2.6. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сибирякова Н. В.	Соглашение Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение функционирования отраслевого центра компетенций и организации подготовки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						квалифицированных кадров для системы здравоохранения	
2.6. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , Штука	-	26.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	14.07.20 23	05	07	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука						квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	
2.6. 21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование	-	13.10.20 23	03	04	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заклучений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука							
2.6. 22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука	-	15.12.2023	07	06	Шлемская В. В.	Справка Подготовлена аналитическая справка о ходе и перспективах реализации федерального и регионального проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 24	Контрольная точка "Одобрены предложения на комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления	-	28.02.2024	07	04	Ан А. В.	Прочий тип документа Представлен протокол комиссии Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)" , значение: 1.0000 , Штука						федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	
2.6. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	12.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , Штука							
2.6. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.05.20 24	06	03	Сибирякова Н. В.	Соглашение Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И. Пирогова о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение функционирования отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	12.07.20 24	05	07	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука							
2.6. 28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	15.10.20 24	03	04	Шлемская В. В.	Отчет Аналитический отчет отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука							
2.6. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 , Штука	-	13.12.20 24	07	06	Шлемская В. В.	Справка Подготовлена аналитическая справка о ходе и перспективах реализации федерального и регионального проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Штука	-	30.12.20 24	04	05	Ан А. В.	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7	Результат "Проведено обучение специалистов по программам дополнительного профессионального образования по профилям первичной медико- санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по	31.12.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	паллиативной медицинской помощи), сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологии, а также медицинской реабилитации"							
2.7. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Сформирован перечень специальностей с указанием количества специалистов для проведения профессиональной переподготовки в разрезе образовательных (научных) организаций Минздрава России	
2.7. 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.05.20 19	01	05	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено подведомственным организациям Минздрава России и включено в реестр государственных заданий	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	10.06.20 19	04	03	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	
2.7. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасенко А. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено подведомственным организациям Минздрава	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						России и включено в реестр государственных заданий	
2.7. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 20	04	05	Тарасенко А. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение в 2019 году государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.04.20 20	06	01	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
2.7. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.10.20 20	05	03	Тарасенко А. И.	Прочий тип документа Сформирован перечень специальностей с указанием количества специалистов для проведения профессиональной переподготовки в разрезе образовательных (научных) организаций Минздрава России	
2.7. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.12.20 20	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасенко А. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Купеева И. А.	Отчет отчеты организаций Минздрава России о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение в 2019 году государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.04.20 21	11	07	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.05.20 21	09	10	Купеева И. А.	Методические рекомендации Методические рекомендации к	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000						организации подготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам	
2.7. 13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	15.10.20 21	07	08	Купеева И. А.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено подведомственным организациям Минздрава России и включено в реестр государственных заданий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	27.12.20 21	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купеева И. А.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	11	07	Купеева И. А.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	09	10	Купеева И. А.	Методические рекомендации Методические рекомендации к организации подготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	15.10.20 22	07	08	Купеева И. А.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено подведомственным организациям Минздрава России и включено в реестр	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						государственных заданий	
2.7. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	27.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ан А. В.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Штука	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ан А. В.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение в предыдущем году государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Штука	-	30.04.20 23	11	07	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.05.20 23	09	10	Летникова Л. И.	Методические рекомендации Методические рекомендации к организации подготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	13.10.20 23	07	08	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Штука						утверждено подведомственным организациям Минздрава России и включено в реестр государственных заданий	
2.7. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Штука	-	30.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Представлены аналитические материалы	Система электронной документооборота
2.7. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	27.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программ (профессиональной переподготовки)	
2.7. 25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Штука	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Летникова Л. И.	Отчет отчеты организаций Минздрава России о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение в 2019 году государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	30.04.20 24	11	07	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Заключены соглашения с подведомственными организациями Минздрава России	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Штука							
2.7. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Штука	-	31.05.20 24	09	10	Летникова Л. И.	Методические рекомендации Методические рекомендации к организации подготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 , Штука	-	15.10.20 24	07	08	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено подведомственным организациям Минздрава России и включено в реестр государственных заданий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии	-	29.11.20 24	10	08	Летникова Л. И.	Входящее письмо Представлены аналитические материалы	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Штука							
2.7. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Штука	-	27.12.20 24	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Летникова Л. И.	Отчет Отчеты организаций Минздрава России о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение в предыдущем году государственного задания на оказание государственных услуг по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)" , значение: 0.0000 , Штука						реализации дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)	

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	77,5000	2017	0,000 0	87,90 00	91,20 00	91,60 00	94,50 00	94,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	73,1000	2017	0,000 0	85,90 00	89,20 00	93,50 00	95,30 00	95,40 00	95,40 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	64,4000	2017	0,000 0	78,60 00	79,70 00	81,90 00	84,10 00	87,50 00	90,70 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	68,4000	2017	0,000 0	82,50 00	83,10 00	84,40 00	85,70 00	87,90 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	67,9000	2017	0,000 0	82,30 00	83,20 00	84,90 00	86,70 00	89,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	62,5000	2017	0,000 0	76,50 00	77,80 00	80,10 00	82,40 00	85,40 00	89,40 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	71,2000	2017	0,000 0	86,60 00	87,70 00	89,80 00	92,00 00	93,10 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	68,2000	2017	0,000 0	82,90 00	83,90 00	85,80 00	87,80 00	90,90 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	68,1000	2017	0,000 0	82,60 00	83,40 00	85,10 00	86,80 00	89,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	71,3000	2017	0,000 0	86,90 00	88,10 00	90,40 00	92,80 00	93,50 00	95,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	68,2000	2017	0,000 0	83,30 00	84,60 00	87,00 00	89,50 00	93,30 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	81,7000	2017	0,000 0	82,30 00	83,70 00	85,60 00	87,50 00	90,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	66,3000	2017	0,000 0	82,10 00	84,20 00	87,80 00	90,20 00	94,10 00	95,50 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	59,7000	2017	0,000 0	72,70 00	73,80 00	75,70 00	77,60 00	80,70 00	84,30 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	58,5000	2017	0,000 0	71,90 00	73,30 00	75,80 00	78,40 00	82,40 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	64,7000	2017	0,000 0	78,80 00	79,90 00	81,90 00	83,90 00	87,10 00	89,60 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	55,3000	2017	0,000 0	67,40 00	68,40 00	70,20 00	72,10 00	76,40 00	81,80 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	71,6000	2017	0,000 0	86,40 00	87,00 00	88,30 00	89,70 00	92,10 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	66,8000	2017	0,000 0	82,00 00	83,60 00	86,40 00	89,30 00	93,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	54,5000	2017	0,000 0	68,50 00	70,80 00	74,70 00	77,60 00	84,60 00	87,40 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	67,1000	2017	0,000 0	80,90 00	81,50 00	82,70 00	84,00 00	86,20 00	88,80 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	66,1000	2017	0,000	82,40	84,70	88,70	91,70	94,90	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	86,6000	2017	0,000 0	87,80 00	89,00 00	91,20 00	93,50 00	97,10 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	94,4000	2017	0,000 0	94,80 00	95,50 00	97,00 00	98,50 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	64,0000	2017	0,000 0	78,20 00	79,50 00	81,80 00	83,50 00	88,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	68,7000	2017	0,000 0	85,10 00	87,10 00	90,70 00	94,30 00	94,80 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	57,5000	2017	0,000 0	70,20 00	71,30 00	73,30 00	75,40 00	78,70 00	81,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	60,0000	2017	0,000 0	74,50 00	76,40 00	79,80 00	83,20 00	86,00 00	89,80 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	53,9000	2017	0,000 0	65,50 00	66,30 00	67,80 00	69,40 00	71,80 00	77,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	69,0000	2017	0,000 0	85,10 00	86,90 00	90,20 00	92,40 00	94,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	71,0000	2017	0,000 0	85,90 00	86,70 00	88,30 00	90,00 00	92,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	70,8000	2020	0,000 0	85,60 00	86,40 00	88,10 00	89,70 00	92,50 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	72,2000	2017	0,000 0	87,00 00	87,70 00	89,00 00	90,40 00	92,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	77,8000	2017	0,000 0	90,60 00	93,60 00	94,00 00	94,90 00	95,70 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	64,6000	2017	0,000 0	79,90 00	81,80 00	85,20 00	88,60 00	93,80 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	64,9000	2017	0,000 0	79,00 00	80,10 00	82,10 00	84,10 00	87,40 00	90,30 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	46,6000	2017	0,000 0	61,70 00	65,80 00	72,30 00	76,30 00	83,10 00	92,60 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	69,9000	2017	0,000 0	85,20 00	86,50 00	88,80 00	90,50 00	94,80 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	85,3000	2017	0,000 0	88,90 00	91,60 00	96,20 00	97,70 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	67,9000	2017	0,000 0	82,70 00	83,80 00	85,90 00	88,10 00	91,50 00	94,80 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	61,8000	2017	0,000 0	77,00 00	79,20 00	82,90 00	86,80 00	90,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	83,7000	2017	0,000 0	85,70 00	87,30 00	90,20 00	93,10 00	93,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	70,3000	2017	0,000	85,30	87,00	88,10	90,70	92,50	95,30	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	92,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	93,20 00	93,80 00	94,60 00	95,10 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	96,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	96,60 00	97,30 00	98,10 00	98,60 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	80,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,80 00	81,50 00	82,30 00	82,80 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	94,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,40 00	96,10 00	96,90 00	97,40 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	80,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,90 00	81,00 00	81,80 00	82,30 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	89,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,20 00	90,80 00	91,60 00	92,10 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	86,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	86,60 00	87,20 00	88,00 00	88,50 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	82,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,30 00	83,90 00	84,70 00	85,20 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	91,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	92,40 00	93,10 00	93,90 00	94,40 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	93,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,30 00	94,90 00	95,70 00	96,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	75,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	76,50 00	77,10 00	77,90 00	78,40 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	88,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,10 00	89,70 00	90,50 00	91,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	97,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,30 00	97,50 00	98,00 00	98,50 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	89,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,20 00	90,80 00	91,60 00	92,10 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	84,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,20 00	85,80 00	86,60 00	87,10 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	90,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,50 00	91,20 00	92,00 00	92,50 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	87,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,00 00	88,50 00	89,10 00	89,60 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	83,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,40 00	85,00 00	85,80 00	86,30 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	72,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	73,20 00	73,90 00	74,70 00	75,20 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	89,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,80 00	91,50 00	92,30 00	92,80 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	84,6000	2020	0,000	0,000	0,000	85,20	85,80	86,60	87,10	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	87,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,10 00	88,70 00	89,50 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	90,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,60 00	91,20 00	92,00 00	92,50 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	84,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,20 00	85,80 00	86,60 00	87,10 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	92,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	92,70 00	93,30 00	94,10 00	94,60 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	83,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,90 00	84,40 00	85,20 00	85,70 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	82,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,50 00	84,10 00	84,90 00	85,40 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	84,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,00 00	85,60 00	86,40 00	86,90 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	87,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,20 00	88,80 00	89,60 00	90,10 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	75,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	76,50 00	77,10 00	77,90 00	78,40 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	85,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	86,10 00	86,70 00	87,50 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	87,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	87,60 00	88,30 00	89,10 00	89,60 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	94,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,70 00	95,40 00	96,20 00	96,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	85,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	86,10 00	86,70 00	87,50 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	80,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,50 00	81,20 00	82,10 00	82,60 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	78,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	79,40 00	80,00 00	80,80 00	81,30 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	94,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,40 00	96,00 00	96,80 00	97,30 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	96,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	97,00 00	97,60 00	98,40 00	98,90 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	92,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	93,50 00	94,10 00	94,90 00	95,40 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	80,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,50 00	82,20 00	83,10 00	83,60 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	86,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	87,50 00	88,10 00	88,90 00	89,40 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	94,3000	2020	0,000	0,000	0,000	94,90	95,50	96,30	96,80	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	76,8000	2017	0,000 0	78,30 00	79,60 00	83,50 00	85,90 00	90,10 00	96,90 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	81,0000	2017	0,000 0	82,60 00	84,00 00	86,60 00	90,60 00	95,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	79,5000	2017	0,000 0	81,10 00	82,50 00	85,00 00	89,00 00	93,30 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	70,5000	2017	0,000 0	71,90 00	73,10 00	81,00 00	82,80 00	83,90 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	66,6000	2017	0,000 0	66,60 00	66,60 00	66,60 00	66,60 00	66,60 00	79,90 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	75,8000	2017	0,000 0	77,30 00	78,60 00	81,00 00	84,80 00	88,90 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	70,8000	2017	0,000 0	72,20 00	73,50 00	75,70 00	79,30 00	83,10 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	87,3000	2017	0,000 0	89,00 00	90,50 00	93,30 00	97,70 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	82,1000	2017	0,000 0	83,80 00	85,20 00	87,90 00	91,90 00	96,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	74,7000	2017	0,000 0	76,20 00	77,50 00	79,90 00	83,60 00	87,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	87,9000	2017	0,000 0	88,60 00	90,10 00	92,90 00	97,20 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	81,7000	2017	0,000 0	83,30 00	84,80 00	87,40 00	91,50 00	95,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	81,5000	2017	0,000 0	83,10 00	84,50 00	87,10 00	91,20 00	95,70 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	85,7000	2017	0,000 0	87,40 00	88,90 00	91,70 00	96,00 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	66,7000	2017	0,000 0	68,10 00	69,20 00	71,40 00	74,70 00	80,80 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	75,7000	2017	0,000 0	77,20 00	78,50 00	81,00 00	84,70 00	88,90 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	67,0000	2017	0,000 0	68,40 00	69,50 00	71,70 00	76,20 00	80,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	72,6000	2017	0,000 0	74,10 00	75,30 00	77,70 00	81,30 00	85,20 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	78,2000	2017	0,000 0	79,80 00	81,10 00	83,70 00	87,60 00	91,80 00	98,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	76,4000	2017	0,000 0	77,90 00	79,20 00	81,70 00	85,50 00	89,60 00	96,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	66,0000	2017	0,000 0	67,30 00	68,50 00	70,60 00	73,90 00	80,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	59,0000	2017	0,000	60,10	61,20	63,10	66,00	69,90	95,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	100,0000	2017	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	90,0000	2017	0,000 0	91,80 00	93,40 00	96,30 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	88,8000	2017	0,000 0	90,60 00	92,10 00	95,00 00	99,40 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	71,8000	2017	0,000 0	73,30 00	74,50 00	76,80 00	80,40 00	84,30 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	86,5000	2017	0,000 0	88,20 00	89,80 00	92,60 00	96,90 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	68,6000	2017	0,000 0	70,00 00	71,20 00	73,40 00	76,80 00	81,60 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	67,1000	2017	0,000 0	68,40 00	69,60 00	71,70 00	75,10 00	78,70 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	64,5000	2017	0,000 0	65,80 00	66,90 00	69,00 00	72,60 00	76,80 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	76,6000	2017	0,000 0	78,10 00	79,50 00	82,00 00	85,80 00	90,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	76,9000	2017	0,000 0	78,40 00	79,70 00	82,20 00	86,00 00	90,20 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	81,8000	2017	0,000 0	83,40 00	84,80 00	87,50 00	91,60 00	96,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	75,1000	2017	0,000 0	76,60 00	77,90 00	80,30 00	84,10 00	88,20 00	98,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	76,1000	2017	0,000 0	77,60 00	78,90 00	81,40 00	85,20 00	89,30 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	82,9000	2017	0,000 0	84,60 00	86,00 00	88,70 00	92,80 00	97,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	72,2000	2017	0,000 0	73,70 00	74,90 00	77,30 00	80,80 00	85,50 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом Тысяча человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,5500	2017	0,000 0	2,203 0	10,27 50	10,46 40	10,65 40	10,84 30	11,03 30	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,2400	2017	0,000 0	0,741 0	0,999 0	1,324 0	1,649 0	1,975 0	2,300 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,7900	2017	0,000 0	4,200 0	14,09 60	14,27 90	14,46 20	14,64 50	14,82 80	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,3000	2017	0,000 0	0,850 0	3,428 0	3,873 0	4,319 0	4,764 0	5,210 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,2200	2017	0,000 0	0,720 0	2,612 0	2,300 0	2,600 0	2,780 0	2,850 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,7900	2017	0,000 0	3,446 0	15,51 40	16,43 30	17,35 20	18,27 10	19,19 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	1,0200	2017	0,000 0	2,510 0	13,10 00	13,20 00	13,30 00	13,40 00	13,40 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	1,9100	2017	0,000 0	3,100 0	17,20 00	17,30 00	17,40 00	17,50 00	17,60 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,2100	2017	0,000 0	1,500 0	7,638 0	7,779 0	7,919 0	8,060 0	8,200 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,5900	2017	0,000 0	3,197 0	12,44 30	13,59 30	14,74 40	15,89 40	17,04 40	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,1000	2017	0,000 0	0,180 0	0,713 0	0,747 0	0,782 0	0,816 0	0,850 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,4200	2017	0,000 0	3,146 0	14,62 20	15,19 10	15,76 10	16,33 00	16,90 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	7,1000	2017	0,000 0	10,80 00	30,13 70	32,60 30	35,06 80	37,53 40	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,5200	2017	0,000 0	8,500 0	24,33 20	25,98 10	27,63 00	29,27 90	30,92 80	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	1,0300	2017	0,000 0	3,425 0	15,63 30	16,60 10	17,56 90	18,53 70	19,50 50	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,8100	2017	0,000 0	7,500 0	30,42 60	31,64 50	32,86 30	34,08 20	35,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	3,5600	2017	0,000	10,40	42,56	49,20	49,93	53,62	57,30	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	2,4500	2017	0,000 0	15,68 60	63,38 60	72,17 70	80,96 80	89,75 90	98,55 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,3000	2017	0,000 0	1,965 0	9,279 0	9,597 0	9,916 0	10,23 40	10,55 20	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	1,1700	2017	0,000 0	3,310 0	11,48 80	12,99 10	14,49 40	15,99 70	17,50 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,8400	2017	0,000 0	1,900 0	8,000 0	8,602 0	9,203 0	9,805 0	10,40 70	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0200	2017	0,000 0	0,202 0	0,630 0	0,659 0	0,688 0	0,716 0	0,745 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,3300	2017	0,000 0	2,500 0	5,715 0	6,290 0	6,860 0	7,430 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,2600	2017	0,000 0	1,455 0	4,151 0	5,258 0	6,365 0	7,473 0	8,580 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,8300	2017	0,000 0	1,700 0	6,192 0	4,400 0	5,000 0	6,500 0	8,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,5100	2017	0,000 0	2,904 0	10,60 10	11,70 10	12,80 00	13,90 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,5100	2017	0,000 0	2,300 0	10,62 90	12,10 00	12,10 00	12,10 00	12,10 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,1000	2017	0,000 0	1,500 0	5,209 0	5,782 0	6,355 0	6,927 0	7,500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,3100	2017	0,000 0	6,800 0	19,55 80	23,89 30	28,22 90	32,56 40	36,90 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,2100	2017	0,000 0	2,998 0	3,837 0	4,564 0	5,291 0	6,018 0	6,745 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,7100	2017	0,000 0	1,700 0	5,699 0	6,000 0	7,000 0	8,000 0	9,500 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,2100	2017	0,000 0	5,900 0	23,40 40	25,55 30	27,70 20	29,85 10	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,3000	2017	0,000 0	2,600 0	8,345 0	11,00 00	11,50 00	12,27 00	13,58 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	2,2000	2017	0,000 0	6,335 0	23,60 40	25,84 20	28,08 10	30,31 90	32,55 70	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	7,1000	2017	0,000 0	9,308 0	23,18 10	25,63 20	28,08 20	30,53 30	32,98 30	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,7100	2017	0,000 0	8,900 0	29,85 10	32,30 00	34,03 00	36,11 00	38,20 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	3,7100	2017	0,000 0	7,300 0	31,19 40	33,23 30	35,27 20	37,31 10	39,35 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	2,0200	2017	0,000 0	7,242 0	30,07 70	31,78 30	33,48 80	35,19 40	36,90 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	2,1100	2017	0,000	6,000	20,36	22,80	23,93	25,72	27,50	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	1,2800	2017	0,000 0	4,030 0	8,911 0	19,33 60	19,76 10	20,18 50	20,61 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,5300	2017	0,000 0	3,212 0	14,51 70	14,98 60	15,45 40	15,92 30	16,39 10	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,2700	2017	0,000 0	2,953 0	10,98 20	12,34 90	13,71 60	15,08 30	16,45 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	2,4400	2017	0,000 0	8,858 0	26,30 00	27,00 90	27,89 00	28,14 00	31,53 60	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	5,9700	2017	0,000 0	23,50 00	119,4 890	121,0 080	122,5 270	124,0 460	125,5 650	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	1,1200	2017	0,000 0	5,700 0	9,676 0	10,86 10	12,04 70	13,23 20	14,41 80	-	-	-	-	-	-
Калужская область	1,0700	2017	0,000 0	2,050 0	8,600 0	9,075 0	9,550 0	10,02 50	10,50 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,2800	2017	0,000 0	2,300 0	6,139 0	6,904 0	7,669 0	8,435 0	9,200 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	1,6900	2017	0,000 0	6,000 0	13,32 50	13,99 40	14,66 30	15,33 10	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,8100	2017	0,000 0	2,950 0	15,20 00	15,37 50	15,55 00	15,72 50	15,90 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	5,1800	2017	0,000 0	20,00 00	63,68 50	71,71 40	79,74 30	87,77 10	95,80 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	0,4300	2017	0,000 0	1,460 0	8,417 0	9,013 0	9,608 0	10,20 40	10,80 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	1,8500	2017	0,000 0	5,500 0	10,83 00	12,24 70	13,66 50	15,08 20	16,50 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,2900	2017	0,000 0	2,644 0	9,096 0	10,00 10	10,90 60	11,81 20	12,71 70	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	1,0100	2017	0,000 0	4,042 0	10,61 00	11,20 70	11,80 50	12,40 20	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,7100	2017	0,000 0	3,200 0	7,539 0	9,829 0	12,12 00	14,41 00	16,70 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,2400	2017	0,000 0	3,300 0	12,71 70	14,19 50	15,67 40	17,15 20	18,63 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	1,2900	2017	0,000 0	3,500 0	12,24 70	13,31 00	14,37 30	15,43 70	16,50 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,2100	2017	0,000 0	2,900 0	13,54 90	13,72 00	13,89 00	14,06 00	14,23 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	2,4900	2017	0,000 0	6,023 0	23,39 50	25,29 40	27,19 30	29,09 10	30,99 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,1300	2017	0,000 0	1,000 0	3,210 0	3,657 0	4,105 0	4,552 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	2,2600	2017	0,000	12,27	50,19	54,18	58,17	62,16	66,15	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	33,2000	2017	0,000 0	33,60 00	34,70 00	35,70 00	36,80 00	37,70 00	38,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	37,3000	2017	0,000 0	38,10 00	38,50 00	38,90 00	39,20 00	39,50 00	39,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	50,1000	2017	0,000 0	51,40 00	52,20 00	52,90 00	53,60 00	54,30 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	47,1000	2017	0,000 0	48,80 00	50,70 00	52,20 00	53,90 00	55,40 00	56,70 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	39,7000	2017	0,000 0	40,40 00	41,00 00	41,40 00	41,90 00	42,30 00	42,70 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	68,4000	2017	0,000 0	69,20 00	70,80 00	71,00 00	70,40 00	70,10 00	69,60 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	36,2000	2017	0,000 0	37,30 00	38,20 00	39,00 00	39,90 00	41,00 00	41,80 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	32,9000	2017	0,000 0	34,70 00	35,40 00	36,20 00	37,10 00	37,90 00	38,90 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	40,1000	2017	0,000 0	40,90 00	41,50 00	42,10 00	42,60 00	43,10 00	43,80 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	32,5000	2017	0,000 0	33,10 00	34,70 00	38,10 00	38,40 00	38,70 00	39,10 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	38,7000	2017	0,000 0	39,60 00	39,80 00	40,30 00	41,50 00	42,30 00	43,30 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	35,2000	2017	0,000 0	36,30 00	37,00 00	37,60 00	38,30 00	38,90 00	39,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	31,9000	2017	0,000 0	33,10 00	33,80 00	34,70 00	34,00 00	34,40 00	35,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	46,7000	2017	0,000 0	47,40 00	48,20 00	48,80 00	49,40 00	50,00 00	50,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	30,7000	2017	0,000 0	32,30 00	33,00 00	33,80 00	34,60 00	35,40 00	36,20 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	37,4000	2017	0,000 0	37,90 00	38,30 00	38,70 00	39,30 00	39,60 00	39,80 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	37,2000	2017	0,000 0	38,40 00	39,60 00	41,20 00	43,10 00	45,50 00	48,40 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	42,4000	2017	0,000 0	43,20 00	43,80 00	45,10 00	45,90 00	46,60 00	47,40 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	34,6000	2017	0,000 0	36,40 00	38,30 00	40,20 00	42,40 00	44,70 00	47,10 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	43,4000	2017	0,000 0	44,00 00	44,40 00	44,80 00	45,50 00	46,40 00	47,40 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	40,5000	2017	0,000 0	42,20 00	43,60 00	44,90 00	46,10 00	47,20 00	48,10 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	30,1000	2017	0,000	31,10	31,90	32,60	33,60	34,70	36,20	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	36,7000	2017	0,000 0	37,70 00	38,30 00	39,40 00	40,20 00	43,60 00	45,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	33,1000	2017	0,000 0	33,40 00	33,40 00	33,50 00	33,60 00	33,70 00	33,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	44,8000	2017	0,000 0	45,40 00	46,00 00	46,80 00	47,70 00	48,70 00	49,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	54,9000	2017	0,000 0	55,20 00	55,50 00	55,70 00	56,00 00	56,20 00	56,50 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	32,6000	2017	0,000 0	33,50 00	34,10 00	34,80 00	35,50 00	36,20 00	36,80 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	26,3000	2017	0,000 0	26,60 00	26,70 00	27,30 00	27,30 00	28,10 00	28,70 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	36,9000	2017	0,000 0	37,70 00	38,50 00	39,10 00	39,80 00	40,50 00	41,10 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	37,1000	2017	0,000 0	38,40 00	39,70 00	40,90 00	42,10 00	43,20 00	44,20 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	35,0000	2017	0,000 0	37,10 00	38,40 00	39,80 00	41,30 00	42,80 00	44,60 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	36,6000	2017	0,000 0	37,40 00	38,20 00	38,90 00	39,60 00	40,30 00	40,80 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	39,6000	2017	0,000 0	39,40 00	39,40 00	39,30 00	39,30 00	39,20 00	39,20 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	40,2000	2017	0,000 0	40,60 00	41,00 00	41,30 00	41,70 00	42,00 00	42,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	39,5000	2017	0,000 0	39,20 00	39,50 00	40,00 00	40,50 00	41,20 00	41,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	47,2000	2017	0,000 0	47,70 00	49,20 00	50,40 00	51,70 00	53,00 00	54,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	34,6000	2017	0,000 0	35,90 00	36,20 00	36,70 00	37,30 00	37,90 00	38,50 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	41,5000	2017	0,000 0	42,30 00	42,80 00	43,40 00	44,10 00	44,80 00	45,70 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	24,7000	2017	0,000 0	26,70 00	28,60 00	29,80 00	31,70 00	33,70 00	35,70 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	29,6000	2017	0,000 0	29,90 00	30,30 00	30,60 00	30,80 00	32,10 00	32,60 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	39,8000	2017	0,000 0	39,80 00	40,30 00	40,80 00	41,20 00	40,90 00	40,60 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	51,0000	2017	0,000 0	51,60 00	52,00 00	52,40 00	52,70 00	53,00 00	53,50 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	31,4000	2017	0,000 0	32,80 00	34,20 00	35,50 00	36,80 00	37,90 00	38,40 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	45,7000	2017	0,000	46,90	48,00	48,40	48,90	49,10	50,20	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	18,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,60 00	19,00 00	19,30 00	19,90 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	21,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,50 00	21,90 00	22,20 00	22,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	27,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27,50 00	27,90 00	28,20 00	28,80 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	27,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27,50 00	27,90 00	28,20 00	28,80 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	22,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,80 00	23,20 00	23,50 00	24,10 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	29,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	29,90 00	30,30 00	30,60 00	31,20 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	21,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,30 00	22,70 00	23,00 00	23,60 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	17,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,30 00	18,70 00	19,00 00	19,60 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	22,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,00 00	23,40 00	23,70 00	24,30 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	20,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,50 00	20,90 00	21,20 00	21,80 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	21,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,80 00	22,20 00	22,50 00	23,10 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	20,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,40 00	21,80 00	22,10 00	22,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	18,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,90 00	19,30 00	19,60 00	20,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	25,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,40 00	26,80 00	27,10 00	27,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	17,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,40 00	18,80 00	19,10 00	19,70 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	22,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,70 00	23,10 00	23,40 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	19,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,20 00	20,60 00	20,90 00	21,50 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	25,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,00 00	26,40 00	26,70 00	27,30 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	18,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,40 00	19,80 00	20,10 00	20,70 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	26,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,90 00	27,30 00	27,60 00	28,20 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	21,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,30 00	22,70 00	23,00 00	23,60 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	16,8000	2020	0,000	0,000	0,000	17,30	17,70	18,00	18,60	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	22,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,60 00	23,20 00	23,50 00	24,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	20,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,60 00	21,20 00	21,50 00	22,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	24,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,40 00	25,90 00	26,20 00	26,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	27,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27,90 00	28,30 00	28,60 00	29,20 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	18,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,20 00	19,60 00	19,90 00	20,50 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	15,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,40 00	16,80 00	17,10 00	17,70 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	20,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,90 00	21,30 00	21,60 00	22,20 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	20,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,20 00	21,60 00	21,90 00	22,50 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	17,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,40 00	18,80 00	19,10 00	19,70 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	21,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,60 00	22,00 00	22,30 00	22,90 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	21,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,10 00	22,50 00	22,80 00	23,40 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	22,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,70 00	23,10 00	23,40 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	19,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,30 00	20,70 00	21,00 00	21,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	26,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,80 00	27,20 00	27,50 00	28,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	21,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,80 00	22,20 00	22,50 00	23,10 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	22,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,90 00	23,30 00	23,60 00	24,20 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	12,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,40 00	12,80 00	13,10 00	13,70 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	15,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,70 00	16,10 00	16,40 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	26,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,70 00	27,10 00	27,40 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	29,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,50 00	30,90 00	31,20 00	31,80 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	17,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,20 00	18,60 00	18,90 00	19,50 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	28,1000	2020	0,000	0,000	0,000	28,30	28,60	28,90	29,20	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	7,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,200 0	7,300 0	7,500 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	7,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,600 0	7,700 0	7,900 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	7,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,700 0	7,800 0	8,000 0	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	9,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,300 0	9,400 0	9,600 0	9,700 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	8,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,800 0	8,900 0	9,100 0	9,200 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	10,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,10 00	11,20 00	11,40 00	11,50 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	8,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,300 0	8,400 0	8,600 0	8,700 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	6,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,900 0	7,000 0	7,200 0	7,300 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	8,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,700 0	8,800 0	9,000 0	9,100 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	8,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,600 0	8,700 0	8,900 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	8,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,500 0	8,600 0	8,800 0	8,900 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	5,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,100 0	6,200 0	6,400 0	6,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	8,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,800 0	8,900 0	9,100 0	9,200 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	7,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,500 0	7,600 0	7,800 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	6,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,800 0	6,900 0	7,100 0	7,200 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	6,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,900 0	7,000 0	7,200 0	7,300 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	7,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,500 0	7,600 0	7,800 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	6,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,900 0	7,000 0	7,200 0	7,300 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	7,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,400 0	7,500 0	7,700 0	7,800 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	6,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,100 0	7,300 0	7,400 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	9,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,200 0	9,300 0	9,500 0	9,600 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	8,2000	2020	0,000	0,000	0,000	8,400	8,500	8,700	8,800	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	7,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,500 0	7,600 0	7,800 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	4,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,100 0	5,300 0	5,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	7,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,500 0	7,600 0	7,800 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	8,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,700 0	8,800 0	9,000 0	9,100 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	6,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,400 0	6,500 0	6,700 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	4,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,100 0	5,300 0	5,400 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	8,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,700 0	8,800 0	9,000 0	9,100 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	7,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,100 0	8,300 0	8,400 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	6,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,100 0	7,200 0	7,400 0	7,500 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	8,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,300 0	8,400 0	8,600 0	8,700 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	6,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,100 0	7,200 0	7,400 0	7,500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	7,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,200 0	7,300 0	7,500 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	7,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,700 0	7,800 0	8,000 0	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	8,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,900 0	9,000 0	9,200 0	9,300 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	7,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,100 0	8,200 0	8,400 0	8,500 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	7,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,500 0	7,600 0	7,800 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	6,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,700 0	6,800 0	7,000 0	7,100 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	7,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	8,100 0	8,300 0	8,400 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	7,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,600 0	7,700 0	7,900 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	9,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,700 0	9,800 0	10,00 00	10,10 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	7,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,200 0	7,300 0	7,500 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	11,2000	2020	0,000	0,000	0,000	11,10	11,30	11,40	11,50	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	13,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,50 00	13,90 00	14,40 00	14,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	13,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,00 00	14,40 00	14,90 00	15,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	22,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,50 00	22,90 00	23,40 00	23,80 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	21,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,50 00	21,90 00	22,40 00	22,80 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	15,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,90 00	16,30 00	16,80 00	17,20 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	30,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,50 00	30,90 00	31,40 00	31,80 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	13,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,80 00	14,20 00	14,70 00	15,10 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	13,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,10 00	14,50 00	15,00 00	15,40 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	15,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,60 00	16,00 00	16,50 00	16,90 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	11,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,70 00	12,10 00	12,60 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	14,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,50 00	14,90 00	15,40 00	15,80 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	13,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,80 00	14,20 00	14,70 00	15,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	12,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,20 00	12,60 00	13,10 00	13,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	17,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,20 00	17,60 00	18,10 00	18,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	12,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,10 00	13,50 00	14,00 00	14,40 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	14,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,30 00	14,70 00	15,20 00	15,60 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	16,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,40 00	16,80 00	17,30 00	17,70 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	13,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,40 00	13,80 00	14,30 00	14,70 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	12,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,60 00	13,00 00	13,50 00	13,90 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	15,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,90 00	16,30 00	16,80 00	17,20 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	16,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,30 00	16,70 00	17,20 00	17,60 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	12,0000	2020	0,000	0,000	0,000	12,20	12,60	13,10	13,50	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	14,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,50 00	14,90 00	15,40 00	15,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	12,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,60 00	13,00 00	13,50 00	13,90 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	16,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,90 00	17,30 00	17,80 00	18,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	22,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,30 00	22,70 00	23,20 00	23,60 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	12,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,90 00	13,30 00	13,80 00	14,20 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	11,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,70 00	12,10 00	12,60 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	13,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,90 00	14,30 00	14,80 00	15,20 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	15,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,80 00	16,20 00	16,70 00	17,10 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	13,9000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,10 00	14,50 00	15,00 00	15,40 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	14,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,40 00	14,80 00	15,30 00	15,70 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	16,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,60 00	17,00 00	17,50 00	17,90 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	16,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,30 00	16,70 00	17,20 00	17,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	14,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,80 00	15,20 00	15,70 00	16,10 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	16,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,90 00	17,30 00	17,80 00	18,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	11,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,60 00	12,00 00	12,50 00	12,90 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	18,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,60 00	19,00 00	19,50 00	19,90 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	10,6000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,80 00	11,20 00	11,70 00	12,10 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	12,3000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,50 00	12,90 00	13,40 00	13,80 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	13,5000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,70 00	14,10 00	14,60 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	19,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,60 00	20,00 00	20,50 00	20,90 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	12,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,40 00	12,80 00	13,30 00	13,70 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий	16,9000	2020	0,000	0,000	0,000	17,10	17,30	17,50	18,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	13,2000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,40 00	13,80 00	14,30 00	14,70 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	13,4000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,60 00	14,00 00	14,50 00	14,90 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	15,8000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,40 00	16,90 00	17,30 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	14,7000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,90 00	15,30 00	15,80 00	16,20 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	13,1000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,30 00	13,70 00	14,20 00	14,60 00	-	-	-	-	-	-
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	99,5000	2017	0,000 0	101,2 000	102,1 000	102,5 000	103,8 000	104,6 000	105,4 000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	91,2000	2017	0,000 0	98,90 00	103,4 000	104,1 000	112,1 000	116,3 000	118,4 000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	88,8000	2017	0,000 0	91,20 00	92,90 00	94,30 00	96,40 00	98,00 00	99,60 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	96,0000	2017	0,000 0	99,70 00	102,8 000	105,4 000	110,6 000	114,4 000	120,2 000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	143,6000	2017	0,000 0	150,9 000	155,9 000	158,3 000	166,2 000	172,0 000	177,4 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	61,3000	2017	0,000 0	62,70 00	63,70 00	64,60 00	65,90 00	67,50 00	69,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	93,8000	2020	0,000 0	95,10 00	95,70 00	95,90 00	96,80 00	97,20 00	97,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	115,6000	2017	0,000 0	117,1 000	118,0 000	118,5 000	119,9 000	120,7 000	121,6 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	112,0000	2018	0,000 0	114,3 000	116,3 000	117,0 000	121,0 000	124,0 000	127,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	84,5000	2017	0,000 0	86,40 00	87,70 00	88,90 00	90,60 00	92,70 00	98,30 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	138,7000	2017	0,000 0	140,2 000	140,2 000	139,3 000	137,4 000	135,8 000	133,9 000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	90,0000	2017	0,000 0	92,30 00	94,20 00	96,00 00	98,60 00	101,6 000	104,6 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	82,7000	2017	0,000 0	86,10 00	87,80 00	89,40 00	91,30 00	93,20 00	95,10 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	108,1000	2017	0,000 0	110,7 000	112,2 000	113,5 000	115,2 000	116,7 000	118,5 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	90,4000	2017	0,000 0	92,80 00	94,00 00	106,4 000	107,7 000	108,7 000	109,8 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	84,1000	2017	0,000	84,90	85,50	87,10	89,10	91,30	93,50	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Вологодская область	94,0000	2017	0,000 0	95,20 00	97,10 00	98,70 00	101,0 000	103,0 000	105,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	86,1000	2017	0,000 0	95,20 00	99,80 00	88,70 00	96,30 00	100,1 000	122,0 000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	64,4000	2017	0,000 0	64,60 00	65,10 00	65,40 00	66,60 00	67,90 00	69,10 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	64,6000	2017	0,000 0	65,70 00	66,30 00	66,80 00	67,80 00	68,60 00	69,50 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	90,6000	2017	0,000 0	95,80 00	97,80 00	99,50 00	102,6 000	105,2 000	108,4 000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	116,8000	2017	0,000 0	122,0 000	125,9 000	120,8 000	133,8 000	138,8 000	144,0 000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	84,9000	2017	0,000 0	87,30 00	89,20 00	90,60 00	93,40 00	96,10 00	98,90 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	84,9000	2017	0,000 0	90,00 00	94,10 00	98,60 00	102,9 000	106,5 000	110,6 000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	100,4000	2017	0,000 0	101,6 000	102,4 000	104,8 000	109,0 000	112,6 000	116,2 000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	121,2000	2017	0,000 0	126,7 000	129,6 000	131,9 000	135,1 000	137,6 000	139,9 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	97,2000	2017	0,000 0	98,00 00	98,50 00	98,90 00	100,5 000	101,5 000	103,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	102,7000	2017	0,000 0	108,8 000	111,9 000	114,1 000	118,2 000	121,6 000	125,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	82,2000	2017	0,000 0	82,00 00	82,00 00	81,90 00	82,10 00	82,20 00	82,40 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	87,3000	2017	0,000 0	87,90 00	89,20 00	90,00 00	92,30 00	93,90 00	95,50 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	93,2000	2017	0,000 0	100,7 000	104,5 000	107,8 000	112,3 000	116,3 000	120,4 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	76,6000	2017	0,000 0	77,60 00	78,50 00	79,50 00	80,80 00	82,60 00	84,40 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	67,1000	2017	0,000 0	67,20 00	66,40 00	65,30 00	64,80 00	64,20 00	64,10 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	96,2000	2017	0,000 0	98,50 00	100,3 000	102,1 000	104,4 000	107,4 000	110,4 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	92,1000	2017	0,000 0	94,00 00	95,50 00	97,10 00	99,10 00	101,6 000	104,2 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	89,7000	2017	0,000 0	91,90 00	93,60 00	95,40 00	97,60 00	100,3 000	103,1 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	94,2000	2017	0,000 0	95,40 00	96,50 00	97,80 00	99,40 00	101,5 000	103,7 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	84,1000	2017	0,000	84,50	85,10	85,70	86,70	88,10	89,50	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	127,4000	2017	0,000 0	130,7 000	133,0 000	124,2 000	124,3 000	124,4 000	124,5 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	99,2000	2017	0,000 0	99,40 00	99,60 00	99,90 00	100,2 000	100,4 000	100,7 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	102,5000	2017	0,000 0	104,4 000	105,4 000	106,2 000	107,6 000	108,6 000	109,7 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	81,2000	2017	0,000 0	83,50 00	85,20 00	86,80 00	89,00 00	91,60 00	94,30 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	91,3000	2017	0,000 0	92,30 00	92,80 00	93,20 00	93,90 00	94,40 00	95,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	69,4000	2017	0,000 0	68,30 00	67,80 00	67,40 00	67,00 00	66,70 00	66,40 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	88,5000	2017	0,000 0	97,00 00	98,90 00	100,7 000	103,3 000	106,2 000	109,1 000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	77,2000	2017	0,000 0	77,60 00	78,60 00	79,80 00	81,80 00	83,40 00	85,30 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	95,1000	2017	0,000 0	98,00 00	99,80 00	101,0 000	103,4 000	105,1 000	106,7 000	-	-	-	-	-	-
Курская область	90,4000	2017	0,000 0	91,80 00	93,10 00	94,30 00	96,30 00	98,60 00	101,0 000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	99,1000	2017	0,000 0	100,2 000	100,9 000	101,5 000	102,8 000	103,9 000	105,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	69,0000	2017	0,000 0	69,80 00	72,80 00	74,50 00	76,40 00	78,30 00	80,20 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	103,0000	2017	0,000 0	106,1 000	108,3 000	110,3 000	113,3 000	116,6 000	120,0 000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	91,8000	2017	0,000 0	94,70 00	96,50 00	98,00 00	100,3 000	102,3 000	105,3 000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	82,1000	2017	0,000 0	83,70 00	84,80 00	85,90 00	88,70 00	91,90 00	95,50 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	94,8000	2017	0,000 0	97,30 00	99,00 00	100,6 000	103,0 000	105,6 000	108,4 000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	82,3000	2017	0,000 0	84,80 00	86,50 00	88,20 00	90,60 00	93,30 00	96,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	83,3000	2017	0,000 0	85,40 00	87,00 00	88,60 00	90,70 00	93,30 00	95,90 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	79,7000	2017	0,000 0	80,60 00	81,20 00	81,60 00	82,70 00	83,40 00	84,10 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	94,3000	2017	0,000 0	94,20 00	94,20 00	94,30 00	95,30 00	95,60 00	95,70 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	87,4000	2017	0,000 0	88,70 00	89,40 00	90,10 00	91,20 00	92,10 00	93,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального	76,7000	2017	0,000	74,00	73,60	72,70	73,80	74,30	74,90	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
значения Севастополь			0	00	00	00	00	00	00						
Краснодарский край	75,2000	2017	0,000 0	75,20 00	75,30 00	75,50 00	75,90 00	76,30 00	76,80 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	87,2000	2017	0,000 0	88,10 00	89,80 00	90,60 00	93,20 00	94,90 00	96,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	94,8000	2017	0,000 0	98,70 00	101,4 000	103,1 000	107,8 000	111,9 000	116,2 000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	89,3000	2017	0,000 0	91,40 00	92,90 00	94,30 00	96,30 00	98,00 00	99,90 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	75,3000	2017	0,000 0	77,30 00	78,20 00	79,30 00	80,20 00	81,30 00	82,30 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.837 0	4.564 0	5.291 0	6.018 0	6.745 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	19.55 80	23.89 30	28.22 90	32.56 40	36.90 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.209 0	5.782 0	6.355 0	6.927 0	7.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.62 90	12.10 00	12.10 00	12.10 00	12.10 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	318.9 430	343.4 020	361.4 630	382.7 220	403.9 730	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	35.53 70	39.62 90	43.72 10	47.81 30	51.90 50	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	32.73 80	33.90 30	35.06 90	36.23 40	37.40 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	15.36 80	16.60 10	17.83 40	19.06 70	20.30 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	26.46 30	28.09 70	29.73 20	31.36 60	33.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	14.62 20	15.19 10	15.76 10	16.33 00	16.90 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	30.13 70	32.60 30	35.06 80	37.53 40	40.00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	24.33 20	25.98 10	27.63 00	29.27 90	30.92 80	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	15.63 30	16.60 10	17.56 90	18.53 70	19.50 50	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	30.42 60	31.64 50	32.86 30	34.08 20	35.30 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	16.15 80	17.55 50	18.95 20	20.34 80	21.74 50	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	42.56 00	49.20 00	49.93 00	53.62 00	57.30 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	17.28 80	17.36 60	17.44 40	17.52 20	17.60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	9.516 0	10.60 00	11.19 00	12.03 00	12.86 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	8.165 0	8.430 0	8.700 0	8.960 0	9.230 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	137.3 090	143.6 110	151.1 090	159.1 060	166.9 040	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	25.69 40	27.39 70	29.09 90	30.80 20	32.50 40	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	33.39 70	35.80 00	38.20 00	40.60 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	43.10 10	44.82 60	46.55 10	48.27 50	50.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	20.40 00	18.60 00	18.80 00	19.50 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	9.000 0	9.800 0	9.800 0	9.800 0	9.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.717 0	7.188 0	8.659 0	10.12 90	11.60 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	184.2 390	198.9 290	211.4 510	225.0 020	238.5 840	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	29.85 10	32.30 00	34.03 00	36.11 00	38.20 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.17 00	12.62 70	13.08 50	13.54 20	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.824 0	6.155 0	6.487 0	6.818 0	7.150 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.142 0	6.300 0	6.310 0	6.340 0	6.400 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	1.828 0	2.257 0	2.686 0	3.115 0	3.544 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	23.60 40	25.84 20	28.08 10	30.31 90	32.55 70	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	23.18 10	25.63 20	28.08 20	30.53 30	32.98 30	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	31.19 40	33.23 30	35.27 20	37.31 10	39.35 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	30.07 70	31.78 30	33.48 80	35.19 40	36.90 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	20.36 80	22.80 00	23.93 00	25.72 00	27.50 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	98.01 80	101.2 920	105.1 810	108.9 480	112.5 050	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.713 0	0.747 0	0.782 0	0.816 0	0.850 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.428 0	3.873 0	4.319 0	4.764 0	5.210 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	7.638 0	7.779 0	7.919 0	8.060 0	8.200 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.612 0	2.300 0	2.600 0	2.780 0	2.850 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	15.51 40	16.43 30	17.35 20	18.27 10	19.19 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	13.10 00	13.20 00	13.30 00	13.40 00	13.40 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	17.20 00	17.30 00	17.40 00	17.50 00	17.60 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	14.09 60	14.27 90	14.46 20	14.64 50	14.82 80	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.44 30	13.59 30	14.74 40	15.89 40	17.04 40	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.27 50	10.46 40	10.65 40	10.84 30	11.03 30	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.999 0	1.324 0	1.649 0	1.975 0	2.300 0	-	-	-	-	-	-
Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.415 0	5.436 0	5.487 0	5.572 0	5.658 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.836 0	3.859 0	3.876 0	3.894 0	3.916 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.121 0	8.179 0	8.236 0	8.294 0	8.377 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.34 70	11.57 00	11.80 20	12.03 00	12.30 20	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	4.822 0	4.885 0	4.955 0	5.055 0	5.122 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.91 50	13.24 10	13.56 60	13.89 30	14.22 30	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	44.84 60	45.71 50	46.64 40	47.87 80	48.72 10	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.356 0	2.428 0	2.550 0	2.686 0	2.818 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.722 0	8.827 0	8.931 0	9.036 0	9.176 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.214 0	6.362 0	6.500 0	6.512 0	6.536 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	13.07 80	13.17 00	13.25 70	13.81 30	13.97 80	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.95 70	12.37 50	12.82 00	13.21 10	13.56 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.519 0	2.553 0	2.586 0	2.620 0	2.653 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	67.84 00	68.92 60	70.07 00	71.16 00	72.26 40	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	1.598 0	1.639 0	1.681 0	1.720 0	1.754 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.958 0	9.060 0	9.168 0	9.264 0	9.348 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	9.473 0	9.707 0	9.956 0	10.17 40	10.36 90	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.23 60	10.54 60	10.86 30	11.19 20	11.59 60	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	4.635 0	4.708 0	4.793 0	4.886 0	4.995 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.10 90	11.15 30	11.20 00	11.24 20	11.27 90	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.027 0	8.069 0	8.113 0	8.152 0	8.187 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.870 0	0.884 0	0.898 0	0.915 0	0.928 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	1.942 0	1.969 0	1.995 0	2.026 0	2.053 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.99 20	11.19 10	11.40 30	11.58 90	11.75 50	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	34.38 80	35.05 30	35.74 50	36.40 00	37.09 50	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.626 0	3.631 0	3.635 0	3.640 0	3.644 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.020 0	5.085 0	5.149 0	5.214 0	5.278 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.349 0	0.352 0	0.354 0	0.357 0	0.359 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.539 0	0.580 0	0.620 0	0.662 0	0.702 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	4.283 0	4.363 0	4.448 0	4.523 0	4.589 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	1.426 0	1.518 0	1.620 0	1.723 0	1.925 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.890 0	0.933 0	0.978 0	1.018 0	1.053 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.601 0	6.775 0	6.959 0	7.122 0	7.267 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.801 0	3.846 0	3.885 0	3.927 0	3.966 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.443 0	2.507 0	2.579 0	2.646 0	2.700 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.410 0	5.463 0	5.518 0	5.568 0	5.612 0	-	-	-	-	-	-
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча человек	1276.000 0	2019	-	-	1291. 0000	1309. 0000	1328. 0000	1356. 0000	1385. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	1300. 7660	1316. 9080	1339. 5270	1362. 6800	1387. 5200	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	317.3 530	320.6 690	325.4 010	330.0 970	334.9 880	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	21.62 90	21.69 60	21.84 40	21.95 00	22.05 60	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.59 30	11.72 70	11.95 00	12.21 30	12.48 60	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.82 60	12.97 70	13.21 80	13.50 80	13.80 90	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	15.50 60	15.55 60	15.60 60	15.65 10	15.69 60	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	82.90 30	82.90 30	82.90 30	82.90 30	82.90 30	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.55 40	12.56 50	12.60 30	12.62 20	12.64 10	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	9.892 0	9.994 0	10.18 40	10.39 80	10.61 90	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	7.989 0	8.112 0	8.315 0	8.478 0	8.671 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.96 30	11.08 80	11.30 20	11.55 20	11.81 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.43 70	10.55 50	10.76 20	11.00 00	11.24 70	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.58 40	11.60 70	11.73 00	11.81 30	11.89 60	-	-	-	-	-	-
Московская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	56.03 90	58.01 20	60.06 50	62.07 80	64.09 10	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.001 0	8.085 0	8.255 0	8.441 0	8.633 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.72 40	10.83 70	11.05 00	11.22 30	11.50 30	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	7.919 0	7.963 0	8.166 0	8.413 0	8.679 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.13 80	10.25 20	10.45 40	10.68 60	10.92 60	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.28 90	10.33 20	10.46 50	10.55 80	10.63 10	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.367 0	6.408 0	6.529 0	6.610 0	6.691 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	131.7 150	135.4 870	140.6 950	145.7 660	151.1 130	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.889 0	6.122 0	6.345 0	6.528 0	6.736 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.362 0	5.409 0	5.541 0	5.669 0	5.802 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.558 0	0.567 0	0.605 0	0.630 0	0.655 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	7.215 0	7.279 0	7.440 0	7.567 0	7.742 0	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.85 90	11.99 70	12.22 40	12.49 30	12.77 20	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.540 0	6.603 0	6.752 0	6.906 0	7.065 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	53.90 00	56.67 50	60.19 90	63.75 00	67.39 10	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	11.36 10	11.50 30	11.72 50	11.90 70	12.09 10	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.07 50	12.20 30	12.41 20	12.58 10	12.75 10	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.310 0	6.410 0	6.580 0	6.750 0	7.007 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	10.64 60	10.71 90	10.87 20	10.98 50	11.10 10	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	135.9 920	136.2 810	137.8 430	139.1 420	140.4 020	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	4.119 0	4.172 0	4.305 0	4.398 0	4.491 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	9.645 0	9.668 0	9.781 0	9.818 0	9.831 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	32.82 70	33.16 70	33.43 60	33.74 00	34.02 30	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	17.76 40	17.18 90	17.46 10	17.69 30	17.92 80	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.736 0	2.747 0	2.840 0	2.911 0	2.985 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	43.19 80	43.59 90	44.08 00	44.52 10	44.96 20	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	3.427 0	3.435 0	3.523 0	3.571 0	3.619 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	22.27 60	22.30 40	22.41 70	22.49 00	22.56 30	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный</i>	Тысяча	0.0000	2019	-	-	82.64 20	83.42 80	84.70 30	85.90 90	87.27 30	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>	человек															
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	9.814 0	9.829 0	9.840 0	9.858 0	9.961 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	5.139 0	5.212 0	5.365 0	5.478 0	5.591 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	25.47 70	25.62 20	25.84 00	26.02 80	26.24 60	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	4.403 0	4.451 0	4.574 0	4.660 0	4.745 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	7.283 0	7.486 0	7.769 0	8.012 0	8.255 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	22.03 50	22.31 50	22.69 20	23.18 20	23.68 90	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.491 0	8.513 0	8.623 0	8.691 0	8.786 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	276.2 010	280.7 150	284.9 060	289.1 640	293.8 480	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	0.000 0	8.489 0	8.522 0	8.735 0	8.873 0	9.057 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча	0.0000	2019	-	-	11.89	12.03	12.26	12.53	12.81	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	человек					80	60	40	40	30						
Нижегородская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	28.17 80	28.58 80	29.07 30	29.55 60	30.04 10	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	21.94 40	22.06 60	22.26 70	22.42 90	22.66 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	12.35 10	13.88 30	13.95 00	13.97 70	14.00 40	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	22.33 90	22.71 20	23.16 50	23.67 80	24.19 10	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	6.755 0	6.822 0	6.973 0	7.132 0	7.296 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	35.52 50	36.05 10	36.65 70	37.22 30	37.79 20	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	40.13 90	40.41 20	40.76 50	41.07 80	41.59 10	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	21.58 60	21.85 90	22.22 90	22.70 90	23.20 60	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	15.16 00	15.32 80	15.57 60	15.78 40	15.99 20	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	13.93	14.20	14.48	14.77	15.11	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	0.691 0	0.691 0	0.691 0	0.691 0	0.691 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	8.019 0	8.031 0	8.049 0	8.064 0	8.079 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2019	-	-	2.180 0	2.183 0	2.268 0	2.327 0	2.388 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Медицинские кадры России

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированну ю медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованнос ть медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованнос ть медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованнос ть фельдшерских пунктов, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	145,00
2.Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	10,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	10,00	20,00	20,00	220,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	140,00
4.Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров)	2 625 214,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	10,00	10,00	120,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Актуализировано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале непрерывного медицинского образования	295 812,20	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	10,00	10,00	125,00
6.Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	3 777 045,90	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	15,00	160,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.Проведено обучение специалистов по программам дополнительного профессионального образования по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи), сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологии, а также медицинской реабилитации	3 013 613,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	95,00
9.Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта	512 480,40	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	80,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	11 314 561,70	200,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	110,00	105,00	105,00	1 150,00