

П А С П О Р Т
федерального проекта
 Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экология"			
Краткое наименование федерального проекта	Сохранение лесов	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2025
Куратор федерального проекта	Абрамченко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Аноприенко С.М.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Панфилов А.В.	Заместитель руководителя		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов																			
1.1.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участия в деятельности школьных лесничеств)	НП	Миллио н человек	0,5000	2020	-	-	0,500 0	0,500 0	1,000 0	1,500 0	1,500 0	1,500 0	-	-	-	-	-	ЕМИСС	
2	Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации																			
2.1.	Лесистость территорий Российской Федерации	НП	Процент	46,4000	2020	-	-	46,40 00	46,40 00	46,40 00	46,20 00	46,20 00	46,20 00	-	-	-	-	46,40 00	ЕМИСС	
2.2.	Поглощение лесами углерода	НП	Миллио н тонн	600,0000	2020	-	-	600,0 000	600,0 000	600,0 000	600,0 000	610,0 000	610,0 000	-	-	-	-	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																			
3.1.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	НП	Миллиар д рублей	32,3000	2018	32,30 00	20,50 00	18,00 00	17,00 00	16,00 00	15,00 00	12,50 00	12,50 00	-	-	-	-	-	ЕМИСС	
3.2.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП	Процент	62,3000	2018	62,30 00	64,40 00	72,80 00	80,40 00	85,60 00	92,20 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	ЕМИСС	
3.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	ФП	Тысяча гектаров	935,0000	2018	935,0 000	1 000 ,0000	1 100 ,0000	1 200 ,0000	4 600 ,0000	6 025 ,0000	7 579 ,0000	-	-	-	-	-	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
3.4.	Площадь погибших лесных насаждений	ФП	Тысяча гектаров	380,0000	2018	380,0 000	330,0 000	285,0 000	260,0 000	245,0 000	230,0 000	220,0 000	-	-	-	-	-	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
3.5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	ФП	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	194,0000	2018	194,0 000	221,0 000	243,0 000	270,0 000	1 034 ,0000	1 364 ,0000	1 724 ,0000	-	-	-	-	-	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
3.6.	Количество выращенного посадочного	ФП	Миллио н штук	665,0000	2018	665,0 000	669,0 000	698,0 000	728,0 000	2 851 ,0000	3 678 ,0000	4 557 ,0000	-	-	-	-	-	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов														
1.1.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участия в деятельности школьных лесничеств)	НП	Миллион человек	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	1,27	1,50
2	Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации														
2.1.	Лесистость территорий Российской Федерации	НП	Процент	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,20
2.2.	Поглощение лесами углерода	НП	Миллион тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
3.1.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	НП	Миллиард рублей	0,10	0,20	0,30	0,60	1,50	3,50	4,50	6,00	7,50	12,00	14,50	15,00
3.2.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	60,00	85,00	92,20
3.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом	ФП	Тысяча гектаров	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 695,00	4 750,00	4 780,00	4 940,00	5 180,00	5 450,00	5 650,00	6 025,00
3.4.	Площадь погибших лесных насаждений	ФП	Тысяча гектаров	5,00	10,00	15,00	20,00	40,00	90,00	140,00	160,00	170,00	180,00	200,00	230,00
3.5.	Запас семян лесных растений для	ФП	Тонна;	1 036	1 042	1 053	1 062	1 069	1 074	1 079	1 094	1 124	1 194	1 284	1 364,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
	лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом		метрическая тонна (1000 кг)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
3.6.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом	ФП	Миллион штук	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	3 390,00	3 678,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов																			
1.1	Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения	-	Штука	5,0000	2022	-	-	-	-	-	-	7,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
Проведены массовые мероприятия в области лесного хозяйства (3 всероссийских и 4 окружных проекта). Создана информационная система учета участия населения в мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов. Организована информационная рекламная кампания по развитию добровольчества и общественной поддержке деятельности по охране и восстановлению лесов																				
1.2	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
Методология расчета показателя федерального проекта утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации																				
2	Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации																			
2.1	Осуществлена подготовка лесных пожарных и организация	-	Тысяча человек	1,5000	2022	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	дополнительно профессионального образования работников лесного хозяйства направленного на сохранение лесов																			
Создание Центров инновационных образовательных технологий обучения работников лесного хозяйства. Организация Центров компетенций по подготовке лесных пожарных и добровольных лесных пожарных для выполнения профессиональных обязанностей специалистами лесопожарных центров и оказания помощи по тушению лесных пожаров природных пожаров органам исполнительной власти субъектам Российской Федерации. Организация и проведение семинаров																				
2.2	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Поглощение лесами углерода"	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
Методология расчета показателя "Поглощение лесами углерода" утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации																				
2.3	Утверждена в установленном порядке методология расчета	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	показателя "Лесистость территорий Российской Федерации"																			
Методология расчета показателя "Лесистость территорий Российской Федерации" утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации																				
3	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																			
3.1	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационн ого" лесовосстановле ния, - совершенствова нию механизма отнесения земель, предназначенн ых для лесовосстановле ния, к землям занятым лесными насаждениями.	-	Условна я единица	0,0000	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	-
Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию федерального закона «О внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
совершенствования воспроизводства лесов»: постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка выполнения лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений при использовании лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, либо обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий. за исключением случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов, или в случаях, указанных в части 3 статьи 63.1 ЛК РФ, работ по лесовосстановлению и лесоразведению», приказ Минприроды России «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», приказ Минприроды России «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки», приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта».																				
3.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках.	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	950,000 0	-	-	1 244,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2021 г. - 950 тыс.га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2024 г. - 1244 тыс. га.																				
3.3	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	250,000 0	-	-	310,000 0	310,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	лесовосстановле нию на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог																			
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2025 г. - 310 тыс. га.																				
3.4	Оснащены специализирова нные учреждения органов государственно й власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	87,0 000	-	-	100, 000 0	100, 000 0	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	пожаров. Нарастающий итог																			
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2025 г. на уровне 100%.																				
3.5	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	40,0 000	-	-	100, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	характеристик лесных насаждений при воспроизводств е лесов в рамках проведения в 2021 году эксперимента по осуществлению федерального государственног о лесного надзора Федеральным агентством лесного хозяйства. Нарастающий итог																				
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления на 31.12.2021 г. - 40% Проведена оценка характеристик используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала лесных растений на 30.12.2021 г. - не менее 40 партий Проведена оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов на 30.12.2021 г. - на площади не менее 4 800 гаПредставлена отчетная информация о выявленных нарушениях в рамках проведения эксперимента - 30.12.2021 г. Проведена оценка характеристик используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала лесных растений на 31.12.2024 г. - не менее 1700 партий Проведена оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов на 31.12.2024 г. - не менее 15 000 га Проведена оценка характеристик используемых при воспроизводстве лесов семян лесных растений на 31.12.2024 г. - не менее 6 200 партий (проб) Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления на 31.12.2024 г. - 100%																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.6	Увеличена площадь искусственного лесовосстановле ния за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	35,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	-	
Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.																					
3.7	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановле ния на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог	-	Тонна; метриче ская тонна (1000 кг)	0,0000	2019	-	-	243, 000 0	-	-	-	360, 000 0	360, 000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	-	
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат в 2024 году. Наличие запаса лесных семян для лесовосстановления. Результат в 2025 году.																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.8	Проведена социологическа я оценка удовлетворенно сти населения экологической обстановкой	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	-	
Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.																					
3.9	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводств у лесов специализирова нной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановле нию и лесоразведению . Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	50,0 000	-	70,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	-	
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1 0	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта.	-	Штука	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-
Методология расчета показателей федерального проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" и "Ущерб от лесных пожаров"																				
3.1 1	Обеспечена деятельность проектного офиса федерального проекта "Сохранение лесов"	-	Штука	4,0000	2021	-	-	-	-	4,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	-
Представлены отчеты о ходе реализации федерального проекта "Сохранение лесов" - 4 шт. в год																				
3.1 2	Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	2,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Методологии расчета показателей федерального проекта "Площадь погибших лесных насаждений" и "Количество выращенного посадочного материала лесных растений" утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации																				

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов												
1.1.	Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
2.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	29 528,40	246 070,00	442 926,00	807 109,60	1 067 943,80	1 299 249,60	1 567 465,90	1 761 861,20	1 939 031,60	2 123 584,10	2 330 282,90	2460700.00
2.3.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	4 110,60	78 101,40	178 126,00	360 362,60	550 820,40	631 662,20	738 537,80	894 740,60	1 059 164,60	1 146 857,40	1 286 617,80	1370200
2.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления. Оценены	81 740,70	81 740,70	81 740,70	163 481,30	163 481,30	163 481,30	245 222,00	245 222,00	245 222,00	299 715,80	326 962,60	326962.6

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Сохранение лесов

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов							
1.1	Результат "Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 1 квартала)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены сведения о подготовке к проведению мероприятий	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.1. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформированы данные о планируемых мероприятиях	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 2 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 5	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 3 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Мероприятия проведены	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1. 7	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2023 году (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены сведения о подготовке к проведению мероприятий	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Сформированы данные о планируемых мероприятиях	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Осуществлен предварительный	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг достижения результата в 2023 году (по итогам 2 квартала)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	
1.1. 11	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2023 году (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Мероприятия проведены	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2024 году (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							округам	
1.1. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены сведения о подготовке к проведению мероприятий	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Сформированы данные о планируемых мероприятиях	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2024 году (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2024 году (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Департаментами лесного хозяйства по федеральным округам	
1.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Мероприятия проведены	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформирована тематика документа	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Разработана методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
			30.09.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласована методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Приказ Утверждена методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Опубликована методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2	Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации							
2.1	Результат "Осуществлена подготовка лесных пожарных и организация дополнительного профессионального образования работников лесного хозяйства направленного на сохранение лесов"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены предложения по программе обучения	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформированы предложения по созданию образовательных центров	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Сформирован план проведения семинаров" , значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлен план проведения обучающих семинаров	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Сформированы предложения по центрам компетенций" , значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены предложения по организации центров компетенций по подготовке лесных пожарных	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены отчетные	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведении семинаров" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		данные об организации и проведении семинаров	
2.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведены семинары	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Поглощение лесами углерода""	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформирована тематика документа	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Разработана методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласована методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Обпубликована методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Приказ Утверждена методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Лесистость территорий Российской Федерации""	01.01.2021	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	12.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформирована тематика документа	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документа "			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Разработана методика расчета показателя	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Входящее письмо Согласована методика расчета показателя	ГИИС УНП "ЭБ"
2.3. 4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Опубликована методика расчета показателя	ГИИС УНП "ЭБ"
2.3. 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Приказ Утверждена методика расчета показателя	ГИИС УНП "ЭБ"
3	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1	Результат "Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями."	01.01.2019	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.		-
3.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.09.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Грибенников А. Н.	Приказ Разработан проект приказа Минприроды России	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.09.2018	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.	Приказ разработка проекта приказа Минприроды России	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.10.2018	11	13	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа разработан проект приказа	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую	-	24.10.2018	12	14	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа проект приказа прошел	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	антикоррупционную экспертизу"						экспертизу	
3.1. 5	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	26.10.20 18	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа проект приказа прошел экспертизу	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	26.10.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа разработан проект постановления Правительства РФ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.10.20 18	15	17	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа проект приказа прошел экспертизу	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 8	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	14.11.20 18	16	18	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа проект приказа направлен на согласование	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.11.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	18	Грибенников А. Н.	Акт проведение антикоррупционной экспертизы	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.11.2018	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа проект постановления согласован	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.11	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	29.11.2018	18	08	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа на проект приказа получено заключение	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.12	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Грибенников А. Н.	Приказ Проект приказа Минприроды России согласован	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	10.12.2018	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.	Приказ утвержден приказ МПР	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.14	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	28.12.2018	08	05	Грибенников А. Н.	Приказ приказ утвержден	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1.15	Контрольная точка "На акт получены требуемые"	-	22.02.2019	20	21	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа получены заключения	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключения органов власти"						органов власти	
3.1. 16	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	11.03.20 19	05	06	Грибенников А. Н.	Приказ приказ утвержден	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 17	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	13.03.20 19	21	22	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа подготовлен проект постановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 18	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	14.03.20 19	06	23	Грибенников А. Н.	Протокол получены заключения	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 19	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.05.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Грибенников А. Н.	Приказ приказ вступил в силу	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 20	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.05.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Грибенников А. Н.	Постановление принято постановление Правительства РФ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 21	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.05.20 19	24	26	Грибенников А. Н.	Приказ приказ вступил в силу	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 22	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.05.20 19	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибенников А. Н.	Приказ приказ вступил в силу	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1. 23	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.05.20 19	23	25	Грибенников А. Н.	Постановление постановление утверждено	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках."	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2. 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кротов Н. С.	Прочий тип документа Проведено лесовосстановление и лесоразведение	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Грибенников А. Н.	Прочий тип документа усовершенствована нормативная база	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	03	05	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	04	06	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа провердено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	05	07	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
			01.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласованны объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформированы предложения по предварительному мониторингу достижения результата	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 10	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 1 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 11	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 2 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 12	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 3 квартала)" , значение: 0.0000	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены данные о проведенном лесовосстановлении и лесоразведении	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о проведенном лесовосстановлении и лесоразведении	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Панфилов А. В.	Отчет Отчет о выполнении работ	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.3	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кротов Н. С.	Постановление принято постановление Правительства РФ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 19	03	08	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	07	09	Кротов Н. С.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 20	08	10	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	09	01	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 21	10	02	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.3. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2021 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
			31.01.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.3.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения и предоставления субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3.	Контрольная точка "Для	-	01.03.20	12	09	Клинов М.	Прочий тип документа	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000		22			Ю.	Согласованы объемные показатели	"Электронный бюджет"
3.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	08	16	Клинов М. Ю.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и лесоразведения	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2022 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 16	Контрольная точка "Утверждено	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	
3.3. 17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения и предоставления субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и лесоразведения	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2023 году	
3.3. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении работ	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2024 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"							
3.3. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и лесоразведения	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа р	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3. 28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения и предоставления субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"			отсутствует	отсутствует		Федерации	
3.4	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.20 21	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кротов Н. С.	Постановление принято постановление Правительства РФ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.4. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 19	01	07	Кротов Н. С.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.4. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.20 20	09	12	Клинов М. Ю.	Отчет оснащены учреждения	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"						лесохозяйственной техникой	
3.4. 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ субъектам РФ	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Отчет оснащены учреждения лесопожарной техникой	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.4. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Клинов М. Ю.	Отчет Учреждения оснащены лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации в 2021 году	
3.4. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение:	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
3.4. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	11	06	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Отчет Представлен отчет об оснащении лесопожарной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2022 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
3.4. 15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 16	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет об оснащении лесопожарной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.4. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2023 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации	
3.4. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2024 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет об оснащении лесопожарной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.4. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.4. 29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5	Результат "Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления. Оценены характеристики используемых при воспроизводстве лесов семян и посадочного материала лесных растений, проведена оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов. Проведена оценка используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала лесных растений, оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов в рамках проведения в 2021 году эксперимента по осуществлению федерального государственного лесного			точками отсутствует	точками отсутствует			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	надзора Федеральным агентством лесного хозяйства"							
3.5.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кротов Н. С.	Прочий тип документа получены материалы аэрокосмической съемки	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кротов Н. С.	Прочий тип документа актуализированы данные фонда лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кротов Н. С.	Прочий тип документа осуществлена оценка фодна лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2020	03	08	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа получены материалы аэрокосмической съемки	ГИИС УНП Электронный бюджет
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа актуализированы данные фонда лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведена оценка фонда лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2021	09	11	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа получены материалы аэрофотосъемки	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа актуализированы данные по фонду лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведена оценка фонда лесовосстановления	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			точками отсутствует				
3.5. 10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Соглашение Заключено соглашение на выполнение государственного задания	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.5. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	10.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2021 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Получены материалы аэрофотосъемки	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Актуализированы данные по фонду лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Проведена оценка фонда лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.5. 16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключено соглашение на выполнение государственного задания	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5.	Контрольная точка	-	10.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Панфилов А.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2022 год	"Электронный бюджет"
3.5. 19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Получены материалы аэрофотосъемки	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Актуализированы данные по фонду лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Проведена оценка фонда лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.5.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключено соглашение на выполнение государственного задания	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2023 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			отсутствует	отсутствует			
3.5. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Получены материалы аэрофотосъемки	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.5. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Актуализированы данные по фонду лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
3.5. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Проведена оценка фонда лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6	Результат "Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации "	01.01.20 24	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.6. 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	01	04	Кротов Н. С.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.6. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.03.20 20	03	06	Кротов Н. С.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
3.6. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	04	07	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.6. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 21	06	09	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.6. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа проведено лесовосстановление	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.6. 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформированы	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предложения по предварительному мониторингу достижения результата	
3.6. 9	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 1 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 10	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 2 квартала)" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 11	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2022 году (по итогам 3 квартала)" , значение: 0.0000	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Протокол Представлен протокол совещания Рослесхоза	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлена информация	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		о проведении лесовосстановления	
3.6. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	12	14	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.6. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполненной работе	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.7. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кротов Н. С.	Паспорт проекта осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.7. 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	01	08	Кротов Н. С.	Прочий тип документа сформирован запас семян	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.7. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 20	03	09	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.7. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа сформирован запас семян	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.7. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП Электронный бюджет
			31.01.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.7. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	22	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2021 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	14	16	Клинов М. Ю.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	13	15	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			точками отсутствует			Федерации	
3.7. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполненных работах	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2022 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панфилов А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.7. 14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 23	17	11	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7.	Контрольная точка	-	31.12.20	10	06	Панфилов А.	Прочий тип документа	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
17	"Услуга оказана (работы выполнены)"		23			В.	Представлен отчет о выполненных работах	"Электронный бюджет"
3.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2023 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены данные о распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъектам Российской Федерации	
3.7. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Отчет Представлен отчет о выполненных работах	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.7. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2024 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует			
3.7. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2025 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Соглашение Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	23	25	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполненных работах	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7. 29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.7.	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Панфилов А.	Прочий тип документа	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Согласованы объемные показатели	"Электронный бюджет"
3.7. 31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8	Результат "Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой"	01.01.20 24	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа разработаны ОМД для соцопроса	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.11.20 19	02	05	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа ОМД для соцопроса представлены на	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						утверждение	
3.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	04	06	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа проведен соцопрос	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа разработаны ОМД для соцопроса	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа представлены на утверждение документы по соцопросу	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	06	08	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа проведен соцопрос	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа разработаны ОМД для соцопроса	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.8. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа представлены на утверждение ОМД для соцопроса	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа проведен соцопрос	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.8. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Подготовлены материалы для проведения соцопроса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Материалы для проведения соцопроса направлены на согласование	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 12	Контрольная точка "Согласование и	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Согласованы и утверждены	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждение документов" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		материалы для проведения соцопроса	
3.8. 13	Контрольная точка "Проведен соцопрос" , значение: 0.0000	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Соцопрос населения об удовлетворенности экологической обстановкой проведен	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 14	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении соцопроса" , значение: 0.0000	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о проведении соцопроса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	21	13	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Отчет о проведении соцопроса направлен в Минприроды России и Рослесхоз	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Разработаны ОМД для соцопроса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.8. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	01.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Проведен соцопрос	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.10.20 23	13	15	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Представлены на утверждение ОМД для соцопроса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Разработаны ОМД для соцопроса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Проведен соцопрос	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.8. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Исмаилов Р. А.	Прочий тип документа Представлены на	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		утверждение ОМД для соцопроса	
3.9	Результат "Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.20 21	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панфилов А. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9. 1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	13.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кротов Н. С.	Постановление принято постановление Правительства РФ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.9. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 19	01	06	Кротов Н. С.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	04	08	Клинов М. Ю.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2021 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9.7	Контрольная точка "Утверждено	-	31.01.2022	01	03	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлены данные о	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						распределении субвенции по субъектам Российской Федерации	
3.9. 8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Утверждена методика распределения субвенции субъектам Российской Федерации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	03	10	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Представлен отчет об оснащении лесохозяйственной техники	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.9.	Контрольная точка	-	31.01.20	10	Взаимосвязь с	Панфилов А.	Прочий тип документа	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
11	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		23		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Представлены отчетные данные об использовании субвенции субъектами Российской Федерации в 2022 году	"Электронный бюджет"
3.1 0	Результат "Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта."	01.01.2019	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галанкин Д. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.1 0.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Галанкин Д. В.	Прочий тип документа разработана методология расчета показателей	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1 0.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.02.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галанкин Д. В.	Прочий тип документа методология расчета показателей согласована с ОИВ	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1 0.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.03.2019	03	04	Галанкин Д. В.	Прочий тип документа утверждена методология расчета показателей	ГИИС УНП Электронный бюджет
3.1 1	Результат "Обеспечена	01.01.2022	31.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Клинов М.		ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельность проектного офиса федерального проекта "Сохранение лесов""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.		"Электронный бюджет"
3.1 1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта " , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Отчет Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых, является субсидия	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1 2	Результат "Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта"	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1 2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Сформирована тематика документа	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1 2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Разработана методика расчета показателей	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.1 2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Согласована методика расчета показателей	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1 2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клинов М. Ю.	Прочий тип документа Опубликована методика расчета показателей	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1 2.5	Контрольная точка "Документ (подписан) утвержден"	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Клинов М. Ю.	Приказ Утверждены методики расчета показателей	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Сохранение лесов

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	100,6000	2018	0,000 0	89,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	107,1000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	40,0000	2018	0,000 0	34,70 00	41,50 00	48,80 00	54,20 00	60,80 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	53,6000	2018	0,000 0	57,00 00	64,80 00	71,80 00	76,70 00	82,80 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	9,5000	2018	0,000 0	9,600 0	10,50 00	22,10 00	31,90 00	65,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	76,2000	2018	0,000 0	74,00 00	82,20 00	89,00 00	93,50 00	99,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	82,8000	2018	0,000 0	83,10 00	86,60 00	89,80 00	91,50 00	97,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	8,0000	2018	0,000	12,30	19,70	33,40	48,90	80,00	100,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	46,7000	2018	0,000 0	49,90 00	57,30 00	64,30 00	69,20 00	75,20 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	61,2000	2018	0,000 0	61,10 00	69,80 00	77,70 00	83,40 00	90,30 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	96,4000	2018	0,000 0	98,60 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	280,7000	2018	0,000 0	301,5 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	74,0000	2018	0,000 0	75,00 00	81,00 00	82,90 00	88,40 00	94,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	69,7000	2018	0,000 0	73,90 00	83,20 00	91,30 00	96,90 00	97,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	60,0000	2018	0,000 0	64,00 00	73,00 00	81,40 00	87,20 00	94,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	80,5000	2018	0,000 0	85,00 00	86,60 00	87,00 00	87,80 00	92,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	79,1000	2018	0,000 0	85,00 00	86,60 00	87,00 00	87,80 00	92,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	96,3000	2018	0,000 0	90,50 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	58,5000	2018	0,000 0	60,90 00	69,10 00	76,60 00	81,80 00	88,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	74,7000	2018	0,000 0	78,70 00	87,40 00	94,70 00	99,50 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	85,6000	2018	0,000 0	82,20 00	90,60 00	97,30 00	95,60 00	95,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	45,9000	2018	0,000 0	42,70 00	56,60 00	59,70 00	52,40 00	62,10 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	61,9000	2018	0,000 0	64,90 00	71,70 00	77,10 00	80,70 00	86,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	78,3000	2018	0,000 0	79,60 00	88,00 00	89,70 00	92,70 00	92,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	204,1000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	1 658,30 00	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	612,1000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	30,00 00	42,50 00	55,00 00	67,50 00	80,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	2 314,10 00	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	21,3000	2018	0,000	23,20	27,60	32,30	56,70	70,90	100,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	61,3000	2018	0,000 0	65,75 00	66,76 00	74,85 00	77,16 00	82,03 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	69,3000	2018	0,000 0	74,30 00	85,90 00	96,90 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	87,6000	2018	0,000 0	91,90 00	98,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	62,3000	2018	0,000 0	64,40 00	72,80 00	80,40 00	85,60 00	92,20 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	58,8000	2018	0,000 0	64,20 00	72,50 00	79,90 00	85,10 00	91,70 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	48,8000	2018	0,000 0	52,00 00	59,50 00	66,30 00	71,20 00	77,10 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	3,1000	2018	0,000 0	3,200 0	3,600 0	6,000 0	11,60 00	28,40 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	144,3000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	55,9000	2018	0,000 0	59,30 00	66,80 00	73,40 00	78,00 00	83,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	65,7000	2018	0,000 0	68,30 00	77,50 00	85,70 00	91,50 00	91,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	145,8000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	69,0000	2018	0,000 0	69,50 00	77,90 00	85,10 00	90,00 00	96,60 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	70,2000	2018	0,000 0	71,00 00	80,30 00	88,60 00	94,40 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	86,8000	2018	0,000 0	84,70 00	97,00 00	97,40 00	97,80 00	98,20 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Курская область	828,1000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	45,0000	2018	0,000 0	48,70 00	57,50 00	66,60 00	73,40 00	81,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Московская область	37,0000	2018	0,000 0	41,80 00	47,00 00	55,30 00	61,80 00	68,80 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	127,8000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	37,1000	2018	0,000 0	39,50 00	44,80 00	49,70 00	53,00 00	57,20 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	64,9000	2018	0,000 0	68,20 00	75,50 00	81,40 00	85,30 00	91,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	58,0000	2018	0,000 0	62,70 00	73,70 00	84,80 00	93,20 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	49,7000	2018	0,000	49,90	57,40	64,60	69,70	75,80	100,0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	00	00	000						
Тульская область	61,8000	2018	0,000 0	67,50 00	81,10 00	95,70 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	70,1000	2018	0,000 0	71,10 00	79,20 00	86,00 00	90,50 00	96,90 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	17,7000	2018	0,000 0	25,00 00	33,00 00	42,60 00	44,50 00	59,10 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	101,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	330,4000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	10,1000	2018	0,000 0	10,60 00	11,70 00	12,50 00	13,00 00	35,30 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	538,1000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	190,9000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	118,8000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	50.00 00	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	69.13 58	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ивановская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00							
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00							
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00							
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00							
Курганская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00							
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	63.63 64	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	360.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	89.8720	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.9000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.2600	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.2200	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.0400	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.0260	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Липецкая область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.340 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	12.69 50	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.860 0	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.200 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.700 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.2150	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	28.2000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	12.6080	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.0080	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	15.5374	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.1397	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ленинградская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.752 7	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.240 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.150 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.870 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.377 5	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.140 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Архангельская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.3675	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	26.2900	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.3000	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.4600	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.6200	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.3000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Волгоградская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.520 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	8.458 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.023 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	5.515 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.7000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	53.5756	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.7900	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.0910	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.5500	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ульяновская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.3990	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.8840	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.7445	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.5600	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	20.3600	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	7.078 5	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.218 4	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.050 2	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.500 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	13.93 86	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.902 4	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	7.286 2	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.500 0	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.250 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	69.17 82	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	12.42 80	-	-	-	-	-	-
Томская область	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.227 1	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	5.930 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	5.484 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.204 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.545 1	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	12.06 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	83.15 02	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.200 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.700 2	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.490 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.460 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	250.0 000	-	-	310.0 000	310.0 000	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.730 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.200 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.350 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.450 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.120 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.600 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.010 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.480 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.680 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.110 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.100 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.510 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.010 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.050 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.020 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	26.90 40	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.770 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.550 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.130 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	7.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	8.460 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.070 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.100 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.990 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.020 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.004 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.050 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.760 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	28.44 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.170 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.930 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	20.70 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.700 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.700 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.240 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	41.75 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.730 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	7.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.140 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	3.510 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	1.440 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	9.400 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	4.090 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.100 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	5.840 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	172.6 260	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.800 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.510 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.076 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	147.5 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	7.940 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.340 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.310 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.050 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	6.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	0.100 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	Тысяча гектаров	0.0000	2019	-	-	-	-	-	-	2.500 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Сохранение лесов

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Площадь погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Лесистость территорий Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участий в деятельности школьных лесничеств) ", Влияние на достижение (процентов)	"Поглощение лесами углерода", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	--------------------------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Площадь погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Лесистость территорий Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участий в деятельности школьных лесничеств) ", Влияние на достижение (процентов)	"Поглощение лесами углерода", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	--------------------------

[illegible]

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Площадь погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Лесистость территорий Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участия в деятельности школьных лесничеств) ", Влияние на достижение (процентов)	"Поглощение лесами углерода", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	24 432 124,10	100,00	100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
3.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	136 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
4.Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5.Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Лесистость территорий Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Площадь погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Лесистость территорий Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участия в деятельности школьных лесничеств) ", Влияние на достижение (процентов)	"Поглощение лесами углерода", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	2 864 452,80	0,00	0,00	100,00	79,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	379,00
7.Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8.Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Поглощение лесами углерода"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9.Осуществлена подготовка лесных пожарных и организация дополнительного профессионального образования работников лесного хозяйства направленного на сохранение лесов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Площадь погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров", Влияние на достижение (процентов)	"Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Лесистость территорий Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество выращенного посадочного материала лесных растений, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участий в деятельности школьных лесничеств) ", Влияние на достижение (процентов)	"Поглощение лесами углерода", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	46 517 381,90	200,00	100,00	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	2 000,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	615 324,00	388 374,50	469 811,10	436 379,80	390 414,40	487 612,20	503 598,70	3 291 514,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	651 382,40	444 517,90	505 793,90	466 079,70	416 727,40	513 848,20	503 598,70	3 501 948,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	13 649,3 0	7 328,60	7 019,80	1 197,50	869,50	3 066,50	4 099,50	37 230,70
федеральный бюджет	0,00	13 105,2 0	6 010,30	6 529,80	1 149,20	721,50	2 884,50	4 099,50	34 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 105,2 0	6 010,30	6 529,80	1 149,20	721,50	2 884,50	4 099,50	34 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	13 649,3 0	7 328,60	7 019,80	1 197,50	869,50	3 066,50	4 099,50	37 230,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	95 830,9 0	77 312,7 0	121 560, 50	153 703, 00	118 128, 60	128 664, 90	131 444, 10	826 644,70
федеральный бюджет	0,00	93 975,9 0	91 083,8 0	119 652, 40	150 606, 00	117 623, 50	128 260, 30	131 444, 10	832 646,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	93 975,9	91 083,8	119 652,	150 606,	117 623,	128 260,	131 444,	832 646,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>бюджетам</i>		0	0	40	00	50	30	10	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 830,9 0	77 312,7 0	121 560, 50	153 703, 00	118 128, 60	128 664, 90	131 444, 10	826 644,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	105 829, 70	60 827,2 0	48 579,1 0	66 744,4 0	25 784,7 0	46 801,1 0	40 618,3 0	395 184,50
федеральный бюджет	0,00	102 431, 40	47 179,2 0	45 180,4 0	61 640,4 0	22 401,9 0	44 118,6 0	40 618,3 0	363 570,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	102 431, 40	47 179,2 0	45 180,4 0	61 640,4 0	22 401,9 0	44 118,6 0	40 618,3 0	363 570,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	105 829, 70	60 827,2 0	48 579,1 0	66 744,4 0	25 784,7 0	46 801,1 0	40 618,3 0	395 184,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	65 100,9 0	37 742,0 0	28 247,6 0	13 049,3 0	10 074,9 0	17 294,9 0	16 134,0 0	187 643,60
федеральный бюджет	0,00	62 955,6 0	29 834,6 0	26 101,8 0	12 298,1 0	9 489,20	16 781,5 0	16 134,0 0	173 594,80
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	62 955,6	29 834,6	26 101,8	12 298,1	9 489,20	16 781,5	16 134,0	173 594,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>бюджетам</i>		0	0	0	0		0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	65 100,9 0	37 742,0 0	28 247,6 0	13 049,3 0	10 074,9 0	17 294,9 0	16 134,0 0	187 643,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	101 485, 30	71 657,8 0	103 188, 00	69 158,0 0	94 301,4 0	134 860, 30	137 652, 70	712 303,50
федеральный бюджет	0,00	98 955,1 0	81 109,9 0	100 643, 80	69 158,0 0	93 578,6 0	133 884, 30	137 652, 70	714 982,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	98 955,1 0	81 109,9 0	100 643, 80	69 158,0 0	93 578,6 0	133 884, 30	137 652, 70	714 982,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	101 485, 30	71 657,8 0	103 188, 00	69 158,0 0	94 301,4 0	134 860, 30	137 652, 70	712 303,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	129 976, 80	87 646,7 0	113 505, 30	120 057, 80	117 625, 00	128 836, 60	135 754, 20	833 402,40
федеральный бюджет	0,00	126 452, 90	80 496,8 0	110 084, 40	118 728, 40	116 476, 10	127 325, 80	135 754, 20	815 318,60
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	126 452,	80 496,8	110 084,	118 728,	116 476,	127 325,	135 754,	815 318,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам		90	0	40	40	10	80	20	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 976,80	87 646,70	113 505,30	120 057,80	117 625,00	128 836,60	135 754,20	833 402,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	139 509,50	102 002,90	83 693,60	42 169,70	49 943,30	54 323,90	37 895,90	509 538,80
федеральный бюджет	0,00	117 447,90	52 659,90	61 618,50	22 799,70	30 123,60	34 357,20	37 895,90	356 902,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	117 447,90	52 659,90	61 618,50	22 799,70	30 123,60	34 357,20	37 895,90	356 902,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	139 509,50	102 002,90	83 693,60	42 169,70	49 943,30	54 323,90	37 895,90	509 538,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	418 339,49	249 714,09	190 964,20	76 694,90	59 868,50	85 970,70	92 433,80	1 173 985,68
федеральный бюджет	0,00	403 651,50	237 109,50	176 718,60	73 271,40	56 473,10	83 284,30	92 433,80	1 122 942,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	403 651,50	237 109,50	176 718,60	73 271,40	56 473,10	83 284,30	92 433,80	1 122 942,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	418 339,49	249 714,09	190 964,20	76 694,90	59 868,50	85 970,70	92 433,80	1 173 985,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	61 949,7 0	43 200,4 0	33 252,7 0	20 293,8 0	23 394,4 0	28 674,2 0	26 541,2 0	237 306,40
федеральный бюджет	0,00	60 042,2 0	39 892,9 0	31 315,3 0	19 717,8 0	22 932,2 0	28 262,8 0	26 541,2 0	228 704,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 042,2 0	39 892,9 0	31 315,3 0	19 717,8 0	22 932,2 0	28 262,8 0	26 541,2 0	228 704,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	61 949,7 0	43 200,4 0	33 252,7 0	20 293,8 0	23 394,4 0	28 674,2 0	26 541,2 0	237 306,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	31 425,2 0	18 687,4 0	13 730,9 0	9 752,10	1 791,70	7 875,00	10 025,9 0	93 288,20
федеральный бюджет	0,00	30 473,7 0	14 812,8 0	12 779,4 0	9 024,10	1 712,80	7 768,50	10 025,9 0	86 597,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	30 473,7 0	14 812,8 0	12 779,4 0	9 024,10	1 712,80	7 768,50	10 025,9 0	86 597,20
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	31 425,2	18 687,4	13 730,9	9 752,10	1 791,70	7 875,00	10 025,9	93 288,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Российской Федерации		0	0	0				0	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	75 547,8 0	44 113,8 0	34 184,2 0	9 444,20	11 563,2 0	17 076,9 0	19 277,8 0	211 207,90
федеральный бюджет	0,00	71 994,3 0	40 684,0 0	31 126,4 0	8 944,20	10 114,1 0	16 156,6 0	19 277,8 0	198 297,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	71 994,3 0	40 684,0 0	31 126,4 0	8 944,20	10 114,1 0	16 156,6 0	19 277,8 0	198 297,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	75 547,8 0	44 113,8 0	34 184,2 0	9 444,20	11 563,2 0	17 076,9 0	19 277,8 0	211 207,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	28 157,8 0	16 028,5 0	10 815,3 0	10 503,3 0	3 685,70	7 862,70	8 196,60	85 249,90
федеральный бюджет	0,00	27 227,2 0	23 953,7 0	9 884,10	9 733,10	3 083,40	7 333,90	8 196,60	89 412,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27 227,2 0	23 953,7 0	9 884,10	9 733,10	3 083,40	7 333,90	8 196,60	89 412,00
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	28 157,8	16 028,5	10 815,3	10 503,3	3 685,70	7 862,70	8 196,60	85 249,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Российской Федерации		0	0	0	0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	28 305,2 0	17 496,9 0	17 462,4 0	5 283,70	2 857,60	2 517,20	3 033,20	76 956,20
федеральный бюджет	0,00	27 464,5 0	19 435,8 0	16 618,5 0	5 283,70	2 778,00	2 409,70	3 033,20	77 023,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27 464,5 0	19 435,8 0	16 618,5 0	5 283,70	2 778,00	2 409,70	3 033,20	77 023,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 305,2 0	17 496,9 0	17 462,4 0	5 283,70	2 857,60	2 517,20	3 033,20	76 956,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	43 621,5 9	26 694,4 9	25 273,6 0	6 409,90	10 619,2 0	12 735,8 0	14 194,6 0	139 549,18
федеральный бюджет	0,00	42 202,2 0	28 642,6 0	23 844,4 0	6 409,90	10 142,7 0	12 457,2 0	14 194,6 0	137 893,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	42 202,2 0	28 642,6 0	23 844,4 0	6 409,90	10 142,7 0	12 457,2 0	14 194,6 0	137 893,60
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	43 621,5	26 694,4	25 273,6	6 409,90	10 619,2	12 735,8	14 194,6	139 549,18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]