

П А С П О Р Т
федерального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"			
Краткое наименование федерального проекта	«Творческие люди»	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Малышев А.В.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Косарева О.В.	Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																			
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	40 000,00 00	2020	0,000 0	-	-	80 00 0,000 0	120 0 00,00 00	160 0 00,00 00	200 0 00,00 00	200 0 00,00 00	280 0 00,00 00	320 0 00,00 00	360 0 00,00 00	400 0 00,00 00	440 0 00,00 00	АИС "Статистика"	
1.2.	Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра	ФП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	10,00 00	19,00 00	34,00 00	39,00 00	39,00 00	42,00 00	50,00 00	56,00 00	64,00 00	74,00 00	АИС "Статистика"	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																			

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	НП	Единица	354,0000	2020	-	-	-	2 832 ,0000	5 110 ,0000	7 388 ,0000	9 666 ,0000	9 666 ,0000	14 22 2,000 0	16 50 0,000 0	18 77 8,000 0	21 05 6,000 0	23 33 4,000 0	АИС "Статистика"
3	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников																		
3.1.	Число участников культурно- просветительских программ для школьников	НП	Тысяча человек	160,0000	2020	-	-	-	230,0 000	300,0 000	370,0 000	440,0 000	440,0 000	580,0 000	650,0 000	720,0 000	790,0 000	860,0 000	АИС "Статистика"
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																		
4.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	НП	Человек	25 000,00 00	2020	-	-	-	40 00 0,000 0	230 0 00,00 00	347 3 73,00 00	387 3 73,00 00	427 3 73,00 00	467 3 73,00 00	507 3 73,00 00	547 3 73,00 00	587 3 73,00 00	627 3 73,00 00	ЕИС "Добровольцы России"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	120 000,00	123 000,00	126 000,00	131 000,00	136 000,00	142 000,00	145 000,00	147 000,00	148 000,00	152 000,00	156 500,00	160 000,00
1.2.	Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра	ФП	Человек	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	34,00
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	НП	Единица	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	7 388,00
3	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников														
3.1.	Число участников культурно-просветительских программ для школьников	НП	Тысяча человек	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	370,00
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
4.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	НП	Человек	226 390,00	229 860,00	233 329,00	236 799,00	240 269,00	330 131,00	332 512,00	334 893,00	337 274,00	340 529,00	343 846,00	347 373,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																				
1.1	Создан и функционирует национальный молодежный симфонический оркестр	-	Единица	1,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	

«В 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу – «Национальный молодежный симфонический оркестр – симфоническая академия» (далее – РНМСО). РНМСО является «социальным лифтом» и важным кадровым ресурсом для талантливой молодежи из регионов России, которая объединяет музыкантов в возрасте от 20 до 30 лет. Долгосрочные цели и перспективы кадрового резерва позволят не только обеспечить профессиональную реализацию талантливой молодежи страны, но и существенно повысить профессиональный уровень региональных симфонических коллективов за счёт целевых кадровых решений. Состав РНМСО постоянно обновляется и пополняется выпускниками профильных ВУЗов, из которых впоследствии формируется кадровый резерв оркестра. По итогу прохождения «школы» РНМСО музыканты трудоустраиваются в региональные музыкальные коллективы. Ежегодно осуществляется обеспечение деятельности молодежного симфонического оркестра: работа с выдающимися дирижерами, под руководством которых музыканты готовят

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
и представляют публике концертные программы, охватывающие широкий круг зрителей; большое внимание оркестр уделяет просветительским программам; творческим занятиям и мастер-классам; гастролям по России и за рубежом. Сезоны всегда насыщены новыми программами и встречами с выдающимися музыкантами. В концертных программах РНМСО принимают участие выдающиеся дирижеры и солисты России, а выступления проходят на ведущих площадках г. Москвы (Концертный зал имени П.И. Чайковского, Концертный зал имени С.В.Рахманинова) и регионов страны.																				
1.2	Сформирован кадровый резерв из состава национального симфоническог о оркестра	-	Единица	1,0000	2020	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен о привлечени е квалифици рованных кадров	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
Ежегодно в период до конца 2024 года будет обновляться база данных кадрового резерва.(в 2021 году - 1, в 2022 - 1, в 2023 - 1, в 2024 - 1). В соответствии с Положением, рассмотрение кандидатур с целью изменения их статуса на участников кадрового резерва будет осуществляться с августа 2021 года. Кроме того, в 2019 году создан и введен в эксплуатацию электронный ресурс для размещения базы данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра http://rnmso.ru/ . База данных кадрового резерва будет обновляться ежегодно.																				
1.3	Созданы центры непрерывного	-	Единица	11,0000	2020	-	7,00 00	11,0 000	15,0 000	19,0 000	20,0 000	21,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция)	Создание условий для воспитания гармонично

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	образования и повышения квалификации. Нарастающий итог																		организац и (структурно го подразделе ния)	развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
К концу 2024 года будут созданы 21 Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (19 к 2022 и далее по 1 Центру ежегодно). Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками в 2019 году разработана Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Приказ Министерства культуры РФ от 1 июля 2019 г. N 880 "Об утверждении Концепции создания и функционирования центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры").																				
1.4	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и	-	Тысяча человек	40,0000	2020	-	14,0 000	40,0 000	80,0 000	120, 000 0	160, 000 0	200, 000 0	-	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Нарастающий итог																			ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
До конца 2024г. на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 200 000 работников культуры по всей стране (40 000 ежегодно). Повышение квалификации кадров позволит освоить новые приемы работы, даст навыки создания культурного продукта, отвечающего																				
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																			
2.1	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей	-	Единица	200,0000	2020	-	100,0000	200,0000	300,0000	400,0000	503,0000	606,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественны х промыслов и ремесел . Нарастающий итог																			традиций
До конца 2024 года некоммерческим организациям будет выделено не менее 606 грантов (по 100 грантов ежегодно, с 2023 по 2024 по 103), которые будут предоставляться на основе открытого конкурса. Поддержку получают проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Реализация мероприятия регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Благодаря реализации мероприятий граждане, в т.ч. молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, получают возможность поддержки творческих инициатив по созданию новых уникальных творческих продуктов.																				
2.2	Реализованы всероссийские и международные творческие	-	Единица	20,0000	2020	-	10,0 000	20,0 000	30,0 000	40,0 000	50,0 000	60,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Нарастающий итог																			социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
До конца 2024 года ежегодно будут реализовываться по 10 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. На конкурсной основе будет оказана поддержка проектам, направленным на создание культурных продуктов как в профессиональной, так и в любительской сфере, создание возможностей для культурного диалога, распространение духовных ценностей. Исполнение проектов регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Реализация проектов окажет практическое влияние на культурную жизнь граждан и будет способствовать развитию гражданского общества.																				
2.3	Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам . Нарастающий итог	-	Единица	40,0000	2020	-	20,0 000	40,0 000	60,0 000	80,0 000	100, 000 0	120, 000 0	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																				Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
До конца 2024 года будут проведены фестивали любительских творческих коллективов (по 1 всероссийскому фестивалю ежегодно) с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). Проведение всероссийских фестивалей призвано способствовать сохранению единого культурного пространства страны, укреплению межрегионального культурного сотрудничества и обмена, поддержке творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодёжи.																				
2.4	Проведены фестивали детского творчества всех жанров . Нарастающий итог	-	Единица	10,0000	2020	-	5,00 00	10,0 000	15,0 000	20,0 000	25,0 000	30,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, Формирование

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																				эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
До конца 2024 года будет проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно), в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.																				
2.5	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской	-	Единица	16,0000	2020	-	8,00 00	16,0 000	24,0 000	32,0 000	40,0 000	48,0 000	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Федерации . Нарастающий итог																			нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года
До конца 2024 года будет проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. Реализация проектов регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Мероприятия будут способствовать созданию условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Проведение выставочных проектов будет сопровождаться различными просветительскими мероприятиями – конференциями, лекциями, круглыми столами. Поддержка выставочных проектов музеев позволит привлечь широкий круг посетителей в регионах и будет способствовать популяризации музейной деятельности, укреплению духовно-нравственной основы общества, патриотизма.																				
2.6	Созданы памятные места, связанные с военной историей России .	-	Единица	60,0000	2020	-	30,0 000	60,0 000	90,0 000	120, 000 0	147, 000 0	174, 000 0	-	-	-	-	-	-	Благоустро йство территории , ремонт объектов недвижимо го	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Нарастающий итог																		имущества	духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций
К концу 2024 г. будет создано 174 памятных места связанных с военной историей России. В 2019-2022 г. по 30 памятных мест в год, в 2023-2024 г. по 27 памятных мест в год. Мероприятие реализуется в целях укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. ежегодное выделение субсидии РВАО позволит создавать по 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. Мероприятие реализуется в целях укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан.																				
2.7	Оказана государственна я поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1 00 0, 000 0	2 00 0, 000 0	3 00 0, 000 0	4 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.9	Оказана государственна я поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	1 00 0, 000 0	2 00 0, 000 0	3 00 0, 000 0	4 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций	
К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работникам сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».																					
2.1 0	Вручены стипендии творческим деятелем . Нарастающий итог	-	Единица	200,0000	2020	-	-	-	300, 000 0	400, 000 0	500, 000 0	600, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
К концу 2024 года будет вручено 600 стипендий творческим деятелям. Ежегодно назначается 100 стипендий в размере 20 000 рублей в месяц или 240 000 руб. в год каждая. Стипендии призваны стимулировать творческую деятельность молодых деятелей культуры и искусства и содействовать расширению практики привлечения их к работе в																					

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.2	Реализована Всероссийская программа культурно- просветительск их маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	8,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций	
В 2023 году будет проведена Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85", которая позволит осуществить путешествия по стране не менее 10 тыс. участников. В рамках программы «Культурная карта 4+85» в 2023 году планируется реализовать не менее 8 культурно-просветительских маршрутов. Программа призвана наглядно продемонстрировать подрастающему поколению уникальные достижения России в области искусства, науки и техники. Дети смогут понять и почувствовать, что у нас у всех общее прошлое и общее будущее. Программа может стать эффективным механизмом социокультурной реабилитации и интеграции детей в единое российское общество.																					
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																				
4.1	Проведен международный	-	Единица	1,0000	2020	-	-	1,00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых	Увеличение доли граждан,	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий. Нарастающий итог																		мероприяти й	занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов
До конца 2024 года в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. Программа лагеря будет состоять из образовательных модулей для волонтеров, сотрудников учреждений культуры, представителей органов власти, организаторов волонтерской деятельности и региональных координаторов общественного движения. Участники лагеря будут иметь возможность обмена опытом создания инфраструктуры для проведения мероприятий в сфере волонтерства и наиболее эффективных методов реализации добровольческих инициатив.																				
4.2	Проведена программа «Волонтеры культуры» . Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	1,00 00	1,00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов
До конца 2024 года ежегодно будет проводиться программа "Волонтеры культуры", направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, в которой примут участие более 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. Основными задачами программы являются формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий. Благодаря программе поддержку добровольческих инициатив удастся вывести на качественно новый уровень, вовлечь в сферу культуры большое количество новых участников из числа активных и неравнодушных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	"Культурная карта 4+85"												
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации												
4.1.	Проведена программа «Волонтеры культуры»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	5 344,00	8 016,00	10 688,00	12 324,00	90000

7. Дополнительная информация

1	Федеральный проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр. Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодельных коллективов (до 6,5 млн. человек). Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями всех жанров. Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных НКО, работающих в сфере культуры, и база данных лучших практик НКО. В том числе будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов. Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 16 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек (25% работников отрасли) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также технических специалистов (звукорежиссеров,
---	--

	светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
«Творческие люди»

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Создан и функционирует национальный молодежный симфонический оркестр"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.		
1.1.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.06.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.1. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.		
1.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.		
1.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шалашов А. А.		
1.1. 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Приказ Приказы МГАФ о приеме работников на работу и Приказ об утверждении Положения о формировании Кадрового резерва артистов для	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							лучших симфонических оркестров Российской Федерации"	
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	АИС "Статистика"
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалашов А. А.	Положение Программа "Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия"	АИС "Статистика"
1.1.9	Контрольная точка "Проведен Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Прочий тип документа Итоги конкурса	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Отчет Отчет по соглашению о достигнутых показателей результативности мероприятий, проведенных ФГБУК "Московская государственная академическая филармония" за счет субсидии из федерального бюджета	АИС "Статистика"
1.1. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шалашов А. А.	Протокол Итоги конкурсных отборов (протоколов) музыкантов для работы и стажировки в НМСО	АИС "Статистика"
1.1. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
1.1. 13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.06.20 22	04	01	Шалашов А. А.	Прочий тип документа Промежуточная справка о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						реализации результата	
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалашов А. А.	Приказ Приказ об объявлении проведения Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра (ВКАСО)	АИС "Статистика"
1.1. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Справка Справка о материально техническом обеспечении	АИС "Статистика"
1.1. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Отчет Отчет о выполнении субсидии	АИС "Статистика"
1.1. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Шалашов А. А.	Прочий тип документа Приказы о приеме на работу в состав НМСО-СА в 2022 г. по итогам ВКАСО	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.1. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально- технической базы	АИС "Статистика"
1.1. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.20 23	04	01	Шалашов А. А.	Справка Промежуточная справка о реализации результата	АИС "Статистика"
1.1. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалашов А. А.	Положение Приказ об объявлении проведения Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра (ВКАСО)	АИС "Статистика"
1.1.	Контрольная точка "Для	-	30.09.20	01	Взаимосвязь с	Шалашов А.	Приказ	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		23		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Справка о материально техническом обеспечении	
1.1. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Отчет Отчет о выполнении субсидии	АИС "Статистика"
1.1. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шалашов А. А.	Протокол Итоги конкурсных отборов (протоколов) музыкантов для работы и стажировки в НМСО	АИС "Статистика"
1.1. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.20 24	04	01	Шалашов А. А.	Справка Промежуточная справка о реализации результата	АИС "Статистика"
1.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалашов А. А.	Прочий тип документа Приказ об объявлении проведения Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра (ВКАСО)	АИС "Статистика"
1.1. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Справка Справка о материально техническом обеспечении	АИС "Статистика"
1.1. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалашов А. А.	Отчет Отчет о выполнении субсидии	АИС "Статистика"
1.1. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Шалашов А. А.	Прочий тип документа Приказы о приеме на работу в состав НМСО-СА	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует			в 2022 г. по итогам ВКАСО	
1.2	Результат "Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2019	16	18	Степанов П. В.		
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2019	17	19	Степанов П. В.		
1.2.3	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Степанов П. В.		
			01.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	19	18	20	Степанов П. В.		
1.2. 5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.06.20 19	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов П. В.		
1.2. 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 20	15	17	Степанов П. В.		
1.2. 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 20	16	18	Степанов П. В.		
1.2. 8	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Степанов П. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 9	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.20 20	17	19	Степанов П. В.		
1.2. 10	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.06.20 20	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов П. В.		
1.2. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Приказ Приказы МГАФ о приеме работников на работу и/или Приказ об утверждении Положения о формировании Кадрового резерва артистов для лучших симфонических оркестров Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.2. 12	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Манилова А. Ю.	Приказ Приказы о приеме работников на работу	АИС "Статистика"
1.2. 13	Контрольная точка "Получен отчет о	-	01.06.20 21	18	17	Манилова А. Ю.	Отчет Отчет о деятельности	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности организации"						организации	
1.2. 14	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.06.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Приказ Приказ об утверждении Положения о формировании Кадрового резерва артистов для лучших симфонических оркестров Российской Федерации и/или Программа "Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия"	АИС "Статистика"
1.2. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Манилова А. Ю.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
1.2. 16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.05.20 22	15	17	Манилова А. Ю.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.07.2022	16	18	Манилова А. Ю.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
1.2. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	19	20	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа "1. Протокол Комиссии о включении кандидата в Кадровый резерв в качестве участника Кадрового резерва для лучших симфонических оркестров Российской Федерации 2. Ссылка на обновленную базу Кадрового резерва (http://rnmso.ru/staff-reserve)."	АИС "Статистика"
1.2. 19	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Манилова А. Ю.	Справка Справка о трудоустройстве артистов в другие коллективы	АИС "Статистика"
1.2. 20	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Манилова А. Ю.	Отчет Отчет о деятельности организации	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.2. 21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Манилова А. Ю.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
1.2. 22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.05.20 23	15	17	Манилова А. Ю.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
1.2. 23	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.07.20 23	16	18	Малышев А. В.	Прочий тип документа Протокол по итогам прослушиваний	АИС "Статистика"
1.2. 24	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	30.09.20 23	19	20	Малышев А. В.	Прочий тип документа Приказ о включении кандидата в кадровый резерв ссылка- подтверждение на обновленную базу данных	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кандидатов из состава НМСО для включения в кадровый резерв артистов (http://rnmso.ru/staff-reserve)	
1.2. 25	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.20 23	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Информационное письмо о трудоустройстве артистов НМСО в другие оркестры России	АИС "Статистика"
1.2. 26	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Малышев А. В.	Прочий тип документа Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу в РНМСО	АИС "Статистика"
1.2. 27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Малышев А. В.	Справка Информационная справка	АИС "Статистика"
1.2. 28	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)"	-	30.05.20 24	15	17	Манилова А. Ю.	Приказ Приказ об объявлении ВКАСО Положение о проведении ВКАСО	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"							
1.2. 29	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.07.20 24	16	18	Малышев А. В.	Прочий тип документа Протокол по итогам прослушиваний	АИС "Статистика"
1.2. 30	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	30.09.20 24	19	20	Малышев А. В.	Прочий тип документа Приказ о включении кандидата в кадровый резерв Ссылка- подтверждение на обновленную базу данных кандидатов из состава НМСО для включения в кадровый резерв артистов (http://nmso.ru/staff-reserve)	АИС "Статистика"
1.2.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малышев А.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
31	"Получен отчет о деятельности организации"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Информационное письмо о трудоустройстве артистов НМСО в другие оркестры России	
1.2. 32	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Малышев А. В.	Прочий тип документа Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу в РНМСО	АИС "Статистика"
1.3	Результат "Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"
1.3. 1	Контрольная точка "Принято решение о создании структурного подразделения"	-	20.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Овсиенко Н. П.		
1.3. 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности структурного подразделения"	-	20.02.2019	01	05	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(имущество, финансы)"							
1.3. 3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.04.20 19	04	03	Овсиенко Н. П.		
1.3. 4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)"	-	10.04.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.3. 5	Контрольная точка "Принято решение о создании структурного подразделения"	-	20.01.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.3. 6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)"	-	20.02.20 20	01	05	Овсиенко Н. П.		
1.3. 7	Контрольная точка "Получены лицензии,	-	01.04.20 20	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3. 8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)"	-	10.04.20 20	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.3. 9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Приказ Приказ о создании Центра	АИС "Статистика"
1.3. 10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.3. 11	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам	-	01.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Лицензии на осуществление	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности организации (структурного подразделения)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательной деятельности	
1.3. 12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	10.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Положение Положение о Центре	АИС "Статистика"
1.3. 13	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" , значение: 0.0000	-	20.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ярилова О. С.	Приказ Приказ о создании Центра	АИС "Статистика"
1.3. 14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000	-	20.02.20 22	01	05	Ярилова О. С.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 15	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	-	01.04.20 22	04	03	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Лицензии на осуществление образовательной деятельности	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подразделения)"							
1.3. 16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	10.04.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 17	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 22	03	07	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"
1.3. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
1.3. 19	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации"	-	20.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Преподобная Н. А.	Приказ Приказ о создании Центра	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(структурного подразделения)"			точками отсутствует				
1.3. 20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.02.20 23	01	05	Преподобная Н. А.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.04.20 23	04	03	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Лицензии на осуществление образовательной деятельности	АИС "Статистика"
1.3. 22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	10.04.20 23	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.09.20 23	03	07	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.3. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
1.3. 25	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Преподобная Н. А.	Приказ Приказ о создании Центра	АИС "Статистика"
1.3. 26	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.02.20 24	01	05	Преподобная Н. А.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 27	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.04.20 24	04	03	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Лицензии на осуществление образовательной деятельности	АИС "Статистика"
			10.04.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 28	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	24	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Справка Справка	АИС "Статистика"
1.3. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 24	03	07	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"
1.3. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
1.4	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"							
1.4. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Овсиенко Н. П.		
1.4. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	20.02.20 19	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.4. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.04.20 19	01	Взаимосвязь с иными	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Овсиенко Н. П.		
1.4. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.20 19	02	08	Овсиенко Н. П.		
1.4. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.4. 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	20.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	06	02	Овсиенко Н. П.		
1.4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.04.2020	01	03	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
1.4. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Овсиенко Н. П.		
1.4. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Овсиенко Н. П.		
1.4. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Положение Положение о центре непрерывного образования	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 21	01	04	Ярилова О. С.	Справка Справка МТО и штатное расписание	АИС "Статистика"
1.4. 15	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.20 21	02	05	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.4. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	АИС "Статистика"
1.4. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Ярилова О. С.	Отчет Отчет о деятельности Центра	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Положение о центре	АИС "Статистика"
1.4.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	04	Ярилова О. С.	Справка Справка МТО и штатное расписание	АИС "Статистика"
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2022	02	05	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ярилова О. С.	Справка Промежуточная справка о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации результата	
1.4. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	АИС "Статистика"
1.4. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о деятельности Центра	АИС "Статистика"
1.4. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о центре	АИС "Статистика"
1.4. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.03.2023	01	04	Преподобная Н. А.	Справка Справка МТО и штатное расписание	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"							
1.4. 26	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.20 23	02	05	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.4. 27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Справка Промежуточная справка о реализации результата	АИС "Статистика"
1.4. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	АИС "Статистика"
1.4. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о деятельности Центра	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.4. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о центре	АИС "Статистика"
1.4. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 24	01	04	Преподобная Н. А.	Справка Справка МТО и штатное расписание	АИС "Статистика"
1.4. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.20 24	02	05	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.4. 33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	15.08.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Преподобная Н. А.	Справка Промежуточная справка о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации проекта	
1.4. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	АИС "Статистика"
1.4. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о деятельности Центра	АИС "Статистика"
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
2.1	Результат "Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел "							
2.1. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.		
2.1. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 19	01	03	Алексеева Ж. В.		
2.1. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.20 19	03	05	Ярилова О. С.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 19	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.		
2.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ярилова О. С.		
2.1. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.		
2.1. 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 20	01	04	Ярилова О. С.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.20 20	02	05	Ярилова О. С.		
2.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.		
2.1. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярилова О. С.		
2.1. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 21	01	04	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии	АИС "Статистика"
2.1. 13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.20 21	02	05	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
2.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию творческих проектов некоммерческими организациями"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Отчет Промежуточный отчет	АИС "Статистика"
2.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Ярилова О.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	
2.1. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярилова О. С.	Отчет Отчет о реализации творческих проектов	АИС "Статистика"
2.1. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	20.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
2.1. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	01	04	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Ссылка на сайт о публикации конкурсной документации и объявление конкурса	АИС "Статистика"
2.1. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.06.20 22	02	04	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Справка/Письмо за	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						подписью руководителя РФК	
2.1. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 22	02	05	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
2.1. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчёт об использовании субсидии	АИС "Статистика"
2.1. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам +	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							тит.лист творческого отчета)	
2.1. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
2.1. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	01	04	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Ссылка на сайт о публикации конкурсной документации и объявление конкурса	АИС "Статистика"
2.1. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 23	02	05	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Справка/Письмо за подписью руководителя РФК	АИС "Статистика"
2.1. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.09.20 23	02	05	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.1. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчёт об использовании субсидии.	АИС "Статистика"
2.1. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	АИС "Статистика"
2.1. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО	АИС "Статистика"
2.1. 30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	01	04	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Ссылка на сайт о публикации конкурсной	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						документации и объявление конкурса	
2.1. 31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 24	02	04	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Справка/Письмо за подписью руководителя РФК	АИС "Статистика"
2.1. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 24	02	05	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
2.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчёт об использовании субсидии.	АИС "Статистика"
2.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	05	Преподобная	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
34	"Услуга оказана (работы выполнены)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Н. А.	Договора о предоставлении гранта, Письмо о реализации мероприятий проекта, таблица всех грантополучателей (или письма по всем проектам + тит.лист творческого отчета)	
2.2	Результат "Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
2.2. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Степанов П. В.		
2.2.	Контрольная точка	-	31.03.20	06	08	Косарева О.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		19			В.		
2.2. 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.20 19	07	01	Махмутова А. В.		
2.2. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 19	08	09	Косарева О. В.		
2.2. 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.06.20 19	01	10	Махмутова А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.06.20 19	09	13	Махмутова А. В.		
2.2. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 19	10	11	Махмутова А. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.2. 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.10.20 19	13	12	Степанов П. В.		
2.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Косарева О. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу "				отсутствует		распоряжение, постановление).	
2.2. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов П. В.		
2.2. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.		
2.2. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.		
2.2. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.09.20 20	01	05	Махмутова А. В.	Тип закрывающего	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
2.2. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.2. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.		
2.2. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Приказ Приказы Минкультуры России	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2021	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	АИС "Статистика"
2.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.2.20	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Косарева О. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.2. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Прочий тип документа Положение о мероприятии	АИС "Статистика"
2.2. 22	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 22	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	АИС "Статистика"
2.2. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 22	04	05	Махмутова А. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о расходах по соглашению о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому лицу	
2.2. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.2. 26	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	АИС "Статистика"
2.2. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Прочий тип документа Положение о мероприятии	АИС "Статистика"
2.2. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.09.2023	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.2. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 23	04	05	Косарева О. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.2. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.2. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.2. 32	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Косарева О. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.2. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Прочий тип документа Положение о мероприятии	АИС "Статистика"
2.2. 34	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2024	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	АИС "Статистика"
2.2. 35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.2024	04	05	Косарева О. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.2. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о расходах по соглашению о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому лицу	
2.2. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.3	Результат "Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
2.3. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.		
2.3. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.04.20 19	04	02	Пуртова Т. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.3. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.20 19	01	03	Пуртова Т. В.		
2.3. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.		
2.3. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пуртова Т. В.		
2.3. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.3. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 20	04	02	Пуртова Т. В.		
2.3. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.20 20	01	03	Пуртова Т. В.		
2.3. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.		
2.3. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Пуртова Т. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.3. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 21	04	02	Пуртова Т. В.	Положение План реализации (дорожная карта)	АИС "Статистика"
2.3. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.20 21	01	03	Пуртова Т. В.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
2.3. 14	Контрольная точка "Отобраны лучшие проекты в рамках организации Фестиваля	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пуртова Т. В.	Прочий тип документа Протокол	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.	Отчет Общий отчет о расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант (субсидия)	АИС "Статистика"
2.3. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пуртова Т. В.	Отчет Общий отчет о расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант (субсидия)	АИС "Статистика"
2.3. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.	Положение План реализации (дорожная карта)	АИС "Статистика"
2.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2022	01	03	Пуртова Т. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	02	05	Пуртова Т. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.	Отчет Общий отчет о расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант (субсидия)	АИС "Статистика"
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Пуртова Т. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
2.3. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.3. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	04	02	Пуртова Т. В.	Положение План реализации (дорожная карта)	АИС "Статистика"
2.3. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2023	01	03	Пуртова Т. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.3. 26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.09.2023	02	05	Пуртова Т. В.	Отчет Промежуточный отчет о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						реализации результата	
2.3. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
2.3. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пуртова Т. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"
2.3. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	04	02	Пуртова Т. В.	Положение План реализации (дорожная карта)	АИС "Статистика"
2.3.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2024	01	03	Пуртова Т. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.3.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	02	05	Пуртова Т. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртова Т. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
2.3.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Пуртова Т. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
2.4	Результат "Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Аверьянова С. В.		
2.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2019	01	05	Аверьянова С. В.		
2.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными	Аверьянова С. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.4. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аверьянова С. В.		
2.4. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Аверьянова С. В.		
2.4. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2020	01	05	Аверьянова С. В.		
2.4.	Контрольная точка	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Аверьянова		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	С. В.		
2.4. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аверьянова С. В.		
2.4. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Чечель Н. В.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
2.4. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.20 21	01	05	Чечель Н. В.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 11	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на организацию и проведение передвижных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Протокол	АИС "Статистика"
2.4. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чечель Н. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.4. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Чечель Н. В.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
2.4. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Протокол	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 22	01	05	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Соглашение	АИС "Статистика"
2.4. 16	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.20 22	04	06	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС "Статистика"
2.4. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.20 22	07	05	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Уведомление о направлении аккредитива	АИС "Статистика"
2.4. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Отчет Отчеты в Электронном бюджете	АИС "Статистика"
2.4.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	05	Манилова А.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Услуга оказана (работы выполнены)"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Творческий отчет	
2.4. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Протокол	АИС "Статистика"
2.4. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.20 23	01	05	Манилова А. Ю.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"
2.4. 22	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.20 23	04	02	Малышев А. В.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС "Статистика"
2.4. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.11.20 23	06	03	Малышев А. В.	Прочий тип документа Уведомление о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						направлении аккредитива	
2.4. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Прочий тип документа Отчеты в Электронном бюджете	АИС "Статистика"
2.4. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Малышев А. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"
2.4. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Малышев А. В.	Прочий тип документа Протокол	АИС "Статистика"
2.4. 27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.06.20 24	01	05	Малышев А. В.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.4. 28	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.20 24	04	02	Малышев А. В.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС "Статистика"
2.4. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.20 24	06	03	Малышев А. В.	Прочий тип документа Уведомление о направлении аккредитива	АИС "Статистика"
2.4. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчеты в Электронном бюджете	АИС "Статистика"
2.4. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Малышев А. В.	Прочий тип документа Творческий отчет	АИС "Статистика"
		01.01.20	31.12.2024					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5	Результат "Проведены фестивали детского творчества всех жанров "	19		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
2.5. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Косарева О. В.		
2.5. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 19	01	04	Махмутова А. В.		
2.5. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 19	02	05	Махмутова А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.		
2.5. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.		
2.5. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.		
2.5. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 20	01	05	Махмутова А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.		
2.5. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.		
2.5. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Приказ Приказы Минкультуры России	АИС "Статистика"
2.5. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 21	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	АИС "Статистика"
2.5. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Отчеты о достижении результатов	АИС "Статистика"
2.5. 14	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	АИС "Статистика"
2.5. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Приказ Приказы Минкультуры России	АИС "Статистика"
2.5. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.09.20 22	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.5. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 22	04	05	Косарева О. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.5. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.5. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"
2.5.	Контрольная точка	-	30.03.20	Взаимосвязь с	01	Косарева О.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Утвержденная дорожная карта	
2.5. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Приказ Приказы Минкультуры России	АИС "Статистика"
2.5. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.20 23	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение	АИС "Статистика"
2.5. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 23	04	05	Косарева О. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.5. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"
2.5. 26	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Косарева О. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	АИС "Статистика"
2.5. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Косарева О. В.	Приказ Приказы Минкультуры России	АИС "Статистика"
2.5. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.09.20 24	01	05	Махмутова А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.5. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 24	04	05	Косарева О. В.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.5. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.5. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Косарева О. В.	Отчет Творческий отчет	АИС "Статистика"
2.6	Результат "Оказана государственная	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.6. 1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на поддержку лучших сельских учреждений культуры"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями	АИС "Статистика"
2.6. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.6. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	АИС "Статистика"
2.6. 4	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет об использовании субсидий из федерального бюджета на поддержку лучших сельских учреждений культуры" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.6. 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.6. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о проведенном мероприятии.	АИС "Статистика"
2.6. 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.20 21	05	07	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образованиям)" , значение: 0.0000							
2.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	АИС "Статистика"
2.6.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	07	03	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии субъектам из федерального бюджета	АИС "Статистика"
2.6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.06.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**				контрольными точками отсутствует		субъектам из федерального бюджета	
2.6. 12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии субъектов с муниципальными образованиями	АИС "Статистика"
2.6. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	30.12.20 22	05	07	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.6. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и отчет о достижении значений результатов	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	
2.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Преподобная Н. А.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	АИС "Статистика"
2.6.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	АИС "Статистика"
2.6.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия	АИС "Статистика"
2.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.05.2023	13	17	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"						за 1 квартал 2023 года	
2.6. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.07.20 23	15	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2 квартал 2023 года	АИС "Статистика"
2.6. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 3 квартал 2023 года	АИС "Статистика"
2.6. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры	АИС "Статистика"
2.6. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2023 год	АИС "Статистика"
2.6.	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	06	Алексеева Ж.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
23	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Расчет распределения субсидий. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий на государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры	
2.6. 24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий на государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры	АИС "Статистика"
2.6. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.20 24	05	16	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия	АИС "Статистика"
2.6.	Контрольная точка	-	15.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
26	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 1 квартал 2024 года	
2.6. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2024	16	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2 квартал 2024 года	АИС "Статистика"
2.6. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 3 квартал 2024 года	АИС "Статистика"
2.6. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2023 год	АИС "Статистика"
2.7	Результат "Созданы памятные места, связанные с военной историей России "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Барков А. В.		
2.7. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.20 19	01	02	Овсиенко Н. П.		
2.7. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 19	04	03	Барков А. В.		
2.7. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 19	02	05	Барков А. В.		
2.7. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными	Барков А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.7. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Барков А. В.		
2.7. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 20	01	02	Овсиенко Н. П.		
2.7. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 20	04	03	Барков А. В.		
2.7.	Контрольная точка	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Орлов А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
9	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		20		иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.7. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Орлов А. В.		
2.7. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Исполнительным директором РВИО.	АИС "Статистика"
2.7. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение Минкультуры России и РВИО о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.7.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2021	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении для реализации ФП.	АИС "Статистика"
2.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии РВИО	АИС "Статистика"
2.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах.	АИС "Статистика"
2.7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Положение о создании 30 памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное заместителем Министра культуры Российской Федерации	АИС "Статистика"
2.7.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.03.2022	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно- государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	
2.7. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 22	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Дорожная карта	АИС "Статистика"
2.7. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 22	02	03	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.7. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мартынюк В. Н.	Отчет Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.7.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.7.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Исполнительным директором РВАО.	АИС "Статистика"
2.7.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	АИС "Статистика"
2.7.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.06.2023	04	03	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Дорожная карта	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
2.7. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.7. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), творческий отчет	АИС "Статистика"
2.7. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.7. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Положение о создании 30 памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное заместителем Министра культуры Российской Федерации	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 24	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно- государственной организацией «Российское военно-историческое общество»	АИС "Статистика"
2.7. 30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 24	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Дорожная карта	АИС "Статистика"
2.7. 31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 24	02	03	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.7. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ),	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			творческий отчет	
2.7. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.8	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"
2.8. 1	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании субсидий из федерального бюджета на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет	АИС "Статистика"
2.8. 2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с муниципальными образованиями о	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидий на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры"							
2.8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	АИС "Статистика"
2.8.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	АИС "Статистика"
2.8.6	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Утверждено распределение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	
2.8. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	АИС "Статистика"
2.8. 8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ярилова О. С.	Паспорт проекта Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
2.8. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии субъектам из федерального бюджета	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
2.8. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии субъектам из федерального бюджета	АИС "Статистика"
2.8. 11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 22	05 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	АИС "Статистика"
2.8. 12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	АИС "Статистика"
2.8. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.20 22	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Преподобная Н. А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"				точками отсутствует		отчет о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	
2.8. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	01	07	Преподобная Н. А.	Соглашение Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	АИС "Статистика"
2.8. 15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии субъектов с муниципальными образованиями	АИС "Статистика"
2.8. 16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
2.8. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 1 квартал 2023 года	АИС "Статистика"
2.8. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2 квартал 2023 года	АИС "Статистика"
2.8. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 3 квартал 2023 года	АИС "Статистика"
2.8. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.8. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2023 год	АИС "Статистика"
2.8. 22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры	АИС "Статистика"
2.8. 23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Расчет распределения субсидий. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры	АИС "Статистика"
2.8.	Контрольная точка	-	15.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
24	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия	
2.8. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 1 квартал 2024 года	АИС "Статистика"
2.8. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 2 квартал 2024 года	АИС "Статистика"
2.8. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидий за 3 квартал 2024 года	АИС "Статистика"
2.8. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			за 2024 год	
2.9	Результат "Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.		АИС "Статистика"
2.9. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Барков А. В.		
2.9. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.20 19	01	02	Овсиенко Н. П.		
2.9. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.20 19	04	03	Барков А. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
2.9. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.20 19	02	05	Барков А. В.		
2.9. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Барков А. В.		
2.9. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Барков А. В.		
2.9. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.05.20 20	01	02	Овсиенко Н. П.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.9.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2020	04	03	Барков А. В.		
2.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2020	02	05	Орлов А. В.		
2.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов А. В.		
2.9.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Положение о проведении военно-исторических лагерей и дополнительная общеразвивающая программа военно-исторических лагерей, утвержденные Исполнительным директором РВИО.	АИС "Статистика"
2.9.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	20.05.2021	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение Минкультуры	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						России и РВАО о предоставлении субсидии.	
2.9. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 21	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении для реализации ФП.	АИС "Статистика"
2.9. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.20 21	02	05	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах.	АИС "Статистика"
2.9. 15	Контрольная точка "Открыты 5 военно- исторических лагерей"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
2.9. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии РВИО.	
2.9. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Дополнительная образовательная программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
2.9. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2022	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому военно-историческому обществу	АИС "Статистика"
2.9. 19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2022	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
2.9.	Контрольная точка	-	25.09.20	02	03	Мартынюк В.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"		22			Н.	Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	
2.9. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
2.9. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.9. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мартынюк В. Н.	Положение Дополнительная образовательная программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
2.9. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	20.05.20 23	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому военно- историческому обществу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.9. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 23	04	03	Мартынюк В. Н.	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
2.9. 26	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"
2.9. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.20 23	02	05	Мартынюк В. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
2.9. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Положение Дополнительная образовательная программа и положение о проведении военно-исторических лагерей	АИС "Статистика"
2.9. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.20 24	01	02	Обрывалин С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому военно- историческому обществу	АИС "Статистика"
2.9. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Справка Справка о подготовленном материально-техническом и кадровом обеспечении	АИС "Статистика"
2.9. 32	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.20 24	02	03	Мартынюк В. Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.20 24	02	05	Мартынюк В. Н.	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений	АИС "Статистика"
2.9. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынюк В. Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.1 0	Результат "Вручены стипендии творческим деятелем "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.		АИС "Статистика"
2.1 0.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Манилова А. Ю.	Приказ Приказ Минкультуры России "Об утверждении реестра получателей стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства", Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации "О кандидатах на получение стипендий	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства"	
2.1 0.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.08.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Приказ Приказ Минкультуры России "Об утверждении реестра получателей стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства", Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации "О кандидатах на получение стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства"	АИС "Статистика"
2.1 0.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.10.20 21	06	09	Манилова А. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"						соглашений)	
2.1 0.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
2.1 0.5	Контрольная точка "Предоставлены стипендии творческим деятелем"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Акт Акт	АИС "Статистика"
2.1 0.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Приказ Минкультуры	АИС "Статистика"
2.1 0.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Манилова А. Ю.	Соглашение Соглашения	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
2.1 0.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2022	09	07	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Решение коллегии	АИС "Статистика"
2.1 0.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	02	10	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.1 0.1 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Манилова А. Ю.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.1 0.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
			30.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 0.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Приказ Минкультуры	АИС "Статистика"
2.1 0.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Манилова А. Ю.	Соглашение Соглашения	АИС "Статистика"
2.1 0.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.20 23	11	09	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Решение коллегии	АИС "Статистика"
2.1 0.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	30.09.20 23	02	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
2.1 0.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.1 0.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"
2.1 0.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В.	Прочий тип документа Приказ Минкультуры	АИС "Статистика"
2.1 0.1 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Малышев А. В.	Соглашение Соглашения	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
2.1 0.2 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2024	11	09	Малышев А. В.	Прочий тип документа Решение коллегии	АИС "Статистика"
2.1 0.2 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	02	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
2.1 0.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В.	Отчет Отчет	АИС "Статистика"
2.1 0.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Малышев А. В.	Прочий тип документа Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников							
3.1	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		
3.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.		
3.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.03.2019	02	05	Алексеева Ж. В.		
3.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	13.05.2019	04	06	Алексеева Ж. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"							
3.1. 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 19	05	03	Алексеева Ж. В.		
3.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.20 19	06	07	Алексеева Ж. В.		
3.1. 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		
3.1. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 20	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		
3.1.	Контрольная точка	-	01.03.20 20	Взаимосвязь с	02	Ярилова О.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		С.		
3.1. 10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.03.20 20	02	05	Алексеева Ж. В.		
3.1. 11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	13.05.20 20	04	03	Алексеева Ж. В.		
3.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.20 20	05	06	Алексеева Ж. В.		
3.1. 13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	03	07	Ярилова О. С.		
3.1. 14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.20 20	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Алексеева Ж. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				контрольными точками отсутствует			
3.1. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Методические рекомендации Методические рекомендации по проведению культурно- просветительских программ для школьников.	АИС "Статистика"
3.1. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Методические рекомендации Методические рекомендации по проведению культурно- просветительских программ для школьников.	АИС "Статистика"
3.1. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
3.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2021 года.	АИС "Статистика"
3.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Акт Итоговые акты сдачи-приемки оказанных услуг	АИС "Статистика"
3.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Утвержденный перечень маршрутов	АИС "Статистика"
3.1. 23	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 22	02	04	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
3.1. 24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 22	05	03	Ярилова О. С.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата от РФК	АИС "Статистика"
3.1. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.20 22	04	06	Ярилова О. С.	Акт Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты	АИС "Статистика"
3.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
26	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчёт об использовании субсидии.	
3.1. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС "Статистика"
3.1. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Утвержденный перечень маршрутов	АИС "Статистика"
3.1. 29	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 23	02	06	Ярилова О. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 23	07	08	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата от РФК	АИС "Статистика"
3.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчёт об использовании субсидии.	АИС "Статистика"
3.1. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Преподобная Н. А.	Акт Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты	АИС "Статистика"
3.1. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС "Статистика"
3.1. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.04.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Утвержденный перечень маршрутов	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				контрольными точками отсутствует			
3.1. 35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 24	02	06	Преподобная Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
3.1. 36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 24	07	08	Преподобная Н. А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата от РФК	АИС "Статистика"
3.1. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчёт об использовании субсидии.	АИС "Статистика"
3.1.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	08	Преподобная	Акт	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
38	"Услуга оказана (работы выполнены)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Н. А.	Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты	
3.2	Результат "Реализована Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85""	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.		АИС "Статистика"
3.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Косарева О. В.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.2. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Перечень маршрутов	АИС "Статистика"
3.2. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
3.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Отчёт об использовании субсидии	АИС "Статистика"
3.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Итоговый отчет о проведении всероссийской программы культурно- просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Херсонской области.	
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации							
4.1	Результат "Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.		
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		
4.1.	Контрольная точка		15.11.20	02	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		
4.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение ДРРиППс ФГБУК «Роскультпроект» о реализации программы в 2021 году.	ГИС "Нацпроект "Культура"
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Договор на организацию и проведение международного волонтерского лагеря	ГИС "Нацпроект "Культура"
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Информационная справка, акт выполненных услуг по организации и проведению международного волонтерского лагеря.	ГИС "Нацпроект "Культура"
4.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Отчет Финансовый отчет о реализации субсидии	ГИС "Нацпроект"Культура"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу " , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
4.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (40 млн рублей) "	АИС "Статистика"
4.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение о проведении мероприятия	АИС "Статистика"
4.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	01	03	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Контракт/ извещение о проведении/ приказ о создании рабочей группы по проведении Международного волонтерского лагеря	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1. 11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 22	02	05	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
4.1. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
4.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.1. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди»	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений) "						нацпроекта «Культура» (40 млн рублей) "	
4.1. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Соглашение Положение о проведении мероприятия	АИС "Статистика"
4.1. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 23	01	03	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Контракт/ извещение о проведении/ приказ о создании рабочей группы по проведению Международного волонтерского лагеря	АИС "Статистика"
4.1. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 23	02	05	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
4.1. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " ,	-	25.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
4.1. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.1. 20	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (40 млн рублей) "	АИС "Статистика"
4.1. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Соглашение Положение о проведении мероприятия	АИС "Статистика"
4.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.20 24	01	03	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Контракт/ извещение о проведении/ приказ о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						создании рабочей группы по проведению Международного волонтерского лагеря	
4.1. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 24	02	05	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
4.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
4.1. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.2	Результат программа "Проведена «Волонтеры культуры» "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
4.2. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Алексеева Ж. В.		
4.2. 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.04.20 19	01	02	Алексеева Ж. В.		
4.2. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 19	04	03	Алексеева Ж. В.		
4.2. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева Ж. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "				точками отсутствует			
4.2. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алексеева Ж. В.		
4.2. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Алексеева Ж. В.		
4.2. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.04.20 20	01	05	Алексеева Ж. В.		
4.2. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.05.20 20	04	02	Алексеева Ж. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "							
4.2. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 20	05	03	Алексеева Ж. В.		
4.2. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 20	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		
4.2. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение ДРРиППс ФГБУК «Роскультпроект» и РФК о реализации программы «Волонтеры культуры» в 2021 году	АИС "Статистика"
4.2. 12	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	10.04.20 21	08	07	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения РФК с	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						победителями грантового конкурса	
4.2. 13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации программы "Волонтеры культуры""	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет	АИС "Статистика"
4.2. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Реестры актов выполненных работ и услуг	АИС "Статистика"
4.2. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Финансовые отчеты о реализации субсидии	АИС "Статистика"
4.2. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.03.20 22	09	08	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Общероссийской	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"						общественно- государственной организации «Российский фонд культуры» (60 млн рублей)	
4.2. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В.	Соглашение "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (40 млн рублей)"	АИС "Статистика"
4.2. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 22	06	07	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение/Концепция мероприятия	АИС "Статистика"
4.2. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	30.09.20 22	01	08	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
4.2. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"
4.2. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.2. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно- государственной организации «Российский фонд культуры» (60 млн рублей)	АИС "Статистика"
4.2. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Соглашение "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				отсутствует		стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (40 млн рублей)"	
4.2. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 23	02	07	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение/Концепция мероприятия	АИС "Статистика"
4.2. 25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 23	01	03	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о реализации результата	АИС "Статистика"
4.2. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 23	07	10	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.2. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу "				отсутствует		(физическому) лицу	
4.2. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 24	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» (60 млн рублей)	АИС "Статистика"
4.2. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В.	Соглашение "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» субсидии на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (40 млн рублей)"	АИС "Статистика"
4.2. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.20 24	06	03	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Положение/Концепция мероприятия	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.2. 31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Промежуточный отчет о ходе реализации	АИС "Статистика"
4.2. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 24	01	10	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Акты об оказании услуг	АИС "Статистика"
4.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Статистика"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	447,0000	2020	0,000 0	155,0 000	447,0 000	897,0 000	1 484, 0000	2 071, 0000	2 658, 0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	181,0000	2020	0,000 0	60,00 00	181,0 000	405,0 000	627,0 000	849,0 000	1 071, 0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	322,0000	2020	0,000 0	112,0 000	323,0 000	650,0 000	1 041, 0000	1 432, 0000	1 823, 0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	33,0000	2020	0,000 0	11,00 00	33,00 00	67,00 00	105,0 000	143,0 000	181,0 000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	407,0000	2020	0,000 0	137,0 000	407,0 000	823,0 000	1 254, 0000	1 685, 0000	2 116, 0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	898,0000	2020	0,000 0	308,0 000	898,0 000	1 805, 0000	2 799, 0000	3 793, 0000	4 787, 0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	466,0000	2020	0,000 0	160,0 000	466,0 000	1 034, 0000	1 558, 0000	2 082, 0000	2 606, 0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	330,0000	2020	0,000 0	113,0 000	330,0 000	669,0 000	1 036, 0000	1 403, 0000	1 770, 0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	643,0000	2020	0,000 0	225,0 000	643,0 000	1 301, 0000	2 010, 0000	2 719, 0000	3 428, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1 034,00 00	2020	0,000 0	351,0 000	1 034, 0000	2 085, 0000	3 247, 0000	4 409, 0000	5 571, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	266,0000	2020	0,000 0	93,00 00	266,0 000	532,0 000	795,0 000	1 058, 0000	1 321, 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	293,0000	2020	0,000 0	100,0 000	293,0 000	591,0 000	900,0 000	1 209, 0000	1 518, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	1 089,00 00	2020	0,000 0	373,0 000	1 089, 0000	2 293, 0000	3 511, 0000	4 729, 0000	5 947, 0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	721,0000	2020	0,000 0	247,0 000	721,0 000	1 490, 0000	2 236, 0000	2 982, 0000	3 728, 0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	749,0000	2020	0,000 0	254,0 000	749,0 000	1 511, 0000	2 317, 0000	3 123, 0000	3 929, 0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	566,0000	2020	0,000 0	195,0 000	566,0 000	1 138, 0000	1 722, 0000	2 306, 0000	2 890, 0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	328,0000	2020	0,000 0	113,0 000	328,0 000	667,0 000	994,0 000	1 321, 0000	1 648, 0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	320,0000	2020	0,000 0	112,0 000	320,0 000	639,0 000	973,0 000	1 307, 0000	1 641, 0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	346,0000	2020	0,000 0	120,0 000	345,0 000	693,0 000	1 055, 0000	1 417, 0000	1 779, 0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	382,0000	2020	0,000 0	132,0 000	382,0 000	812,0 000	1 232, 0000	1 652, 0000	2 072, 0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	1 718,00 00	2020	0,000 0	565,0 000	1 720, 0000	3 481, 0000	4 281, 0000	5 081, 0000	5 881, 0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	255,0000	2020	0,000	85,00	255,0	517,0	780,0	1 043,	1 306,	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	118,0000	2020	0,000 0	50,00 00	118,0 000	223,0 000	344,0 000	465,0 000	586,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	217,0000	2020	0,000 0	78,00 00	217,0 000	431,0 000	660,0 000	889,0 000	1 118, 0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	609,0000	2020	0,000 0	220,0 000	609,0 000	1 208, 0000	1 826, 0000	2 444, 0000	3 062, 0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	324,0000	2020	0,000 0	130,0 000	324,0 000	622,0 000	924,0 000	1 226, 0000	1 528, 0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	490,0000	2020	0,000 0	173,0 000	490,0 000	1 078, 0000	1 710, 0000	2 342, 0000	2 974, 0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	610,0000	2020	0,000 0	207,0 000	610,0 000	1 238, 0000	1 957, 0000	2 676, 0000	3 395, 0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	670,0000	2020	0,000 0	233,0 000	670,0 000	1 341, 0000	2 074, 0000	2 807, 0000	3 540, 0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	1 032,00 00	2020	0,000 0	346,0 000	1 032, 0000	2 086, 0000	3 199, 0000	4 312, 0000	5 425, 0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	897,0000	2020	0,000 0	305,0 000	897,0 000	1 808, 0000	2 781, 0000	3 754, 0000	4 727, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	587,0000	2020	0,000 0	202,0 000	587,0 000	1 180, 0000	1 782, 0000	2 384, 0000	2 986, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	101,0000	2020	0,000 0	37,00 00	101,0 000	208,0 000	317,0 000	426,0 000	535,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	138,0000	2020	0,000 0	47,00 00	136,0 000	275,0 000	422,0 000	569,0 000	716,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	181,0000	2020	0,000 0	64,00 00	181,0 000	362,0 000	549,0 000	736,0 000	923,0 000	-	-	-	-	-	-
Томская область	448,0000	2020	0,000 0	270,0 000	448,0 000	721,0 000	1 004, 0000	1 287, 0000	1 570, 0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	300,0000	2020	0,000 0	114,0 000	300,0 000	585,0 000	909,0 000	1 233, 0000	1 557, 0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	1 143,00 00	2020	0,000 0	388,0 000	1 143, 0000	2 304, 0000	3 551, 0000	4 798, 0000	6 045, 0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	361,0000	2020	0,000 0	124,0 000	361,0 000	766,0 000	1 160, 0000	1 554, 0000	1 948, 0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	474,0000	2020	0,000 0	159,0 000	474,0 000	958,0 000	1 476, 0000	1 994, 0000	2 512, 0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	971,0000	2020	0,000 0	375,0 000	939,0 000	2 138, 0000	3 072, 0000	4 006, 0000	4 940, 0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	202,0000	2020	0,000 0	72,00 00	202,0 000	402,0 000	624,0 000	846,0 000	1 068, 0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	618,0000	2020	0,000	211,0	618,0	1 305,	1 955,	2 605,	3 255,	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	35,00 00	70,00 00	103,0 000	136,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	43,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	6,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,00 00	52,00 00	77,00 00	102,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,00 00	88,00 00	127,0 000	166,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,00 00	88,00 00	134,0 000	180,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,00 00	36,00 00	54,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	35,00 00	70,00 00	103,0 000	136,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,00 00	176,0 000	267,0 000	358,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,00 00	26,00 00	38,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	44,00 00	65,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	91,00 00	182,0 000	258,0 000	334,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	83,00 00	116,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	80,00 00	118,0 000	156,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	34,00 00	68,00 00	104,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	44,00 00	66,00 00	88,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27,00 00	54,00 00	82,00 00	110,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	40,00 00	59,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	44,00 00	64,00 00	84,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,000 0	18,00 00	27,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	21,00	42,00	61,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	14,00 00	22,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	38,00 00	76,00 00	113,0 000	150,0 000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,00 00	32,00 00	50,00 00	68,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	33,00 00	66,00 00	117,0 000	168,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	28,00 00	56,00 00	93,00 00	130,0 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	50,00 00	77,00 00	104,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	58,00 00	116,0 000	176,0 000	236,0 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	53,00 00	106,0 000	154,0 000	202,0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	38,00 00	76,00 00	112,0 000	148,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	22,00 00	34,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,000 0	18,00 00	29,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	22,00 00	33,00 00	44,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,00 00	36,00 00	52,00 00	68,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,00 00	46,00 00	70,00 00	94,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	80,00 00	118,0 000	156,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	29,00 00	58,00 00	86,00 00	114,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	37,00 00	74,00 00	112,0 000	150,0 000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	10,00 00	16,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	33,00 00	66,00 00	101,0 000	136,0 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	24,00	48,00	68,00	88,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	315,0000	2020	0,000 0	126,0 000	315,0 000	504,0 000	1 836, 0000	3 106, 0000	3 647, 0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	128,0000	2020	0,000 0	51,00 00	128,0 000	205,0 000	1 255, 0000	2 505, 0000	2 722, 0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	8,0000	2020	0,000 0	3,000 0	8,000 0	13,00 00	148,0 000	243,0 000	268,0 000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	103,0000	2020	0,000 0	41,00 00	103,0 000	165,0 000	1 327, 0000	2 150, 0000	2 331, 0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	108,0000	2020	0,000 0	43,00 00	108,0 000	173,0 000	1 871, 0000	2 687, 0000	2 868, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	107,0000	2020	0,000 0	43,00 00	107,0 000	171,0 000	863,0 000	1 379, 0000	1 554, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	142,0000	2020	0,000 0	57,00 00	142,0 000	227,0 000	3 521, 0000	4 509, 0000	4 735, 0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	149,0000	2020	0,000 0	60,00 00	149,0 000	238,0 000	937,0 000	1 824, 0000	2 107, 0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	80,0000	2020	0,000 0	32,00 00	80,00 00	128,0 000	426,0 000	874,0 000	1 007, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	527,0000	2020	0,000 0	211,0 000	527,0 000	843,0 000	2 119, 0000	5 405, 0000	6 254, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	85,0000	2020	0,000 0	34,00 00	85,00 00	136,0 000	490,0 000	722,0 000	909,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	120,0000	2020	0,000 0	48,00 00	120,0 000	192,0 000	595,0 000	1 480, 0000	1 688, 0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	477,0000	2020	0,000 0	191,0 000	477,0 000	763,0 000	3 897, 0000	5 287, 0000	6 026, 0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	249,0000	2020	0,000 0	100,0 000	249,0 000	398,0 000	940,0 000	1 525, 0000	1 946, 0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	398,0000	2020	0,000 0	159,0 000	398,0 000	637,0 000	2 302, 0000	3 297, 0000	3 923, 0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	410,0000	2020	0,000 0	164,0 000	410,0 000	656,0 000	2 553, 0000	4 047, 0000	4 591, 0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	457,0000	2020	0,000 0	183,0 000	457,0 000	731,0 000	4 556, 0000	6 042, 0000	6 728, 0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	490,0000	2020	0,000 0	196,0 000	490,0 000	784,0 000	3 107, 0000	4 782, 0000	5 548, 0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	477,0000	2020	0,000 0	191,0 000	477,0 000	763,0 000	2 598, 0000	4 343, 0000	5 065, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	332,0000	2020	0,000 0	133,0 000	332,0 000	531,0 000	1 557, 0000	2 560, 0000	3 111, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	38,0000	2020	0,000 0	15,00 00	38,00 00	61,00 00	467,0 000	738,0 000	808,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	57,0000	2020	0,000	23,00	57,00	91,00	402,0	775,0	863,0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	00	00	00	000	000	000						
Республика Хакасия	92,0000	2020	0,000 0	37,00 00	92,00 00	147,0 000	690,0 000	1 243, 0000	1 406, 0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	185,0000	2020	0,000 0	74,00 00	185,0 000	296,0 000	1 266, 0000	2 340, 0000	2 708, 0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	143,0000	2020	0,000 0	57,00 00	143,0 000	229,0 000	939,0 000	1 931, 0000	2 170, 0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	737,0000	2020	0,000 0	295,0 000	737,0 000	1 179, 0000	5 335, 0000	9 203, 0000	10 31 2,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	260,0000	2020	0,000 0	104,0 000	260,0 000	416,0 000	4 565, 0000	6 639, 0000	7 605, 0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	285,0000	2020	0,000 0	114,0 000	285,0 000	456,0 000	4 099, 0000	6 317, 0000	6 774, 0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	593,0000	2020	0,000 0	237,0 000	593,0 000	949,0 000	5 865, 0000	8 404, 0000	9 321, 0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	93,0000	2020	0,000 0	37,00 00	93,00 00	149,0 000	2 621, 0000	3 925, 0000	4 106, 0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	265,0000	2020	0,000 0	106,0 000	265,0 000	424,0 000	3 070, 0000	5 059, 0000	5 456, 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	205,0000	2020	0,000 0	82,00 00	205,0 000	328,0 000	1 637, 0000	2 463, 0000	2 782, 0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	311,0000	2020	0,000 0	156,0 000	311,0 000	466,0 000	1 955, 0000	2 803, 0000	3 161, 0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	397,0000	2020	0,000 0	159,0 000	397,0 000	635,0 000	3 814, 0000	5 008, 0000	5 612, 0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	2 150,00 00	2020	0,000 0	860,0 000	2 150, 0000	3 214, 0000	17 43 5,000 0	17 97 5,000 0	20 95 6,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	172,0000	2020	0,000 0	69,00 00	172,0 000	275,0 000	1 333, 0000	2 815, 0000	3 077, 0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	173,0000	2020	0,000 0	69,00 00	173,0 000	277,0 000	997,0 000	1 579, 0000	1 841, 0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	110,0000	2020	0,000 0	44,00 00	110,0 000	176,0 000	1 207, 0000	1 629, 0000	1 807, 0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	190,0000	2020	0,000 0	76,00 00	190,0 000	304,0 000	1 995, 0000	2 857, 0000	3 170, 0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	195,0000	2020	0,000 0	78,00 00	195,0 000	312,0 000	4 103, 0000	5 627, 0000	5 958, 0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	1 295,00 00	2020	0,000 0	518,0 000	1 295, 0000	2 072, 0000	6 431, 0000	9 056, 0000	10 83 8,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	127,0000	2020	0,000 0	51,00 00	127,0 000	203,0 000	1 539, 0000	1 980, 0000	2 200, 0000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	78,0000	2020	0,000 0	31,00 00	78,00 00	125,0 000	9 905, 0000	10 13 7,000 0	10 27 0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	47,0000	2020	0,000 0	19,00 00	47,00 00	75,00 00	589,0 000	772,0 000	854,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	327,0000	2020	0,000 0	131,0 000	327,0 000	523,0 000	2 128, 0000	2 628, 0000	3 151, 0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	717,0000	2020	0,000 0	287,0 000	717,0 000	1 147, 0000	7 509, 0000	11 51 6,000 0	12 61 4,000 0	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
«Творческие люди»

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Человек	0.0000	2020	-	-	-	1000.0000	2000.0000	3000.0000	4000.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Человек	0.0000	2020	-	-	-	1000.0000	2000.0000	3000.0000	4000.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Человек	0.0000	2020	-	-	-	197.0000	394.0000	583.0000	772.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	12.0000	17.0000	22.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	11.0000	22.0000	32.0000	42.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	12.0000	24.0000	37.0000	50.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	39.00 00	78.00 00	112.0 000	146.0 000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	22.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	34.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	25.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	25.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	20.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	12.00 00	24.00 00	33.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	32.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	17.00 00	34.00 00	50.00 00	66.00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	27.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Брянская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	25.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	51.00 00	70.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	14.00 00	20.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	14.00 00	21.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	61.00 00	122.0 000	180.0 000	238.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	29.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	17.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	14.00 00	28.00 00	40.00 00	52.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	25.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	29.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	143.0 000	286.0 000	419.0 000	552.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	49.00 00	66.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	40.00 00	80.00 00	115.0 000	150.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	61.00 00	122.0 000	178.0 000	234.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	13.00 00	26.00 00	37.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	10.00 00	15.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	10.00 00	16.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	73.00 00	146.0 000	227.0 000	308.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	13.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	25.00 00	50.00 00	73.00 00	96.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	30.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	13.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	25.00 00	50.00 00	79.00 00	108.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	239.0 000	478.0 000	715.0 000	952.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	32.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	19.00 00	38.00 00	59.00 00	80.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	17.00 00	34.00 00	51.00 00	68.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	33.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	21.00 00	42.00 00	60.00 00	78.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	18.00 00	36.00 00	57.00 00	78.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	20.00 00	40.00 00	57.00 00	74.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	36.00 00	72.00 00	114.0 000	156.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	17.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	13.00 00	26.00 00	42.00 00	58.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	14.00 00	21.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	43.00 00	86.00 00	118.0 000	150.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	71.00 00	142.0 000	214.0 000	286.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	18.00 00	36.00 00	55.00 00	74.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	10.00 00	15.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	15.00 00	30.00 00	44.00 00	58.00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	21.00 00	42.00 00	62.00 00	82.00 00	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	28.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Человек	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Человек	0.0000	2020	-	-	-	142.0 000	284.0 000	438.0 000	592.0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Человек	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	14.00 00	20.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	19.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	15.00 00	30.00 00	45.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Человек	0.0000	2020	-	-	-	28.00 00	56.00 00	80.00 00	104.0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Человек	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	10.00 00	16.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	27.00 00	54.00 00	85.00 00	116.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	12.00 00	24.00 00	38.00 00	52.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	51.00 00	70.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	28.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	56.00 00	80.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	74.00 00	148.0 000	224.0 000	300.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	34.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Магаданская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	12.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	32.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	19.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	25.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Человек	0.0000	2020	-	-	-	22.00 00	44.00 00	64.00 00	84.00 00	-	-	-	-	-	-
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1000. 0000	2000. 0000	3000. 0000	4000. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1000.	2000.	3000.	4000.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0000	0000	0000	0000						
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	213.0 000	426.0 000	631.0 000	836.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	46.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	27.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	17.00 00	34.00 00	50.00 00	66.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15.00 00	30.00 00	43.00 00	56.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	32.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15.00 00	30.00 00	48.00 00	66.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	29.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	18.00	36.00	52.00	68.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							00	00	00	00						
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	19.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	48.00 00	64.00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13.00 00	26.00 00	38.00 00	50.00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13.00 00	26.00 00	38.00 00	50.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	16.00 00	32.00 00	47.00 00	62.00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	26.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	34.00 00	46.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	59.00 00	118.0 000	179.0 000	240.0 000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	25.00 00	34.00 00	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

«Творческие люди»

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число участников культурно-просветительских программ для школьников ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", Влияние на достижение (процентов)	"Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество поддержанных творческих инициатив и проектов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Проведены культурно-просветительские программы для школьников	1 653 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	3 134 541,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.Создан и функционирует национальный молодежный симфонический оркестр	2 676 763,90	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.Проведена программа «Волонтеры культуры»	414 584,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5.Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число участников культурно-просветительских программ для школьников ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", Влияние на достижение (процентов)	"Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество поддержанных творческих инициатив и проектов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Проведены фестивали детского творчества всех жанров	596 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
7.Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	1 594 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
8.Проведены военно- исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9.Созданы памятные места, связанные с военной историей России	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10.Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число участников культурно-просветительских программ для школьников ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", Влияние на достижение (процентов)	"Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество поддержанных творческих инициатив и проектов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	19 273 126,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	450,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,70	31 793,70	0,00	63 587,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	59 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	59 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,70	31 793,70	0,00	63 587,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,30	2 656,30	0,00	5 312,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,30	2 656,30	0,00	5 312,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,60	1 666,60	0,00	3 333,20

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	5 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	0,00	5 306,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,10	1 010,10	0,00	2 020,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,10	1 010,10	0,00	2 020,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,10	1 302,10	0,00	2 604,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2 500,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,10	1 302,10	0,00	2 604,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,10	1 414,10	0,00	2 828,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 800,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 800,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,10	1 414,10	0,00	2 828,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,90	2 142,90	0,00	4 285,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	4 200,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	4 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,90	2 142,90	0,00	4 285,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	555,50	0,00	1 111,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,80	1 315,80	0,00	2 631,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,80	1 315,80	0,00	2 631,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,60	1 479,60	0,00	2 959,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	2 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	2 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,60	1 479,60	0,00	2 959,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	166,70	0,00	333,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979,50	16 979,50	0,00	33 959,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	33 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	33 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979,50	16 979,50	0,00	33 959,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	1 414,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 400,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,20	5 729,20	0,00	11 458,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	773,20	0,00	1 546,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	773,20	0,00	1 546,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,80	2 091,80	0,00	4 183,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	4 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	4 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,80	2 091,80	0,00	4 183,60

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00	303,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00	303,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,30	10 050,30	0,00	20 100,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	19 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	19 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,30	10 050,30	0,00	20 100,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,90	4 191,90	0,00	8 383,80

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	1 212,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	656,50	0,00	1 313,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1 300,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1 300,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	656,50	0,00	1 313,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	555,50	0,00	1 111,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	1 100,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	1 100,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	555,50	0,00	1 111,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,20	1 212,20	0,00	2 424,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,20	1 212,20	0,00	2 424,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,70	2 575,70	0,00	5 151,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,70	2 575,70	0,00	5 151,40

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,40	7 407,40	0,00	14 814,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,40	7 407,40	0,00	14 814,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,90	2 628,90	0,00	5 257,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	5 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,90	2 628,90	0,00	5 257,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,30	2 222,30	0,00	4 444,60

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	6 250,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	7 396,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	7 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	7 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	7 396,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,60	1 464,60	0,00	2 929,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	2 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	2 900,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,60	1 464,60	0,00	2 929,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,90	2 578,90	0,00	5 157,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	4 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	4 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,90	2 578,90	0,00	5 157,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,90	2 906,90	0,00	5 813,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,90	2 906,90	0,00	5 813,80

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 963,60	19 963,60	0,00	39 927,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	21 200,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	21 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 963,60	19 963,60	0,00	39 927,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,80	1 938,80	0,00	3 877,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	3 800,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	3 800,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,80	1 938,80	0,00	3 877,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,80	3 010,80	0,00	6 021,60

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	5 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,80	2 968,80	0,00	5 937,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,20	1 410,20	0,00	2 820,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	1 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	1 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,20	1 410,20	0,00	2 820,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,20	2 857,20	0,00	5 714,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,70	1 836,70	0,00	3 673,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,20	2 323,20	0,00	4 646,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	4 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	4 600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,20	2 323,20	0,00	4 646,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	1 224,50	0,00	2 449,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	1 224,50	0,00	2 449,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]