

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Здравоохранение"			
Краткое наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Салагай О.О.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Усачева А.В.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	пролеченных иностраннх граждан (тыс. чел.)		человек			000	000	000	000	,0000	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	России, «Автоматизирова нной системы мониторинга медицинской статистики» федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно- исследовательски й институт организации и информатизации здравоохранения » Министерства здравоохранения Российской Федерации http://asmms. mednet.ru

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	НП	Миллион долларов	0,00	0,00	0,00	0,00	665,0 0	675,0 0	685,0 0	725,0 0	735,0 0	745,0 0	772,0 0	782,00
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 ,00	9 240 ,00	9 340 ,00	9 560 ,00	9 660 ,00	9 759 ,00	9 980 ,00	10 080,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																			
1.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг.	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-
В 2019 году Минздравом России совместно с АО "Российский экспортный центр" будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО "Российский экспортный центр" и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.2	Функционирует координирующи й центр по вопросам экспорта медицинских услуг	-	Единица	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организац и (структурно го подразделе ния)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы:

разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей								00											ие реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	
В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости. Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг												
1.1.	Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	0,00	0,00	6 499,23	6 499,23	6 499,23	12 998,45	12 998,45	12 998,45	19 497,67	19 497,67	25 996,90	25996.9

7. Дополнительная информация

1.	В настоящем федеральном проекте закреплено две задачи, не являющиеся ОЗР в связи с наличием двух целевых показателей: федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" и соответствующего показателя национального проекта "Здравоохранение". При этом в связи с особенностями реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" не представляется возможным связать отдельные результаты с данными задачами. Так, все результаты федерального проекта синергично влияют на достижение обоих показателей в части экспорта медицинских услуг.
2.	«Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта». Особенности статистического аппарата в части мониторинга экспорта медицинских услуг не позволяют сформировать месячный план. Действующая система мониторинга позволяет выстраивать мониторинг достижения показателя только на ежеквартальной основе, а в части ФФСН 62 и ФФСН 30 - на ежегодной основе.
3.	Приложение № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» Формирование месячного плана исполнения федерального бюджета представляется нецелесообразным в связи с особенностями реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Так, единственной тратой федерального бюджета в год по федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» является передача финансирования по субсидии на обеспечение функционирования координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".
4.	Содержание программы коммуникационных мероприятий по информированию иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, обновляется ежегодно в соответствии с анализом рынка, социально-экономической ситуации, а также анализа фактически полученных результатов и так далее. Таким образом, признак преемственности, а следовательно, кумулятивный и пролонгированный эффект соблюдаются. (Ответ на замечание Минэкономразвития России от 20 октября 2020 г. № 34637-ВФ/Д20и о корректировке национального проекта «Здравоохранение»)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг							
1.1	Результат "Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 –2024 гг."	01.01.2019	10.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Справка Документ разработан	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Салагай О. О.	Справка Документ утвержден (подписан)	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1. 3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	10.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салагай О. О.	Справка Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2	Результат "Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
1.2. 1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.06.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Соглашение Финансовое соглашение	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.06.20 19	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
			01.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Справка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 4	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.06.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Предоставляется соответствующий отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	02.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Обеспечена организация деятельности Координирующего центра	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" , значение: 0.0000	-	01.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Обеспечена организация деятельности структурного подразделения	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Салагай О. О.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организации" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		координирующего центра за 2021 год	
1.2. 8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2021 год" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2021 год.	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Утвержденный отчет Минздрава России	ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
1.2. 10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Салагай О. О.	Соглашение Финансовое соглашение	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(имущество, финансы)" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует			
1.2. 11	Контрольная точка "Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности координирующего центра за 2022 год	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Утвержденный отчет Минздрава России	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 14	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок исполнения которых запланирован на 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Справка Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок исполнения которых запланирован на 2022 год	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"							
1.2. 15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 17	Контрольная точка "Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 18	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности координирующего центра	-	25.12.20 23	10	12	Салагай О. О.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности координирующего центра	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за 2023 год"						за 2023 год	
1.2. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 20	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2023 год "	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2023 год.	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Салагай О. О.	Соглашение	ФГБУ ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Финансовое соглашение	Минздрава России
1.2. 23	Контрольная точка "Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 24	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности координирующего центра за 2024 год"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности координирующего центра за 2024 год	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2. 26	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Салагай О. О.	Отчет Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2024 год "			отсутствует	отсутствует		услуг, срок реализации которых запланирован на 2024 год.	
1.3	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 г.	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Салагай О. О.	Отчет Работа выполнена	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Российской Федерации, в 2020 г. "	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравьев С. М.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Российской Федерации, в 2020 г.	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 5	Контрольная точка "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравьев С. М.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 г." , значение: 0.0000						информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 г.	
1.3. 6	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Российской Федерации, в 2022 году"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравьев С. М.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 г.	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		
1.3. 8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3. 9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 11	Контрольная точка "Промежуточный отчет по реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации "	-	05.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о	-	17.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными	Салагай О. О.	Отчет Отчет о реализации	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 г."				результатами и контрольными точками отсутствует		программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 г.	
1.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3. 14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 17	Контрольная точка "Промежуточный отчет по реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации "	-	05.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Прочий тип документа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 18	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 г."	-	17.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Отчет	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4	Результат "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей"	01.01.20 20	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		Минздрав России, Банк России, Росстат, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
1.4. 1	Контрольная точка "Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг."	-	01.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Утвержден комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4. 2	Контрольная точка "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций"	-	01.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Салагай О. О.	Отчет Разработана и утверждена система мониторинга статистических данных медицинских организаций	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей"			отсутствует	отсутствует		по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам на межведомственном уровне	
1.5	Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		Росстат, Банк России, Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
1.5.1	Контрольная точка "Внедрен механизм осуществления мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной и частной формы собственности по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.5. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	0,0800	2017	0,000 0	0,950 0	1,000 0	1,250 0	3,365 0	5,165 0	7,165 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0200	2017	0,000 0	0,030 0	6,000 0	6,100 0	12,25 00	18,45 00	24,65 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0700	2017	0,000 0	8,400 0	5,027 0	7,100 0	16,80 00	26,60 00	36,50 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0010	2017	0,000 0	0,010 0	5,000 0	5,500 0	14,00 00	15,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	4,6500	2017	0,000 0	8,670 0	88,43 00	84,20 00	157,5 000	240,5 500	323,6 000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0420	2017	0,000 0	0,861 0	60,30 30	60,56 20	121,3 960	182,5 700	244,2 540	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	1,5000	2017	0,000 0	1,800 0	1,900 0	2,200 0	62,60 00	67,60 00	72,90 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0200	2017	0,000 0	13,90 00	14,00 00	14,10 00	97,00 00	136,2 000	177,4 000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	4,800 0	4,900 0	8,900 0	12,90 00	16,90 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,6700	2017	0,000 0	0,830 0	1,250 0	1,670 0	3,670 0	5,920 0	8,420 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,1100	2017	0,000 0	0,150 0	0,700 0	0,750 0	8,000 0	12,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,6700	2017	0,000 0	0,750 0	0,830 0	0,930 0	2,536 0	3,666 0	4,896 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0800	2017	0,000 0	0,150 0	0,180 0	0,220 0	12,75 00	13,04 00	13,37 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0400	2017	0,000 0	0,060 0	0,080 0	0,085 0	11,90 00	17,85 00	23,80 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,3080	2017	0,000 0	0,520 0	0,640 0	0,760 0	31,49 20	31,61 20	31,73 20	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,4700	2017	0,000 0	0,850 0	0,300 0	0,634 0	2,639 0	3,707 0	4,889 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,2720	2017	0,000 0	0,527 0	1,200 0	1,585 0	15,60 00	22,50 00	29,80 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0700	2017	0,000 0	38,40 00	18,00 00	18,50 00	37,20 00	56,10 00	75,20 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,3600	2017	0,000 0	22,50 00	17,40 00	19,00 00	48,60 00	75,00 00	103,2 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,5800	2017	0,000 0	0,790 0	5,100 0	5,200 0	25,70 00	31,10 00	36,60 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,2600	2017	0,000	16,00	11,00	14,50	30,00	46,50	64,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	0,0100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,60 00	19,80 00	27,60 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,1000	2017	0,000 0	0,150 0	0,207 0	0,251 0	15,40 00	15,70 00	15,90 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,2500	2017	0,000 0	4,430 0	5,065 0	5,700 0	26,60 80	34,04 20	42,22 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,1220	2017	0,000 0	10,00 00	7,000 0	8,000 0	9,000 0	10,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	10,2500	2017	0,000 0	19,24 00	23,74 00	28,24 00	60,98 00	97,87 00	138,8 500	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0200	2017	0,000 0	0,040 0	0,060 0	0,070 0	0,443 0	0,533 0	0,563 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,1400	2017	0,000 0	124,2 000	87,81 20	90,23 00	186,0 910	288,7 700	400,1 300	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,1100	2017	0,000 0	18,00 00	12,00 00	10,50 00	11,00 00	11,50 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0700	2017	0,000 0	0,008 0	0,100 0	0,120 0	1,260 0	1,764 0	2,469 6	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2017	0,000 0	25,00 00	25,25 00	25,50 00	51,26 00	77,28 00	103,5 600	-	-	-	-	-	-
Московская область	1,0100	2017	0,000 0	1,870 0	5,180 0	5,200 0	168,0 000	184,0 000	202,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,6000	2017	-	0,930 0	1,160 0	1,450 0	1,825 0	2,265 0	2,830 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	0,7300	2017	0,000 0	1,150 0	14,80 00	16,00 00	45,00 00	68,50 00	92,50 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,6920	2017	0,000 0	0,885 0	1,070 0	1,255 0	10,30 00	11,80 00	13,30 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0400	2017	0,000 0	0,060 0	0,070 0	0,090 0	43,20 00	63,80 00	85,30 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0100	2017	0,000 0	0,020 0	0,035 0	0,037 0	0,040 0	0,050 0	0,060 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0300	2017	0,000 0	4,000 0	4,400 0	4,600 0	9,400 0	14,40 00	19,40 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,3300	2017	0,000 0	0,490 0	0,660 0	0,820 0	17,50 00	18,50 00	19,50 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,1300	2017	0,000 0	21,80 00	12,30 00	12,30 00	24,60 00	36,90 00	49,20 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,8900	2017	0,000 0	1,170 0	1,100 0	1,450 0	56,40 00	88,40 00	124,2 000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,1600	2017	0,000 0	4,500 0	4,400 0	5,000 0	11,50 00	18,90 00	27,40 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0800	2017	0,000 0	0,090 0	1,500 0	1,500 0	27,00 00	29,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,5000	2017	0,000	0,600	0,700	0,800	139,5	214,3	292,6	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,740 0	0,790 0	1,600 0	2,420 0	3,330 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,520 0	0,520 0	1,290 0	1,890 0	2,530 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,510 0	0,530 0	1,740 0	2,681 0	3,651 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,940 0	1,070 0	2,270 0	3,590 0	5,040 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,770 0	0,800 0	1,410 0	1,460 0	1,520 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,120 0	0,130 0	0,370 0	0,570 0	0,780 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,050 0	0,060 0	0,196 0	0,280 0	0,371 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 6	0,000 6	2,256 0	2,258 0	2,259 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,190 0	0,310 0	0,920 0	1,470 0	2,100 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,210 0	0,240 0	0,280 0	0,310 0	0,360 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,120 0	0,140 0	0,215 0	0,330 0	0,458 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,080 0	0,090 0	0,180 0	0,270 0	0,360 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,070 0	0,420 0	0,630 0	0,840 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,317 0	0,376 0	1,403 0	1,982 0	2,561 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,010 0	0,400 0	0,500 0	0,600 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,780 0	0,820 0	5,417 0	8,126 0	10,83 60	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,560 0	0,700 0	1,580 0	2,680 0	3,930 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	8,050 0	5,630 0	11,30 00	17,05 00	22,85 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	1,660 0	4,000 0	8,000 0	10,50 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,640 0	0,660 0	5,900 0	7,900 0	9,900 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,160 0	0,440 0	0,630 0	0,840 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,348 0	0,350 0	0,355 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,360 0	0,420 0	1,050 0	1,640 0	2,320 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,410 0	0,460 0	0,520 0	0,580 0	0,640 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	1,560 0	1,850 0	4,010 0	6,420 0	9,110 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,020 0	0,020 0	0,090 0	0,120 0	0,150 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	1,440 0	1,480 0	3,057 5	4,744 5	6,574 2	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,230 0	0,200 0	0,230 0	0,300 0	0,350 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,030 0	0,117 8	0,165 0	0,231 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,960 0	1,010 0	2,030 0	3,070 0	4,130 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,860 0	0,860 0	13,00 00	13,20 00	13,40 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,070 0	0,090 0	0,110 0	0,140 0	0,170 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,650 0	0,790 0	1,400 0	2,160 0	2,960 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2017	0,000	0,000	0,018	0,021	0,210	0,240	0,270	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	3	4	0	0	0						
Тамбовская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,003 0	2,160 0	3,294 7	4,478 9	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,010 0	0,010 0	0,010 0	0,020 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,180 0	0,190 0	0,390 0	0,600 0	0,810 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,020 0	0,020 0	0,689 9	0,714 9	0,744 9	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,520 0	0,520 0	0,570 0	0,610 0	0,660 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,120 0	0,150 0	2,740 0	4,330 0	6,110 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,790 0	0,870 0	2,090 0	3,500 0	5,110 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,040 0	0,040 0	0,480 0	0,510 0	0,540 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,360 0	0,410 0	3,100 0	4,300 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	169 200,90	100,00	100,00	200,00
2.Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	0,00	0,00	10,00	10,00
3.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	0,00	0,00	10,00	10,00
5.Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг.	0,00	0,00	5,00	5,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	169 200,90	100,00	135,00	235,00