

П А С П О Р Т
федерального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"			
Краткое наименование федерального проекта	«Цифровая культура»	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Преподобная Н.А.	Статс-секретарь-заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Наймушин А.В.	Заместитель директора департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

--	--	--	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																			
1.1.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам	НП	Миллио н условны х единиц	90,0000	2020	-	-	-	130,0 000	190,0 000	240,0 000	300,0 000	300,0 000	420,0 000	490,0 000	550,0 000	620,0 000	690,0 000	АИС "Статистика"	
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников																			
2.1.	Охват молодежной аудитории Интернет- контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей	ФП	Миллио н единиц	981,0000	2020	-	-	-	1 711 ,0000	2 441 ,0000	6 634 ,4500	7 364 ,4500	8 094 ,4500	8 824 ,4500	9 554 ,4500	10 28 4,450 0	11 01 4,450 0	11 74 4,450 0	АИС "Статистика"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам	НП	Миллион условных единиц	12,00	25,00	38,00	59,00	78,00	90,00	100,00	110,00	130,00	150,00	175,00	240,00
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников														
2.1.	Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей	ФП	Миллион единиц	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 954,45	6 054,45	6 187,45	6 287,45	6 387,45	6 487,45	6 634,45

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																				
1.1	Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ". Нарастающий итог	-	Единица	237,0000	2020	-	100,000 0	237,000 0	337,000 0	437,000 0	537,000 0	637,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года	
К концу 2024 года будет организовано 637 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Размещение событий и мероприятий на агрегаторе – портале Культура.РФ. позволит транслировать культурные события и мероприятия на базе портала и его пабликов в социальных сетях, что																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
обеспечит привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям. Кроме того, это позволит жителям удаленных регионов страны стать зрителями значимых культурных событий (концертов, спектаклей) ведущих российских организаций культуры и искусства. Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.																				
1.2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий . Нарастающий итог	-	Единица	160,0000	2020	-	80,0000	160,0000	240,0000	320,0000	393,0000	466,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года
До конца 2024 года будет открыто 466 виртуальных концертных зала в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2022 гг., по 73 в 2023 - 2024 гг.). Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки. С этой целью: - будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы; - виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку; - учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет». Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 (ред. от 21.08.2019) "Об утверждении Правил предоставления иных																				

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации".																					
1.3	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности . Нарастающий итог	-	Единица	153,0000	2020	-	75,0 000	150, 000 0	228, 000 0	303, 000 0	370, 000 0	437, 000 0	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года	
К концу 2024 года будет создано 437 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов в 2021-2022 г., по 67 в 2023 - 2024 г.). Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.																					
1.4	Оцифрованы и включены в Национальную электронную	-	Единица	16 000,0 000	2020	-	8 00 0, 000 0	16 0 00, 000 0	24 0 00, 000 0	32 0 00, 000 0	40 0 00, 000 0	48 0 00, 000 0	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ,	Создание условий для воспитания гармонично развитой и	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	библиотеку книжные памятники. Нарастающий итог																		услуг	социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций	

К концу 2024 год будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Оцифрованные в рамках нацпроекта документы будут доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники». Свободный доступ и высокое качество электронных копий позволит каждому пользователю НЭБ в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы прямо у себя на экране компьютера.

1.5	Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонд а России . Нарастающий итог	-	Штука	2 500,00 00	2020	-	-	-	7 50 0, 000 0	12 5 00, 000 0	17 5 00, 000 0	22 5 00, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года
-----	--	---	-------	----------------	------	---	---	---	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

К концу 2024 года будет переведено 22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой формат (по 5 000 фильмовых материалов ежегодно), (в том числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы «немного фонда»; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы отечественного

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
фонда»); фильмы «иностранного фонда»). В 2021 - 5000; В 2022 - 5000; В 2023 - 5000; В 2024 - 5000; Госфильмофонд России – самый большой киноархив страны и один из трех крупнейших в мире. Однако, современному зрителю доступна небольшая часть имеющихся материалов, а цифровизация позволит сделать коллекцию более доступной. При оцифровке киноархива предусмотрено резервное хранение в облаке. Помимо соображений технической сохранности, это поможет защититься от незаконного копирования материалов и хакерских атак.																				
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников																			
2.1	Произведен и размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Нарастающий итог	-	Миллион единиц	981,0000	2020	-	251,0000	981,0000	1 711,0000	2 441,0000	6 634,4500	7 364,4500	8 094,4500	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
К концу 2025 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан и размещен контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, по направлениям: «Видеоконтент», «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент», «Программные продукты», «Контент в блогосфере», «Аудиоконтент», «Контент в текстовом формате». Совокупный охват контента среди молодежной аудитории к концу 2025 года нарастающим итогом составит не менее 8 094,45 млн просмотров (не менее 730 млн просмотров ежегодно), из которых: к концу 2021 года - не менее 1 711 млн просмотров контента нарастающим итогом (не менее 730 млн просмотров контента в 2021 году); к концу 2022 года - не менее 2 441 млн просмотров контента нарастающим итогом (не менее 730 млн просмотров контента в 2022 году); к концу 2023 года - не менее 6 634,45 млн просмотров контента нарастающим итогом с учетом фактически достигнутых значений за предыдущие годы (не менее 730 млн просмотров контента в 2023 году); к концу 2024 года - не менее 7 364,45 млн просмотров контента нарастающим итогом (не менее 730 млн просмотров контента в 2024 году); к концу 2025 года - не менее 8 094,45 млн просмотров контента нарастающим итогом (не менее 730 млн просмотров контента в 2025 году). Задача контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую (волонтерскую) деятельность.																					
2.2	Поддержаны проекты (в том числе долгосрочные, а также в форме грантов) по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	250,000 0	739,000 0	989,000 0	1 239,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно - телекоммуника ционной сети "Интернет", в том числе среди молодежи. Нарастающий итог																			

К концу 2025 года поддержано не менее 1 239 единиц проектов (в том числе долгосрочных) нарастающим по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.

Задача контента: формирование в обществе, в том числе молодежи, представлений и ценностных установок, обеспечивающих традиционное понимание исторических процессов, общественных и культурных ценностей, комплексное восприятие исторических личностей и фактов истории, осознание гражданской идентичности, патриотизма, ценность текущего момента и нацеленность на процветание России в будущем.

Из них:

- не менее 50 единиц проектов в форме грантов в 2022 году по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей современного общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по направлениям: «Видеоконтент», «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент», «Программные продукты», «Контент в блогосфере», «Специальные интернет-проекты в СМИ».

- не менее 800 единиц проектов (в том числе долгосрочных) нарастающим итогом (не менее 200 единиц проектов ежегодно в 2022 – 2025 гг.) по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
- не менее 150 единиц проектов (в том числе долгосрочных), направленных на популяризацию науки и научных знаний, носящих образовательный и (или) просветительский характер, нарастающим итогом (не менее 50 единиц проектов ежегодно в 2023 – 2025 гг.) по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.																				

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1	Федеральный проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура РФ". Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров. Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 453 лучших проекта. За проектный период будет обеспечено 637 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для более чем 30 млн. человек. Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Будут оцифрованы 22 500 отечественных фильмовых материалов (32% от общего числа), что обеспечит широкий доступ к лучшим образцам кинематографии.
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
«Цифровая культура»

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.		АИС "Статистика"
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" ,	-	30.06.2019	01	03	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
1.1. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 19	02	04	Ваньков В. В.		
1.1. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	30.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		
1.1. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ваньков В. В.		
1.1. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.04.20 20	01	02	Ваньков В. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						постановление).	
1.1. 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.10.20 20	05	03	Ваньков В. В.		
1.1. 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 20	02	04	Ваньков В. В.		
1.1. 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	30.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.1. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	09.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Пакет документов в соответствии с приказом № 1714 от 25.12.2020(заявка, предварительная смета, экономический расчет определения объёма целевой субсидии, справки об отсутствии задолженности, пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления ЦС).	АИС "Статистика"
1.1. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	04.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Матусар Р. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
1.1. 12	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.09.20 21	01	04	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Контракт/договор на	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						приобретение оборудования, контракт/договор на выполнение работ/оказание услуг.	
1.1. 13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	08	02	Матусар Р. И.	Прочий тип документа План закупок	АИС "Статистика"
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
1.1. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Акт Акт о приемке оборудования, акт выполненных работ/оказанных.	АИС "Статистика"
1.1. 16	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	15.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащая экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету	
1.1. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Матусар Р. И.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" в части оказания услуг по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1.	Контрольная точка		30.06.20	01	06	Матусар Р. И.	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	22				Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и объявленных закупочных процедурах	
1.1. 19	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 22	03	04	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.1. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными	Гаращук А. Г.	Отчет Предоставление отчета	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	
1.1. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1. 22	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащая	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету	
1.1. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Наймушин А. В.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" в части оказания услуг по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1. 24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	30.06.20 23	01	06	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результата федерального проекта)"						трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и объявленных закупочных процедурах	
1.1. 25	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 23	03	04	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.1. 26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего	-	31.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн- трансляций мероприятий	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта)"						культуры по итогам августа	
1.1. 27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры по итогам III квартала	АИС "Статистика"
1.1. 28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры по итогам октября	АИС "Статистика"
1.1. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры по итогам ноября	АИС "Статистика"
1.1. 30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"			отсутствует	отсутствует		трансляций мероприятий культуры по итогам 2023 года	
1.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление отчета выполнении соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1. 33	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	-	15.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по проведению онлайн-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спецификация)"			точками отсутствует			трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащая экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету	
1.1. 34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Наймушин А. В.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" в части оказания услуг по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							культуры	
1.1. 35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 24	01	06	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и объявленных закупочных процедурах	АИС "Статистика"
1.1. 36	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 24	03	04	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по проведению онлайн- трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры, содержащий информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление отчета выполнении соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.1. 38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг проведению онлайн-трансляций мероприятий культуры, технической, методической и информационной поддержке учреждений культуры	АИС "Статистика"
1.2	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	знаковых культурных мероприятий "							
1.2. 1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.2. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	15.04.20 19	01	03	Ваньков В. В.		
1.2. 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение:	-	30.04.20 19	02	04	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.2. 4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	01.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		
1.2. 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	14.02.20 20	01	03	Ваньков В. В.		
1.2. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	01.04.20 20	02	04	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000							
1.2. 8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Матусар Р. И.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		
1.2. 10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение:	-	01.04.20 21	01	04	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000						федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.	
1.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов" , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	03	04	Матусар Р. И.	Отчет Промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов	АИС "Статистика"
1.2. 12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	01.12.20 21	03	05	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Контракт/договор на приобретение оборудования, контракт/договор на выполнение работ/оказание услуг.	АИС "Статистика"
1.2. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение:	-	15.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Матусар Р. И.	Отчет Реестр отчетов.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000				отсутствует			
1.2. 14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Постановление Постановление от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации».	АИС "Статистика"
1.2. 15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	14.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Матусар Р. И.	Постановление Размещение Постановления Правительства от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации».	АИС "Статистика"
1.2.	Контрольная точка	-	01.04.20	01	03	Матусар Р. И.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		22				"Предоставление решения об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации Заключение 52 соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации"	
1.2. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	30.06.20 22	02	06	Матусар Р. И.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформирован (в части результата федерального проекта)"						созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской Федерации	
1.2. 18	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.20 22	05	03	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской Федерации, содержащего информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.2. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.20 22	02	04	Гаращук А. Г.	Прочий тип документа Предоставление соглашений межбюджетных трансфертов субъектов РФ	АИС "Статистика"
1.2. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Гаращук А. Г.	Прочий тип документа Предоставление отчета об использовании	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"				контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	
1.2. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.20 22	02	04	Гаращук А. Г.	Прочий тип документа Предоставление соглашений межбюджетных трансфертов субъектов РФ	АИС "Статистика"
1.2. 22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гаращук А. Г.	Постановление Размещение Постановления Правительства от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации».	
1.2. 23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.20 23	01	03	Наймушин А. В.	Прочий тип документа "Предоставление решения об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации Заключение 52 соглашений с с субъектами Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации"	АИС "Статистика"
1.2. 24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.06.20 23	02	06	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						промежуточного отчета о реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской Федерации	
1.2. 25	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.20 23	05	03	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской Федерации, содержащего информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.2. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации	
1.2. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.20 23	02	04	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление соглашений межбюджетных трансфертов субъектов РФ	АИС "Статистика"
1.2. 28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Наймушин А. В.	Постановление Размещение Постановления Правительства от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации».	АИС "Статистика"
1.2. 29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.04.20 24	01	03	Наймушин А. В.	Прочий тип документа "Предоставление решения об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации Заключение 52 соглашений с с субъектами Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации"	
1.2. 30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 24	02	06	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации	
1.2. 31	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.20 24	05	03	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в городах (победителях конкурсного отбора) Российской Федерации, содержащего информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.2. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	АИС "Статистика"
1.3	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Наймушин А. В.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	возможно получение информации о производствах с использованием технологии дополненной реальности "			отсутствует	отсутствует			
1.3. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.3. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.06.20 19	01	03	Ваньков В. В.		
1.3. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 19	02	04	Ваньков В. В.		
1.3.	Контрольная точка	-	30.12.20	03	Взаимосвязь с	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000		19		иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.3. 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.06.20 20	01	03	Ваньков В. В.		
1.3. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 20	02	04	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	30.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		
1.3. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	09.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Пакет документов в соответствии с приказом № 1714 от 25.12.2020(заявка, предварительная смета, экономический расчет определения объёма целевой субсидии, справки об отсутствии задолженности, пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления ЦС).	АИС "Статистика"
1.3. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	04.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.3. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	08	02	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Контракт/договор на приобретение оборудования, контракт/договор на выполнение работ/оказание услуг.	АИС "Статистика"
1.3. 12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	07	Матусар Р. И.	Прочий тип документа План закупок	АИС "Статистика"
1.3. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
1.3. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Матусар Р. И.	Акт Акт о приемке оборудования, акт выполненных работ/оказанных услуг.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.3. 15	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам , содержащая экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету.	АИС "Статистика"
1.3. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	07	03	Матусар Р. И.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" в части оказания услуг по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности,	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							по экспозициям и выставочным проектам	
1.3. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 22	06	08	Матусар Р. И.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащий информацию о заключенных контрактах и объявленных закупочных процедурах	АИС "Статистика"
1.3. 18	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 22	03	05	Матусар Р. И.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащего информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.3. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	05	Гаращук А. Г.	Отчет Предоставление отчета о	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			выполнении соглашения на оказание услуг по по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	
1.3. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матусар Р. И.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг по по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	АИС "Статистика"
1.3. 21	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам , содержащая экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 23	09	04	Наймушин А. В.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" в части оказания услуг по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	АИС "Статистика"
1.3. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 23	07	10	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащий информацию о заключенных контрактах и	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							объявленных закупочных процедурах	
1.3. 24	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 23	04	08	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащего информацию о заключенных контрактах и договорах на выполнение работ и оказание услуг	АИС "Статистика"
1.3. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения на оказание услуг по по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	АИС "Статистика"
1.3. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Наймушин А. В.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг по по	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	
1.3. 27	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Согласование заявки на оказание услуг по по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам , содержащая экономический отчет (обоснование), пояснительную записку и предварительную смету.	АИС "Статистика"
1.3. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 24	09	04	Наймушин А. В.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проекта "Культура" в части оказания услуг по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	
1.3. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 24	07	10	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление промежуточного отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащий информацию о заключенных контрактах и объявленных закупочных процедурах	АИС "Статистика"
1.3. 30	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.08.20 24	04	06	Наймушин А. В.	Прочий тип документа Предоставление отчета о реализации мероприятий по созданию мультимедиа-гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам, содержащего информацию о заключенных контрактах	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							и договорах на выполнение работ и оказание услуг	
1.3. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения на оказание услуг по по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	АИС "Статистика"
1.3. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наймушин А. В.	Акт Предоставление акт выполненных работ/оказанных услуг в рамках соглашения на оказание услуг по по созданию мультимедиа- гидов, с использованием технологии дополненной реальности, по экспозициям и выставочным проектам	АИС "Статистика"
1.4	Результат "Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ваньков В. В.		
1.4. 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.06.20 19	01	03	Ваньков В. В.		
1.4. 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 19	02	04	Ваньков В. В.		
1.4. 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	30.12.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.4. 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	01.04.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ваньков В. В.		
1.4. 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	30.06.20 20	01	03	Ваньков В. В.		
1.4. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 20	05	04	Ваньков В. В.		
1.4. 8	Контрольная точка "Произведена оплата	-	30.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными	Ваньков В. В.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4. 9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Федякина Л. В.	Отчет Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.4. 10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.05.20 21	10	08	Федякина Л. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"							
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	02	09	Федякина Л. В.	Отчет Утверждены документы	ГИС "Напроект"Культура"
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполненных работах	ГИС "Нацпроект"Культура"
1.4.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Минкультуры России утверждено государственное задание Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки , в которое входит показатель "количество произведенных электронных копий книжных памятников"	АИС "Статистика"
1.4.	Контрольная точка	-	20.05.20	04	Взаимосвязь с	Федякина Л.	Соглашение	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой. В субсидии предусмотрено финансирование на 37 736 450 рублей каждой из национальных библиотек соответственно по коду БК 054 0801 11 1 АЗ 08200 61 12 для реализации показателей национального проекта "Культура"	
1.4. 15	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.06.20 22	01	06	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Рассмотрены и утверждены заявки региональных библиотек на участие в оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта "Культура" по оцифровке книжных памятников.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Составлено техническое задание для каждой из библиотек-участниц.	
1.4. 16	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.08.20 22	05	03	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Заключены договора с региональными библиотеками на оцифровку книжных памятников в рамках национального проекта "Культура".	АИС "Статистика"
1.4. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 22	06	02	Федякина Л. В.	Отчет Проверены цифровые копии книжных памятников, предоставленные региональными библиотеками в рамках реализации национального проекта, составлен и предоставлен в Минкультуры РФ промежуточный отчет о реализации.	АИС "Статистика"
1.4. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Федякина Л. В.	Отчет Электронные копии книжных памятников включены в Национальную электронную библиотеку и	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует		доступны в разделе НЭБ "Книжные памятники". Предоставлен отчет о реализации национального проекта.	
1.4. 19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Минкультуры России утверждено государственное задание Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, в которое входит показатель "количество произведенных электронных копий книжных памятников"	АИС "Статистика"
1.4. 20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.05.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федякина Л. В.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Российской	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой. В субсидии предусмотрено финансирование на 37 736 450 рублей каждой из национальных библиотек соответственно по коду БК 054 0801 11 1 АЗ 08200 61 12 для реализации показателей национального проекта "Культура"	
1.4. 21	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.06.20 23	02	07	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Рассмотрены и утверждены заявки региональных библиотек на участие в оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта "Культура" по оцифровке книжных памятников. Составлено техническое задание для каждой из библиотек-участниц.	АИС "Статистика"
1.4. 22	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.08.20 23	06	04	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Заключены договора с региональными библиотеками на оцифровку книжных	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							памятников в рамках национального проекта "Культура".	
1.4. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.20 23	07	03	Федякина Л. В.	Отчет Проверены цифровые копии книжных памятников, предоставленные региональными библиотеками в рамках реализации национального проекта, составлен и предоставлен в Минкультуры РФ промежуточный отчет о реализации.	АИС "Статистика"
1.4. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Электронные копии книжных памятников включены в Национальную электронную библиотеку и доступны в разделе НЭБ "Книжные памятники". Предоставлен отчет о реализации национального проекта.	АИС "Статистика"
1.4.	Контрольная точка	-	01.03.20	Взаимосвязь с	02	Федякина Л.	Прочий тип документа	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
25	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Минкультуры России утверждено государственное задание Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки , в которое входит показатель "количество произведенных электронных копий книжных памятников"	
1.4. 26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	20.05.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федякина Л. В.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой. В субсидии предусмотрено финансирование на 37 736 450 рублей каждой из национальных библиотек соответственно по коду БК 054 0801 11 1 АЗ 08200 61	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							12 для реализации показателей национального проекта "Культура"	
1.4. 27	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.06.20 24	02	07	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Рассмотрены и утверждены заявки региональных библиотек на участие в оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта "Культура" по оцифровке книжных памятников. Составлено техническое задание для каждой из библиотек-участниц.	АИС "Статистика"
1.4. 28	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.08.20 24	06	04	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Заключены договора с региональными библиотеками на оцифровку книжных памятников в рамках национального проекта "Культура".	АИС "Статистика"
1.4. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	31.10.20 24	07	03	Федякина Л. В.	Отчет Проверены цифровые копии книжных памятников, предоставленные региональными	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"						библиотеками в рамках реализации национального проекта, составлен и предоставлен в Минкультуры РФ промежуточный отчет о реализации.	
1.4. 30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Электронные копии книжных памятников включены в Национальную электронную библиотеку и доступны в разделе НЭБ "Книжные памятники". Предоставлен отчет о реализации национального проекта.	АИС "Статистика"
1.5	Результат "Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г.		АИС "Статистика"
1.5. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.03.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимченко С. Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"				точками отсутствует			
1.5. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
1.5. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимченко С. Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	АИС "Статистика"
1.5. 4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Госфильмофонду России на реализацию мероприятия по оцифровке фильмовых	-	30.11.20 21	04	05	Максимченко С. Б.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	материалов Госфильмофонда" , значение: 0.0000							
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Отчет Госфильмофонда России о расходовании средств субсидии.	АИС "Статистика"
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Максимченко С. Б.	Отчет Отчет Госфильмофонда России об оцифровке фильмовых материалов.	АИС "Статистика"
1.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Ежегодно Госфильмофонд России направляет в Минкультуры России предложения по перечню фильмов, предлагаемых к оцифровке в соответствующем финансовом году. После согласования Минкультуры России перечня фильмов, Госфильмофонд России направляет подписанный	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(утвержденный) перечень фильмов, планируемых к оцифровке в соответствующем году.	
1.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до учреждения Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключает соглашение с Госфильмофондом России.	АИС "Статистика"
1.5. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимченко С. Б.	Приказ В целях реализации мероприятия средства субсидии предоставляются учреждению по виду расходов 612 на иные цели на основании Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Минкультуры России осуществляет функции и полномочия учредителя, который утверждается приказом Минкультуры России.	
1.5. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 22	05	03	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов).	АИС "Статистика"
1.5. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофонд России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения)	АИС "Статистика"
1.5.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	06	Максимченко	Отчет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Услуга оказана (работы выполнены)"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		С. Б.	Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов) с приложением перечня оцифрованных фильмов.	
1.5. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Ежегодно Госфильмофонд России направляет в Минкультуры России предложения по перечню фильмов, предлагаемых к оцифровке в соответствующем финансовом году. После согласования Минкультуры России перечня фильмов, Госфильмофонд России направляет подписанный (утвержденный) перечень фильмов, планируемых к оцифровке в соответствующем году.	АИС "Статистика"
1.5. 14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимченко С. Б.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до учреждения Минкультуры России в	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				отсутствует		системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключает соглашение с Госфильмофондом России.	
1.5. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимченко С. Б.	Приказ В целях реализации мероприятия средства субсидии предоставляются учреждению по виду расходов 612 на иные цели на основании Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Минкультуры России осуществляет функции и полномочия учредителя, который утверждается приказом Минкультуры России.	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.20 23	07	08	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов).	АИС "Статистика"
1.5. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов).	АИС "Статистика"
1.5. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофонд России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения)	АИС "Статистика"
1.5. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			(ВПО) отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов) с приложением перечня оцифрованных фильмов.	
1.5. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Ежегодно Госфильмофонд России направляет в Минкультуры России предложения по перечню фильмов, предлагаемых к оцифровке в соответствующем финансовом году. После согласования Минкультуры России перечня фильмов, Госфильмофонд России направляет подписанный (утвержденный) перечень фильмов, планируемых к оцифровке в соответствующем году.	АИС "Статистика"
1.5. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.03.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до учреждения Минкультуры России в системе бюджетного планирования	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						"Электронный бюджет" заключает соглашение с Госфильмофондом России.	
1.5. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимченко С. Б.	Приказ В целях реализации мероприятия средства субсидии предоставляются учреждению по виду расходов 612 на иные цели на основании Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Минкультуры России осуществляет функции и полномочия учредителя, который утверждается приказом Минкультуры России.	АИС "Статистика"
1.5. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.06.20 24	07	08	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов).	
1.5. 24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия (оцифровке фильмовых материалов).	АИС "Статистика"
1.5. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофонд России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения)	АИС "Статистика"
1.5. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Максимченко С. Б.	Отчет Госфильмофондом России предоставляется в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия (оцифровке	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							фильмовых материалов) с приложением перечня оцифрованных фильмов.	
2	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников							
2.1	Результат "Произведен и размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи"	01.01.2019	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К. Д.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Заварзин Д. С.		
2.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.06.2019	01	10	Абрамов П. В.	Акт Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
2.1. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.20 19	01	06	Заварзин Д. С.	Отчет Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 19	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заварзин Д. С.	Отчет Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 19	04	10	Заварзин Д. С.	Отчет Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.1.	Контрольная точка "Для	-	31.05.20	01	07	Ключкин А.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000		20			С.		
2.1. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.05.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ключкин А. С.	Отчет	
2.1. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.06.20 20	03	09	Абрамов П. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	ГИС "Нацпроект "Культура"
2.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.20 20	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ключкин А. С.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				точками отсутствует			
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	07	09	Ключкин А. С.		
2.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях достижения результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	07	03	Ключкин А. С.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» о проделанной работе в рамках подготовки к реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка "Для	-	30.09.20	01	11	Ключкин А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
13	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000		21			С.	Отчет автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» о проделанной работе в рамках подготовки к реализации результата. В соответствии с эталонным реестром мероприятий ГАС «Управление» контрольная точка изложена в следующей редакции: «АНО «Институт развития интернета» сформированы экспертные комиссии конкурсного отбора с целью производства и размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи» со сроком исполнения 30.05.2021.	бюджет"
2.1. 14	Контрольная точка "Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного	-	30.09.20 21	03	12	Ключкин А. С.	Отчет Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)». Значение на сентябрь 2021 года - 1 231 миллион единиц " , значение: 0.0000						«Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)». Значение на сентябрь 2021 года - 1 231 миллион единиц	
2.1. 15	Контрольная точка "Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)». Значение на октябрь 2021 года - 1 381 миллион единиц " , значение: 0.0000	-	31.10.20 21	11	13	Ключкин А. С.	Отчет Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)». Значение на октябрь 2021 года - 1 381 миллион единиц	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 16	Контрольная точка "Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного	-	30.11.20 21	12	05	Ключкин А. С.	Отчет Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)».	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контента (накопительным итоном)». Значение на ноябрь 2021 года - 1 681 миллион единиц " , значение: 0.0000						Значение на ноябрь 2021 года - 1 681 миллион единиц	
2.1. 17	Контрольная точка "Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итоном)». Значение на декабрь 2021 года - 1 711 миллион единиц " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключкин А. С.	Отчет Контрольная точка внесена как показатель результата из эталонного реестра ГАС «Управление»: «Количество просмотров опубликованного контента (накопительным итогом)». Значение на декабрь 2021 года - 1 711 миллион единиц	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	05	14	Ключкин А. С.	Отчет Автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях достижения результата (в соответствии с типовыми	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							формами отчетов, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.1. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	09	Ключкин А. С.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» об итогах реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 21	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.20 22	04	05	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи	
2.1. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.04.20 22	05	11	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.04.20 22	08	09	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.07.20 22	11	12	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.1. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.07.20 22	09	14	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.10.20 22	12	01	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000						отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.1. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.10.20 22	14	15	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.1. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.11.20 22	15	13	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	01	16	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 31	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития интернета» заключено	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	
2.1. 32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 23	08	37	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.07.20 23	04	02	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.1. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 23	37	12	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.10.20 23	02	13	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"						интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	
2.1. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.1. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	12	16	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.	
2.1. 39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 24	08	38	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка		15.07.20	04	02	Гореславский	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
40	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24			А. С.	АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	бюджет"
2.1. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 24	38	12	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка		31.10.20	02	13	Гореславский	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
42	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24			А. С.	АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	бюджет"
2.1. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.1. 44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	12	16	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	33	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует			«Институт развития интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	
2.1. 46	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 25	35	40	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 47	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.20 25	33	32	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 48	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 25	40	39	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.20 25	32	34	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 25	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2025	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.1. 51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	39	36	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей среди молодежи, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Поддержаны проекты (в том числе долгосрочные, а также в	01.01.20 22	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Разуваева К. Д.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	форме грантов) по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе среди молодежи"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.2. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сети «Интернет», в том числе среди молодежи	
2.2. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	02	08	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.04.20 22	07	03	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000						соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	
2.2. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.04.20 22	08	09	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.07.20 22	03	04	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.07.20 22	09	10	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	
2.2. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.10.20 22	04	05	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Электронный бюджет»)	
2.2. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.10.20 22	10	01	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.11.20 22	05	11	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000						необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи	
2.2. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	01	06	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 23	09	51	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.20 23	02	01	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 23	51	07	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.20 23	01	08	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам III квартала 2023	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	
2.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	07	13	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	
2.2. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 24	09	52	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.20 24	02	01	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 24	52	07	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.20 24	01	08	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	ГИИС "Электронный бюджет"
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	07	13	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	
2.2. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Абрамов П. В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Институт развития интернета» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	
2.2. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.20 25	49	54	Гореславский А. С.	Приказ АНО «Институт развития интернета» утвержден список ответственных за проведение конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.20 25	47	46	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							(физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.2. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 25	54	53	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» утвержден перечень документов, необходимых для проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.20 25	46	48	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	
2.2. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.20 25	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							итогах IV квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»).	
2.2. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	53	50	Гореславский А. С.	Отчет АНО «Институт развития интернета» предоставлен отчет об итогах проведения конкурсного отбора по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно- нравственных ценностей, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, по итогах IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
«Цифровая культура»

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	160.0000	2020	-	80.00 00	160.0 000	240.0 000	320.0 000	393.0 000	466.0 000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	160.0000	2020	-	-	-	240.0 000	320.0 000	393.0 000	393.0 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	36.0000	2020	-	-	-	59.00 00	80.00 00	99.00 00	99.00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	6.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	9.0000	2020	-	-	-	10.00 00	12.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	6.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	26.0000	2020	-	-	-	34.00 00	40.00 00	47.00 00	47.00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	9.0000	2020	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	14.00 00	19.00 00	25.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	8.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	44.0000	2020	-	-	-	63.00 00	84.00 00	98.00 00	98.00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	10.00 00	11.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	9.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	10.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.000 0	13.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	16.00 00	22.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	19.0000	2020	-	-	-	36.00 00	52.00 00	63.00 00	63.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	8.000 0	11.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	9.000 0	14.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	11.00	15.00	22.00	22.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>							00	00	00	00						
<i>Камчатский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

«Цифровая культура»

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Произведен и размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи	18 813 540,40	50,00	10,00	60,00
2.Поддержаны проекты (в том числе долгосрочные, а также в форме грантов) по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе среди молодежи	54 029 775,40	50,00	10,00	60,00
3.Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России	2 437 200,00	0,00	16,60	16,60

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	264 489,50	0,00	16,60	16,60
5.Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	273 600,00	0,00	16,60	16,60
6.Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники	468 788,30	0,00	16,60	16,60
7.Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	920 000,00	0,00	0,00	0,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	77 207 393,60	100,00	86,40	186,40

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
федеральный бюджет	0,00	41 200,00	40 200,00	32 600,00	38 700,00	35 500,00	0,00	0,00	188 200,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	41 200,00	40 200,00	32 600,00	38 700,00	35 500,00	0,00	0,00	188 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	8 200,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	14 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	8 200,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	14 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 300,00	5 700,00	5 700,00	2 000,00	0,00	0,00	14 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
федеральный бюджет	0,00	2 260,00	1 000,00	1 300,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	14 060,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 260,00	1 000,00	1 300,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	14 060,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
федеральный бюджет	0,00	13 680,00	1 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	17 480,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	13 680,00	1 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	17 480,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 300,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 300,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
федеральный бюджет	0,00	980,00	0,00	5 700,00	4 500,00	300,00	0,00	0,00	11 480,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	980,00	0,00	5 700,00	4 500,00	300,00	0,00	0,00	11 480,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	5 600,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 600,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
федеральный бюджет	0,00	30 860,00	27 900,00	21 100,00	12 500,00	15 500,00	0,00	0,00	107 860,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	30 860,00	27 900,00	21 100,00	12 500,00	15 500,00	0,00	0,00	107 860,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
федеральный бюджет	0,00	12 480,00	3 500,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	21 680,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 480,00	3 500,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	21 680,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	5 700,00	5 700,00	1 000,00	0,00	0,00	13 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	5 700,00	5 700,00	1 000,00	0,00	0,00	13 400,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	6 700,00	6 700,00	2 000,00	0,00	0,00	16 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	6 700,00	6 700,00	2 000,00	0,00	0,00	16 400,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	9 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	9 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
федеральный бюджет	0,00	70 260,00	38 900,00	42 100,00	9 000,00	21 900,00	0,00	0,00	182 160,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	70 260,00	38 900,00	42 100,00	9 000,00	21 900,00	0,00	0,00	182 160,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3 900,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	1 500,00	0,00	6 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 500,00	0,00	6 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	8 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	8 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	980,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	980,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
федеральный бюджет	0,00	12 080,00	10 200,00	7 300,00	4 300,00	13 700,00	0,00	0,00	47 580,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 080,00	10 200,00	7 300,00	4 300,00	13 700,00	0,00	0,00	47 580,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 200,00	6 000,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	20 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	9 200,00	6 000,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	20 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00	6 900,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00	6 900,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
федеральный бюджет	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	10 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	10 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00	7 800,00	2 000,00	0,00	0,00	16 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00	7 800,00	2 000,00	0,00	0,00	16 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
федеральный бюджет	0,00	6 580,00	2 000,00	6 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	22 280,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	6 580,00	2 000,00	6 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	22 280,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	5 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	5 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
федеральный бюджет	0,00	300,00	1 000,00	2 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	9 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	300,00	1 000,00	2 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	9 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	2 800,00	9 200,00	7 500,00	0,00	0,00	19 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	2 800,00	9 200,00	7 500,00	0,00	0,00	19 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

[illegible]