

## П А С П О Р Т

### федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

#### 1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование национального проекта                                                                                       | Национальный проект "Жилье и городская среда" |                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |
| Краткое наименование федерального проекта                                                                                | Формирование комфортной городской среды       | Срок реализации проекта                                                                   | 01.10.2018                                                                                                                                       | 31.12.2025 |
| Куратор федерального проекта                                                                                             | Хуснуллин М.Ш.                                | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации                               |                                                                                                                                                  |            |
| Руководитель федерального проекта                                                                                        | Ересько А.В.                                  | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |                                                                                                                                                  |            |
| Администратор федерального проекта                                                                                       | Талалайкина Ю.В.                              | Заместитель Директора департамента                                                        |                                                                                                                                                  |            |
| Целевые группы федерального проекта                                                                                      |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                             | Государственная программа                                                                 | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |            |
|                                                                                                                          |                                               | Направление (подпрограмма)                                                                | Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан                                                  |            |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  |  | Российской Федерации |
|--|--|--|----------------------|

## 2. Показатели национального и федерального проекта

| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                            | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                              | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                               |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019           | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                |                                                              |                                                   |
| 1        | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств                                   |                           |                                          |                     |      |             |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                              |                                                   |
| 1.1.     | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | НП                        | Процент                                  | 26,8000             | 2019 | 0,000<br>0  | 25,00<br>00    | 30,00<br>00         | 40,00<br>00         | 49,00<br>00         | 54,00<br>00         | 61,00<br>00         | 61,00<br>00         | 65,00<br>00         | 70,00<br>00         | 75,00<br>00         | 77,00<br>00         | 80,00<br>00         | Единая межведомственная информационно-статистическая система |                                                   |
| 1.2.     | Количество благоустроенных общественных территорий                                                            | НП                        | Единица                                  | 5 910,000<br>0      | 2019 | -           | 5 910<br>,0000 | 11 11<br>0,000<br>0 | 16 84<br>7,000<br>0 | 22 12<br>9,000<br>0 | 26 45<br>6,000<br>0 | 31 16<br>4,000<br>0 | 31 16<br>4,000<br>0 | 41 46<br>5,000<br>0 | 46 66<br>5,000<br>0 | 51 86<br>5,000<br>0 | 57 06<br>5,000<br>0 | 62 26<br>5,000<br>0 | Единая межведомственная информационно-статистическая система |                                                   |
| 1.3.     | Количество городов с благоприятной городской средой                                                           | ФП                        | Единица                                  | 299,0000            | 2020 | -           | 299,0<br>000   | 357,0<br>000        | 448,0<br>000        | 545,0<br>000        | 603,0<br>000        | 688,0<br>000        | 688,0<br>000        | 726,0<br>000        | 782,0<br>000        | 838,0<br>000        | 860,0<br>000        | 894,0<br>000        | Единая межведомственная информационно-статистическая система |                                                   |
| 1.4.     | Индекс качества городской среды                                                                               | ФП                        | Балл                                     | 169,0000            | 2020 | -           | 169,0<br>000   | 176,0<br>000        | 183,0<br>000        | 191,0<br>000        | 198,0<br>000        | 206,0<br>000        | 208,0<br>000        | 221,0<br>000        | 230,0<br>000        | 238,0<br>000        | 245,0<br>000        | 254,0<br>000        | Единая межведомственная информационно-статистическая         |                                                   |

[illegible]

| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                             | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |             |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                                                                               | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                                                               |                                                   |
| 2.3.     | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом                                                                         | ФП                        | Единица                                  | 80,0000             | 2019 | 0,000<br>0  | 80,00<br>00 | 160,0<br>000 | 240,0<br>000 | 400,0<br>000 | 560,0<br>000 | 832,0<br>000 | 1 072<br>,0000 | 1 072<br>,0000 | 1 232<br>,0000 | 1 392<br>,0000 | 1 552<br>,0000 | 1 712<br>,0000 | Единая<br>межведомственна<br>я<br>информационно-<br>статистическая<br>система |                                                   |
| 2.4.     | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | ФП                        | Процент                                  | 10,5000             | 2020 | -           | 10,50<br>00 | 12,00<br>00  | 15,00<br>00  | 20,00<br>00  | 25,00<br>00  | 30,00<br>00  | 0,000<br>0     | 30,00<br>00    | 30,00<br>00    | 30,00<br>00    | 30,00<br>00    | 30,00<br>00    | Единая<br>межведомственна<br>я<br>информационно-<br>статистическая<br>система |                                                   |

## 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | На конец 2023 года |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             | янв.                         | фев.          | мар.          | апр.          | май           | июнь          | июль          | авг.          | сен.          | окт.          | ноя.          |                    |  |
| 1     | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств                                                                                                                                                                                                        |                    |                             |                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                    |  |
| 1.1.  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)                                                                                                                                                                      | НП                 | Процент                     | 45,00                        | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 45,00         | 54,00              |  |
| 1.2.  | Количество благоустроенных общественных территорий                                                                                                                                                                                                                                 | НП                 | Единица                     | 22 06<br>3,00                | 22 06<br>3,00 | 22 06<br>3,00 | 22 06<br>3,00 | 22 06<br>3,00 | 22 41<br>3,00 | 22 86<br>3,00 | 23 66<br>3,00 | 24 46<br>3,00 | 25 26<br>3,00 | 26 32<br>1,00 | 26 456,00          |  |
| 1.3.  | Количество городов с благоприятной городской средой                                                                                                                                                                                                                                | ФП                 | Единица                     | 523,0<br>0                   | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 523,0<br>0    | 603,00             |  |
| 1.4.  | Индекс качества городской среды                                                                                                                                                                                                                                                    | ФП                 | Балл                        | 191,0<br>0                   | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 191,0<br>0    | 198,00             |  |
| 2     | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды                                                                                                                       |                    |                             |                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                    |  |
| 2.1.  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %                                                                                                                                                                                                      | НП                 | Процент                     | 13,00                        | 13,00         | 13,00         | 13,00         | 13,00         | 14,00         | 14,00         | 14,00         | 15,00         | 15,00         | 16,00         | 17,00              |  |
| 2.2.  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | НП                 | Процент                     | 90,00                        | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00              |  |
| 2.3.  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,                                                                                                                             | ФП                 | Единица                     | 400,0<br>0                   | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 400,0<br>0    | 410,0<br>0    | 440,0<br>0    | 455,0<br>0    | 560,00             |  |

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | На конец 2023 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             | январ.                       | фев. | мар. | апр. | май   | июнь  | июль  | авг.  | сен.  | окт.  | ноя.  |                    |
|       | не менее ед. нарастающим итогом                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                              |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| 2.4.  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | ФП                 | Процент                     | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00              |

#### 4. Результаты федерального проекта

[illegible]

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование результата                                                                                                                                                                   | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      | Тип результата                                                    | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                   |                                                                     |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сформирован и опубликован индекс качества городской среды по городам                                                                                                                      | -                                                                                | Условная единица            | 1,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | Утверждение документа                                             | Улучшение качества городской среды в полтора раза                   |
| В соответствии с утвержденной Методикой определения индекса качества городской среды проведена оценка состояния городской среды городов Российской Федерации, сформирован и опубликован индекс качества городской среды по каждому городу Российской Федерации.          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |                                                                   |                                                                     |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | -                                                                                | Единица                     | 0,0000           | 2022 | -           | -      | -      | -      | -      | 1,0000 | 1,0000 | -      | -    | -    | -    | -    | -    | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | -                                                                   |
| Сформирована аналитическая информация о количестве благоустроенных дворовых территорий и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды по Российской Федерации нарастающим итогом с 2019 года |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |                                                                   |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |                                                                   |                                                                     |

| №<br>п/п                                                                                                               | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                       | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |             |                  |                  |                  |                  |                  |                        |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                                         | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019        | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                           |                                                                              |
| 2                                                                                                                      | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                        |      |      |      |      |      |                                                                                           |                                                                              |
| 2.1                                                                                                                    | Актом<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации<br>утверждена<br>методика<br>формирования<br>индекса<br>качества<br>городской<br>среды                                                         | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00  | -                | -                | -                | -                | -                | -                      | -    | -    | -    | -    | -    | Принятие<br>нормативно<br>го<br>правового<br>(правового)<br>акта                          | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |
| Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды. |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                        |      |      |      |      |      |                                                                                           |                                                                              |
| 2.2                                                                                                                    | Реализованы<br>проекты<br>победителей<br>Всероссийского<br>конкурса<br>лучших<br>проектов<br>создания<br>комфортной<br>городской<br>среды в малых<br>городах и<br>исторических<br>поселениях, не | -                                                                                                   | Единица                                      | 80,0000             | 2019 | -           | 80,0<br>000 | 160,<br>000<br>0 | 240,<br>000<br>0 | 400,<br>000<br>0 | 560,<br>000<br>0 | 832,<br>000<br>0 | 1 07<br>2,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Благоустро<br>йство<br>территории<br>, ремонт<br>объектов<br>недвижимо<br>го<br>имущества | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | менее ед.<br>нарастающим<br>итогом.<br>Нарастающий<br>итог                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                  |                                                                              |
| Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                  |                                                                              |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Внесены<br>изменения в<br>правила<br>распределения<br>субсидий на<br>поддержку<br>государственны<br>х программ<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации и<br>муниципальных<br>программ<br>формирования<br>современной<br>городской<br>среды в части<br>уточнения<br>механизмов<br>финансировани<br>я и учета при<br>распределении | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2018 | 1,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Принятие<br>нормативно<br>го<br>правового<br>(правового)<br>акта | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>результата                                                                                                           | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |                                            | Тип<br>результата                                          | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                            |                                                            |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | субсидий<br>индекса<br>качества<br>городской<br>среды,<br>индикаторов<br>цифровизации<br>отрасли<br>городского<br>хозяйства          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                                                            |                                                                              |
| <p>Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.</p> <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                                                            |                                                                              |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обеспечено<br>вовлечение<br>граждан в<br>реализацию<br>федерального<br>проекта<br>"Формирование<br>комфортной<br>городской<br>среды" | -                                                                                                   | Процент                                      | 10,5000             | 2019 | -           | -    | 12,0<br>000 | 15,0<br>000 | 20,0<br>000 | 25,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Проведени<br>е массовых<br>мероприяти<br>й | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза |                                                                              |
| <p>В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».</p>                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |                                            |                                                            |                                                                              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Утвержден                                                                                                                            | -                                                                                                   | Условна                                      | 1,0000              | 2020 | -           | -    | 1,00        | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден                                  | Улучшение                                                  |                                                                              |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата            | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | стандарт<br>вовлечения<br>граждан в<br>решение<br>вопросов<br>развития<br>городской<br>среды                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | я<br>единица                                 |                     |      |             |            | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ие<br>документа              | качества городской<br>среды в полтора<br>раза                                |
| Методические рекомендации по организации вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, систематизирующие практики и форматы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды в целях повысить эффективность взаимодействия, а также степень ответственного участия всех сторон. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |                                                                              |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В субъектах<br>Российской<br>Федерации<br>сформированы<br>механизмы<br>повышения<br>качества<br>городской<br>среды: –<br>определен<br>порядок<br>проведения<br>рейтингового<br>голосования по<br>выбору<br>территорий,<br>подлежащих<br>благоустройству<br>в | -                                                                                                   | Условно<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                 | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      | Тип<br>результата            | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | первоочередном<br>порядке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |                              |                                                                              |
| Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения голосования по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |                              |                                                                              |
| 2.7                                                                                                                                                                      | В субъектах<br>Российской<br>Федерации<br>актуализирован<br>ы действующие<br>государственны<br>е программы<br>формирования<br>комфортной<br>городской<br>среды по<br>результатам<br>проведения<br>голосования по<br>отбору<br>общественных<br>территорий и<br>формирования<br>адресного<br>перечня<br>территорий,<br>подлежащих<br>благоустройству<br>в следующем<br>году | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 84,0<br>000 | 84,0<br>000 | 84,0<br>000 | 84,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |        |        |        |        |         |         |         |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                  | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                    |                                                                              |
| Субъектами Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды, проведению голосование по отбору общественных территорий, сформированы адресные перечни территорий (подлежащих благоустройству в следующем году). |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |        |        |        |        |         |         |         |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                              |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем | -                                                                                                   | Условная единица                             | 1,0000              | 2019 | -           | 1,0000 | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Улучшение качества городской среды в полтора раза                            |
| Создание и функционирование модуля "Формирование комфортной городской среды" в ГИС ЖКХ.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |        |        |        |        |         |         |         |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                              |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализованы мероприятия,                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                   | Условная                                     | 1,0000              | 2019 | -           | -      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение                                        | Улучшение качества городской                                                 |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>результата                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                                                     | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                       |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | предусмотрен<br>ные паспорт<br>ведомственно<br>го проекта по<br>цифровизации<br>городского<br>хозяйства<br>"Умный город"                     |                                                                                                     | единица                                      |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      | реализации<br>федерально<br>го проекта<br>(результата<br>федерально<br>го проекта)                    | среды в полтора<br>раза                                                      |
| <p>В субъектах Российской Федерации:</p> <p>-улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований за счет внедрения современных технологий; -повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;</p> <p>-улучшено качество управления городским хозяйством.</p> |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                                                              |
| 2.1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализованы<br>мероприятия по<br>управлению и<br>содержанию<br>федерального<br>проекта<br>"Формирование<br>комфортной<br>городской<br>среды" | -                                                                                                   | Условно<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечен<br>ие<br>реализации<br>федерально<br>го проекта<br>(результата<br>федерально<br>го проекта) | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |
| <p>Обеспечение функций по управлению и сопровождению федерального проекта, оказание методического и консультационного сопровождения реализации федерального проекта, мониторинг реализации федерального проекта, достижение результатов федерального проекта.</p>                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                                                              |
| 2.1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Утверждение<br>методических<br>рекомендаций<br>по                                                                                            | -                                                                                                   | Условно<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа                                                                          | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                      | Наименование<br>результата                                                                                                                                                    | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                                         | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                           |                                                                              |
|                                                                                                                                                                               | благоустройству<br>общественных<br>пространств и<br>дворовых<br>территорий<br>средствами<br>спортивной и<br>детской игровой<br>инфраструктуры                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                           |                                                                              |
| Утверждение методических рекомендаций по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры.               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                           |                                                                              |
| 2.1<br>2                                                                                                                                                                      | Отобраны<br>победители<br>Всероссийского<br>конкурса<br>лучших<br>проектов<br>создания<br>комфортной<br>городской<br>среды в малых<br>городах и<br>исторических<br>поселениях | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2019 | -           | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Благоустро<br>йство<br>территории<br>, ремонт<br>объектов<br>недвижимо<br>го<br>имущества | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |
| Федеральной конкурсной комиссией определены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                           |                                                                              |
| 2.1<br>3                                                                                                                                                                      | В субъектах<br>Российской<br>Федерации                                                                                                                                        | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 1,0000              | 2020 | -           | -          | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнени                                                           | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора                           |

| №<br>п/п                                                                                                          | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата            | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                                                              |
|                                                                                                                   | созданы и<br>действуют<br>региональные<br>центры<br>компетенций по<br>вопросам<br>городской<br>среды                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | е работ)                     | раза                                                                         |
| Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |                                                                              |
| 2.1<br>4                                                                                                          | Утверждены<br>методические<br>рекомендации<br>по созданию<br>условий для<br>привлечения<br>молодежи<br>(молодых людей<br>в возрасте от 14<br>до 35 лет) и<br>добровольцев<br>(волонтеров) к<br>участию в<br>реализации<br>мероприятий<br>федерального<br>проекта<br>«Формирование<br>комфортной<br>городской | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа | Улучшение<br>качества городской<br>среды в полтора<br>раза                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | Тип<br>результата | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |                   |                                                                              |
|          | среды»                     |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                   |                                                                              |

Минстроем России утверждены методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                      | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |            |              |              |              |              |               |               |               |               |               | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              | янв.                                             | фев.       | мар.         | апр.         | май          | июнь         | июль          | авг.          | сен.          | окт.          | ноя.          |                                  |
| 1     | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств                                                                                                                                                                  |                                                  |            |              |              |              |              |               |               |               |               |               |                                  |
| 1.1.  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 0,00                                             | 455 396,63 | 1 192 911,91 | 2 105 217,87 | 3 423 576,78 | 6 735 658,95 | 12 016 472,66 | 17 950 023,12 | 23 337 489,32 | 28 157 956,81 | 33 289 810,44 | 36167746.2                       |
| 2     | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды                                                                                 |                                                  |            |              |              |              |              |               |               |               |               |               |                                  |
| 2.1.  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом                                                       | 0,00                                             | 45 028,59  | 319 550,01   | 574 299,93   | 1 137 133,73 | 3 517 771,58 | 4 114 350,00  | 4 912 101,50  | 8 684 076,13  | 12 456 050,75 | 16 228 025,38 | 23100000                         |
| 2.2.  | Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                            | 50 133,15                                        | 50 133,15  | 50 133,15    | 50 133,15    | 50 133,15    | 50 133,15    | 100 266,30    | 100 266,30    | 100 266,30    | 100 266,30    | 100 266,30    | 100266.3                         |

## 7. Дополнительная информация

**Общественные территории** - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**Индекс качества городской среды** - цифровое значение (в баллах) состояния городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе.

**Благоприятная городская среда** - состояние городской среды, при котором количество набранных баллов составляет более 50 процентов максимально возможного количества баллов индекса города.

**Создание механизмов развития комфортной городской среды** – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды.

**Проект Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** - проект создания комфортной городской среды, содержащий описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования, комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования в случае реализации проекта.

**Граждане, принимающие участие в решении вопросов развития городской среды** – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, учитываются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: голосование по отбору общественных пространств, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, осуществляется на основании отчетной информации, предоставляемой субъектами Российской Федерации.

**Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации** – организация, созданная для проектного, экспертного, методологического и информационного содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, заинтересованным учреждениям и организациям.

**Цифровизация городского хозяйства** - совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Формирование комфортной городской среды

План реализации федерального проекта

| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны й исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                            | Информационная система (источник данных) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окон-чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                            |                                                                                                                                                           |                                          |
| 1        | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     |                                                                     |                            |                                                                                                                                                           |                                          |
| 1.1      | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | 01.01.2019       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.              |                                                                                                                                                           | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.1    | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                                                     | -                | 31.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Егоров М. Б.               | Прочий тип документа<br>Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждается Федеральным законом "О Федеральном бюджете" | ГИИС «Электронный бюджет»                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                     |                                                                     |                            |                                                                                                                                                           |                                          |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                 | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 1.1.<br>2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                   | 15.02.2019     | 05                                              | 07            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды                                                                                                                                                                            | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 1.1.<br>3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                   | 31.12.2019     | 02                                              | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 1.1.<br>4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных                                                                                                      | -                   | 31.12.2019     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 06            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам                                                                                                                                                                                                                                          | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь            |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники        | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|           | трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                                                                                                  |                     |                | точками<br>отсутствует |                                                                                    |                               | Российской Федерации<br>утверждается Федеральным<br>законом "О Федеральном<br>бюджете"                                                                                                                             |                                             |
| 1.1.<br>5 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 15.02.20<br>20 | 05                     | 07                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации на реализацию<br>мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды                                                 | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>6 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          | -                   | 31.12.20<br>20 | 04                     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                                                     | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>7 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>20 | 02                     | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству в местах<br>массового отдыха<br>населения (городских<br>парков), общественных<br>территорий (набережные,<br>центральные площади,<br>парки и др.), | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                             |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |               |                               | предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными)<br>программами<br>формирования современной<br>городской среды                                                       |                                             |
| 1.1.<br>8  | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                             | -                   | 31.12.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 07            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>утверждается Федеральным<br>законом "О Федеральном<br>бюджете" | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>9  | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 15.02.20<br>21 | 05                                                                                 | 08            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации на реализацию<br>мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды          | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>10 | Контрольная точка<br>"Представлен<br>промежуточный отчет о<br>реализации мероприятий<br>по благоустройству<br>общественных                                                            | -                   | 15.07.20<br>21 | 07                                                                                 | 08            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>реализации мероприятий по<br>благоустройству<br>общественных территорий                                                                   | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                     | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|            | территорий" , значение:<br>0.0000                                                                                  |                     |                |                                                                     |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 1.1.<br>11 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | 04                                                                  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>12 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)" , значение:<br>0.0000                                  | -                   | 31.12.20<br>21 | 02                                                                  | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству в местах<br>массового отдыха<br>населения (городских<br>парков), общественных<br>территорий (набережные,<br>центральные площади,<br>парки и др.),<br>предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными)<br>программами<br>формирования современной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>13 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам                      | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками | 06                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                   | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|            | Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                                                          |                     |                | отсутствует                                                                        |                                                                                    |                               | утверждается Федеральным<br>законом "О Федеральном<br>бюджете"                                                                                                                                                         |                                             |
| 1.1.<br>14 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)" , значение:<br>0.0000                                                         | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| 1.1.<br>15 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>проведении в субъектах<br>Российской Федерации<br>заседаний<br>Межведомственных<br>комиссий по<br>формированию<br>комфортной городской<br>среды (за предыдущий<br>год)" , значение: 0.0000 | -                   | 20.01.20<br>22 | 05                                                                                 | 06                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Минстром России<br>представлен отчет о<br>проведении в субъектах<br>Российской Федерации<br>заседаний<br>Межведомственных<br>комиссий по<br>формированию комфортной<br>городской среды (за<br>предыдущий год) | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.1.<br>16 | Контрольная точка<br>"Представлен<br>промежуточный отчет о<br>реализации мероприятий<br>по благоустройству                                                                                                                              | -                   | 01.07.20<br>22 | 06                                                                                 | 07                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>ходе реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству                                                                                                                               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|            | общественных<br>территорий" , значение:<br>0.0000                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                                                                                    |                               | общественных территорий                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 1.1.<br>17 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов" , значение:<br>0.0000                                                                                          | -                   | 31.12.20<br>22 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>18 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.12.20<br>22 | 05              | 08                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации на реализацию<br>мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды                                           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>19 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>22 | 02              | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству<br>общественных территорий<br>(набережные, центральные<br>площади, парки и др.),<br>предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |                                                                                    |               |                               | программами<br>формирования современной<br>городской среды                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.1.<br>20 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)" , значение:<br>0.0000                                      | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 06            | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>утверждается Федеральным<br>законом "О Федеральном<br>бюджете"                                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>21 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>проведении в субъектах<br>Российской Федерации<br>заседаний<br>Межведомственных<br>комиссий по<br>формированию<br>комфортной городской<br>среды (за предыдущий<br>год)" | -                   | 20.01.20<br>23 | 05                                                                                 | 06            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Минстроем России<br>представлен отчет о<br>проведении в субъектах<br>Российской Федерации<br>заседаний<br>Межведомственных<br>комиссий по<br>формированию комфортной<br>городской среды (за<br>предыдущий год) | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.1.<br>22 | Контрольная точка<br>"Представлен<br>промежуточный отчет о<br>реализации мероприятий<br>по благоустройству<br>общественных                                                                                           | -                   | 01.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>ходе реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству<br>общественных территорий                                                                                                     | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|            | территорий"                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                 |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 1.1.<br>23 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                                                | -                   | 31.12.20<br>23 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                                                                                          | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>24 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.12.20<br>23 | 05              | 07                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации на реализацию<br>мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды                                                                                      | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>25 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>23 | 02              | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству<br>общественных территорий<br>(набережные, центральные<br>площади, парки и др.),<br>предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными)<br>программами<br>формирования современной | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                            | Информационная система (источник данных) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                           |                                          |
|         |                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     |               |                           | городской среды                                                                                                                                                                           |                                          |
| 1.1. 26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                   | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06            | Ересько А. В.             | Прочий тип документа<br>Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждается Федеральным законом "О Федеральном бюджете"                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1. 27 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении в субъектах Российской Федерации заседаний Межведомственных комиссий по формированию комфортной городской среды (за предыдущий год)" | -                | 20.01.2024 | 05                                                                  | 06            | Ересько А. В.             | Отчет Минстроем России представлен отчет о проведении в субъектах Российской Федерации заседаний Межведомственных комиссий по формированию комфортной городской среды (за предыдущий год) | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1. 28 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"                                                                | -                | 01.07.2024 | 06                                                                  | 08            | Ересько А. В.             | Отчет Отчет Минстроя России о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий                                                                                      | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.    | Контрольная точка "В                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.20   | 07                                                                  | Взаимосвязь с | Ересько А. В.             | Отчет                                                                                                                                                                                     | ГИИС «Электронный                        |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                       | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 29         | субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта" |                     | 24             |                 | иными результатами и контрольными точками отсутствует |                               | Отчет о создании в субъектах Российской Федерации условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта | бюджет»                                     |
| 1.1.<br>30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                        | -                   | 31.12.20<br>24 | 04              | 08                                                    | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                                                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000                        | -                   | 31.12.20<br>24 | 05              | 07                                                    | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации на реализацию<br>мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды                                                | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.1.<br>32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                                                                                | -                   | 31.12.20<br>24 | 02              | 04                                                    | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о реализации<br>мероприятий по<br>благоустройству                                                                                                                                                  | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|           |                                                                                                            |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | общественных территорий<br>(набережные, центральные<br>площади, парки и др.),<br>предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными)<br>программами<br>формирования современной<br>городской среды                                               |                                             |
| 1.2       | Результат "Сформирован и<br>опубликован индекс<br>качества городской среды<br>по городам "                 | 01.01.20<br>19      | 01.04.2025     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.2.<br>1 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа " | -                   | 01.09.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Плутник А.<br>А.              | Входящее письмо<br>Входящие письма субъектов<br>РФ и заинтересованных<br>ФОИВов с направлением<br>сведений для формирования<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>2 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                                 | -                   | 01.10.20<br>19 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со                                                                                                                                                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                              |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                          | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|           |                                                                         |                     |                |                                          |                                                                                    |                               | значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2019 году (на основании<br>данных 2018 года) на<br>основе открытых данных<br>Росстата                                                                          |                                             |
| 1.2.<br>3 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                             | -                   | 01.11.20<br>19 | 04                                       | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Ссылка на опубликованный<br>перечень городов и<br>субъектов Российской<br>Федерации со значениями<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды в 2019 году (на<br>основании данных 2018<br>года) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>4 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                 | -                   | 01.11.20<br>19 | 03                                       | 05                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту<br>"Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                       | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>5 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования | -                   | 15.02.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | 02                                                                                 | Филиппов Д.<br>С.             | Входящее письмо<br>Входящие письма субъектов<br>РФ и заинтересованных                                                                                                                                                                                                                                | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                            |                                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                        | последователи                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|           | и (или) тематике<br>документа "                                |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует |                                                          |                               | ФОИВов с направлением<br>сведений для формирования<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды                                                                                                                                                 |                                             |
| 1.2.<br>6 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 15.03.20<br>20 | 01                                     | 04                                                       | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со<br>значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2020 году (на основании<br>данных 2019 года) на<br>основе открытых данных<br>Росстата | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>7 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"        | -                   | 31.03.20<br>20 | 02                                     | 05                                                       | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту<br>"Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>8 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 01.04.20<br>20 | 04                                     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Ссылка на опубликованный<br>перечень городов и<br>субъектов Российской                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                        | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                         | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|            |                                                                                                                                  |                     |                |                                                                                    | точками<br>отсутствует |                               | Федерации со значениями<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды в 2019 году (на<br>основании данных 2018<br>года)                                                                                                              |                                             |
| 1.2.<br>9  | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа " , значение:<br>0.0000 | -                   | 15.02.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                     | Филиппов Д.<br>С.             | Входящее письмо<br>Входящие письма субъектов<br>РФ и заинтересованных<br>ФОИВов с направлением<br>сведений для формирования<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>10 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                                                       | -                   | 15.03.20<br>21 | 01                                                                                 | 04                     | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со<br>значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2021 году (на основании<br>данных 2020 года) на<br>основе открытых данных | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|            |                                                                                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | Росстата                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 1.2.<br>11 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                                                          | -                   | 31.03.20<br>21 | 02                                                                                 | 05                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту<br>"Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                       | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>12 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                                                      | -                   | 01.04.20<br>21 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Ссылка на опубликованный<br>перечень городов и<br>субъектов Российской<br>Федерации со значениями<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды в 2019 году (на<br>основании данных 2018<br>года) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>13 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа " , значение:<br>0.0000 | -                   | 15.02.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Филиппов Д.<br>С.             | Входящее письмо<br>Входящие письма субъектов<br>РФ и заинтересованных<br>ФОИВов с направлением<br>сведений для формирования<br>индекса качества городской<br>среды в соответствии с<br>Методикой формирования<br>индекса качества городской<br>среды                                                 | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
|            |                                                                                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 1.2.<br>14 | Контрольная точка<br>"Документ разработан" ,<br>значение: 0.0000              | -                   | 15.03.20<br>22 | 01              | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со<br>значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2022 году (на основании<br>данных 2021 года) на<br>основе открытых данных<br>Росстата | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>15 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.03.20<br>22 | 02              | 05                                                                                 | Ересько А. В.                 | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту<br>"Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>16 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован" ,<br>значение: 0.0000             | -                   | 01.04.20<br>22 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>В соответствии с<br>утвержденной<br>Методикой определения<br>индекса качества городской<br>среды проведена оценка<br>состояния городской среды<br>городов Российской<br>Федерации, сформирован и<br>опубликован индекс<br>качества городской среды<br>по каждому городу                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.2.<br>17 | Контрольная точка<br>"Направлен Минстроем<br>России запрос о<br>предоставлении сведений<br>для формирования<br>индекса качества<br>городской среды в<br>федеральные органы<br>исполнительной власти"           | -                   | 01.02.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо<br>Направлен Минстроем<br>России запрос о<br>предоставлении сведений<br>для формирования индекса<br>качества городской среды в<br>федеральные органы<br>исполнительной власти                                     | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.2.<br>18 | Контрольная точка<br>"Предоставлена<br>информация субъектами<br>Российской Федерации<br>для расчета индикаторов и<br>формирования индекса<br>качества городов и<br>индексов субъектов<br>Российской Федерации" | -                   | 15.02.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>предоставлении<br>информации субъектами<br>Российской Федерации для<br>расчета индикаторов и<br>формирования индекса<br>городов и индексов<br>субъектов Российской<br>Федерации                | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.2.<br>19 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа "                                                                                                     | -                   | 15.02.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Филиппов Д.<br>С.             | Входящее письмо<br>Входящие письма<br>заинтересованных ФОИВов<br>с направлением сведений<br>для формирования индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.2.<br>20 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 15.03.20<br>23 | 01              | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со<br>значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2022 году (на основании<br>данных 2021 года) на<br>основе открытых данных<br>Росстата) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>21 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 01.04.20<br>23 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>В соответствии с<br>утвержденной<br>Методикой определения<br>индекса качества городской<br>среды проведена оценка<br>состояния городской среды<br>городов Российской<br>Федерации, сформирован и<br>опубликован индекс<br>качества городской среды<br>по каждому городу<br>Российской Федерации.     | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>22 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"        | -                   | 01.04.20<br>23 | 02              | 05                                                                                 | Ересько А. В.                 | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту                                                                                                                                                                                                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | "Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 1.2.<br>23 | Контрольная точка<br>"Направлен Минстроем<br>России запрос о<br>предоставлении сведений<br>для формирования<br>индекса качества<br>городской среды в<br>федеральные органы<br>исполнительной власти"           | -                   | 01.02.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо<br>Направлен Минстроем<br>России запрос о<br>предоставлении сведений<br>для формирования индекса<br>качества городской среды в<br>федеральные органы<br>исполнительной власти                                     | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.2.<br>24 | Контрольная точка<br>"Предоставлена<br>информация субъектами<br>Российской Федерации<br>для расчета индикаторов и<br>формирования индекса<br>качества городов и<br>индексов субъектов<br>Российской Федерации" | -                   | 15.02.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>предоставлении<br>информации субъектами<br>Российской Федерации для<br>расчета индикаторов и<br>формирования индексов<br>городов и индексов<br>субъектов Российской<br>Федерации               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 1.2.<br>25 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа "                                                                                                     | -                   | 15.02.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Филиппов Д.<br>С.             | Входящее письмо<br>Входящие письма<br>заинтересованных ФОИВов<br>с направлением сведений<br>для формирования индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.2.<br>26 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 15.03.20<br>24 | 01              | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Составлен перечень<br>городов и субъектов<br>Российской Федерации со<br>значениями индекса<br>качества городской среды в<br>соответствии с Методикой<br>формирования индекса<br>качества городской среды в<br>2024 году (на основании<br>данных 2023 года) на<br>основе открытых данных<br>Росстата) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>27 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 01.04.20<br>24 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>В соответствии с<br>утвержденной<br>Методикой определения<br>индекса качества городской<br>среды проведена оценка<br>состояния городской среды<br>городов Российской<br>Федерации, сформирован и<br>опубликован индекс<br>качества городской среды<br>по каждому городу<br>Российской Федерации.     | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 1.2.<br>28 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"        | -                   | 01.04.20<br>24 | 02              | 05                                                                                 | Ересько А. В.                 | Протокол<br>Протокол заседания<br>проектного комитета по<br>национальному проекту                                                                                                                                                                                                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                         |                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               | "Жилье и городская среда"                                                                                               |                                             |
| 1.3       | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды " | 01.01.2023          | 31.12.2024     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                         | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>1 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.04.2023"                                                         | -                   | 07.04.2023     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.04.2023 | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>2 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.07.2023"                                                         | -                   | 07.07.2023     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.07.2023 | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.      | Контрольная точка                                                                                                                                                                                      | -                   | 07.08.20       | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо                                                                                                        | ГИИС "Электронный"                          |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                    |                                             |
| 3         | "Направление запроса в субъекты Российской Федерации о планируемом количестве дворовых территорий для благоустройства в следующем году "          |                     | 23             | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                               | Исходящее письмо Минстроя России в субъекты Российской Федерации о планируемом количестве дворовых территорий для благоустройства в следующем году | бюджет"                                     |
| 1.3.<br>4 | Контрольная точка<br>"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.10.2023" | -                   | 07.10.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.10.2023                            | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>5 | Контрольная точка<br>"Информация о планируемых к благоустройству дворовых территориях субъектов Российской Федерации в следующем году "           | -                   | 07.12.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о планируемых к благоустройству дворовых территориях субъектов Российской Федерации в следующем году                                | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>6 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий за 2023 год                                                         | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
|           |                                                                                                                                                   |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                    |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                        |                                             |
| 1.3.<br>7  | Контрольная точка<br>"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.04.2024"             | -                   | 07.04.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.04.2024                                                | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>8  | Контрольная точка<br>"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.07.2024"             | -                   | 07.07.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.07.2024                                                | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>9  | Контрольная точка<br>"Направление запроса в субъекты Российской Федерации о планируемом количестве дворовых территорий для благоустройства в следующем году " | -                   | 07.08.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо<br>Исходящее письмо Минстроя России в субъекты Российской Федерации о планируемом количестве дворовых территорий для благоустройства в следующем году | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.3.<br>10 | Контрольная точка<br>"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.10.2024"             | -                   | 07.10.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.10.2024                                                | ГИИС "Электронный бюджет"                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                      | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                     |                                          |
|        | состоянию на 01.10.2024"                                                                                                                                     |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                     |                                          |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Информация о планируемых к благоустройству дворовых территориях субъектов Российской Федерации в следующем году "                         | -                | 07.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет о планируемых к благоустройству дворовых территориях субъектов Российской Федерации в следующем году | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий за 2024 год                          | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2      | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                     |                                          |
| 2.1    | Результат "Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды"                                       | 01.01.2019       | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.              |                                                                                                                     | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.1.1  | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                           | -                | 16.11.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Егоров М. Б.              | Распоряжение<br>Разработан проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования      | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|           |                                                                                                   |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               | индекса качества городской<br>среды                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 2.1.<br>2 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике акта" | -                   | 16.11.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Проект постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации об утверждении<br>методики определения<br>индекса качества городской<br>среды направлен на<br>согласование в<br>федеральные органы<br>исполнительной власти | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1.<br>3 | Контрольная точка "Акт<br>согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями"       | -                   | 15.01.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Входящее письмо<br>Письма от<br>заинтересованных органов<br>и организаций о<br>согласовании Проекта акта<br>Правительства Российской<br>Федерации об утверждении<br>методики формирования<br>индекса качества городской<br>среды              | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1.<br>4 | Контрольная точка "Акт<br>внесен в высший<br>исполнительный орган<br>государственной власти "     | -                   | 01.02.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Письмо Минстроя России о<br>внесении Акта в<br>Правительство Российской<br>Федерации                                                                                                                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
|           |                                                                                                   |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                              | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                          |
| 2.1.5 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"                                                                                                                            | -                | 01.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.              | Решение<br>Заключение Министерства юстиции<br>Российской Федерации на проект акта получено                                                  | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                                                                                                       | -                | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.              | Распоряжение<br>Распоряжением<br>Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды       | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.2   | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом" | 01.01.2019       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             |                                                                                                                                             | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Актуализирован порядок проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и"                                                | -                | 11.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                                                  | Егоров М. Б.              | Постановление<br>Постановление<br>Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления средств государственной | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|           | исторических поселениях"                                                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |               |                               | поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"                         |                                             |
| 2.2.<br>2 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                                   | -                   | 01.03.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 09            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов за 2018 год                                                                                                                                           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>3 | Контрольная точка<br>"Отобраны победители<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>в 2019 году" | -                   | 01.05.20<br>19 | 07                                                                                 | 10            | Егоров М. Б.                  | Решение<br>Решение Федеральной<br>комиссии об определении<br>перечня победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2019 году | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>4 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение                                                                                                                                              | -                   | 01.07.20<br>19 | 09                                                                                 | 06            | Егоров М. Б.                  | Распоряжение<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных                                                                                                                                                                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|           | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                      |                     |                |                 |                                                                     |                               | трансфертов по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году                                                    |                                             |
| 2.2.<br>5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                   | 01.08.20<br>19 | 05              | 10                                                                  | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 2.2.<br>6 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и              | -                   | 31.12.20<br>19 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и                                                                                                                              | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|           | исторических поселениях<br>в 2018 году"                                                                                                                              |                     |                |                                                                                    |               |                               | исторических поселениях в<br>2018 году                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 2.2.<br>7 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                         | -                   | 01.03.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 08            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет об использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов за 2019 год                                                                                                                                                                                                                                           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>8 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"            | -                   | 01.04.20<br>20 | 07                                                                                 | 06            | Егоров М. Б.                  | Распоряжение<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации, на<br>территории которых<br>расположены победители<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2020 году | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>9 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных | -                   | 01.05.20<br>20 | 05                                                                                 | 09            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации в целях<br>предоставления<br>федеральной поддержки<br>проекта-победителя<br>Всероссийского конкурса                                                                                                                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|            | трансфертов**                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2020 году                                                                                                   |                                             |
| 2.2.<br>10 | Контрольная точка<br>"Реализованы проекты<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>в 2019 году " | -                   | 31.12.20<br>20 | 06                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации<br>проектов победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2019 году                 | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>11 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                                                   | -                   | 01.03.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 08                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет об использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов за 2020 год                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>12 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                                                      | -                   | 01.04.20<br>21 | 07                                                                                 | 06                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Распоряжение<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации, на<br>территории которых<br>расположены победители<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|            |                                                                                                                                                                       |                     |                |                 |                                          |                               | комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2021 году                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 2.2.<br>13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"         | -                   | 01.05.20<br>21 | 05              | 10                                       | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации в целях<br>предоставления<br>федеральной поддержки<br>проекта-победителя<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2020 году | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>14 | Контрольная точка<br>"Представлен промежуточный отчет о реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды " | -                   | 15.07.20<br>21 | 06              | 10                                       | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>ходе реализации проектов-<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды                                                                                                                                              | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.2.<br>15 | Контрольная точка<br>"Реализованы проекты победителей                                                                                                                 | -                   | 31.12.20<br>21 | 06              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о реализации<br>проектов победителей                                                                                                                                                                                                                                                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                  | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|            | Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году ", значение: 0.0000                                                     |                     |                |                                                                     | контрольными точками отсутствует |                               | Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году                                                                                                |                                             |
| 2.2.<br>16 | Контрольная точка "Представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000 | -                   | 20.01.20<br>22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                               | Ересько А. В.                 | Отчет Минстроем России представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года (реализация 2019 г.-2020 г.) | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.2.<br>17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000                                                                                                       | -                   | 01.03.20<br>22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                               | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021                                                                                                                                                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 2.2.<br>18 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам                                                                                                                         | -                   | 01.04.20<br>22 | 07                                                                  | 06                               | Ересько А. В.                 | Распоряжение<br>Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации, на                                                                                                                          | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                              |                     |                |                 |               |                               | территории которых<br>расположены победители<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях                                                                                                                  |                                             |
| 2.2.<br>19 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" , значение:<br>0.0000 | -                   | 01.05.20<br>22 | 05              | 11            | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации в целях<br>предоставления<br>федеральной поддержки<br>проекта-победителя<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>20 | Контрольная точка<br>"Представлен<br>промежуточный отчет о<br>реализации проектов-<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды "                 | -                   | 01.07.20<br>22 | 06              | 11            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России о<br>ходе реализации проектов-<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды                                                                                                                               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.2.       | Контрольная точка                                                                                                                                                                                           | -                   | 31.12.20       | 06              | Взаимосвязь с | Ересько А. В.                 | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                       | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                   | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| 21      | "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "                    |                  | 22         |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | Отчет о реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году                                                        | бюджет»                                  |
| 2.2. 22 | Контрольная точка "Представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды " | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                    | Ересько А. В.             | Отчет Минстроем России представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года (реализация 2020 г.-2021 г.) | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.2. 23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000                                                                                     | -                | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                                    | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                         | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.2. 24 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации проектов-                                                                                                               | -                | 01.07.2023 | 06                                                                  | 11                                                    | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет Минстроя России о ходе реализации проектов-победителей                                                                                                                                                            | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                  | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|            | победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды "                                                                                                          |                     |                |                 |                                                                                    |                               | Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 2.2.<br>25 | Контрольная точка<br>"Реализованы проекты<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>в 2022 году " | -                   | 31.12.20<br>23 | 03              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о реализации<br>проектов победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях в<br>2022 году                                                                                  | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>26 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" , значение:<br>0.0000    | -                   | 31.12.20<br>23 | 05              | 11                                                                                 | Ересько А. В.                 | Соглашение<br>Заключены соглашения с<br>субъектами Российской<br>Федерации в целях<br>предоставления<br>федеральной поддержки<br>проекта-победителя<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.2.<br>27 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение                                                                                                                                                              | -                   | 31.12.20<br>23 | 07              | 06                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных                                                                                                                                                                                                                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|            | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000                                                                                                |                     |                |                                                                     |               |                               | трансфертов по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях                |                                             |
| 2.2.<br>28 | Контрольная точка "Представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000 | -                   | 20.01.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07            | Ересько А. В.                 | Отчет Минстроем России представлен отчет о достигнутом социально-экономическом эффекте от реализации проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года (реализация 2021 г.-2022 г.) | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.2.<br>29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000                                                                                                       | -                   | 01.03.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за отчетный период                                                                                                                                                      | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 2.2.<br>30 | Контрольная точка "Утверждено распределение                                                                                                                                                               | -                   | 01.04.20<br>24 | 07                                                                  | 06            | Ересько А. В.                 | Распоряжение<br>Утверждено распределение межбюджетных                                                                                                                                                                            | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                | Информационная система (источник данных) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|         | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                                                                                               |                  |            |                 |                                                                     |                           | трансфертов по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году |                                          |
| 2.2. 31 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "                     | -                | 01.07.2024 | 06              | 11                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет Минстроя России о ходе реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды                                                                             | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.2. 32 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году " | -                | 31.12.2024 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет о реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году                                            | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.2.    | Контрольная точка "С                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.20   | 05              | 11                                                                  | Ересько А. В.             | Соглашение                                                                                                                                                                                                                    | ГИИС «Электронный                        |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 33       | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                  |                     | 24             |                                                                     |                                                                     |                               | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | бюджет»                                     |
| 2.3      | Результат "Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства" | 01.01.2018          | 31.12.2018     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 2.3.<br>1 | Контрольная точка "Акт<br>разработан"                                                             | -                   | 15.11.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Проект постановления<br>Правительства Российской<br>о внесении изменений в<br>правила распределения<br>субсидий на поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды направлен<br>на согласование в<br>заинтересованные<br>федеральные органы<br>исполнительной власти | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.3.<br>2 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике акта" | -                   | 15.11.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Проект Постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о внесении<br>изменений в правила<br>распределения субсидий на<br>поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды направлен<br>на согласование в                                                       | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|           |                                                                                             |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | федеральные органы<br>исполнительной власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 2.3.<br>3 | Контрольная точка "Акт<br>прошел независимую<br>антикоррупционную<br>экспертизу"            | -                   | 22.11.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Решение<br>Проект постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о внесении<br>изменений в правила<br>распределения субсидий на<br>поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды был<br>размещен на сайте<br><a href="http://regulation.gov.ru">http://regulation.gov.ru</a> для<br>прохождения независимой<br>экспертизы | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.3.<br>4 | Контрольная точка "Акт<br>согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 13.12.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Входящее письмо<br>Заключения<br>заинтересованных<br>федеральных органов<br>исполнительной власти на<br>проект постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о внесении<br>изменений в правила<br>распределения субсидий на                                                                                                                                                                                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|           |                                                                                               |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды получены                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 2.3.<br>5 | Контрольная точка "Акт<br>внесен в высший<br>исполнительный орган<br>государственной власти " | -                   | 14.12.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Письмом Минстроя России<br>проект постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о внесении<br>изменений в правила<br>распределения субсидий на<br>поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды внесен в<br>Правительство Российской<br>Федерации | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.3.<br>6 | Контрольная точка "На<br>акт получены требуемые<br>заключения органов<br>власти"              | -                   | 21.12.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Входящее письмо<br>Заключение Министерства<br>юстиции Российской<br>Федерации на проект<br>постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о внесении                                                                                                                                                                                                                           | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|           |                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | изменений в правила<br>распределения субсидий на<br>поддержку<br>государственных программ<br>субъектов Российской<br>Федерации и<br>муниципальных программ<br>формирования современной<br>городской среды получено |                                             |
| 2.3.<br>7 | Контрольная точка "Акт<br>вступил в силу"                                                                                             | -                   | 31.12.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Постановление<br>Постановление<br>Правительства Российской<br>Федерации вступило в силу                                                                                                                            | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.3.<br>8 | Контрольная точка "Акт<br>утвержден (подписан)"                                                                                       | -                   | 31.12.20<br>18 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Постановление<br>Постановление<br>Правительства Российской<br>Федерации утверждено                                                                                                                                 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4       | Результат "Обеспечено<br>вовлечение граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" " | 01.01.20<br>20      | 31.12.2023     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                                                                                                    | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.      | Контрольная точка                                                                                                                     | -                   | 01.06.20       | Взаимосвязь с                                                                      | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Справка                                                                                                                                                                                                            | ГИИС "Электронный                           |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                           |                                             |
| 1         | "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                   |                     | 21             | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                                                                     |                               | В субъектах Российской Федерации проведено рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства (на год, следующий за отчетным) | бюджет"                                     |
| 2.4.<br>2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                               | -                   | 31.12.20<br>21 | 01                                                                  | 01                                                                  | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"                                           | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.4.<br>3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                   | 01.06.20<br>22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                                                                  | Ересько А. В.                 | Справка<br>В субъектах Российской Федерации проведено голосование по отбору общественных территорий для благоустройства (на год, следующий за отчетным)   | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.4.<br>4 | Контрольная точка "Для оказания услуг (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                   | 01.07.20<br>22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет Минстроя России о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской                    | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|           |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | среды" по состоянию на<br>01.07.2022 года                                                                                                                                                          |                                             |
| 2.4.<br>5 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.08.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.08.2022 года | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>6 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.09.2022 года | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>7 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.10.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.10.2022 года | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 2.4.<br>8  | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                            | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о вовлечении<br>граждан в реализацию<br>федерального проекта<br>"Формирование<br>комфортной городской<br>среды"                                                                                       | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>9  | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>проведении в субъектах<br>Российской Федерации<br>голосования по отбору<br>общественных территорий<br>для благоустройства по<br>состоянию на 01.04.2023<br>года | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>10 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.05.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.05.2023 года                   | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>11 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)"                                                                         | -                   | 01.06.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | 02                                                                                 | Ересько А. В.                 | Справка<br>В субъектах Российской<br>Федерации проведено                                                                                                                                                             | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                                                                  |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                                                                                    |                               | голосование по отбору<br>общественных территорий<br>для благоустройства (на<br>год, следующий за<br>отчетным)                                                                                      |                                             |
| 2.4.<br>12 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.07.2023 года | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.4.<br>13 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет<br>Минстроя России о<br>вовлечении граждан в<br>реализацию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" по состоянию на<br>01.10.2023 года | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.4.<br>14 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                            | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о вовлечении<br>граждан в реализацию<br>федерального проекта<br>"Формирование<br>комфортной городской                                                                               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                              |                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               | среды"                                                                       |                                             |
| 2.5      | Результат "Утвержден стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды"                                                                                                                                             | 01.01.2020          | 31.12.2020     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                              | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.5.1    | Контрольная точка не задана                                                                                                                                                                                                               | -                   |                | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                               |                                                                              |                                             |
| 2.6      | Результат "В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке" | 01.01.2019          | 01.02.2019     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                              | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.6.1    | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                   | -                   | 12.01.2019     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет Минстроя России о подготовки в субъектах Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                  |                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | проектов актов по<br>определению порядка<br>проведения рейтингового<br>голосования                                               |                                             |
| 2.6.<br>2 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 01.02.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации утверждены<br>акты по определению<br>порядка проведения<br>рейтингового голосования | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.6.<br>3 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | 01.02.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации приняты акты<br>по определению порядка<br>проведения рейтингового<br>голосования    | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.7       | Результат "В субъектах<br>Российской Федерации<br>актуализированы<br>действующие<br>государственные<br>программы формирования<br>комфортной городской<br>среды по результатам<br>проведения голосования<br>по отбору общественных<br>территорий и<br>формирования адресного<br>перечня территорий, | 01.01.20<br>19      | 15.12.2025     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                  | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|           | подлежащих<br>благоустройству в<br>следующем году"             |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 2.7.<br>1 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 10.03.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Разработаны проекты<br>нормативных правовых<br>актов субъектов Российской<br>Федерации об актуализации<br>действующих<br>государственных программ<br>формирования современной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>2 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 31.03.20<br>19 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Опубликованы<br>утвержденные программы<br>формирования современной<br>городской среды                                                                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>3 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"        | -                   | 31.03.20<br>19 | 03                                                                                 | 05                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Утверждены проекты<br>программ формирования<br>современной городской<br>среды                                                                                                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>4 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 01.10.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации проведено<br>рейтинговое голосование<br>по отбору общественных                                                                                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|           |                                                                |                     |                | отсутствует                                                                        |               |                               | территорий, подлежащих<br>благоустройству в рамках<br>реализации<br>государственных<br>(муниципальных) программ<br>в следующем году                                                                                            |                                             |
| 2.7.<br>5 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"        | -                   | 01.10.20<br>20 | 03                                                                                 | 05            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Сформирован адресный<br>перечень общественных<br>территорий, подлежащих<br>благоустройству в<br>следующем году                                                                                                        | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>6 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 01.11.20<br>20 | 04                                                                                 | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Актуализированы<br>действующие<br>государственные<br>программы формирования<br>комфортной городской<br>среды (на следующий год)                                                                                       | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>7 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                     | -                   | 01.10.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации проведено<br>рейтинговое голосование<br>по отбору общественных<br>территорий, подлежащих<br>благоустройству в рамках<br>реализации<br>государственных<br>(муниципальных) программ | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|            |                                                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | в следующем году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 2.7.<br>8  | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 01.10.20<br>21 | 03                                                                                 | 05                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Сформирован адресный<br>перечень общественных<br>территорий, подлежащих<br>благоустройству в<br>следующем году                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>9  | Контрольная точка<br>"Документ опубликован" ,<br>значение: 0.0000                                | -                   | 01.11.20<br>21 | 04                                                                                 | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Актуализированы<br>действующие<br>государственные<br>программы формирования<br>комфортной городской<br>среды (на следующий год)                                                                                                                                                                                                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>10 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 31.03.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Согласованы проекты<br>нормативных правовых<br>актов субъектов Российской<br>Федерации и (или) органов<br>местного самоуправления<br>об актуализации<br>действующих<br>государственных<br>(муниципальных) программ<br>формирования современной<br>городской среды, в том<br>числе сформированы<br>проекты перечней городов<br>(агломераций) | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                               |                                          |
| 2.7.11 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                 | -                | 01.07.2022 | 04                                                                  | 04                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет о проведении голосования по отбору общественных территорий                                     | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.7.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Промежуточный отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.7.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                       | -                | 01.10.2022 | 03                                                                  | 05                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Сформирован адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году   | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.7.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Промежуточный отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.7.15 | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                | -                | 15.12.2022 | 04                                                                  | 04                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской              | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                        | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|        |                                                                                                                         |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | среды (на следующий год)                                                                                                                                                                              |                                          |
| 2.7.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                    | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет Субъектами Российской Федерации сформированы проекты перечней населенных пунктов (муниципальных образований) - участников голосования по отбору территорий для благоустройства в следующем году | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 2.7.17 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                 | -                | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Отчет о проведении голосования по отбору общественных территорий                                                                                                                             | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.7.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.             | Отчет<br>Промежуточный отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды                                                                                         | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.7.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                       | -                | 01.10.2023 | 03                                                                  | 05                                                                  | Ересько А. В.             | Отчет<br>Сформирован адресный перечень общественных территорий, подлежащих                                                                                                                            | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|            |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | благоустройству в<br>следующем году                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 2.7.<br>20 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет об<br>актуализации<br>государственных программ<br>формирования комфортной<br>городской среды                                                                                                           | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.7.<br>21 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                                                            | -                   | 15.12.20<br>23 | 04                                                                                 | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Актуализированы<br>действующие<br>государственные<br>программы формирования<br>комфортной городской<br>среды (на следующий год)                                                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>22 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями"                                       | -                   | 01.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Субъектами Российской<br>Федерации сформированы<br>проекты перечней<br>населенных пунктов<br>(муниципальных<br>образований) - участников<br>голосования по отбору<br>территорий для<br>благоустройства в<br>следующем году | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.7.<br>23 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                                                             | -                   | 01.07.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о проведении                                                                                                                                                                                                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                           |                                             |
|            |                                                                                                                                        |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                                                                                    |                               | голосования по отбору<br>общественных территорий                                                                          |                                             |
| 2.7.<br>24 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет об<br>актуализации<br>государственных программ<br>формирования комфортной<br>городской среды | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.7.<br>25 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                                                                | -                   | 01.10.20<br>24 | 03                                                                                 | 05                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Сформирован адресный<br>перечень общественных<br>территорий, подлежащих<br>благоустройству в<br>следующем году   | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.7.<br>26 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет об<br>актуализации<br>государственных программ<br>формирования комфортной<br>городской среды | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.7.<br>27 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                                                            | -                   | 15.12.20<br>24 | 04                                                                                 | 04                                                                                 | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Актуализированы<br>действующие<br>государственные<br>программы формирования<br>комфортной городской              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                |                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               | среды (на следующий год)                                                                                                       |                                             |
| 2.8       | Результат "В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем" | 01.01.2019          | 31.12.2019     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                                                                                | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.8.<br>1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                    | -                   | 18.04.2018     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Талалайкина Ю. В.             | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в ФГУП Почта России о приемке модуля "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.8.<br>2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                    | -                   | 04.07.2019     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Талалайкина Ю. В.             | Входящее письмо Проведение работ по актуализации модуля "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ                      | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.8.      | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | 20.08.20       | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Талалайкина                   | Исходящее письмо                                                                                                               | ГИИС "Электронный"                          |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                        |                                             |
| 3         | "Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                                                                                         |                     | 19             | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | Ю. В.                         | Модуль "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" ГИС ЖКХ<br>актуализирован                                                                                       | бюджет"                                     |
| 2.9       | Результат "Реализованы<br>мероприятия,<br>предусмотренные<br>паспортом<br>ведомственного проекта<br>по цифровизации<br>городского хозяйства<br>"Умный город""                                                  | 01.01.20<br>20      | 31.12.2025     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                                                        | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>1 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)" | -                   | 01.03.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет об утверждении<br>паспортов региональных<br>проектов цифровизации<br>городского хозяйства<br>«Умный город/регион»<br>субъектами Российской<br>Федерации | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.9.<br>2 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего                                          | -                   | 31.03.20<br>19 | 01                                                                                 | 04                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о мероприятиях по<br>цифровизации городского<br>хозяйства,<br>предусмотренных в<br>региональной<br>государственной программе                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                           |                                             |
|           | достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                                   |                     |                |                 |                                                                     |                               | по формированию комфортной городской среды или региональной государственной программе по цифровой экономике субъекта Российской Федерации |                                             |
| 2.9.<br>3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                    | -                   | 31.12.20<br>20 | 02              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в субъектах Российской Федерации  | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 2.9.<br>4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые | -                   | 31.12.20<br>21 | 02              | 04                                                                  | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»           | ГИИС "Электронный бюджет"                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|           | участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" ,<br>значение: 0.0000                       |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 2.9.<br>5 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта<br>сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | 03                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации внедрена<br>цифровая платформа<br>вовлечения граждан в<br>решение вопросов<br>городского развития                                                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>6 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                              | -                   | 01.07.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе реализации<br>мероприятий,<br>предусмотренных<br>паспортом ведомственного<br>проекта по цифровизации<br>городского хозяйства<br>"Умный город"» по<br>состоянию на 01.07.2022 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>7 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено                                                                                                    | -                   | 01.10.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе реализации<br>мероприятий,                                                                                                                                                   | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь            |                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники        | последователи                            |                               |                                                                                                                                                |                                             |
|           | материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                | точками<br>отсутствует | точками<br>отсутствует                   |                               | предусмотренных<br>паспортом ведомственного<br>проекта по цифровизации<br>городского хозяйства<br>"Умный город"» по<br>состоянию на 01.10.2022 |                                             |
| 2.9.<br>8 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>22 | 02                     | 04                                       | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>Обеспечен мониторинг<br>исполнения паспортов<br>региональных проектов<br>цифровизации городского<br>хозяйства «Умный<br>город/регион» | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>9 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 31.12.20<br>22 | 03                     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации внедрена                                                                                          | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                        | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|            | федерального проекта<br>сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                                                                                    | контрольными<br>точками<br>отсутствует |                               | цифровая платформа<br>вовлечения граждан в<br>решение вопросов<br>городского развития                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 2.9.<br>10 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                                                                       | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                     | Михайлик К.<br>А.             | Прочий тип документа<br>Утвержден запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта с<br>учетом параметров<br>финансового обеспечения,<br>установленного<br>федеральным законом о<br>федеральном бюджете на<br>соответствующий год и<br>плановый период                                 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>11 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>22 | 01                                                                                 | 03                                     | Михайлик К.<br>А.             | Соглашение<br>Заключены соглашения о<br>реализации на территории<br>субъектов Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта) | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.       | Контрольная точка "Для                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 01.07.20       | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                          | Ересько А. В.                 | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГИИС "Электронный                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 12         | оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                   |                     | 23             | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  |                               | Промежуточный отчет о<br>ходе реализации<br>мероприятий,<br>предусмотренных<br>паспортом ведомственного<br>проекта по цифровизации<br>городского хозяйства<br>"Умный город"» по<br>состоянию на 01.07.2023            | бюджет"                                     |
| 2.9.<br>13 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                                                                         | -                   | 01.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>- Промежуточный отчет о<br>ходе реализации<br>мероприятий,<br>предусмотренных<br>паспортом ведомственного<br>проекта по цифровизации<br>городского хозяйства<br>"Умный город"» по<br>состоянию на 01.10.2023 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>14 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта, | -                   | 31.12.20<br>23 | 02                                                                                 | 04                                                                                 | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>Обеспечен мониторинг<br>исполнения паспортов<br>региональных проектов<br>цифровизации городского<br>хозяйства «Умный<br>город/регион»                                                                        | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|            | обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 2.9.<br>15 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта<br>сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                     | -                   | 31.12.20<br>23 | 03                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>В субъектах Российской<br>Федерации внедрена<br>цифровая платформа<br>вовлечения граждан в<br>решение вопросов<br>городского развития                                                                                                                | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.<br>16 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)"    | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Михайлик К.<br>А.             | Прочий тип документа<br>Утвержден запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта с<br>учетом параметров<br>финансового обеспечения,<br>установленного<br>федеральным законом о<br>федеральном бюджете на<br>соответствующий год и<br>плановый период | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.9.       | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                 | -                   | 31.12.20       | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Михайлик К.                   | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                    | ГИИС "Электронный                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 17         | "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |                     | 23             |                                                                     |                                                                     | А.                            | Заключены соглашения о реализации на территории субъектов Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | бюджет"                                     |
| 2.9.<br>18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                        | -                   | 01.07.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"» по состоянию на 01.07.2024                                                       | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 2.9.<br>19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                        | -                   | 01.10.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта по цифровизации                                                                                                                      | ГИИС "Электронный бюджет"                   |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                               |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | городского хозяйства<br>"Умный город"» по<br>состоянию на 01.10.2024                                                                          |                                             |
| 2.9.<br>20 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>24 | 02                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Михайлик К.<br>А.             | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>исполнения паспортов<br>региональных проектов<br>цифровизации городского<br>хозяйства «Умный<br>город/регион» | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0   | Результат "Реализованы<br>мероприятия по<br>управлению и<br>содержанию федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.20<br>19      | 31.12.2025     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|            | среды""                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                                                                                    |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 2.1<br>0.1 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)" | -                   | 15.02.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о заключении<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)"                                                                                 | -                   | 15.04.20<br>19 | 02                                                                                 | 06            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                                                                                                                                                                                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.3 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 31.12.20<br>19 | 01                                                                                 | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории                                                                                                                                                                                                                 | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                             |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                         | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                         | последователи |                               |                                                                                                                                 |                                             |
|            | субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |                     |                |                                                         |               |                               | субъекта Российской Федерации регионального проекта                                                                             |                                             |
| 2.1<br>0.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                                                    | -                   | 31.12.20<br>19 | 03                                                      | 06            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о мониторинге реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | ГИИС «Электронный бюджет»                   |
| 2.1<br>0.5 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | 31.12.20<br>19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 03            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Информация о подготовке запроса на изменение паспорта федерального проекта в части результата           | ГИИС «Электронный бюджет»                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                           | Информационная система (источник данных) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                          |                                          |
|         | паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                              |                  |            | отсутствует                                                         |                                                                     |                           | федерального проекта                                                                                                                                     |                                          |
| 2.1 0.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "                                                                              | -                | 31.12.2019 | 04                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилов П. В.             | Отчет<br>Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                         | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.1 0.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.02.2020 | 02                                                                  | 06                                                                  | Егоров М. Б.              | Прочий тип документа<br>Соглашение о предоставлении субсидии (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)                         | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.1 0.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,                                  | -                | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Егоров М. Б.              | Отчет<br>Отчет о заключении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                 | показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                 |               |                               | показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)                                                                 |                                             |
| 2.1<br>0.9      | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>20 | 01              | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет Минстроя России об<br>оценке исполнения<br>соглашений субъектами<br>Российской Федерации по<br>реализации мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 31.12.20<br>20 | 03              | 06            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>реализации федерального<br>проекта                                                                                                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                         | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                 |                                             |
|                 | сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                                                                                                                                         |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                 |                                             |
| 2.1<br>0.1<br>1 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                       | -                   | 31.12.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Сформирован запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта в<br>части результатов<br>федерального проекта      | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>2 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу "                                                                                             | -                   | 31.12.20<br>20 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Данилов П.<br>В.              | Отчет<br>Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>3 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 15.02.20<br>21 | 02                                                                                 | 06                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>включено в реестр<br>соглашений) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 2.1<br>0.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)"                                                                              | -                   | 15.02.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05            | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Соглашения с субъектами<br>Российской Федерации на<br>реализацию мероприятий<br>по формированию<br>комфортной городской<br>среды                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в | -                   | 31.12.20<br>21 | 01                                                                                 | 04            | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет Минстроя России об<br>оценке исполнения<br>соглашений субъектами<br>Российской Федерации по<br>реализации мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                    | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                            |                                             |
|                 | рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                 |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                            |                                             |
| 2.1<br>0.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта<br>сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)" , значение:<br>0.0000                                                  | -                   | 31.12.20<br>21 | 03                                                                                 | 06                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>реализации федерального<br>проекта                                                                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>7 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)" , значение:<br>0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Сформирован запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта в<br>части результатов<br>федерального проекта | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.1<br>8 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу " ,                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>21 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Зырянов П.<br>А.              | Отчет<br>Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                 | значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                 |               |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 2.1<br>0.1<br>9 | Контрольная точка<br>"Заклучено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                                        | -                   | 15.02.20<br>22 | 02              | 06            | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>включено в реестр<br>соглашений)                                       | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2<br>0 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в | -                   | 31.12.20<br>22 | 01              | 04            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России об<br>оценке исполнения<br>соглашений субъектами<br>Российской Федерации по<br>реализации мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                    | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                                                            |                                             |
|                 | рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)"                                                                                                                          |                     |                |                                                                                    |               |                               |                                                                                                                                            |                                             |
| 2.1<br>0.2<br>1 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта<br>сформирован (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                           | -                   | 31.12.20<br>22 | 03                                                                                 | 06            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>реализации федерального<br>проекта                                                                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2<br>2 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)"          | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03            | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Сформирован запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта в<br>части результатов<br>федерального проекта | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2<br>3 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05            | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Сформирован запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта в<br>части результатов<br>федерального проекта | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                         | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                 |                                             |
|                 | соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)" ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                                            |                     |                |                                                                     |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                 |                                             |
| 2.1<br>0.2<br>4 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу " ,<br>значение: 0.0000                                                                                             | -                   | 31.12.20<br>22 | 04                                                                  | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Сафиуллина<br>Д. Р.           | Отчет<br>Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2<br>5 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" , значение:<br>0.0000 | -                   | 15.02.20<br>23 | 02                                                                  | 06                                                                                 | Сафиуллина<br>Д. Р.           | Прочий тип документа<br>Соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>включено в реестр<br>соглашений) | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.2<br>6 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации                                                                                                                                   | -                   | 15.02.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками | 05                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Соглашения с субъектами<br>Российской Федерации на<br>реализацию мероприятий<br>по формированию                         | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                 | регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                | отсутствует     |               |                               | комфортной городской среды                                                                                                                                                            |                                             |
| 2.1<br>0.2<br>7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>23 | 01              | 04            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России об<br>оценке исполнения<br>соглашений субъектами<br>Российской Федерации по<br>реализации мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1             | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 31.12.20       | 03              | 06            | Ересько А. В.                 | Отчет                                                                                                                                                                                 | ГИИС «Электронный                           |

| № п/п           | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                         | Информационная система (источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание      | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                        |                                          |
| 0.2<br>8        | "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"                                                              | -                | 23             |                                                                     |                                                                     |                           | Отчет о мониторинге реализации федерального проекта                                                                                    | бюджет»                                  |
| 2.1<br>0.2<br>9 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | -                | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03                                                                  | Ересько А. В.             | Прочий тип документа Сформирован запрос на изменение паспорта федерального проекта в части результатов федерального проекта            | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.1<br>0.3<br>0 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000                                           | -                | 31.12.20<br>23 | 04                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р.          | Отчет<br>Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                       | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 2.1<br>0.3<br>1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии                                                | -                | 15.02.20<br>24 | 02                                                                  | 06                                                                  | Ересько А. В.             | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                 | юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                |                 |               |                               |                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 2.1<br>0.3<br>2 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>исполнения соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта, обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта,<br>обработка и<br>формирование<br>заключений на отчеты,<br>представляемые<br>участниками<br>федерального проекта в<br>рамках мониторинга<br>реализации федерального<br>проекта (результата<br>федерального проекта)" | -                   | 31.12.20<br>24 | 01              | 04            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет Минстроя России об<br>оценке исполнения<br>соглашений субъектами<br>Российской Федерации по<br>реализации мероприятий по<br>формированию комфортной<br>городской среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.3<br>3 | Контрольная точка<br>"Обеспечен мониторинг<br>реализации о реализации<br>федерального проекта<br>сформирован (в части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 31.12.20<br>24 | 03              | 06            | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Отчет о мониторинге<br>реализации федерального<br>проекта                                                                                                                    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                  | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                            |                               |                                                                                                                                                          |                                             |
|                 | результата федерального<br>проекта)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |                                                          |                               |                                                                                                                                                          |                                             |
| 2.1<br>0.3<br>4 | Контрольная точка<br>"Обеспечена подготовка<br>для утверждения паспорта<br>федерального проекта<br>(запроса на изменение<br>паспорта федерального<br>проекта) (в части<br>результата федерального<br>проекта)"                                                                                                                             | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                       | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Сформирован запрос на<br>изменение паспорта<br>федерального проекта в<br>части результатов<br>федерального проекта               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.3<br>5 | Контрольная точка<br>"Обеспечено заключение<br>соглашений о реализации<br>на территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего<br>достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего<br>федерального проекта (в<br>части результата<br>федерального проекта)" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05                                                       | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Соглашения с субъектами<br>Российской Федерации на<br>реализацию мероприятий<br>по формированию<br>комфортной городской<br>среды | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>0.3<br>6 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>24 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными | Сафиуллина<br>Д. Р.           | Отчет<br>Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении субсидии                                                                                   | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                   |                                             |
|            | юридическому<br>(физическому) лицу " ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                                             |                     |                |                                                                                    | точками<br>отсутствует                                                             |                               | юридическому<br>(физическому) лицу                                                                |                                             |
| 2.1<br>1   | Результат "Утверждение<br>методических<br>рекомендаций по<br>благоустройству<br>общественных<br>пространств и дворовых<br>территорий средствами<br>спортивной и детской<br>игровой инфраструктуры<br>" | 01.01.20<br>19      | 31.12.2019     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                                                   | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>1.1 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа "                                                                                             | -                   | 01.04.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Минстроем России было<br>проведено совещание по<br>вопросу разработки<br>рекомендаций | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>1.2 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                                                                                                                             | -                   | 01.06.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Минстроем Росси<br>направлены на<br>согласование методические<br>рекомендации | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>1.3 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными                                                                                                                                       | -                   | 01.07.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Егоров М. Б.                  | Входящее письмо<br>На проект методических<br>рекомендаций получены                                | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                           | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                          | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|            | органами и<br>организациями"                                                             |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                               | согласования федеральных<br>органов исполнительной<br>власти                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 2.1<br>1.4 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                  | -                   | 15.12.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Приказ<br>Совместным приказом<br>Минстроя России и<br>Минспорта России<br>утверждены методические<br>рекомендации по<br>благоустройству<br>общественных пространств<br>и дворовых территорий<br>средствами спортивной и<br>детской игровой<br>инфраструктуры | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>1.5 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                              | -                   | 20.12.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Методические<br>рекомендации по<br>благоустройству<br>общественных пространств<br>и дворовых территорий<br>средствами спортивной и<br>детской игровой<br>инфраструктуры<br>опубликованы                                              | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>2   | Результат "Отобраны<br>победители<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания | 01.01.20<br>19      | 01.09.2023     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                             |                                             |
|            | комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях"                                                            |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                                             |                                             |
| 2.1<br>2.1 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)" | -                   | 01.02.20<br>19 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Реестр заявок на<br>Всероссийский конкурс           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.2 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 21.02.20<br>19 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Экспертиза направленных в<br>Минстрой России заявок | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.3 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                            | -                   | 01.03.20<br>19 | 02                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>Федеральной комиссии                      | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.4 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)" | -                   | 01.02.20<br>20 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Реестр заявок на<br>Всероссийский конкурс           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
|            |                                                                                                                                        |                     | 21.02.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                             |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                             |                                             |
| 2.1<br>2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                   | 20             | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Экспертиза направленных в<br>Минстрой России заявок | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                   | 01.03.20<br>20 | 02                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>Федеральной комиссии                      | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                   | 01.06.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Реестр заявок на<br>Всероссийский конкурс           | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                   | 20.06.20<br>21 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Экспертиза направленных в<br>Минстрой России заявок | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                   | 01.09.20<br>21 | 02                                                                                 | 01                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Протокол заседания<br>Федеральной комиссии                      | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
|            |                                                                                                                         |                     | 01.06.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                             |                                             |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 2.1<br>2.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобрены,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"  | -                   | 22             | 03                                                                                 | 02                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Реестр заявок на<br>Всероссийский конкурс                                                                                                                                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>1 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 20.06.20<br>22 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Экспертиза направленных в<br>Минстрой России заявок                                                                                                                                                  | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>2 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.07.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе проведения<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>по состоянию на 01.07.2022<br>года | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>3 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.08.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе проведения<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и                                                                  | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                         |                                             |
|                 |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | исторических поселениях<br>по состоянию на 01.08.2022                                                                   |                                             |
| 2.1<br>2.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Направлены результаты<br>произведенной<br>квалифицированной<br>экспертизы в<br>Федеральную комиссию "            | -                   | 20.08.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо<br>Направлены результаты<br>произведенной<br>квалифицированной<br>экспертизы в Федеральную<br>комиссию | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                            | -                   | 01.09.20<br>22 | 02                                                                                 | 01                                                                                 | Ересько А. В.                 | Протокол<br>Протокол заседания<br>Федеральной комиссии                                                                  | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобрены,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"  | -                   | 01.06.20<br>23 | 03                                                                                 | 02                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Реестр заявок на<br>Всероссийский конкурс                                                       | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>7 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 20.06.20<br>23 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Ересько А. В.                 | Прочий тип документа<br>Экспертиза направленных в<br>Минстрой России заявок                                             | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.1<br>8 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено                                                       | -                   | 01.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе проведения<br>Всероссийского конкурса                                            | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|                 | материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                     |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>по состоянию на 01.07.2023<br>года                                                                         |                                             |
| 2.1<br>2.1<br>9 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.08.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Отчет<br>Промежуточный отчет о<br>ходе проведения<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях<br>по состоянию на 01.08.2022 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>2.2<br>0 | Контрольная точка<br>"Направлены результаты<br>произведенной<br>квалифицированной<br>экспертизы в<br>Федеральную комиссию "            | -                   | 20.08.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Ересько А. В.                 | Исходящее письмо<br>Направлены результаты<br>произведенной<br>квалифицированной<br>экспертизы в Федеральную<br>комиссию                                                                                              | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>2.2<br>1 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                            | -                   | 01.09.20<br>23 | 02                                                                                 | 01                                                                                 | Ересько А. В.                 | Протокол<br>Протокол заседания<br>Федеральной комиссии                                                                                                                                                               | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                |
| 2.1<br>3        | Результат "В субъектах<br>Российской Федерации<br>созданы и действуют<br>региональные центры                                           | 01.01.20<br>20      | 01.03.2022     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Ересько А. В.                 |                                                                                                                                                                                                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                               | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                              | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                           |                                             |
|            | компетенций по вопросам<br>городской среды"                                                                                                                  |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                                                                                                           |                                             |
| 2.1<br>3.1 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                       | -                   | 01.02.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Данилов П.<br>В.              | Исходящее письмо<br>В субъекты Российской<br>Федерации направлен<br>запрос о создании и<br>функционировании РЦК                           | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>3.2 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                       | -                   | 15.02.20<br>21 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Данилов П.<br>В.              | Входящее письмо<br>В Минстрой России<br>поступила информация от<br>субъектов Российской<br>Федерации о создании и<br>функционировании РЦК | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>3.3 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                  | -                   | 01.03.20<br>21 | 02                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Данилов П.<br>В.              | Отчет<br>Отчет о создании и<br>функционировании РЦК в<br>субъектах Российской<br>Федерации                                                | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>3.4 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 01.02.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Зырянов П.<br>А.              | Отчет<br>В субъекты Российской<br>Федерации направлен<br>запрос о создании и<br>функционировании РЦК                                      | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
|            |                                                                                                                                                              |                     | 15.02.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                           |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                           |                                             |
| 2.1<br>3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                                                                                                                             | -                   | 22             | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Сафиуллина<br>Д. Р.           | Входящее письмо<br>В Минстрой России<br>поступила информация от<br>субъектов Российской<br>Федерации о создании и<br>функционировании РЦК | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                               | -                   | 01.03.20<br>22 | 02                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Сафиуллина<br>Д. Р.           | Отчет<br>Отчет о создании и<br>функционировании РЦК в<br>субъектах Российской<br>Федерации                                                | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>4   | Результат "Утверждены методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»" | 01.01.20<br>21      | 31.12.2021     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  |                                                                                                                                           | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 01.09.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | 02                                                                                 | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>Минстроем России было                                                                                                         | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                              |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                          | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа "                                       |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует |               |                               | проведено совещание по<br>вопросу разработки<br>методических<br>рекомендаций                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 2.1<br>4.2 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 01.10.20<br>21 | 01                                                       | 03            | Егоров М. Б.                  | Исходящее письмо<br>Минстроем России<br>направлены на<br>согласование методические<br>рекомендации                                                                                                                                                                                                 | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>4.3 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 01.11.20<br>21 | 02                                                       | 04            | Егоров М. Б.                  | Протокол<br>На проект методических<br>рекомендаций получено<br>согласование<br>Координационного совета<br>при Министерстве<br>строительства и жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Российской Федерации по<br>популяризации<br>добровольчества и<br>вовлечению молодежи в<br>развитие территорий | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |
| 2.1<br>4.4 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 15.12.20<br>21 | 03                                                       | 05            | Егоров М. Б.                  | Приказ<br>Приказом Минстроя России<br>утверждены методические<br>рекомендации "Об<br>утверждении методических<br>рекомендаций по созданию<br>условий для привлечения                                                                                                                               | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            |                                                                |                     |                |                 |                                                                                    |                               | молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 2.1<br>4.5 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                    | -                   | 31.12.20<br>21 | 04              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Егоров М. Б.                  | Прочий тип документа<br>Методические<br>рекомендации "Об<br>утверждении методических<br>рекомендаций по созданию<br>условий для привлечения<br>молодежи (молодых людей<br>в возрасте от 14 до 35 лет) и<br>добровольцев (волонтеров)<br>к участию в реализации<br>мероприятий федерального<br>проекта "Формирование<br>комфортной городской<br>среды" опубликованы | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Саха (Якутия)      | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 3,000<br>0 | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 16,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 5,000<br>0  | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 1,000<br>0  | 7,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 4,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 12,00<br>00 | 18,00<br>00 | 24,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 1,000<br>0  | 4,000<br>0  | 8,000<br>0  | 13,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 8,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 11,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 3,000<br>0 | 8,000<br>0  | 16,00<br>00 | 22,00<br>00 | 27,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл           | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 6,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                   | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                  |      |                                             |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
| Республика Мордовия               | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 8,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан)  | 14,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,00<br>00 | 15,00<br>00 | 18,00<br>00 | 26,00<br>00 | 32,00<br>00 | 40,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                 | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 8,000<br>0  | 10,00<br>00 | 16,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область               | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 5,000<br>0  | 10,00<br>00 | 15,00<br>00 | 23,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика             | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 8,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область               | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 11,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика - Чувашия    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 1,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 11,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | -                | -    | -                                           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область             | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 8,000<br>0  | 10,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область               | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 12,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область           | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 11,00<br>00 | 15,00<br>00 | 16,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область             | 1,0000           | 2020 | 0,000                                       | 1,000       | 2,000       | 4,000       | 9,000       | 14,00       | 19,00       | 0,000      | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |             |             |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ставропольский край           | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0 | 3,000<br>0 | 3,000<br>0 | 4,000<br>0 | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика          | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 3,000<br>0 | 4,000<br>0  | 11,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ   | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 1,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 2,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0 | 14,00<br>00 | 20,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 4,000<br>0  | 8,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 3,000<br>0 | 6,000<br>0 | 11,00<br>00 | 15,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область         | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 4,000<br>0 | 4,000<br>0  | 7,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 2,000<br>0  | 4,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай              | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Томская область                          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 4,000<br>0 | 7,000<br>0 | 12,00<br>00 | 17,00<br>00 | 26,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 2,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 8,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 6,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0  | 6,000<br>0  | 10,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 2,000<br>0  | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                     | 2,0000           | 2020 | 0,000                                       | 2,000      | 2,000      | 3,000      | 3,000       | 5,000       | 11,00       | 0,000      | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации      | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Дальневосточный федеральный округ | -                | -    | -                                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |
| Амурская область                  | 13,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 13,00<br>00  | 23,00<br>00  | 45,00<br>00  | 67,00<br>00  | 78,00<br>00  | 88,00<br>00  | 88,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Еврейская автономная область      | 14,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,00<br>00  | 26,00<br>00  | 41,00<br>00  | 59,00<br>00  | 63,00<br>00  | 75,00<br>00  | 75,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край                | 40,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 40,00<br>00  | 90,00<br>00  | 141,0<br>000 | 188,0<br>000 | 227,0<br>000 | 273,0<br>000 | 273,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край                   | 31,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 31,00<br>00  | 71,00<br>00  | 119,0<br>000 | 155,0<br>000 | 192,0<br>000 | 233,0<br>000 | 233,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область               | 14,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,00<br>00  | 27,00<br>00  | 46,00<br>00  | 50,00<br>00  | 54,00<br>00  | 58,00<br>00  | 58,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приморский край                   | 147,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 147,0<br>000 | 269,0<br>000 | 421,0<br>000 | 524,0<br>000 | 586,0<br>000 | 636,0<br>000 | 636,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Бурятия                | 115,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 115,0<br>000 | 220,0<br>000 | 304,0<br>000 | 384,0<br>000 | 454,0<br>000 | 524,0<br>000 | 524,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Саха (Якутия)          | 11,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 11,00<br>00  | 18,00<br>00  | 35,00<br>00  | 48,00<br>00  | 64,00<br>00  | 84,00<br>00  | 84,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область               | 24,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 24,00<br>00  | 49,00<br>00  | 93,00<br>00  | 117,0<br>000 | 136,0<br>000 | 156,0<br>000 | 156,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край                  | 137,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 137,0<br>000 | 255,0<br>000 | 360,0<br>000 | 479,0<br>000 | 560,0<br>000 | 649,0<br>000 | 649,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ        | 4,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 4,000<br>0   | 5,000<br>0   | 8,000<br>0   | 11,00<br>00  | 15,00<br>00  | 19,00<br>00  | 19,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Приволжский федеральный округ       | -                | -    | -                                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область                   | 131,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 131,0<br>000 | 203,0<br>000 | 325,0<br>000 | 392,0<br>000 | 456,0<br>000 | 528,0<br>000 | 528,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 100,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 100,0<br>000 | 214,0<br>000 | 347,0<br>000 | 446,0<br>000 | 545,0<br>000 | 642,0<br>000 | 642,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 55,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 55,00<br>00  | 83,00<br>00  | 110,0<br>000 | 146,0<br>000 | 164,0<br>000 | 191,0<br>000 | 191,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 42,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 42,00<br>00  | 85,00<br>00  | 124,0<br>000 | 163,0<br>000 | 201,0<br>000 | 240,0<br>000 | 240,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 129,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 129,0<br>000 | 199,0<br>000 | 304,0<br>000 | 405,0<br>000 | 462,0<br>000 | 515,0<br>000 | 515,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 185,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 185,0<br>000 | 276,0<br>000 | 434,0<br>000 | 556,0<br>000 | 678,0<br>000 | 800,0<br>000 | 800,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 46,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 46,00<br>00  | 107,0<br>000 | 155,0<br>000 | 210,0<br>000 | 240,0<br>000 | 270,0<br>000 | 270,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 13,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 13,00<br>00  | 20,00<br>00  | 28,00<br>00  | 38,00<br>00  | 46,00<br>00  | 71,00<br>00  | 71,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 54,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 54,00<br>00  | 115,0<br>000 | 173,0<br>000 | 233,0<br>000 | 293,0<br>000 | 353,0<br>000 | 353,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 185,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 185,0<br>000 | 326,0<br>000 | 505,0<br>000 | 649,0<br>000 | 790,0<br>000 | 930,0<br>000 | 930,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 75,0000          | 2020 | 0,000                                       | 75,00        | 184,0        | 298,0        | 427,0        | 523,0        | 608,0        | 608,0        | -    | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |                |                |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Новгородская область                | 35,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 35,00<br>00  | 66,00<br>00  | 102,0<br>000 | 130,0<br>000 | 140,0<br>000 | 150,0<br>000   | 150,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                   | 58,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 58,00<br>00  | 99,00<br>00  | 157,0<br>000 | 204,0<br>000 | 239,0<br>000 | 272,0<br>000   | 272,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                  | 80,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 80,00<br>00  | 155,0<br>000 | 234,0<br>000 | 310,0<br>000 | 383,0<br>000 | 459,0<br>000   | 459,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Коми                     | 86,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 86,00<br>00  | 193,0<br>000 | 276,0<br>000 | 348,0<br>000 | 420,0<br>000 | 492,0<br>000   | 492,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -            | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кабардино-Балкарская Республика     | 28,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 28,00<br>00  | 62,00<br>00  | 96,00<br>00  | 108,0<br>000 | 156,0<br>000 | 220,0<br>000   | 220,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская Республика     | 12,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 12,00<br>00  | 21,00<br>00  | 32,00<br>00  | 45,00<br>00  | 54,00<br>00  | 63,00<br>00    | 63,00<br>00    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Дагестан                 | 214,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 214,0<br>000 | 351,0<br>000 | 519,0<br>000 | 636,0<br>000 | 746,0<br>000 | 876,0<br>000   | 876,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Ингушетия                | 48,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 48,00<br>00  | 91,00<br>00  | 125,0<br>000 | 147,0<br>000 | 169,0<br>000 | 208,0<br>000   | 208,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | 17,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 17,00<br>00  | 56,00<br>00  | 102,0<br>000 | 144,0<br>000 | 185,0<br>000 | 225,0<br>000   | 225,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 202,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 202,0<br>000 | 385,0<br>000 | 546,0<br>000 | 748,0<br>000 | 920,0<br>000 | 1 140,<br>0000 | 1 140,<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 39,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 39,00<br>00  | 82,00<br>00  | 140,0<br>000 | 181,0<br>000 | 213,0<br>000 | 250,0<br>000   | 250,0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ивановская область           | 45,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 45,00<br>00  | 94,00<br>00  | 174,0<br>000 | 290,0<br>000 | 308,0<br>000 | 372,0<br>000 | 372,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | 111,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 111,0<br>000 | 206,0<br>000 | 275,0<br>000 | 394,0<br>000 | 452,0<br>000 | 510,0<br>000 | 510,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | 34,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 34,00<br>00  | 61,00<br>00  | 88,00<br>00  | 118,0<br>000 | 141,0<br>000 | 168,0<br>000 | 168,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | 97,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 97,00<br>00  | 171,0<br>000 | 290,0<br>000 | 390,0<br>000 | 440,0<br>000 | 490,0<br>000 | 490,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | 103,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 103,0<br>000 | 255,0<br>000 | 372,0<br>000 | 488,0<br>000 | 599,0<br>000 | 749,0<br>000 | 749,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | 51,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 51,00<br>00  | 92,00<br>00  | 142,0<br>000 | 197,0<br>000 | 247,0<br>000 | 303,0<br>000 | 303,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | 33,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 33,00<br>00  | 62,00<br>00  | 103,0<br>000 | 160,0<br>000 | 205,0<br>000 | 241,0<br>000 | 241,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | 16,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 16,00<br>00  | 44,00<br>00  | 71,00<br>00  | 95,00<br>00  | 120,0<br>000 | 148,0<br>000 | 148,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | 43,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 43,00<br>00  | 82,00<br>00  | 128,0<br>000 | 158,0<br>000 | 195,0<br>000 | 234,0<br>000 | 234,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | 122,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 122,0<br>000 | 216,0<br>000 | 318,0<br>000 | 474,0<br>000 | 534,0<br>000 | 594,0<br>000 | 594,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | 93,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 93,00<br>00  | 174,0<br>000 | 255,0<br>000 | 330,0<br>000 | 390,0<br>000 | 450,0<br>000 | 450,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | 30,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 30,00<br>00  | 47,00<br>00  | 69,00<br>00  | 89,00<br>00  | 99,00<br>00  | 109,0<br>000 | 109,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Приволжский федеральный округ       | -                | -    | -                                           | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область                   | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                   | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удмуртская Республика                          | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                            | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика -<br>Чувашия              | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный<br>федеральный округ           | -                | -    | -                                           | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                          | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                            | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального<br>значения Санкт-Петербург | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                        | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область                          | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                             | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный<br>округ                   | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область                           | 0,0000           | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                  |      |                                             |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Курганская область                       | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                         | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                     | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                      | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | 90,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                       | 0,0000           | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | 90,00       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]



| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                  |      |                                             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Кировская область                   | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 9,000<br>0  | 11,00<br>00 | 11,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 10,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,00<br>00 | 11,00<br>00 | 11,00<br>00 | 13,00<br>00 | 14,00<br>00 | 17,00<br>00 | 17,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 9,000<br>0  | 11,00<br>00 | 15,00<br>00 | 15,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 7,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 7,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 11,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 11,00<br>00 | 12,00<br>00 | 16,00<br>00 | 17,00<br>00 | 18,00<br>00 | 20,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 11,00<br>00 | 11,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика               | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000       | 1,000       | 2,000       | 3,000       | 3,000       | 4,000       | 4,000       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Алтайский край                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0 | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область             | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0 | 5,000<br>0 | 7,000<br>0  | 9,000<br>0  | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 3,000<br>0 | 5,000<br>0 | 7,000<br>0  | 9,000<br>0  | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край             | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0 | 6,000<br>0 | 8,000<br>0 | 9,000<br>0 | 11,00<br>00 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 4,000<br>0 | 6,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 1,000<br>0 | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область               | 1,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 1,000<br>0 | 2,000<br>0 | 2,000<br>0 | 3,000<br>0 | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ   | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 1,000      | 2,000      | 3,000      | 3,000       | 4,000       | 4,000       | -    | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ивановская область           | 4,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 10,00<br>00 | 10,00<br>00 | 10,00<br>00 | 10,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 10,00<br>00 | 11,00<br>00 | 13,00<br>00 | 13,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 6,000<br>0  | 6,000<br>0  | 6,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | 59,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 59,00<br>00 | 60,00<br>00 | 62,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | 2,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 2,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 7,000<br>0  | 8,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | 3,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | 4,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 8,000<br>0  | 10,00<br>00 | 12,00<br>00 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 6,000<br>0  | 8,000<br>0  | 9,000<br>0  | 10,00<br>00 | 11,00<br>00 | 11,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]



| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Приволжский федеральный округ       | -                | -    | -                                           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область                   | 12,8000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 12,80<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 9,1000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,100<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 9,2000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,200<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 9,8000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,800<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 9,6000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,600<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 9,3000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,300<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 10,7000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,70<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 10,9000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,90<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 11,4000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 11,40<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 10,3000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,30<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                   | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                                | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удмуртская Республика                          | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                            | 10,5000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,50<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика -<br>Чувашия              | 9,5000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,500<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный<br>федеральный округ           | -                | -    | -                                           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                          | 14,3000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,30<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                            | 9,5000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,500<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального<br>значения Санкт-Петербург | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                        | 9,5000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,500<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область                          | 9,8000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,800<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                             | 10,5000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,50<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный<br>округ                   | 33,5000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 33,50<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область                           | 11,0000          | 2020 | 0,000                                       | 11,00       | 12,00       | 15,00       | 20,00       | 25,00       | 30,00       | 0,000      | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]



| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                  |      |                                             |             |             |             |             |             |             |            |      |      |      |      |      |
| Курганская область                       | 10,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,00<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 10,2000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 10,20<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 9,8000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,800<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 9,4000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,400<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 9,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,000<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                         | 18,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 18,00<br>00 | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                     | 9,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,000<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                      | 9,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,000<br>0  | 12,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                       | 10,0000          | 2020 | 0,000                                       | 10,00       | 12,00       | 15,00       | 20,00       | 25,00       | 30,00       | 0,000      | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Кировская область                   | 157,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 157,0<br>000 | 164,0<br>000 | 171,0<br>000 | 180,0<br>000 | 187,0<br>000 | 196,0<br>000 | 196,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 176,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 176,0<br>000 | 183,0<br>000 | 190,0<br>000 | 199,0<br>000 | 207,0<br>000 | 216,0<br>000 | 216,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 161,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 161,0<br>000 | 168,0<br>000 | 175,0<br>000 | 184,0<br>000 | 191,0<br>000 | 200,0<br>000 | 200,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 165,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 165,0<br>000 | 172,0<br>000 | 179,0<br>000 | 188,0<br>000 | 195,0<br>000 | 204,0<br>000 | 204,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 165,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 165,0<br>000 | 172,0<br>000 | 179,0<br>000 | 188,0<br>000 | 195,0<br>000 | 204,0<br>000 | 204,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 176,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 176,0<br>000 | 183,0<br>000 | 190,0<br>000 | 199,0<br>000 | 207,0<br>000 | 216,0<br>000 | 216,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 179,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 179,0<br>000 | 186,0<br>000 | 193,0<br>000 | 202,0<br>000 | 210,0<br>000 | 219,0<br>000 | 219,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 155,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 155,0<br>000 | 162,0<br>000 | 169,0<br>000 | 178,0<br>000 | 185,0<br>000 | 194,0<br>000 | 194,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 181,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 181,0<br>000 | 188,0<br>000 | 195,0<br>000 | 204,0<br>000 | 212,0<br>000 | 221,0<br>000 | 221,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 160,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 160,0<br>000 | 167,0<br>000 | 174,0<br>000 | 184,0<br>000 | 192,0<br>000 | 200,0<br>000 | 200,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 170,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 170,0<br>000 | 177,0<br>000 | 184,0<br>000 | 193,0<br>000 | 201,0<br>000 | 209,0<br>000 | 209,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика               | 168,0000         | 2020 | 0,000                                       | 168,0        | 175,0        | 182,0        | 191,0        | 198,0        | 207,0        | 207,0        | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Алтайский край                | 160,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 160,0<br>000 | 167,0<br>000 | 174,0<br>000 | 183,0<br>000 | 190,0<br>000 | 199,0<br>000 | 199,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область             | 143,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 143,0<br>000 | 150,0<br>000 | 157,0<br>000 | 165,0<br>000 | 172,0<br>000 | 181,0<br>000 | 181,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс | 156,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 156,0<br>000 | 163,0<br>000 | 170,0<br>000 | 179,0<br>000 | 186,0<br>000 | 195,0<br>000 | 195,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край             | 158,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 158,0<br>000 | 165,0<br>000 | 172,0<br>000 | 185,0<br>000 | 192,0<br>000 | 200,0<br>000 | 200,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область         | 148,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 148,0<br>000 | 155,0<br>000 | 162,0<br>000 | 171,0<br>000 | 178,0<br>000 | 186,0<br>000 | 186,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                | 142,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 142,0<br>000 | 149,0<br>000 | 156,0<br>000 | 164,0<br>000 | 171,0<br>000 | 180,0<br>000 | 180,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай              | 168,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 168,0<br>000 | 175,0<br>000 | 182,0<br>000 | 198,0<br>000 | 205,0<br>000 | 213,0<br>000 | 213,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва               | 135,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 135,0<br>000 | 142,0<br>000 | 149,0<br>000 | 157,0<br>000 | 164,0<br>000 | 172,0<br>000 | 172,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия            | 165,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 165,0<br>000 | 172,0<br>000 | 179,0<br>000 | 188,0<br>000 | 195,0<br>000 | 204,0<br>000 | 204,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область               | 167,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 167,0<br>000 | 174,0<br>000 | 181,0<br>000 | 190,0<br>000 | 197,0<br>000 | 206,0<br>000 | 206,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ   | -                | -    | -                                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область            | 145,0000         | 2020 | 0,000                                       | 145,0        | 152,0        | 159,0        | 168,0        | 174,0        | 183,0        | 183,0        | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ивановская область           | 174,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 174,0<br>000 | 181,0<br>000 | 188,0<br>000 | 197,0<br>000 | 205,0<br>000 | 214,0<br>000 | 214,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | 173,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 173,0<br>000 | 180,0<br>000 | 187,0<br>000 | 198,0<br>000 | 204,0<br>000 | 213,0<br>000 | 213,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | 167,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 167,0<br>000 | 174,0<br>000 | 181,0<br>000 | 190,0<br>000 | 197,0<br>000 | 206,0<br>000 | 206,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | 174,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 174,0<br>000 | 181,0<br>000 | 188,0<br>000 | 197,0<br>000 | 205,0<br>000 | 214,0<br>000 | 214,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | 181,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 181,0<br>000 | 188,0<br>000 | 195,0<br>000 | 204,0<br>000 | 212,0<br>000 | 221,0<br>000 | 221,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | 201,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 201,0<br>000 | 208,0<br>000 | 215,0<br>000 | 224,0<br>000 | 231,0<br>000 | 240,0<br>000 | 240,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | 179,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 179,0<br>000 | 186,0<br>000 | 193,0<br>000 | 202,0<br>000 | 210,0<br>000 | 219,0<br>000 | 219,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | 166,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 166,0<br>000 | 173,0<br>000 | 180,0<br>000 | 189,0<br>000 | 196,0<br>000 | 205,0<br>000 | 205,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | 167,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 167,0<br>000 | 174,0<br>000 | 181,0<br>000 | 190,0<br>000 | 197,0<br>000 | 206,0<br>000 | 206,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | 180,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 180,0<br>000 | 187,0<br>000 | 194,0<br>000 | 203,0<br>000 | 211,0<br>000 | 220,0<br>000 | 220,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | 168,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 168,0<br>000 | 175,0<br>000 | 182,0<br>000 | 191,0<br>000 | 198,0<br>000 | 207,0<br>000 | 207,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | 171,0000         | 2020 | 0,000<br>0                                  | 171,0<br>000 | 178,0<br>000 | 185,0<br>000 | 194,0<br>000 | 202,0<br>000 | 211,0<br>000 | 211,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Кировская область                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0 | 15,00<br>00 | 19,00<br>00 | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0 | 14,00<br>00 | 19,00<br>00 | 24,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 24,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 24,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 9,000<br>0 | 15,00<br>00 | 19,00<br>00 | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика               | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 4,000      | 8,000      | 14,00       | 18,00       | 23,00       | 23,00       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Алтайский край                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0  | 14,00<br>00 | 19,00<br>00 | 24,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 10,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 27,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0  | 15,00<br>00 | 19,00<br>00 | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 9,000<br>0  | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 27,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 9,000<br>0  | 16,00<br>00 | 20,00<br>00 | 26,00<br>00 | 26,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 10,00<br>00 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 27,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0  | 18,00<br>00 | 22,00<br>00 | 27,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 10,00<br>00 | 16,00<br>00 | 21,00<br>00 | 27,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0  | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 24,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0  | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ   | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 5,000      | 10,00       | 16,00       | 20,00       | 26,00       | 26,00       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ивановская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 3,000<br>0 | 7,000<br>0 | 11,00<br>00 | 15,00<br>00 | 19,00<br>00 | 19,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 22,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 4,000<br>0 | 8,000<br>0 | 13,00<br>00 | 18,00<br>00 | 23,00<br>00 | 23,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                  |      |                                             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Кировская область                   | 6,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 6,000<br>0  | 11,00<br>00 | 28,00<br>00 | 39,00<br>00 | 50,00<br>00 | 61,00<br>00 | 61,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область               | 36,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 36,00<br>00 | 39,00<br>00 | 39,00<br>00 | 46,00<br>00 | 50,00<br>00 | 61,00<br>00 | 61,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область                | 8,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 8,000<br>0  | 8,000<br>0  | 17,00<br>00 | 33,00<br>00 | 42,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                  | 18,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 18,00<br>00 | 27,00<br>00 | 36,00<br>00 | 45,00<br>00 | 55,00<br>00 | 64,00<br>00 | 64,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                       | 12,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 12,00<br>00 | 16,00<br>00 | 24,00<br>00 | 36,00<br>00 | 44,00<br>00 | 60,00<br>00 | 60,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан             | 33,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 33,00<br>00 | 38,00<br>00 | 43,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | 67,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл                 | 25,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | 25,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                 | 14,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,00<br>00 | 29,00<br>00 | 43,00<br>00 | 43,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан) | 46,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 46,00<br>00 | 50,00<br>00 | 67,00<br>00 | 71,00<br>00 | 75,00<br>00 | 83,00<br>00 | 83,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                   | 9,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 9,000<br>0  | 18,00<br>00 | 27,00<br>00 | 45,00<br>00 | 55,00<br>00 | 64,00<br>00 | 64,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                 | 28,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 28,00<br>00 | 28,00<br>00 | 39,00<br>00 | 44,00<br>00 | 50,00<br>00 | 61,00<br>00 | 61,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика               | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000       | 17,00       | 33,00       | 50,00       | 50,00       | 67,00       | 67,00       | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Алтайский край                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 8,000<br>0  | 17,00<br>00 | 25,00<br>00  | 33,00<br>00  | 42,00<br>00  | 42,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область             | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 9,000<br>0  | 14,00<br>00 | 23,00<br>00  | 32,00<br>00  | 41,00<br>00  | 41,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 15,00<br>00 | 25,00<br>00  | 35,00<br>00  | 45,00<br>00  | 45,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край             | 22,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 22,00<br>00 | 26,00<br>00 | 35,00<br>00 | 39,00<br>00  | 48,00<br>00  | 61,00<br>00  | 61,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 7,000<br>0  | 14,00<br>00 | 29,00<br>00  | 43,00<br>00  | 50,00<br>00  | 50,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 17,00<br>00 | 17,00<br>00 | 33,00<br>00  | 50,00<br>00  | 50,00<br>00  | 50,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 20,00<br>00 | 20,00<br>00 | 20,00<br>00  | 20,00<br>00  | 40,00<br>00  | 40,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 20,00<br>00 | 20,00<br>00 | 40,00<br>00  | 40,00<br>00  | 40,00<br>00  | 40,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область               | 17,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 17,00<br>00 | 33,00<br>00 | 33,00<br>00 | 50,00<br>00  | 50,00<br>00  | 67,00<br>00  | 67,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ   | -                | -    | -                                           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000       | 11,00       | 22,00       | 33,00        | 33,00        | 44,00        | 44,00        | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ивановская область           | 24,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 24,00<br>00 | 29,00<br>00 | 41,00<br>00 | 59,00<br>00 | 59,00<br>00 | 59,00<br>00 | 59,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | 14,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 14,00<br>00 | 18,00<br>00 | 27,00<br>00 | 45,00<br>00 | 50,00<br>00 | 59,00<br>00 | 59,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | 25,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 25,00<br>00 | 33,00<br>00 | 42,00<br>00 | 42,00<br>00 | 50,00<br>00 | 58,00<br>00 | 58,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | 30,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 30,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 60,00<br>00 | 60,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | 38,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 38,00<br>00 | 38,00<br>00 | 50,00<br>00 | 75,00<br>00 | 75,00<br>00 | 75,00<br>00 | 75,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | 81,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 81,00<br>00 | 82,00<br>00 | 85,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | 29,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 29,00<br>00 | 29,00<br>00 | 43,00<br>00 | 43,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | 17,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 17,00<br>00 | 25,00<br>00 | 33,00<br>00 | 42,00<br>00 | 50,00<br>00 | 58,00<br>00 | 58,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | 33,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 33,00<br>00 | 33,00<br>00 | 47,00<br>00 | 53,00<br>00 | 53,00<br>00 | 60,00<br>00 | 60,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | 38,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 38,00<br>00 | 38,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 63,00<br>00 | 63,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | 22,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 22,00<br>00 | 26,00<br>00 | 35,00<br>00 | 43,00<br>00 | 52,00<br>00 | 61,00<br>00 | 61,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | 26,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 26,00<br>00 | 32,00<br>00 | 42,00<br>00 | 47,00<br>00 | 53,00<br>00 | 58,00<br>00 | 58,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                         | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ярославская область                     | 64,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 64,00<br>00 | 64,00<br>00 | 64,00<br>00  | 64,00<br>00  | 64,00<br>00  | 73,00<br>00  | 73,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Южный федеральный округ                 | -                | -    | -                                           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                    | 17,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 17,00<br>00 | 17,00<br>00 | 33,00<br>00  | 50,00<br>00  | 50,00<br>00  | 67,00<br>00  | 67,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Волгоградская область                   | 5,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 5,000<br>0  | 16,00<br>00 | 32,00<br>00  | 42,00<br>00  | 47,00<br>00  | 58,00<br>00  | 58,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Краснодарский край                      | 23,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 23,00<br>00 | 27,00<br>00 | 35,00<br>00  | 38,00<br>00  | 46,00<br>00  | 62,00<br>00  | 62,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)              | 50,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 50,00<br>00 | 50,00<br>00 | 50,00<br>00  | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0  | 33,00<br>00 | 67,00<br>00  | 67,00<br>00  | 67,00<br>00  | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                         | 25,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 25,00<br>00 | 31,00<br>00 | 38,00<br>00  | 44,00<br>00  | 50,00<br>00  | 63,00<br>00  | 63,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                      | 13,0000          | 2020 | 0,000<br>0                                  | 13,00<br>00 | 17,00<br>00 | 35,00<br>00  | 43,00<br>00  | 52,00<br>00  | 61,00<br>00  | 61,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

## Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |                |                |                |                |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
|                                        |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Дагестан</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 228.0<br>000  | 445.0<br>000  | 710.0<br>000  | 889.0<br>000   | 1029.<br>0000  | 1189.<br>0000  | 1189.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i> | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 72.00<br>00   | 136.0<br>000  | 200.0<br>000  | 263.0<br>000   | 322.0<br>000   | 381.0<br>000   | 381.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 48.00<br>00   | 91.00<br>00   | 125.0<br>000  | 147.0<br>000   | 169.0<br>000   | 208.0<br>000   | 208.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>   | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 3618.<br>0000 | 5571.<br>0000 | 8572.<br>0000 | 12356<br>.0000 | 13923<br>.0000 | 15486<br>.0000 | 15486<br>.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 560.0<br>000  | 730.0<br>000  | 935.0<br>000  | 1448.<br>0000  | 1605.<br>0000  | 1758.<br>0000  | 1758.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>               | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 285.0<br>000  | 429.0<br>000  | 673.0<br>000  | 812.0<br>000   | 948.0<br>000   | 1092.<br>0000  | 1092.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>           | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 493.0<br>000  | 615.0<br>000  | 1083.<br>0000 | 1302.<br>0000  | 1414.<br>0000  | 1536.<br>0000  | 1536.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 98.00<br>00   | 132.0<br>000  | 169.0<br>000  | 229.0<br>000   | 247.0<br>000   | 274.0<br>000   | 274.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 105.0<br>000  | 176.0<br>000  | 238.0<br>000  | 301.0<br>000   | 359.0<br>000   | 418.0<br>000   | 418.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>  | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 66.00<br>00   | 105.0<br>000  | 142.0<br>000  | 404.0<br>000   | 425.0<br>000   | 443.0<br>000   | 443.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ульяновская область              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 105.0<br>000  | 219.0<br>000  | 356.0<br>000  | 463.0<br>000  | 564.0<br>000  | 650.0<br>000  | 650.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика            | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 229.0<br>000  | 495.0<br>000  | 681.0<br>000  | 847.0<br>000  | 998.0<br>000  | 1148.<br>0000 | 1148.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 320.0<br>000  | 552.0<br>000  | 726.0<br>000  | 936.0<br>000  | 1082.<br>0000 | 1217.<br>0000 | 1217.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 491.0<br>000  | 904.0<br>000  | 1441.<br>0000 | 1914.<br>0000 | 2327.<br>0000 | 2739.<br>0000 | 2739.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 54.00<br>00   | 115.0<br>000  | 173.0<br>000  | 1307.<br>0000 | 1367.<br>0000 | 1427.<br>0000 | 1427.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 106.0<br>000  | 215.0<br>000  | 297.0<br>000  | 321.0<br>000  | 348.0<br>000  | 378.0<br>000  | 378.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 121.0<br>000  | 208.0<br>000  | 304.0<br>000  | 396.0<br>000  | 441.0<br>000  | 486.0<br>000  | 486.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан          | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 585.0<br>000  | 676.0<br>000  | 1354.<br>0000 | 1676.<br>0000 | 1798.<br>0000 | 1920.<br>0000 | 1920.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ      | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 1404.<br>0000 | 2143.<br>0000 | 2785.<br>0000 | 3458.<br>0000 | 3820.<br>0000 | 4268.<br>0000 | 4268.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область               | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 99.00<br>00   | 199.0<br>000  | 357.0<br>000  | 467.0<br>000  | 551.0<br>000  | 641.0<br>000  | 641.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Свердловская область</i>                     | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 134.0<br>000  | 216.0<br>000  | 277.0<br>000  | 377.0<br>000  | 422.0<br>000  | 470.0<br>000  | 470.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 85.00<br>00   | 116.0<br>000  | 141.0<br>000  | 163.0<br>000  | 169.0<br>000  | 172.0<br>000  | 172.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 60.00<br>00   | 124.0<br>000  | 180.0<br>000  | 235.0<br>000  | 290.0<br>000  | 350.0<br>000  | 350.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>                      | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 532.0<br>000  | 932.0<br>000  | 1160.<br>0000 | 1483.<br>0000 | 1640.<br>0000 | 1872.<br>0000 | 1872.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 494.0<br>000  | 556.0<br>000  | 670.0<br>000  | 733.0<br>000  | 748.0<br>000  | 763.0<br>000  | 763.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 2032.<br>0000 | 3578.<br>0000 | 4743.<br>0000 | 6894.<br>0000 | 8206.<br>0000 | 9460.<br>0000 | 9460.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                           | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 78.00<br>00   | 119.0<br>000  | 286.0<br>000  | 465.0<br>000  | 555.0<br>000  | 645.0<br>000  | 645.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 416.0<br>000  | 828.0<br>000  | 910.0<br>000  | 1649.<br>0000 | 2019.<br>0000 | 2389.<br>0000 | 2389.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                        | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 324.0<br>000  | 520.0<br>000  | 678.0<br>000  | 993.0<br>000  | 1133.<br>0000 | 1273.<br>0000 | 1273.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                         | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 23.00<br>00   | 45.00<br>00   | 71.00<br>00   | 116.0<br>000  | 149.0<br>000  | 184.0<br>000  | 184.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Красноярский край</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 505.0<br>000  | 727.0<br>000  | 834.0<br>000  | 1184.<br>0000 | 1371.<br>0000 | 1475.<br>0000 | 1475.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 189.0<br>000  | 355.0<br>000  | 600.0<br>000  | 786.0<br>000  | 950.0<br>000  | 1126.<br>0000 | 1126.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 67.00<br>00   | 123.0<br>000  | 173.0<br>000  | 223.0<br>000  | 273.0<br>000  | 328.0<br>000  | 328.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>                | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 85.00<br>00   | 185.0<br>000  | 275.0<br>000  | 358.0<br>000  | 434.0<br>000  | 513.0<br>000  | 513.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                    | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 315.0<br>000  | 616.0<br>000  | 828.0<br>000  | 1006.<br>0000 | 1181.<br>0000 | 1356.<br>0000 | 1356.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 30.00<br>00   | 60.00<br>00   | 88.00<br>00   | 114.0<br>000  | 141.0<br>000  | 171.0<br>000  | 171.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 1086.<br>0000 | 1854.<br>0000 | 2786.<br>0000 | 4112.<br>0000 | 4614.<br>0000 | 5165.<br>0000 | 5165.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                  | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 55.00<br>00   | 121.0<br>000  | 199.0<br>000  | 228.0<br>000  | 248.0<br>000  | 268.0<br>000  | 268.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>                  | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 226.0<br>000  | 344.0<br>000  | 449.0<br>000  | 1239.<br>0000 | 1320.<br>0000 | 1409.<br>0000 | 1409.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>               | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 24.00<br>00   | 49.00<br>00   | 93.00<br>00   | 117.0<br>000  | 136.0<br>000  | 156.0<br>000  | 156.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Саха (Якутия)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 48.00<br>00  | 98.00<br>00  | 142.0<br>000 | 179.0<br>000 | 219.0<br>000  | 263.0<br>000  | 263.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 229.0<br>000 | 446.0<br>000 | 695.0<br>000 | 865.0<br>000 | 1035.<br>0000 | 1205.<br>0000 | 1205.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приморский край                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 326.0<br>000 | 460.0<br>000 | 640.0<br>000 | 774.0<br>000 | 836.0<br>000  | 916.0<br>000  | 916.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 19.00<br>00  | 32.00<br>00  | 51.00<br>00  | 64.00<br>00  | 68.00<br>00   | 72.00<br>00   | 72.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 88.00<br>00  | 158.0<br>000 | 290.0<br>000 | 336.0<br>000 | 384.0<br>000  | 435.0<br>000  | 435.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 40.00<br>00  | 90.00<br>00  | 141.0<br>000 | 188.0<br>000 | 227.0<br>000  | 273.0<br>000  | 273.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Еврейская автономная область                                                                                                                                                                                                                                                                    | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 27.00<br>00  | 51.00<br>00  | 78.00<br>00  | 111.0<br>000 | 126.0<br>000  | 149.0<br>000  | 149.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единица                     | 0.0000           | 2020 | -                                           | 4.000<br>0   | 5.000<br>0   | 8.000<br>0   | 11.00<br>00  | 15.00<br>00   | 19.00<br>00   | 19.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды                                                                                                                                    |                             |                  |      |                                             |              |              |              |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
| В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году |                             |                  |      |                                             |              |              |              |              |               |               |               |      |      |      |      |      |

| Субъект Российской Федерации                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Условная единица            | 1.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Орловская область</i>                                                                            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Московская область</i>                                                                           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Липецкая область</i>                                                                             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Костромская область</i>                                                                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калужская область</i>                                                                            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Белгородская область</i>                                                                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Воронежская область</i>                                                                          | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              | единица                     |                  |      |                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |      |      |      |      |
| Владимирская область         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          | единица                     |                  |      |                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Коми</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Карелия</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Псковская область</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новгородская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Мурманская область</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ленинградская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калининградская область</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>               | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    | единица                     |                  |      |                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |      |      |      |      |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ростовская область</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Крым</i>                             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>                  | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Севастополь</i>     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Волгоградская область</i>                       | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | -    | -    | -    | -    | -    |









| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Хакасия</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>        | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>               | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |             |             |             |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Хабаровский край</i>                                                                                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                                                                                        | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>                                                                                  | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                                                                                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>                                                                              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды |                             |                  |      |                                             |            |             |             |             |            |            |            |      |      |      |      |      |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>              | Условная единица            | 1.0000           | 2020 | -                                           | -          | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -          | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -          | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Смоленская область</i>                                                                                        | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -          | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Тверская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ивановская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                  | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область               | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область               | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный округ         | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Псковская область</i>                           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калининградская область</i>                     | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Карелия</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Коми</i>                             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Крым</i>                             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Астраханская область</i>                        | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Волгоградская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения<br/>Севастополь</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>                  | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ростовская область</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>                        | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                        |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                        |                             |                  |      |                                             |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Дагестан</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чеченская Республика</i>            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ставропольский край</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>   | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                  |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Кировская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                    | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика - Чувашия   | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика            | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл              | Условная                    | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          | единица                     |                  |      |                                             |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Уральский федеральный округ              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                           | Условная                    | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          | единица                     |                  |      |                                             |      | 0           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Тыва</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                  | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>     | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>          | Условная                    | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     | единица                     |                  |      |                                             |      | 0          | 0          | 0          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Хабаровский край</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>   | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>          | Условная                    | 0.0000           | 2020 | -                                           | -    | 1.000      | 1.000      | 1.000      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]











[illegible]



[illegible]

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Бурятия</i>         | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>   | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>        | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>           | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i> | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>           | Процент                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 12.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" |                             |                  |      |                                             |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)                                 | Условная единица            | 1.0000           | 2019 | -                                           | -    | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Всего по Российской Федерации                                                                                                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | 84.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ                                                                                                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Москва                                                                                           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                                                                                                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                                                                                                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область                                                                                                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                                                                                                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область                                                                                                             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| Ивановская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Тверская область                  | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область               | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                 | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный округ         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Коми</i>                             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | 8.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ростовская область</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Крым</i>                             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Севастополь</i>     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| Волгоградская область               | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | 7.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Ингушетия                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кабардино-Балкарская Республика     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская Республика     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                         |                             |                  |      |                                             |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Дагестан</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | 14.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>               | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                 |                             |                  |      |                                             |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| <i>Саратовская область</i>                      | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>                      | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>                      | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 6.000<br>0 | 6.000<br>0 | 6.000<br>0 | 6.000<br>0 | 6.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                    | единица                     |                  |      |                                             |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>Свердловская область</i>        | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>            | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>       | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>           | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          | единица                     |                  |      |                                             |      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>     | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>      | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>                  | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>        | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Условная                    | 0.0000           | 2019 | -                                           | -    | 0.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | -    | -    | -    | -    | -    |



[illegible]



[illegible]

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Астраханская область</i>                | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Волгоградская область</i>               | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 2.000<br>0  | 6.000<br>0  | 8.000<br>0  | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Краснодарский край</i>                  | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 3.000<br>0  | 7.000<br>0  | 11.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Крым</i>                     | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | -           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>          | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 5.000<br>0 | 9.000<br>0 | 10.00<br>00 | 15.00<br>00 | 21.00<br>00 | 35.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i>     | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ставропольский край</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 2.000<br>0 | 3.000<br>0 | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | -           | 1.000<br>0  | 3.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                        |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Ингушетия</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0   | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0   | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0   | 4.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чеченская Республика</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 3.000<br>0   | 4.000<br>0   | 11.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 27.00<br>00 | 44.00<br>00 | 68.00<br>00 | 113.0<br>000 | 152.0<br>000 | 218.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>               | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>           | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 4.000<br>0  | 8.000<br>0  | 12.00<br>00 | 18.00<br>00  | 24.00<br>00  | 30.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | -           | 1.000<br>0  | 4.000<br>0   | 8.000<br>0   | 13.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0   | 5.000<br>0   | 8.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | 1.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0   | 6.000<br>0   | 11.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Башкортостан</i>          | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | 3.000<br>0  | 8.000<br>0  | 16.00<br>00 | 22.00<br>00 | 27.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 5.000<br>0  | 10.00<br>00 | 15.00<br>00 | 23.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | 8.000<br>0  | 10.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>            | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -           | 1.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 6.000<br>0  | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 14.00<br>00 | 15.00<br>00 | 18.00<br>00 | 26.00<br>00 | 32.00<br>00 | 40.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>      | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0  | 9.000<br>0  | 13.00<br>00 | 25.00<br>00 | 36.00<br>00 | 52.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>                      | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 5.000<br>0  | 7.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 2.000<br>0 | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Свердловская область</i>                     | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 4.000<br>0 | 7.000<br>0  | 12.00<br>00 | 17.00<br>00 | 26.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>                       | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 4.000<br>0 | 8.000<br>0 | 13.00<br>00 | 26.00<br>00 | 41.00<br>00 | 65.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                           | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>                       | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | -           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                          | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Алтай</i>                  | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 7.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 3.000<br>0  | 6.000<br>0  | 11.00<br>00 | 15.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>     | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 2.000<br>0 | 4.000<br>0  | 9.000<br>0  | 14.00<br>00 | 20.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                    | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Единица                     | 80.0000          | 2019 | -                                           | 2.000<br>0 | 7.000<br>0 | 14.00<br>00 | 23.00<br>00 | 30.00<br>00 | 81.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 7.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Забайкальский край</i>           | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 2.000<br>0 | 5.000<br>0 | 5.000<br>0 | 14.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i> | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 7.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>           | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 1.000<br>0 | 3.000<br>0 | 5.000<br>0 | 5.000<br>0 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>     | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | 1.000<br>0 | 3.000<br>0 | 4.000<br>0 | 5.000<br>0 | 7.000<br>0 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>          | Единица                     | 80.0000          | 2019 | -                                           | -          | -          | -          | -          | -          | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>   | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>             | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | -          | 2.000<br>0 | 2.000<br>0 | 3.000<br>0 | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>              | Единица                     | 0.0000           | 2019 | -                                           | -          | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                  | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Реализованы<br>проекты<br>победителей<br>Всероссийского<br>конкурса лучших<br>проектов создания<br>комфортной<br>городской среды в<br>малых городах и<br>исторических<br>поселениях, не<br>менее ед.<br>нарастающим<br>итогом",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля городов с<br>благоприятной<br>средой от общего<br>количества городов<br>(индекс качества<br>городской среды -<br>выше 50%)",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Прирост среднего<br>индекса качества<br>городской среды по<br>отношению к 2019<br>году, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Количество<br>благоустроенных<br>общественных<br>территорий",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля объема<br>закупок<br>оборудования,<br>имеющего<br>российское<br>происхождение, в<br>том числе<br>оборудования,<br>закупаемого при<br>выполнении работ, в<br>общем объеме<br>оборудования,<br>закупленного в<br>рамках реализации<br>мероприятий<br>государственных<br>(муниципальных)<br>программ<br>современной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля граждан,<br>принявших участие в<br>решении вопросов<br>развития городской<br>среды, от общего<br>количества граждан в<br>возрасте от 14 лет,<br>проживающих в<br>муниципальных<br>образованиях, на<br>территориях которых<br>реализуются проекты<br>по созданию<br>комфортной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.Реализованы проекты<br>победителей<br>Всероссийского конкурса<br>лучших проектов создания<br>комфортной городской<br>среды в малых городах и<br>исторических поселениях,<br>не менее ед. нарастающим<br>итогом | 81 621 514,10                                                     | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00                                                                                                                                                                         | 15,00                                                                                                                                   | 15,00                                                                                                     | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185,00                   |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                       | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Реализованы<br>проекты<br>победителей<br>Всероссийского<br>конкурса лучших<br>проектов создания<br>комфортной<br>городской среды в<br>малых городах и<br>исторических<br>поселениях, не<br>менее ед.<br>нарастающим<br>итогом",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля городов с<br>благоприятной<br>средой от общего<br>количества городов<br>(индекс качества<br>городской среды -<br>выше 50%)",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Прирост среднего<br>индекса качества<br>городской среды по<br>отношению к 2019<br>году, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Количество<br>благоустроенных<br>общественных<br>территорий",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля объема<br>закупок<br>оборудования,<br>имеющего<br>российское<br>происхождение, в<br>том числе<br>оборудования,<br>закупаемого при<br>выполнении работ, в<br>общем объеме<br>оборудования,<br>закупленного в<br>рамках реализации<br>мероприятий<br>государственных<br>(муниципальных)<br>программ<br>современной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля граждан,<br>принявших участие в<br>решении вопросов<br>развития городской<br>среды, от общего<br>количества граждан в<br>возрасте от 14 лет,<br>проживающих в<br>муниципальных<br>образованиях, на<br>территориях которых<br>реализуются проекты<br>по созданию<br>комфортной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.Реализованы<br>мероприятия по<br>благоустройству<br>общественных территорий<br>(набережные, центральные<br>площади, парки и др.) и<br>иные мероприятия,<br>предусмотренные<br>государственными<br>(муниципальными)<br>программами<br>формирования<br>современной городской<br>среды | 230 420 678,20                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,00                                                                                                                                                                         | 75,00                                                                                                                                   | 75,00                                                                                                     | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275,00                   |
| 3.Обеспечено вовлечение<br>граждан в реализацию<br>федерального проекта<br>"Формирование<br>комфортной городской<br>среды"                                                                                                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                                                                                                                                                                          | 5,00                                                                                                                                    | 5,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,00                    |

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                                                 | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов) | "Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)", Влияние на достижение (процентов) | "Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %", Влияние на достижение (процентов) | "Количество благоустроенных общественных территорий", Влияние на достижение (процентов) | "Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.Утверждены методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                     |
| 5.Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                          | 600 857,90                                                     | 5,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                     |
| 6.Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"                                                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 3,00                                                                                                                                               | 3,00                                                                                                               | 3,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00                     |



| Наименование результата<br>федерального проекта                                                | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Реализованы<br>проекты<br>победителей<br>Всероссийского<br>конкурса лучших<br>проектов создания<br>комфортной<br>городской среды в<br>малых городах и<br>исторических<br>поселениях, не<br>менее ед.<br>нарастающим<br>итогом",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля городов с<br>благоприятной<br>средой от общего<br>количества городов<br>(индекс качества<br>городской среды -<br>выше 50%)",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Прирост среднего<br>индекса качества<br>городской среды по<br>отношению к 2019<br>году, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Количество<br>благоустроенных<br>общественных<br>территорий",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля объема<br>закупок<br>оборудования,<br>имеющего<br>российское<br>происхождение, в<br>том числе<br>оборудования,<br>закупаемого при<br>выполнении работ, в<br>общем объеме<br>оборудования,<br>закупленного в<br>рамках реализации<br>мероприятий<br>государственных<br>(муниципальных)<br>программ<br>современной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | "Доля граждан,<br>принявших участие в<br>решении вопросов<br>развития городской<br>среды, от общего<br>количества граждан в<br>возрасте от 14 лет,<br>проживающих в<br>муниципальных<br>образованиях, на<br>территориях которых<br>реализуются проекты<br>по созданию<br>комфортной<br>городской среды, %",<br>Влияние на<br>достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10.ИТОГО обеспеченность<br>основных и<br>дополнительных<br>показателей федерального<br>проекта | 312 643 050,20                                                    | 95,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00                   |

## 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |            |            |            |            |            |            |      | Всего, (тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------------------|
|                                                           | 2018                                                           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 |                      |
| федеральный бюджет                                        | 0,00                                                           | 203 010,10 | 318 988,20 | 524 207,70 | 303 720,50 | 311 008,50 | 176 191,30 | 0,00 | 1 837 126,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 203 010,10 | 318 988,20 | 524 207,70 | 303 720,50 | 311 008,50 | 176 191,30 | 0,00 | 1 837 126,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 0,00                                                           | 188 861,80 | 174 772,83 | 529 502,72 | 164 263,13 | 161 826,77 | 177 971,01 | 0,00 | 1 397 198,26         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                    | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                        | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                    | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе:                   | 0,00                                                           | 13 294,60  | 12 279,78  | 11 795,44  | 11 764,33  | 111 111,11 | 111 111,11 | 0,00 | 271 356,37           |
| федеральный бюджет                                        | 0,00                                                           | 11 965,1   | 11 051,8   | 10 615,9   | 10 587,9   | 100 000,   | 100 000,   | 0,00 | 244 220,70           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |              |              |              |              |              |              |      | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 591 304,30   | 530 680,60   | 605 340,70   | 595 473,50   | 590 104,50   | 581 270,20   | 0,00 | 3 494 173,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 597 277,10   | 536 041,01   | 530 647,17   | 519 551,82   | 525 358,08   | 587 141,62   | 0,00 | 3 296 016,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| город федерального значения Севастополь, в том числе:    | 0,00                                                           | 131 971,00   | 134 537,78   | 146 522,63   | 168 953,33   | 173 550,61   | 175 023,84   | 0,00 | 930 559,19           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 130 651,30   | 133 192,40   | 145 057,40   | 167 263,80   | 171 815,10   | 173 273,60   | 0,00 | 921 253,60           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 130 651,30   | 133 192,40   | 145 057,40   | 167 263,80   | 171 815,10   | 173 273,60   | 0,00 | 921 253,60           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 131 971,00   | 134 537,78   | 146 522,63   | 168 953,33   | 173 550,61   | 175 023,84   | 0,00 | 930 559,19           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:        | 0,00                                                           | 3 103 283,10 | 3 088 876,83 | 3 012 053,95 | 2 801 675,04 | 2 766 147,38 | 3 104 292,32 | 0,00 | 17 876 328,62        |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 3 176 480,50 | 3 256 115,00 | 3 320 183,40 | 3 241 060,40 | 3 969 285,90 | 3 073 249,40 | 0,00 | 20 036 374,60        |
| <i>из них межбюджетные трансферты</i>                    | 0,00                                                           | 3 176 480,   | 3 256 115,   | 3 320 183,   | 3 241 060,   | 3 969 285,   | 3 073 249,   | 0,00 | 20 036 374,60        |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |               |               |               |               |               |               |      | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 |                      |
| бюджетам                                                 |                                                                | 50            | 00            | 40            | 40            | 90            | 40            |      |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 3 103 283, 10 | 3 088 876, 83 | 3 012 053, 95 | 2 801 675, 04 | 2 766 147, 38 | 3 104 292, 32 | 0,00 | 17 876 328,62        |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам                  | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                 |
| Республика Дагестан, в том числе:                        | 0,00                                                           | 1 000 42 0,00 | 934 888, 08   | 908 214, 04   | 906 648, 38   | 908 495, 66   | 1 018 96 7,58 | 0,00 | 5 677 633,74         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 1 065 41 5,80 | 970 039, 20   | 899 131, 90   | 1 008 21 6,00 | 980 210, 70   | 1 008 77 7,90 | 0,00 | 5 931 791,50         |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам                  | 0,00                                                           | 1 065 41 5,80 | 970 039, 20   | 899 131, 90   | 1 008 21 6,00 | 980 210, 70   | 1 008 77 7,90 | 0,00 | 5 931 791,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 1 000 42 0,00 | 934 888, 08   | 908 214, 04   | 906 648, 38   | 908 495, 66   | 1 018 96 7,58 | 0,00 | 5 677 633,74         |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам                  | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                 |
| Республика Ингушетия, в том числе:                       | 0,00                                                           | 147 497, 00   | 139 360, 51   | 135 589, 19   | 136 639, 39   | 138 266, 57   | 155 078, 99   | 0,00 | 852 431,65           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 154 322, 10   | 204 666, 90   | 134 233, 30   | 135 273, 00   | 216 883, 90   | 153 528, 20   | 0,00 | 998 907,40           |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам                  | 0,00                                                           | 154 322, 10   | 204 666, 90   | 134 233, 30   | 135 273, 00   | 216 883, 90   | 153 528, 20   | 0,00 | 998 907,40           |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |               |               |               |               |               |              |      | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025 |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 434 286,40    | 524 372,83    | 615 069,50    | 428 278,08    | 400 080,91    | 454 964,95   | 0,00 | 2 857 052,67         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| Ставропольский край, в том числе:                        | 0,00                                                           | 906 519,70    | 921 196,32    | 810 163,54    | 792 724,14    | 785 604,34    | 882 405,96   | 0,00 | 5 098 614,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 897 454,50    | 934 841,30    | 870 311,90    | 863 196,90    | 862 748,30    | 873 581,90   | 0,00 | 5 302 134,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 897 454,50    | 934 841,30    | 870 311,90    | 863 196,90    | 862 748,30    | 873 581,90   | 0,00 | 5 302 134,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 906 519,70    | 921 196,32    | 810 163,54    | 792 724,14    | 785 604,34    | 882 405,96   | 0,00 | 5 098 614,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе:              | 0,00                                                           | 10 283 646,50 | 9 630 335,21  | 9 179 785,06  | 9 508 840,76  | 8 860 654,46  | 9 840 175,34 | 0,00 | 57 303 437,33        |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 9 674 249,00  | 11 625 635,40 | 11 434 289,90 | 12 173 917,40 | 13 842 942,10 | 9 172 241,90 | 0,00 | 67 923 275,70        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 9 674 249,00  | 11 625 635,40 | 11 434 289,90 | 12 173 917,40 | 13 842 942,10 | 9 172 241,90 | 0,00 | 67 923 275,70        |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 10 283 646,50 | 9 630 335,21  | 9 179 785,06  | 9 508 840,76  | 8 860 654,46  | 9 840 175,34 | 0,00 | 57 303 437,33        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]