

П А С П О Р Т
федерального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Демография"			
Краткое наименование федерального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Котова Е.Г.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Шешко Е.Л.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																			
1.1.	Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	12,0000	2019	-	12,00 00	9,000 0	7,300 0	7,200 0	8,900 0	9,700 0	12,00 00	12,50 00	13,00 00	13,50 00	14,00 00	14,50 00	ЕМИСС (Росстат)	
1.2.	Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения	ФП	Процент	-6,0000	2018	-	- 6,000 0	- 3,570 0	- 3,700 0	- 3,850 0	- 4,000 0	- 4,170 0	- 4,250 0	- 4,300 0	- 4,350 0	- 4,400 0	- 4,450 0	- 4,500 0	ЕМИСС (Росстат)	
1.3.	Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья)	ФП	Миллио н человек	4,0000	2017	-	4,200 0	1,400 0	2,100 0	3,400 0	3,700 0	4,000 0	5,600 0	5,700 0	5,800 0	5,900 0	6,000 0	6,100 0	Автоматизирован ная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	
1.4.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	ФП	Тысяча человек	1 676,000 0	2017	-	1 861 ,0000	700,0 000	2 200 ,0000	1 982 ,0000	2 704 ,0000	3 000 ,0000	3 118 ,0000	3 240 ,0000	3 361 ,0000	3 483 ,0000	3 604 ,0000	3 726 ,0000	Автоматизирован ная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																			Минздрава России	
1.5.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	15,9000	2018	-	15,90 00	14,50 00	9,800 0	8,700 0	7,400 0	6,200 0	6,000 0	4,700 0	4,500 0	3,300 0	2,000 0	0,800 0	Автоматизирован ная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек																			
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанол)	НП	Литр чистого (100%) спирта	6,6000	2016	6,450 0	6,380 0	6,300 0	6,300 0	6,220 0	6,150 0	6,070 0	5,930 0	5,860 0	5,790 0	5,720 0	5,650 0	5,600 0	ЕМИСС (Росалкогольрегу лирование)	
2.2.	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения	НП	Тысяча штук	1,5000	2017	1,450 0	1,400 0	1,350 0	1,300 0	1,250 0	1,200 0	1,150 0	1,100 0	1,050 0	1,010 0	0,960 0	0,920 0	0,880 0	ЕМИСС (Росстат)	
2.3.	Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанол), по	ФП	Процент	0,0000	2019	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,300 0	- 2,270 0	- 4,450 0	- 7,430 0	- 8,880 0	- 10,32 00	- 11,75 00	- 13,17 00	- 14,58 00	Автоматизирован ная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	отношению к значению 2019 г.																			"ЦНИИОИЗ" Минздрава России

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																				
1.1	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на: - охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления никотинсодержащей продукции; - снижение потребления алкоголя; - йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода; - ликвидацию микронутриентной недостаточности; - сокращение потребления сахара, соли, сладких газированных напитков. Будет разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики, в том числе будут разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:																					

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3	районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административ ные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог							000	000	000	000	000 0							услуг (выполнени е работ)	ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
В 100% муниципальных районах, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. Во всех субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.																				
1.4	Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах,	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции																			
Роспотребнадзором будут сформированы данные по результатам мониторинга за состоянием питания различных групп населения для составления рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения в регионах и улучшения качества питания населения в целом. Планируется ежегодная корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения																				
1.5	Организована информационно - просветительск ая деятельность для населения по вопросам здорового питания	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Роспотребнадзором будут организованы мероприятия по вовлечению населения в процессы формирования приверженности здоровому питанию. Основными направлениями просветительской деятельности станут: пропаганда здорового образа жизни и правильного питания. Роспотребнадзором будут использованы такие инструменты, как информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, научно-обоснованные адресные обучающие (просветительские) программы, рекламно-информационные материалы и печатная продукция по вопросам здорового питания, что позволит повысить уровень знаний населения о здоровом питании и применять их самостоятельно на постоянной основе																					
1.6	Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения	-	Штука	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е информаци онно- коммуника ционной кампании	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на реализацию																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
коммуникационного проекта в области общественного здоровья . Будет осуществлены поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru). Будут проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Будут подведены итоги коммуникационного проекта с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Будет представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации проекта																					
1.7	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	0,00 00	20,0 000	45,0 000	60,0 000	85,0 000	85,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	
По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках коммуникационного проекта.																					
1.8	Внедрены дополнительные мероприятия в	-	Штука	0,0000	2019	-	-	11,0 000	11,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени	Повышение ожидаемой продолжительность	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.																		е работ)	и жизни до 78 лет
Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.																				
1.9	Реализованы региональные программы по формированию	-	Штука	0,0000	2019	-	-	12,0 000	12,0 000	12,0 000	12,0 000	12,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированны х некоммерчески х организаций и волонтерских движений																				
Согласно утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1859 Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 873-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с 2020 г. Минздравом России заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ ТПМ" рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья																					
1.1 0	Разработка механизма учета заболеваемости по факторам риска в	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	организациях, осуществляющи х внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте																			
С целью уточнения причин временной нетрудоспособности на рабочих местах, связанной с ведением здорового образа жизни, будет осуществлена разработка механизма, который позволит своевременно осуществить учет заболеваемости по факторам риска в организациях, осуществляющих внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте																				
1.1 1	Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя (в литрах этанола) и публикация в СМИ	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
С целью обеспечения оценки потребления алкоголя в Российской Федерации как причины развития неинфекционных заболеваний и повышения смертности населения ежегодно будет проводится мониторинг в соответствии с утвержденной приказом Минздрава России от 30.07.2019 №575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого потребления алкоголя в Российской Федерации". Отчет по результатам анализа будет размещен в СМИ.																				
1.1 2	Разработка методики расчета показателя темпов снижения	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.1	Будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующе й ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентн ой недостаточност и, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	алкоголя. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов																			
Будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Будут разработаны, обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесены в Правительство Российской Федерации дополнительные меры, направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя																				
2.2	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	работников																				
Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будет проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Будут разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы будут адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции	3 882,30	7 764,60	11 646,90	15 529,20	19 411,50	23 293,80	27 176,10	31 058,40	34 940,70	38 823,00	46 587,50	46587.5
1.2.	Организована информационно-просветительская деятельность для населения по вопросам здорового питания	578,40	48 578,40	49 156,80	49 735,20	50 313,60	50 892,00	51 470,40	52 048,80	52 627,20	53 205,60	54 940,40	54940.4
1.3.	Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 378,30	77 378,30	77 378,30	77 378,30	77378.3
1.4.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00	34 600,00	59 725,00	68850

7. Дополнительная информация

Общественно-значимый результат	Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественного здоровья» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Российской Федерации. Федеральный проект направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. Формирование системы общественного здоровья в рамках федерального проекта предусматривает работу по следующим направлениям – федеральному, региональному, муниципальному и корпоративному. Разрабатываемые и принимаемые нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Федеральным проектом предусмотрена разработка, утверждение и внедрение на основании анализа смертности трудоспособного населения региональных и муниципальных программ укрепления здоровья. Во всех субъектах Российской Федерации будут создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Задачами центров станет координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, в субъектах Российской Федерации. Кроме того, на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в субъектах Российской Федерации будет обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организации регионов. Предусмотрено осуществление коммуникационного проекта в области общественного здоровья, осуществление поддержки и развития Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведение мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. С целью привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для обеспечения реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни предусмотрено финансирование из федерального бюджета Российской Федерации. Также предусмотрено внедрение разработанных дополнительных мероприятий в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, запланировано проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения. Общественно-значимым результатом федерального проекта является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей федерального
--------------------------------	--

проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.

Реализация мероприятий паспорта федерального проекта охватывает несколько уровней – федеральный, региональный, муниципальный и корпоративный.

Кроме того, в рамках федерального проекта предусмотрено пилотное внедрение ряда мероприятий в отдельных субъектах Российской Федерации, с целью выявления наиболее успешных практик для дальнейшего использования в других регионах.

Паспортом федерального проекта также предусмотрено проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

Таким образом, предложенный вариант реализации федерального проекта представляется достаточным в рамках вопросов увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

3. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей.

Мероприятия федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" имеют равнозначный характер и влияние на достижение поставленного в федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья" общественно-значимого результата. Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" носит комплексный подход к решению поставленной перед ним задачи по созданию и обеспечению работы системы общественного здоровья в Российской Федерации.

4. Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий.

Паспортом федерального проекта заложены первоочередные мероприятия по обеспечению нормативного правового регулирования, внедрения региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья, новой модели организации и функционирования в форме центров общественного здоровья и медицинской профилактики, позволяющие оптимизировать и минимизировать дальнейшую стоимость последующих мероприятий.

Кроме того, предусмотрено пилотное внедрение ряда мероприятий в отдельных субъектах Российской Федерации, с целью выявления наиболее успешных практик для дальнейшего использования в других регионах.

Паспортом федерального проекта также предусмотрено проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также проведение оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

Кроме того, особое место в формировании мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни также имеет ежегодной осуществления коммуникационного проекта, а также мероприятий для населения, специалистов по общественному здоровью. Поддерживается и развивается Интернет-портал о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru)

5. Отражение в паспорте федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» вклада каждого мероприятия в достижение показателей национального проекта «Демография».

Оценка влияния результатов федерального проекта на достижение показателей федерального проекта представлена в разделе «Дополнительные и обосновывающие материалы». При этом, показатели федерального проекта соответствуют показателям национального проекта «Демография».

6. Глоссарий.

В соответствии со Стратегией формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 г., утвержденной приказом Минздрава России от 15.01.2020 № 8, здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов.

Неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения как в мире, так и в Российской Федерации. К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. В 2018 году вклад в общую смертность болезней системы кровообращения составил 46,8%, новообразований - 16,3%, болезней органов пищеварения - 5,2% болезней органов дыхания - 3,3%.

Высокий уровень смертности от неинфекционных заболеваний приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, так и экономическим потерям вследствие сокращения трудовых ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности. По оценкам Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, совокупный экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в России составляет около 3,6 трлн рублей, что эквивалентно 4,2% ВВП, причем большая его часть была обусловлена потерями и сокращением численности населения из-за преждевременной смертности.

По данным Глобального опроса взрослых о потреблении табака, проведенного совместно Федеральной службой государственной статистики и Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ), с 2009 по 2016 гг. в России распространенность курения снизилась с 39,4% до 30,9%, в том числе среди мужчин - с 60,7% до 50,9%, а среди женщин - с 21,7% до 14,3%.

Согласно Глобальному обследованию потребления табака среди молодежи, проведенному ВОЗ в 2015 г., выявлено резкое снижение распространенности потребления табака среди подростков 13 - 15 лет почти в 2 раза по сравнению с 2004 годом, почти в 3 раза снизилось курение сигарет <2>. Кроме того, значимо снизился уровень пассивного курения (воздействия вторичного табачного дыма) в домах и общественных местах. В домах этот показатель снизился с 34,7% в 2009 г. до 23,1% в 2016 г.

Вместе с тем распространенность курения в России все еще остается критически высокой. Курение является фактором риска, вносящим наибольший вклад в преждевременную смертность и инвалидность от целого ряда злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней органов дыхания.

По данным ВОЗ, среди людей в возрасте 20 - 39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем. Научные исследования, проведенные в Российской Федерации, показывают, что для нашей страны вклад алкоголя в смертность трудоспособного населения, особенно мужчин, может быть существенно выше. По данным Минздрава России, в 2018 году заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами в Российской Федерации составила 1 376 344 человек. Потребление алкоголя является также причиной сердечно-сосудистых, отдельных форм онкологических заболеваний и заболеваний органов пищеварения.

Основной причиной развития ожирения и артериальной гипертонии является нерациональное питание, прежде всего, высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли. По данным Росстата, в 2017 г. более половины россиян (55%) имели избыточную массу тела, а 20,5%

населения страдали ожирением. Особое опасение вызывает увеличение числа детей и подростков с ожирением: так, в целом по России этот показатель увеличился на 5,3% за 2017 год. Среди несовершеннолетних с избыточной массой тела или ожирением артериальная гипертензия выявляется значительно чаще, чем среди детей с нормальной массой тела. Основными принципами рационального питания являются: ежедневное потребление фруктов и овощей (не менее 400 грамм в день), сокращение свободных сахаров (до менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г в день), потребление жиров в количестве менее 30% от общей потребляемой энергии, потребление соли менее 5 г в день.

Недостаточная физическая активность является важным фактором риска неинфекционных заболеваний. По данным Минспорта России, по состоянию на 1 января 2018 г. регулярно занимались физической культурой и спортом лишь 36,8% россиян.

В последние годы наблюдается тенденция к повышению уровня информированности граждан о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, а данные социологических опросов показывают повышение интереса граждан к ведению здорового образа жизни и сохранению здоровья.

Важным является также своевременное выявление заболеваний, что создает условия для их эффективного лечения. С 2013 года в России были возобновлены массовые профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. В 2018 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 61,9 млн граждан, в том числе 26,7 млн детей. Диспансеризация позволила увеличить долю раннего выявления злокачественных новообразований и составила 56,4% на первой и второй стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности до 22,2% и повышению пятилетней выживаемости до 54,4%.

Во всем мире наблюдается рост тревожных и депрессивных состояний, риск возникновения которых напрямую связан с социально-психологическими факторами. Широкое распространение среди населения приобретают психосоматические заболевания, в развитии и течении которых существенная роль также принадлежит психологическим факторам, недостаточной стрессоустойчивости, длительному психоэмоциональному напряжению.

Развитие этих нарушений не только существенно снижает качество жизни, но и приводит к длительной нетрудоспособности, присоединению сопутствующих заболеваний, в том числе и зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ. По этой причине предотвращение психических и поведенческих расстройств является важным направлением в профилактике неинфекционных заболеваний среди населения Российской Федерации.

Учитывая изложенное, сокращение бремени неинфекционных заболеваний возможно посредством последовательной государственной политики в области общественного здоровья. Системные меры на данном направлении могут обеспечить существенное снижение смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни граждан Российской Федерации в долгосрочной перспективе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Укрепление общественного здоровья

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Результат "Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения"	01.01.2019	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Р4.08.12, Р4.04.02,Р4.04.07,Р4.08.12	Салагай О. О.		Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
1.1.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена методика оценки среднедушевого потребления алкоголя"	-	31.07.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Приказ	отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	10.03.2020	02	09	Летникова Л. И.	Приказ Утвержден Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							здоровья	
1.1. 3	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	10.05.20 20	08	10	Летникова Л. И.	Приказ Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья	отсутствует
1.1. 4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.12.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Приказ Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья вступил в силу	отсутствует
1.1. 5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Летникова Л. И.	Входящее письмо Акты, предусмотренные характеристикой результата, которые не были утверждены в период 2019-2020 гг., согласованы с заинтересованными органами и организациями	отсутствует
1.1. 6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	20.09.20 21	03	08	Летникова Л. И.	Исходящее письмо Акты, предусмотренные характеристикой результата, которые не были утверждены в период 2019-2020 гг., внесены в высший исполнительный орган государственной	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							власти	
1.1. 7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	20.10.20 21	06	09	Летникова Л. И.	Акт Утверждены акты, предусмотренные характеристикой результата, которые были внесены в 2021 г. в высший исполнительный орган власти	отсутствует
1.1. 8	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	28.11.20 21	08	10	Летникова Л. И.	Акт Акты, утвержденные в 2021 г., для которых требуется государственная регистрация - были зарегистрированы Минюстом России	отсутствует
1.1. 9	Контрольная точка "Акт вступил в силу" , значение: 0.0000	-	28.12.20 21	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Акт Акты, предусмотренные характеристикой результата и утвержденные в 2021 г., вступили в силу	отсутствует
1.2	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного	01.01.20 21	01.01.2021	Р4.04.01	Р4.04.03, Р4.04.03,Р4.04. 07	Салагай О. О.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	здоровья и медицинской профилактики"							
1.2. 1	Контрольная точка "Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья"	-	15.12.2019	05	07	Летникова Л. И.	Отчет	отсутствует
1.2. 2	Контрольная точка "Дополнительно к результатам 2019 г. не менее 10 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья"	-	15.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо	отсутствует
1.2. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	01.01.2021	01	07	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Представлены документы, подтверждающие обеспечение работы центров общественного	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"						здоровья и медицинской профилактики	
1.2. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Представлен отчет о внедрении новой модели организации и функционирования	отсутствует
1.2. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Представлены документы, подтверждающие создание новой модели организации и функционирования	отсутствует
1.3	Результат "Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.20 20	15.12.2024	Р4.04.02, Р4.04.02,Р4.04.0 9,Р4.04.07	Р4.04.07,Р4.04. 11, Р4.04.28,Р4.04. 11	Котова Е. Г.		Информационная система отсутствует
1.3. 1	Контрольная точка "Утверждена региональная программа укрепления	-	01.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Летникова Л. И.		отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации."			точками отсутствует				
1.3. 2	Контрольная точка и "Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска"	-	01.04.20 20	01	03	Летникова Л. И.		отсутствует
1.3. 3	Контрольная точка "Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.20 20	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Не менее 20% муниципальных образований, а именно - муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) , внедрят программы	отсутствует
1.3. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.04.20 21	01	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Представлены планы мероприятий муниципальных программ	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Входящее письмо Разработаны и утверждены муниципальные программы для 40% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов)	отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2021	02	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ	отсутствует
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Не менее 40% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	01	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Представлены планы мероприятий муниципальных программ	отсутствует
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Входящее письмо Разработаны и утверждены муниципальные программы для 60% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов)	отсутствует
1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ	Отсутствует
1.3.11	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	разработке и внедрению муниципальных программ"			отсутствует	отсутствует			
1.3. 12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	Отсутствует
1.3. 13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2022	02	03	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ	отсутствует
1.3. 14	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении муниципальных программ "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ	Отсутствует
1.3. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Не менее 60% муниципальных районов, муниципальных округов	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует		(для городов федерального значения - административных округов или районов) внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	
1.3. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.20 23	01	03	Салагай О. О.	Входящее письмо Представлены планы мероприятий муниципальных программ	отсутствует
1.3. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салагай О. О.	Входящее письмо Разработаны и утверждены муниципальные программы для 80% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов)	отсутствует
1.3. 18	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению муниципальных	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программ"							
1.3. 19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	Отсутствует
1.3. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.20 23	02	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ	отсутствует
1.3. 21	Контрольная точка "Представлено письмо в Минтруд России по итомам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ	Отсутствует
1.3. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Котова Е. Г.	Входящее письмо Не менее 80% муниципальных районов,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	
1.3. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.20 24	01	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлены планы мероприятий муниципальных программ	отсутствует
1.3. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Котова Е. Г.	Входящее письмо Разработаны и утверждены муниципальные программы для 100% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов)	отсутствует
1.3. 25	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	муниципальных программ"							
1.3. 26	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ	Отсутствует
1.3. 27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ"	-	01.10.2024	02	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ	отсутствует
1.3. 28	Контрольная точка "Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения муниципальных программ"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Не менее 100% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	отсутствует
1.4	Результат "Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.		информационная система отсутствует
1.4. 1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	30.03.2021	05	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Будет утверждено Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.4. 2	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения	отсутствует
1.4. 3	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Попова А. Ю.	Соглашение Будет заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4. 5	Контрольная точка "Скорректирована выборка торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о выборе торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов	отсутствует
1.4. 6	Контрольная точка "Проведен анализ обеспеченности доступом населения к	-	15.12.20 21	09	11	Попова А. Ю.	Отчет Подготовленный отчет будет включать анализ обеспеченности доступом	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания" , значение: 0.0000						населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	
1.4. 7	Контрольная точка "Проведены сбор, анализ и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) для оценки состояния фактического питания населения" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация о сборе, анализе и формировании сводных отчетных данных для оценки состояния фактического питания населения	отсутствует
1.4. 8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Будет утверждено Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000			отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.4. 9	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения	отсутствует
1.4. 10	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							исследований	
1.4. 11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Соглашение Будет заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4. 12	Контрольная точка "Скорректирована выборка торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о выборе торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов	отсутствует
1.4. 13	Контрольная точка "Создана рабочая группа	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными	11	Попова А. Ю.	Приказ Приказом Роспотребнадзора	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по подготовке доклада о состоянии питания населения в Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует			будет создана рабочая группа по подготовке доклада о состоянии питания населения в Российской Федерации	
1.4. 14	Контрольная точка "Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации"	-	30.09.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Исходящее письмо В Правительство Российской Федерации будет направлено письмо с информацией о подготовке доклада о состоянии здорового питания в Российской Федерации	отсутствует
1.4. 15	Контрольная точка "Проведен анализ обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	-	15.12.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет Подготовленный отчет будет включать анализ обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 16	Контрольная точка "Проведены сбор, анализ и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) для оценки состояния фактического питания населения"	-	15.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация о сборе, анализе и формировании сводных отчетных данных для оценки состояния фактического питания населения	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.4. 17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Будет утверждено Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4. 18	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния"	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по заполнению и формированию базы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	питания различных групп населения"						данных основных показателей состояния питания различных групп населения	
1.4. 19	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований"	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований	отсутствует
1.4. 20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Соглашение Будет заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	10	Попова А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Скорректирована выборка торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	В отчете будет представлена информация о выборе торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов	
1.4. 22	Контрольная точка "Проведен анализ обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	-	15.12.20 23	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет Подготовленный отчет будет включать анализ обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
			15.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 23	Контрольная точка "Проведены сбор, анализ и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) для оценки состояния фактического питания населения"	-	23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация о сборе, анализе и формировании сводных отчетных данных для оценки состояния фактического питания населения	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.4. 24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Будет утверждено Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4. 25	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по заполнению и формированию базы	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	питания различных групп населения"						данных основных показателей состояния питания различных групп населения	
1.4. 26	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований"	-	30.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению исследований качества продуктов, оценке доступа населения, заполнению и формированию базы данных результатов исследований	отсутствует
1.4. 27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Соглашение Будет заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	отсутствует
1.4.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	12	Попова А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
28	"Скорректирована выборка торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	В отчете будет представлена информация о выборе торговых точек для проведения исследования качества продукции и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макронутриентов с учётом специфики регионов	
1.4. 29	Контрольная точка "Создана рабочая группа по подготовке доклада о состоянии питания населения в Российской Федерации"	-	30.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Попова А. Ю.	Приказ Приказом Роспотребнадзора будет создана рабочая группа по подготовке доклада о состоянии питания населения в Российской Федерации	отсутствует
1.4. 30	Контрольная точка "Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации"	-	30.09.20 24	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Исходящее письмо В Правительство Российской Федерации будет направлено письмо с информацией о подготовке доклада о состоянии здорового питания в Российской Федерации	отсутствует
1.4. 31	Контрольная точка "Проведен анализ"	-	15.12.20 24	07	Взаимосвязь с иными	Попова А. Ю.	Отчет Подготовленный отчет	Отсутствует. Предусмотрен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"				результатами и контрольными точками отсутствует		будет включать анализ обеспеченности доступом населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	автоматизированный сбор сведений
1.4. 32	Контрольная точка "Проведены сбор, анализ и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) для оценки состояния фактического питания населения"	-	15.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация о сборе, анализе и формировании сводных отчетных данных для оценки состояния фактического питания населения	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.5	Результат "Организована информационно-просветительская деятельность для населения по вопросам	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Попова А. Ю.		информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	здорового питания"			отсутствует	отсутствует			
1.5. 1	Контрольная точка "Открыт общий доступ к мобильному приложению для потребителей пищевой продукции"	-	15.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Попова А. Ю.	Отчет Будет представлен отчет об открытии общего доступа к мобильному приложению для потребителей пищевой продукции	отсутствует
1.5. 2	Контрольная точка "Проведены тематические семинары по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора"	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию о проведенных тематических семинарах по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора	отсутствует
1.5. 3	Контрольная точка "Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация об обеспечении функционирования и пополнения новыми приобретенными данными информационного ресурса,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	недостовойной информации о продукции" , значение: 0.0000						направленного на защиту потребителей от недостовойной информации о продукции	
1.5. 4	Контрольная точка "Организованы мероприятия по ежемесячному комплексному информационно-коммуникационному сопровождению проекта" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию об организованных мероприятиях по ежемесячному комплексному информационно-коммуникационному сопровождению проекта	отсутствует
1.5. 5	Контрольная точка "Создана печатная продукция по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет Будет представлен отчет о созданной печатной продукции по вопросам здорового питания	отсутствует
1.5. 6	Контрольная точка "Созданы рекламно-информационные материалы по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет включать информацию о созданных рекламно-информационных материалах по вопросам здорового питания	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"" , значение: 0.0000							
1.5. 7	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет включать информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению печатной продукцией по вопросам здорового питания субъекты Российской Федерации	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.5. 8	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация об обеспечении внедрения разработанных научно- обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.5. 9	Контрольная точка "Проведены тематические семинары по обучению реализации обучающихся	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию о проведенных тематических	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора"			точками отсутствует			семинарах по обучению реализации обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора	
1.5. 10	Контрольная точка "Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев "	-	01.10.20 22	04	05	Попова А. Ю.	Входящее письмо Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев	Отсутствует
1.5. 11	Контрольная точка "Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация об обеспечении функционирования и пополнения новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции	отсутствует
1.5. 12	Контрольная точка "Организованы	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными	08	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятия по ежемесячному комплексному информационно- коммуникационному сопровождению проекта"			результатами и контрольными точками отсутствует			информацию об организованных мероприятиях по ежемесячному комплексному информационно- коммуникационному сопровождению проекта	
1.5. 13	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)"	-	15.12.20 22	04	07	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет включать информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению печатной продукцией по вопросам здорового питания субъекты Российской Федерации	отсутствует
1.5. 14	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания"	-	15.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация об обеспечении внедрения разработанных научно- обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 15	Контрольная точка "Проведены тематические семинары по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию о проведенных тематических семинарах по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных подразделений территориальных органов и организаций Роспотребнадзора	отсутствует
1.5. 16	Контрольная точка "Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев "	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Входящее письмо Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев	Отсутствует
1.5. 17	Контрольная точка "Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация об обеспечении функционирования и пополнения новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	продукции"						недостовой информации о продукции	
1.5. 18	Контрольная точка "Организованы мероприятия по ежемесячному комплексному информационно-коммуникационному сопровождению проекта"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию об организованных мероприятиях по ежемесячному комплексному информационно- коммуникационному сопровождению проекта	отсутствует
1.5. 19	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)"	-	15.12.20 23	04	07	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет включать информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению печатной продукцией по вопросам здорового питания субъекты Российской Федерации	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.5. 20	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам	-	15.12.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Отчет В отчете будет представлена информация об обеспечении внедрения разработанных научно- обоснованных адресных обучающих (просветительских)	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	здорового питания"						программ по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации	
1.5. 21	Контрольная точка "Проведены тематические семинары по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных территориальных органов и организаций Роспотребнадзора"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет содержать информацию о проведенных тематических семинарах по обучению реализации обучающихся (просветительских) программ по вопросам здорового питания для руководителей структурных территориальных органов и организаций Роспотребнадзора	отсутствует
1.5. 22	Контрольная точка "Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев "	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова А. Ю.	Входящее письмо Представлено письмо Роспотребнадзора о ходе реализации мероприятия за 9 месяцев	Отсутствует
1.5. 23	Контрольная точка "Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Попова А. Ю.	Отчет В отчет будет включена информация об обеспечении функционирования и	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции"			отсутствует			пополнения новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции	
1.5. 24	Контрольная точка "Проведена оценка результатов (эффективности) информационно- просветительской деятельности по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий"	-	15.12.20 24	04	07	Попова А. Ю.	Отчет Будет подготовлен отчет, содержащий оценку результатов (эффективности) информационно- просветительской деятельности по вопросам здорового питания	отсутствует
1.5. 25	Контрольная точка "Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Попова А. Ю.	Отчет Отчет будет включать информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению печатной продукцией по вопросам здорового питания субъекты Российской Федерации	Отсутствует. Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.5.	Контрольная точка	-	15.12.20	04	Взаимосвязь с	Попова А.	Отчет	Отсутствует.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
26	"Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания"		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	В отчете будет представлена информация об обеспечении внедрения разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации	Предусмотрен автоматизированный сбор сведений
1.6	Результат "Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Летникова Л. И.	Соглашение	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.6. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2020	04	02	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	отсутствует
1.6. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Размещены извещения на проведение тендерных процедур	Единая информационная система в сфере закупок
1.6. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет	отсутствует
1.6. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	05	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Представлен краткий отчет.	
1.6. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 21	03	05	Летникова Л. И.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует
1.6. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.20 21	02	02	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	отсутствует
1.6. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.06.20 21	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Размещены извещения на	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						проведение тендерных процедур	
1.6. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо О кассовом исполнении субсидии с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует
1.6. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	02	04	Летникова Л. И.	Входящее письмо Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Представлен краткий отчет.	отсутствует
1.6. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.04.20 22	03	05	Летникова Л. И.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						реализации коммуникационного проекта	
1.6. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2022	04	02	Летникова Л. И.	Входящее письмо Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	отсутствует
1.6. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Размещены извещения на проведение тендерных процедур	отсутствует
1.6. 14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения по итогам III квартала"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Отчет Промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения за 9 месяцев	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо О кассовом исполнении субсидии с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует
1.6. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	02	04	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Представлен краткий отчет.	отсутствует
1.6. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.04.20 23	03	05	Салагай О. О.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.6. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	01	03	Салагай О. О.	Прочий тип документа Размещены извещения на проведение тендерных процедур	отсутствует
1.6. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	04	02	Салагай О. О.	Прочий тип документа Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	отсутствует
1.6. 20	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения по итогам III квартала"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Отчет Промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения за 9 месяцев	Отсутствует
1.6. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо О кассовом исполнении субсидии с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	02	04	Котова Е. Г.	Входящее письмо Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Представлен краткий отчет.	отсутствует
1.6. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 24	03	05	Котова Е. Г.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует
1.6. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.07.20 24	01	03	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Размещены извещения на проведение тендерных процедур	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"							
1.6. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	04	02	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	отсутствует
1.6. 26	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения по итогам III квартала"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Отчет Промежуточный отчет о проведении мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения за 9 месяцев	Отсутствует
1.6. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо О кассовом исполнении субсидии с целью обеспечения реализации коммуникационного проекта	отсутствует
1.6. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Котова Е. Г.	Входящее письмо Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. Представлен краткий отчет.	
1.7	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.20 19	15.12.2024	Р4.04.01,Р4.04.0 2,Р4.08.13, Р4.04.03,Р4.04.0 9,Р4.04.32,Р4.08. 13	Р4.04.03, Р4.04.28	Котова Е. Г.		Информационная система отсутствует
1.7. 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.		отсутствует
1.7. 2	Контрольная точка "В пилотных регионах определены не менее 3 предприятий, на которых будут внедряться модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья"	-	31.01.20 20	05	03	Летникова Л. И.		отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	работников"							
1.7. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 20	01	04	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	отсутствует
1.7. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 20	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.20 20	02	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	отсутствует
1.7. 6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7.	Контрольная точка "Для		15.12.20	01	03	Летникова Л.	Входящее письмо	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	21			И.	Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	
1.7. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	отсутствует
1.7. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 11	Контрольная точка "Мониторинг"	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо в	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ	
1.7. 12	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению корпоративных программ"	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует
1.7. 13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	Отсутствует
1.7. 14	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.10.20 22	10	08	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программ	
1.7. 15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.10.20 22	06	11	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	Отсутствует
1.7. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 22	01	03	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	отсутствует
1.7. 17	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных программ "	-	15.12.20 22	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении корпоративных программ	Отсутствует
1.7. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7.	Контрольная точка		15.12.20	Взаимосвязь с	02	Шешко Е. Л.	Входящее письмо	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	22	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Субъектами Российской Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	
1.7. 20	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению корпоративных программ"	-	01.06.20 23	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует
1.7. 21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 22	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Салагай О. О.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ	Отсутствует
1.7.	Контрольная точка	-	01.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Салагай О. О.	Отчет	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
23	"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	
1.7. 24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 23	01	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	отсутствует
1.7. 25	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных программ "	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении корпоративных программ	Отсутствует
1.7. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 23	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными	02	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	
1.7. 28	Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации в части рекомендаций к разработке и внедрению корпоративных программ"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о реализации данного мероприятия	Отсутствует
1.7. 29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 30	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ"	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России по итогам мониторинга промежуточных отчетов субъектов Российской Федерации о ходе внедрения корпоративных программ	Отсутствует
1.7. 31	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Котова Е. Г.	Отчет Субъектами Российской	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия	
1.7. 32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 24	01	03	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	отсутствует
1.7. 33	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных программ "	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении корпоративных программ	Отсутствует
1.7. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	отсутствует
1.7. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			корпоративные программы, внедряемые в организациях	
1.8	Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ."	01.01.20 20	15.12.2021	Р4.04.28, Р4.04.28	Р4.04.03,Р4.04. 07	Салагай О. О.		Информационная система отсутствует
1.8. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.20 20	01	03	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены копии региональных, муниципальных и корпоративных программ, в которые включены дополнительные мероприятия	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 20	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о результатах внедрения дополнительных мероприятий	отсутствует
1.8. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлена информация о мероприятиях, внедряемых в качестве дополнительных, а также информация о целесообразности их включения	отсутствует
1.8. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий	отсутствует
1.8. 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	10.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены копии региональных,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000				точками отсутствует		муниципальных и корпоративных программ, в которые включены дополнительные мероприятия	
1.8. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлена информация о мероприятиях, внедряемых в качестве дополнительных, а также информация о целесообразности их включения	отсутствует
1.8. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о результатах внедрения дополнительных мероприятий	отсутствует
1.9	Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	01.01.20 20	15.12.2024	Р4.04.03, Р4.04.03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	волонтерских движений"							
1.9. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Соглашение Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.04.20 20	01	04	Летникова Л. И.	Положение Создание субъектом Российской Федерации положения о конкурсе для предоставления субсидии некоммерческим организациям и волонтерским движениям	отсутствует
1.9. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и	-	29.06.20 20	02	05	Летникова Л. И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года"						рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года	
1.9. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года"	-	30.09.20 20	04	03	Летникова Л. И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года	отсутствует
1.9. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 20	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Летникова Л. И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года	
1.9. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Соглашение Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.02.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Входящее письмо Предоставление субъектом Российской Федерации положения о конкурсе для предоставления субсидии некоммерческим организациям и	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							волонтерским движениям	
1.9. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		
1.9. 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		
1.9. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							итогам отчетного года	
1.9.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		
1.9.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		
1.9.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Соглашение Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	
1.9. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	07.02.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Положение Предоставление субъектом Российской Федерации положения о конкурсе для предоставления субсидии некоммерческим организациям и волонтерским движениям	отсутствует
1.9. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	Отсутствует
1.9. 16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Соглашение О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года	отсутствует
1.9. 18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Об распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Отсутствует
1.9. 19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Положение Предоставление субъектом Российской Федерации положения о конкурсе для предоставления субсидии некоммерческим организациям и волонтерским движениям	отсутствует
1.9. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салагай О. О.	Соглашение Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
1.9. 23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Соглашение О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронное планирование"
1.9. 24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Об распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Отсутствует
1.9. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлены отчеты об использовании межбюджетных трансферто	Отсутствует
1.9. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Котова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года	
1.9. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Положение Предоставление субъектом Российской Федерации положения о конкурсе для предоставления субсидии некоммерческим организациям и волонтерским движениям	отсутствует
1.9. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Котова Е. Г.	Соглашение Заключено соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							организаций и волонтерских движений	
1.9.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Отсутствует
1.9.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Соглашение О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронное планирование"
1.9.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Об распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Отсутствует
1.9.	Контрольная точка	-	15.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Котова Е. Г.	Входящее письмо	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
32	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Субъектами Российской Федерации представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	
1.9. 33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Отчет Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам отчетного года	Отсутствует
1.1 0	Результат "Разработка механизма учета заболеваемости по факторам риска в организациях, осуществляющих внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте"	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		Информационная система отсутствует
1.1	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	05	Летникова Л.	Прочий тип документа	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.1	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует		И.	Проведено исследование по вопросу разработки механизма учета заболеваемости по факторам риска в организациях, осуществляющих внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте	
1.1 0.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.20 21	04	06	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Разработан механизм учета заболеваемости по факторам риска в организациях, осуществляющих внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте	отсутствует
1.1 0.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.20 21	05	03	Летникова Л. И.	Входящее письмо Разработанный механизм учета заболеваемости согласован с заинтересованными органами и организациями	отсутствует
1.1 0.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном сайте Минздрава России	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.1 1	Результат "Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя (в литрах этанола) и публикация в СМИ"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.		официальный сайт Минздрава России
1.1 1.1	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации"	-	18.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации	отсутствует
1.1 1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	11.12.2021	04	02	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	отсутствует
1.1 1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	20.12.2021	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа СМИ, в котором будут опубликованы результаты мониторинга, согласовано с	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						руководителем федерального проекта	
1.1 1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	25.12.20 21	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в СМИ	отсутствует
1.1 1.5	Контрольная точка "Представлен анализ розничной продажи алкогольной продукции по итогам II квартала"	-	01.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо о ходе реализации результата по итогам II квартала	отсутствует
1.1 1.6	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации"	-	20.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шешко Е. Л.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации	отсутствует
1.1 1.7	Контрольная точка "Представлен анализ потребления алкогольной продукции "	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шешко Е. Л.	Входящее письмо Представлено письмо о ходе реализации результата	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.12.20 22	05	02	Шешко Е. Л.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	отсутствует
1.1 1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.20 22	01	03	Шешко Е. Л.	Прочий тип документа СМИ, в котором будет опубликованы результаты мониторинга, согласовано с руководителем федерального проекта	отсутствует
1.1 1.1 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 22	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешко Е. Л.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в СМИ	отсутствует
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Представлен анализ потребления алкогольной продукции"	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о ходе реализации результата	АС МСС
1.1 1.1	Контрольная точка	-	01.07.20 23	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Салагай О. О.	Входящее письмо	Автоматизированная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Представлен анализ розничной продажи алкогольной продукции по итогам II квартала"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Представлено письмо в Минтруд России о ходе реализации результата по итогам II квартала	система мониторинга медицинской статистики (АС ММС)
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации	отсутствует
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.12.2023	06	02	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта	отсутствует
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Котова Е. Г.	Прочий тип документа СМИ, в котором будут опубликованы результаты мониторинга, согласовано с руководителем федерального проекта	отсутствует
1.1 1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы)	-	25.12.2023	02	Взаимосвязь с иными	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Результаты мониторинга	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		опубликованы в СМИ	
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Представлен анализ потребления алкогольной продукции"	-	01.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о ходе реализации результата	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС)
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Представлен анализ розничной продажи алкогольной продукции по итогам II квартала"	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Входящее письмо Представлено письмо в Минтруд России о ходе реализации результата по итогам II квартала	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС)
1.1 1.1 9	Контрольная точка "Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации"	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации	отсутствует
1.1 1.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	11.12.20 24	06	02	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						публикации представлены руководителю федерального проекта	
1.1 1.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.20 24	01	03	Котова Е. Г.	Прочий тип документа СМИ, в котором будет опубликованы результаты мониторинга, согласовано с руководителем федерального проекта	отсутствует
1.1 1.2 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 24	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котова Е. Г.	Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в СМИ	отсутствует
1.1 2	Результат "Разработка методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения"	01.01.20 21	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малков П. В.		Информационная система отсутствует
1.1 2.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Малков П. В.	Прочий тип документа Разработка проекта методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							на душу населения	
1.1 2.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2021	02	10	Малков П. В.	Прочий тип документа согласование проекта методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения с заинтересованными ФОИВ	отсутствует
1.1 2.3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.06.2021	03	11	Малков П. В.	Приказ введена в действие методика расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения	отсутствует
1.1 2.4	Контрольная точка "Размещение утвержденной методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения на официальном интернет-портале Росстата в рубрике "Методология и нормативно-справочная информация""	-	30.06.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малков П. В.	Прочий тип документа Размещение утвержденной методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения на официальном интернет-портале Росстата в рубрике "Методология и нормативно-справочная информация"	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 3	Результат "Разработка методики расчета показателя снижения потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г."	01.01.2021	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		Информационная система отсутствует
1.1 3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Проект приказа, утверждающий методику, разработан	отсутствует
1.1 3.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2021	02	08	Летникова Л. И.	Входящее письмо Получено согласование на проект приказа, утверждающего методику	отсутствует
1.1 3.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	03	11	Летникова Л. И.	Приказ Методика расчета показателя утверждена	отсутствует
1.1 3.4	Контрольная точка "Приказ размещен на официальном сайте Минздрава России"	-	30.06.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте Минздрава России	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек							
2.1	Результат "Будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов"	01.01.2022	30.12.2022	Р4.04.01, Р4.04.01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О. О.		Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru
2.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Справка Будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.	
2.1. 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.05.20 22	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В случае необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, осуществлена разработка проекта нормативного правового акта	отсутствует
2.1.	Контрольная точка "Акт		01.07.20	02	06	Летникова Л.	Входящее письмо	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	22			И.	В случае необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, разработанный проект акта будет согласован	
2.1. 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	15.08.20 22	03	08	Летникова Л. И.	Исходящее письмо Разработанный проект акта будет внесен в высший исполнительный орган государственной власти	отсутствует
2.1. 5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.10.20 22	06	09	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Разработанный в рамках результата федерального проекта нормативный правовой акт утвержден	отсутствует
2.1. 6	Контрольная точка "Акт прошел государственную	-	15.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными	Летникова Л. И.	Прочий тип документа В случае необходимости,	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	регистрацию"				результатами и контрольными точками отсутствует		акт должен пройти регистрацию в Минюсте России	
2.2	Результат "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.20 21	15.12.2021	Р4.04.32, Р4.04.32	Р4.04.07, Р4.04.07	Салагай О. О.		Информационная система отсутствует
2.2. 1	Контрольная точка "Проведен анализ результатов внедрения корпоративных программ в 20 пилотных субъектах Российской Федерации в 2020 г."	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Проведен анализ результатов внедрения корпоративных программ в 20 пилотных субъектах Российской Федерации в 2020 г.	отсутствует
2.2. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.20 21	01	03	Летникова Л. И.	Прочий тип документа Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в модельные корпоративные программы	отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	10.12.20	02	03	Летникова Л.	Прочий тип документа	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000		21			И.	Сформированы и согласованы с руководителем федерального проекта предложения для включения в модельные корпоративные программы для последующего внедрения	
2.2. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л. И.	Прочий тип документа На сайте Минздрава России размещены актуализированные модельные корпоративные программы. Региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья направлена соответствующая информация.	отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Укрепление общественного здоровья

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) Литр чистого (100%) спирта															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	6,0000	2016	5,900 0	5,800 0	5,700 0	5,700 0	5,600 0	5,500 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	7,4000	2016	7,200 0	7,200 0	7,100 0	6,220 0	6,140 0	6,070 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	5,4000	2016	5,300 0	5,200 0	5,200 0	5,100 0	5,000 0	5,000 0	4,900 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	10,2000	2017	10,00 00	9,900 0	9,700 0	6,220 0	6,140 0	6,080 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	9,8000	2016	9,600 0	9,500 0	9,400 0	6,220 0	6,140 0	6,070 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	8,5000	2016	8,300 0	8,200 0	8,100 0	6,220 0	6,140 0	6,070 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	5,8000	2016	5,800 0	5,740 0	5,700 0	5,650 0	5,600 0	5,550 0	5,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	7,1000	2016	0,000	6,900	6,800	6,220	6,140	6,070	6,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	5,9000	2016	5,800 0	5,700 0	5,600 0	5,600 0	5,500 0	5,400 0	5,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	7,5000	2016	6,000 0	7,300 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	6,1000	2019	6,000 0	5,900 0	5,800 0	5,800 0	5,700 0	5,600 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	4,3000	2016	4,200 0	4,200 0	4,100 0	4,100 0	4,000 0	4,000 0	3,900 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	7,5000	2016	7,300 0	7,300 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	5,5000	2016	5,400 0	5,300 0	5,300 0	5,200 0	5,100 0	5,100 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	6,0000	2016	5,900 0	5,800 0	5,700 0	5,700 0	5,600 0	5,500 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	9,3000	2016	9,100 0	9,000 0	8,900 0	8,800 0	8,700 0	8,600 0	8,500 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	7,6000	2016	7,400 0	7,300 0	7,300 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	6,0000	2016	5,900 0	5,800 0	5,700 0	5,700 0	5,600 0	5,500 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	6,3000	2016	6,200 0	6,100 0	6,000 0	5,900 0	5,900 0	5,800 0	5,700 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	7,2000	2016	7,000 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	6,700 0	6,600 0	6,500 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	9,5000	2016	9,300 0	9,200 0	9,100 0	9,000 0	8,900 0	8,800 0	8,600 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	10,0000	2016	9,800 0	9,700 0	9,500 0	9,400 0	9,300 0	9,200 0	9,100 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	7,9000	2016	7,700 0	7,600 0	7,500 0	7,500 0	7,400 0	7,300 0	7,200 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	7,2000	2016	7,000 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	6,700 0	6,600 0	6,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	9,8000	2016	9,600 0	9,500 0	9,400 0	9,300 0	9,100 0	9,000 0	8,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	10,1000	2016	9,900 0	9,800 0	9,600 0	9,500 0	9,400 0	9,300 0	9,200 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	1,1000	2016	1,100 0	1,100 0	1,100 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	1,7000	2016	1,700 0	1,600 0	1,600 0	1,600 0	1,600 0	1,600 0	1,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	1,1000	2016	1,100 0	1,100 0	1,100 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	4,3000	2016	4,200 0	4,200 0	4,100 0	4,100 0	4,000 0	4,000 0	3,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	6,7000	2016	6,500 0	6,500 0	6,400 0	6,300 0	6,200 0	6,200 0	6,100 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	5,1000	2016	5,000 0	4,900 0	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	4,600 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	5,3000	2016	5,200 0	5,100 0	5,100 0	5,000 0	4,900 0	4,900 0	4,800 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	7,4000	2016	7,200 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	6,700 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	8,4000	2016	8,200 0	8,100 0	8,000 0	7,900 0	7,800 0	7,700 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	8,4000	2016	8,200 0	8,100 0	8,000 0	7,900 0	7,800 0	7,700 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	5,3000	2016	5,200 0	5,100 0	5,100 0	5,000 0	4,900 0	4,900 0	4,800 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	8,4000	2016	8,200 0	8,100 0	8,000 0	7,900 0	7,800 0	7,700 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	5,1000	2016	5,000 0	4,900 0	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	4,600 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	4,9000	2016	4,800 0	4,700 0	4,700 0	4,600 0	4,600 0	4,500 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	7,3000	2016	7,100 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	6,700 0	6,600 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	5,0000	2016	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	4,700 0	4,600 0	4,600 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	10,1000	2016	9,900 0	9,800 0	9,600 0	9,500 0	9,400 0	9,300 0	9,200 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	7,4000	2016	7,200 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	6,700 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	6,9000	2016	6,700 0	6,700 0	6,600 0	6,500 0	6,400 0	6,400 0	6,300 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	7,5000	2016	7,300 0	7,300 0	7,200 0	7,100 0	7,000 0	6,900 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	4,9000	2016	4,800 0	4,700 0	4,700 0	4,600 0	4,600 0	4,500 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	4,9000	2016	4,800 0	4,700 0	4,700 0	4,600 0	4,600 0	4,500 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	10,9000	2016	10,70 00	10,50 00	10,40 00	10,30 00	10,20 00	10,00 00	9,900 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	5,1000	2016	5,000 0	4,900 0	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	4,600 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	5,3000	2016	5,200	5,100	5,100	5,000	4,900	4,900	4,800	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	2,9000	2016	2,900 0	2,850 0	2,800 0	2,750 0	2,700 0	2,650 0	2,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	5,2000	2016	5,100 0	5,000 0	5,000 0	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	5,2000	2016	5,100 0	5,000 0	5,000 0	4,900 0	4,800 0	4,800 0	4,700 0	-	-	-	-	-	-
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	16,5000	2019	0,000 0	16,50 00	2,200 0	0,500 0	0,500 0	0,400 0	0,400 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-17,9000	2019	0,000 0	- 17,90 00	3,500 0	9,800 0	8,600 0	7,400 0	6,200 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	11,0000	2019	0,000 0	11,00 00	12,30 00	2,200 0	2,100 0	1,900 0	1,700 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	6,4000	2019	0,000 0	6,400 0	9,200 0	9,800 0	8,700 0	7,400 0	6,200 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	-13,0000	2019	0,000 0	- 13,00 00	11,20 00	7,100 0	6,400 0	5,600 0	4,800 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	32,3000	2019	0,000 0	32,30 00	- 2,600 0	- 0,400 0	- 0,400 0	- 0,400 0	- 0,400 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	18,2000	2019	0,000 0	18,20 00	22,80 00	7,100 0	6,400 0	5,700 0	4,800 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	511,8000	2019	0,000 0	511,8 000	7,100 0	6,400 0	5,800 0	5,200 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	13,8000	2019	0,000 0	13,80 00	7,800 0	- 0,400 0	- 0,300 0	- 0,300 0	- 0,300 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	19,0000	2019	0,000 0	19,00 00	7,700 0	7,200 0	6,500 0	5,700 0	4,900 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	25,9000	2019	0,000 0	25,90 00	13,90 00	8,700 0	7,700 0	6,700 0	5,600 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	12,0000	2019	0,000 0	12,00 00	11,70 00	10,70 00	9,300 0	8,000 0	6,600 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	2,1000	2019	0,000 0	2,100 0	12,30 00	11,60 00	10,10 00	8,600 0	7,100 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	-3,8000	2020	0,000 0	- 3,800 0	10,90 00	9,600 0	8,500 0	7,300 0	6,100 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	31,3000	2019	0,000 0	- 15,40 00	12,10 00	10,80 00	9,400 0	8,100 0	6,700 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	3,8000	2019	0,000	3,800	3,000	2,300	2,100	2,000	1,700	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0						
Республика Башкортостан	46,7000	2019	0,000 0	46,70 00	12,10 00	11,00 00	9,600 0	8,200 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	66,5000	2019	0,000 0	66,50 00	7,700 0	6,600 0	6,000 0	5,300 0	4,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	63,0000	2019	0,000 0	63,00 00	14,10 00	12,50 00	10,70 00	9,100 0	7,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	16,4000	2019	0,000 0	16,40 00	13,10 00	11,50 00	10,00 00	8,500 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	26,2000	2019	0,000 0	26,20 00	3,400 0	10,50 00	9,200 0	7,900 0	6,600 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	17,3000	2019	0,000 0	17,30 00	15,90 00	9,700 0	8,500 0	7,300 0	6,100 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	39,5000	2019	0,000 0	39,50 00	20,70 00	13,80 00	11,80 00	9,800 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	-65,5000	2019	0,000 0	- 65,50 00	5,900 0	10,60 00	9,300 0	7,900 0	6,600 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	25,8000	2019	0,000 0	25,80 00	16,40 00	4,900 0	4,600 0	4,100 0	3,500 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	-4,2000	2019	0,000 0	-4,200	7,800 0	2,700 0	2,500 0	2,300 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				0											
Вологодская область	3,6000	2019	0,000 0	3,600 0	11,80 00	6,100 0	5,600 0	4,900 0	4,200 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	24,1000	2019	0,000 0	24,10 00	29,10 00	12,70 00	10,90 00	9,200 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	45,3000	2019	0,000 0	45,30 00	14,80 00	14,10 00	11,90 00	10,00 00	8,100 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	192,4000	2019	0,000 0	192,4 000	19,50 00	12,70 00	10,90 00	9,200 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	-35,6000	2019	0,000 0	- 35,60 00	5,600 0	3,100 0	2,900 0	2,700 0	2,300 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	22,9000	2019	0,000 0	22,90 00	39,20 00	28,70 00	18,70 00	15,70 00	10,20 00	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	14,2000	2019	0,000 0	14,20 00	17,20 00	12,70 00	10,90 00	9,200 0	7,600 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-9,8000	2019	0,000 0	- 9,800 0	21,50 00	12,30 00	10,60 00	9,000 0	7,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	-16,3000	2019	0,000 0	- 16,30 00	16,60 00	6,700 0	6,100 0	5,400 0	4,600 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	-21,9000	2019	0,000 0	-21,90	12,90 00	7,300 0	6,600 0	5,800 0	4,900 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	7,0000	2019	0,000 0	7,000 0	12,70 00	8,500 0	7,600 0	6,600 0	5,600 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	5,6000	2019	0,000 0	5,600 0	7,600 0	8,700 0	7,700 0	6,700 0	5,700 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	5,4000	2019	0,000 0	5,400 0	10,00 00	9,300 0	8,200 0	7,100 0	5,900 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	-1,0000	2019	0,000 0	- 1,000 0	19,80 00	9,400 0	8,300 0	7,200 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	1,0000	2019	0,000 0	1,000 0	14,60 00	13,50 00	11,50 00	9,600 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	-5,7000	2019	0,000 0	- 5,700 0	15,30 00	7,100 0	6,400 0	5,600 0	4,800 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	43,0000	2019	0,000 0	43,00 00	21,40 00	7,400 0	6,700 0	5,900 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	36,7000	2019	0,000 0	36,70 00	22,80 00	11,50 00	10,00 00	8,500 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	2,7000	2019	0,000 0	2,700 0	17,60 00	11,70 00	10,10 00	8,600 0	7,100 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	-11,9000	2019	0,000 0	-11,90	21,00 00	15,10 00	12,70 00	10,50 00	8,500 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	1,3000	2019	0,000 0	1,300 0	15,70 00	14,90 00	12,50 00	10,40 00	8,500 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	31,0000	2019	0,000 0	31,00 00	7,000 0	6,400 0	5,900 0	5,200 0	4,400 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	20,4000	2019	0,000 0	20,40 00	26,70 00	10,90 00	9,500 0	8,100 0	6,800 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	24,5000	2019	0,000 0	24,50 00	5,400 0	11,20 00	9,700 0	8,300 0	6,900 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	150,9000	2019	0,000 0	150,9 000	29,00 00	24,00 00	18,70 00	14,80 00	11,60 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	28,9000	2019	0,000 0	28,90 00	19,20 00	12,90 00	11,10 00	9,300 0	7,700 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	-1,9000	2019	0,000 0	- 1,850 0	3,600 0	7,600 0	6,800 0	6,000 0	5,100 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	-9,7000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,70 00	9,400 0	9,300 0	9,100 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	35,3000	2019	0,000 0	35,30 00	18,40 00	17,30 00	14,30 00	11,70 00	9,400 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	1,1000	2019	0,000 0	1,100 0	16,10 00	7,300 0	6,600 0	5,800 0	4,900 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Штука	0.0000	2019	-	0.000 0	20.00 00	45.00 00	60.00 00	85.00 00	85.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>федерального проекта)</i>																
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	20.00 00	65.00 00	-	85.00 00	85.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	5.000 0	13.00 00	-	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0		0	0						
<i>Владимирская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Штука	0.0000					0		0	0						
Северо-Западный федеральный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	3.000 0	8.000 0	-	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Москва</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика</i>																
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	000						
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						00	00	00	00	000						
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2019	-	-	20.00 00	40.00 00	60.00 00	80.00 00	100.0 000	-	-	-	-	-	-
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2019	-	-	12.00 00	12.00 00	12.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2019	-	-	12.00 00	12.00 00	12.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Штука	0.0000	2019	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением", Влияние на достижение (процентов)	"Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения ", Влияние на достижение (процентов)	"Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения", Влияние на достижение (процентов)	"Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этаноло)", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этаноло), по отношению к значению 2019 г.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) ", Влияние на достижение (процентов)	"Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции	183 483,10	45,00	4,00	4,00	15,00	15,00	21,00	15,00	15,00	134,00
2.Организована информационно- просветительская деятельность для населения по вопросам здорового питания	310 731,60	45,00	5,00	5,00	15,00	15,00	21,00	15,00	15,00	136,00
3.Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья	0,00	3,80	33,00	33,00	29,00	29,00	16,00	21,00	21,00	185,80

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением", Влияние на достижение (процентов)	"Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения ", Влияние на достижение (процентов)	"Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения", Влияние на достижение (процентов)	"Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья)", Влияние на достижение (процентов)	"Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	0,00	1,10	22,00	22,00	15,00	15,00	12,00	13,00	13,00	113,10
5.Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики	0,00	1,00	12,00	12,00	10,00	10,00	15,00	18,00	18,00	96,00
6.Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения	0,00	2,50	15,00	15,00	9,00	9,00	8,00	11,00	11,00	80,50
7.Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения	834 340,40	1,50	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	47,50

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	46 822,30	42 142,60	42 142,60	42 142,60	46 822,30	0,00	220 072,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	46 822,30	42 142,60	42 142,60	42 142,60	46 822,30	0,00	220 072,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	46 822,30	42 142,60	42 142,60	42 142,60	46 822,30	0,00	220 072,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 822,30	42 142,60	42 142,60	42 142,60	46 822,30	0,00	220 072,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	16 479,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	16 479,7 0	0,00	77 457,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	16 479,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	16 479,7 0	0,00	77 457,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	16 479,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	16 479,7 0	0,00	77 457,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	16 479,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	14 832,7 0	16 479,7 0	0,00	77 457,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	11 327,3	10 195,0	10 195,0	10 195,0	11 327,3	0,00	53 239,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	0	0	0	0		
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 327,3 0	10 195,0 0	10 195,0 0	10 195,0 0	11 327,3 0	0,00	53 239,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	11 327,3 0	10 195,0 0	10 195,0 0	10 195,0 0	11 327,3 0	0,00	53 239,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 327,3 0	10 195,0 0	10 195,0 0	10 195,0 0	11 327,3 0	0,00	53 239,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	6 803,80	6 123,80	6 123,80	6 123,80	6 803,80	0,00	31 979,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 803,80	6 123,80	6 123,80	6 123,80	6 803,80	0,00	31 979,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 803,80	6 123,80	6 123,80	6 123,80	6 803,80	0,00	31 979,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	6 803,80	6 123,80	6 123,80	6 123,80	6 803,80	0,00	31 979,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	2 547,60	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 547,60	0,00	11 974,20

[illegible]

[illegible]