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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0236

Миллион

человек

ФП Ведомственны

й учет

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7500

Километр;

тысяча

метров

ФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- - - - -

К концу 2024 года

улучшено

экологическое

состояние не менее

2 уникальных

водных объектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 0,7

500

-

1.2

Проведение

мониторинга

уникальных

поверхностных

водных объектов

озеро Святое и озеро

Галичское

Условн

ая

единиц

а

- - - 2,0

000

-

Проведение

мониторинга

поверхностных

уникальных

водных объектов

озеро Святое и

озеро Галичское

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

2 308,400,00 3 491,700,00 73 700,00 135 700,1056 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 308,400,00 3 491,700,00 73 700,00 135 700,1056 200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 308,400,00 3 491,700,00 73 700,00 135 700,1056 200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение мониторинга уникальных

поверхностных водных объектов озеро

Святое и озеро Галичское

1.2

0,00558,00 0,00329,40 0,00 887,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00558,00 0,00329,40 0,00 887,400,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00558,00 0,00329,40 0,00 887,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

329,40 558,00 3 491,70 2 308,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

56 200,00 73 700,00 136 587,50

329,40 2 308,40558,00 3 491,70 56 200,00 73 700,00 136 587,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 043,18

56 200,00

56 200,0031 194,7531 194,7528 043,1828 043,18

1.2. Проведение мониторинга уникальных

поверхностных водных объектов озеро

Святое и озеро Галичское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 043,18

56 200,00

56 200,0031 194,7531 194,7528 043,1828 043,18
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7. Дополнительная информация

 К уникальным водным объектам относятся водные объекты, отвечающие одному из критериев:

а) водный объект находится в границах объекта(территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, или является непосредственным объектом международного соглашения (меморандумов, договоров и пр.);

б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;

г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.

Показатели ежегодно учитываются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в

установленном порядке проектно-сметной документации.

Показатели рассчитываются нарастающим итогом.

Определения и детализация терминологии регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на территории Костромской области:

Сохранение уникальных водных объектов - система мер, направленных на поддержание и улучшение экологического состояния водных объектов, водных и

околоводных экосистем;

Экологическая реабилитация водных объектов- комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на

исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

К концу 2024 года

улучшено экологическое

состояние не менее 2

уникальных водных

объектов.

Беляев А.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых в

виде субввенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию меропиятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

-

Беляев А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов" на 2023 год ",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

водных объектов"

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

План-график

-

Беляев А.В.

31.05.2023

05 07 ЕИС

"Закупки"

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

реестр

-

Беляев А.В.

29.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Акт выполненных работ

-

Беляев А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Беляев А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2024 год ",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

согласованный

руководителем ФАВР

-

Беляев А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Акт выполненных работ

-

Беляев А.В.

25.12.2024

01 06 Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Беляев А.В.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Акт приемки-передачи

-

Беляев А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Беляев А.В.

25.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Проведение

мониторинга уникальных

поверхностных водных объектов

озеро Святое и озеро Галичское"

Проведение мониторинга

поверхностных

уникальных водных

объектов озеро Святое и

озеро Галичское

Беляев А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных работ

-

Беляев А.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненых работ,

оказанных услуг

-

Беляев А.В.

25.12.2020

05 07 Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Беляев А.В.

29.10.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

документаци

я

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Протяженность

расчищенных участков

русел рек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество населения, улучшившего экологические условия

проживания вблизи водных объектов

0 100 0,00 100

2.Улучшено экологическое состояние гидрографической сети 135700.1 0,00 100 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

135700.1 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Бровцев С. Э. Заместитель директора

департамента природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Беляев А. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Бровцев С. Э. Заместитель директора

департамента природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Беляев А. В. 30

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 15

Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 15


