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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

30.12.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

Пахтушкина И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

туризма в Костромской области"

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в

Костромской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Экономическое развитие Костромской области"

Подпрограмма "Развитие туризма в Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП Ведомственны

й учет

--

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020

- - - - 19,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Произведен отбор

инвестиционных

проектов путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным

сроком

окупаемости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

создание модульных

некапитальных

средств размещения

Единиц

а

- - - - 6,0

000

 Произведен

конкурсный отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

проведения регион

альных конкурсов

на предоставление

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(кемпинги и

автокемпинги).

Нарастающий итог

грантовой

поддержки

общественным

инициативам. В

2022 году в

результат

включены

поддержанные

общественные

инициативы,

 направленные на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(распределение по

субъектам

Российской

Федерации

утверждено

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 21

апреля 2022 г. №

958-р, изменение

действующих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Правил в части

выделения средств

из Резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации в 2022

г. утверждены

постановлением

Правительства Рос

сийской

Федерации от 21

апреля 2022 г.

№724).

2.2

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры

туризма.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 13,

000

0

 Произведен

конкурсный отбор

предпринимательс

ких проектов

(инициатив) на

уровне субъектов

РФ. Поддержка

оказана

победившим

проектам

хозяйствующих

субъектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -13,

000

0

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

1.1

640 640,700,00 0,000,00 0,00 640 640,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

140 640,700,00 0,000,00 0,00 140 640,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

133 943,440,00 0,000,00 0,00 133 943,440,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

133 943,440,00 0,000,00 0,00 133 943,440,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

133 943,440,00 0,000,00 0,00 133 943,440,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

140 640,700,00 0,000,00 0,00 140 640,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

500 000,000,00 0,000,00 0,00 500 000,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.1

40 606,150,00 0,000,00 0,00 40 606,150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

27 070,800,00 0,000,00 0,00 27 070,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

27 070,800,00 0,000,00 0,00 27 070,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

13 535,350,00 0,000,00 0,00 13 535,350,00

Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

53 234,850,00 0,000,00 0,00 89 279,5536 044,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

35 489,900,00 0,000,00 0,00 71 534,6036 044,70

бюджет субъекта2.2.1.1.

35 489,900,00 0,000,00 0,00 71 534,6036 044,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

17 744,950,00 0,000,00 0,00 17 744,950,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 734 481,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 044,70 0,00 770 526,40

0,00 203 201,400,00 0,00 36 044,70 0,00 239 246,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 531 280,30 0,00 0,00 531 280,30
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 044,70

36 044,7036 044,7036 044,7027 800,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 044,70

36 044,7036 044,7036 044,7027 800,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

 Произведен отбор

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

Свистунов

А.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утвержден

Порядок предоставления и

распределения субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований

Костромской области на

поддержку инвестиционных

проектов путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

Порядок предоставления и

распределения субсидий из

областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований Костромской

области на поддержку

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

-

Молчанова

И.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости", значение:

0.0000

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Свистунов

А.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Костромской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Костромской

области межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение С

муниципальными

образованиями

Костромской области

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Костромской

области межбюджетных

трансфертов

-

Пахтушкина

И.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

-

Молчанова

И.И.

15.04.2022

06 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов за первый квартал",

значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за второй квартал",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Молчанова

И.И.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за третий квартал",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Молчанова

И.И.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за четвертый

квартал", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Молчанова

И.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Свистунов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1

Результат "Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

 Произведен конкурсный

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

Свистунов

А.А.

24.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

софинансирование

проведения региональных к

онкурсов на

предоставление грантовой

поддержки общественным

инициативам. В 2022 году в

результат включены

поддержанные

общественные инициативы,

 направленные на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(распределение по

субъектам Российской

Федерации утверждено

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2022 г. № 958-р, изменение

действующих Правил в

части выделения средств из

Резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в 2022 г.

утверждены

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2022 г. №724).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Принят Постановление

-

Молчанова

23.08.2022

Взаимо 09 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативный правовой акт об

утверждении порядка

предоставления гранта"

постановление

администрации

Кострмоской области

И.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет

2.1.2

Контрольная точка "Размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора на

официальном сайте

департамента"

Прочий тип документа

Объявление о начале

конкурсного отбора

-

Молчанова

И.И.

30.08.2022

08 11 официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

Костромской

области

der.kostroma.g

ov.ru

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Пахтушкина

И.В.

05.10.2022

09 10 ведомственн

ый учет

-

2.1.4

Контрольная точка "Размещен

протокол конкурсной комиссии

на официальном сайте

департамента"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Молчанова

И.И.

07.10.2022

11 03 официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

Костромской

области

der.kostroma.g

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ov.ru

2.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта

-

Пахтушкина

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ведомственн

ый учет

-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении грантов

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям

-

Молчанова

И.И.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый отчет

-

2.2

Результат "Обеспечено

предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

 Произведен конкурсный

отбор

предпринимательских

проектов (инициатив) на

уровне субъектов РФ.

Поддержка оказана

Свистунов

А.А.

24.06.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

туризма" победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Принят

нормативный правовой акт об

утверждении порядка

предоставления гранта"

Постановление

постановление

администрации

Костромской области

-

Молчанова

И.И.

23.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ведомственн

ый учет

-

2.2.2

Контрольная точка "Размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора на

официальном сайте

департамента"

Прочий тип документа

Объявление о конкурсном

отборе

-

Молчанова

И.И.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

Костромской

области

der.kostroma.g

ov.ru

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Пахтушкина

И.В.

05.10.2022

08 10 ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Размещен

протокол конкурсной комиссии

на официальном сайте

департамента"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Молчанова

И.И.

07.10.2022

08 09 официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

Костромской

области

der.kostroma.g

ov.ru

-

2.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям

-

Пахтушкина

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый учет

-

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении грантов

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям

-

Молчанова

И.И.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.7

Контрольная точка "Принят

нормативный правовой акт об

утверждении порядка

предоставления гранта"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Молчанова

И.И.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-

2.2.8

Контрольная точка "Размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора на

официальном сайте департамента

экономического развития

Костромской области"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора

-

Молчанова

И.И.

15.05.2023

11 12 официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

Костромской

области

https://der.kos

troma.gov.ru/

-

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Пахтушкина

И.В.

06.07.2023

13 15 ведомственн

ый учет

-

2.2.10

Контрольная точка "Размещен

протокол конкурсной комиссии

на официальном сайте

департамента экономического

развития Костромской области "

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

размещен на официальном

сайте департамента

https://der.kostroma.gov.ru/

-

Молчанова

И.И.

10.07.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

официальный

сайт

департамента

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Костромской

области

https://der.kos

troma.gov.ru/

2.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений"

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Пахтушкина

И.В.

31.07.2023

15 17 ведомственн

ый учет

-

2.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении гранта в форме

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении гранта в

форме субсидии

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям

-

Молчанова

И.И.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый учет

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 2

2 Администратор регионального

проекта

Пахтушкина И. В. Первый заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 10

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 2

4 Участник регионального

проекта

Пахтушкина И. В. Первый заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Смирнов А. В. глава Администрации города

Костромы

- 1

6 Участник регионального

проекта

Молчанова И. И. консультант Пахтушкина И. В. 10

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 2

8 Участник регионального

проекта

Пахтушкина И. В. Первый заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Молчанова И. И. консультант Пахтушкина И. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Маков Ю. В. 2



Костромской области

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры

туризма

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 2

12 Участник регионального

проекта

Пахтушкина И. В. Первый заместитель директора

департамента

Свистунов А. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Молчанова И. И. консультант Пахтушкина И. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Свистунов А. А. директор департамента

экономического развития

Костромской области

Маков Ю. В. 2


