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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Костромская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Костромская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Шиянова Е.С.Администратор регионального проекта Главный специалист-эксперт

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка граждан Костромской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Костромской области"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 10,8000 11,6000 11,7000

ПроцентФП ведомственны

й контроль

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

69,8000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,5000 40,5000 37,4000 37,4000

ПроцентФП ведомственны

й контроль

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

3,4000 2017

0,0000 10,1000 16,9000 16,1000 26,9000 53,7000 53,7000

Условная

единица

ФП оперативный

мониторинг

ОГБУЗ

"МИАЦ"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,7400 2017

0,0000 23,9000 14,5000 19,2000 33,4000 65,3000 70,0000

ПроцентФП оперативный

мониторинг

ОГБУЗ

"МИАЦ"

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

36,8000 2017

0,0000 46,9000 41,0000 55,9000 68,9000 80,0000 90,0000

ПроцентФП оперативный

мониторинг

ОГБУЗ

"МИАЦ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,960

0

1,900

0

2,900

0

3,900

0

4,900

0

5,900

0

Процент 11,6000

10,90

00

9,900

0

8,900

0

7,900

0

6,900

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

3,100

0

6,200

0

9,300

0

12,40

00

15,50

00

18,60

00

Процент 37,4000

34,10

00

31,00

00

27,90

00

24,80

00

21,70

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

4,470

0

8,940

0

13,41

00

17,88

00

22,35

00

26,82

00

Условная

единица

53,7000

49,17

00

44,70

00

40,23

00

35,76

00

31,29

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

5,400

0

10,80

00

16,20

00

21,60

00

27,00

00

32,40

00

Процент 65,3000

59,40

00

54,00

00

48,60

00

43,20

00

37,80

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

6,600

0

13,20

00

19,80

00

26,40

00

33,00

00

39,60

00

Процент 80,0000

72,60

00

66,00

00

59,40

00

52,80

00

46,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Частные медицинские

организации

вовлечены в оказание

медико-социальных

услуг лицам в

возрасте 65 лет и

старше

Челове

к

- - 400

,00

00

1 8

00,

000

0

1 8

00,

000

0

Начиная с 2020

года проводится  

пилотный проект в

субъектах

Российской

Федерации по

привлечению в

сферу

предоставления на

дому медико-

социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных

форм

собственности в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

национального

проекта

"Демография".

Пилотный проект

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предполагает:

финансирование

расходов субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

оказании

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи, не

включенной в

базовую программу

обязательного

медицинского

страхования, лицам

в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных

условиях, в том

числе на дому с

учетом оценки

качества оказанной

медицинской

помощи;

осуществление
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействия

частных

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями

государственной и

(или)

муниципальной

систем

здравоохранения, а

также

организациями

социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального

патронажа лицам в

возрасте 65 лет и

старше.

В рамках

реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление

субъекту

Российской

Федерации иного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межбюджетного

трансферта на

конкурсной

основе, одним из

условий которого

является наличие

на территории

субъекта

Российской

Федерации

частных

медицинских

организаций,

соответствующих

установленным

критериям.

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

3

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.1

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Процен

т

- - 4,4

000

5,8

000

10,

800

0

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -11,

600

0

11,

700

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.

4

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 По состоянию на

01.07.2018

амбулаторная

помощь по

профилю

"гериатрия"

оказывается в 1

гериатрическом

кабинете на базе

ОГБУЗ

«Костромской

областной

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

госпиталь для

ветеранов войн».

К концу  2018 года

будет открыто

дополнительно 2

гериатрических

кабинета (ОГБУЗ

«Городская

больница г.

Костромы», ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромского

округа №2»).

В 2019 году

планируется

открыть 4

кабинета-врача-

гериатра (ОГБУЗ

«Шарьинская

окружная больница

им. Каверина»,

ОГБУЗ «Галичская

окружная

больница», ОГБУЗ

«Окружная

больница

Костромского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

округа №2»,

ОГБУЗ

«Нерехтская

районная

больница»).

В 2020 году

планируется

открыть 1 кабинет-

врача-гериатра

(ОГБУЗ

«Мантуровская

окружная

больница»).

Таким образом, к

2024 году в

области будут

функционировать 8

кабинетов врача-

гериатра.

4.2

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

Тысяча

человек

- 0,1

500

0,2

500

0,2

600

0,4

500

 С

организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0500 2019

- -0,7

900

0,7

900

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возраста

Костромской

области создан

региональный

гериатрический

центр, в котором

помощь получат не

менее 0,15 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

В 2020 году  -

помощь в

региональном

гериатрическом

центре получат не

менее 0,5 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -

  помощь в

региональном

гериатрическом

центре получат не

менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2022 году -

помощь в

региональном

гериатрическом

центре получат не

менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году -

помощь в

региональном

гериатрическом

центре получат не

менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  -

помощь в

региональном

гериатрическом

центре получат не

менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

5.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- - - - 0,0

000

Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 31,52%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году -

34,10%, введено в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году -

27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387

тыс. кв. м., для

размещения 1435

граждан.

В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130

тыс. кв. м, для

размещения 1678

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192

тыс. кв. м, для

размещения  3971

граждан.

6

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

6.1

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

77 734,600,00 77 396,100,00 91 579,10 329 783,9083 074,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

77 734,600,00 77 396,100,00 91 579,10 329 783,9083 074,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

77 734,600,00 77 396,100,00 91 579,10 329 783,9083 074,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.2

70 707,1039 212,70 21 589,200,00 105 189,80 440 610,90203 912,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

70 707,1039 212,70 21 589,200,00 105 189,80 440 610,90203 912,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

70 707,1039 212,70 21 589,200,00 105 189,80 440 610,90203 912,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-

1.3

70 875,0034 527,40 142 188,100,00 0,00 247 590,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет

и старше

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

70 875,0034 527,40 142 188,100,00 0,00 247 590,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

70 875,0034 527,40 142 188,100,00 0,00 247 590,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

289,80241,60 119,101 601,90 264,40 2 754,80238,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

289,80241,60 119,101 601,90 264,40 2 754,80238,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

289,80241,60 119,101 601,90 264,40 2 754,80238,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 601,90 73 981,70 241 292,50 219 606,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

287 224,20 197 033,30 1 020 740,10

1 601,90 219 606,5073 981,70 241 292,50 287 224,20 197 033,30 1 020 740,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

6 026,25 12 052,50 18 078,75 24 105,00 30 131,25 36 157,50

83 074,10

77 046,3571 020,1064 993,8555 381,8045 769,65

1.2. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00

203 912,10

110,00110,00110,0060,0060,00

1.3. Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65

лет и старше

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 26,40 52,80 79,20 105,60

238,00

237,60211,20184,80158,40132,00

ИТОГО:

6 026,25 12 052,50 18 135,15 24 187,80 30 240,45 36 323,10

287 224,20

77 393,9571 341,3065 288,6555 600,2045 961,65
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Костромской области проживает 179132 человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к

2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,

и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под

диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней,

характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста  с хроническими заболеваниями за счет

наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано

проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 2024 году в Костромской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении                   с целью сохранения или восстановления их способности к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской

областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу  2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница

Костромского округа №2»).

В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная

больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»).

В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 11 врачей-специалистов по

специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 60 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии". Повышение

квалификации  на тематических курсах по специальности «гериатрия» (72 часа) 60 врачей-специалистов, медицинских сестер по специальности сестринское

дело в гериатрии – 150. Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000
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населения). Цикл тематического усовершенствования пройдет 33 врача-реабилитолога.

Стационарная помощь по профилю "гериатрия" по состоянию на 01.01.2018 г. представлена 30 гериатрическими койками и 1 гериатрическим кабинетом на

базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». Ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее

1190 пациентов.

На базе ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" планируется открытие гериатрического центра до конца 2018г.

В Костромской области создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на

принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

Внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее

распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом.

Вторым актуальным направлением проекта является совершенствование социальной помощи гражданам старшего поколения на основании выявления

реального числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, разработке новых технологий работы, их тарификации, реализации данных

технологий, определению необходимого кадрового обеспечения, информированию граждан о возможности получения помощи, созданию системы контроля

за предоставлением услуг, оценке качества их предоставления, совершенствованию системы обучения правилам ухода родственников и иных лиц, а также

развитию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, в том числе с применением стационарозамещающих

технологий.

Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, будет осуществляться посредством межведомственного взаимодействия медицинских

организаций, организаций социального обслуживания и других заинтересованных ведомств и организаций. С целью совершенствования механизмов обмена

информацией о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, планируется принятие региональных нормативных правовые актов, создание

единого координационного центра на базе существующего и функционирующего ресурсного центра ОГБУ «Центр социального обслуживания по городу

Костроме». Это позволит обеспечить преемственность ведения граждан старшего поколения и непрерывности оказания им социальных услуг.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания планируется внедрение новых форм и технологий социального

обслуживания, в том числе стационарозамещающих: «Услуги сиделки», «Отпуск от ухода», открытие дневных центров для людей с функциональными

дефицитами и с начальной стадией возраст - ассоциированных когнитивных нарушений, развитие патронажных служб помощи на дому, мобильные бригады

и др. Планируется увеличение количества получателей услуг охваченных стационарозамещающими технологиями к 2024 году до 20 тыс. чел.

В целях установления взаимодействия получателей социальных услуг с организациями здравоохранения, социального обслуживания, сферы жилищно-

коммунального хозяйства и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, планируется внедрение проекта «Система Забота. Тревожная кнопка». В рамках

проекта граждане будут иметь возможность получать услуги дистанционно в срочном порядке через cаll-центр путем использования запрограммированного

мобильного устройства.

К концу 2024 году количество получателей социальных услуг на дому увеличится до 12 тыс. чел.

В рамках организации и обеспечении родственного ухода во всех центрах социального обслуживания населения (26) откроются школы по уходу за

гражданами пожилого возраста и инвалидами, в которых будут проводиться обучение родственников, добровольцев и других лиц навыкам ухода за

тяжелобольными. Предусмотрено увеличения количества получателей услуги «школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» до 7000

человек в 2024 году.

Кроме того, во всех центрах социального обслуживания начнут функционировать социальные пункты проката технических средств реабилитации, которые

обеспечат нуждающихся в помощи пожилых граждан средствами и предметами ухода на условиях временного пользования.

Для решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей в Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 15 декабря 2017

года № 328-6-ЗКО «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области» будет

реализована такая технология как семейное сопровождение гражданина пожилого возраста. Технология предполагает, что граждане за вознаграждение
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принимают в свою семью пожилых людей и берут на себя обязательства по их содержанию и обеспечению необходимым уходом. К концу 2024 году на

территории Костромской области будет создано 50 приемных семей.

На основании проведенного мониторинга материально-технической оснащенности организаций социального обслуживания, запланированы мероприятия по

совершенствованию материально-технической базы организаций социального обслуживания, обеспечение организаций социального обслуживания

современным реабилитационным оборудованием, инвентарем для ухода и организации досуга, техническими средствами реабилитации.

Кроме того, предусмотрено проведение анализа нормативов штатной численности организаций социального обслуживания на основе разработанных

стандартов оказания социальных услуг, разработка предложений по изменению постановления администрации Костромской области об утверждении

нормативов штатной численности организаций, предоставляющих социальные услуги, определение источника финансирования введения дополнительных

ставок в организации социального обслуживания, доукомплектование стационарных организаций социального обслуживания  штатной численностью

специалистов по уходу, из расчета 1 на 8 маломобильных проживающих.

Мероприятия по подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном профессиональном образовании работников

организаций социального обслуживания и медицинских организаций будут основываться на анализе категорий работников организаций социального

обслуживания и анализе существующей системы повышения подготовки и обучения работников организаций социального обслуживания.

В целях увеличения доли негосударственных организаций на рынке социальных услуг предусмотрен анализ востребованности имущественной поддержки

поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания

(заказа), в том числе анализ тарификации социальных услуг и методики расчета подушевого норматива финансирования и разработка предложений по

совершенствованию механизма имущественной поддержки поставщиков   социальных услуг.

В целях оценки достаточности финансового обеспечения социальных и медицинских услуг предусмотрен анализ достаточности и актуальности

действующих тарифов на социальные услуги; разработка механизма регулярной актуализации тарифов на социальные услуги, анализ и оценка действующих

порядка утверждения и методики  расчета тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,

подготовка предложений по совершенствованию порядка определения подушевых нормативов финансирования социальных услуг и  методики расчета

тарифов на социальные услуги, в том числе анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг на основании

сформированных подушевых нормативов финансирования и тарифов на социальные услуги.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В рамках Регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного

дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска,

мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы

укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового

образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля

граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Василькова

Е.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт об оказании

услуги

-

Крутикова

Н.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

10 09 ведомственн

ый контроль

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт по исполнению

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт по исполнению

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

13 08 ведомственн

ый контроль

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Прочий тип документа

отчёт по исполнению

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

13 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

отчёт по исполнению

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

12 10 ведомственн

ый контроль

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа об

исполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа об

-

Василькова

31.12.2021

Взаимо 02 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

исполненииЕ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа О

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

05 07 ведомственн

ый контроль

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ о порядке

предоставления социальных

услуг

-

Василькова

Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

31.01.2022

02 04 ведомственн

ый контроль

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Распоряжение Об

утверждении дорожной

карты по созданию системы

долговременного ухода в

Костромской области на

2022 год

-

Василькова

Е.А.

31.01.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение Об

утверждении дорожной

карты по созданию системы

долговременного ухода в

-

Василькова

Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

12 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области на

2022 год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Распоряжение Об

утверждении дорожной

карты по созданию системы

долговременного ухода в

Костромской области на

2022 год

-

Василькова

Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ведомственн

ый контроль

-

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

28.02.2022

12 09 ведомственн

ый контроль

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

-

Василькова

Е.А.

28.02.2022

08 Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

15.03.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

30.03.2022

09 30 ведомственн

ый контроль

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет ежемесячный отчёт

НКО о расходах Получателя

-

Василькова

Е.А.

15.04.2022

20 22 Системный

контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ведомственн

ый контроль

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000, Штука

Исходящее письмо

Информация о выполнении

мероприятий комплекса мер

по созданию системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

30.04.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Ежемесячный отчёт

НКО о расходах Получателя

-

Василькова

Е.А.

15.05.2022

22 23 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

10.06.2022

31 32 ведомственн

ый контроль

-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчёт

НКО о расходах Получателя

-

Василькова

Е.А.

27.06.2022

23 24 ведомственн

ый контроль

-

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

08.07.2022

32 33 ведомственн

ый контроль

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

Отчет ежемесячный отчёт

НКО о расходах получателя

-

Василькова

Е.А.

27.07.2022

24 25 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

10.08.2022

33 34 ведомственн

ый контроль

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

Отчет ежемесячный отчёт

НКО о расходах Получателя

средств

-

Василькова

Е.А.

29.08.2022

25 26 ведомственн

ый контроль

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

09.09.2022

34 35 ведомственн

ый контроль

-

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Штука

Отчет ежемесячный отчёт

НКО о расходах Получателя

средств

-

Василькова

Е.А.

27.09.2022

26 27 ведомственн

ый контроль

-

1.1.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Информация о численности

-

Василькова

Е.А.

10.10.2022

35 36 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

1.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

10.11.2022

36 37 ведомственн

ый контроль

-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация о численности

граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

09.12.2022

37 38 ведомственн

ый контроль

-

1.1.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обучение сотрудников

реализующих систему

долговременного ухода

-

Василькова

Е.А.

31.12.2022

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.1.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2022

03 05 ведомственн

ый контроль

-

1.1.38

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа о

-

Василькова

31.12.2022

04 06 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

выполненииЕ.А. ый контроль

1.1.39

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2022

05 07 ведомственн

ый контроль

-

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.41

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

15.03.2023

11 08 ведомственн

ый контроль

-

1.1.42

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ведомственн

ый контроль

-

1.1.44

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.1.45

Контрольная точка "Заключено Соглашение соглашение о

-

Василькова

01.04.2023

10 09 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидииЕ.А. ый контроль

1.1.46

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Василькова

Е.А.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Василькова

Е.А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.48

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.1.49

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2023

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.1.50

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2023

02 04 ведомственн

ый контроль

-

1.1.51

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

01.02.2024

12 08 ведомственн

ый контроль

-

1.1.52

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

01.02.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственн

ый контроль

-

1.1.54

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

01.04.2024

10 09 ведомственн

ый контроль

-

1.1.55

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Василькова

Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Василькова

Е.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Василькова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.1.60

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт

-

Василькова

Е.А.

31.12.2024

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.1.61

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Василькова

Е.А.

31.12.2024

02 04 ведомственн

ый контроль

-

1.1.62

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа о

выполнении

-

Василькова

Е.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325

граждан.

В 2021 году - 27,11%,

Кралин С.Н.

01.01.2022 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%,

введено в эксплуатацию 13

объектов, общей площадью

91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено

в эксплуатацию 29

объектов, общей площадью

60,192 тыс. кв. м, для

размещения  3971 граждан.

1.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

 

-

Кралин С.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Штука

 

-

Василькова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.2.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Кралин С.Н.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Кралин С.Н.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Кралин С.Н.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кралин С.Н.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кралин С.Н.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

16 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Метр

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Кралин С.Н.

22.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.2.9

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Кралин С.Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Условная штука

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Кралин С.Н.

22.06.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.2.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Кралин С.Н.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ведомственн

ый контроль

-

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Тысяча рублей

Прочий тип документа

отчёт

-

Кралин С.Н.

22.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Частные медицинские

организации вовлечены в

оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше"

Начиная с 2020 года

проводится  пилотный

проект в субъектах

Российской Федерации по

привлечению в сферу

предоставления на дому

медико-социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных форм

собственности в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

национального проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование расходов

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при оказании первичной

медико-санитарной

медицинской помощи, не

включенной в базовую

программу обязательного

медицинского страхования,

лицам в возрасте 65 лет и

Василькова

Е.А.

01.01.2020 15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных условиях, в

том числе на дому с учетом

оценки качества оказанной

медицинской помощи;

осуществление

взаимодействия частных

медицинских организаций с

медицинскими

организациями

государственной и (или)

муниципальной систем

здравоохранения, а также

организациями социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального патронажа

лицам в возрасте 65 лет и

старше.

В рамках реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление субъекту

Российской Федерации

иного межбюджетного

трансферта на конкурсной

основе, одним из условий

которого является наличие

на территории субъекта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

частных медицинских

организаций,

соответствующих

установленным критериям.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Журина Е.В.

10.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Журина Е.В.

25.11.2020

01 03 ведомственн

ый контроль

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Журина Е.В.

15.12.2020

02 04 ведомственн

ый контроль

-

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Журина Е.В.

15.12.2020

03 05 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Журина Е.В.

15.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Журина Е.В.

10.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

1.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа о

выполнении

-

Журина Е.В.

25.11.2021

01 03 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

результата

-

Василькова

Е.А.

15.12.2021

02 04 ведомственн

ый контроль

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Василькова

Е.А.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчёт об оказании

услуг

-

Василькова

Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственн

ый контроль

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

результатах заключенных

соглашений "

Прочий тип документа

информация о результатх

предоставляется по запросу

Минтруда РФ

-

Василькова

Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.14

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного

проекта"

Отчет отчёты согласно

соглашению

предоставляются

ежеквартально

-

Василькова

Е.А.

15.07.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Василькова

Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственн

ый контроль

-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчёт

предоставляется

ежеквартально

-

Василькова

Е.А.

15.07.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

 С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

Костромской области

создан региональный

гериатрический центр, в

котором помощь получат не

менее 0,15 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

В 2020 году  - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,5 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - помощь в

Гирин Н.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2024 году  - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

04 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Отчёт деятельности

функционирования

гереатрического центра

-

Гирин Н.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 оперативный

мониторинг

ОГБУЗ

"МИАЦ"

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ведомственн

ый контроль

-

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый контроль

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

04 07 ведомственн

ый контроль

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственн

ый контроль

-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

04 07 ведомственн

ый контроль

-

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ведомственн

ый контроль

-

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый контроль

-

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый контроль

-

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

04 Взаимо

связь с

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Гирин Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый контроль

-

2.1.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

 По состоянию на

01.07.2018 амбулаторная

помощь по профилю

"гериатрия" оказывается в 1

гериатрическом кабинете на

базе ОГБУЗ «Костромской

областной госпиталь для

ветеранов войн».

Гирин Н.В.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

К концу  2018 года будет

открыто дополнительно 2

гериатрических кабинета

(ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»,

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №2»).

В 2019 году планируется

открыть 4 кабинета-врача-

гериатра (ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница им. Каверина»,

ОГБУЗ «Галичская

окружная больница»,

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №2», ОГБУЗ

«Нерехтская районная

больница»).

В 2020 году планируется

открыть 1 кабинет-врача-

гериатра (ОГБУЗ

«Мантуровская окружная

больница»).

Таким образом, к 2024 году

в области будут

функционировать 8

кабинетов врача-гериатра.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Принято Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

02 Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

отчётсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

2.2.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2.3

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Штука

 

-

Нечаев Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000,

Штука

 

-

Нечаев Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Штука

 

-

Нечаев Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Штука

 

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

Штука

 

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.2.9

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

Взаимо Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

отчёт о выполнениисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

2.2.10

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

Гирин Н.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.9

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2021

Взаимо Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчёт об исполнениисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

2.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Штука

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

30.06.2022

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Штука

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый контроль

-

2.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.15

Контрольная точка

"Осуществлена вакцинация

против пневмококковой

инфекции не менее 95 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.3.18

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

02 Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

отчёт о выполнениисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

2.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ведомственн

ый контроль

-

2.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

07 06 ведомственн

ый контроль

-

2.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2023

04 05 ведомственн

ый контроль

-

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.3.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.27

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчёт об исполнениисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

2.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отчёт об исполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

Гирин Н.В.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.4.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственн

ый контроль

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

01 03 ведомственн

ый контроль

-

2.4.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

02 04 ведомственн

ый контроль

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

03 05 ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

отчёт о выполнении ый контроль

2.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчёт о выполнении

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-

2.4.6

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", Штука

 

-

Гирин Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый контроль

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках

системы долговременного ухода

329783.9 4 4

2.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения

граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах

Российской Федерации

440610.9 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов

Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

0 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

770394.8 4 4



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Шиянова Е. С. Главный специалист-эксперт Василькова Е. А. 2

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 3

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 2

5 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 2

6 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 2

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 2

8 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 2

9 Участник регионального Стрелец В. Г. заместитель директора Гирин Н. В. 2



проекта департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 2

11 Участник регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 3

12 Участник регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 2

13 Участник регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента Ерёмина О. Л. 1

14 Участник регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник А. В. 2

15 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Гирин Н. В. 2

16 Участник регионального

проекта

Якимова Н. В. первый заместитель директора

департамента

Дроздник А. В. 2

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 2

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

19 Участник регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента Ерёмина О. Л. 1

20 Участник регионального

проекта

Светлосанова Т. Н. начальник отдела Матрос И. В. 2

21 Участник регионального

проекта

Матрос И. В. Первый заместитель директора

департамента

Василькова Е. А. 2

22 Участник регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 3

Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 3


