
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Костромская область)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году,

обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта Афанасьев А.Е. первый заместитель губернатора Костромской области4.

Свистунов А.А.Руководитель регионального проекта

директор департамента экономического развития Костромской

области

5.

Пищаев И.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Стимулирование строительства жилья и обеспечение

доступным и комфортным жильем граждан Костромской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП, Указ

309

Свистунов А.А.

директор

департамента

экономического

развития

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

30,520015,4000 16,9100 18,4400 22,4900 26,7700 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 15,4000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Реализована

программа развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов Костромской

области

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- 1,0000- -

-

1.1

Мероприятие нацелено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов Костромской области, предполагает реализацию мероприятий, направленных на

достижение компонентов показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", аккумулированных Программой развития инфраструктуры

опорных населенных пунктов Костромской области
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7. Дополнительная информация

Расчет показателя осуществляется в АИС ФРТ  по методике, утвержденной Приказом Минстроя России №811/пр от 02.12.2024 "Об утверждении методики

расчета показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах" национального проекта "Инфраструктура для жизни"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализована

программа развития

инфраструктуры опорных

населенных пунктов

Костромской области"

Мероприятие нацелено

на развитие

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов Костромской

области, предполагает

реализацию

мероприятий,

направленных на

достижение

компонентов показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах",

аккумулированных

Программой развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов Костромской

области

Свистунов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

программа развития

инфраструктуры ОНП

Костромской области до

2030 года

-

Свистунов А.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Подписано

дополнительное соглашение к

Соглашению о достижении

показателя "Улучшение качества

среды для жизни в ОНП""

Соглашение

Дополнительное

соглашение,

корректирующее

значение основного

показателя

-

Свистунов А.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области "

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

13.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

Прочий тип документа

Справка (отчет) о

-

Свистунов А.А.

17.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

фактически достигнутых

значениях показателя

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области за 2025 год"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

Прочий тип документа

Справка (аналитический

-

Свистунов А.А.

15.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

14.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Проведено заседание

коллегиального органа

по рассмотрению

результатов мониторинга

достижения основного

показателя "Улучшение

качества среды для

-

Свистунов А.А.

28.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жизни в ОНП" по

Костромской области

1.1.13.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

11.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области в 2026 году"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

12.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

14.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

13.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

27.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

10.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

-

Свистунов А.А.

11.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

16.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

Прочий тип документа

Справка (аналитический

-

Свистунов А.А.

16.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

30.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области в 2028 году"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

16.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

18.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жизни в ОНП" по Костромской

области"

1.1.35.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

17.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

14.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области в 2029 году"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

14.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

17.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.42.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг расчета показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Справка (аналитический

отчет) о фактических

значениях показателя

"Улучшение качества

среды для жизни в ОНП"

по Костромской области

-

Свистунов А.А.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Проведено

заседание коллегиального органа

по рассмотрению результатов

мониторинга достижения

основного показателя

"Улучшение качества среды для

жизни в ОНП" по Костромской

области"

Прочий тип документа

Протокол заседания

коллегиального органа

-

Свистунов А.А.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка (отчет) о

фактическом

выполнении показателя

"Улучшение среды для

-

Свистунов А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жизни в ОНП"точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализована программа развития

инфраструктуры опорных населенных

пунктов Костромской области

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00


