
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Матрос И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка граждан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

11,9000 2023 -ПроцентНП Василькова Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

45,7000 47,0000 47,0000 - - Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024 -ПроцентФП Василькова Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,700046,8000 48,6000 50,5000 52,3000 54,2000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

45,7000 45,7000 45,7000 45,7000 45,7000 45,7000

Процент 45,7000

45,700045,700045,700045,700045,7000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

1,0000 3,9000 8,5000 12,7000 17,0100 21,2000

Процент 46,8000

42,500038,000034,000029,700025,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие"

включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской

деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения

койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше

трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 3 411,0

000

3 523,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

3 400,000

0

2024

- -3 528,0

000

-

-

1.3

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.1

375 301,20259 060,60 426 989,000,00 0,00 1 061 350,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

375 301,20259 060,60 426 989,000,00 0,00 1 061 350,800,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

375 301,20259 060,60 426 989,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 259 060,60 426 989,00 375 301,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 061 350,80

0,00 375 301,20259 060,60 426 989,00 0,00 0,00 1 061 350,80

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



7

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

21 588,00 43 176,70 64 765,10 86 353,50 107 941,9

0

129 530,2

0

259 060,60

237 472,2

0

215 883,8

0

194 295,4

0

172 707,0

0

151 118,6

0

ИТОГО:

21 588,00 43 176,70 64 765,10 86 353,50 107 941,9

0

129 530,2

0

259 060,60

237 472,2

0

215 883,8

0

194 295,4

0

172 707,0

0

151 118,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Субъектами Российской

Федерации разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

"Активное долголетие".

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают

образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация указанных

мероприятий у граждан

старшего поколения

способствует

укреплению здоровья,

Василькова Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие»

в Костромской области

на 2025 - 2030 годы"

согласованно с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Василькова Е.А.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие»

в Костромской области

на 2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова Е.А.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

-

Василькова Е.А.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова Е.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга Отчет отчет

-

Василькова Е.А.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Финансовое обеспечение

задачи по строительству

(реконструкции) зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание, включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а также по

проектированию зданий

таких организаций на

новых территориях

Российской Федерации в

целях обеспечения

введения койко-мест в

стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

Василькова Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждан, в том числе

инвалидов старше

трудоспособного

возраста, нуждающихся в

постоянной помощи

(мужчин старше 65 лет и

женщин старше 60 лет)

1.2.1.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка" Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова Е.А.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

Прочий тип документа

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Кралин С.Н.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

Акт Заключение органа

государственного

-

Кралин С.Н.

16.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительного надзора получено" строительного надзора

получено

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова Е.А.

20.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Кралин С.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Василькова Е.А.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова Е.А.

20.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова Е.А.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Василькова Е.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Техническая Справка

-

Василькова Е.А.

20.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта капитального

строительства, %"

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова Е.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Василькова Е.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова Е.А.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской областиточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова Е.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Василькова Е.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова Е.А.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.22.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова Е.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Василькова Е.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка

Информационная

справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова Е.А.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова Е.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в

соответствии с уровнем

Василькова Е.А.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем услуг по

уходу варьируется от 14

до 28 часов в неделю и

зависит от

индивидуальной

потребности гражданина

в таком уходе.

1.3.1.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение

Распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по

СДУ на 2025 год"

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Василькова Е.А.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10.03.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Утверждено

распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по

СДУ на 2025

-

Василькова Е.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

-

Василькова Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

организациями

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова Е.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны и

реализованы

региональные программы

"Активное долголетие"

100.00 0,00 100.00

2

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 80.00 80.00

3

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

0.00 20.00 20.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


