
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Будкина Л.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента образования и науки Костромской

области

5.

Кульмач Е.Г.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

78,5400 2024 -ПроцентФП Будкина Л.В.

Директор

департамента

образования и

науки

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

80,480078,7800 79,0800 79,3800 79,6800 79,9800 Нет

1.2. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,4800 2023 -ПроцентФП Будкина Л.В.

Директор

департамента

образования и

науки

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,84000,7900 0,8000 0,8100 0,8200 0,8300 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

78,5400 78,5400 78,5400 78,5400 78,5400 78,5400

Процент 78,7800

78,740078,640078,540078,540078,5400

1.2. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800

Процент 0,7900

0,48000,48000,48000,48000,4800
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 28,000

0

30,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

10,0000 2024

- -35,000

0

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных

программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа

жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых

залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров

(в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 116,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.2

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и защиты Родины"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

515 225,50966 380,40 106 256,500,00 0,00 1 587 862,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

515 225,50966 380,40 106 256,500,00 0,00 1 587 862,400,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

474 007,40889 069,90 97 756,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

474 007,40889 069,90 97 756,000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

474 007,40889 069,90 97 756,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

515 225,50966 380,40 106 256,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов

1.2

0,0014 410,20 0,000,00 0,00 14 410,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,0014 410,20 0,000,00 0,00 14 410,200,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-14 410,20 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 980 790,60 106 256,50 515 225,50

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 602 272,60

0,00 515 225,50980 790,60 106 256,50 0,00 0,00 1 602 272,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

87 202,50 123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

889 069,90

123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

123 787,5

0

1.2. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 14 410,20 14 410,20 14 410,20

14 410,20

14 410,2014 410,2014 410,2014 410,2014 410,20

ИТОГО:

87 202,50 123 787,5

0

123 787,5

0

138 197,7

0

138 197,7

0

138 197,7

0

903 480,10

138 197,7

0

138 197,7

0

138 197,7

0

138 197,7

0

138 197,7

0
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7. Дополнительная информация

Расчет показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и федерального проекта «Все лучшее детям» национального

проекта «Молодежь и дети» осуществляется согласно приказу Министерства просвещения РФ  № 883 от 13 декабря 2024 года "Об утверждении методик

расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и федерального проекта «Все лучшее детям»

национального проекта «Молодежь и дети»"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в

том числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Будкина Л.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление

медицинских кабинетов.

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчик

-

Стефаненко И.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ов, заключении

контрактов, технической

готовности объектов.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Будкина Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетный

трансфертов.

-

Будкина Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении МБТ

-

Будкина Л.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчик

ов, заключении

контрактов, технической

готовности объектов.

-

Стефаненко И.В.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

-

Будкина Л.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании МБТ

-

Будкина Л.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

проведении процедуры

выбора

поставщиков/подрядчик

ов, заключении

контрактов, технической

готовности объектов.

-

Стефаненко И.В.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Стефаненко И.В.

10.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций

-

Будкина Л.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

Будкина Л.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

1.2.1.

Контрольная точка"Утвержден

перечень общеобразовательных

организаций."

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций,

подлежащих оснащению

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

-

Поляков А.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Сформированы

инфраструктурные листы по

закупке средств обучения и

воспитания"

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Поляков А.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключены Прочий тип документа

-

Поляков А.В.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракты на поставку

оборудования"

Реестр контрактов на

поставку оборудования

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

реестр документов,

подтверждающий приемку

средств обучения и воспитания."

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей

-

Поляков А.В.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная

точка"Образовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания"

Отчет Отчет об

оснащении

образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания.

-

Поляков А.В.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Будкина Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

77.00 76.00 153.00

2

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

5.00 5.00 10.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

82.00 81.00 163.00


