
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Костромская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Марусов А.Е.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в

Костромской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

63,0000 2017

0,0000 69,1000 69,6000 72,5000 74,0000 75,9000 80,5000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

75,1000 2017

0,0000 83,2000 83,9000 85,2000 85,2000 87,7000 91,2000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 12,0000 17,0000 20,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

74,00

00

74,00

00

74,00

00

74,00

00

74,00

00

74,00

00

Процент 75,9000

74,00

00

74,00

00

74,00

00

74,00

00

74,00

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

85,20

00

85,20

00

85,20

00

85,20

00

85,20

00

85,20

00

Процент 87,7000

85,20

00

85,20

00

85,20

00

85,20

00

85,20

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

Штука 17,0000

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

0,0

000

4,0

000

12,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -17,

000

0

20,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

470 637,710,00 304 427,030,00 447 561,92 1 941 110,86718 484,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

419 637,710,00 304 427,030,00 378 061,92 1 802 430,86700 304,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

415 440,700,00 304 122,400,00 374 281,30 1 787 145,30693 300,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

415 440,700,00 304 122,400,00 374 281,30 1 787 145,30693 300,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

415 440,700,00 304 122,400,00 374 281,30 1 787 145,30693 300,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

419 637,710,00 304 427,030,00 378 061,92 1 802 430,86700 304,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

51 000,000,00 0,000,00 69 500,00 138 680,0018 180,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 304 427,03 470 637,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

718 484,20 447 561,92 1 941 110,86

0,00 419 637,710,00 304 427,03 700 304,20 378 061,92 1 802 430,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 51 000,00 18 180,00 69 500,00 138 680,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 65 000,00 65 300,00 120 000,0

0

210 000,0

0

300 000,0

0

693 300,90

693 300,9

0

550 000,0

0

480 000,0

0

420 000,0

0

380 000,0

0

ИТОГО:

0,00 65 000,00 65 300,00 120 000,0

0

210 000,0

0

300 000,0

0

693 300,90

693 300,9

0

550 000,0

0

480 000,0

0

420 000,0

0

380 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Кралин С.Н.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Ухов Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2020

году", значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о реализации

региональной программы

-

Ухов Н.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18 Ведомственн

ый учет

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2020 г. ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о результатах

оценки состояния объектов

водоснабжения за 2020 год

-

Кралин С.Н.

01.05.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.1.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

01 03 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достоверности сметной

стоимости

1.1.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

02 04 Ведомственн

ый учет

-

1.1.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

03 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

07 09 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.1.21

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

имущества

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

10 12 Ведомственн

ый учет

-

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кралин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Субъектами Отчет Отчет Костромской

-

Кралин С.Н.

01.03.2022

Взаимо 19 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2021

году ", значение: 0.0000

области о реализации

региональной программы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет

1.1.24

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

30.04.2022

02 04 Ведомственн

ый учет

-

1.1.25

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2021 г. ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о результатах

оценки состояния объектов

водоснабжения за 2021 год

-

Кралин С.Н.

01.05.2022

17 14 Ведомственн

ый учет

-

1.1.26

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Кралин С.Н.

30.09.2022

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.27

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

Прочий тип документа

Предоставляются акты

-

Кралин С.Н.

20.12.2022

05 07 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука выполненных работ

1.1.28

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.1.29

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

01 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.30

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

03 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.31

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

06 08 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.1.33

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.1.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2022

году ", значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о реализации

региональной программы

-

Кралин С.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

01.08.2023

02 04 Ведомственн

ый учет

-

1.1.38

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.1.39

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

01 03 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

03 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.41

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.42

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.1.43

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.44

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.1.45

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.46

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Предоставляются

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

09 11 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

1.1.47

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

имущества

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.1.48

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.49

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет

администрации

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2023

году", значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о реализации

региональной программы

-

Кралин С.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Ведомственн

ый учет

-

1.1.51

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2023 г.",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Костромской

области о результатах

оценки состояния объектов

водоснабжения за 2023 год

-

Кралин С.Н.

01.05.2024

19 14 Ведомственн

ый учет

-

1.1.52

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

01 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.54

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

02 04 Ведомственн

ый учет

-

1.1.55

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

03 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.56

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.57

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

05 07 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено" Предоставляются акты

выполненных работ

ый учет

1.1.58

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.59

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.1.60

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.61

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.1.62

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

-

Кралин С.Н.

25.12.2024

10 12 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

2 Администратор регионального

проекта

Марусов А. Е. начальник управления Пищаев И. Р. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 10


