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регионального проекта

Чистая вода (Костромская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2020

Куратор регионального проекта

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской

области"

Подпрограмма "Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения Костромской области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение  качества  питьевой  воды  посредством  модернизации систем водоснабжения  с  использованием  перспективных  технологий

водоподготовки, включая  технологии,  разработанные  организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Проведена оценка

состояния объектов

централизованных

систем

водоснабжения и

водоподготовки на

предмет соответствия

установленным

показателям качества

и безопасности

питьевого

водоснабжения.

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Сводный отчет

Костромской

области о

результатах оценки

состояния

централизованных

систем

водоснабжения в

разрезе

муниципальных

образований

Костромской

области,

участвующих

в региональном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проблемных

вопросах (далее -

Сводный отчет)

1.2

Обеспечено

качественной

питьевой водой 89,7

% городского

населения

Костромской области.

Штука

- - - - -

Отчет управления

Федеральной

службы по надзору

в сфере защиты

прав потребителей

и благополучия

человека по

Костромской

области об

обеспечении

городского

населения

Костромской

области

качественной

питьевой водой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-

1.3

Утверждена

региональная

программа

(подпрограмма)

Костромской области

по строительству и

реконструкции

Штука

- 1,0

000

- - -

Нормативный

правовой акт

Костромской

области об

утверждении

региональной

программы

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения с

учетом оценки

качества и

безопасности

питьевой воды, а

также оценки

эффективности

модернизации систем

водоснабжения,

относимых к

категориям

чрезвычайно

высокого и высокого

риска причинения

вреда здоровью

потребителей по

критериям

безопасности (далее -

региональная

программа

повышения качества

водоснабжения)

повышения

качества

водоснабжения с

учетом

методических

требований

Минстроя России

по подготовке и

реализации таких

программ

1.4

Завершено

строительство и

реконструкция

Штука

- 0,0

000

0,0

000

8,0

000

30,

000

0

 Отчет

Костромской

области о

Строител

ьство

(реконст

49,0000 2024

- -37,

000

0

49,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональной

программой,

нарастающим итогом.

. Нарастающий итог

реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональной

программой

повышения

качества

водоснабжения

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональной

программой, нарастающим итогом.

1.1

0,0066 553,60 0,000,00 0,00 66 553,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0066 553,60 0,000,00 0,00 66 553,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0066 487,10 0,000,00 0,00 66 487,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,0066 487,10 0,000,00 0,00 66 487,100,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,0066 487,10 0,000,00 0,00 66 487,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0066 553,60 0,000,00 0,00 66 553,600,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 66 553,60 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 66 553,60

0,00 0,0066 553,60 0,00 0,00 0,00 66 553,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение  качества  питьевой  воды  посредством  модернизации систем водоснабжения  с  использованием  перспективных  технологий

водоподготовки, включая  технологии,  разработанные  организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональной программой,

нарастающим итогом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»:

         «повышение качества питьевой воды для населения» - обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах Костромской области, в

которых по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области пробы

питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности,

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» - обеспечение

77,6% (в том числе 89,7% городского) населения, проживающего в населенных пунктах Костромской области, в которых по данным управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы

питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно промышленного комплекса» — реализация в населенных пунктах

Костромской области, в которых по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Костромской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного

водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с

использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Региональный проект разработан в целях реализации федерального проекта, разработанного в рамках национального проекта (программы) «Экология» в

соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-

3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере

экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для

населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии

исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса.

Реализация приоритетного проекта позволит увеличить долю населения региона, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям

безопасности, обеспечит снижение показателя смертности и увеличение продолжительности жизни граждан, что в конечном итоге положительно повлияет

на социально-экономическое развитие Костромской области в целом.

Планируемые мероприятия: строительство и реконструкция сетей водоснабжения, устройство водоочистного оборудования, реконструкция (модернизация)

водозаборных и водоочистных сооружений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение  качества  питьевой  воды  посредством  модернизации систем водоснабжения  с  использованием  перспективных  технологий

водоподготовки, включая  технологии,  разработанные  организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Проведена оценка

состояния объектов

централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки

на предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности

питьевого водоснабжения."

Сводный отчет

Костромской области о

результатах оценки

состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований Костромской

области, участвующих

в региональном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках,

состоянии, проблемных

вопросах (далее - Сводный

отчет)

Пищаев И.Р.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведена

оценка состояния объектов

централизованных систем

водоснабжения на предмет

Отчет Сводный отчет.

Соответствующие отчеты

муниципальных

образований Костромской

-

Пищаев И.Р.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствия установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения"

области (далее – отчеты

муниципальных

образований Костромской

области).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждена

региональная программа

(подпрограмма) Костромской

области по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения с учетом оценки

качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности модернизации

систем водоснабжения,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения

вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности (далее -

региональная программа

повышения качества

водоснабжения)"

Нормативный правовой акт

Костромской области об

утверждении региональной

программы повышения

качества водоснабжения с

учетом методических

требований Минстроя

России по подготовке и

реализации таких программ

Пищаев И.Р.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждена

региональная программа

повышения качества

водоснабжения на период с 2019

Постановление

Нормативный правовой акт

Костромской области об

утверждении региональной

-

Пищаев И.Р.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по 2024 год" программы повышения

качества водоснабжения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечено

качественной питьевой водой

89,7 % городского населения

Костромской области."

Отчет управления

Федеральной службы по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека по

Костромской области об

обеспечении городского

населения Костромской

области качественной

питьевой водой

Пищаев И.Р.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

качественной питьевой водой

89,7% городского населения

Костромской области"

Отчет Отчет Управления

Федеральной службы по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека по

Костромской области об

обеспечении городского

населения Костромской

области качественной

питьевой водой

-

Кокоулин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональной

программой, нарастающим

итогом. "

 Отчет Костромской

области о реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональной программой

повышения качества

водоснабжения

Пищаев И.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Пищаев И.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Пищаев И.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Пищаев И.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Пищаев И.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

-

Пищаев И.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

имущества

-

Пищаев И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

имущества

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

правоустанавливающих

документов на земельный

участок

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

положительных

заключений

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

экспертизы и

достоверности сметной

стоимости

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Предоставляются копии

разрешений на

строительство

(реконструкцию)

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.32

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

приобретение оборудования

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Предоставляются акты

выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

техническую готовность

объекта

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Предоставляется

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Предоставляются

разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

государственную

регистрацию права на

объекты недвижимого

имущества

-

Пищаев И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто

повышение доли населения

Российской Федерации (в том

числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

Отчет Количество

реализованных

мероприятий по

строительству,

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональной программой

-

Пищаев И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения"



Участники регионального проекта

0

29

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

Утверждена региональная программа (подпрограмма) Костромской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная

программа повышения качества водоснабжения)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

Обеспечено качественной питьевой водой 89,7 % городского населения Костромской области.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной

программой, нарастающим итогом.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Кралин С. Н. 10


