
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Костромская область)

1. Основные положения

Жилье (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта

Директор департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического

комплекса Костромской области

5.

Махов Р.Н.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Стимулирование строительства жилья и обеспечение

доступным и комфортным жильем граждан Костромской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

6,7000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

16,90009,8000 11,2000 12,6000 14,0000 15,3000 Нет

1.2. Объем жилищного

строительства

0,3600 2023 -Миллион

квадратны

х метров

НП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

0,38200,3000 0,3050 0,3100 0,3150 0,3200 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.3.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

33,8000 2023 -Квадратны

х метров

на

человека

НП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

37,200034,8000 35,2000 35,7000 36,1000 36,6000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

5,1100 2023 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

6,00005,3500 5,4500 5,5500 5,6700 5,7900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000

Процент 9,8000

6,70006,70006,70006,70006,7000

1.2. Объем жилищного строительства

0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000

Миллион

квадратных

метров

0,3000

0,26000,22000,18000,15000,1200

1.3.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000

Квадратных

метров на

человека

34,8000

33,800033,800033,800033,800033,8000

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

5,2000 5,2500 5,2600 5,2700 5,2800 5,2900

Тысяча

человек

5,3500

5,35005,33005,32005,31005,3000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 92,600

0

94,430

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

83,3600 2023

100,76

00

104,57

00

96,280

0

98,510

0

-

1.1

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

реализация проектов

комплексного

развития территорий.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.2

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий

1.1

238 267,10106 222,50 255 535,000,00 0,00 600 024,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

238 267,10106 222,50 255 535,000,00 0,00 600 024,600,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

216 606,4096 565,90 232 304,500,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

216 606,4096 565,90 232 304,500,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

216 606,4096 565,90 232 304,500,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

238 267,10106 222,50 255 535,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

0,00 106 222,50 255 535,00 238 267,10 0,00 0,00 600 024,600,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРОЕКТУ:

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 238 267,10106 222,50 255 535,00 0,00 0,00 600 024,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации обеспечена

реализация проектов комплексного

развития территорий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 565,90

72 424,430,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 565,90

72 424,430,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Кралин С.Н.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области,

являющимися участками

-

Кралин С.Н.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Проектаточками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

Прочий тип документа

Информация

Департамента

-

Кралин С.Н.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетного трансферта " строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Кралин С.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Закон

Костромской области об

областном бюджете

-

Кралин С.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

Соглашение Соглашения

с муниципальным

-

Кралин С.Н.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованием Костромской

области"

образованием

Костромской области,

являющимися

участниками Проекта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

межбюджетного трансферта"

Прочий тип документа

Информация

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

-

Кралин С.Н.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Кралин С.Н.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Закон

Костромской области об

областном бюджете

-

Кралин С.Н.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области,

являющимися

участниками Проекта

-

Кралин С.Н.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

-

Кралин С.Н.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

1.1.16.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

межбюджетного транферта"

Прочий тип документа

Информация

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

-

Кралин С.Н.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Кралин С.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Закон

Костромской области об

-

Кралин С.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по муниципальным

образованиям"

областном бюджете(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области,

являющимися

участниками Проекта

-

Кралин С.Н.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

-

Кралин С.Н.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

межбюджетного трансферта"

Прочий тип документа

Информация

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

-

Кралин С.Н.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

-

Кралин С.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта)

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Закон

Костромской области об

областном бюджете

-

Махов Р.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области,

являющимися

участниками Проекта

-

Кралин С.Н.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

Прочий тип документа

Информационная

-

Кралин С.Н.

01.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

переселению граждан на

территории субъекта"

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

межбюжетного трансферта"

Прочий тип документа

Информация

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

-

Кралин С.Н.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата федерального

проекта)"

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Закон

Костромской области об

областном бюджете

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области,

являющимися

участниками Проекта

-

Кралин С.Н.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

-

Кралин С.Н.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

областим

1.1.33.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о мониторинге

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда на

территории Костромской

областим

-

Кралин С.Н.

01.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

межбюджетного трансферта"

Прочий тип документа

Информация

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области об

использованиии

межбюджетного

трансферта за отчетный

период

-

Кралин С.Н.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка" Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Соглашение Заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Закон

Костромской области об

областном бюджете

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий

Кралин С.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашение

с муниципальным

образованием

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключение

договора о комплексном

развитии территории "

Прочий тип документа

Договор о комплексном

развитии территории

-

Кралин С.Н.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Заключение

контракта на объект

инфраструктуры"

Прочий тип документа

Заключение контракта на

объект инфраструктуры

-

Кралин С.Н.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

территории"

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

мероприятий по

комплексному развитии

территории

-

Кралин С.Н.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории" мероприятий по

комплексному развитию

территории

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальным

образованием Костромской

области"

Соглашение Соглашение

с муниципальным

образованием

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Получение

разрешения на строительство

объекта"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

-

Кралин С.Н.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Заключение

контракта на объект

инфраструктуры"

Прочий тип документа

Заключение контракта на

объект инфраструктуры

-

Кралин С.Н.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

территории"

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

мероприятий по

комплексному развитию

территории

-

Кралин С.Н.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

территории"

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

мероприятий по

комплексному развитию

территории

-

Кралин С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

территории"

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

мероприятий по

комплексному развитию

территории

-

Кралин С.Н.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2017 года

№ 1710 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации»

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

Субсидия.

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

комплексному развитию

Прочий тип документа

Информация о

мониторинге реализации

-

Кралин С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территорий" мероприятий по

комплексному развитию

территории

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

50,00 0,00 50,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

50,00 0,00 50,00 0,00 100,00


