
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Городская среда (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Кралин С.Н.Руководитель регионального проекта

Директор департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического

комплекса Костромской области

5.

Пищаев И.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Формирование современной городской среды"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

162,000027,0000 54,0000 81,0000 108,0000 135,0000 Нет

1.2. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Кралин С.Н.

Директор

департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства и

топливно-

1,0000 1,0000 - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

энергетического

комплекса

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

Единица 27,0000

27,000020,000017,000012,00006,0000

1.2. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

1,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 27,000

0

54,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

135,00

00

162,00

00

81,000

0

108,00

00

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.1

197 242,40213 794,80 205 431,600,00 0,00 616 468,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

197 242,40213 794,80 205 431,600,00 0,00 616 468,800,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

147 931,80160 346,10 154 073,700,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

147 931,80160 346,10 154 073,700,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

147 931,80160 346,10 154 073,700,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

197 242,40213 794,80 205 431,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 213 794,80 205 431,60 197 242,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 616 468,80

0,00 197 242,40213 794,80 205 431,60 0,00 0,00 616 468,80

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 10 000,00 25 000,00 55 000,00

160 346,10

160 346,1

0

148 000,0

0

135 000,0

0

120 000,0

0

97 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 10 000,00 25 000,00 55 000,00

160 346,10

160 346,1

0

148 000,0

0

135 000,0

0

120 000,0

0

97 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Городская среда (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Кралин С.Н.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение между

муниципальным

образованием и

-

Кралин С.Н.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии на

финансовое обеспечение

расходов по реализации проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Уведомление

Минстроя России о начале работ

по реализации проекта"

Исходящее письмо

Уведомление Минстроя

России о начале работ по

реализации проекта

-

Кралин С.Н.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

-

Кралин С.Н.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

1.1.5.

Контрольная точка"Выполнение

работ по реализации проекта"

Исходящее письмо

заместителя губернатора

Костромской области о

завершении работ на

объекте

-

Кралин С.Н.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставление в

Минстрой России письма

высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации

о завершении реализации проекта

и выполнении соглашения"

Исходящее письмо

высшего должностного

лица субъекта

Российской Федерации о

завершении реализации

проекта и выполнении

соглашения

-

Кралин С.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

Кралин С.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Костромской

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Костромской

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

-

Кралин С.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значений результатов

использования субсидии"

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Костромской

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

-

Кралин С.Н.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Костромской областиконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

-

Кралин С.Н.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

контрольной точки

-

Кралин С.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Костромской

-

Кралин С.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Кралин С.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение между

-

Кралин С.Н.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

-

Кралин С.Н.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

контрольной точки

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Костромской

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Кралин С.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Кралин С.Н.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Кралин С.Н.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.37.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Кралин С.Н.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

-

Кралин С.Н.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

контрольной точки

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

областиточками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Костромской

области о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Кралин С.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Городская среда (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100,00 100,00

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


